

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel

č. smlouvy: S-6/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

„Společnost Neveklov – I/3“

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

zastoupená vedoucím společníkem na základě smlouvy o společnosti č. 2019/SoS/088

oprávněným jednat za společnost:

B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

jejímž jménem jedná Ing. Luboš Kurz a Petr Váňa - jednatele

„vedoucí společník“

a

SILNICE GROUP a.s.

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B12069

jejímž jménem jedná Ing. Karel Rypl – předseda představenstva

Ing. Petr Duchek, MBA – místopředseda představenstva

(každý samostatně)

„druhý společník“

jejímž jménem jedná Ing. Luboš Kurz, jednatel

Petr Váňa, jednatel

(každý samostatně) dále jen „**zhotovitel**“

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 21.1.2020 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/114, Neveklov – I/3**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

I. Předmět Dodatku č. 2

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	72.364.547,03 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	80.523.323,14 Kč
DPH 21%	16.909.897,86 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	97.433.221,00 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 2 jsou Objednatel odsouhlaseny Změnové listy 1-13.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Benešově dne

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

Za Společnost Neveklov – I/3
Ing. Luboš Kurz, jednatel společnosti B E S s.r.o.

V Benešově dne

Za Společnost Neveklov – I/3
Petr Váňa, jednatel společnosti B E S s.r.o.

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/114, Neveklov - I/3, ev.č.: Z2019-018243 Název slavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Pozemní komunikace	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001		
Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3 Sukova 625, 256 01 Benešov IČ: 437 92 553		

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	4 677 962,70	4 677 962,70

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	4 677 962,70	4 677 962,70

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo pare. 1
------------------	----------------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby III/114, Neveklov - I/3; ev.č.: Z2019-018243 Název stavebního objektu/strovního souboru (SO/S): SO 101 Pozemní komunikace	Číslo SO/PS / Číslo Změny SO/PS 101/1	Číslo ZBV 1
---	---	----------------

Strany smlouvy a dle objednatel č.: S-S/00000001/2020 a zhotovitel č.: S-090/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2020 (části pro Smlouvu):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. příspěvková organizace se sídlem: Zecovská 31/17, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3, Sukova 625, 256 01 Benešov

Přehled Změnových listů	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání odevzdání soupisu prací	4	Projektant (AD)
4. Rozpis odevzdání Změn položek ZBV 1	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení Změn do skupin	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady dle přehledu dokladů	70	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny

Sanace krajů vozovky

Změna vznikla na základě odlišného stavu zjištěného po odfrézování stávajících asfaltových vrstev oproti předpokladu PDPS. Dle PDPS mělo být provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev a následná pokládka nových asfaltových vrstev. V průběhu realizace po odfrézování stávajících asfaltových vrstev dle PDPS byly zjištěny poruchy podkladních vrstev v místě okrajů vozovky.

Po kontrole povrchu vozovky po odfrézování stávajících asfaltových vrstev dle PDPS bylo v místech poruch zástupcem autorského dozoru navržena sanace podkladních vrstev spočívající v odfrézování dalších 15 cm asfaltových vrstev a následném odtěžení 35 cm podkladních vrstev (viz doklad č. 09 Schéma sanace V1). Na odtěžený povrch bude položena separační geotextilie a na ni následně 35 cm štěrku a 15 cm cementové stabilizace třídy C4/10. Po položení vrstvy ACP 22 se v místě sanací položí geomříž pro zamezení prokopávání trhlín do nového vozovkového krytu. Stejný postup opravy byl navržen i u sanací prováděných v serpentínách (viz. doklad č. 10 Schéma sanace V2). Celková plocha prováděných sanací se kterou je v ZÚV kalkulováno je převzata ze zaměření geodetů (viz. doklad č. 11 Geodetický protokol) a zaevidování provedených prací je provedeno ve stavebním deníku (viz. doklad č. 08 Zápis SD).

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přídělových částek, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány na kontrolních dnech stavby (viz. doklad č. 15 Zápis z KD) a odsouhlaseny TDI (viz. doklad č. 14 Vyjádření TDI) a projektantem AD (viz. doklad č. 13 Vyjádření AD).

Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací a je nezbytná pro řádné dokončení díla. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 4. Zkoušen se jedná o práce, které nemají celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	4 677 962,70	4 677 962,70	4 677 962,70

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavební firma): B.E.S s.r.o.	Jméno	Ing. Petr Nagy	datum	21. 06. 2021	podpis
Projektant (autorský dozor): SLDOP PRAHA a.s.	Jméno	Ing. Marek Stádník	datum	28. 06. 2021	podpis
Stavební dozor: SGS Czech Repub. s.r.o.	Jméno	Ing. Milan Kocel	datum	25. 06. 2021	podpis
Supervize (Regionální dopravní kancelář)	Jméno	Ing. Václav Chytil	datum		podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK	Jméno	Jar. Zárutinský	datum	26-07-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že s touto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby budou provedeny Změny, až jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zpečením dle § 132 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje odevzdání Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel nezměněny. Na základě toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat, menom nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel):	Jméno	Ing. Jan Lichneger	datum		podpis
Zhotovitel (jedená):	Jméno	Ing. Luboš Kluz	datum	21. 06. 2021	podpis

Číslo par

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	II/114, Neveklov - I/3; ev.č.: Z2019-018243
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101 Pozemní komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
61 086 056,57

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	61 086 056,57	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	4 677 962,70	4 677 962,70	7,66%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	65 764 019,27	4 677 962,70	7,66%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Petr Nagy
Společnost Neveklov - I/3

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Marek Stádník
SUDOP PRAHA a.s.

Stavební dozor: souhlasím Ing. Milan Kodet
SGS Czech Republic spol. s r.o.

Zástupce Objednatele: souhlasím Jan Zákostelský

Supervize (RDK) souhlasím Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny. souhlasím Ing. Jaroslava Jurko

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243

Číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 101

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101

Skupina změn 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Koef. cen. změny v Kč	Podíl cen. změny v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01S111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 (03 04 VYJĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY 1. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	m	22500,575	24169,375	2168,950	101,820	2 270 624,18	0,00	220 842,45	2 491 466,67	220 842,40	8,73%
2	01S130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 (03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ BETU	m	12151,337	13203,696	952,359	240,060	2 990 081,04	0,00	234 214,43	3 224 295,44	234 214,43	7,83%
4	11372	PREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	5523,554	5895,384	371,820	220,820	3 428 139,00	0,00	240 844,29	3 669 977,29	230 833,25	6,73%
6	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRAODRTI TL. DO 200MM	M2	28,500	3127,000	3098,500	172,120	4 995,42	0,00	533 313,90	538 219,41	533 313,98	10871,93%
8	57214	SPOROVACÍ POSTŘIK Z MĚKCHÉHO MALTU 500 G/M2	M2	141720,500	142688,500	1468,400	14,820	2 052 487,84	0,00	21 761,69	2 114 649,40	21 761,69	1,04%
10	57404	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16-, 16S TL. 50MM	M2	37416,650	38196,373	779,693	273,470	10 428 600,54	0,00	213 141,94	10 641 742,48	213 141,94	2,08%
12	574F68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY AČP 22+, 22S TL. 70MM	M2	25645,250	27311,750	666,500	310,950	8 265 340,49	0,00	207 248,18	8 472 588,67	207 248,18	2,50%
Nové položky													
122	15283	HLADILENÍ RPP S R DO 2M PÁTEŘÍ A PÁZ TŘ. II	M3	0,000	1084,475	1084,475	1121,700	0,00	0,00	1 215 913,37	1 215 913,37	1 215 913,37	100,00%
123	16120	ÚPRAVA PLOŠE SE ZHLUTNĚNÍM V HORNÍ NE TŘ. I	M2	0,000	3098,500	3098,500	25,450	0,00	0,00	78 856,83	78 856,83	78 856,83	100,00%
124	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚROKORTI TL. DO 150MM	M2	0,000	3098,500	3098,500	129,700	0,00	0,00	401 875,45	401 875,45	401 875,45	100,00%
125	56143	KAMENOVÝ ZPEVNĚNÝ CEMENTEM TŘ. IT. DO 150MM	M2	0,000	3098,500	3098,500	266,000	0,00	0,00	824 201,00	824 201,00	824 201,00	100,00%
126	57475	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY	M2	0,000	2065,667	2065,667	126,000	0,00	0,00	260 274,04	260 274,04	260 274,04	100,00%
127	78992	OPĚTAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z HEUTEXILU DO 600G/M2	M2	0,000	3098,500	3098,500	76,000	0,00	0,00	235 486,00	235 486,00	235 486,00	100,00%
Celkem									0,00	4 677 962,70	4 677 962,70		

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu zmíněných položek i nově nastavených položek, včetně jejich výměr vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny

Za Zhotovitele: Jméno: (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis:

Za Objednatelů: Jméno: (TČI, případně technik KSÚ)

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

IN/114, Newaklov - 113; ev.č.: Z2019-018243

(1) - (2) x 100	Limb	10 Rps 697,06
(3) - (4) x 100	Beban nilai lebih (%)	0,38%
(1) - (5) x 100 (%)	Hednota akurasi %	0,00

Footnote. $\log 1.0001 = 0.00004343$. The above estimates are $1/10000$ of the above values. $\log 1.0001 = 0.00004343$. $\log 1.0001 = 0.00004343$.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/114, Neveklov - I/3; ev.č.: Z2019-018243
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 Pozemní komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	6	
08 Zápisy SO	25	
09 Schéma sanace V1	1	
10 Schéma sanace V2	1	
11 Geodetický protokol	10	
12 Fotodokumentace	7	
13 Vyjádření AD	1	
14 Vyjádření I13I	1	
15 Zápis z KD	18	
Počet listů celkem	70	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: W/114, Neveklov - I/3; o.č.: Z2019-018743							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace							SO 101						
Číslo a název rozpočtu: SO 101							celkem						
Por. číslo	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství v rozčtu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny Záporné v Kč	Změny Kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl celkem v Kč	Počet cen celkem v %
0		Všeobecné konstrukce a práce						5 260 705,18	0,00	455 056,92	5 715 762,11	455 056,92	5,65%
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTČEŽENÉ ZEMINY A JINÉ PŮDY (TŘÍDA NEŽITELNOSTI) srážení dna nepevné krajice tl. 15-20 cm a prodláždění stávajících příkopů od násovi. 2*0 26*0 79*19025=7 134 375 (A) 2*0 5*15*56=15 168 000 (B) Celkem: A+B=22 302 375 (C) ZBV č 1 - množství vyčáždění z pol č 201 (kód 13283) objem v m3 x obj.km - 1084,475*2,0=2168 950 (D) Celkem ZBV č 1 - C + D = 24 469 325 (E) 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli sklady, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložení, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem sklady, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tuncu se rozumí hmotnost odpadu vyčištěného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	22 300 375	24 469 325	2168 950	101 820	2 270 634,18	0,00	220 842,49	2 491 469,67	270 842,49	0,73%
2	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 02 VYBOURÁNÍ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU odřezový materiál úsek 1 - 2,2*0 12*12014 63=3 171 862 (A) úsek 2 - 2*0 12*28645 75=7 034 346 (B) úsek 4 - 2,2*0 08*8022 93=882 622 (C) úsek 5 - 2,2*0 04*6583 74=579 369 (D) úsek 6 - 2 2*0 08*2748 51=483 738 (E) Celkem: A+B+C+D+E=12 161 837 (F) ZBV č 1 - množství vyčáždění z pol č 4 (kód 11372) objem v m3 x obj.km - 371,820*2,56= 951 859 (G) Celkem ZBV č 1 - F + (G = 13 113 696 (H) 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli sklady, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložení, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem sklady, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tuncu se rozumí hmotnost odpadu vyčištěného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	12 161 837	13 103 696	951 859	246 050	2 990 681,01	0,00	234 214,45	2 224 295,46	204 214,44	7,88%
3	11372	Zemní práce SEJMUTÍ DRNU srážení dna nepevné krajice tl. 15-20 cm 6 15*19025=114 268 150 (A) včetně vyzdobení čopravy a uložení na sklady FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M2	14 268 750	14 268 750	0,000	84 950	1 213 703,44	0,00	0,00	1 213 703,44	0,00	0,00%
4	11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	5 923,884	5 885,384	371,620	620 820	3 629 149,03	0,00	230 833,29	3 859 982,32	230 833,29	6,73%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace								SO 101					
Číslo a název rozpočtu: SO 101								celkem					
Por. č. pol.	Kod položky	Název položky	Mj.	Množství Smluvně	Množství Změně	Množství rozdílu	Cena za Mj. v Kč	Cena za Mj. v Kč Smluvně v Kč	Změny záporné v Kč	Změny daně v Kč	Cena celkem v Kč Změna v Kč	Koeficient celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Smaltovaná vrstva dla vyšetřová diagnostiky vozovky 140 120 mm úsek 1 - 0 12*12014 63-1 441,756 (A) úsek 2 - 0 12*26645 25-3 107 430 (B) úsek 4 - 0 04*9077 83=401,141 (C) úsek 5 - 0 04*6583 74=263,350 (D) úsek 6 - 0 06*2748,61=219 881 (E) Celkem: A+B+C+D+E=5 523 564 (F) ZBV č.1 - frezování 2065 667*1 2*0,15=371 820 (B) Celkem ZBV č.1 F + G = 5 895 384 (H) Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou stěnou s vybouraným krmotem v uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0*41** (s výjimkou měřeno množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání; tento fakt musí být uveden v doplňující části textu k položce)											
5	12833	ČISTĚNÍ PR. KOPE OD NANOSU PŘES 0,50M3/m3 pročištění stěny čistič příkopů od nanosu 15169=15 169 030 (A) - vodorovná a svislá doprava, stěni, stěni - přečtení, manipulace s vykočením a uložení na skládku (bez poplatku) Komunikace	M	15 169,030	15169,030	0,000	133,940	2 941 294,04	0,00	0,00	2 941 294,04	0,00	0,00%
								48 949 987,54	442 161,81	975 465,60	48 367 605,15	1 417 617,61	3,02%
6	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPRST. TL. DO 200MM poklad pod dlažební plošinou 29,5m2 (A) 2065 667*1,5=3098 501 (B) Celkem 200 v č.1: A +B = 1 127,001 (C)	M2	29 500	3127,001	3098,501	172,120	4 905,42	0,00	582 311,99	538 219,41	539 813,99	10871,91%
7	56983	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150MM zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem II, 0,15 m 0,75*19025=14 268 750 (A) dodání recyklátu v požadované kvalitě odvození podkladu - uložení recyklátu a s předepsaného technologického předpisu - zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, uvození nerozhnuje postřikový nářez	M2	14 268,750	14268,750	0,000	100,100	1 556 740,63	0,00	0,00	1 556 740,63	0,00	0,00%
8	572214	SPRÁVČÍ PŮSTRÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2	M2	141 220,900	142588,900	1468,400	10,820	7 092 887,81	21 761,69	21 761,69	2 196 411,19	43 529,38	2,08%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem														
Evidenční číslo a název stavby: II/114, Neveklov - I/3; e č.: Z2019-018213								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace								SO 101						
Číslo a název rozpočtu: SO 101								celkem						
Průběh	číslo položky	Název položky	MJ	Množství ve Smlouvě	Velikost ve Změně	Velikost rozdílu	Cena jednotk. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změna zaporně v Kč	Změna kladně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl ve celkové Ploše	Cena celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi												
19	918113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ V VOZOVCEK TL DO 150MM	M	428,000	428,000	0,000	78,790	33 504,54	0,00	0,00	33 504,54	0,00	0,00%	
		organizace stavby celého krytí v místě napojení a následně zalití záhlvkou												
		428-428,000 (A)												
		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně souřteby vody												
20	931321	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY ASFALTOVOU MOCNINOU PRŮŘ DO 100MM/2	M	426,000	426,000	0,000	90,910	38 727,65	0,00	0,00	38 727,65	0,00	0,00%	
		zahřnutí stavby celého krytí v místě napojení a následně zalití záhlvkou												
		426-426,000 (A)												
		položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění prachu spary před úpravou, očištění okolí spary po úpravě nezahřívá těsnicí profil												
21	90811	ODČISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVCEK UMÝTÍM VODOU	M2	9 128,870	9 128,870	0,000	3,640	33 225,09	0,00	0,00	33 225,09	0,00	0,00%	
		dělek 3 - 9 128,87 - 3 278,670 (C)												
		položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu												
		Nové položky - AC dle OTS KP 2019						0,00	0,00	3 016 606,69	3 016 606,69	3 016 606,69	100,00%	
122	13283	HLoubení RYH ŠÍŘ DO 7V PAŽ I NFA2 TŘ. II	M3	0,000	1084,475	1084,475	1121,300	0,00	0,00	1 215 913,37	1 215 913,37	1 215 913,37	100,00%	
		ZBV č. 1 : hloubení ryh												
		2065,667*1,5+1084,475m3 (A)												
123	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNÍMĚ TŘ. II	M2	0,000	3098,500	3098,500	25,450	0,00	0,00	78 856,83	78 856,83	78 856,83	100,00%	
		ZBV č. 1 : úprava pláň												
		2065,667*1,5+3098,5m2 (A)												
124	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚKROVÉ TL DO 150MM	M2	0,000	3098,500	3098,500	129,700	0,00	0,00	401 875,45	401 875,45	401 875,45	100,00%	
		ZBV č. 1 : vozovkové vrstvy ze št												
		2065,667*1,5+3098,5m2 (A)												
125	563431	KAMENOVÝ ZPEVNĚNÍ CEMENTEM TŘ. I TL DO 150MM	M2	0,000	3098,500	3098,500	266,030	0,00	0,00	824 201,00	824 201,00	824 201,00	100,00%	
		ZBV č. 1 : špec. tl												
		2065,667*1,5+3098,5m2 (A)												
126	57475	VOZOVKOVÉ VYTUŽNĚNÍ VRSTVY Z GFUM ŘÍZEVINY	M2	0,000	2055,667	2055,667	126,000	0,00	0,00	260 274,04	260 274,04	260 274,04	100,00%	
		ZBV č. 1 : separační geotextilie												
		2065,667*1+2055,667m2 (A)												
127	28997C	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2	M2	0,000	3098,500	3098,500	76,000	0,00	0,00	235 486,00	235 486,00	235 486,00	100,00%	
		ZBV č. 1 : separační geotextilie												
		2065,667*1,5+3098,5m2 (A)												
		Celkem						61 086 056,57	442 151,81	4 627 967,70	66 206 175,08	5 120 134,51	8,38%	

1. 1. 1973

Práce na stavbě v úseku 22873
v rámci projektu 1. 1. 1973
v rámci projektu 1. 1. 1973
v rámci projektu 1. 1. 1973

Práce na stavbě v úseku 22873
v rámci projektu 1. 1. 1973
v rámci projektu 1. 1. 1973
v rámci projektu 1. 1. 1973

Práce na stavbě v úseku 22873
v rámci projektu 1. 1. 1973
v rámci projektu 1. 1. 1973
v rámci projektu 1. 1. 1973

Práce na stavbě v úseku 22873
v rámci projektu 1. 1. 1973
v rámci projektu 1. 1. 1973
v rámci projektu 1. 1. 1973

Práce na stavbě v úseku 22873
v rámci projektu 1. 1. 1973
v rámci projektu 1. 1. 1973
v rámci projektu 1. 1. 1973

Práce na stavbě v úseku 22873
v rámci projektu 1. 1. 1973
v rámci projektu 1. 1. 1973
v rámci projektu 1. 1. 1973

Práce na stavbě v úseku 22873
v rámci projektu 1. 1. 1973
v rámci projektu 1. 1. 1973
v rámci projektu 1. 1. 1973

Práce na stavbě v úseku 22873
v rámci projektu 1. 1. 1973
v rámci projektu 1. 1. 1973
v rámci projektu 1. 1. 1973

Denní záznam stavby

datum: 1.11.2019, úterý - 1/3

čas: 10:00

čas: 10:00

čas: 10:00

Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019

Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019

Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019

Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019
 Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019
 Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019
 Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019
 Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019

Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019
 Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019
 Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019
 Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019
 Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019

Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019
 Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019
 Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019
 Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019
 Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019
 Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019
 Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019
 Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019
 Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019
 Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019

Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019
 Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019
 Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019
 Práce: Práce na stavbě - 1.11.2019

Denní záznam stavby

— 2 —

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

1. *Staphylococcus aureus* (1000)
 2. *Staphylococcus aureus* (1000)
 3. *Staphylococcus aureus* (1000)
 4. *Staphylococcus aureus* (1000)
 5. *Staphylococcus aureus* (1000)
 6. *Staphylococcus aureus* (1000)
 7. *Staphylococcus aureus* (1000)
 8. *Staphylococcus aureus* (1000)
 9. *Staphylococcus aureus* (1000)
 10. *Staphylococcus aureus* (1000)

100

[illegible]

۲۰۰۰

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

[illegible]

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

[illegible]

22

[illegible]

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

(continued)

Figure 6

1990

[illegible]

2000

10

[illegible]

1. *Introduction*

[illegible]

1. *Introduction*
 2. *Background*
 3. *Methodology*
 4. *Results*
 5. *Discussion*
 6. *Conclusion*
 7. *References*
 8. *Appendix*
 9. *Tables*
 10. *Figures*
 11. *Supplementary Materials*
 12. *Notes*
 13. *Abbreviations*
 14. *Conflicts of Interest*
 15. *Acknowledgments*
 16. *Author Contributions*
 17. *Patents*
 18. *Data Availability Statement*
 19. *References*
 20. *Appendix*
 21. *Tables*
 22. *Figures*
 23. *Supplementary Materials*
 24. *Notes*
 25. *Abbreviations*
 26. *Conflicts of Interest*
 27. *Acknowledgments*
 28. *Author Contributions*
 29. *Patents*
 30. *Data Availability Statement*
 31. *References*
 32. *Appendix*
 33. *Tables*
 34. *Figures*
 35. *Supplementary Materials*
 36. *Notes*
 37. *Abbreviations*
 38. *Conflicts of Interest*
 39. *Acknowledgments*
 40. *Author Contributions*
 41. *Patents*
 42. *Data Availability Statement*
 43. *References*
 44. *Appendix*
 45. *Tables*
 46. *Figures*
 47. *Supplementary Materials*
 48. *Notes*
 49. *Abbreviations*
 50. *Conflicts of Interest*
 51. *Acknowledgments*
 52. *Author Contributions*
 53. *Patents*
 54. *Data Availability Statement*
 55. *References*
 56. *Appendix*
 57. *Tables*
 58. *Figures*
 59. *Supplementary Materials*
 60. *Notes*
 61. *Abbreviations*
 62. *Conflicts of Interest*
 63. *Acknowledgments*
 64. *Author Contributions*
 65. *Patents*
 66. *Data Availability Statement*
 67. *References*
 68. *Appendix*
 69. *Tables*
 70. *Figures*
 71. *Supplementary Materials*
 72. *Notes*
 73. *Abbreviations*
 74. *Conflicts of Interest*
 75. *Acknowledgments*
 76. *Author Contributions*
 77. *Patents*
 78. *Data Availability Statement*
 79. *References*
 80. *Appendix*
 81. *Tables*
 82. *Figures*
 83. *Supplementary Materials*
 84. *Notes*
 85. *Abbreviations*
 86. *Conflicts of Interest*
 87. *Acknowledgments*
 88. *Author Contributions*
 89. *Patents*
 90. *Data Availability Statement*
 91. *References*
 92. *Appendix*
 93. *Tables*
 94. *Figures*
 95. *Supplementary Materials*
 96. *Notes*
 97. *Abbreviations*
 98. *Conflicts of Interest*
 99. *Acknowledgments*
 100. *Author Contributions*
 101. *Patents*
 102. *Data Availability Statement*
 103. *References*
 104. *Appendix*
 105. *Tables*
 106. *Figures*
 107. *Supplementary Materials*
 108. *Notes*
 109. *Abbreviations*
 110. *Conflicts of Interest*
 111. *Acknowledgments*
 112. *Author Contributions*
 113. *Patents*
 114. *Data Availability Statement*
 115. *References*
 116. *Appendix*
 117. *Tables*
 118. *Figures*
 119. *Supplementary Materials*
 120. *Notes*
 121. *Abbreviations*
 122. *Conflicts of Interest*
 123. *Acknowledgments*
 124. *Author Contributions*
 125. *Patents*
 126. *Data Availability Statement*
 127. *References*
 128. *Appendix*
 129. *Tables*
 130. *Figures*
 131. *Supplementary Materials*
 132. *Notes*
 133. *Abbreviations*
 134. *Conflicts of Interest*
 135. *Acknowledgments*
 136. *Author Contributions*
 137. *Patents*
 138. *Data Availability Statement*
 139. *References*
 140. *Appendix*
 141. *Tables*
 142. *Figures*
 143. *Supplementary Materials*
 144. *Notes*
 145. *Abbreviations*
 146. *Conflicts of Interest*
 147. *Acknowledgments*
 148. *Author Contributions*
 149. *Patents*
 150. *Data Availability Statement*
 151. *References*
 152. *Appendix*
 153. *Tables*
 154. *Figures*
 155. *Supplementary Materials*
 156. *Notes*
 157. *Abbreviations*
 158. *Conflicts of Interest*
 159. *Acknowledgments*
 160. *Author Contributions*
 161. *Patents*
 162. *Data Availability Statement*
 163. *References*
 164. *Appendix*
 165. *Tables*
 166. *Figures*
 167. *Supplementary Materials*
 168. *Notes*
 169. *Abbreviations*
 170. *Conflicts of Interest*
 171. *Acknowledgments*
 172. *Author Contributions*
 173. *Patents*
 174. *Data Availability Statement*
 175. *References*
 176. *Appendix*
 177. *Tables*
 178. *Figures*
 179. *Supplementary Materials*
 180. *Notes*
 181. *Abbreviations*
 182. *Conflicts of Interest*
 183. *Acknowledgments*
 184. *Author Contributions*
 185. *Patents*
 186. *Data Availability Statement*
 187. *References*
 188. *Appendix*
 189. *Tables*
 190. *Figures*
 191. *Supplementary Materials*
 192. *Notes*
 193. *Abbreviations*
 194. *Conflicts of Interest*
 195. *Acknowledgments*
 196. *Author Contributions*
 197. *Patents*
 198. *Data Availability Statement*
 199. *References*
 200. *Appendix*
 201. *Tables*
 202. *Figures*
 203. *Supplementary Materials*
 204. *Notes*
 205. *Abbreviations*
 206. *Conflicts of Interest*
 207. *Acknowledgments*
 208. *Author Contributions*
 209. *Patents*
 210. *Data Availability Statement*
 211. *References*
 212. *Appendix*
 213. *Tables*
 214. *Figures*
 215. *Supplementary Materials*
 216. *Notes*
 217. *Abbreviations*
 218. *Conflicts of Interest*
 219. *Acknowledgments*
 220. *Author Contributions*
 221. *Patents*
 222. *Data Availability Statement*
 223. *References*
 224. *Appendix*
 225. *Tables*
 226. *Figures*
 227. *Supplementary Materials*
 228. *Notes*
 229. *Abbreviations*
 230. *Conflicts of Interest*
 231. *Acknowledgments*
 232. *Author Contributions*
 233. *Patents*
 234. *Data Availability Statement*
 235. *References*
 236. *Appendix*
 237. *Tables*
 238. *Figures*
 239. *Supplementary Materials*
 240. *Notes*
 241. *Abbreviations*
 242. *Conflicts of Interest*
 243. *Acknowledgments*
 244. *Author Contributions*
 245. *Patents*

[illegible]

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. **Introduction**

100

100

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be addressed. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1. *Pharmaceutical industry* – The pharmaceutical industry is a major player in the healthcare sector, responsible for the development, production, and distribution of drugs. It is a highly regulated industry with significant research and development costs. The industry is often criticized for high prices and lack of transparency.

THE

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* strain on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strain 101. The concentration of the *Agrobacterium* strain 101 was varied from 10 to 1000 cells/ml. The transformation efficiency was determined by the number of transformants per 100 cells. The data are the mean $\pm$ SD of three independent experiments.

[illegible]

—

1

2.

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

[illegible]

1. *What is the purpose of this study?*

[illegible]

Denní záznam star

$$\mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n} : \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix} \quad \text{and} \quad \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & -1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & -1 \end{pmatrix}.$$

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* contents were determined by spectrophotometry using the method of Lichtenthaler and Whistler (1987).

the 1990s, the number of people in the world who are undernourished has increased from 250 million to 800 million. The number of people who are malnourished has increased from 1.2 billion to 2.2 billion. The number of people who are obese has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are overweight has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are obese and overweight has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are obese and overweight has increased from 100 million to 300 million.

$$s(\mathbf{v}) = \frac{1}{2} \mathbf{v}^T \mathbf{A} \mathbf{v} + \mathbf{b}^T \mathbf{v} + c, \quad \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{A}^T = \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n, \quad c \in \mathbb{R}.$$

$\mathcal{P} = \{P_1, \dots, P_n\}$ and $\mathcal{Q} = \{Q_1, \dots, Q_m\}$ are two sets of polynomials in $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ and $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_m]$ respectively, then the set of polynomials in $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_{n+m}]$ that can be written as a sum of squares of polynomials in $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_{n+m}]$ is denoted by $\mathcal{P} + \mathcal{Q}$.

[illegible][illegible]

Denní záznam stavby

Therefore, the $\mathbb{Z}_2$ -equivariant Euler characteristic of $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}_2}$ is

[illegible][illegible]

Chen, J. 2002. *China's New Foreign Policy: A New Paradigm*. New York: St. Martin's Press.

1. Fe^{2+} 2. Fe^{3+} 3. Fe^{2+} 4. Fe^{3+} 5. Fe^{2+} 6. Fe^{3+} 7. Fe^{2+} 8. Fe^{3+} 9. Fe^{2+} 10. Fe^{3+}

1. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} u \Delta u dx = - \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx \leq 0$

[illegible]

Medication: _____

1. 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 2032-2033 2033-2034 2034-2035 2035-2036 2036-2037 2037-2038 2038-2039 2039-2040 2040-2041 2041-2042 2042-2043 2043-2044 2044-2045 2045-2046 2046-2047 2047-2048 2048-2049 2049-2050 2050-2051 2051-2052 2052-2053 2053-2054 2054-2055 2055-2056 2056-2057 2057-2058 2058-2059 2059-2060 2060-2061 2061-2062 2062-2063 2063-2064 2064-2065 2065-2066 2066-2067 2067-2068 2068-2069 2069-2070 2070-2071 2071-2072 2072-2073 2073-2074 2074-2075 2075-2076 2076-2077 2077-2078 2078-2079 2079-2080 2080-2081 2081-2082 2082-2083 2083-2084 2084-2085 2085-2086 2086-2087 2087-2088 2088-2089 2089-2090 2090-2091 2091-2092 2092-2093 2093-2094 2094-2095 2095-2096 2096-2097 2097-2098 2098-2099 2099-2100 2100-2101 2101-2102 2102-2103 2103-2104 2104-2105 2105-2106 2106-2107 2107-2108 2108-2109 2109-2110 2110-2111 2111-2112 2112-2113 2113-2114 2114-2115 2115-2116 2116-2117 2117-2118 2118-2119 2119-2120 2120-2121 2121-2122 2122-2123 2123-2124 2124-2125 2125-2126 2126-2127 2127-2128 2128-2129 2129-2130 2130-2131 2131-2132 2132-2133 2133-2134 2134-2135 2135-2136 2136-2137 2137-2138 2138-2139 2139-2140 2140-2141 2141-2142 2142-2143 2143-2144 2144-2145 2145-2146 2146-2147 2147-2148 2148-2149 2149-2150 2150-2151 2151-2152 2152-2153 2153-2154 2154-2155 2155-2156 2156-2157 2157-2158 2158-2159 2159-2160 2160-2161 2161-2162 2162-2163 2163-2164 2164-2165 2165-2166 2166-2167 2167-2168 2168-2169 2169-2170 2170-2171 2171-2172 2172-2173 2173-2174 2174-2175 2175-2176 2176-2177 2177-2178 2178-2179 2179-2180 2180-2181 2181-2182 2182-2183 2183-2184 2184-2185 2185-2186 2186-2187 2187-2188 2188-2189 2189-2190 2190-2191 2191-2192 2192-2193 2193-2194 2194-2195 2195-2196 2196-2197 2197-2198 2198-2199 2199-2200 2200-2201 2201-2202 2202-2203 2203-2204 2204-2205 2205-2206 2206-2207 2207-2208 2208-2209 2209-2210 2210-2211 2211-2212 2212-2213 2213-2214 2214-2215 2215-2216 2216-2217 2217-2218 2218-2219 2219-2220 2220-2221 2221-2222 2222-2223 2223-2224 2224-2225 2225-2226 2226-2227 2227-2228 2228-2229 2229-2230 2230-2231 2231-2232 2232-2233 2233-2234 2234-2235 2235-2236 2236-2237 2237-2238 2238-2239 2239-2240 2240-2241 2241-2242 2242-2243 2243-2244 2244-2245 2245-2246 2246-2247 2247-2248 2248-2249 2249-2250 2250-2251 2251-2252 2252-2253 2253-2254 2254-2255 2255-2256 2256-2257 2257-2258 2258-2259 2259-2260 2260-2261 2261-2262 2262-2263 2263-2264 2264-2

...the fact that the *Journal of Management* is a leading journal in the field of management research, and that the *Journal of Management Studies* is a leading journal in the field of management education research.

^a The number of subjects who were included in each group was 10.

Denní záznam stavby

Název díla: Průmyslová zóna - 1. etapa

Číslo díla: 123456

11.03.2024

Číslo dne: 11.03.2024

Průběh práce: Včera jsme se setkali s týmem a projednali si plán práce na tento týden. Zaměřili jsme se na přípravu technické dokumentace a koordinaci s dodavateli. V dopoledních hodinách jsme se věnovali přípravě specifikací pro nové stroje, které budou instalovány v hale. Po obědi jsme se věnovali revizi stavebního projektu a zkontrolovali jsme, zda všechny detaily odpovídají požadavkům.

Práce byla rozdělena mezi jednotlivé členy týmu. Každý z nás má svou část práce, kterou máme dokončit do konce týdne. V dopoledních hodinách jsme se věnovali přípravě specifikací pro nové stroje, které budou instalovány v hale. Po obědi jsme se věnovali revizi stavebního projektu a zkontrolovali jsme, zda všechny detaily odpovídají požadavkům.

Práce byla rozdělena mezi jednotlivé členy týmu. Každý z nás má svou část práce, kterou máme dokončit do konce týdne. V dopoledních hodinách jsme se věnovali přípravě specifikací pro nové stroje, které budou instalovány v hale. Po obědi jsme se věnovali revizi stavebního projektu a zkontrolovali jsme, zda všechny detaily odpovídají požadavkům.

Práce byla rozdělena mezi jednotlivé členy týmu. Každý z nás má svou část práce, kterou máme dokončit do konce týdne. V dopoledních hodinách jsme se věnovali přípravě specifikací pro nové stroje, které budou instalovány v hale. Po obědi jsme se věnovali revizi stavebního projektu a zkontrolovali jsme, zda všechny detaily odpovídají požadavkům.

Práce byla rozdělena mezi jednotlivé členy týmu. Každý z nás má svou část práce, kterou máme dokončit do konce týdne. V dopoledních hodinách jsme se věnovali přípravě specifikací pro nové stroje, které budou instalovány v hale. Po obědi jsme se věnovali revizi stavebního projektu a zkontrolovali jsme, zda všechny detaily odpovídají požadavkům.

Práce byla rozdělena mezi jednotlivé členy týmu. Každý z nás má svou část práce, kterou máme dokončit do konce týdne. V dopoledních hodinách jsme se věnovali přípravě specifikací pro nové stroje, které budou instalovány v hale. Po obědi jsme se věnovali revizi stavebního projektu a zkontrolovali jsme, zda všechny detaily odpovídají požadavkům.

Práce byla rozdělena mezi jednotlivé členy týmu. Každý z nás má svou část práce, kterou máme dokončit do konce týdne. V dopoledních hodinách jsme se věnovali přípravě specifikací pro nové stroje, které budou instalovány v hale. Po obědi jsme se věnovali revizi stavebního projektu a zkontrolovali jsme, zda všechny detaily odpovídají požadavkům.

Práce byla rozdělena mezi jednotlivé členy týmu. Každý z nás má svou část práce, kterou máme dokončit do konce týdne. V dopoledních hodinách jsme se věnovali přípravě specifikací pro nové stroje, které budou instalovány v hale. Po obědi jsme se věnovali revizi stavebního projektu a zkontrolovali jsme, zda všechny detaily odpovídají požadavkům.

Práce byla rozdělena mezi jednotlivé členy týmu. Každý z nás má svou část práce, kterou máme dokončit do konce týdne. V dopoledních hodinách jsme se věnovali přípravě specifikací pro nové stroje, které budou instalovány v hale. Po obědi jsme se věnovali revizi stavebního projektu a zkontrolovali jsme, zda všechny detaily odpovídají požadavkům.

Práce byla rozdělena mezi jednotlivé členy týmu. Každý z nás má svou část práce, kterou máme dokončit do konce týdne. V dopoledních hodinách jsme se věnovali přípravě specifikací pro nové stroje, které budou instalovány v hale. Po obědi jsme se věnovali revizi stavebního projektu a zkontrolovali jsme, zda všechny detaily odpovídají požadavkům.

Práce byla rozdělena mezi jednotlivé členy týmu. Každý z nás má svou část práce, kterou máme dokončit do konce týdne. V dopoledních hodinách jsme se věnovali přípravě specifikací pro nové stroje, které budou instalovány v hale. Po obědi jsme se věnovali revizi stavebního projektu a zkontrolovali jsme, zda všechny detaily odpovídají požadavkům.

Denní záznam stavby

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

10. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

DATE: _____ PAGE: 1 OF 1

[illegible]

Denní záznam stavby

datum 3/11/14, úroveň 1/1

časopis 3281

Práce: obnova střešní krytiny
 - odstranění staré krytiny z plochy 300m²
 - nové osazení plechovou krytinou
 - vyčištění a natření podkladu
 - montáž nové krytiny
 - práce na okapích a svodech
 - práce na střešní konstrukci
 - práce na vnitřní izolaci
 - práce na vnitřní omítce

Práce: obnova střešní krytiny
 - odstranění staré krytiny z plochy 300m²
 - nové osazení plechovou krytinou
 - vyčištění a natření podkladu
 - montáž nové krytiny
 - práce na okapích a svodech
 - práce na střešní konstrukci
 - práce na vnitřní izolaci
 - práce na vnitřní omítce

Práce: obnova střešní krytiny
 - odstranění staré krytiny z plochy 300m²
 - nové osazení plechovou krytinou
 - vyčištění a natření podkladu
 - montáž nové krytiny
 - práce na okapích a svodech
 - práce na střešní konstrukci
 - práce na vnitřní izolaci
 - práce na vnitřní omítce

Práce: obnova střešní krytiny
 - odstranění staré krytiny z plochy 300m²
 - nové osazení plechovou krytinou
 - vyčištění a natření podkladu
 - montáž nové krytiny
 - práce na okapích a svodech
 - práce na střešní konstrukci
 - práce na vnitřní izolaci
 - práce na vnitřní omítce

Práce: obnova střešní krytiny
 - odstranění staré krytiny z plochy 300m²
 - nové osazení plechovou krytinou
 - vyčištění a natření podkladu
 - montáž nové krytiny
 - práce na okapích a svodech
 - práce na střešní konstrukci
 - práce na vnitřní izolaci
 - práce na vnitřní omítce

Denní záznam stavby

Stavba: D/44, 1. etáž, 1. / 5

Číslo: 8

Datum:

Číslo akce: 1000

Stavba: obnova - program, 1. - 100

10. 10. 2010

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Stavba: obnova - program, 1. - 100

Denní záznam stavby

Návrhová část 11/102 1. etapa 1/2

11.10.2018

11.10.2018

11.10.2018

11.10.2018

24.10.2018

11.10.2018

11.10.2018

11.10.2018

11.10.2018

11.10.2018

11.10.2018

11.10.2018

11.10.2018

11.10.2018

11.10.2018

11.10.2018


11.10.2018

km 59,730–63,850



| | | | | | |
|--|--------|-------|------------------------|----------------|--------|
| Iskafarby beton pre ostenivany | ACI 11 | 50/70 | 40 mm | CSN EN 12406-1 | |
| Iskafarby betón s modrým kalciovým zmesou | PS | PS-CP | 0,35 kg/m ² | CSN EN 12406 | |
| Iskafarby betón pre izolativný | ACI 16 | 50/70 | 50 mm | CSN EN 12406-1 | |
| Spojovací materiál s modrým kalciovým zmesou | PS | PS-CP | 0,35 kg/m ² | CSN EN 12406 | |
| Iskafarby betón pre podlahovú vrstvu | ACI 22 | 50/70 | 70 mm | CSN EN 12406-1 | |
| Iskafarby betón s modrým kalciovým zmesou | PI | PI-CP | 0,70 kg/m ² | CSN EN 12406 | |
| Sieť strednej cementácie | SC | CP/0 | 50 mm | CSN EN 12406-1 | 90 MPa |
| Sieťokladiť B s A + 0/32 | SC | | 50 mm | CSN EN 12406-1 | |
| Sieťokladiť B s A + 0/32 | SC | | 100 mm | CSN EN 12406-1 | 65 MPa |
| Klasifikácia povrchu vlny | | | 660 mm | | |

1. $\mathbb{R}^n$ is a vector space over $\mathbb{R}$.



GEODETICKÝ PROTOKOL


Zápis o předání výsledků geodetických prací číslo 1025/2020/ZŽ

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|---|
| Číslo zakázky: | 20200162 | | |
| Název akce: | Zaměření a výpočet sanací vozovky II/114, Neveklov -I/3 na úseku 1 (km 57,880-61,030) a úseku 2 (km 61,030-63,040) | | |
| Název stavby: | Oprava II/114, Neveklov-I/3 | | |
| Objednatel: | BES s.r.o.
Sukova 625
Benešov 256 01 | | |
| Zhotovitel: | TKP geo s.r.o.
Plánská 1854/6
370 07 České Budějovice | Pracoviště: | TKP geo s.r.o.
JE Temelín
373 05 Temelín - elektrárna |
| Souřadnicový systém: | JTSK | | |
| Výškový systém: | Bpv | | |
| Měřická síť: | stabilizována a zaměřená firmou TKP geo s.r.o. | | |
| Použité podklady: | dle skutečnosti | | |
| Použité přístroje: | Leica TS 16 R500 v.č. 3011311 - kalibrační list VÚGTK/41249/2017 | | |
| Postup prací: | V červnu 2020 bylo provedeno zaměření provedených sanací na vozovce II/114, Neveklov-I/3. Zaměření bylo provedeno polární metodou z měřické sítě, která byla stabilizována firmou TKP geo s.r.o. Celková plocha provedených sanací odpovídá hodnotě 2432m ² . | | |

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| Zaměst. L. Válek, P. Kadlec | Ověřil Ing. Ivan Tureček | Převzal |
| Dne: Červen 2020 | Dne 14.12.2020 | Číslo: 626/C 2020 |
| Zhotovl. Ing. Zuzana Ženišková | | |
| Dne: 14.12.2020 | | |
| Předal | | |
| Dne | | |
| za TKP geo s.r.o. | Nálezitostmi a přesností odpovídá právní předpisům a podmínkám právního dokumentu s objednatelům | za BES s.r.o. |

| <i>č.b.</i> | <i>Y [m]</i> | <i>X [m]</i> | <i>Z [m]</i> | <i>č.b.</i> | <i>Y [m]</i> | <i>X [m]</i> | <i>Z [m]</i> | <i>č.b.</i> | <i>Y [m]</i> | <i>X [m]</i> | <i>Z [m]</i> |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 172 | 734949.44 | 1081528.09 | 352.08 | 230 | 735132.52 | 1081410.86 | 383.11 | 288 | 735204.05 | 1081533.80 | 357.13 |
| 173 | 734949.46 | 1081529.80 | 352.02 | 231 | 735132.32 | 1081409.42 | 383.16 | 289 | 735204.07 | 1081532.06 | 357.09 |
| 174 | 734942.44 | 1081528.09 | 352.71 | 232 | 735092.87 | 1081425.74 | 377.34 | 290 | 735190.11 | 1081531.37 | 356.90 |
| 175 | 734942.90 | 1081529.82 | 352.16 | 233 | 735094.07 | 1081432.86 | 377.41 | 291 | 735189.97 | 1081533.21 | 356.64 |
| 176 | 734932.56 | 1081527.97 | 352.41 | 234 | 735089.84 | 1081433.57 | 377.21 | 292 | 735189.70 | 1081534.00 | 356.64 |
| 177 | 734932.39 | 1081529.46 | 352.40 | 235 | 735088.98 | 1081427.60 | 377.23 | 293 | 735189.55 | 1081539.90 | 356.58 |
| 178 | 734921.92 | 1081527.42 | 352.05 | 236 | 735088.24 | 1081426.43 | 377.13 | 294 | 735175.47 | 1081530.30 | 356.13 |
| 179 | 734921.71 | 1081528.08 | 352.62 | 237 | 735085.67 | 1081426.03 | 377.08 | 295 | 735175.58 | 1081537.50 | 356.10 |
| 180 | 734914.18 | 1081526.96 | 352.81 | 238 | 735081.41 | 1081427.42 | 376.96 | 296 | 735175.77 | 1081532.75 | 356.16 |
| 181 | 734914.13 | 1081528.64 | 352.75 | 239 | 735082.82 | 1081434.82 | 377.01 | 297 | 735176.05 | 1081530.84 | 356.09 |
| 182 | 734913.41 | 1081528.43 | 352.70 | 240 | 735080.83 | 1081434.18 | 377.15 | 298 | 735161.54 | 1081530.36 | 355.60 |
| 183 | 734904.78 | 1081526.57 | 352.97 | 241 | 735079.21 | 1081460.58 | 377.89 | 299 | 735161.58 | 1081532.10 | 355.66 |
| 184 | 734904.57 | 1081528.11 | 352.91 | 242 | 735078.71 | 1081464.75 | 373.05 | 300 | 735161.12 | 1081537.08 | 355.66 |
| 185 | 734894.55 | 1081526.15 | 353.18 | 243 | 7350773.40 | 1081467.66 | 372.76 | 301 | 735160.98 | 1081538.72 | 355.63 |
| 186 | 734894.48 | 1081527.52 | 353.09 | 244 | 7350773.56 | 1081469.32 | 372.71 | 302 | 735146.25 | 1081537.05 | 355.20 |
| 187 | 734886.85 | 1081525.92 | 353.31 | 245 | 7350702.15 | 1081470.90 | 372.55 | 303 | 735146.25 | 1081536.39 | 355.15 |
| 188 | 734886.85 | 1081527.30 | 353.27 | 246 | 7350702.02 | 1081469.56 | 372.57 | 304 | 735146.42 | 1081531.44 | 355.14 |
| 189 | 734887.80 | 1081527.56 | 353.24 | 247 | 735051.33 | 1081471.27 | 372.43 | 305 | 735145.56 | 1081529.54 | 355.11 |
| 190 | 734884.81 | 1081525.00 | 353.35 | 248 | 735051.57 | 1081472.76 | 372.41 | 306 | 735129.80 | 1081528.07 | 354.51 |
| 191 | 734884.78 | 1081527.31 | 353.30 | 249 | 735035.27 | 1081475.29 | 372.15 | 307 | 735129.92 | 1081530.71 | 354.61 |
| 192 | 734874.07 | 1081525.37 | 353.53 | 250 | 735034.71 | 1081474.00 | 372.24 | 308 | 735129.80 | 1081535.83 | 354.62 |
| 193 | 734874.63 | 1081526.87 | 353.50 | 251 | 735014.46 | 1081477.10 | 371.92 | 309 | 735129.01 | 1081537.02 | 354.56 |
| 194 | 734872.06 | 1081520.80 | 353.60 | 252 | 735014.52 | 1081478.56 | 371.86 | 310 | 735130.00 | 1081537.55 | 354.57 |
| 195 | 734872.16 | 1081524.23 | 353.55 | 253 | 735003.77 | 1081501.42 | 368.92 | 311 | 735119.06 | 1081530.34 | 354.21 |
| 196 | 734877.04 | 1081520.96 | 353.49 | 254 | 735563.88 | 1081501.91 | 368.90 | 312 | 735118.97 | 1081528.50 | 354.10 |
| 197 | 734877.69 | 1081519.51 | 353.47 | 255 | 735564.07 | 1081502.95 | 368.85 | 313 | 735108.35 | 1081528.13 | 353.80 |
| 198 | 734887.34 | 1081521.19 | 353.32 | 256 | 735563.85 | 1081503.43 | 368.86 | 314 | 735108.34 | 1081530.00 | 353.84 |
| 199 | 734887.41 | 1081519.85 | 353.22 | 257 | 735548.83 | 1081505.92 | 368.39 | 315 | 735102.92 | 1081529.95 | 353.66 |
| 200 | 734897.55 | 1081521.83 | 353.13 | 258 | 735548.75 | 1081504.34 | 368.45 | 316 | 735102.67 | 1081527.98 | 353.60 |
| 201 | 734897.64 | 1081520.28 | 353.06 | 259 | 735408.15 | 1081528.45 | 363.85 | 317 | 735093.24 | 1081527.50 | 353.29 |
| 202 | 734907.78 | 1081522.15 | 352.91 | 260 | 735407.97 | 1081526.92 | 363.93 | 318 | 735093.20 | 1081529.34 | 353.32 |
| 203 | 734907.89 | 1081520.64 | 352.86 | 261 | 735393.65 | 1081529.41 | 363.41 | 319 | 735077.37 | 1081528.77 | 352.79 |
| 204 | 734917.96 | 1081527.51 | 352.74 | 262 | 735394.14 | 1081531.10 | 363.38 | 320 | 735077.47 | 1081526.87 | 352.68 |
| 205 | 734918.03 | 1081521.63 | 352.67 | 263 | 735384.40 | 1081532.49 | 363.08 | 321 | 735063.85 | 1081526.17 | 352.25 |
| 206 | 734927.95 | 1081522.95 | 352.52 | 264 | 735384.14 | 1081531.07 | 363.11 | 322 | 735063.65 | 1081527.95 | 352.33 |
| 207 | 734928.07 | 1081521.37 | 352.44 | 265 | 735373.17 | 1081532.82 | 362.80 | 323 | 735050.99 | 1081527.61 | 352.05 |
| 208 | 734938.05 | 1081521.19 | 352.25 | 266 | 735373.12 | 1081534.34 | 362.71 | 324 | 735051.08 | 1081525.74 | 351.98 |
| 209 | 734937.20 | 1081521.54 | 352.10 | 267 | 735349.21 | 1081531.04 | 362.17 | 325 | 735038.74 | 1081525.61 | 351.83 |
| 210 | 734938.45 | 1081522.95 | 352.23 | 268 | 735349.02 | 1081529.55 | 362.08 | 326 | 735038.70 | 1081527.45 | 351.85 |
| 211 | 734941.26 | 1081522.87 | 352.15 | 269 | 735329.08 | 1081532.10 | 361.32 | | | | |
| 212 | 734941.77 | 1081522.45 | 352.11 | 270 | 735329.27 | 1081533.59 | 361.20 | | | | |
| 213 | 734942.54 | 1081520.82 | 351.98 | 271 | 735279.61 | 1081534.97 | 359.53 | | | | |
| 214 | 734942.69 | 1081519.20 | 351.73 | 272 | 735279.47 | 1081536.56 | 359.62 | | | | |
| 215 | 734941.79 | 1081517.26 | 351.49 | 273 | 735260.38 | 1081535.88 | 358.97 | | | | |
| 216 | 734941.74 | 1081517.34 | 351.49 | 274 | 735260.47 | 1081534.04 | 358.92 | | | | |
| 217 | 734941.09 | 1081517.03 | 351.44 | 275 | 735257.61 | 1081534.23 | 358.81 | | | | |
| 218 | 736182.56 | 1081394.62 | 385.49 | 276 | 735245.77 | 1081533.78 | 358.40 | | | | |
| 219 | 736182.84 | 1081395.04 | 385.52 | 277 | 735245.18 | 1081535.34 | 358.48 | | | | |
| 220 | 736181.92 | 1081402.57 | 385.37 | 278 | 735232.87 | 1081541.44 | 358.08 | | | | |
| 221 | 736181.38 | 1081401.20 | 385.42 | 279 | 735232.88 | 1081539.71 | 358.10 | | | | |
| 222 | 736165.88 | 1081405.29 | 384.67 | 280 | 735232.96 | 1081534.85 | 358.07 | | | | |
| 223 | 736166.54 | 1081403.77 | 384.73 | 281 | 735232.94 | 1081533.32 | 358.00 | | | | |
| 224 | 736165.43 | 1081399.06 | 384.71 | 282 | 735218.34 | 1081532.68 | 357.50 | | | | |
| 225 | 736164.97 | 1081397.55 | 384.63 | 283 | 735218.37 | 1081534.28 | 357.57 | | | | |
| 226 | 736134.89 | 1081402.57 | 383.76 | 284 | 735218.07 | 1081539.15 | 357.60 | | | | |
| 227 | 736135.13 | 1081404.09 | 383.81 | 285 | 735217.53 | 1081540.89 | 357.57 | | | | |
| 228 | 736146.04 | 1081407.13 | 383.82 | 286 | 735203.77 | 1081540.23 | 357.10 | | | | |
| 229 | 736146.21 | 1081408.78 | 383.73 | 287 | 735203.84 | 1081538.71 | 357.14 | | | | |

Náčrt zaměřená sonace



GEODETICKÝ PROTOKOL

Zápis o předání výsledků geodetických prací číslo 1052/2020/ZŽ

Číslo zakázky: 20200162

Název akce: Zaměření a výpočet sanací vozovky II/114, Neveklov -I/3 a plochy kamenné dlažby na úseku 3 (km 63,055-66,000)

Název stavby: Oprava II/114, Neveklov-I/3

Objednatel: BES s.r.o.
Sukova 625
Benešov 256 01

Zhotovitel: TKP geo s.r.o.
Plánská 1854/6
370 07 České Budějovice

Pracoviště: TKP geo s.r.o.
JE Temelín
373 05 Temelín - elektrárna

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Měřická síť: stabilizována a zaměřená firmou TKP geo s.r.o.


Použité podklady: dle skutečnosti

Použité přístroje: Leica TS 16 R500 v.č. 3011311 - kalibrační list VÚGTK/41749/2017

Postup prací: V říjnu 2020 bylo provedeno zaměření provedených sanací na vozovce II/114, Neveklov-I/3. Dále byla zaměřena plocha kamenné plochy. Z toho zaměření byly následně vypočteny jednotlivé plochy. Zaměření bylo provedeno polární metodou z měřické sítě, která byla stabilizována firmou TKP geo s.r.o.

| | Sanace propadlých krajnic | Sanace asfaltových souvrství | Kamenná dlažba |
|--------|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| plocha | 666,5 m ² | 135,4 m ² | 164,8 m ² |

| | | |
|--|---|-----------------|
| Zaměřil: Adzima Snorek | Ověřil: Ing. Ivan Tureček | Převzal: |
| Dne: říjen 2020 | Dne: 18. 12. 2020 | Dne: |
| Zhotovil: Ing. Zuzana Ženišková | | |
| Dne: 18. 12. 2020 | | |
| Předal: | | |
| Dne: | | |
| za TKP geo s.r.o. | Něžežlostní a odpovědnosti uzavřené právními předpisy a podmínkami písemně dohodnutými s objednatelům | za BES s.r.o. |



















VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: 202 / 023 / 2021

VYŘIZUJE:

Ing. Marek Státník

TEL.

E-MAIL:

IDS:

MÍSTO / DATUM:

Praha / 2.2. 2021

Krajská správa a údržby silnic

Středočeského kraje

p. Jan Zákostelský

Zborovská 11

150 21 Praha 5

II/114 Neveklov – II/3

Stanovisko AD k ZBV 1 - SO 101 – opravy poruch

Vydáváme tímto stanovisko AD k ZBV 1 které se týká:

SO 101 – Silnice II/114

ZBV 1 se týká oprav poruch vrstev vozovky pod úrovní frézování, které předepisovala pro jednotlivé úseky PDPS.

PDPS vycházela při návrhu oprav vozovky z elaborátu Diagnostiky vozovky, který byl zpracován v 7/2018. Diagnostika vozovky předpokládala řešení oprav lokálních poruch zjištěných na odfrézovaném povrchu vozovky dalším frézováním a znovu vyplněním asfaltovou směsí. Opravy lokálních poruch v souladu s diagnostikou vozovky jsou uvedeny v PDPS v technické zprávě a vzorových příčných řezech.

V době realizace, byl po odfrézování předepsaných vrstev a očištění povrchu, zjištěn takový rozsah poškození, který diagnostika vozovky nepředpokládala. Vzhledem k rozsahu poškození a nebezpečí prokreslení poruch podkladních vrstev do nově pokladaných asfaltových vrstev, bylo doporučeno v dotčených lokalitách provést výměnu celé konstrukce vozovky (např. podkladní vrstvy ze štěrkodrti v tl. 20 cm resp. 15 cm a vrstvy směsi stmelené cementem v tl. 15 cm, na které budou kladeny asfaltem stmelené vrstvy). Na samotnou zemní plán doporučujeme umístit separační geotextilii.

Z hlediska AD nemáme k předloženému návrhu ZBV 1 – SO 101, opravy poruch, připomínky.

S přátelským pozdravem

Ing. Lukáš Ježek
vedoucí střediska silnic a dálnic
SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: -





Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 26. 2. 2021

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
p. Jan Zákostelský

**Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 1 předložené v rámci realizace
stavby „II/114 Neveklov – I/3“**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel: „Společnost Neveklov – I/3“
vedoucí společník
BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov
TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájem 1233/2, 155 00 Praha 5
Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 1 – SO 101 Silnice II/114.


Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené se sanací podkladních vrstev
vozovky.

Po odřezování stávajících asfaltových vrstev dle PDPS došlo k zastižení
nepředvídatelných fyzických podmínek spočívajících v trhlinách podkladních vrstev zejména
v místech okrajů vozovky. V souladu s dodatečným návrhem autorského dozoru byla
provedena sanace podkladních vrstev v místech poruch podkladních vrstev.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství uvedené v ZBV
1 odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet



Zápis z 3. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 19. 5. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomní: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Probíhá kontrola a připomínkování na straně Objednatele.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 19.5.2020 – práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

II/114, Neveklov – I/3

[illegible]

10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s D1R. Probíhá čištění příkopů a krajnic od nánosů. Je provedeno odfrézování stávajících vozovkových vrstev. V úseku mezi km cca 59,0 – 61,0 je proveden spojovací postřik na stávající odfrézovaný povrch a probíhá příprava na pokládku asfaltových vrstev. V obci Tisem byl v souladu s podmínkou stavebního povolení obce Tisem proveden příčný překop pro vložení chráničky VO. U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 byla provedena realizace nového zatrubnění včetně zásypů a vrstvy SC ve vozovce a odláždění šikmých čel z lomového kamene do betonu. U stávajících propustků bylo provedeno pročištění a kamerové prohlídky. Probíhá pokládka asfaltových vrstev a sanace podloží okraje vozovky v místech potřhaných krajnic. Do příštího KD bude pokládka asfaltových vrstev, spojovací postřiky, čištění zatrubnění hospodářských vjezdů, sanace okrajů vozovky ve vyznačených místech, realizace ostrůvků u zastávky v obci Tisem.

11. Různé

12. Kontrola úkolů z minulých KD

- 2.1 Provéřit hospodářské vjezdy na sousední pozemky v součinnosti s autorským dozorem. *KD 19.5. byla provedena prohlídka vjezdů po provedení odtěžení nánosů v příkopech, vjezdy užší než 3 m budou odstraněny, u ostatních vjezdů byl upřesněn způsob opravy.*
- 2.2 Na nátok a výtok propustku 101.6 je v příkopu stojící voda. Provéřit v součinnosti s AD způsob řešení. *– KD 19.5. bude prověřeno s vlastníkem sousedního pozemku, zda je možné na jeho soukromém pozemku provést rýhu pro odvod vody.*
- 2.3 Při čištění příkopů byl v km cca 60,8 nalezen zcela zanesený trubicí propustek DN 400 pod komunikací. Provéřit v součinnosti s AD způsob řešení. *– KD 19.5. propustek nemá vliv na odvodnění komunikace ani příkopů, čela budou přesypána a terén upraven v návaznosti na navazující svah silničního tělesa. Bude vypuštěno.*
- 3.1 Zástupcem AD bude prověřena možnost posunu ostrůvku v místě pro přecházení u autobusové zastávky v obci Tisem s ohledem na požadavek majitele sousedního pozemku pro možnost vjezdu nákladního automobilu se dřevem. *– KD 2.6. bylo provedeno šetření za účasti zástupce dopravního inspektorátu Benešov. Byl dohodnut způsob řešení prostoru autobusové zastávky v Tisem. Zástupce AD předložil situační schéma.*
- 3.2 Podrobným geodetickým zaměřením povrchu vozovky v místě u autobusové zastávky v obci Tisem byl zjištěn minimální podélný sklon. Zástupce AD navrhne způsob řešení odvodnění. *– KD 2.6. zástupce AD předložil způsob řešení. Zástupce Objednatele se vyjádří k návrhu.*
- 3.3 Po odfrézování vozovkových vrstev byly zastiženy lokální poruchy vozovkového podkladu. Zástupce AD navrhne způsob sanace. *– KD 2.6. zástupce AD předložil návrh sanace. Sanace bude provedena v souladu s tímto návrhem, bude řešeno formou ZBV. Bude vypuštěno ze zápisu.*

Prezenční listina

Kontrolní den č. 4 – 2. 6. 2020

II/114, Neveklov – I/3

[illegible]



- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Od 14.4.2020 do 14.8.2020 byla provedena rekonstrukce silnice II/114 v úseku Neveklov - křižovatka u autobusové zastávky v obci Tisem (staniční km 57,880-63,054 – délka úseku cca 5,2 km).

Od 22.9.2020 probíhá uzavírka silnice II/114 v úseku Tisem – Tvoršovice (křižovatka se silnicí III/11456). Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR včetně značení objízdných tras.

V předstihu bylo provedeno odláždění čel propustků a částečné čištění příkopů. Probíhá geodetické zaměření původního povrchu. Od zítra bude probíhat frézování asfaltového souvrství, čištění krajnic a příkopů od nánosů.

Do příštího KD bude provedeno frézování asfaltového souvrství, bude probíhat čištění krajnic a příkopů, sanace okrajů vozovky, demontáž svodidel a dopravního značení, práce na opravě propustků.

11. Různé

-

12. Kontrola bodů z minulých KD

7.1 Byla provedena kontrola hospodářských vjezdů. Zanesené potrubí bude pročištěno.
KD 11.8. bylo provedeno, potrubí je v některých místech propadlé.

9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a 101.9 osazeny značky z4.

Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za zastávkou Neštětice – Doloplazy budou osazeny červené směrové sloupky a provedena plná vodící čára. V Tisem u vjezdu do statku (vlevo) bude provedena plná vodící čára.

13. Nové body

10.1 Na MěÚ Benešov byl vznesen požadavek vlastníka pozemku p.č. 866/1 v k.ú. Neveklov na úpravu vjezdů v km cca 59,25-59,40 vpravo. Bude řešeno v součinnosti KSÚS a vlastníka pozemku.

10.2 Na vnitřních stranách oblouků bude provedena sanace okrajů vozovky dle návrhu AD + bude provedeno zpevnění příkopů betonovými žlabovkami.

10.3 U propustku SO 101.11 bude provedeno pročištění a kamerová prohlídka, následně bude AD navržen způsob opravy čela a potrubí.

Příští **KD** se bude konat **6. 10. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obce Tisem.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodel



Zápis z 12. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 20. 10. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Od 14. 4. 2020 do 14.8.2020 probíhala rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880-63,054 – délka úseku cca 5,2 km) za dopravní uzavírky.

Od 22.9.2020 probíhá rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Tisem do Tvoršovic (křižovatka se silnicí III/11456) (staničení km 63,054-66,012 – délka úseku cca 3 km) za dopravní uzavírky.

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 1. a 2. uzavírky, včetně schéma vedení objízdných tras.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.
KD 20.10.2020 – práce probíhají v souladu s HMC.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.



11.1 Na základě zhodnocení stavu propustku SO 101.10 zjištěném po jeho pročištění z kamerové prohlídky a fyzické kontroly bylo na doporučení AD rozhodnuto o jeho demolici a výstavbě nového propustku se zachováním stejného průtočného profilu a výškového uspořádání. Bude zakresleno v DSPS.

13. Nové body

12.1 Stávající asfaltový povrch v okolí propustku SO 101.15 vykazuje mozaikové trhliny, počínající lokální výtlaky a poruchy v místě podélné pracovní spáry. AD navrhuje způsob řešení.

Příští KD se bude konat 3. 11. 2020 od 9:00 hod. se srazem na staveništi u obce Tisec.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. Ing. Milan Kodet



Zápis z 13. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 3. 11. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomní: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Od 14. 4. 2020 do 14.8.2020 probíhala rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880-63,054 – délka úseku cca 5,2 km) za dopravní uzavírky.

Od 22.9.2020 probíhá rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Tisem do Tvoršovic (křižovatka se silnicí III/I1456) (staničení km 63,054-66,012 – délka úseku cca 3 km) za dopravní uzavírky.

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 1. a 2. uzavírky, včetně schéma vedení objízdných tras.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.
KD 3.11.2020 – práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

10.3U propustku SO 101.11 bude provedeno pročištění a kamerová prohlídka, následně bude AD navržen způsob opravy čela a potrubí. – KD 6.10. vzhledem k poškození nelze potrubí pročistit. Bude proveden odkop na výtokové straně, částečná výměna poškozeného potrubí a nové čelo propustku. – KD 3.11. je proveden odkop u výtokového čela, stávající potrubí bude prodlouženo žks 2,5m dlouhými betonovými trubkami s následným zásypem a odlážděním čela.

11.1 Na základě zhodnocení stavu propustku SO 101.10 zjištěném po jeho pročištění z kamerové prohlídky a fyzické kontroly bylo na doporučení AD rozhodnuto o jeho demolici a výstavbě nového propustku se zachováním stejného průtočného profilu a výškového uspořádání. Bude zakresleno v DSPS. – KD 3.11. je provedena demolice a probíhá realizace nového propustku.

12.1 Stávající asfaltový povrch v okolí propustku SO 101.15 vykazuje mozaikové trhliny, počínající lokální výtluky a poruchy v místě podélné pracovní spáry. AD navrhne způsob řešení. – KD 3.11. na dnešním KD byla provedena kontrola povrchu. Ve vyznačených místech bude provedeno odfrézování v tloušťce 50 mm s následnou kontrolou a rozhodnutím o dalším postupu sanace.

13. Nové body

13.1 Nejsou.

Termín příštího KD bude (s ohledem na aktuální zdravotní situaci a státní svátek 17.11.2020) upřesněn telefonicky.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243

Název stavebního objektu/provozního souhrnu (SO/PS):

SO 101.01 Propustek km 58,450

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101.01/1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553

Rokapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2.3 | -448 591,52 | 42 841,66 | -405 749,86 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2 | -448 591,62 | 42 841,66 | -405 749,86 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek

ZBV - krycí list

Číslo paré:

A

Změnový list

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Název a ev. číslo díla Stavby
I/114, Neveklov - I/3: a.č.: Z2019-018243
Název stavebního objektu/provozního součinu (SO/PS)
SO 101.01 Propustek km 58,450 | Číslo SO/PS /
čísln Změny SO/PS
101.01/1 | Číslo ZBV
2 |
|--|---|-----------------------|

Strany smlouvy o dílo objednatel č. S 010368001/2020 a zhotovitel č. S 090/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21. 1. 2020 (dále jen Smlouva)

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3, Sukova 625, 256 01 Benesov

| Přílohy Změnového listu | Paré č. | Příjemce |
|--|---------|-----------------|
| 1 Výzvi list | 1, 2 | Objednatel |
| 2 Změnový list | 3 | Zhotovitel |
| 3 Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 4 | Projektant (AD) |
| 4 Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2 | 5 | Stavební dozor |
| 5 Přehled zářezů změn do skupin | 6 | Supervize |
| 6 Přehled dalších dokladů | | |
| Další doklady dle přehledu dokladů | 33 | počet listů |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Propustek km 58,450 - sanace propustku

Změna vznikla na základě odlišného stavu propustku oproti předpokladům POPS.

V POPS bylo navrženo vybourání stávajícího zatrubněného propustku, který byl v nevyhovujícím stavu a na jeho místě byl navržen zcela nový propustek z betonových trub.

Při kontrole propustku po odstranění nánosů a pročištění příkopů bylo dohodnuto, že bude provedeno vyčištění a televizní prohlídka propustku. Na základě televizní prohlídky a kontroly propustku po pročištění bylo ve spolupráci s autorským dozorem rozhodnuto, že vzhledem ke zjištěnému technickému stavu propustku nebude provedena demolice, ale bude provedena sanace stávajícího propustku (viz. doklad č. 08 - Zápis z SD).

Sanace propustku spočívala v provedení opravy vysekáním spojovací hmoty a otliskáním povrchu tlakovou vodou. Následně pak vyspárování zděva a úprava dalších povrchů konstrukce (viz. doklad č. 09 Fotodokumentace).

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijatých smluvních částek, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány (viz. doklad č. 12 - Zápis z KD) a odsouhlaseny TDI (viz. doklad č. 11 - Vyjádření TDI) a projektantem AD (viz. doklad č. 10 - vyjádření AD).

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Výše popsané změny byly nepředvídatelně zjištěny po odkrytí konstrukci. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práci, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| -448 591,52 | 42 841,66 | -405 749,86 | 491 433,18 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------|--------------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): RE S s.r.o. | Jméno | Ing. Petr Nagy | datum | 21. 06. 2021 | podpis |
| Projektant (autorský dozor): SUDOP PRAHA s.s. | Jméno | Ing. Václav Sládník | datum | 28. 06. 2021 | podpis |
| Stavební dozor: SGS Czech Republic spol. s r.o. | Jméno | Ing. Václav Kodet | datum | 25. 06. 2021 | podpis |
| Supervize (řadační dotčení kancelář): | Jméno | Ing. Václav Chytil | datum | | podpis |
| Zástupce Objednatel: KSÚS SK | Jméno | Jan Zákostelský | datum | 26-07-2021 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nebyly zlepením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel smlouvaně ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat, měnit nebo zastupovat Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

| | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------|--------------|----------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel): | Jméno | Ing. Jan Lichtegger | datum | | podpis |
| Zhotovitel (jednatel): | Jméno | Ing. Luboš Kurz | datum | 21. 06. 2021 | podpis |
| | | | | | Číslo PS |

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

| | |
|---|---|
| Název Stavby: | II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | 101.01/1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | SO 101.01 Propustek km 58,450 |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|-------------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 631 740,30 |

Poznámka: Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 631 740,30 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | -448 591,52 | 42 841,66 | 42 841,66 | 6,78% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | -448 591,52 | 225 990,44 | -405 749,86 | -64,23% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Petr Nagy
Společnost Neveklov - I/3

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Marek Stádník
SUDOP PRAHA a.s.

Stavební dozor: souhlasím Ing. Milan Kodet
SGS Czech Republic spol. s r.o.

Zástupce Objednatele: souhlasím Jan Zákostelský

Supervize (RDK) souhlasím Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové projednání Změny: souhlasím Ing. Jaroslava Jurkc

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243

Číslo a název SO/PS: SO 101.01 Propustek km 58,450

Číslo a název rozpočtu: SO 101.01

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101.01

Skupina změn 3

| Por. číslo | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smluvné | Množství ve Změně | Množství rozdíl | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smluvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Počet cen celkem v % |
|--------------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 01902 | POPŁATKY ZA SKŁADKU | T | 391,018 | 0,000 | -391,018 | 279,78 | 109008,000 | -109008,000 | 0,000 | 0,000 | -109008,000 | -100,00% |
| 2 | 00750 | POMOC PRÁCE ZAJIST. NEBO ZRÚ. OCHRANU INŽENYRSKÝCH SIT | KPL | 1,000 | 0,000 | -1,000 | 24242,00 | 24242,000 | -24242,000 | 0,000 | 0,000 | -24242,000 | -100,00% |
| 3 | 12243 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II | M3 | 295,011 | 0,000 | -295,011 | 310,36 | 94857,280 | -94857,280 | 0,000 | 0,000 | -94857,280 | -100,00% |
| 4 | 12252 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. III | M3 | 1,820 | 0,000 | -1,820 | 559,89 | 1019,180 | -1019,180 | 0,000 | 0,000 | -1019,180 | -100,00% |
| 5 | 12183 | HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TR. I | M3 | 33,525 | 0,000 | -33,525 | 438,78 | 14710,100 | -14710,100 | 0,000 | 0,000 | -14710,100 | -100,00% |
| 6 | 11243 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAZÍ I NEPAZÍ TR. II | M3 | 2,309 | 0,000 | -2,309 | 1121,20 | 2588,850 | -2588,850 | 0,000 | 0,000 | -2588,850 | -100,00% |
| 11 | 17451 | ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 29,295 | 0,000 | -29,295 | 767,67 | 22193,010 | -22193,010 | 0,000 | 0,000 | -22193,010 | -100,00% |
| 12 | 17281 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M5 | 4,149 | 0,000 | -4,149 | 909,10 | 3771,880 | -3771,880 | 0,000 | 0,000 | -3771,880 | -100,00% |
| 13 | 17381.02 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M5 | 1,340 | 0,000 | -1,340 | 900,10 | 1218,190 | -1218,190 | 0,000 | 0,000 | -1218,190 | -100,00% |
| 14 | 27331 | ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU | M3 | 4,431 | 0,000 | -4,431 | 3830,24 | 16971,790 | -16971,790 | 0,000 | 0,000 | -16971,790 | -100,00% |
| 16 | 27231.2.1 | ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20 | M3 | 0,730 | 0,000 | -0,730 | 2645,66 | 1931,320 | -1931,320 | 0,000 | 0,000 | -1931,320 | -100,00% |
| 17 | 27231.2.2 | ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20 | M3 | 3,860 | 0,000 | -3,860 | 3624,18 | 13989,330 | -13989,330 | 0,000 | 0,000 | -13989,330 | -100,00% |
| 18 | 05121 | PODKL. A VYPLN VRSTVY Z PROST. BET. | M3 | 5,011 | 0,000 | -5,011 | 2957,52 | 14820,130 | -14820,130 | 0,000 | 0,000 | -14820,130 | -100,00% |
| 23 | 45211.2 | PREF. PODKLADKY | KS | 10,000 | 0,000 | -10,000 | 303,33 | 3030,300 | -3030,300 | 0,000 | 0,000 | -3030,300 | -100,00% |
| 27 | 11131.2 | IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2 | 36,157 | 0,000 | -36,157 | 41,82 | 5127,790 | -5127,790 | 0,000 | 0,000 | -5127,790 | -100,00% |
| 28 | 71131.1 | IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 36,157 | 0,000 | -36,157 | 253,33 | 9159,550 | -9159,550 | 0,000 | 0,000 | -9159,550 | -100,00% |
| 29 | 81471 | POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM | M | 11,010 | 0,000 | -11,010 | 7721,08 | 85009,080 | -85009,080 | 0,000 | 0,000 | -85009,080 | -100,00% |
| 30 | 00961.1 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM | M | 11,010 | 0,000 | -11,010 | 337,67 | 4377,250 | -4377,250 | 0,000 | 0,000 | -4377,250 | -100,00% |
| 38 | 01511.4 | ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM | M | 2,400 | 0,000 | -2,400 | 1295,95 | 3112,880 | -3112,880 | 0,000 | 0,000 | -3112,880 | -100,00% |
| 31 | 05611 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU | M3 | 8,800 | 0,000 | -8,800 | 3648,42 | 32106,100 | -32106,100 | 0,000 | 0,000 | -32106,100 | -100,00% |
| 42 | 00611 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ŽE ŽELEZOBETONU | M3 | 2,600 | 0,000 | -2,600 | 5902,93 | 15347,620 | -15347,620 | 0,000 | 0,000 | -15347,620 | -100,00% |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 03844.2 | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OCHRÁNĚNÍ TLAKOVOU VODOU DO 500 BARC | M2 | 0,000 | 15,120 | 15,120 | 538,150 | 0,00 | 0,00 | 5113,28 | 5113,28 | 5113,28 | 100,00% |
| 234 | 6244.7 | ÚPRAVA PODPACHŮ VNĚJŠÍ KONSTR. ZDĚNÝCH OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ | M2 | 0,000 | 15,120 | 15,120 | 799,000 | 0,00 | 0,00 | 12050,68 | 12050,68 | 12050,68 | 100,00% |
| 235 | 6274.5 | SPÁROVÁNÍ STARŠÍHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 0,000 | 15,120 | 15,120 | 706,650 | 0,00 | 0,00 | 10684,55 | 10684,55 | 10684,55 | 100,00% |
| 236 | 9351411.1 | Vysekaní spojuvací hmoty ze spár zdiva včetně vydrážení hloubky spár do 40 mm děly spár na 1 m2 upravované plochy do 6 m | M2 | 0,000 | 15,120 | 15,120 | 516,790 | 0,00 | 0,00 | 7843,95 | 7843,95 | 7843,95 | 100,00% |
| 237 | 1299.71 | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM | M | 0,000 | 10,500 | 10,500 | 678,000 | 0,00 | 0,00 | 7125,00 | 7125,00 | 7125,00 | 100,00% |
| Celkem | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - 448 591,52 | 47 841,68 | | - 400 749,86 | | |

Odpovědný zástupce Objednatel a odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládatelou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: (jméno, stavbyvedoucí)

Za Objednatel: (jméno, IČO, případně technická osoba)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|--|
| Číslo ZBV: | 2 |
| Název a evidenční číslo stavby: | II/114, Nevcklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 101.01 Propustek km 58,450 |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 101.01/1 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| | ANO
(počet listů) | NE - Uloženo |
| 07 Soupis prací SO po změnách | 5 | |
| 08 Zápisy SD | 6 | |
| 09 Fotodokumentace | 5 | |
| 10 Vyjádření AD | 1 | |
| 11 Vyjádření TDI | 1 | |
| 12 Zápis z KD | 15 | |
| Počet listů celkem | 33 | |

| Klasifikace stavby - celkem | | | | | | | | | | Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| Základní údaje o stavbě (SO/PS) | | | | | | | | | | SO 101 01 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Denní záznam stavby

datum: 12. 11. 2014

čas: 10:00 - 12:00

práce: 1. úprava střešní konstrukce

2. montáž střešní konstrukce

3. montáž střešní konstrukce

4. montáž střešní konstrukce

5. montáž střešní konstrukce

6. montáž střešní konstrukce

7. montáž střešní konstrukce

8. montáž střešní konstrukce

9. montáž střešní konstrukce

10. montáž střešní konstrukce

11. montáž střešní konstrukce

12. montáž střešní konstrukce

13. montáž střešní konstrukce

14. montáž střešní konstrukce

15. montáž střešní konstrukce

16. montáž střešní konstrukce

17. montáž střešní konstrukce

18. montáž střešní konstrukce

19. montáž střešní konstrukce

20. montáž střešní konstrukce

21. montáž střešní konstrukce

22. montáž střešní konstrukce

23. montáž střešní konstrukce

24. montáž střešní konstrukce

Denní záznam stavu

[illegible]

—

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

10

22

Journal of Management Inquiry 18(6)

1. *Chlorophyll a*

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

4

33

[illegible]

23

A

[illegible]

10

10

Denní záznam stavby

Prace: D1 Novostavba - 1/3

11.11.2011 (2.2.)

11.11.2011

Práce: D1 Novostavba

Práce: D1 Novostavba - 1/3

11.11.2011 (2.2.)

Práce: D1 Novostavba - 1/3

Práce: D1 Novostavba - 1/3

Práce: D1 Novostavba - 1/3

Práce: D1 Novostavba - 1/3

Práce: D1 Novostavba - 1/3

Práce: D1 Novostavba - 1/3

Práce: D1 Novostavba - 1/3

Práce: D1 Novostavba - 1/3

Práce: D1 Novostavba - 1/3

Práce: D1 Novostavba - 1/3

Práce: D1 Novostavba - 1/3

Práce: D1 Novostavba - 1/3

Práce: D1 Novostavba - 1/3

Práce: D1 Novostavba - 1/3

Práce: D1 Novostavba - 1/3

Práce: D1 Novostavba - 1/3

Práce: D1 Novostavba - 1/3

Práce: D1 Novostavba - 1/3

Práce: D1 Novostavba - 1/3

11.11.2011 (2.2.)

11.11.2011

Práce: D1 Novostavba - 1/3

Práce: D1 Novostavba - 1/3

Práce: D1 Novostavba - 1/3

Práce: D1 Novostavba - 1/3


Práce: D1 Novostavba - 1/3



Práce: D1 Novostavba - 1/3

Práce: D1 Novostavba - 1/3

Práce: D1 Novostavba - 1/3











VAŠ DOTIS ZNAČKY:

ZE DNE

NAŠE ZNAČKA: 202 / 051 / 2021

VYŘIZUJE: Ing. Marek Stádník

TEL :

E-MAIL:

IODS: mstasny

MÍSTO / DATUM: Praha / 17.2. 2021

Krajská správa a údržby silnic

Středočeského kraje

p. Jan Zákostelský

Zborovská 11

150 21 Praha 5

II/114 Neveklov -- II/3

Stanovisko AD k ZBV 2 - SO 101.01 -- propustek

Vydáváme tímto stanovisko AD k ZBV 2, které se týká:

SO 101.01 Propustek km 58,450

ZBV 2 řeší problematiku opravy propustku SO 101.01.

Při realizaci byla po odstranění nánosů v příkopech provedena kontrola stávajícího propustku. Bylo dohodnuto, že propustek bude pročištěn a bude provedena kamerová prohlídka. Kamerovou prohlídkou a kontrolou pročištěného propustku byl zjištěn vyhovující stav konstrukce stávajícího propustku.

Na základě těchto skutečností byla zástupcem AD doporučena změna způsobu opravy navržená v PDPS. PDPS předpokládala s demolicí a realizací nového propustku.

Zástupcem AD byl navržen způsob opravy stávajícího propustku spočívající v očištění konstrukce tlakovou vodou, lokální opravě stávající konstrukce, přespárování a odláždění čel.

Z hlediska AD s technickým řešením uvedeným v návrhu ZBV 2 souhlasíme.

S přátelským pozdravem

Ing. Lukáš Ježek
vedoucí střediska silnic a dálnic
SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: -



Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 29. 1. 2021

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
p. Jan Zákostelský

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 2 předložené v rámci realizace
stavby „II/114 Neveklov – I/3“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: „Společnost Neveklov – I/3“
vedoucí společník

BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov

TDI a Kop BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 2 – SO 101.01 Propustek km 58,450.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s opravou propustku v km 58,450.

Po pročištění a kamerové prohlídce stávajícího propustku došlo k zastižení
nepředvídatelných fyzických podmínek spočívajících v zastižení výrazně lepšího technického
stavu konstrukce propustku v km 58,450, než předpokládala dokumentace PDPS.


S ohledem na tuto skutečnost byl na základě návrhu autorského dozoru změněn způsob
opravy propustku, kdy místo demolice a realizace nového propustku byla provedena sanace
propustku stávajícího.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství jednotlivých položek
uvedených v ZBV 2 odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem

Ing. Milan Kodet



Zápis z 4. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 2. 6. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomní: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Probíhá kontrola a připomínkování na straně Objednatel. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel vydá čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutnění asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 2.6.2020 – práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány


- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.



10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. Probíhá čištění příkopů a krajnic od nánosů. Je provedeno odfrézování stávajících vozovkových vrstev.

V úseku mezi km cca 59,0 – 61,0 je proveden spojovací postřik na stávající odfrézovaný povrch a probíhá příprava na pokládku asfaltových vrstev. V obci Tisem byl v souladu s podmínkou stavebního povolení obce Tisem proveden příčný překop pro vložení chráničky VO. U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 byla provedena realizace nového zatrubnění včetně záсыpů a vrstvy SC ve vozovce a odláždění šikmých čel z lomového kamene do betonu. U stávajících propustků bylo provedeno pročištění a kamerové prohlídky. Probíhá pokládka asfaltových vrstev a sanace podloží okraje vozovky v místech potřhaných krajnic.

Do příštího KD bude pokládka asfaltových vrstev, spojovací postřiky, čištění zatrubnění hospodářských vjezdů, sanace okrajů vozovky ve vyznačených místech, realizace ostrůvků u zastávky v obci Tisem.

11. Různé

-

12. Kontrola úkolů z minulých KD

- 2.1 Provéřit hospodářské vjezdy na sousední pozemky v součinnosti s autorským dozorem. – *KD 19.5. byla provedena prohlídka vjezdů po provedení odštěpení nánosů v příkopech, vjezdy užší než 3 m budou odstraněny, u ostatních vjezdů byl upřesněn způsob opravy.*
- 2.2 Na nátok a výtoku propustku 101.6 je v příkopu stojící voda. Provéřit v součinnosti s AD způsob řešení. – *KD 19.5 bude prověřeno s vlastníkem sousedního pozemku, zda je možné na jeho soukromém pozemku provést rýhu pro odvod vody.*
- 2.3 Při čištění příkopů byl v km cca 60,8 nalezen zcela zanesený trubicí propustek DN 400 pod komunikací. Provéřit v součinnosti s AD způsob řešení. – *KD 19.5. propustek nemá vliv na odvodnění komunikace ani příkopů, čela budou přesypána a terén upraven v návaznosti na navazující svah silničního tělesa. Bude vypuštěno.*
- 3.1 Zástupcem AD bude prověřena možnost posunu ostrůvku v místě pro přecházení u autobusové zastávky v obci Tisem s ohledem na požadavek majitele sousedního pozemku pro možnost vjezdu nákladního automobilu se dřevem. – *KD 2.6. bylo provedeno šetření za účasti zástupce dopravního inspektorátu Benešov. Byl dohodnut způsob řešení prostoru autobusové zastávky v Tisem. Zástupce AD předložil situační schéma.*
- 3.2 Podrobným geodetickým zaměřením povrchu vozovky v místě u autobusové zastávky v obci Tisem byl zjištěn minimální podélný sklon. Zástupce AD navrhne způsob řešení odvodnění. – *KD 2.6. zástupce AD předložil způsob řešení. Zástupce Objednatele se vyjádřil k návrhu.*
- 3.3 Po odfrézování vozovkových vrstev byly zastiženy lokální poruchy vozovkového podkladu. Zástupce AD navrhne způsob sanace. – *KD 2.6. zástupce AD předložil návrh sanace. Sanace bude provedena v souladu s tímto návrhem, bude řešeno formou ZBV. Bude vypuštěno ze zápisu.*



13. Nové úkoly

- 4.1 Zástupce Zhotovitele předloží návrh sanace propustků, včetně finančního vyčíslení.


Příští KD se bude konat 16. 6. 2020 od 9:00 hod. se srazem na staveništi u obce Neveklov.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. - Ing. Milan Kodet

Prezenční listina
Kontrolní den č. 4 – 2. 6. 2020

II/114, Neveklov – I/3

| JMÉNO (bez titulů) | ORGANIZACE | TELEFON | EMAIL | PODPIS |
|--------------------|--------------------|---------|-------|--------|
| Zákostelský Jan | KSÚS SK | | | |
| Beneš Luděk | KSÚS SK | | | |
| Pošvec Vladimír | KSÚS SK | | | |
| Kodet Milan | SGS - TDS | | | |
| Sládek Aleš | BES s.r.o. | | | |
| Nagy Petr | BES s.r.o. | | | |
| Sládek Martin | BES s.r.o. | | | |
| Majer Ladislav | Silnice Group a.s. | | | |
| MALÝ MARCEL | SCUDOVEM | | | |



Zápis z 5. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 16. 6. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomní: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Probíhá kontrola a připomínkování na straně Objednatele. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel vydá čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 16.6.2020 -- z důvodu provádění sanací podloží vozovky jsou práce s několikadenním zpožděním od HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány


- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.



10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DŘR. Je provedeno odfrézování stávajících vozovkových vrstev a čištění příkopů a krajnic od nánosů. V obci Tisem byl v souladu s podmínkou stavebního povolení obce Tisem proveden příčný překop pro vložení chráničky VO. U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 byla provedena realizace nového zatrubnění včetně zásypů a vrstvy SC ve vozovce a odláždění šikmých čel z lomového kamene do betonu. U stávajících propustků bylo provedeno pročištění a kamerové prohlídky.

V úseku mezi začátkem stavby až k mostu před obcí Tisem je dokončena pokládka asfaltových vrstev dle projektu, probíhá násyp krajnic z R materiálu.

V úseku od mostu před obcí Tisem až k autobusové zastávce v obci Tisem probíhá čištění podkladu a bude proveden spojovací postřik s následnou pokládkou asfaltových vrstev.

V prostoru autobusové zastávky v obci Tisem probíhá realizace ostrůvků a nástupiště v souladu s dodatečným návrhem AD.

Do příštího KD bude probíhat pokládka asfaltových vrstev, spojovací postřiky, násyp krajnic, dláždění čel propustků, realizace hospodářských vjezdů, realizace prostoru autobusové zastávky v obci Tisem.

11. Různé

-

12. Kontrola úkolů z minulých KD

- 2.1 Provéřit hospodářské vjezdy na sousední pozemky v součinnosti s autorským dozorem. – *KD 19.5. byly provedena prohlídka vjezdů po provedení odláždění nánosů v příkopech, vjezdy užší než 3 m budou odstraněny, u ostatních vjezdů byl upřesněn způsob opravy. Bude vypuštěno ze zápisu.*
- 2.2 Na nátoky a výtoky propustku 101.6 je v příkopu stojící voda. Provéřit v součinnosti s AD způsob řešení. – *KD 19.5. bude prověřeno s vlastníkem sousedního pozemku, zda je možné na jeho soukromém pozemku provést rýhu pro odvod vody.*
- 3.1 Zástupcem AD bude prověřena možnost posunu ostrůvku v místě pro přecházení u autobusové zastávky v obci Tisem s ohledem na požadavek majitele sousedního pozemku pro možnost vjezdu nákladního automobilu se dřevem. – *KD 2.6. bylo provedeno šetření za účasti zástupce dopravního inspektorátu Benešov. Byl dohodnut způsob řešení prostoru autobusové zastávky v Tisem. Zástupce AD předložil situační schéma. – KD 16.6. zástupce AD předložil návrh řešení prostoru zastávky, probíhá schválení na dopravním inspektorátu v Benešově.*
- 3.2 Podrobným geodetickým zaměřením povrchu vozovky v místě u autobusové zastávky v obci Tisem byl zjištěn minimální podélný sklon. Zástupce AD navrhne způsob řešení odvodnění. – *KD 2.6. zástupce AD předložil způsob řešení. Zástupce Objednatele se vyjádří k návrhu. – KD 16.6. řešeno současně s bodem bod 3.1.*
- 4.1 Zástupce Zhotovitele předložil návrh sanace propustků, včetně finančního vyčíslení. *KD 16.6. předloženo, probíhá kontrola KSÚS, AD a TDI.*



13. Nové úkoly

- 5.1** Na základě zhodnocení stavu propustku SO 101.9 zjištěném po jeho pročištění z kamerové prohlídky a fyzické kontroly bylo na dnešním kontrolním dni rozhodnuto o jeho demolici a výstavbě nového propustku se zachováním stejného průtočného profilu a výškového uspořádání. Bude zakresleno v DSPS. *Informativní, bude vypuštěno ze zápisu.*

Příští **KD** se bude konat **30. 6. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obce Novekluv.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

Prezenční listina

Kontrolní den č. 5 – 16. 6. 2020

II/114, Neveklov – I/3

[illegible]



Zápis z 6. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 30. 6. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel vydá čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 30.6.2020 – z důvodu provádění sanací podloží vozovky a prací v prostoru autobusové zastávky v obci Tisem jsou práce s několikanásobným zpožděním od HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. Je provedeno odfrézování stávajících vozovkových vrstev a čištění příkopů a krajnic od nánosů. V obci Tisem byl v souladu s podmínkou stavebního povolení obce Tisem proveden příčný překop pro vložení echráničky VO. U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 byla provedena realizace nového zatrubnění včetně zásypů a vrstvy SC ve vozovce a odláždění šikmých čel z lomového kamene do betonu. U stávajících propustků bylo provedeno pročištění, kamerové prohlídky a probíhá odláždění čel.

V úseku mezi začátkem stavby až k mostu před obcí Tisem je dokončena pokládka asfaltových vrstev dle projektu, probíhá násyp krajnic z R materiálu, montáž svodidel a osazování směrových sloupků.

V úseku od mostu před obcí Tisem až k autobusové zastávce v obci Tisem probíhá pokládka asfaltových vrstev.

V prostoru autobusové zastávky v obci Tisem probíhá realizace ostrůvků a nástupiště v souladu s dodatečným návrhem AD.

Do příštího KD bude probíhat pokládka asfaltových vrstev, spojovací postřiky, násyp krajnic, dláždění čel propustků, realizace hospodářských vjezdů, realizace prostoru autobusové zastávky v obci Tisem, dopravní značení.

11. Různé

-

12. Kontrola úkolů z minulých KD

- 2.2 Na nátoky a výtoky propustku 101.6 je v příkopu stojící voda. Provéřit v součinnosti s AD způsob řešení. – *KD 19.5. bude prověřeno s vlastníkem sousedního pozemku, zda je možné na jeho soukromém pozemku provést rýhu pro odvod vody. – KD 30.6. z důvodu blízkosti zdroje pitné vody u propustku bude výkop zasypán lomovým kamenem pro možnost vsaku vody. Bude vypuštěno ze zápisu.*
- 3.1 Zástupcem AD bude prověřena možnost posunu ostrůvku v místě pro přecházení u autobusové zastávky v obci Tisem s ohledem na požadavek majitele sousedního pozemku pro možnost vjezdu nákladního automobilu se dřevem, ... KD 2.6. bylo provedeno šetření za účasti zástupce dopravního inspektorátu Benešov. Byl dohodnut způsob řešení prostoru autobusové zastávky v Tisem. Zástupce AD předloží situační schéma. – *KD 16.6. zástupce AD předložil návrh řešení prostoru zastávky. – KD 30.6. dopravní inspektorát v Benešově souhlasí s návrhem. Zhotovitel obdržel pokyn k realizaci. Bude vypuštěno ze zápisu.*
- 3.2 Podrobným geodetickým zaměřením povrchu vozovky v místě u autobusové zastávky v obci Tisem byl zjištěn minimální podélný sklon. Zástupce AD navrhne způsob řešení odvodnění. – *KD 2.6. zástupce AD předložil způsob řešení. Zástupce Objednatel se vyjádří k návrhu. – KD 16.6. řešeno současně s bodem bod 3.1. – KD 30.6. Bude vypuštěno ze zápisu.*
- 4.1 Zástupce Zhotovitele předloží návrh sanace propustků, včetně finančního vyčíslení. *KD 16.6. předloženo. – KD 30.6. Zhotovitel obdržel pokyn k realizaci se způsobem řešení jednotlivých propustků. Bude vypuštěno ze zápisu.*



13. Nové úkoly

- 6.1 V důsledku vytrvalých dešťů je v příkopu na pravé straně v km cca 58,1 stojící voda. AD navrhne způsob řešení odvodu vody.
- 6.2 Zástupce TDI připraví Dohodu o předčasném užívání stavby a podá žádost o předčasné užívání stavby mezi obcemi Neveklov a Tisem na MČÚ Benešov.


Příští KD se bude konat 14. 7. 2020 od 9:00 hod. se srazem na staveništi u obce Neveklov.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

Prezenční listina
Kontrolní den č. 6 – 30. 6. 2020

II/114, Neveklov – I/3

[illegible]



Zápis z 9. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 11. 8. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tísem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čístopisu RDS. Zhotovitel předal čístopis RDS v tištěné podobě – probíhá potvrzování.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tísem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutnění asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 11.8.2020 z důvodu provádění sanací podloží vozovky a prací v prostoru autobusové zastávky v obci Tísem jsou práce s několikanásobným zpožděním od IMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. V úseku mezi obcemi Neveklov až konec Tisem je provedeno odfrézování stávajících vozovkových vrstev, čištění příkopů a krajnic od nánosů, sanace okrajů vozovky, nové asfaltové souvrství, násyp krajnic a dopravní značení.

U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 a 101.9 byla provedena demolice, osazeno nové betonové potrubí včetně zásypu a odláždění čel. U propustků SO 101.1, 101.2, 101.4, 101.5 a 101.6 bylo provedeno pročištění, sanace povrchu a odláždění čel.

V prostoru autobusové zastávky v obci Tisem byla provedena realizace ostrůvků a nástupiště v souladu s dodatečným návrhem AD.

U hospodářských vjezdů bylo provedeno pročištění potrubí.

Do příštího KD bude mezi obcemi Tisem a Jírovice probíhat čištění krajnic a příkopů, práce na opravě propustků.

11. Různé

12. Kontrola bodů z minulých KD

6.1 V důsledku vytrvalých dešťů je v příkopu na pravé straně v km cca 58,1 stojící voda. AD navrhne způsob řešení odvodu vody. – KD 14.7. bylo dohodnuto, že v místě stojící vody bude zvýšeno dno příkopu dosypáním zeminou a dále bude příkop prohlouben ve směru proti staničení tak, aby došlo k odtoku vody. *KD 11.8. bylo provedeno, bude vypuštěno ze zápisu.*

6.2 Zástupce TDI připraví Dohodu o předčasném užívání stavby a podá žádost o předčasné užívání stavby mezi obcemi Neveklov a Tisem na MěÚ Benešov. – KD 28.8. místní šetření pro předčasné užívání proběhne 11.8. od 9:00. – *KD 11.8. šetření provedeno, bude vydáno Rozhodnutí o předčasném užívání. Předčasné užívání bude zahájeno od soboty 15.8.2020. Bude vypuštěno ze zápisu.*

7.1 Byla provedena kontrola hospodářských vjezdů. Zanesené potrubí bude pročištěno. *KD 11.8. bylo provedeno, potrubí je v některých místech propadlé.*

8.1 Před uvedením úseku stavby mezi obcemi Neveklov a Tisem je nutné vypořádat připomínky Ing. Vyhnálka z dopravního inspektorátu Benešov - upravit čela propustku zastávky u Neštětice, osadit odrazky na svodidla, ořezat větve ve vzdálenosti 0,5m od vozovky (ořezání větví zajistí údržba komunikace). – *KD 11.8. bylo řešeno na dnešním místním šetření s Ing. Vyhnálkem, připomínky vypořádány. Bude vypuštěno ze zápisu.*


13. Nové body

9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a 101.9 osazeny značky z4.

Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za zastávkou Neštětice – Doloplazy budou osazeny červené směrové sloupky a provedena plná vodící čára. V Tisem u vjezdu do statku (vlevo) bude provedena plná vodící čára.

S ohledem na aktuální postup prací bude příští KD svolaný operativně.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet



II/114, Neveklov – I/3

[illegible]

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243

Název stavobního objektu/průvuzního souboru (SO/PS):

SO 101.02 Propustek km 58,937

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

101.02/1

Číslo ZBV

3

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost Neveklov -I/3
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3.3 | -54 981,80 | 2 880,00 | -52 101,80 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| šuma ZBV
č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3 | -54 981,80 | 2 880,00 | -52 101,80 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

| | | |
|---|---|--------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:
II/114, Neveklov - B3; e.č.: Z2019-018243
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101.02 Propustek km 58,937 | Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:

101.02/1 | Číslo ZBV

3 |
|---|---|--------------------|

Strany smlouvy o dílo objednatel č. S-6/20066001/2020 a zhotovitel č. S 050/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2020 (dále jen Smlouva)

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: Společnost Neveklov - B3, Sukova 625, 265 01 Beráňov

| Přehled Změnového listu | Paré č. | Příjemce |
|---|---------|-----------------|
| 1. Krycí list | 1, 2 | Objednatel |
| 2. Změnový list | 3 | Zhotovitel |
| 3. Zápis o projednání učenění soupisu prací | 4 | Projektant (AD) |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV/3 | 5 | Stavební dozor |
| 5. Přehled zářazených Změn položek | 6 | Supervize |
| 6. Přehled dalších dokladů | | |
| Další doklady dle přehledu dokladů | 31 | počet listů |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popsa a zdůvodnění Změny:

Propustek km 58,937 - změna provedených prací

Změna vznikla na základě odlišného stavu konstrukce propustku oproti projektové dokumentaci PDPS

V PDPS byla navržena sanace technologií berstlining stávajícího zatuhlutého propustku, který byl ve špatném stavu

Po vyčištění propustku a televizní prohlídce, která odhalila jeho dobrý stav jen s lokálními poruchami bylo dohodnuto, že propustek není nutně sanovat technologií berstlining, ale postačí jeho oprava (viz. doklad č. 09 - fotodokumentace).

Na základě aktualizovaného návrhu AD byla provedena oprava formou očištění a úpravou původních povrchů. Ke stávajícímu propustku byla vyholovena dlaždicová čata z lomového kamene (viz. doklad č. 08 - fotodokumentace). Postup a výkon prací je uveden ve stavebním deníku (viz. doklad 08 - Zápis SD)

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na inženýrské vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány (viz. doklad č. 12 - Zápis z KD) a odsouhlaseny TDI (viz. doklad č. 11 - Vyjádření TDI) a projektantem AD (viz. doklad č. 10 - Vyjádření AD).

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí konstrukce. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Smluvnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřisňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemají celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| -54 981,80 | 2 880,00 | -52 101,80 | 57 861,80 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | | |
|--|-------|--------------------|-------|--------------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí) B F S s.r.o. | Jméno | Ing. Petr Nagy | datum | 21. 06. 2021 | podpis |
| Projektant (autorský dozor) SUDOPRAHA a.s. | Jméno | Ing. Marek Sládník | datum | 28. 06. 2021 | podpis |
| Stavební dozor SGS Czech Republic spol. s r.o. | Jméno | Ing. Milan Kodet | datum | 25. 06. 2021 | podpis |
| Supervize (Regionální dotační kancelář) | Jméno | Ing. Václav Chytil | datum | | podpis |
| Zastupce Objednatel: KSÚS SK | Jméno | Jan Zákostelský | datum | 26. 07. 2021 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle § 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatních zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho obojími příslušné osoby pořízené k tomu iménem některé z zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy

| | | | | | |
|---|-------|--------------------|-------|--------------|---------------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) | Jméno | Ing. Jan Lichnoger | datum | 21. 06. 2021 | podpis |
| Zhotovitel (vedoucí) | Jméno | Ing. Luboš Kurz | datum | 21. 06. 2021 | podpis |
| | | | | | C. stisk pap. |

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

| | |
|--|--|
| Název Stavby: | II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | 101.02/1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | SO 101.02 Propustek km 58,937 |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 183 323,80 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno začít se znaménkem minus ().

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 183 323,80 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | -54 981,80 | 2 880,00 | 2 880,00 | 1,57% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | -54 981,80 | 131 222,00 | -52 101,80 | -28,42% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Společnost Neveklov - I/3

souhlasím Ing. Petr Nagy

Projektant (autorský dozor):
SUDOP PRAHA a.s

souhlasím Ing. Marek Stádník

Stavební dozor:
SGS Czech Republic spol. s r.o.

souhlasím Ing. Milan Kodet

Zástupce Objednatele:

souhlasím Jan Zákostelský

Supervize (RDK)

souhlasím Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím Ing. Jaroslava Jurka

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: I/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243

Číslo a název SO/PS: SO 101.02 Propustek km 58,937

Číslo a název rozpočtu: SO 101.02

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101.02

Skupina změn 3

| Poř. č. pol. | Kod položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 18 | 898153222 | Sanace potrubí - berstlining betonovým potrubím DN 500 vrstvou povrchová ochrana cementová malta s PP vláknem | M | 10,000 | 0,000 | -10,000 | 5 400,00 | 54000,000 | -54000,000 | 0,000 | 0,000 | -54000,000 | -100,00% |
| 19 | 899872 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM | M | 10,000 | 0,000 | -10,000 | 98,15 | 981,800 | -981,800 | 0,000 | 0,000 | -981,800 | -100,00% |
| | | Nové položky | | | | | | | | | | | |
| 520 | 129548 | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM | M | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 288,000 | 0,00 | 0,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00% |
| | | Celkem | | | | | | | - 54 981,80 | 2 880,00 | | - 52 101,80 | |

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek včetně je, ch, výměr, vyjádření, jejich předkladatele, změny.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny

Za Zhotovitele: _____ (jméno, (stávkyvedout))

Datum: 21. 06. 2021

Podpis:

Za Objednatelů: _____ (jméno, (TDL, případně techn. k KSÚS))

Datum:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|---|
| Číslo ZBV: | 3 |
| Název a evidenční číslo stavby: | II/114, Neveklov - I/3; c.č.: Z2019-018243 |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 101.02 Propustek km 58,937 |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 101.02/1 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| | ANO
(počet listů) | NE - Uloženo |
| 07 Soupis prací SO po změnách | 3 | |
| 08 Zápisy SD | 6 | |
| 09 Fotodokumentace | 5 | |
| 10 Vyjádření AD | 1 | |
| 11 Vyjádření TDI | 1 | |
| 12 Zápis z KD | 15 | |
| Počet listů celkem | 31 | |

Denní záznam stavby

[illegible]

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

• • • • •

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

[illegible][illegible][illegible]

The year 1936 was a year of great change for the world. The world was in a state of great confusion and the people were in a state of great distress. The world was in a state of great confusion and the people were in a state of great distress.

1. The first part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$. It is shown that the solutions of the system (1) tend to zero as $t \rightarrow \infty$ if and only if the matrix A is Hurwitz.

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor, dated 1890. The letter discusses the author's work on the history of the United States and the author's opinion on the role of the government in the development of the country.

Denní záznam stavby

• • • • •

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

*** * ***

1. *Journal of the American Medical Association*, 1990; 263: 1025-1028.

Denní záznam stavby

datum: 2/10/2019, úterý

čas: 10:00

str. 1

stavba: 10000

1. Úvodní práce - 10:00 - 10:30

2. Práce na stavbě - 10:30 - 11:00

3. Práce na stavbě - 11:00 - 11:30

4. Práce na stavbě - 11:30 - 12:00

5. Práce na stavbě - 12:00 - 12:30

6. Práce na stavbě - 12:30 - 13:00

7. Práce na stavbě - 13:00 - 13:30

8. Práce na stavbě - 13:30 - 14:00

9. Práce na stavbě - 14:00 - 14:30

10. Práce na stavbě - 14:30 - 15:00

11. Práce na stavbě - 15:00 - 15:30

12. Práce na stavbě - 15:30 - 16:00

13. Práce na stavbě - 16:00 - 16:30

14. Práce na stavbě - 16:30 - 17:00

15. Práce na stavbě - 17:00 - 17:30

16. Práce na stavbě - 17:30 - 18:00

17. Práce na stavbě - 18:00 - 18:30

18. Práce na stavbě - 18:30 - 19:00

19. Práce na stavbě - 19:00 - 19:30

20. Práce na stavbě - 19:30 - 20:00

Denní záznam stavby

[illegible]

100

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (a), 10⁷ cells/ml (b), 10⁸ cells/ml (c), 10⁹ cells/ml (d), 10¹⁰ cells/ml (e), and 10¹¹ cells/ml (f). The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (a), 10⁷ cells/ml (b), 10⁸ cells/ml (c), 10⁹ cells/ml (d), 10¹⁰ cells/ml (e), and 10¹¹ cells/ml (f). The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (a), 10⁷ cells/ml (b), 10⁸ cells/ml (c), 10⁹ cells/ml (d), 10¹⁰ cells/ml (e), and 10¹¹ cells/ml (f).

1. *What is the main purpose of the study?*
 2. *What are the research objectives?*
 3. *What is the research methodology?*
 4. *What are the results of the study?*
 5. *What are the conclusions of the study?*
 6. *What are the limitations of the study?*
 7. *What are the implications of the study?*
 8. *What are the future research directions?*
 9. *What are the contributions of the study?*
 10. *What are the key findings of the study?*
 11. *What are the main results of the study?*
 12. *What are the primary outcomes of the study?*
 13. *What are the secondary outcomes of the study?*
 14. *What are the tertiary outcomes of the study?*
 15. *What are the quaternary outcomes of the study?*
 16. *What are the quinary outcomes of the study?*
 17. *What are the senary outcomes of the study?*
 18. *What are the septenary outcomes of the study?*
 19. *What are the octenary outcomes of the study?*
 20. *What are the nonary outcomes of the study?*
 21. *What are the decenary outcomes of the study?*
 22. *What are the undecenary outcomes of the study?*
 23. *What are the duodecenary outcomes of the study?*
 24. *What are the tredecenary outcomes of the study?*
 25. *What are the quattuordecenary outcomes of the study?*
 26. *What are the quindecenary outcomes of the study?*
 27. *What are the sexdecenary outcomes of the study?*
 28. *What are the septendecenary outcomes of the study?*
 29. *What are the octodecenary outcomes of the study?*
 30. *What are the nonodecenary outcomes of the study?*
 31. *What are the vigintenary outcomes of the study?*
 32. *What are the unvigintenary outcomes of the study?*
 33. *What are the bivigintenary outcomes of the study?*
 34. *What are the trivigintenary outcomes of the study?*
 35. *What are the quadvigintenary outcomes of the study?*
 36. *What are the quinvigintenary outcomes of the study?*
 37. *What are the sexvigintenary outcomes of the study?*
 38. *What are the septenvigintenary outcomes of the study?*
 39. *What are the octovigintenary outcomes of the study?*
 40. *What are the nonavigintenary outcomes of the study?*
 41. *What are the vigintigintenary outcomes of the study?*
 42. *What are the unvigintigintenary outcomes of the study?*
 43. *What are the bivigintigintenary outcomes of the study?*
 44. *What are the trivigintigintenary outcomes of the study?*
 45. *What are the quadvigintigintenary outcomes of the study?*
 46. *What are the quinvigintigintenary outcomes of the study?*
 47. *What are the sexvigintigintenary outcomes of the study?*
 48. *What are the septenvigintigintenary outcomes of the study?*
 49. *What are the octovigintigintenary outcomes of the study?*
 50. *What are the nonavigintigintenary outcomes of the study?*
 51. *What are the vigintigintigintenary outcomes of the study?*
 52. *What are the unvigintigintigintenary outcomes of the study?*
 53. *What are the bivigintigintigintenary outcomes of the study?*
 54. *What are the trivigintigintigintenary outcomes of the study?*
 55. *What are the quadvigintigintigintenary outcomes of the study?*
 56. *What are the quinvigintigintigintenary outcomes of the study?*
 57. *What are the sexvigintigintigintenary outcomes of the study?*
 58. *What are the septenvigintigintigintenary outcomes of the study?*
 59. *What are the octovigintigintigintenary outcomes of the study?*
 60. *What are the nonavigintigintigintenary outcomes of the study?*
 61. *What are the vigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 62. *What are the unvigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 63. *What are the bivigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 64. *What are the trivigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 65. *What are the quadvigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 66. *What are the quinvigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 67. *What are the sexvigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 68. *What are the septenvigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 69. *What are the octovigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 70. *What are the nonavigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 71. *What are the vigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 72. *What are the unvigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 73. *What are the bivigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 74. *What are the trivigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 75. *What are the quadvigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 76. *What are the quinvigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 77. *What are the sexvigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 78. *What are the septenvigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 79. *What are the octovigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 80. *What are the nonavigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 81. *What are the vigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 82. *What are the unvigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 83. *What are the bivigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 84. *What are the trivigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 85. *What are the quadvigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 86. *What are the quinvigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 87. *What are the sexvigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 88. *What are the septenvigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 89. *What are the octovigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 90. *What are the nonavigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 91. *What are the vigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 92. *What are the unvigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 93. *What are the bivigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 94. *What are the trivigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 95. *What are the quadvigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 96. *What are the quinvigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 97. *What are the sexvigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 98. *What are the septenvigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 99. *What are the octovigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 100. *What are the nonavigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*

1. *Pharmaceuticals*: The pharmaceutical industry is a major player in the healthcare market, with a focus on research and development of new drugs. Key players include Pfizer, Johnson & Johnson, and Novartis.

1. *Introduction*
 2. *Background*
 3. *Methodology*
 4. *Results*
 5. *Discussion*
 6. *Conclusion*
 7. *References*
 8. *Appendix*
 9. *Index*
 10. *Table of Contents*
 11. *Abstract*
 12. *Keywords*
 13. *Summary*
 14. *Notes*
 15. *References*
 16. *Appendix*
 17. *Index*
 18. *Table of Contents*
 19. *Abstract*
 20. *Keywords*
 21. *Summary*
 22. *Notes*
 23. *References*
 24. *Appendix*
 25. *Index*
 26. *Table of Contents*
 27. *Abstract*
 28. *Keywords*
 29. *Summary*
 30. *Notes*
 31. *References*
 32. *Appendix*
 33. *Index*
 34. *Table of Contents*
 35. *Abstract*
 36. *Keywords*
 37. *Summary*
 38. *Notes*
 39. *References*
 40. *Appendix*
 41. *Index*
 42. *Table of Contents*
 43. *Abstract*
 44. *Keywords*
 45. *Summary*
 46. *Notes*
 47. *References*
 48. *Appendix*
 49. *Index*
 50. *Table of Contents*
 51. *Abstract*
 52. *Keywords*
 53. *Summary*
 54. *Notes*
 55. *References*
 56. *Appendix*
 57. *Index*
 58. *Table of Contents*
 59. *Abstract*
 60. *Keywords*
 61. *Summary*
 62. *Notes*
 63. *References*
 64. *Appendix*
 65. *Index*
 66. *Table of Contents*
 67. *Abstract*
 68. *Keywords*
 69. *Summary*
 70. *Notes*
 71. *References*
 72. *Appendix*
 73. *Index*
 74. *Table of Contents*
 75. *Abstract*
 76. *Keywords*
 77. *Summary*
 78. *Notes*
 79. *References*
 80. *Appendix*
 81. *Index*
 82. *Table of Contents*
 83. *Abstract*
 84. *Keywords*
 85. *Summary*
 86. *Notes*
 87. *References*
 88. *Appendix*
 89. *Index*
 90. *Table of Contents*
 91. *Abstract*
 92. *Keywords*
 93. *Summary*
 94. *Notes*
 95. *References*
 96. *Appendix*
 97. *Index*
 98. *Table of Contents*
 99. *Abstract*
 100. *Keywords*
 101. *Summary*
 102. *Notes*
 103. *References*
 104. *Appendix*
 105. *Index*
 106. *Table of Contents*
 107. *Abstract*
 108. *Keywords*
 109. *Summary*
 110. *Notes*
 111. *References*
 112. *Appendix*
 113. *Index*
 114. *Table of Contents*
 115. *Abstract*
 116. *Keywords*
 117. *Summary*
 118. *Notes*
 119. *References*
 120. *Appendix*
 121. *Index*
 122. *Table of Contents*
 123. *Abstract*
 124. *Keywords*
 125. *Summary*
 126. *Notes*
 127. *References*
 128. *Appendix*
 129. *Index*
 130. *Table of Contents*
 131. *Abstract*
 132. *Keywords*
 133. *Summary*
 134. *Notes*
 135. *References*
 136. *Appendix*
 137. *Index*
 138. *Table of Contents*
 139. *Abstract*
 140. *Keywords*
 141. *Summary*
 142. *Notes*
 143. *References*
 144. *Appendix*
 145. *Index*
 146. *Table of Contents*
 147. *Abstract*
 148. *Keywords*
 149. *Summary*
 150. *Notes*
 151. *References*
 152. *Appendix*
 153. *Index*
 154. *Table of Contents*
 155. *Abstract*
 156. *Keywords*
 157. *Summary*
 158. *Notes*
 159. *References*
 160. *Appendix*
 161. *Index*
 162. *Table of Contents*
 163. *Abstract*
 164. *Keywords*
 165. *Summary*
 166. *Notes*
 167. *References*
 168. *Appendix*
 169. *Index*
 170. *Table of Contents*
 171. *Abstract*
 172. *Keywords*
 173. *Summary*
 174. *Notes*
 175. *References*
 176. *Appendix*
 177. *Index*
 178. *Table of Contents*
 179. *Abstract*
 180. *Keywords*
 181. *Summary*
 182. *Notes*
 183. *References*
 184. *Appendix*
 185. *Index*
 186. *Table of Contents*
 187. *Abstract*
 188. *Keywords*
 189. *Summary*
 190. *Notes*
 191. *References*
 192. *Appendix*
 193. *Index*
 194. *Table of Contents*
 195. *Abstract*
 196. *Keywords*
 197. *Summary*
 198. *Notes*
 199. *References*
 200. *Appendix*
 201. *Index*
 202. *Table of Contents*
 203. *Abstract*
 204. *Keywords*
 205. *Summary*
 206. *Notes*
 207. *References*
 208. *Appendix*
 209. *Index*
 210. *Table of Contents*
 211. *Abstract*
 212. *Keywords*
 213. *Summary*
 214. *Notes*
 215. *References*
 216. *Appendix*
 217. *Index*
 218. *Table of Contents*
 219. *Abstract*
 220. *Keywords*
 221. *Summary*
 222. *Notes*
 223. *References*
 224. *Appendix*
 225. *Index*
 226. *Table of Contents*
 227. *Abstract*
 228. *Keywords*
 229. *Summary*
 230. *Notes*
 231. *References*
 232. *Appendix*
 233. *Index*
 234. *Table of Contents*
 235. *Abstract*
 236. *Keywords*
 237. *Summary*
 238. *Notes*
 239. *References*
 240. *Appendix*
 241. *Index*
 242. *Table of Contents*
 243. *Abstract*
 244. *Keywords*
 245. *Summary*
 246. *Notes*
 247. *References*
 248. *Appendix*
 249. *Index*
 250. *Table of Contents*
 251. *Abstract*
 252. *Keywords*
 253. *Summary*
 254. *Notes*
 255. *References*
 256. *Appendix*
 257. *Index*

1. *Introduction*
 2. *Background*
 3. *Methodology*
 4. *Results*
 5. *Discussion*
 6. *Conclusion*
 7. *References*
 8. *Appendix*
 9. *Index*
 10. *Table of Contents*
 11. *Abstract*
 12. *Keywords*
 13. *Summary*
 14. *Notes*
 15. *References*
 16. *Appendix*
 17. *Index*
 18. *Table of Contents*
 19. *Abstract*
 20. *Keywords*
 21. *Summary*
 22. *Notes*
 23. *References*
 24. *Appendix*
 25. *Index*
 26. *Table of Contents*
 27. *Abstract*
 28. *Keywords*
 29. *Summary*
 30. *Notes*
 31. *References*
 32. *Appendix*
 33. *Index*
 34. *Table of Contents*
 35. *Abstract*
 36. *Keywords*
 37. *Summary*
 38. *Notes*
 39. *References*
 40. *Appendix*
 41. *Index*
 42. *Table of Contents*
 43. *Abstract*
 44. *Keywords*
 45. *Summary*
 46. *Notes*
 47. *References*
 48. *Appendix*
 49. *Index*
 50. *Table of Contents*
 51. *Abstract*
 52. *Keywords*
 53. *Summary*
 54. *Notes*
 55. *References*
 56. *Appendix*
 57. *Index*
 58. *Table of Contents*
 59. *Abstract*
 60. *Keywords*
 61. *Summary*
 62. *Notes*
 63. *References*
 64. *Appendix*
 65. *Index*
 66. *Table of Contents*
 67. *Abstract*
 68. *Keywords*
 69. *Summary*
 70. *Notes*
 71. *References*
 72. *Appendix*
 73. *Index*
 74. *Table of Contents*
 75. *Abstract*
 76. *Keywords*
 77. *Summary*
 78. *Notes*
 79. *References*
 80. *Appendix*
 81. *Index*
 82. *Table of Contents*
 83. *Abstract*
 84. *Keywords*
 85. *Summary*
 86. *Notes*
 87. *References*
 88. *Appendix*
 89. *Index*
 90. *Table of Contents*
 91. *Abstract*
 92. *Keywords*
 93. *Summary*
 94. *Notes*
 95. *References*
 96. *Appendix*
 97. *Index*
 98. *Table of Contents*
 99. *Abstract*
 100. *Keywords*
 101. *Summary*
 102. *Notes*
 103. *References*
 104. *Appendix*
 105. *Index*
 106. *Table of Contents*
 107. *Abstract*
 108. *Keywords*
 109. *Summary*
 110. *Notes*
 111. *References*
 112. *Appendix*
 113. *Index*
 114. *Table of Contents*
 115. *Abstract*
 116. *Keywords*
 117. *Summary*
 118. *Notes*
 119. *References*
 120. *Appendix*
 121. *Index*
 122. *Table of Contents*
 123. *Abstract*
 124. *Keywords*
 125. *Summary*
 126. *Notes*
 127. *References*
 128. *Appendix*
 129. *Index*
 130. *Table of Contents*
 131. *Abstract*
 132. *Keywords*
 133. *Summary*
 134. *Notes*
 135. *References*
 136. *Appendix*
 137. *Index*
 138. *Table of Contents*
 139. *Abstract*
 140. *Keywords*
 141. *Summary*
 142. *Notes*
 143. *References*
 144. *Appendix*
 145. *Index*
 146. *Table of Contents*
 147. *Abstract*
 148. *Keywords*
 149. *Summary*
 150. *Notes*
 151. *References*
 152. *Appendix*
 153. *Index*
 154. *Table of Contents*
 155. *Abstract*
 156. *Keywords*
 157. *Summary*
 158. *Notes*
 159. *References*
 160. *Appendix*
 161. *Index*
 162. *Table of Contents*
 163. *Abstract*
 164. *Keywords*
 165. *Summary*
 166. *Notes*
 167. *References*
 168. *Appendix*
 169. *Index*
 170. *Table of Contents*
 171. *Abstract*
 172. *Keywords*
 173. *Summary*
 174. *Notes*
 175. *References*
 176. *Appendix*
 177. *Index*
 178. *Table of Contents*
 179. *Abstract*
 180. *Keywords*
 181. *Summary*
 182. *Notes*
 183. *References*
 184. *Appendix*
 185. *Index*
 186. *Table of Contents*
 187. *Abstract*
 188. *Keywords*
 189. *Summary*
 190. *Notes*
 191. *References*
 192. *Appendix*
 193. *Index*
 194. *Table of Contents*
 195. *Abstract*
 196. *Keywords*
 197. *Summary*
 198. *Notes*
 199. *References*
 200. *Appendix*
 201. *Index*
 202. *Table of Contents*
 203. *Abstract*
 204. *Keywords*
 205. *Summary*
 206. *Notes*
 207. *References*
 208. *Appendix*
 209. *Index*
 210. *Table of Contents*
 211. *Abstract*
 212. *Keywords*
 213. *Summary*
 214. *Notes*
 215. *References*
 216. *Appendix*
 217. *Index*
 218. *Table of Contents*
 219. *Abstract*
 220. *Keywords*
 221. *Summary*
 222. *Notes*
 223. *References*
 224. *Appendix*
 225. *Index*
 226. *Table of Contents*
 227. *Abstract*
 228. *Keywords*
 229. *Summary*
 230. *Notes*
 231. *References*
 232. *Appendix*
 233. *Index*
 234. *Table of Contents*
 235. *Abstract*
 236. *Keywords*
 237. *Summary*
 238. *Notes*
 239. *References*
 240. *Appendix*
 241. *Index*
 242. *Table of Contents*
 243. *Abstract*
 244. *Keywords*
 245. *Summary*
 246. *Notes*
 247. *References*
 248. *Appendix*
 249. *Index*
 250. *Table of Contents*
 251. *Abstract*
 252. *Keywords*
 253. *Summary*
 254. *Notes*
 255. *References*
 256. *Appendix*
 257. *Index*

100

3

[illegible]

21

[illegible]

1. *What is the main purpose of the study?*

[illegible][illegible]

1. *What is the purpose of this study?*

9780130271843

2005

Denní záznam stavby

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

Denní záznam stavby

Author: E. J. Neelands, M.D.

Page No. (20)

July 1991

[illegible]

1. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} u \Delta u dx = - \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx \leq 0$

Q. - 2. 2000

Q. 12

From above we have $\mu_{\text{max}} = \frac{\alpha}{\beta} = \frac{0.7}{0.6} = 1.16$.

From previous, the first 4 columns

3. a. $\frac{1}{2}$ b. $\frac{1}{2}$ c. $\frac{1}{2}$ d. $\frac{1}{2}$ e. $\frac{1}{2}$ f. $\frac{1}{2}$ g. $\frac{1}{2}$ h. $\frac{1}{2}$ i. $\frac{1}{2}$ j. $\frac{1}{2}$ k. $\frac{1}{2}$ l. $\frac{1}{2}$ m. $\frac{1}{2}$ n. $\frac{1}{2}$ o. $\frac{1}{2}$ p. $\frac{1}{2}$ q. $\frac{1}{2}$ r. $\frac{1}{2}$ s. $\frac{1}{2}$ t. $\frac{1}{2}$ u. $\frac{1}{2}$ v. $\frac{1}{2}$ w. $\frac{1}{2}$ x. $\frac{1}{2}$ y. $\frac{1}{2}$ z. $\frac{1}{2}$

Sup. - 28 Feb.

Ann. Phil.

$$\|f\|_V = \left(\int_{\Omega} |\nabla f|^2 dx + \int_{\partial\Omega} |f|^2 dS \right)^{1/2}, \quad \|g\|_W = \left(\int_{\Omega} |\Delta g|^2 dx + \int_{\partial\Omega} |g|^2 dS \right)^{1/2}$$

2. History of the case

Chapman, J. M. (1997). *Journal of the American Medical Association*, 278, 1000-1001.

... B.B. ...

Signature: _____

[illegible]

• Carbon fixation pathway with oxygen

At 12:00 noon, the ship was at 12° 15' N, 158° 15' W.

[illegible]

Figure 1

[illegible]

NO ~~SECRET~~ 'KIA'

Price: 2.50

$\Delta V = 1.3 \text{ eV}$

$$\bar{r}_{1,2} = \bar{r}_1 \pm \bar{r}_2$$

From John De Witt, New York, 1861.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

... Forest Dept. ...


1994

2017-2018

10. Answered 12/13 6/1/2020

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.



1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1037.











VÁS DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: 202 / 052 / 2021

VYRIZUJE: Ing. Marek Stádník

TEL.:

E-MAIL:

UDS:

MÍSTO / DATUM: Praha / 17.2. 2021

Krajská správa a údržby silnic

Středočeského kraje

p. Jan Zákostelský

Zborovská 11

150 21 Praha 5

II/114 Neveklov - I/3

Stanovisko AD k ZBV 3 - SO 101.02 – propustek

Vydáváme tímto stanovisko AD k ZBV 3, které se týká:

SO 101.02 Propustek km 58,937

ZBV 3 řeší problematiku opravy propustku SO 101.02.

Při realizaci byl kamerovou prohlídkou a kontrolou pročištěného propustku zjištěn vyhovující stav konstrukce stávajícího propustku.

Na základě těchto skutečností byla zástupcem AD doporučena změna způsobu opravy navržená v PDPS. PDPS předpokládala se sanací potrubí technologií berstlining.

Zástupcem AD byl navržen způsob opravy stávajícího propustku spočívající v očištění konstrukce tlakovou vodou, lokální opravě stávající konstrukce, přespárování a odláždění čel.

Z hlediska AD s technickým řešením uvedeným v návrhu ZBV 3 souhlasíme.

S přátelským pozdravem

Ing. Lukáš Ježek
vedoucí střediska silnic a dálnic
SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: -



Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 29. 1. 2021

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
p. Jan Zákostelský

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 3 předložené v rámci realizace
stavby „II/114 Neveklov – I/3“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel: „Společnost Neveklov – I/3“
vedoucí společník
BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov
TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájem 1233/2, 155 00 Praha 5
Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3


V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 3 – SO 101.02 Propustek km 58,937.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s opravou propustku v km 58,937.
Po pročištění a kamerové prohlídce stávajícího propustku došlo k zastižení
nepředvídatelných fyzických podmínek spočívajících v zastižení výrazně lepšího technického
stavu konstrukce propustku v km 58,937, než předpokládala dokumentace PDPS.
S ohledem na tuto skutečnost byl na základě návrhu autorského dozoru změněn způsob
opravy propustku, kdy místo sanace potrubí technologií berstlining byla provedena oprava
spočívající v lokální sanaci potrubí a odláždění čel z lomového betonu kladeného do betonu.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství jednotlivých položek
uvedených v ZBV 3 odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet



Zápis z 4. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 2. 6. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obec Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Probíhá kontrola a připomínkování na straně Objednatel. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čístopisu RDS. Zhotovitel vydá čístopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutnění asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 2.6.2020 – práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DLR. Probíhá čištění příkopů a krajnic od nánosů. Je provedeno odfrézování stávajících vozovkových vrstev.

V úseku mezi km cca 59,0 – 61,0 je proveden spojovací postřik na stávající odfrézovaný povrch a probíhá příprava na pokládku asfaltových vrstev. V obci Tisem byl v souladu s podmínkou stavebního povolení obce Tisem proveden příčný překop pro vložení chráničky VO. U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 byla provedena realizace nového zatrubnění včetně zásypů a vrstvy SC ve vozovce a odláždění šikmých čel z lomového kamene do betonu. U stávajících propustků bylo provedeno pročištění a kamerové prohlídky. Probíhá pokládka asfaltových vrstev a sanace podloží okraje vozovky v místech potřhaných krajnic.

Do příštího KD bude pokládka asfaltových vrstev, spojovací postřiky, čištění zatrubnění hospodářských vjezdů, sanace okrajů vozovky ve vyznačených místech, realizace ostrůvků u zastávky v obci Tisem.

11. Různé

-

12. Kontrola úkolů z minulých KD

- 2.1 Provéřit hospodářské vjezdy na sousední pozemky v součinnosti s autorským dozorem. – *KD 19.5. byla provedena prohlídka vjezdů po provedení odtěžení nánosů v příkopech, vjezdy užší než 3 m budou odstraněny, u ostatních vjezdů byl upřesněn způsob opravy.*
- 2.2 Na nátok a výtoku propustku 101.6 je v příkopu stojící voda. Provéřit v součinnosti s AD způsob řešení. – *KD 19.5. bude prověřeno s vlastníkem sousedního pozemku, zda je možné na jeho soukromém pozemku provést rýhu pro odvod vody.*
- 2.3 Při čištění příkopů byl v km cca 60,8 nalezen zcela zanesený trubicí propustek DN 400 pod komunikací. Provéřit v součinnosti s AD způsob řešení. – *KD 19.5 propustek nemá vliv na odvodnění komunikace ani příkopů, čela budou přesypána a terén upraven v návaznosti na navazující svah silničního tělesa. Bude vypuštěno.*
- 3.1 Zástupcem AD bude prověřena možnost posunu ostrůvku v místě pro přecházení u autobusové zastávky v obci Tisem s ohledem na požadavek majitele sousedního pozemku pro možnost vjezdu nákladního automobilu se dřevem. – *KD 2.6. bylo provedeno šetření za účasti zástupce dopravního inspektorátu Benešov. Byl dohodnut způsob řešení prostoru autobusové zastávky v Tisem. Zástupce AD předloží situační schéma.*
- 3.2 Podrobným geodetickým zaměřením povrchu vozovky v místě u autobusové zastávky v obci Tisem byl zjištěn minimální podélný sklon. Zástupce AD navrhne způsob řešení odvodnění. – *KD 2.6. zástupce AD předloží způsob řešení. Zástupce Objednatel se vyjádří k návrhu.*
- 3.3 Po odfrézování vozovkových vrstev byly zastiženy lokální poruchy vozovkového podkladu. Zástupce AD navrhne způsob sanace. – *KD 2.6. zástupce AD předložil návrh sanace. Sanace bude provedena v souladu s tímto návrhem, bude řešeno formou ZRV. Bude vypuštěno ze zápisu.*



13. Nové úkoly

4.1 Zástupce Zhotovitele předloží návrh sanace propustků, včetně finančního vyčíslení.


Příští **KD** se bude konat **16. 6. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obce Neveklov.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

Prezenční listina
Kontrolní den č. 4 – 2. 6. 2020

II/114, Neveklov – I/3

| JMÉNO (bez titulů) | ORGANIZACE | TELEFON | EMAIL | PODPIS |
|-------------------------|--------------------|---------|-------|--------|
| Zákostelský Jan | KSÚS SK | | | |
| Beneš Luděk | KSÚS SK | | | |
| Pošvec Vladimír | KSÚS SK | | | |
| Kodet Milan | SGS - TDS | | | |
| Sládek Aleš | BES s.r.o. | | | |
| Nagy Petr | BES s.r.o. | | | |
| Sládek Martin | BES s.r.o. | | | |
| Majer Ladislav | Silnice Group a.s. | | | |
| MAY 1970 L. S. 1007 E 4 | | | | |



Zápis z 5. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 16. 6. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Probíhá kontrola a připomínkování na straně Objednatel. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel vydá čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutnění asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.


KD 16.6.2020 – z důvodu provádění sanací podloží vozovky jsou práce s několikanásobným zpožděním od HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.



10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. Je provedeno odřezování stávajících vozovkových vrstev a čištění příkopů a krajnic od nánosů. V obci Tisem byl v souladu s podmínkou stavebního povolení obce Tisem proveden příčný překop pro vložení chráničky VO. U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 byla provedena realizace nového zatrubnění včetně zásypů a vrstvy SC ve vozovce a odláždění šikmých čel z lomového kamene do betonu. U stávajících propustků bylo provedeno pročištění a kamerové prohlídky.

V úseku mezi začátkem stavby až k mostu před obcí Tisem je dokončena pokládka asfaltových vrstev dle projektu, probíhá násyp krajnic z R materiálu.

V úseku od mostu před obcí Tisem až k autobusové zastávce v obci Tisem probíhá čištění podkladu a bude proveden spojovací postřik s následnou pokládkou asfaltových vrstev.

V prostoru autobusové zastávky v obci Tisem probíhá realizace ostrůvku a nástupiště v souladu s dodatečným návrhem AD.

Do příštího KD bude probíhat pokládka asfaltových vrstev, spojovací postřiky, násyp krajnic, dláždění čel propustků, realizace hospodářských vjezdů, realizace prostoru autobusové zastávky v obci Tisem.

11. Různé

-

12. Kontrola úkolů z minulých KD

- 2.1 Provéřít hospodářské vjezdy na sousední pozemky v součinnosti s autorským dozorem. – *KD 19.5. byla provedena prohlídka vjezdů po provedení odtěžení nánosů v příkopech, vjezdy užší než 3 m budou odstraněny, u ostatních vjezdů byl upřesněn způsob opravy. Bude vypuštěno ze zápisu.*
- 2.2 Na nátok a výtoku propustku 101.6 je v příkopu stojící voda. Provéřít v součinnosti s AD způsob řešení. – *KD 19.5. bude prověřeno s vlastníkem sousedního pozemku, zda je možné na jeho soukromém pozemku provést ryhu pro odvod vody.*
- 3.1 Zástupcem AD bude prověřena možnost posunu ostrůvku v místě pro přecházení u autobusové zastávky v obci Tisem s ohledem na požadavek majitele sousedního pozemku pro možnost vjezdu nákladního automobilu se dřevem. – *KD 2.6. bylo provedeno šetření za účasti zástupce dopravního inspektorátu Benešov. Byl dohodnut způsob řešení prostoru autobusové zastávky v Tisem. Zástupce AD předloží situační schéma. – KD 16.6. zástupce AD předložil návrh řešení prostoru zastávky, probíhá schválení na dopravním inspektorátu v Benešově.*
- 3.2 Podrobným geodetickým zaměřením povrchu vozovky v místě u autobusové zastávky v obci Tisem byl zjištěn minimální podélný sklon. Zástupce AD navrhne způsob řešení odvodnění. – *KD 2.6. zástupce AD předložil způsob řešení. Zástupce Objednatel se vyjádří k návrhu. – KD 16.6. řešeno současně s bodem bod 3.1.*
- 4.1 Zástupce Zhotovitele předloží návrh sanace propustků, včetně finančního vyčíslení. *KD 16.6. předloženo, probíhá kontrola KSÚS, AD a TDI.*



13. Nové úkoly

- 5.1 Na základě zhodnocení stavu propustku SO 101.9 zjištěném po jeho pročištění z kamerové prohlídky a fyzické kontroly bylo na dnešním kontrolním dni rozhodnuto o jeho demolici a výstavbě nového propustku se zachováním stejného průtočného profilu a výškového uspořádání. Bude zakresleno v DSPS. *Informativní, bude vypuštěno ze zápisu.*

Příští KD se bude konat **30. 6. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obce Neveklov.


Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

Prezenční listina

Kontrolní den č. 5 – 16. 6. 2020

II/114, Neveklov – I/3

| JMÉNO (bez titulů) | ORGANIZACE | TELEFON | EMAIL | PODPIS |
|--------------------|--------------------|---------|-------|--------|
| Zákostelský Jan | KSÚS SK | | | |
| Beneš Luděk | KSÚS SK | | | |
| Pošvec Vladimír | KSÚS SK | | | |
| Kodet Milan | SGS - TDS | | | |
| Sládek Aleš | BES s.r.o. | | | |
| Nagy Petr | BES s.r.o. | | | |
| Sládek Martin | BES s.r.o. | | | |
| Majer Ladislav | Silnice Group a.s. | | | |
| Štěpán Petr | SGS - TDS | | | |



Zápis z 6. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 30. 6. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomní: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AID a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel vydá čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutnění asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 30.6.2020 – z důvodu provádění sanací podloží vozovky a prací v prostoru autobusové zastávky v obci Tisem jsou práce s několikanásobným zpožděním od HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěU Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodi Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.



10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s D1R. Je provedeno odfrézování stávajících vozovkových vrstev a čištění příkopů a krajnic od nánosů. V obci Tisem byl v souladu s podmínkou stavebního povolení obce Tisem proveden přítčný překop pro vložení chráničky VO. U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 byla provedena realizace nového zatrubnění včetně zásypů a vrstvy SC ve vozovce a odláždění šikmých čel z lomového kamene do betonu. U stávajících propustků bylo provedeno pročištění, kamerové prohlídky a probíhá odláždění čel. V úseku mezi začátkem stavby až k mostu před obcí Tisem je dokončena pokládka asfaltových vrstev dle projektu, probíhá násyp krajnic z R materiálu, montáž svodidel a osazování směrových sloupků. V úseku od mostu před obcí Tisem až k autobusové zastávce v obci Tisem probíhá pokládka asfaltových vrstev. V prostoru autobusové zastávky v obci Tisem probíhá realizace ostrůvků a nástupiště v souladu s dodatečným návrhem AD. Do příštího KD bude probíhat pokládka asfaltových vrstev, spojovací postřiky, násyp krajnic, dláždění čel propustků, realizace hospodářských vjezdů, realizace prostoru autobusové zastávky v obci Tisem, dopravní značení.

11. Různé

12. Kontrola úkolů z minulých KD

- 2.2 Na nátok a výtoku propustku 101.6 je v příkopu stojící voda. Provéřit v součinnosti s AD způsob řešení. – *KD 19.5. bude prověřeno s vlastníkem sousedního pozemku, zda je možné na jeho soukromém pozemku provést rýhu pro odvod vody. – KD 30.6. z důvodu blízkosti zdroje pitné vody u propustku bude výkop zasypán lomovým kamenem pro možnost vsaku vody. Bude vypuštěno ze zápisu.*
- 3.1 Zástupcem AD bude prověřena možnost posunu ostrůvku v místě pro přecházení u autobusové zastávky v obci Tisem s ohledem na požadavek majitele sousedního pozemku pro možnost vjezdu nákladního automobilu se dřevem. – KD 2.6. bylo provedeno šetření za účasti zástupce dopravního inspektorátu Benešov. Byl dohodnut způsob řešení prostoru autobusové zastávky v Tisem. Zástupce AD předloží situační schéma. – *KD 16.6. zástupce AD předložil návrh řešení prostoru zastávky. – KD 30.6. dopravní inspektorát v Benešově souhlasí s návrhem. Zhotovitel obdržel pokyn k realizaci. Bude vypuštěno ze zápisu.*
- 3.2 Podrobným geodetickým zaměřením povrchu vozovky v místě u autobusové zastávky v obci Tisem byl zjištěn minimální podélný sklon. Zástupce AD navrhne způsob řešení odvodnění. – KD 2.6. zástupce AD předložil způsob řešení. Zástupce Objednatel se vyjádří k návrhu. – *KD 16.6. řešeno současně s bodem bod 3.1. – KD 30.6. Bude vypuštěno ze zápisu.*
- 4.1 Zástupce Zhotovitele předloží návrh sanace propustků, včetně finančního vyčíslení. – *KD 16.6. předloženo. – KD 30.6. Zhotovitel obdržel pokyn k realizaci se způsobem řešení jednotlivých propustků. Bude vypuštěno ze zápisu.*



13. Nové úkoly

- 6.1 V důsledku vytrvalých dešťů je v příkopu na pravé straně v km cca 58,1 stojící voda. AD navrhne způsob řešení odvodu vody.
- 6.2 Zástupce TDI připraví Dohodu o předčasném užívání stavby a podá žádost o předčasné užívání stavby mezi obcemi Neveklov a Tisem na MČÚ Bencšov.

Příští KD se bude konat **14. 7. 2020 od 9:00 hod.**, se srazem na staveništi u obce Neveklov.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

II/114, Neveklov – I/3

| JMÉNO (bez titulů) | ORGANIZACE | TELEFON | EMAIL | PODPIS |
|--------------------|--------------------|---------|-------|--------|
| Zákostelský Jan | KSÚS SK | | | |
| Beneš Luděk | KSÚS SK | | | |
| Pošvec Vladimír | KSÚS SK | | | |
| Kodet Milan | SGS - TDS | | | |
| Sládek Aleš | BES s.r.o. | | | |
| Nagy Petr | BES s.r.o. | | | |
| Sládek Martin | BES s.r.o. | | | |
| Majer Ladislav | Silnice Group a.s. | | | |
| Pomyšl, Milan | KSÚS SK | | | |



Zápis z 9. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 11. 8. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomní: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DOR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tíšem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě - probíhá potvrzování.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tíšem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutnění asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 11.8.2020 z důvodu provádění sanací podloží vozovky a prací v prostoru autobusové zastávky v obci Tíšem jsou práce s několikanásobným zpožděním od HMČ.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov,
- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. V úseku mezi obcemi Neveklov až konec Tisem je provedeno odfrézování stávajících vozovkových vrstev, čištění příkopů a krajnic od nánosů, sanace okrajů vozovky, nové asfaltové souvrství, násyp krajnic a dopravní značení.

U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 a 101.9 byla provedena demolice, osazena nové betonové potrubí včetně zásepů a odláždění čel. U propustků SO 101.1, 101.2, 101.4, 101.5 a 101.6 bylo provedeno pročištění, sanace povrchu a odláždění čel.

V prostoru autobusové zastávky v obci Tisem byla provedena realizace osírvků a nástupiště v souladu s dodatečným návrhem AD.

U hospodářských vjezdů byla provedeno pročištění potrubí.

Do příštího KD bude mezi obcemi Tisem a Jírovíce probíhat čištění krajnic a příkopů, práce na opravě propustků.

11. Různé

12. Kontrola bodů z minulých KD

6.1 V důsledku vytrvalých dešťů je v příkopu na pravé straně v km cca 58,1 stojící voda. AD navrhne způsob řešení odvodu vody. – KD 14.7. bylo dohodnuto, že v místě stojící vody bude zvýšeno dno příkopu dosypáním zemínou a dále bude příkop prohlouben ve směru proti staničení tak, aby došlo k odtoku vody. – KD 11.8. bylo provedeno, bude vypuštěno ze zápisu.

6.2 Zástupce TDI připraví Dohodu o předčasném užívání stavby a podá žádost o předčasné užívání stavby mezi obcemi Neveklov a Tisem na MěÚ Benešov. – KD 28.8. místní šetření pro předčasné užívání proběhne 11.8. od 9:00. – KD 11.8. šetření provedeno, bude vydáno Rozhodnutí o předčasném užívání. Předčasné užívání bude zahájeno od soboty 15.8.2020. Bude vypuštěno ze zápisu.

7.1 Byla provedena kontrola hospodářských vjezdů. Zanesené potrubí bude pročištěno. – KD 11.8. bylo provedeno, potrubí je v některých místech propadlé.

8.1 Před uvedením úseku stavby mezi obcemi Neveklov a Tisem je nutné vypořádat připomínky Ing. Vyhnálka z dopravního inspektorátu Benešov - upravit čela propustku zastávky u Neštětice, osadit odrazky na svodidla, ořezat větve ve vzdálenosti 0,5m od vozovky (ořezání větví zajistí údržba komunikace). – KD 11.8. bylo řešeno na dnešním místním šetření s Ing. Vyhnálkem, připomínky vypořádány. Bude vypuštěno ze zápisu.

13. Nové body

9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a 101.9 osazeny značky z4.

Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za zastávkou Neštětice – Doloplazy budou osazeny červené směrové sloupky a provedena plná vodící čára. V Tisem u vjezdu do statku (vlevo) bude provedena plná vodící čára.

S ohledem na aktuální postup prací bude příští KD svolaný operativně.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. Ing. Milan Kodet

Prezenční listina

Kontrolní den č. 9 – 11. 8. 2020

II/114, Neveklov – I/3

[illegible]

Krycí list ZBV

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby
II/114, Neveklov - I/3, e.č.: Z2019-018243
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
SO 101.04 Propustek km 59,355 | Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
101.04/1 | Číslo ZBV
4 |
| Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001 | | |
| Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553 | | |

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 4.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 4.3 | -75 368,41 | 60 831,89 | -14 536,52 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 4.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 4.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 4 | -75 368,41 | 60 831,89 | -14 536,52 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

| | |
|------------------|---------------|
| ZBV - krycí list | Číslo paré: 1 |
|------------------|---------------|

Změnový list

| | | |
|--|--|---------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:
Iltf 14, Novéklav - II/3; a.č.: Z2018-018243
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO+PS):
SO 101.04 Propustek km 69,365 | Číslo SO+PS /
číslo Změny SO+PS

101.04/1 | Číslo ZPRV

4 |
|--|--|---------------------|

Strany smlouvy o dílo objednatele č. S-6/2006600 I/2020 a Zhotovitel č. S-6/20/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2020 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: Společnost Novéklav -II/3, Sukova 626, 266 01 Benešov

| Přehled Změnového listu | | | Paré č. | Příjemce |
|---|----|-------------|---------|-----------------|
| 1. Krycí list | 1 | počet listů | 1, 2 | Objednatel |
| 2. Změnový list | 1 | počet listů | 3 | Zhotovitel |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů | 4 | Projektant (AD) |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 4 | 1 | počet listů | 5 | Stavební dozor |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů | 6 | Supervize |
| 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů | | |
| Další doklady dle přehledu dokladů | 26 | počet listů | | |

Initiátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny

Propustek km 69,365 - sanace propustku

Změna vznikla na základě odlišného stavu konstrukce propustku oproti projektové dokumentaci PDPS.

V PDPS byla navržena sanace technologií berstlining stávajícího zatrubněného propustku, který byl ve špatném stavu.

Po vyčištění propustku a televizní prohlídce, která odhalila jeho dobrý stav, jen s lokálními poruchami bylo dohodnuto, že propustek není nutné sanovat technologií berstlining, ale postačí jeho oprava (viz. doklad č. 09 - fotodokumentace).

Na základě aktualizovaného návrhu, AD byla provedena oprava formou očištění a úpravou původních povrchů. Ke stávajícímu propustku byla vyhotovena dlahová čela z lomového kamene (viz. doklad č. 09 - fotodokumentace). Postup a výkon prací je uveden ve stavebním deníku (viz. doklad 06 - Zápis SD).

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro účely stanovení přijaté smluvní částky vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány (viz. doklad č. 12 - Zápis z KD) a odsouhlaseny TDI (viz. doklad č. 11 - Vyjádření TDI) a projektantem AD (viz. doklad č. 10 - Vyjádření AD).

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Jedná se v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| -75 368,41 | 60 831,89 | -14 536,52 | 136 200,30 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | | |
|---|-------|--------------------|-------|--------------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): B E S s.r.o. | jméno | Ing. Petr Nagy | datum | 21. 06. 2021 | podpis |
| Projektant (autorský dozor): SUDOP PRAHA a.s. | jméno | Ing. Marek Sládník | datum | 28. 06. 2021 | podpis |
| Stavební dozor: SGS Czech Republic spol. s r.o. | jméno | Ing. Milan Kuděl | datum | 25. 06. 2021 | podpis |
| Supervize (Regionální dotační kancelář): | jméno | Ing. Václav Chytil | datum | | podpis |
| Zastupce Objednatel: KSÚS SK | jméno | Jar. Zákostelecký | datum | 26-07-2021 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO+PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany srovně prohlásují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 15.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatní m zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

| | | | | | |
|---|-------|--------------------|-------|--------------|----------------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) | jméno | Ing. Jan Jichneger | datum | | podpis |
| Zhotovitel (jednatel) | jméno | Ing. Luboš Kurz | datum | 21. 06. 2021 | podpis |
| | | | | | Číslo paré 146 |

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

| | |
|---|---|
| Název Stavby: | II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | 101.04/1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | SO 101.04 Propustek km 59,355 |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|-------------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 218 522,41 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 218 522,41 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | -75 368,41 | 60 831,89 | 60 831,89 | 27,84% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | -75 368,41 | 203 985,89 | -14 536,52 | -6,65% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavovvedoucí): souhlasím Ing. Petr Nagy
Společnost Neveklov - I/3

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Marek Stádník
SUDOP PRAHA a.s.

Stavební dozor: souhlasím Ing. Milan Kodet
SGS Czech Republic spol. s r.o.

Zástupce Objednatel: souhlasím Jan Zákostelský

Supervize (RDK) souhlasím Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny souhlasím Ing. Jaroslava Jurek

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: I/114, Neveklov - i/3; e.č.: Z2019-018243

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 101.04 Propustek km 59,355

SO 101.04

Číslo a název rozpočtu: SO 101.04

Skupina změn 3

| Pos. č. pol. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen se smlouvou v Kč | Posíl. cen celkem v % |
|--------------|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 62745 | SPÁROVÁNÍ STARŠÍHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 5,220 | 24,960 | 19,740 | 706,65 | 3688,710 | 0,000 | 13949,270 | 17637,980 | 13949,270 | 378,16% |
| 18 | 898153272 | Saracové potrubí - berstlining betonovým potrubím DN 600 vnitřní povrchová potřena cementová malta s PP vlákny | M | 13,000 | 0,000 | -13,000 | 5400,00 | 70200,000 | -70200,000 | 0,000 | 0,000 | -70200,000 | -100,00% |
| 19 | 899672 | PROKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM | M | 13,000 | 0,000 | -13,000 | 397,57 | 5168,410 | -5168,410 | 0,000 | 0,000 | -5168,410 | -100,00% |
| 21 | 938442 | ODČISTĚNÍ ZDIVA OTŘYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARU | M2 | 5,220 | 24,960 | 19,740 | 338,16 | 1785,300 | 0,000 | 6675,670 | 8460,970 | 6675,670 | 378,16% |
| 23 | 985142111 | Vysekání spojovací masy ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 úpravová se plochy do 6 m | M2 | 5,220 | 24,960 | 19,740 | 518,79 | 2708,060 | 0,000 | 10240,010 | 12948,070 | 10240,010 | 278,16% |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | | |
| 424 | 52647 | UPRAVA POVRCHU VNÍ JSI KONSTR. ZDIVNYCH OMIT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ | M2 | 0,000 | 24,960 | 24,960 | 799,000 | 0,00 | 0,00 | 19943,04 | 19943,04 | 19943,04 | 100,00% |
| 425 | 129972 | ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM | M | 0,000 | 13,000 | 13,000 | 771,000 | 0,00 | 0,00 | 10123,00 | 10123,00 | 10123,00 | 100,00% |
| Celkem | | | | | | | | | - 75368,41 | 60831,89 | | 14536,52 | |

Odpovědný zástupce Objednatel a odpovědný zástupce Zhotovitelé odsouhlasují skladbu měněných položek i nově přidaných položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících přechodnou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny

Za Zhotovitele: Ing. Petr Nagy, (stavbyvedoucí)

Za Objednatel: Jméno, (TJ), případně techn. KSÚS)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|--|
| Číslo ZBV: | 4 |
| Název a evidenční číslo stavby: | II/114, Neveklov - 1/3; c.č.: Z2019-018243 |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 101.04 Propustek km 59,355 |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 101.04/1 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| | ANO
(počet listů) | NE - Uloženo |
| 07 Soupis prací SO po změnách | 3 | |
| 08 Zápisy SD | 6 | |
| 09 Fotodokumentace | 3 | |
| 10 Vyjádření AD | 1 | |
| 11 Vyjádření TDI | 1 | |
| 12 Zápis z KD | 15 | |
| Počet listů celkem | 29 | |

Denni záznam stavby

Stavba: Průmyslová zóna Datum: 15. 10. 2023 Strana: 1

Pracovníci: Jan Novák, Petr Dvořák, Marie Světlá Místo: Průmyslová zóna

Práce: Práce na stavbě Stavba: Průmyslová zóna

Práce: Práce na stavbě Stavba: Průmyslová zóna

Práce: Práce na stavbě Stavba: Průmyslová zóna

Práce: Práce na stavbě Stavba: Průmyslová zóna

Práce: Práce na stavbě Stavba: Průmyslová zóna

Práce: Práce na stavbě Stavba: Průmyslová zóna

Denní záznam stavby

Název díla:

Objekt číslo:

Plánuje:

Stavba číslo:

Práce provedené dne 1. 1. 2024: V rámci přípravy na začátku roku 2024 byly provedeny práce na vyčištění a údržbě stavebního objektu. Byly provedeny práce na vyčištění stěn a podlahy, odstranění nečistot a opravy drobných poškození. Byly také provedeny práce na vyčištění a údržbě střešní konstrukce. Práce byly provedeny v souladu s plánem a v souladu s požadavky na kvalitu.

Práce provedené dne 2. 1. 2024: V rámci přípravy na začátku roku 2024 byly provedeny práce na vyčištění a údržbě stavebního objektu. Byly provedeny práce na vyčištění stěn a podlahy, odstranění nečistot a opravy drobných poškození. Byly také provedeny práce na vyčištění a údržbě střešní konstrukce. Práce byly provedeny v souladu s plánem a v souladu s požadavky na kvalitu.

Práce provedené dne 3. 1. 2024: V rámci přípravy na začátku roku 2024 byly provedeny práce na vyčištění a údržbě stavebního objektu. Byly provedeny práce na vyčištění stěn a podlahy, odstranění nečistot a opravy drobných poškození. Byly také provedeny práce na vyčištění a údržbě střešní konstrukce. Práce byly provedeny v souladu s plánem a v souladu s požadavky na kvalitu.

Práce provedené dne 4. 1. 2024: V rámci přípravy na začátku roku 2024 byly provedeny práce na vyčištění a údržbě stavebního objektu. Byly provedeny práce na vyčištění stěn a podlahy, odstranění nečistot a opravy drobných poškození. Byly také provedeny práce na vyčištění a údržbě střešní konstrukce. Práce byly provedeny v souladu s plánem a v souladu s požadavky na kvalitu.

Práce provedené dne 5. 1. 2024: V rámci přípravy na začátku roku 2024 byly provedeny práce na vyčištění a údržbě stavebního objektu. Byly provedeny práce na vyčištění stěn a podlahy, odstranění nečistot a opravy drobných poškození. Byly také provedeny práce na vyčištění a údržbě střešní konstrukce. Práce byly provedeny v souladu s plánem a v souladu s požadavky na kvalitu.

Práce provedené dne 6. 1. 2024: V rámci přípravy na začátku roku 2024 byly provedeny práce na vyčištění a údržbě stavebního objektu. Byly provedeny práce na vyčištění stěn a podlahy, odstranění nečistot a opravy drobných poškození. Byly také provedeny práce na vyčištění a údržbě střešní konstrukce. Práce byly provedeny v souladu s plánem a v souladu s požadavky na kvalitu.

Denní záznam stavby

[illegible]

• **1.1.1.1** •

1114

Copyright © 2004

1. What is the purpose of the study?
 2. What are the research questions?
 3. What is the significance of the study?
 4. What are the limitations of the study?
 5. What are the conclusions of the study?

1. 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308

1. *Agave americana* L. (Century plant)

Figure 1

1. 100% pure
 2. portable
 3. available
 4. low cost

[illegible]

2. The way - on the U.S. map, the
 ... (faint text) ...
 ... (faint text) ...
 ... (faint text) ...

1. *Introduction*

Denní záznam stavby

10

Denní záznam stavby

Průběh 15/ Novembra - 1/3

Průběh 15/3

Průběh 15/3

Průběh 15/3 - Průběh 15/3 - 15/3
Průběh 15/3

Průběh 15/3 - Průběh 15/3 - 15/3

Průběh 15/3 - Průběh 15/3 - 15/3
Průběh 15/3 - Průběh 15/3 - 15/3
Průběh 15/3 - Průběh 15/3 - 15/3

Průběh 15/3 - Průběh 15/3 - 15/3
Průběh 15/3 - Průběh 15/3 - 15/3
Průběh 15/3 - Průběh 15/3 - 15/3

Průběh 15/3

Průběh 15/3 - Průběh 15/3 - 15/3
Průběh 15/3 - Průběh 15/3 - 15/3
Průběh 15/3 - Průběh 15/3 - 15/3

Průběh 15/3 - Průběh 15/3 - 15/3
Průběh 15/3 - Průběh 15/3 - 15/3
Průběh 15/3 - Průběh 15/3 - 15/3

Průběh 15/3

Průběh 15/3 - Průběh 15/3 - 15/3


Průběh 15/3 - Průběh 15/3 - 15/3

Průběh 15/3 - Průběh 15/3 - 15/3
Průběh 15/3 - Průběh 15/3 - 15/3
Průběh 15/3 - Průběh 15/3 - 15/3

Průběh 15/3 - Průběh 15/3 - 15/3

Průběh 15/3 - Průběh 15/3 - 15/3

Průběh 15/3







VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: 202 / 053 / 2021

VYŘIZUJE: Ing. Marek Stádník

TEL.:

E-MAIL:

IDDS:

MÍSTO / DATUM: Praha / 17.2. 2021

Krajská správa a údržby silnic

Středočeského kraje

p. Jan Zakostelský

Zborovská 11

150 21 Praha 5

II/114 Noveklav – II/3

Stanovisko AD k ZBV 4 - SO 101.04 -- propustek

Vydáváme tímto stanovisko AD k ZBV 4, které se týká:

101.04 Propustek km 59,355

ZBV 4 řeší problematiku opravy propustku SO 101.04.

Při realizaci byl kamerovou prohlídkou a kontrolou pročištěného propustku zjištěn vyhovující stav konstrukce stávajícího propustku.

Na základě těchto skutečností byla zástupcem AD doporučena změna způsobu opravy navržená v PDPS. PDPS předpokládala se sanací potrubí technologií berstlining.

Zástupcem AD byl navržen způsob opravy stávajícího propustku spočívající v očištění konstrukce tlakovou vodou, lokální opravě stávající konstrukce, přespárování a odlaždění čel.

Z hlediska AD s technickým řešením uvedeným v návrhu ZBV 4 souhlasíme.

S přátelským pozdravem

Ing. Lukáš Ježek
vedoucí střediska silnic a dálnic
SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: -



Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 2. 2. 2021

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**

Zborovská 81/II

150 21 Praha 5

p. Jan Zákostelský

**Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 4 předložené v rámci realizace
stavby „II/114 Neveklov – I/3“**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/II, 150 21 Praha 5**

Zhotovitel: „Společnost Neveklov – I/3“

vedoucí společník

BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájem 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 4 – SO 101.04 Propustek km 59,355.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s opravou propustku v km 59,355.

Po pročištění a kamerové prohlídce stávajícího propustku došlo k zastižení
nepředvídatelných fyzických podmínek spočívajících v zastižení výrazně lepšího technického
stavu konstrukce propustku v km 59,355, než předpokládala dokumentace PDPS.


S ohledem na tuto skutečnost byl na základě návrhu autorského dozoru změněn způsob
opravy propustku, kdy místo sanace propustku byla provedena spočívající v odláždění čel
z lomového betonu kladeného do betonu.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství jednotlivých položek
uvedených v ZBV 4 odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem

Ing. Milan Kodet



Zápis z 4. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 2. 6. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomní: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Probíhá kontrola a připomínkování na straně Objednatele. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čístopisu RDS. Zhotovitel vydá čístopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutnění asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 2.6.2020 – práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány


- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.



10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. Probíhá čištění příkopů a krajnic od nánosů. Je provedeno odfrézování stávajících vozovkových vrstev.

V úseku mezi km cca 59,0 – 61,0 je proveden spojovací postřik na stávající odfrézovaný povrch a probíhá příprava na pokládku asfaltových vrstev. V obci Tisem byl v souladu s podmínkou stavebního povolení obce Tisem proveden příčný překop pro vložení chráničky VO. U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 byla provedena realizace nového zatrubnění včetně zásypů a vrstvy SC ve vozovce a odláždění šikmých čel z lomového kamene do betonu. U stávajících propustků bylo provedeno pročištění a kamerové prohlídky. Probíhá pokládka asfaltových vrstev a sanace podloží okraje vozovky v místech potřhaných krajnic.

Do příštího KD bude pokládka asfaltových vrstev, spojovací postřiky, čištění zatrubnění hospodářských vjezdů, sanace okrajů vozovky ve vyznačených místech, realizace ostrůvků u zastávky v obci Tisem.

11. Různé

-

12. Kontrola úkolů z minulých KD

- 2.1 Prověřit hospodářské vjezdy na sousední pozemky v součinnosti s autorským dozorem. – *KD 19.5. byla provedena prohlídka vjezdů po provedení odtěžení nánosů v příkopech, vjezdy užší než 3 m budou odstraněny, u ostatních vjezdů byl upřesněn způsob opravy.*
- 2.2 Na nátoky a výtoky propustku 101.6 je v příkopu stojící voda. Prověřit v součinnosti s AD způsob řešení. – *KD 19.5. bude prověřeno s vlastníkem sousedního pozemku, zda je možné na jeho soukromém pozemku provést rýhu pro odvod vody.*
- 2.3 Při čištění příkopů byl v km cca 60,8 nalezen zcela zanesený trubní propustek DN 400 pod komunikací. Prověřit v součinnosti s AD způsob řešení. – *KD 19.5. propustek nemá vliv na odvodnění komunikace ani příkopů, čela budou přesypána a terén upraven v návaznosti na navazující svah silničního tělesa. Bude vypuštěno.*
- 3.1 Zástupcem AD bude prověřena možnost posunu ostrůvku v místě pro přecházení u autobusové zastávky v obci Tisem s ohledem na požadavek majitele sousedního pozemku pro možnost vjezdu nákladního automobilu se dřevem. – *KD 2.6. bylo provedeno šetření za účasti zástupce dopravního inspektorátu Benešov. Byl dohodnut způsob řešení prostoru autobusové zastávky v Tisem. Zástupce AD předloží situační schéma.*
- 3.2 Podrobným geodetickým zaměřením povrchu vozovky v místě u autobusové zastávky v obci Tisem byl zjištěn minimální podélný sklon. Zástupce AD navrhne způsob řešení odvodnění. – *KD 2.6. zástupce AD předložil způsob řešení. Zástupce Objednatele se vyjádřil k návrhu.*
- 3.3 Po odfrézování vozovkových vrstev byly zastiženy lokální poruchy vozovkového podkladu. Zástupce AD navrhne způsob sanace. – *KD 2.6. zástupce AD předložil návrh sanace. Sanace bude provedena v souladu s tímto návrhem, bude řešeno formou ZBV. Bude vypuštěno ze zápisu.*



13. Nové úkoly

- 4.1 Zástupce Zhotovitele předloží návrh sanace propustků, včetně finančního vyčíslení.

Příští KD se bude konat 16. 6. 2020 od 9:00 hod. se srazem na staveništi u obce Neveklov.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

Kontrolní den č. 4 – 2. 6. 2020

| JMÉNO (bez titulů) | ORGANIZACE | TELEFON | EMAIL | PODPIS |
|--------------------|--------------------|---------|-------|--------|
| Zákostelský Jan | KSÚS SK | | | |
| Beneš Luděk | KSÚS SK | | | |
| Pošvec Vladimír | KSÚS SK | | | |
| Kodet Milan | SGS - TDS | | | |
| Sládek Aleš | BES s.r.o. | | | |
| Nagy Petr | BES s.r.o. | | | |
| Sládek Martin | BES s.r.o. | | | |
| Majer Ladislav | Silnice Group a.s. | | | |
| MALÝ VÁCLAV | ČADOTEN | | | |



Zápis z 5. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 16. 6. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Probíhá kontrola a připomínkování na straně Objednatele. Zástupce AIJ a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel vydá čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Prézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 16.6.2020 – z důvodu provádění sanací podloží vozovky jsou práce s několikanásobným zpožděním od HMČI.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MČÚ Benešov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustky č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.



10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DTR. Je provedeno odfrézování stávajících vozovkových vrstev a čištění příkopů a krajnic od nánosů. V obci Tisem byl v souladu s podmínkou stavebního povolení obce Tisem proveden příčný překop pro vložení chráničky VO. U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 byla provedena realizace nového zatrubnění včetně zásypů a vrstvy SC ve vozovce a odláždění šikmých čel z lomového kamene do betonu. U stávajících propustků bylo provedeno pročištění a kamerové prohlídky.

V úseku mezi začátkem stavby až k mostu před obcí Tisem je dokončena pokládka asfaltových vrstev dle projektu, probíhá násyp krajnic z R materiálu.

V úseku od mostu před obcí Tisem až k autobusové zastávce v obci Tisem probíhá čištění podkladu a bude proveden spojovací postřik s následnou pokládkou asfaltových vrstev.

V prostoru autobusové zastávky v obci Tisem probíhá realizace ostrůvků a nástupiště v souladu s dodatečným návrhem AD.

Do příštího KD bude probíhat pokládka asfaltových vrstev, spojovací postřiky, násyp krajnic, dláždění čel propustků, realizace hospodářských vjezdů, realizace prostoru autobusové zastávky v obci Tisem.

11. Různé

-

12. Kontrola úkolů z minulých KD

- 2.1 Provéřit hospodářské vjezdy na sousední pozemky v součinnosti s autorským dozorem. – *KD 19.5 byla provedena prohlídka vjezdů po provedení odfrézování nánosů v příkopech, vjezdy užší než 3 m budou odstraněny, u ostatních vjezdů byl upřesněn způsob opravy. Bude vypuštěno ze zápisu.*
- 2.2 Na nátok a výtoku propustku 101.6 je v příkopu stojící voda. Provéřit v součinnosti s AD způsob řešení. – *KD 19.5. bude prověřeno s vlastníkem sousedního pozemku, zda je možné na jeho soukromém pozemku provést rýhu pro odvod vody.*
- 3.1 Zástupcem AD bude prověřena možnost posunu ostrůvku v místě pro přecházení u autobusové zastávky v obci Tisem s ohledem na požadavek majitele sousedního pozemku pro možnost vjezdu nákladního automobilu se dřevem. – *KD 2.6. bylo provedeno šetření za účasti zástupce dopravního inspektorátu Benešov. Byl dohodnut způsob řešení prostoru autobusové zastávky v Tisem. Zástupce AD předloží situační schéma. – KD 16.6. zástupce AD předložil návrh řešení prostoru zastávky, probíhá schválení na dopravním inspektorátu v Benešově.*
- 3.2 Podrobným geodetickým zaměřením povrchu vozovky v místě u autobusové zastávky v obci Tisem byl zjištěn minimální podélný sklon. Zástupce AD navrhne způsob řešení odvodnění. – *KD 2.6. zástupce AD předložil způsob řešení. Zástupce Objednatel se vyjádří k návrhu. – KD 16.6. řešeno současně s bodem bod 3.1.*
- 4.1 Zástupce Zhotovitele předloží návrh sanace propustků, včetně finančního vyčíslení. *KD 16.6. předloženo, probíhá kontrola KSÚS, AD a TDI.*



13. Nové úkoly

- 5.1 Na základě zhodnocení stavu propustku SO 101.9 zjištěném po jeho pročištění z kamerové prohlídky a fyzické kontroly bylo na dnešním kontrolním dni rozhodnuto o jeho demolici a výstavbě nového propustku se zachováním stejného průtočného profilu a výškového uspořádání. Bude zakresleno v DSPS. *Informativní, bude vypuštěno ze zápisu.*


Příští KD se bude konat **30. 6. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obce Nevčklav.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

Prezenční listina
Kontrolní den č. 5 – 16. 6. 2020

II/114, Neveklov – I/3

| JMÉNO (bez titulů) | ORGANIZACE | TELEFON | EMAIL | PODPIS |
|-----------------------|--------------------|---------|-------|--------|
| Zákostelský Jan | KSÚS SK | | | |
| Beneš Luděk | KSÚS SK | | | |
| Pošvec Vladimír | KSÚS SK | | | |
| Kodet Milan | SGS - TDS | | | |
| Sládek Aleš | BES s.r.o. | | | |
| Nagy Petr | BES s.r.o. | | | |
| Sládek Martin | BES s.r.o. | | | |
| Majer Ladislav | Silnice Group a.s. | | | |
| FRANKE S. J. H. H. H. | SGS P. P. P. P. | | | |



Zápis z 6. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 30. 6. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomní: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čístopisu RDS. Zhotovitel vydá čístopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutnění asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 30.6.2020 – z důvodu provádění sanací podloží vozovky a prací v prostoru autobusové zastávky v obci Tisem jsou práce s několikanásobným zpožděním od HMC).

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány


- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.



10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. Je provedeno odfrézování stávajících vozovkových vrstev a čištění příkopů a krajnic od nánosů. V obci Tisem byl v souladu s podmínkou stavebního povolení obce Tisem proveden příčný překop pro vložení chráničky VO. U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 byla provedena realizace nového zatrubnění včetně zásepů a vrstvy SC ve vozovce a odláždění šikmých čel z lomového kamene do betonu. U stávajících propustků bylo provedeno pročištění, kamerové prohlídky a probíhá odláždění čel. V úseku mezi začátkem stavby až k mostu před obcí Tisem je dokončena pokládka asfaltových vrstev dle projektu, probíhá násyp krajnic z R materiálu, montáž svodidel a osazování směrových sloupků. V úseku od mostu před obcí Tisem až k autobusové zastávce v obci Tisem probíhá pokládka asfaltových vrstev. V prostoru autobusové zastávky v obci Tisem probíhá realizace ostrůvků a nástupiště v souladu s dodatečným návrhem AD. Do příštího KD bude probíhat pokládka asfaltových vrstev, spojovací postřiky, násyp krajnic, dláždění čel propustků, realizace hospodářských vjezdů, realizace prostoru autobusové zastávky v obci Tisem, dopravní značení.

11. Různé

-

12. Kontrola úkolů z minulých KD

- 2.2 Na nátok a výtoku propustku 101.6 je v příkopu stojící voda. Prověřit v součinnosti s AD způsob řešení. – *KD 19.5. bude prověřeno s vlastníkem sousedního pozemku, zda je možné na jeho soukromém pozemku provést rýhu pro odvod vody. KD 30.6. z důvodu blízkosti zdroje pitné vody u propustku bude výkop zasypán lomovým kamenem pro možnost vsaku vody. Bude vypuštěno ze zápisu.*
- 3.1 Zástupcem AD bude prověřena možnost posunu ostrůvku v místě pro přecházení u autobusové zastávky v obci Tisem s ohledem na požadavek majitele sousedního pozemku pro možnost vjezdu nákladního automobilu se dřevem. – *KD 2.6. bylo provedeno šetření za účasti zástupce dopravního inspektorátu Benešov. Byl dohodnut způsob řešení prostoru autobusové zastávky v Tisem. Zástupce AD předložil situační schéma. KD 16.6. zástupce AD předložil návrh řešení prostoru zastávky. – KD 30.6. dopravní inspektorát v Benešově souhlasí s návrhem. Zhotovitel obdržel pokyn k realizaci. Bude vypuštěno ze zápisu.*
- 3.2 Podrobným geodetickým zaměřením povrchu vozovky v místě u autobusové zastávky v obci Tisem byl zjištěn minimální podélný sklon. Zástupce AD navrhne způsob řešení odvodnění. – *KD 2.6. zástupce AD předložil způsob řešení. Zástupce Objednatele se vyjádří k návrhu. – KD 16.6. řešeno současně s bodem bod 3.1. – KD 30.6. Bude vypuštěno ze zápisu.*
- 4.1 Zástupce Zhotovitele předloží návrh sanace propustků, včetně finančního vyčíslení. – *KD 16.6. předloženo. – KD 30.6. Zhotovitel obdržel pokyn k realizaci se způsobem řešení jednotlivých propustků. Bude vypuštěno ze zápisu.*

505

13. Nové úkoly

- 6.1 V důsledku vytrvalých dešťů je v příkopu na pravé straně v km cca 58,1 stojící voda. AID navrhne způsob řešení odvodu vody.
- 6.2 Zástupce TDI připraví Dohodu o předčasném užívání stavby a podá žádost o předčasné užívání stavby mezi obcemi Neveklov a Tisem na MěÚ Benešov.

Příští KD se bude konat 14. 7. 2020 od 9:00 hod. se srazem na staveništi u obce Neveklov.


Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

Kontrolní den č. 6 – 30. 6. 2020

Kontrolní den č. 6 – 30. 6. 2020

II/114, Neveklov – I/3

[illegible]



Zápis z 9. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 11. 8. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomní: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě – probíhá potvrzování.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Prézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 11.8.2020 – z důvodu provádění sanací podloží vozovky a prací v prostoru autobusové zastávky v obci Tisem jsou práce s několikaletým zpožděním od HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povodi Vltavy, státní podnik.
- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. V úseku mezi obcemi Neveklov až konec Tisím je provedeno odfrézování stávajících vozovkových vrstev, čištění příkopů a krajnic od nánosů, sanace okrajů vozovky, nové asfaltové souvrství, násyp krajnic a dopravní značení.

U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 a 101.9 byla provedena demolice, osazeno nové betonové potrubí včetně zásepů a odláždění čel. U propustků SO 101.1, 101.2, 101.4, 101.5 a 101.6 bylo provedeno pročištění, sanace povrchu a odláždění čel.

V prostoru autobusové zastávky v obci Tisím byla provedena realizace ostrůvků a nástupiště v souladu s dodatečným návrhem AD.

U hospodářských vjezdů bylo provedeno pročištění potrubí.

Do příštího KD bude mezi obcemi Tisím a Jírovice probíhat čištění krajnic a příkopů, práce na opravě propustků.

11. Různé

12. Kontrola hodů z minulých KD

6.1 V důsledku vytrvalých deštů je v příkopu na pravé straně v km cca 58.1 stojící voda. AD navrhne způsob řešení odvodu vody. - KD 14.7. bylo dohodnuto, že v místě stojící vody bude zvýšeno dno příkopu dosypáním zemínou a dále bude příkop prohlouben ve směru proti staničení tak, aby došlo k odtoku vody. *KD 11.8. bylo provedeno, bude vypuštěno ze zápisu.*

6.2 Zástupce TDI připraví Dohodu o předčasném užívání stavby a podá žádost o předčasné užívání stavby mezi obcemi Neveklov a Tisím na MČÚ Benešov. - KD 28.8. místní šetření pro předčasné užívání proběhne 11.8. od 9:00. *KD 11.8. šetření provedeno. bude vydáno Rozhodnutí o předčasném užívání. Předčasné užívání bude zahájeno od soboty 15.8.2020. Bude vypuštěno ze zápisu.*

7.1 Byla provedena kontrola hospodářských vjezdů. Zanesené potrubí bude pročištěno. - *KD 11.8. bylo provedeno, potrubí je v některých místech propadlé.*

8.1 Před uvedením úseku stavby mezi obcemi Neveklov a Tisím je nutné vypořádat připomínky Ing. Vyhnálka z dopravního inspektorátu Benešov - upravit čela propustku zastávky u Neštětice, osadit odrazky na svodidla, ořezat větve ve vzdálenosti 0,5m od vozovky (ořezání větví zajistí údržba komunikace). *KD 11.8. bylo řešeno na dnešním místním šetření s Ing. Vyhnálkem, připomínky vypořádány. Bude vypuštěno ze zápisu.*

13. Nové body

9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a 101.9 osazeny značky z4.

Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za zastávkou Neštětice – Doleplazy budou osazeny červené směrové sloupky a provedena plná vodící čára. V Tisím u vjezdu do statku (vlevo) bude provedena plná vodící čára.

S ohledem na aktuální postup prací bude příští KD svolané operativně.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. Ing. Milan Kodet

Prezenční listina
Kontrolní den č. 9 – 11. 8. 2020

II/114, Neveklov – I/3

| JMÉNO (bez titulů) | ORGANIZACE | TELEFON | EMAIL | PODPIS |
|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|--------|
| Zákostelský Jan | KSÚS SK | 602 789 111 | jan.zakostelsky@kys.sk | |
| Beneš Luděk | KSÚS SK | 73 602 789 111 | luděk.benes@kys.sk | |
| Pošvec Vladimír | KSÚS SK | 73 602 789 111 | vposvec@kys.sk | |
| Kodet Milan | SGS - TDS | 73 602 789 111 | milan.kodet@sgs-tds.cz | |
| Sládek Aleš | BES s.r.o. | 73 602 789 111 | ales.sladek@bes.cz | |
| Nagy Petr | BES s.r.o. | 73 602 789 111 | nagy.petr@bes.cz | |
| Sládek Martin | BES s.r.o. | 602 789 111 | martin.sladek@bes.cz | |
| Majer Ladislav | Silnice Group a.s. | 602 789 111 | ladislav.majer@silnicegroup.com | |
| Šach Pavel | KSÚS SK | 73 602 789 111 | pavel.sach@kys.sk | |

Krycí list ZBV

| | | |
|--|--|------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:
II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101.05 Propustek km 60,401 | Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
101.05/1 | Číslo ZBV:
5 |
| Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje - příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001 | | |
| Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553 | | |

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 5.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 5.3 | -86 963,55 | 53 431,93 | -33 531,62 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 5.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 5.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Suma ZBV
č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 5 | -86 963,55 | 53 431,93 | -33 531,62 |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek

| | |
|------------------|---------------|
| ZBV - krycí list | Číslo paré. 1 |
|------------------|---------------|

Změnový list

| Změnový list | | |
|---|-----------------------------------|-----------|
| Název a evidenční číslo Stavby:
II/114, Neveklov - kři: a.č.: Z2019-010243 | Číslo SOPS /
č. s. změny SOPS: | Číslo ZBV |
| Název stavěbního objektu/provozního zařízení (SOPS):
SO 101.05 Propustek km 60,401 | 101.05/1 | 5 |

Strany smlouvy o účasti na realizaci: S-BCH06J0112020 a záměrnosti: S-BCH02019 na realizaci: evidence Stavby uzavřeno dne 21.1.2020 (dále jen Smlouva)

Obornitel: Krajská správa a ústřední síť Středosaského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zbořevská 817/1, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zbirka: Delo Splošni Neukov 13. Sukova 25 250 01 Zagreb

| Přílohy Zprávy o stavu | | | Paré č. | Příjemce | |
|------------------------|--|----|-------------|----------|-----------------|
| 1 | Krýcí list | 1 | počet listů | 1, 2 | Objednatel |
| 2 | Změnový list | 1 | počet listů | 3 | Zhotovitel |
| 3 | Zápis o předání a převzetí soupisu prací | 1 | počet listů | 4 | Projektant (AČ) |
| 4 | Roční plán prací / Změna naopak ZBV S | 1 | počet listů | 5 | Stavební úřad |
| 5 | Přehled zařízení i změn do skupin | 1 | počet listů | 6 | Stavební úřad |
| 6 | Přehled dalších dodateků | 1 | počet listů | | |
| | Další doplady do přehledu, dokladů | 29 | počet listů | | |

လူကြွေးခံရမှုများကို ကုသပေးရန်

Foci e zbirnodini Zorin:

Propustek km 60,401 - sanace propustku

Zirgāra vznikla na základě odlišného stavu konstrukce propustků, oproti projektové dokumentaci FURŠ.

V PDPS byla navržena seřazená nová algeba berstlinino stávečičič zařubněřelu propusiku, který byl ve špatněř slavu

Pro vyčíslení propustnosti "oluvizní" prodloužce, která obsahovala jeho dobré stav, jen s lokálními poruchami bylo rozhodnuto, že propustek není úplně sanovat technologickým berzdlinem, ale postačí jeho oprava (viz. doklad č. 09 - Fotodokumentace).

Na základě aktualizovaného návrhu AO byla provedena oprava formou oškrábání a lapaní, účvodnic povrchů. Ke stávajícímu propisku byla vyhloubena dlážďená žula z lomového kamene (viz: doklad č. 09 - Fotodokumentace). Postup a výkon prací je uveden ve stavebním deníku (viz: doklad č. 08 - Zázpis SD).

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepřevoditelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky respektov pro přítěby stavení přijal smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S uhlédem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový zářec nebylo v možnostech Zhotovitele reorganizovat krmky vedoucí k uvelení léchtu skutečnosti.

Vše uvedené skutečnosti byly projednány (viz. doklad č. 12 - Zápis z KD) a odsouhlaseny TDI (viz. doklad č. 13 - Vyjádření TDI) a projektantem AO (viz. doklad č. 14 - Vyjádření AO).

Z naša riešenia má vplyv na termín dokončenia služby:

Výše opsané změny byly nepředvíratelné, zjevné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 70 Směrnice R-ŠM.36 Krajské souřady a údržby silnic Středočeského kraje (účinnosti od 29.5.2017); upřesňují provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sp. o zadávání veřejných zakázek zařazených do skupiny 3.

Zřarování se jedná o práci, která nemá charakter povahy veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2015 Sb. změnína
represalivuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222 odst. 6 je zmínkou předpokládána

Udajin y K&L bez DF!

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| Cena navrhovaných Změn započítaných | Cena navrhovaných Změn klasických | Cena navrhovaných Změn započítaných a Změn klasických celkem | Součet absolutních hodnot Změn klasických a Změn započítaných |
| -88 963,55 | 53 431,93 | -33 531,62 | 140 395,48 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | | |
|--|-------|--------------------|-------|--------------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): AČS s.r.o. | jméno | Ing. Petr Nagy | datum | 21. 06. 2021 | podpis |
| Projektant (žalobský cozin):
SUDOP PRÁHA a.s. | jméno | Ing. Marek Stedník | datum | 23. 6. 21 | podpis |
| Stavební dozor: SGS Czech Republic spol. s r.o. | jméno | Ing. Milan Křížek | datum | 25. 06. 2021 | podpis |
| Superníže (Kopotační dotuční kanketel) | jméno | Ing. Václav Chytil | datum | | podpis |
| Zástupce Objednatele: KSÚS SK | jméno | Ján Zákostelský | datum | 26-07-2021 | podpis |

[illegible]

| | | | | | |
|--|-------|----------------------|-------|-------------|--------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel): | jméno | Ing. Jan Lehtenroger | datum | | podpis |
| Zhotovitel (jednatel): | jméno | Ing. Libor Kůrč | datum | 21. 06 2021 | podpis |

Často pac

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5**

| | |
|---|--|
| Název Stavby: | II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | 101.05/1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | SO 101.05 Propustek km 60,401 |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|-------------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - začat |
| 232 468,07 |

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - začat | 4 - začat | 5 = 1 + 3 + 4 | 6 = 5 - 1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 232 468,07 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - začat | 9 - začat | 10 = 4 + 9 | 11 = 10 / 1 |
| stavební/montážní práce | -86 963,55 | 53 431,93 | 53 431,93 | 22,98% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13 = 3 + 8 | 14 = 1 + 13 + 10 | 15 = 14 - 1 | 16 = 15 / 1 |
| stavební/montážní práce | -86 963,55 | 198 936,45 | -33 531,62 | -14,42% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Společnost Neveklov - I/3

souhlasím

Ing. Petr Nagy

E
S
v

Projektant (autorský dozor):
SUDOP PRAHA a.s.

souhlasím

Ing. Marek Stádník

Stavební dozor:
SGS Czech Republic spol. s r.o.

souhlasím

Ing. Milan Kodet

Zástupce Objednatelů:

souhlasím

Jan Zákostelský

Supervize (RDK)

souhlasím

Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurko

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | |
| Číslo a název SO/PS: SO 101.05 Propustek km 60,401 | | | | | | | | SO 101.05 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 101.05 | | | | | | | | Skupina změn 3 | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozpočtu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Koeficient celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 82745 | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 23,595 | 23,595 | 15,064 | 706,05 | 8028,430 | 0,000 | 10844,980 | 10873,410 | 10844,980 | 175,58% |
| 18 | 898-53222 | Sanace potrubí - perstlining betonovým potrubím DN 800 vnitřní povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny | M | 15,000 | 0,000 | -15,000 | 5400,00 | 81000,000 | -81000,000 | 0,000 | 0,000 | -81000,000 | -100,00% |
| 19 | 899672 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM | M | 15,000 | 0,000 | -15,000 | 397,57 | 5963,550 | -5963,550 | 0,000 | 0,000 | -5963,550 | -100,00% |
| 21 | 938442 | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTŘYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 8,531 | 23,595 | 15,064 | 338,15 | 2885,010 | 0,000 | 8094,340 | 7979,350 | 8094,340 | 178,58% |
| 23 | 985142111 | Výsekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spár do 40 mm délky spár na 1 m2 upravované plochy do 6 m | M2 | 8,531 | 23,595 | 15,064 | 518,75 | 4425,710 | 0,000 | 7814,900 | 12240,610 | 7814,900 | 178,58% |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | | |
| 524 | 62447 | ÚPRAVA POVRCHU VNĚJŠÍ KONSTR. ZDĚNÝCH OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ | M2 | 0,000 | 23,595 | 23,595 | 799,000 | 0,00 | 0,00 | 18852,41 | 18852,41 | 18852,41 | 100,00% |
| 525 | 129972 | OČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM | M | 0,000 | 14,300 | 14,300 | 771,000 | 0,00 | 0,00 | 11025,30 | 11025,30 | 11025,30 | 100,00% |
| Celkem | | | | | | | | | - 86 963,55 | 53 431,93 | | - 33 531,62 | |

Odpovědný zástupce Objednatelů a odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek, nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Petr Nagy, (stavbyvedoucí)

Za Objednatel: Imena: ITDI, příhradné technik KSÚS)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|---|
| Číslo ZBV: | 5 |
| Název a evidenční číslo stavby: | II/114, Neveklov - I/3; c.č.: Z2019-018243 |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 101.05 Propustek km 60,401 |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 101.05/1 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| | ANO
(počet listů) | NE - Uloženo |
| 07 Soupis prací SO po změnách | 3 | |
| 08 Zápisy SD | 6 | |
| 09 Fotodokumentace | 3 | |
| 10 Vyjádření AD | 1 | |
| 11 Vyjádření TDI | 1 | |
| 12 Zápis z KD | 15 | |
| Počet listů celkem | 29 | |

Datum

Denní záznam sta

Figure 1

Diagram illustrating the relationship between the number of children (N) and the number of parents (P). The diagram shows a central point where two lines intersect, forming a cross shape. The horizontal axis is labeled N and the vertical axis is labeled P . The intersection point is labeled (N, P) .

SECRET

[illegible]

100

100

[illegible]

100

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

THE

Denní záznam stavby

Číslo akce: $Q_V v_{h^1}^1$

LLrrX, Lx - AL |.)"V>XA."

[Faint handwritten notes, possibly bleed-through from the reverse side.]

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532

100

[illegible]

Denní záznam stavby

$$q_{1,2,3,4,5} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\lambda_{1,2,3,4,5}} + \frac{1}{\lambda_{1,2,3,4,5}^*} \right) \quad (1)$$

1. $\frac{1}{2}$ 2. $\frac{1}{3}$ 3. $\frac{1}{4}$ 4. $\frac{1}{5}$ 5. $\frac{1}{6}$ 6. $\frac{1}{7}$ 7. $\frac{1}{8}$ 8. $\frac{1}{9}$ 9. $\frac{1}{10}$ 10. $\frac{1}{11}$ 11. $\frac{1}{12}$ 12. $\frac{1}{13}$ 13. $\frac{1}{14}$ 14. $\frac{1}{15}$ 15. $\frac{1}{16}$ 16. $\frac{1}{17}$ 17. $\frac{1}{18}$ 18. $\frac{1}{19}$ 19. $\frac{1}{20}$ 20. $\frac{1}{21}$ 21. $\frac{1}{22}$ 22. $\frac{1}{23}$ 23. $\frac{1}{24}$ 24. $\frac{1}{25}$ 25. $\frac{1}{26}$ 26. $\frac{1}{27}$ 27. $\frac{1}{28}$ 28. $\frac{1}{29}$ 29. $\frac{1}{30}$ 30. $\frac{1}{31}$ 31. $\frac{1}{32}$ 32. $\frac{1}{33}$ 33. $\frac{1}{34}$ 34. $\frac{1}{35}$ 35. $\frac{1}{36}$ 36. $\frac{1}{37}$ 37. $\frac{1}{38}$ 38. $\frac{1}{39}$ 39. $\frac{1}{40}$ 40. $\frac{1}{41}$ 41. $\frac{1}{42}$ 42. $\frac{1}{43}$ 43. $\frac{1}{44}$ 44. $\frac{1}{45}$ 45. $\frac{1}{46}$ 46. $\frac{1}{47}$ 47. $\frac{1}{48}$ 48. $\frac{1}{49}$ 49. $\frac{1}{50}$ 50. $\frac{1}{51}$ 51. $\frac{1}{52}$ 52. $\frac{1}{53}$ 53. $\frac{1}{54}$ 54. $\frac{1}{55}$ 55. $\frac{1}{56}$ 56. $\frac{1}{57}$ 57. $\frac{1}{58}$ 58. $\frac{1}{59}$ 59. $\frac{1}{60}$ 60. $\frac{1}{61}$ 61. $\frac{1}{62}$ 62. $\frac{1}{63}$ 63. $\frac{1}{64}$ 64. $\frac{1}{65}$ 65. $\frac{1}{66}$ 66. $\frac{1}{67}$ 67. $\frac{1}{68}$ 68. $\frac{1}{69}$ 69. $\frac{1}{70}$ 70. $\frac{1}{71}$ 71. $\frac{1}{72}$ 72. $\frac{1}{73}$ 73. $\frac{1}{74}$ 74. $\frac{1}{75}$ 75. $\frac{1}{76}$ 76. $\frac{1}{77}$ 77. $\frac{1}{78}$ 78. $\frac{1}{79}$ 79. $\frac{1}{80}$ 80. $\frac{1}{81}$ 81. $\frac{1}{82}$ 82. $\frac{1}{83}$ 83. $\frac{1}{84}$ 84. $\frac{1}{85}$ 85. $\frac{1}{86}$ 86. $\frac{1}{87}$ 87. $\frac{1}{88}$ 88. $\frac{1}{89}$ 89. $\frac{1}{90}$ 90. $\frac{1}{91}$ 91. $\frac{1}{92}$ 92. $\frac{1}{93}$ 93. $\frac{1}{94}$ 94. $\frac{1}{95}$ 95. $\frac{1}{96}$ 96. $\frac{1}{97}$ 97. $\frac{1}{98}$ 98. $\frac{1}{99}$ 99. $\frac{1}{100}$ 100. $\frac{1}{101}$ 101. $\frac{1}{102}$ 102. $\frac{1}{103}$ 103. $\frac{1}{104}$ 104. $\frac{1}{105}$ 105. $\frac{1}{106}$ 106. $\frac{1}{107}$ 107. $\frac{1}{108}$ 108. $\frac{1}{109}$ 109. $\frac{1}{110}$ 110. $\frac{1}{111}$ 111. $\frac{1}{112}$ 112. $\frac{1}{113}$ 113. $\frac{1}{114}$ 114. $\frac{1}{115}$ 115. $\frac{1}{116}$ 116. $\frac{1}{117}$ 117. $\frac{1}{118}$ 118. $\frac{1}{119}$ 119. $\frac{1}{120}$ 120. $\frac{1}{121}$ 121. $\frac{1}{122}$ 122. $\frac{1}{123}$ 123. $\frac{1}{124}$ 124. $\frac{1}{125}$ 125. $\frac{1}{126}$ 126. $\frac{1}{127}$ 127. $\frac{1}{128}$ 128. $\frac{1}{129}$ 129. $\frac{1}{130}$ 130. $\frac{1}{131}$ 131. $\frac{1}{132}$ 132. $\frac{1}{133}$ 133. $\frac{1}{134}$ 134. $\frac{1}{135}$ 135. $\frac{1}{136}$ 136. $\frac{1}{137}$ 137. $\frac{1}{138}$ 138. $\frac{1}{139}$ 139. $\frac{1}{140}$ 140. $\frac{1}{141}$ 141. $\frac{1}{142}$ 142. $\frac{1}{143}$ 143. $\frac{1}{144}$ 144. $\frac{1}{145}$ 145. $\frac{1}{146}$ 146. $\frac{1}{147}$ 147. $\frac{1}{148}$ 148. $\frac{1}{149}$ 149. $\frac{1}{150}$ 150. $\frac{1}{151}$ 151. $\frac{1}{152}$ 152. $\frac{1}{153}$ 153. $\frac{1}{154}$ 154. $\frac{1}{155}$ 155. $\frac{1}{156}$ 156. $\frac{1}{157}$ 157. $\frac{1}{158}$ 158. $\frac{1}{159}$ 159. $\frac{1}{160}$ 160. $\frac{1}{161}$ 161. $\frac{1}{162}$ 162. $\frac{1}{163}$ 163. $\frac{1}{164}$ 164. $\frac{1}{165}$ 165. $\frac{1}{166}$ 166. $\frac{1}{167}$ 167. $\frac{1}{168}$ 168. $\frac{1}{169}$ 169. $\frac{1}{170}$ 170. $\frac{1}{171}$ 171. $\frac{1}{172}$ 172. $\frac{1}{173}$ 173. $\frac{1}{174}$ 174. $\frac{1}{175}$ 175. $\frac{1}{176}$ 176. $\frac{1}{177}$ 177. $\frac{1}{178}$ 178. $\frac{1}{179}$ 179. $\frac{1}{180}$ 180. $\frac{1}{181}$ 181. $\frac{1}{182}$ 182. $\frac{1}{183}$ 183. $\frac{1}{184}$ 184. $\frac{1}{185}$ 185. $\frac{1}{186}$ 186. $\frac{1}{187}$ 187. $\frac{1}{188}$ 188. $\frac{1}{189}$ 189. $\frac{1}{190}$ 190. $\frac{1}{191}$ 191. $\frac{1}{192}$ 192. $\frac{1}{193}$ 193. $\frac{1}{194}$ 194. $\frac{1}{195}$ 195. $\frac{1}{196}$ 196. $\frac{1}{197}$ 197. $\frac{1}{198}$ 198. $\frac{1}{199}$ 199. $\frac{1}{200}$ 200. $\frac{1}{201}$ 201. $\frac{1}{202}$ 202. $\frac{1}{203}$ 203. $\frac{1}{204}$ 204. $\frac{1}{205}$ 205. $\frac{1}{206}$ 206. $\frac{1}{207}$ 207. $\frac{1}{208}$ 208. $\frac{1}{209}$ 209. $\frac{1}{210}$ 210. $\frac{1}{211}$ 211. $\frac{1}{212}$ 212. $\frac{1}{213}$ 213. $\frac{1}{214}$ 214. $\frac{1}{215}$ 215. $\frac{1}{216}$ 216. $\frac{1}{217}$ 217. $\frac{1}{218}$ 218. $\frac{1}{219}$ 219. $\frac{1}{220}$ 220. $\frac{1}{221}$ 221. $\frac{1}{222}$ 222. $\frac{1}{223}$ 223. $\frac{1}{224}$ 224. $\frac{1}{225}$ 225. $\frac{1}{226}$ 226. $\frac{1}{227}$ 227. $\frac{1}{228}$ 228. $\frac{1}{229}$ 229. $\frac{1}{230}$ 230. $\frac{1}{231}$ 231. $\frac{1}{232}$ 232. $\frac{1}{233}$ 233. $\frac{1}{234}$ 234. $\frac{1}{235}$ 235. $\frac{1}{236}$ 236. $\frac{1}{237}$ 237. $\frac{1}{238}$ 238. $\frac{1}{239}$ 239. $\frac{1}{240}$ 240.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

U. 300 2000 600 800

(Signature)

Figure 1. *Phragmites* and *Spartina* coverages in the marshes of the Sacramento-San Joaquin River Delta, California, 1990-1999. *Phragmites* coverages were measured in 1990, 1995, and 1999. *Spartina* coverages were measured in 1990, 1995, and 1999.

... ..

2. $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$ (hydration) (acidic) (acidic)
 3. $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$ (hydration) (acidic) (acidic)

10/28/2019 11:56 AM

Figure 1

[illegible]

Franklin D. Roosevelt

... 1911 ...

2. Personnel Involved In Incident 10/19/99

2. How many times have you been to the beach?

[illegible]

02 MAY 68 - 2200 HOURS - PENDING

17. average disproportionate substantive

[illegible][illegible]

Denní záznam stavby

Figure 1

222

[illegible]

⑤

1. *Introduction*
 2. *Methodology*
 3. *Results*
 4. *Discussion*
 5. *Conclusion*
 6. *References*
 7. *Appendix*
 8. *Index*
 9. *Table of Contents*
 10. *Table of Figures*
 11. *Table of Tables*
 12. *Table of Equations*
 13. *Table of Symbols*
 14. *Table of Abbreviations*
 15. *Table of Acronyms*
 16. *Table of Units*
 17. *Table of Constants*
 18. *Table of Variables*
 19. *Table of Parameters*
 20. *Table of Functions*
 21. *Table of Operators*
 22. *Table of Relations*
 23. *Table of Definitions*
 24. *Table of Examples*
 25. *Table of Exercises*
 26. *Table of Problems*
 27. *Table of Projects*
 28. *Table of Assignments*
 29. *Table of Tests*
 30. *Table of Exams*
 31. *Table of Papers*
 32. *Table of Books*
 33. *Table of Journals*
 34. *Table of Conferences*
 35. *Table of Workshops*
 36. *Table of Seminars*
 37. *Table of Lectures*
 38. *Table of Courses*
 39. *Table of Degrees*
 40. *Table of Awards*
 41. *Table of Honors*
 42. *Table of Medals*
 43. *Table of Prizes*
 44. *Table of Scholarships*
 45. *Table of Fellowships*
 46. *Table of Grants*
 47. *Table of Stipends*
 48. *Table of Salaries*
 49. *Table of Wages*
 50. *Table of Fees*
 51. *Table of Taxes*
 52. *Table of Duties*
 53. *Table of Responsibilities*
 54. *Table of Obligations*
 55. *Table of Commitments*
 56. *Table of Promises*
 57. *Table of Agreements*
 58. *Table of Contracts*
 59. *Table of Licenses*
 60. *Table of Patents*
 61. *Table of Trademarks*
 62. *Table of Copyrights*
 63. *Table of Inventions*
 64. *Table of Discoveries*
 65. *Table of Innovations*
 66. *Table of Creations*
 67. *Table of Works*
 68. *Table of Products*
 69. *Table of Services*
 70. *Table of Goods*
 71. *Table of Commodities*
 72. *Table of Resources*
 73. *Table of Assets*
 74. *Table of Liabilities*
 75. *Table of Equity*
 76. *Table of Debt*
 77. *Table of Capital*
 78. *Table of Investment*
 79. *Table of Profit*
 80. *Table of Loss*
 81. *Table of Revenue*
 82. *Table of Expense*
 83. *Table of Income*
 84. *Table of Outflow*
 85. *Table of Inflow*
 86. *Table of Circulation*
 87. *Table of Distribution*
 88. *Table of Allocation*
 89. *Table of Assignment*
 90. *Table of Delegation*
 91. *Table of Authorization*
 92. *Table of Approval*
 93. *Table of Consent*
 94. *Table of Agreement*
 95. *Table of Assent*
 96. *Table of Consent*
 97. *Table of Assent*
 98. *Table of Consent*
 99. *Table of Assent*
 100. *Table of Consent*

Cheng, C. C.

100

50

—

10

三、

2000

Faint

Δ

George Washington

225

12
5
5
1
2
3

2000

231

220

11

2. *Myrica*

1872

St. Louis, Mo. 1890

Handwritten signature

1892

Wormwood. - Artemisia tridentata, Nutt.

[illegible]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

2

1

27

1947

1. *Staphylococcus aureus*

[illegible]


(1) Explain the importance of the
document in the context of the
document's history.


100

[illegible]

[Handwritten signature]

5







VAŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA. 202 / 054 / 2021

VYŘIZUJE

Ing. Marek Stádník

TEL.:

E-MAIL:

IDOS:

MÍSTO / DATUM:

Praha / 17.2. 2021

Krajská správa a údržby silnic

Středočeského kraje

p. Jan Zákostelský

Zborovská 11

150 21 Praha 5

II/114 Neveklov – II/3

Stanovisko AD k ZBV 5 - SO 101.05 – propustek

Vydáváme tímto stanovisko AD k ZBV 5, které se týká:

SO 101.05 Propustek km 60,401

ZBV 5 řeší problematiku opravy propustku SO 101.05.

Při realizaci byl kamerovou prohlídkou a kontrolou pročištěného propustku zjištěn vyhovující stav konstrukce stávajícího propustku.

Na základě těchto skutečností byla zástupcem AD doporučena změna způsobu opravy navržená v PDPS. PDPS předpokládala se sanací potrubí technologií berstlining.

Zástupcem AD byl navržen způsob opravy stávajícího propustku spočívající v očištění konstrukce tlakovou vodou, lokální opravě stávající konstrukce, přespárování a odláždění čel.

Z hlediska AD s technickým řešením uvedeným v návrhu ZBV 5 souhlasíme.

S přátelským pozdravem

Ing. Lukáš Ježek
vedoucí střediska silnic a dálnic
SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: -





Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 2. 2. 2021

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
p. Jan Zákostelský

**Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 5 předložené v rámci realizace
stavby „II/114 Neveklov – I/3“**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel: „Společnost Neveklov – I/3“
vedoucí společník
BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov
TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájem 1233/2, 155 00 Praha 5
Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3


V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 5 – SO 101.05 Propustek km 60,401.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s opravou propustku v km 60,401.
Po pročištění a kamerové prohlídce stávajícího propustku došlo k zastižení
nepředvídatelných fyzických podmínek spočívajících v zastižení výrazně lepšího technického
stavu konstrukce propustku v km 60,401, než předpokládala dokumentace PDPS.
S ohledem na tuto skutečnost byl na základě návrhu autorského dozoru změněn způsob
opravy propustku, kdy místo sanace potrubí technologií berstlining byla provedena oprava
spočívající v lokální sanaci potrubí a odláždění čel z lomového betonu kladeného do betonu.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství jednotlivých položek
uvedených v ZBV 5 odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet



Zápis z 4. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 2. 6. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomní: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Probíhá kontrola a připomínkování na straně Objednatel. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čístopisu RDS. Zhotovitel vydá čístopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutnění asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 2.6.2020 – práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.



13. Nové úkoly

4.1 Zástupce Zhotovitele předloží návrh sanace propustků, včetně finančního vyčíslení.

Příští KD se bude konat 16. 6. 2020 od 9:00 hod. se srazem na staveništi u obce Neveklov.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet



Zápis z 5. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 16. 6. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Probíhá kontrola a připomínkování na straně Objednatel. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel vydá čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 16.6.2020 – z důvodu provádění sanací podloží vozovky jsou práce s několika denním zpožděním od HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MČÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.




13. Nové úkoly

- 5.1 Na základě zhodnocení stavu propustku SO 101.9 zjištěném po jeho pročištění z kamerové prohlídky a fyzické kontroly bylo na dnešním kontrolním dni rozhodnuto o jeho demolici a výstavbě nového propustku se zachováním stejného průtočného profilu a výškového uspořádání. Bude zakresleno v DŠPS. *Informativní, bude vypuštěno ze zápisu.*

Příští **KD** se bude konat **30. 6. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obce Noveklav.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet



Zápis z 6. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 30. 6. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomní: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky n autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel vydá čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 30.6.2020 – z důvodu provádění sanací podloží vozovky a prací v prostoru autobusové zastávky v obci Tisem jsou práce s několikanásobným zpožděním od HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.




13. Nové úkoly

- 6.1 V důsledku vytrvalých dešťů je v příkopu na pravé straně v km cca 58,1 stojící voda. AD navrhne způsob řešení odvodu vody.
- 6.2 Zástupce TDI připraví Dohodu o předčasném užívání stavby a podá žádost o předčasné užívání stavby mezi obcemi Neveklov a Tisem na MěÚ Benešov.

Příští **KD** se bude konat **14. 7. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obce Neveklov.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet



Zápis z 9. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 11. 8. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě – probíhá potvrzování.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Prézování, hutnění asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 11.8.2020 – z důvodu provádění sanací podloží vozovky a prací v prostoru autobusové zastávky v obci Tisem jsou práce s několikanásobným zpožděním od HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustky č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

Prezenční listina

Kontrolní den č. 9 – 11. 8. 2020

II/114, Neveklov – I/3

[illegible]

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby

II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101.06 Propustek km 60,500

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS

101.06/1

Číslo ZBV:

6

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 6.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 6.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 6.3 | -75 368,41 | 4 927,00 | -70 441,41 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 6.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 6.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 6 | -75 368,41 | 4 927,00 | -70 441,41 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

4

Změnový list

| | | |
|--|--|------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby
II/114, Neveklov - I/3, a.č.: Z2019-018243 | Číslo SO/PS /
Číslo změny SO/PS:
101.06/1 | Číslo ZBV:
6 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101.06 Propustek km 60,500 | | |

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-6/0036600 IZG20 a zhotovitel č. S 050/2015 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2020 (dale jen Smlouva)

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 61/11 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3, S.ú.ková 625, 256 01 Benešov

| Přehled Změnového listu | | Paré č. | Příjemce |
|---|----------------|---------|-----------------|
| 1. Krycí list | 1 počet listů | 1 2 | Objednatel |
| 2. Změnový list | 1 počet listů | 2 | Zhotovitel |
| 3. Zápis o projednání ocenění související s prací | 1 počet listů | 4 | Projektant (AD) |
| 4. Rozsah ocenění Změr položek ZBV 6 | 1 počet listů | 5 | Stavební dlezev |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 počet listů | 6 | Supervize |
| 6. Přehled dalších dokladů | 1 počet listů | | |
| Další doklady dle přehledu dokladů | 25 počet listů | | |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny

Propustek km 60,500 - změna provedených prací

Změna vznikla na základě odlišného stavu konstrukce propustku oproti projektové dokumentaci PDPS.

V PDPS byla navržena sanace technologií bersilining stávajícího zatrubněného propustku, který byl ve špatném stavu.

Po vyčištění propustku a televizní prohlídce, která odhalila jeho dobrý stav jen s lokálními poruchami bylo dohodnuto, že propustek není nutné sanovat technologií bersilining, ale postačí jeho oprava (viz doklad č. 09 - Fotodokumentace)

Na základě aktualizovaného návrhu AD byla provedena oprava formou očištění a úpravou původních povrchů. Ke stávajícímu propustku byla vyhotovena dlážděná čela z lomového kamene (viz doklad č. 08 - Fotodokumentace). Postup a výkon prací je uveden ve stavebním deníku (viz. doklad 08 - Zápis z SD).

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby smlouvy přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány (viz. doklad č. 12 - Zápis z KD) a odsouhlaseny TDI (viz. doklad č. 11 - Vyjádření TDI) a projektantem AD (viz. doklad č. 10 - Vyjádření AD).

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby

Výše popsané změny byly nepředvídatelně zjištěny po odkrytí konstrukce. Změny jsou podle § 5 odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3.

Zároven se jedná o práce, které nemají ocelovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| -75 368,41 | 4 927,00 | -70 441,41 | 80 295,41 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | | |
|---|-------|--------------------|-------|--------------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): B.Č. S. s. r. o. | jméno | Ing. Petr Nagy | datum | 21. 06. 2021 | podpis |
| Projektant (autorský dozor): SÚSOP PRAHA a.s. | jméno | Ing. Marek Stádník | datum | 23. 6. 21 | podpis |
| Stavební dozor: SGS Czech Republic s.r.o. | jméno | Ing. Milan Krdot | datum | 25. 06. 2021 | podpis |
| Supervize (Regionální dotační kanclář): | jméno | Ing. Václav Chytil | datum | | podpis |
| Zástupce Objednatel: KSÚS SK | jméno | Jan Zákostelský | datum | 26. 07. 2021 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, bude provedeny Změny, jež jsou množině povinných, zdů v dokumentaci této Změny. Smluvní strany společně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšení dle čl. 13 z Smluvních podmínek předkládá dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu uvedeném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Smluvně nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

doklady a ocenění
o Změnový list
včetně sjednané ve

| | | | | | |
|--|-------|--------------------|-------|--------------|--------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel): | jméno | Ing. Jan Lištníček | datum | | podpis |
| Zhotovitel (jornatel): | jméno | Ing. Luboš Kurz | datum | 21. 06. 2021 | podpis |

Číslo p...

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6**

| | |
|--|--|
| Název Stavby: | II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | 101.06/1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | SO 101.06 Propustek km 60,500 |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 187 681,96 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3-4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 187 681,96 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | -75 368,41 | 4 927,00 | 4 927,00 | 2,63% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | -75 368,41 | 117 240,55 | -70 441,41 | -37,53% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

| | | |
|---|-----------|------------------------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Společnost Neveklov - I/3 | souhlasím | Ing. Petr Nagy |
| Projektant (autorský dozor):
SUDOP PRAHA a.s. | souhlasím | Ing. Marek Stádník |
| Stavební dozor:
SGS Czech Republic spol. s r.o. | souhlasím | Ing. Milan Kodet |
| Zástupce Objednatel: | souhlasím | Jan Zákostelský |
| Supervize (RDK) | souhlasím | Ing. Václav Chytil |
| Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: | souhlasím | Ing. Jaroslava Jurková |

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: II/114, Neveklov - I/3, e.č.: Z2019-018243 | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | |
| Číslo a název SO/PS: SO 101.06 Propustek km 60,500 | | | | | | | | SO 101.06 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 101.06 | | | | | | | | Skupina změn 3 | | | | | |
| Por. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny náporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozsíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 598 | 598153222 | Saňaze potrubí - zastlínění betonovým potrubím DN 800 vnitřní povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny | M | 13,000 | 0,000 | -13,000 | 5 400,00 | 70200,000 | -70200,000 | 0,000 | 0,000 | -70200,000 | -100,00% |
| 599 | 5998672 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 500MM | M | 13,000 | 0,000 | -13,000 | 397,57 | 5168,410 | -5168,410 | 0,000 | 0,000 | -5168,410 | -100,00% |
| | | Nové položky | | | | | | | | | | | |
| 620 | 6209957 | ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM | M | 0,000 | 13,000 | 13,000 | 375,00 | 0,000 | 0,000 | 4927,000 | 4927,000 | 4927,000 | 100,00% |
| Celkem | | | | | | | | | - 75 368,41 | 4 927,00 | | - 70 441,41 | |

Odpovědný zástupce Objednatel a odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřují jejich přechladanou změnu.

Potvrzuji zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Petr Nagy, (stavbyvedoucí)

Za Objednatel: Jméno, (TDI, případně technik KSÚŠ)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZARÁZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Název a evidenční číslo Stavby | II/114, Neve |
|--------------------------------|--------------|

| | | |
|--------|---|---------------|
| 4 37-2 | Suma Zmín Nadých a Zmín zlozomých Skupiny 3 a Skupiny 4 | 4 101 621,45 |
| 4 37-2 | Skupina 3 30 % - zozbier Skupiny 3 a Skupiny 4 | 6 879,94 |
| 5 - 02 | Zlozony ím 31 % 4m Skupiny 3 a Skupiny 4 | 24 309 266,11 |

| | | |
|------------|---|---------------|
| Priloge 3c | Stadionovi timu 50 % Šupina 3 | 1.350 |
| Priloge 3d | Stadionovi timu 50 % Šupina 4 | 8.650 |
| Priloge 3e | Suma obavljenih poslova iz
Mjesečnih iznosa namijenjenih po
Šupina 3 i Šupina 4 | 5.385.140,81 |
| Priloge 3f | Zakonski limit 50 % po Šupina
3 i Šupina 4 | 36.192.273,91 |

| | Limit | 10 file 692.05 |
|---------------|---------------------|----------------|
| 0-100% | Stooling rate (75%) | 0.00% |
| 100-85% (75%) | Moderate sampling 5 | 0.00 |

Paradigma. *„Entscheidungen sind immer kollektiv und werden nie durch eine Person getroffen.“*

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|---|
| Číslo ZBV: | 6 |
| Název a evidenční číslo stavby: | II/114, Neveklov - I/3; c.č.: Z2019-018243 |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 101.06 Propustek km 60.500 |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 101.06/1 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| | ANO
(počet listů) | NE - Uloženo |
| 07 Soupis prací SO po změnách | 3 | |
| 08 Zápisy SD | 3 | |
| 09 Fotodokumentace | 2 | |
| 10 Vyjádření AD | 1 | |
| 11 Vyjádření TDI | 1 | |
| 12 Zápis z KD | 15 | |
| Počet listů celkem | 25 | |

Родина сәуенің змән рәлөтәһ : ҫе кытм

[illegible]

Denní záznam stavby

1. 10. 1964 - 1. 10. 1964

Práce na stavbě - 1. 10. 1964

Práce na stavbě - 1. 10. 1964

Práce na stavbě - 1. 10. 1964

Práce na stavbě - 1. 10. 1964

Práce na stavbě - 1. 10. 1964

Práce na stavbě - 1. 10. 1964

Práce na stavbě - 1. 10. 1964

Práce na stavbě - 1. 10. 1964

Práce na stavbě - 1. 10. 1964

Denní záznam stavby

Stavba: Zřízení vodojemu - 7/10

Číslo:

Číslo (L-3)

Stavba: Zřízení

10. - 11. 10. 1966
10. - 11. 10. 1966

10. 10. 1966 - 11. 10. 1966

10. 10. 1966 - 11. 10. 1966

10. 10. 1966 - 11. 10. 1966

10. 10. 1966 - 11. 10. 1966

10. 10. 1966 - 11. 10. 1966

10. 10. 1966

10. 10. 1966 - 11. 10. 1966

10. 10. 1966 - 11. 10. 1966

10. 10. 1966 - 11. 10. 1966

10. 10. 1966

10. 10. 1966 - 11. 10. 1966

10. 10. 1966 - 11. 10. 1966

10. 10. 1966 - 11. 10. 1966

10. 10. 1966 - 11. 10. 1966

1. 100%

2000-2001

2000-2001: 100% (100% of 100%)

2000-2001: 100% (100% of 100%)

2000-2001: 100% (100% of 100%)

2000-2001: 100% (100% of 100%)

2000-2001: 100% (100% of 100%)

2000-2001: 100% (100% of 100%)

2000-2001: 100% (100% of 100%)



2000-2001: 100% (100% of 100%)


2000-2001: 100% (100% of 100%)

2000-2001: 100% (100% of 100%)

2000-2001: 100% (100% of 100%)

100%





VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: 202 / 055 / 2021

VYŘIZUJE: Ing. Marek Stádník

TEL.:

E-MAIL:

IDD5:

MÍSTO / DATUM: Praha / 18.2. 2021

Krajská správa a údržby silnic
Středočeského kraje
p. Jan Zákostelský
Zborovská 11
150 21 Praha 5

II/114 Nevěklav – I/3

Stanovisko AD k ZBV 6 - SO 101.06 – propustek

Vydáváme tímto stanovisko AD k ZBV 6, které se týká:

SO 101.06 Propustek km 60,500

ZBV 6 řeší problematiku opravy propustku SO 101.06.

Při realizaci byl kamerovou prohlídkou a kontrolou pročištěného propustku zjištěn vyhovující stav konstrukce stávajícího propustku.

Na základě těchto skutečností byla zástupcem AD doporučena změna způsobu opravy navržená v PDPS. PDPS předpokládala se sanací potrubí technologií berstlining.

Zástupcem AD byl navržen způsob opravy stávajícího propustku spočívající v očištění konstrukce tlakovou vodou, lokální opravě stávající konstrukce, přespárování a odláždění čel.

Z hlediska AD s technickým řešením uvedeným v návrhu ZBV 6 souhlasíme.

S přátelským pozdravem

Ing. Lukáš Ježek
vedoucí střediska silnic a dálnic
SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: -





Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 2. 2. 2021

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
p. Jan Zákostelský

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 6 předložené v rámci realizace
stavby „H/114 Neveklov – I/3“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: „Společnost Neveklov – I/3“

vedoucí společník

BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájmům 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 6 – SO 101.06 Propustek km 60.500.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s opravou propustku v km 60,500.

Po pročištění a kamerové prohlídce stávajícího propustku došlo k zastižení
nepředvídatelných fyzických podmínek spočívajících v zastižení výrazně lepšího technického
stavu konstrukce propustku v km 60,500, než předpokládala dokumentace PDPS.


S ohledem na tuto skutečnost byl na základě návrhu autorského dozoru změněn způsob
opravy propustku, kdy místo sanace potrubí technologií berstlining byla provedena oprava
spočívající v lokální sanaci potrubí a odláždění čel z lomového betonu kladeného do betonu.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství jednotlivých položek
uvedených v ZBV 6 odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem

Ing. Milan Kodet



Zápis z 4. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 2. 6. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomní: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tísem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Probíhá kontrola a připomínkování na straně Objednatel. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel vydá čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tísem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Prézování, hutnění asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 2.6.2020 – práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.



13. Nové úkoly

4.1 Zástupce Zhotovitele předloží návrh sanace propustků, včetně finančního vyčíslení.

Příští **KD** se bude konat **16. 6. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obce Neveklov.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet



Zápis z 5. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 16. 6. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Probíhá kontrola a připomínkování na straně Objednatele. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel vydá čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutnění asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 16.6.2020 – z důvodu provádění sanací podloží vozovky jsou práce s několikadenním zpožděním od HMČ.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.




13. Nové úkoly

- 5.1 Na základě zhodnocení stavu propustku SO 101.9 zjištěném po jeho pročištění z kamerové prohlídky a fyzické kontroly bylo na dnešním kontrolním dni rozhodnuto o jeho demolici a výstavbě nového propustku se zachováním stejného průtočného profilu a výškového uspořádání. Bude zakresleno v DSPS. *Informativní, bude vypuštěno ze zápisu.*

Příští KD se bude konat 30. 6. 2020 od 9:00 hod. se srazem na staveništi u obce Neveklov.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kode



Zápis z 6. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 30. 6. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čístopisu RDS. Zhotovitel vydá čístopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 30.6.2020 -- z důvodu provádění sanací podloží vozovky a prací v prostoru autobusové zastávky v obci Tisem jsou práce s několikanásobným zpožděním od HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.




13. Nové úkoly

- 6.1 V důsledku vytrvalých dešťů je v příkopu na pravé straně v km cca 58,1 stojící voda. AD navrhne způsob řešení odvodu vody.
- 6.2 Zástupce TDI připraví Dohodu o předčasném užívání stavby a podá žádost o předčasné užívání stavby mezi obcemi Neveklov a Tisem na MěÚ Benešov.

Příští KD se bude konat 14. 7. 2020 od 9:00 hod. se srazem na staveništi u obce Neveklov.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. - Ing. Milan Kodet



Zápis z 9. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 11. 8. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomní: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě – probíhá potvrzování.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutnění asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 11.8.2020 – z důvodu provádění sanací podloží vozovky a prací v prostoru autobusové zastávky v obci Tisem jsou práce s několikanásobným zpožděním od HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

II/114, Neveklov – I/3

[illegible]

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101.09 Propustek km 63,040

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

101.09/1

Číslo ZBV

7

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3
 Sukova 625, 256 01 Benešov
 IČ 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 7.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 7.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 7.3 | -140 266,58 | 368 940,06 | 228 673,48 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 7.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 7.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Suma ZBV
č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 7 | -140 266,58 | 368 940,06 | 228 673,48 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré

4

Změnový list

| | | |
|--|--|----------------|
| Nazov a evidenční číslo Stavby
III/114, Naveklov - IV3; e.č.: Z2019-018243
Nazov stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
80 101.03 Propustek km 63,040 | Číslo SO/PS /
Číslo Změny SO/PS
101.09/1 | Číslo ZSV
7 |
|--|--|----------------|

Strany smlouvy o dílo: objednatel č. S-600066001/2020 a zhotovitel č. S-0002019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2020 (dále jen Smlouva);

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Žitná 111, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: Společnost Naveklov - IV3, Sukova 52E, 256 01 Benešov

Přehled Změnového listu

| | | |
|---|----|-------------|
| 1. Krycí list | 1 | počet listů |
| 2. Změnový list | 1 | počet listů |
| 3. Zápis o projednání a ocenění soupisu prací | 1 | počet listů |
| 4. Rozpis a ocenění Změn položek ZSV 7 | 2 | počet listů |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů |
| 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů |
| Další doklady dle přehledu dokladů | 25 | počet listů |

Paré č.

1, 2

Příjemce

Objednatel

3

Zhotovitel

4

Projektant (AD)

5

Stavební dozor

6

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Propustek km 63,040 - výměna zatrubnění

Změna vznikla na základě odlišného technického stavu konstrukce propustku oproti projektové dokumentaci

V PDPS byla navržena sanace technologií berštinový stávajícího zatrubněného propustku, který byl v nevyhovujícím stavu

Po vyčištění a televizní prohlídce stávajícího propustku byly zastiženy nepředvídatelné fyzické podmínky spočívající v odhalení velmi špatného stavu propustku (lokální trhliny, praskliny a propady trouby), což by mohlo způsobit propadnutí vozovky. Z tohoto důvodu bylo na kontrolním dni (viz. doklad č. 12 - Zápis z KD) domluveno, že bude provedena celková demulce stávajícího propustku a realizace propustku nového

Na základě této skutečnosti byla provedena demolice stávajícího propustku a realizace nového propustku dle aktualizovaného návrhu AD (viz. doklad č. 09 - Fotodokumentace). Provádění prací je zaznamenáno ve stavebním deníku (viz. doklad 08 - Zápis z SD).

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvidat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k doležené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány (viz. doklad č. 12 - Zápis z KD) a odsouhlaseny TDI (viz. doklad č. 11 - Vyjádření TDI) a projektantem AD (viz. doklad č. 10 - Vyjádření AD).

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěno po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice IS SM-35 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3

Závěrem se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| -140 266,58 | 368 940,06 | 228 673,48 | 509 206,64 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | | |
|--|-------|--------------------|-------|--------------|--------|
| Zhotovitel (stavebyvedoucí): B.E.S. s.r.o. | jmeno | Ing. Petr Vázy | datum | 21. 06. 2021 | podpis |
| Projektant (autorský dozor): SUCOP PRAHA a.s. | jmeno | Ing. Marek Stádník | datum | 28. 06. 2021 | podpis |
| Stavební dozor: SGS Czech Rep., dle spol. s r.o. | jmeno | Ing. Mílan Kosel | datum | 25. 06. 2021 | podpis |
| Supervize (Regionální dotační kancelář): | jmeno | Ing. Vladav Čihýl | datum | | podpis |
| Zástupce Objednatel: KSÚS SK | jmeno | Jar. Lákoselský | datum | 26-07-2021 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány v dleku menlivci této Změny. Smluvní strany shodně prohlásují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zpečením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek představujících dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu, upravení v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Smlouvy nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat, mluvit nebo zastupovat Objednatel a Zhotovitel své osobní sy

| | | | | | |
|--|-------|-------------------|-------|--------------|--------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel): | jmeno | Ing. Jan Lichtner | datum | | podpis |
| Zhotovitel (jednatel): | jmeno | Ing. Luboš Klíř | datum | 21. 06. 2021 | podpis |

Číslo řady

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7

| | |
|--|--|
| Název Stavby: | II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | 101.09/1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | SO 101.09 Propustek km 63,040 |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 190 185,69 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 190 185,69 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | -140 266,58 | 368 940,06 | 368 940,06 | 193,99% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | -140 266,58 | 418 859,17 | 228 673,48 | 120,24% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

| | | |
|---|-----------|----------------------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí)
Společnost Neveklov - I/3 | souhlasím | Ing. Petr Nagy |
| Projektant (autorský dozor):
SUDOP PRAHA a.s. | souhlasím | Ing. Marek Stádník |
| Stavební dozor:
SGS Czech Republic spol. s.r.o. | souhlasím | Ing. Milan Kodet |
| Zástupce Objednatel: | souhlasím | Jan Zákostelský |
| Supervize (RDK) | souhlasím | Ing. Václav Chytil |
| Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny; | souhlasím | Ing. Jaroslava Jurko |

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: I/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 101.09 Propustek km 63,040

SO 101.09

Číslo a název rozpočtu: SO 101.09

Skupina změn 3

| Por. č. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 69032000 | Práce na těžce přístupných místech | % | 2 367,133 | 5091,110 | 2593,977 | 1,50 | 3595,700 | 4040,970 | 0,000 | 7636,670 | 4040,970 | 112,38% |
| 2 | 11120 | ODŠTRÁNĚNÍ KROVIN | M2 | 360,000 | 0,000 | -360,000 | 46,70 | 16812,000 | -16812,000 | 0,000 | 0,000 | -16812,000 | -100,00% |
| 3 | 12263 | ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBEČNÉ TR II | M3 | 4,550 | 0,000 | -4,550 | 316,35 | 1439,440 | -1439,440 | 0,000 | 0,000 | -1439,440 | -100,00% |
| 4 | 12293 | ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBEČNÉ TR III | M3 | 25,500 | 0,000 | -25,500 | 559,59 | 14270,750 | -14270,750 | 0,000 | 0,000 | -14270,750 | -100,00% |
| 5 | 12532 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 6 SM3/M | M | 60,000 | 15,000 | -50,000 | 146,46 | 8787,600 | -7272,500 | 0,000 | 1454,500 | 7272,500 | -83,33% |
| 6 | 17310 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOŠYPKY SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 1,846 | 0,000 | -1,846 | 237,57 | 438,550 | -438,550 | 0,000 | 0,000 | -438,550 | -100,00% |
| 7 | 18214 | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M | M2 | 360,000 | 100,000 | -260,000 | 25,45 | 9162,000 | -6517,000 | 0,000 | 2545,000 | -6517,000 | -72,22% |
| 8 | 18224 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M | M2 | 360,000 | 100,000 | -260,000 | 69,10 | 24876,000 | -17966,000 | 0,000 | 5910,000 | -17966,000 | -72,22% |
| 9 | 18242 | ZALOŽENÍ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 300,000 | 0,000 | -300,000 | 20,61 | 7419,600 | -7419,600 | 0,000 | 0,000 | -7419,600 | -100,00% |
| 10 | 18351 | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ | M2 | 360,000 | 0,000 | -360,000 | 3,64 | 13,040 | -1310,400 | 0,000 | 0,000 | -1310,400 | -100,00% |
| 11 | 41732 | ZTŮŽUJÍCÍ PASY ZE ŽELEZOBETONU | M3 | 2,415 | 0,000 | -2,415 | 5630,19 | 15011,910 | -15011,910 | 0,000 | 0,000 | -15011,910 | -100,00% |
| 12 | 45131 | PODKLA VYPLN VRSŤ VY Z PROST BET | M3 | 1,300 | 3,864 | 2,564 | 2557,52 | 3344,780 | 7583,080 | 0,000 | 1427,890 | 7583,080 | 197,23% |
| 13 | 465512 | GLAZBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MO | M3 | 3,250 | 3,864 | 0,614 | 5793,84 | 18829,960 | 0,000 | 3557,420 | 22387,400 | 3557,420 | 18,89% |
| 16 | 62641 | SJEDNOUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL 0,25M | M2 | 1,480 | 0,000 | -1,480 | 300,61 | 444,900 | -444,900 | 0,000 | 0,000 | -444,900 | -100,00% |
| 17 | 62745 | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ŽD VA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 3,400 | 0,000 | -3,400 | 706,65 | 2402,610 | -2402,610 | 0,000 | 0,000 | -2402,610 | -100,00% |
| 18 | 898153222 | Sanace potrubí - berstlining betonovým potrubím DN 600 vnější povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny | M | 1,0,000 | 0,000 | -1,0,000 | 5400,00 | 54000,000 | -54000,000 | 0,000 | 0,000 | -54000,000 | -100,00% |
| 19 | 899672 | ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 500MM | M | 10,000 | 0,000 | -10,000 | 98,18 | 981,800 | -981,800 | 0,000 | 0,000 | -981,800 | -100,00% |
| 21 | 938442 | ČIŠTĚNÍ DÍVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 3,400 | 0,000 | -3,400 | 338,18 | 1149,810 | -1149,810 | 0,000 | 0,000 | -1149,810 | -100,00% |
| 22 | 938542 | ČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 1,480 | 0,000 | -1,480 | 338,18 | 500,510 | -500,510 | 0,000 | 0,000 | -500,510 | -100,00% |
| 23 | 985142111 | Vyskání spojovac hmoty ze spár zdíva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm celky spáry na 1 m2 upravené plochy do 6 m | M2 | 3,400 | 0,000 | -3,400 | 518,76 | 1763,850 | -1763,850 | 0,000 | 0,000 | -1763,850 | -100,00% |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | | |
| 724 | 014102 | POPLATKY ZA SKLADKU - zemina a kamenivo | T | 0,000 | 229,367 | 229,367 | 279,78 | 0,00 | 0,00 | 63 942,90 | 63 942,90 | 63 942,90 | 100,00% |
| 725 | 03730 | POMOČ PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ OBZORU ŽELEZOBETONOVÝCH STĚN | KP1 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 24 242,00 | 0,00 | 0,00 | 24 242,00 | 24 242,00 | 24 242,00 | 100,00% |
| 726 | 122637 | ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBEČNÉ TR II DOVOZ DO 10KM | M3 | 0,000 | 68,234 | 68,234 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 49 058,10 | 49 058,10 | 49 058,10 | 100,00% |
| 727 | 113125 | ODŠTRÁNĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVOU POJIVOU | M3 | 0,000 | 5,762 | 5,762 | 754,00 | 0,00 | 0,00 | 5 301,41 | 5 301,41 | 5 301,41 | 100,00% |
| 728 | 13183 | HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR II | M3 | 0,000 | 0,960 | 0,960 | 438,78 | 0,00 | 0,00 | 421,23 | 421,23 | 421,23 | 100,00% |
| 729 | 13283 | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAZÍ NEPAZÍ TR II | M3 | 0,000 | 20,000 | 20,000 | 1 121,19 | 0,00 | 0,00 | 22 423,80 | 22 423,80 | 22 423,80 | 100,00% |
| 730 | 17481 | ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0,000 | 23,038 | 23,038 | 767,56 | 0,00 | 0,00 | 17 452,57 | 17 452,57 | 17 452,57 | 100,00% |
| 731 | 17561 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0,000 | 21,000 | 21,000 | 609,15 | 0,00 | 0,00 | 19 091,10 | 19 091,10 | 19 091,10 | 100,00% |
| 732 | 18120 | ÚPRAVA PLOCH SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR II | M2 | 0,000 | 35,000 | 35,000 | 25,45 | 0,00 | 0,00 | 890,75 | 890,75 | 890,75 | 100,00% |
| 733 | 27231 | ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU | M3 | 0,000 | 3,464 | 3,464 | 3 830,24 | 0,00 | 0,00 | 13 267,95 | 13 267,95 | 13 267,95 | 100,00% |
| 734 | 272313 | ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO 0,16/20 | M3 | 0,000 | 4,602 | 4,602 | 2 645,85 | 0,00 | 0,00 | 12 175,28 | 12 175,28 | 12 175,28 | 100,00% |
| 735 | 45211R | PŘEFA PODKLADKY | KS | 0,000 | 11,000 | 11,000 | 3 334,10 | 0,00 | 0,00 | 3 334,10 | 3 334,10 | 3 334,10 | 100,00% |
| 736 | 711511 | IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHČOSTI | M2 | 0,000 | 15,700 | 15,700 | 141,82 | 0,00 | 0,00 | 2 226,57 | 2 226,57 | 2 226,57 | 100,00% |

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ [SO/PS]

Číslo a název SO/PS: SO 101.09 Propustek km 63,040

SO 101.09

Číslo a název rozpočtu: SO 101.09

Skupina změn 3

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 737 | 711312 | IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROT. ZEMNÍ VLHKOSTI | M2 | 0,000 | 15,700 | 15,700 | 253,33 | 0,00 | 0,00 | 3 977,28 | 3 977,28 | 3 977,28 | 100,00% |
| 738 | 82171 | POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH (DN DO 1000MM) | M | 0,000 | 11,000 | 11,000 | 7 721,10 | 0,00 | 0,00 | 84 932,10 | 84 932,10 | 84 932,10 | 100,00% |
| 739 | 123957 | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM | M | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 3 790,00 | 3 790,00 | 3 790,00 | 100,00% |
| 740 | 919144 | ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM | M | 0,000 | 2,400 | 2,400 | 1 235,95 | 0,00 | 0,00 | 2 966,68 | 2 966,68 | 2 966,68 | 100,00% |
| 741 | 96615 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTŘEDÍ BETONU | M3 | 0,000 | 7,963 | 7,963 | 3 648,42 | 0,00 | 0,00 | 29 052,37 | 29 052,37 | 29 052,37 | 100,00% |
| 742 | 967138 | VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM | M3 | 0,000 | 2,315 | 2,315 | 2 890,00 | 0,00 | 0,00 | 6 590,35 | 6 590,35 | 6 590,35 | 100,00% |
| Celkem | | | | | | | | | - 140 266,58 | 368 940,08 | | 228 673,48 | |

Odpovědný zástupce Objednatel a odpovědný zástupce Zhotovitelé odsouhlasují skladbu změnovaných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předpokladu změny.

Používají zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny

Za Zhotovitele: (jméno, (stavbyvedoucí)

Za Objednatel: (jméno, (TDL, případně technik KSÚS)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|---|
| Číslo ZBV: | 7 |
| Název a evidenční číslo stavby: | II/I14, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 101.09 Propustek km 63,040 |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 101.09/1 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| | ANO
(počet listů) | NE - Uloženo |
| 07 Soupis prací SO po změnách | 6 | |
| 08 Zápisy SD | 9 | |
| 09 Fotodokumentace | 4 | |
| 10 Vyjádření AD | 1 | |
| 11 Vyjádření TDI | 1 | |
| 12 Zápis z KD | 4 | |
| Počet listů celkem | 25 | |

| | | Rozpis ocenění změny položek - celkem | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| Leden číslo a název stavby: 11214, Novostavba 133, č. 1 22019 018743 | | | | | | | SO 101.04 | | | | |
| Číslo a název SO/PS: SO 101.04 Průmyslné a m. st. 046 | | | | | | | celkem | | | | |
| Číslo a název soupisu: SO 101.04 | | | | | | | | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | PS | | | | |
| PS | | Rozpis | | | | | | | | | |

Denní záznam stavby

New York, N.Y. 10017-2403, U.S.A.

2. 1. 1. 1. 1. 1.

2,2,4,4-tetramethyl-5-oxo-2-pentanol

Chlorine, Cl_2 6.75 g

[illegible]

2. *Chrysomelids* (1000) - 1000

100-443887-100

$$\dots \rightarrow \mathcal{H}^0(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{H}^1(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{H}^2(\mathcal{F}) \rightarrow \dots \rightarrow \mathcal{H}^n(\mathcal{F}) \rightarrow 0, \quad (2.1)$$

1. *Journal of the American Statistical Association*, 1997, 92, 1029-1038.

17. 10/10/2018 2018

..... 1997

[illegible][illegible]

2. Explain the following:

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

— *What's the deal?* — *Well, I'm not a doctor, but I suspect you're suffering from a case of "hypochondria."*

... and the ...

... and

1. What is the purpose of the study?

... 2000 ...

... March 1st 1880 ...

...the

Washburn & Moen

1. What is the purpose of the study?

1. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} u \Delta u dx = - \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx \leq 0$

[illegible]

... *... ..*

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

[illegible]

$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} u^2 dx = -2 \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx + 2 \int_{\partial \Omega} u^2 ds$

[illegible]

Indicate the number of the correct answer.

[illegible][illegible]

2. *Conclusions* – The results of this study suggest that the use of a
 3. *Conclusion* – The results of this study suggest that the use of a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

Chlorophyll *a* and *b* were determined

[illegible]

13.21.37

Denní záznam stavby

Pracovník: 2 / 12. 1. 2018

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Pracovník: 12

Denní záznam stavby

Územní plán obce - 3/13

13.10.2013

Číslo

Číslo

Průběh stavby - 13.10.2013

13.10.2013

Průběh stavby - 13.10.2013

Průběh stavby - 13.10.2013

Průběh stavby

Průběh stavby

Průběh stavby

Průběh stavby - 13.10.2013
Průběh stavby - 13.10.2013
Průběh stavby - 13.10.2013
Průběh stavby - 13.10.2013
Průběh stavby - 13.10.2013

Průběh stavby

Průběh stavby - 13.10.2013

Průběh stavby - 13.10.2013

Průběh stavby - 13.10.2013

Průběh stavby - 13.10.2013

Průběh stavby - 13.10.2013

Průběh stavby - 13.10.2013

Průběh stavby - 13.10.2013

Průběh stavby - 13.10.2013

Průběh stavby - 13.10.2013

Průběh stavby - 13.10.2013

Průběh stavby - 13.10.2013

Průběh stavby - 13.10.2013

Průběh stavby - 13.10.2013

Průběh stavby - 13.10.2013

Průběh stavby - 13.10.2013

Denní záznam stavby

| Město: Praha, Vyšehrad, ... | Datum: |
|------------------------------|--------|
| Stavba: ... | Datum: |
| Město: Praha - Vyšehrad, ... | Datum: |
| Stavba: ... | Datum: |
| Město: Praha - Vyšehrad, ... | Datum: |
| Stavba: ... | Datum: |
| Město: Praha - Vyšehrad, ... | Datum: |
| Stavba: ... | Datum: |
| Město: Praha - Vyšehrad, ... | Datum: |

Denní záznam stavby

[illegible]

5
A
Z
...

[illegible]

2000

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

1000

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

223

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001

1000 yk. 2000.

15

— 2 —

—

[illegible]

— 12 —

[illegible]

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

23

[illegible]

Entwickelung der Pflanzen

[illegible]

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130

1890

100

1. *Introduction*

100

10

— 10 —

①

724

Figure 1

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

15

1875

100

2

Denní záznam stavby

datum: 2.12.2023

čas: 12:30

stavba: (1)

stavba:

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

stavba: stavba

12. *Chloroceryle alpestris* - 1000 ft. - 1000 ft. - 1000 ft.

13. *Chloroceryle alpestris* - 1000 ft. - 1000 ft. - 1000 ft.

14. *Chloroceryle alpestris* - 1000 ft. - 1000 ft. - 1000 ft.

15. *Chloroceryle alpestris* - 1000 ft. - 1000 ft. - 1000 ft.

16. *Chloroceryle alpestris* - 1000 ft. - 1000 ft. - 1000 ft.

17. *Chloroceryle alpestris* - 1000 ft. - 1000 ft. - 1000 ft.

18. *Chloroceryle alpestris* - 1000 ft. - 1000 ft. - 1000 ft.

19. *Chloroceryle alpestris* - 1000 ft. - 1000 ft. - 1000 ft.

20. *Chloroceryle alpestris* - 1000 ft. - 1000 ft. - 1000 ft.

21. *Chloroceryle alpestris* - 1000 ft. - 1000 ft. - 1000 ft.

22. *Chloroceryle alpestris* - 1000 ft. - 1000 ft. - 1000 ft.

23. *Chloroceryle alpestris* - 1000 ft. - 1000 ft. - 1000 ft.

24. *Chloroceryle alpestris* - 1000 ft. - 1000 ft. - 1000 ft.

25. *Chloroceryle alpestris* - 1000 ft. - 1000 ft. - 1000 ft.

26. *Chloroceryle alpestris* - 1000 ft. - 1000 ft. - 1000 ft.

27. *Chloroceryle alpestris* - 1000 ft. - 1000 ft. - 1000 ft.

28. *Chloroceryle alpestris* - 1000 ft. - 1000 ft. - 1000 ft.

29. *Chloroceryle alpestris* - 1000 ft. - 1000 ft. - 1000 ft.

30. *Chloroceryle alpestris* - 1000 ft. - 1000 ft. - 1000 ft.

31. *Chloroceryle alpestris* - 1000 ft. - 1000 ft. - 1000 ft.

32. *Chloroceryle alpestris* - 1000 ft. - 1000 ft. - 1000 ft.

33. *Chloroceryle alpestris* - 1000 ft. - 1000 ft. - 1000 ft.

34. *Chloroceryle alpestris* - 1000 ft. - 1000 ft. - 1000 ft.

35. *Chloroceryle alpestris* - 1000 ft. - 1000 ft. - 1000 ft.

Denní záznam stavby

datum: 20. 7. 2020

účastníci: St. a. M.

účastník: (P.)

čas: 12:00

Práce: Práce, k. - 1. et.

22. 7. 2020
Stavba

Pr. 1. et. - 1. et. - 1. et.

Pr. 1. et. - 1. et. - 1. et.

Pr. 1. et. - 1. et. - 1. et.

Pr. 1. et. - 1. et. - 1. et.

Pr. 1. et. - 1. et. - 1. et.
Pr. 1. et. - 1. et. - 1. et.
Pr. 1. et. - 1. et. - 1. et.
Pr. 1. et. - 1. et. - 1. et.

Pr. 1. et. - 1. et. - 1. et.
Pr. 1. et. - 1. et. - 1. et.
Pr. 1. et. - 1. et. - 1. et.
Pr. 1. et. - 1. et. - 1. et.


Pr. 1. et. - 1. et. - 1. et.
Pr. 1. et. - 1. et. - 1. et.
Pr. 1. et. - 1. et. - 1. et.


Pr. 1. et. - 1. et. - 1. et.
Pr. 1. et. - 1. et. - 1. et.
Pr. 1. et. - 1. et. - 1. et.


Pr. 1. et. - 1. et. - 1. et.
Pr. 1. et. - 1. et. - 1. et.
Pr. 1. et. - 1. et. - 1. et.











VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: 202 / 056 / 2021

VYŘIZUJE: Ing. Marek Stádník

TEL.:

E-MAIL:

IDDS

MÍSTO / DATUM: Praha / 18.2. 2021

Krajská správa a údržby silnic

Středočeského kraje

p. Jan Zákostelský

Zborovská 11

150 21 Praha 5

II/114 Neveklov – I/3

Stanovisko AD k ZBV 7 - SO 101.07 – propustek

Vydáváme tímto stanovisko AD k ZBV 7 které se týká:

SO 101.07 Propustek km 63,040

ZBV 7 řeší problematiku opravy propustku SO 101.07.

Při realizaci byl kamerovou prohlídkou a kontrolou pročištěného propustku zjištěn nevyhovující stav konstrukce stávajícího propustku.

Na základě těchto skutečností byla zástupcem AD doporučena změna způsobu opravy navržená v PDPS. PDPS předpokládala se sanací potrubí technologií berstlining.

Zástupcem AD byl navržen způsob opravy stávajícího propustku spočívající v jeho kompletní demolici a následné realizaci nového propustku shodného průtočného profilu včetně odláždění čel z lomového kamene.

Z hlediska AD s technickým řešením uvedeným v návrhu ZBV 7 souhlasíme.

S přátelským pozdravem

Ing. Lukáš Ježek
vedoucí střediska silnic a dálnic
SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: -



Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 2. 2. 2021

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
p. Jan Zákostelský

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 7 předložené v rámci realizace
stavby „II/114 Neveklov – I/3“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: „Společnost Neveklov – I/3“

vedoucí společník

BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájmům 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 7 – SO 101.09 Propustek km 63,040.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s opravou propustku v km 63,040.
Po pročištění a kamerové prohlídce stávajícího propustku došlo k zastižení
nepředvídatelných fyzických podmínek spočívajících v zastižení výrazně horšího
technického stavu konstrukce propustku v km 63,040, než předpokládala dokumentace
PDPS.

S ohledem na tuto skutečnost byl na základě návrhu autorského dozoru změněn způsob
opravy propustku, kdy místo sanace potrubí technologií berstlining byla provedena demolice
stávajícího propustku a realizace propustku nového.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství jednotlivých položek
uvedených v ZBV 7 odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem

Ing. Milan Kodet



Zápis z 5. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 16. 6. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Probíhá kontrola a připomínkování na straně Objednatel. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel vydá čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 16.6.2020 – z důvodu provádění sanací podloží vozovky jsou práce s několikadenním zpožděním od IMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MČÚ Benešov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. Je provedeno odfrézování stávajících vozovkových vrstev a čištění příkopů a krajnic od nánosů. V obci Tisem byl v souladu s podmínkou stavebního povolení obce Tisem proveden příčný překop pro vložení chráničky VO. U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 byla provedena realizace nového zatrubnění včetně zásypů a vrstvy SC ve vozovce a odláždění šikmých čel z lomového kamene do betonu. U stávajících propustků bylo provedeno pročištění a kamerové prohlídky.

V úseku mezi začátkem stavby až k mostu před obcí Tisem je dokončena pokládka asfaltových vrstev dle projektu, probíhá násyp krajnic z R materiálu.

V úseku od mostu před obcí Tisem až k autobusové zastávce v obci Tisem probíhá čištění podkladu a bude proveden spojovací postřik s následnou pokládkou asfaltových vrstev.

V prostoru autobusové zastávky v obci Tisem probíhá realizace ostrůvků a nástupiště v souladu s dodatečným návrhem AD.

Do příštího KD bude probíhat pokládka asfaltových vrstev, spojovací postřiky, násyp krajnic, dláždění čel propustků, realizace hospodářských vjezdů, realizace prostoru autobusové zastávky v obci Tisem.

11. Různé

-

12. Kontrola úkolů z minulých KD

- 2.1 Provéřít hospodářské vjezdy na sousední pozemky v součinnosti s autorským dozorem. – *KD 19.5. byla provedena prohlídka vjezdů po provedení odtěžení nánosů v příkopech, vjezdy užší než 3 m budou odstraněny, u ostatních vjezdů byl upřesněn způsob opravy. Bude vypuštěno ze zápisu.*
- 2.2 Na nátoky a výtoky propustku 101.6 je v příkopu stojící voda. Provéřít v součinnosti s AD způsob řešení. – *KD 19.5. bude prověřeno s vlastníkem sousedního pozemku, zda je možné na jeho soukromém pozemku provést rýhu pro odvod vody.*
- 3.1 Zástupcem AD bude prověřena možnost posunu ostrůvku v místě pro přecházení u autobusové zastávky v obci Tisem s ohledem na požadavek majitele sousedního pozemku pro možnost vjezdu nákladního automobilu se dřevem. – *KD 2.6. bylo provedeno šetření za účasti zástupce dopravního inspektorátu Benešov. Byl dohodnut způsob řešení prostoru autobusové zastávky v Tisem. Zástupce AD předložil situační schéma. KD 16.6. zástupce AD předložil návrh řešení prostoru zastávky, probíhá schválení na dopravním inspektorátu v Benešově.*
- 3.2 Podrobným geodetickým zaměřením povrchu vozovky v místě u autobusové zastávky v obci Tisem byl zjištěn minimální podélný sklon. Zástupce AD navrhně způsob řešení odvodnění. – *KD 2.6. zástupce AD předložil způsob řešení. Zástupce Objednatel se vyjádří k návrhu. KD 16.6. řešeno současně s bodem bod 3.1.*
- 4.1 Zástupce Zhotovitele předloží návrh sanace propustků, včetně finančního vyčíslení. *KD 16.6. předloženo, probíhá kontrolu KSÚS, AD a TDI.*



13. Nové úkoly

- 5.1 Na základě zhodnocení stavu propustku SO 101.9 zjištěném po jeho pročištění z kamerové prohlídky a fyzické kontroly bylo na dnešním kontrolním dni rozhodnuto o jeho demolici a výstavbě nového propustku se zachováním stejného průtočného profilu a výškového uspořádání. Bude zakresleno v DSPS. *Informativní, bude vypuštěno ze zápisu.*

Příští KD se bude konat 30. 6. 2020 od 9:00 hod. se srazem na staveništi u obce Neveklov.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. Ing. Milan Kodet

Kontrolní den č. 5 – 16. 6. 2020**Kontrolní den č. 5 – 16. 6. 2020**

II/114, Neveklov – I/3

| JMÉNO (bez titulů) | ORGANIZACE | TELEFON | EMAIL | PODPIS |
|--------------------|--------------------|---------|-------|--------|
| Zákostelský Jan | KSÚS SK | | | |
| Beneš Luděk | KSÚS SK | | | |
| Pošvec Vladimír | KSÚS SK | | | |
| Kodet Milan | SGS - TDS | | | |
| Sládek Aleš | BES s.r.o. | | | |
| Nagy Petr | BES s.r.o. | | | |
| Sládek Martin | BES s.r.o. | | | |
| Majer Ladislav | Silnice Group a.s. | | | |
| Štěpán Petr | SGS PRAHA | | | |

Krycí list ZBV

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:
II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-01B243
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 102 Zastávka BUS v km 62,950 | Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS.

102/1 | Číslo ZBV.

8 |
| Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001 | | |
| Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553 | | |

Rekapitulace ZBV č. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 8.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 8.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 8.4 | -28 277,62 | 981 178,27 | 952 900,65 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 8.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 8 | -28 277,62 | 981 178,27 | 952 900,65 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: 1

Změnový list

| | | |
|--|---|--------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:
IM114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243
Název stavebního objektu/provozního soustavy (SO/PS):
SO 102 Zastávka BUS v km 62,950 | Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS

102/1 | Číslo ZPV

8 |
|--|---|--------------------|

Strany smlouvy o dílo objednatel č. 5-600066001/2020 a zhotovitel č. 5 000-2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2020 (dále jen Smlouva)

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 91/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3, Sukova 626, 256 01 Berešov

| Přílohy Změnového listu: | Par. č. | Příjemce |
|--|---------|-----------------|
| 1. Krycí list: | 1, 2 | Objednatel |
| 2. Změnový list | 3 | Zhotovitel |
| 3. Zápis o projednání ocenění soustavy prací | 4 | Projektant (AD) |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek ZPV B | 5 | Stavební dozor |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 6 | Supervize |
| 6. Přehled dalších dokladů | | |
| Deň dokady dle přehledu dokadů | 48 | počet listů |

Initiator změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Zastávka BUS v km 62,950 - oprava odvodnění

Při realizaci stavby v prostoru autobusové zastávky v obci Tisem byly po odřezování stávajících vozovkových vrstev dle PDPS zastiženy nepředvídatelné fyzické podmínky. Opráti PDPS bylo zjištěno, že podloží pod stávajícími zastávkovými základy je neúnosné. Dále bylo na základě podrobného geodetického zaměření zjištěno, že stávající uliční vpusti nelze zajistit bezpečný odvod srážkové vody z prostoru zastávky.

Na základě výše uvedeného byla zástupcem AD provedena úprava dokumentace PDPS (viz. doklad č. 08 Situace a VPR zastávka Tisem). Neúnosné podloží bylo sanováno výměnou podkladních vrstev (viz. doklad č. 10 Fotodokumentace). Pro bezpečný odvod srážkové vody byly navrženy nové odvodňovače umístěné podél obrubníků nástupišť (viz. doklad č. 10 Fotodokumentace). V souvislosti s těmito úpravami bylo nutné provést úpravu nástupišť (viz. doklad č. 09 Situace a VPR zastávka Tisem). Popis prací při rekonstrukci zastávky je uveden ve stavebním deníku (viz. doklad 08 Zápisů SD).

Při realizaci díla bylo zřízeno odvodnění zastávky pomocí obrub ACO Kerbdrain KU305. Položka obsažující tento prvek není obsažena v ceníku OTSKP, a proto byla načeněna individuální kalkulací (viz. doklad č. 14 Rozbor ceny vč. CN dodavatele), kde je uvedena i cena dodavatele materiálu.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijatelné smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Výše uvedená skutečnosti byly projednány (viz. doklad č. 13 - Zápis z KD) a posouzeny TDI (viz. doklad č. 12 - Vyjádření TDI) a projektantem AD (viz. doklad č. 11 - Vyjádření AG).

Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací a je nezbytná pro řádné dokončení díla. Jedná se o změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) uplatňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Udaje v Kč bez DPH

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných se znaménkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| -28 277,62 | 981 178,27 | 952 900,65 | 1 009 455,89 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | | |
|---|-------|-------------------|-------|--------------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): B E S s r o. | jméno | Ing. Petr Nagy | datum | 21. 06. 2021 | podpis |
| Projektant (autorský dozor): SUDOP PRAHA a.s. | jméno | Ing. Marek Sládek | datum | 28. 06. 2021 | podpis |
| Stavební dozor: SGS Czech Republic spol. s r.o. | jméno | Ing. Milan Kudet | datum | 25. 06. 2021 | podpis |
| Supervize (Regionální colární kancelář) | jméno | Ing. Václav Chybl | datum | 26. 07. 2021 | podpis |
| Zástupce Objednatel: KSÚS SK | jméno | Jan Zákostelský | datum | 21. 06. 2021 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje doplatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu úprav uvedených v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

| | | | | | |
|--|-------|-------------------|-------|--------------|------------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel): | jméno | Ing. Jan Lichtner | datum | | podpis |
| Zhotovitel (jednatel): | jméno | Ing. Luboš Kurz | datum | 21. 06. 2021 | podpis |
| | | | | | Číslo paré |

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8**

| | |
|---|--|
| Název Stavby: | II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | 102/1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | SO 102 Zastávka BUS v km 62,950 |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|-------------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 152 872,91 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 152 872,91 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10:1 |
| stavební/montážní práce | -28 277,62 | 981 178,27 | 981 178,27 | 641,83% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15:1 |
| stavební/montážní práce | -28 277,62 | 1 105 773,56 | 952 900,65 | 623,33% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Petr Nagy
Společnost Neveklov - I/3

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Marek Státník
SUDOP PRAHA a.s.

Stavební dozor: souhlasím Ing. Milan Kodet
SGS Czech Republic spol. s r.o.

Zástupce Objednatel: souhlasím Jan Zakostelský

Supervize (RDK) souhlasím Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: souhlasím Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243

Číslo a název SO/PS: SO 102 Zastávka BUS v km 62,950

Číslo a název rozpočtu: SO 102

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 102

Skupina změn 4

| Por. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Korzi celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 1*3138 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM: ODVOZ DO 20KM | M3 | 5,840 | 10,000 | 3,168 | 5 272,04 | 36 164,86 | 0,00 | 16 703,72 | 52 768,58 | 16 703,72 | 46,47% |
| 10 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 28,500 | 348,050 | 319,550 | 125,70 | 3 695,15 | 0,00 | 41 575,34 | 45 271,78 | 41 575,34 | 117,474% |
| 2 | 582611 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 24,000 | 119,550 | 95,550 | 505,70 | 12 160,80 | 0,00 | 48 415,19 | 60 575,99 | 48 415,19 | 398,19% |
| 3 | 9*7424 | CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 45,400 | 32,000 | -13,400 | 1850,880 | 85 845,95 | -25 337,79 | 0,00 | 60 508,16 | -25 337,79 | 79,57% |
| 7 | 9*9*13 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM | M | 45,400 | 32,000 | -13,400 | 215,39 | 9 950,31 | 2 939,89 | 0,00 | 7 020,48 | -2 939,83 | -29,52% |
| 9 | 93*321 | TESNÍCNI DILTAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 300MM2 | M | 45,400 | 142,400 | 97,000 | 15,76 | 715,50 | 0,00 | 1 528,72 | 2 244,22 | 1 528,72 | 213,66% |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | | |
| 809 | 0*5111 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 C5 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 0,000 | 275,508 | 275,508 | 16*,82 | 0,00 | 0,00 | 28 154,04 | 28 154,04 | 28 154,04 | 100,00% |
| 810 | C*5*50 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 C5 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | T | 0,000 | 6 970 | 6,970 | 246,08 | 0,00 | 0,00 | 1 715,04 | 1 715,04 | 1 715,04 | 100,00% |
| 811 | 987*29 | VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 0,000 | 3,420 | 3,420 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 6 156,00 | 6 156,00 | 6 156,00 | 100,00% |
| 812 | 122530 | ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECE TR. II, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,000 | 122,004 | 122,004 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 78 570,58 | 78 570,58 | 78 570,58 | 100,00% |
| 813 | 13283 | ILLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II | M3 | 0,000 | 16,250 | 16,250 | 1 721,20 | 0,00 | 0,00 | 18 219,50 | 18 219,50 | 18 219,50 | 100,00% |
| 814 | 17481 | ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0,000 | 13,000 | 13,000 | 737,57 | 0,00 | 0,00 | 9 588,41 | 9 588,41 | 9 588,41 | 100,00% |
| 815 | 18*20 | UPRAVA PLANE SE ZHUŠTENÍM V HORNINĚ TR. II | M2 | 0,000 | 320,550 | 320,550 | 26,15 | 0,00 | 0,00 | 8 358,00 | 8 358,00 | 8 358,00 | 100,00% |
| 815 | 21461 | SEPARAČNÍ GEOTEXILIE | M2 | 0,000 | 65,000 | 65,000 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 4 615,00 | 4 615,00 | 4 615,00 | 100,00% |
| 817 | 4613*4 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 0,000 | 15,215 | 15,215 | 2 840,00 | 0,00 | 0,00 | 43 210,60 | 43 210,60 | 43 210,60 | 100,00% |
| 818 | 50213 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM IL DO 150MM | M2 | 0,000 | 225,000 | 225,000 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 64 800,00 | 64 800,00 | 64 800,00 | 100,00% |
| 819 | 58334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 0,000 | 225,000 | 225,000 | 172,12 | 0,00 | 0,00 | 38 727,00 | 38 727,00 | 38 727,00 | 100,00% |
| 820 | 56363 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 | 0,000 | 16,740 | 16,740 | 105,10 | 0,00 | 0,00 | 1 826,14 | 1 826,14 | 1 826,14 | 100,00% |
| 821 | 87527 | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (FLEXIBIL) DN DO 100MM | M | 0,000 | 65,000 | 65,000 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 15 405,00 | 15 405,00 | 15 405,00 | 100,00% |
| 822 | 9*7224 | SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 0,000 | 35,000 | 35,000 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 11 970,00 | 11 970,00 | 11 970,00 | 100,00% |
| 823 | 9*731 | ZÁHONOVÉ OBRUBY BETON MONOLIT | M | 0,000 | 46,000 | 46,000 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 6 348,00 | 6 348,00 | 6 348,00 | 100,00% |
| 824 | 9*7525 R | SILNICNÍ OBRUBY Z PLASTOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘKY DO 200MM | M | 0,000 | 26,000 | 26,000 | 3 224,30 | 0,00 | 0,00 | 85 831,80 | 85 831,80 | 85 831,80 | 100,00% |
| 824 | 93545 | ZLABY Z DILCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽI | M | 0,000 | 37,000 | 37,000 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 451 400,00 | 451 400,00 | 451 400,00 | 100,00% |
| Celkem | | | | | | | | | - 28 277,62 | 981 178,27 | | 952 900,65 | |

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitel a odsouhlasí, i skladbu, měnících položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujícími předkládanou změnu

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změn.

Za Zhotovitele: Ing. Petr Nagy, I. stavbyvedoucí

Za Objednatel: Jméno, (I. DI, případně technik KSÚS)

Datum: 21.06.2021

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZARAZENÍ ZMěn DO SKUPIN

| Název a evidenční číslo Stavby: III/14. Neveklov - I/3; a.d. - Z2019-016243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. Výdaje na invest. účelů bez rozpočtu a RPH | | 72 354 347,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 7 067 521,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Účastim. příspěvek z účtů skupiny 3 a skupiny 4 | | 93 933 744,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 10 170,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 1,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. Výdaje na invest. účelů bez rozpočtu a RPH | | 72 354 347,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 7 067 521,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Účastim. příspěvek z účtů skupiny 3 a skupiny 4 | | 93 933 744,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 10 170,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 1,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. Výdaje na invest. účelů bez rozpočtu a RPH | | 72 354 347,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 7 067 521,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Účastim. příspěvek z účtů skupiny 3 a skupiny 4 | | 93 933 744,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 10 170,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 1,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. Výdaje na invest. účelů bez rozpočtu a RPH | | 72 354 347,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 7 067 521,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Účastim. příspěvek z účtů skupiny 3 a skupiny 4 | | 93 933 744,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 10 170,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 1,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. Výdaje na invest. účelů bez rozpočtu a RPH | | 72 354 347,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 7 067 521,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Účastim. příspěvek z účtů skupiny 3 a skupiny 4 | | 93 933 744,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 10 170,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 1,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. Výdaje na invest. účelů bez rozpočtu a RPH | | 72 354 347,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 7 067 521,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Účastim. příspěvek z účtů skupiny 3 a skupiny 4 | | 93 933 744,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 10 170,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 1,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. Výdaje na invest. účelů bez rozpočtu a RPH | | 72 354 347,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 7 067 521,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Účastim. příspěvek z účtů skupiny 3 a skupiny 4 | | 93 933 744,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 10 170,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 1,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. Výdaje na invest. účelů bez rozpočtu a RPH | | 72 354 347,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 7 067 521,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Účastim. příspěvek z účtů skupiny 3 a skupiny 4 | | 93 933 744,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 10 170,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Výdaje na běžné výdaje skupiny 3 a skupiny 4 | | 1,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---|
| 1 |
|---|

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|---|
| Číslo ZBV: | 8 |
| Název a evidenční číslo stavby: | II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 102 Zastávka BUS v km 62.950 |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 102/1 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| | ANO
(počet listů) | NE - Uloženo |
| 07 Soupis prací SO po změnách | 2 | |
| 08 Zápisy SD | 15 | |
| 09 Situace a VPR zastávka Tisem | 2 | |
| 10 Fotodokumentace | 7 | |
| 11 Vyjádření AD | 1 | |
| 12 Vyjádření TDI | 1 | |
| 13 Zápis z KD | 18 | |
| 14 Rozbor ceny vč. CN dodavatele | 2 | |
| Počet listů celkem | 48 | |

Denní záznam stavby

Answer: $\frac{2}{3}$ or 66.67%

1. 1000

Page 323

Practical Geometry, 1892.

2005. 10. 10

[illegible]

Book 1000 0070 123-1000

• 1.7 - 1.8 - 1.9 - 1.10 - 1.11 - 1.12 - 1.13 - 1.14 - 1.15 - 1.16 - 1.17 - 1.18 - 1.19 - 1.20 - 1.21 - 1.22 - 1.23 - 1.24 - 1.25 - 1.26 - 1.27 - 1.28 - 1.29 - 1.30 - 1.31 - 1.32 - 1.33 - 1.34 - 1.35 - 1.36 - 1.37 - 1.38 - 1.39 - 1.40 - 1.41 - 1.42 - 1.43 - 1.44 - 1.45 - 1.46 - 1.47 - 1.48 - 1.49 - 1.50 - 1.51 - 1.52 - 1.53 - 1.54 - 1.55 - 1.56 - 1.57 - 1.58 - 1.59 - 1.60 - 1.61 - 1.62 - 1.63 - 1.64 - 1.65 - 1.66 - 1.67 - 1.68 - 1.69 - 1.70 - 1.71 - 1.72 - 1.73 - 1.74 - 1.75 - 1.76 - 1.77 - 1.78 - 1.79 - 1.80 - 1.81 - 1.82 - 1.83 - 1.84 - 1.85 - 1.86 - 1.87 - 1.88 - 1.89 - 1.90 - 1.91 - 1.92 - 1.93 - 1.94 - 1.95 - 1.96 - 1.97 - 1.98 - 1.99 - 2.00 - 2.01 - 2.02 - 2.03 - 2.04 - 2.05 - 2.06 - 2.07 - 2.08 - 2.09 - 2.10 - 2.11 - 2.12 - 2.13 - 2.14 - 2.15 - 2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19 - 2.20 - 2.21 - 2.22 - 2.23 - 2.24 - 2.25 - 2.26 - 2.27 - 2.28 - 2.29 - 2.30 - 2.31 - 2.32 - 2.33 - 2.34 - 2.35 - 2.36 - 2.37 - 2.38 - 2.39 - 2.40 - 2.41 - 2.42 - 2.43 - 2.44 - 2.45 - 2.46 - 2.47 - 2.48 - 2.49 - 2.50 - 2.51 - 2.52 - 2.53 - 2.54 - 2.55 - 2.56 - 2.57 - 2.58 - 2.59 - 2.60 - 2.61 - 2.62 - 2.63 - 2.64 - 2.65 - 2.66 - 2.67 - 2.68 - 2.69 - 2.70 - 2.71 - 2.72 - 2.73 - 2.74 - 2.75 - 2.76 - 2.77 - 2.78 - 2.79 - 2.80 - 2.81 - 2.82 - 2.83 - 2.84 - 2.85 - 2.86 - 2.87 - 2.88 - 2.89 - 2.90 - 2.91 - 2.92 - 2.93 - 2.94 - 2.95 - 2.96 - 2.97 - 2.98 - 2.99 - 3.00 - 3.01 - 3.02 - 3.03 - 3.04 - 3.05 - 3.06 - 3.07 - 3.08 - 3.09 - 3.10 - 3.11 - 3.12 - 3.13 - 3.14 - 3.15 - 3.16 - 3.17 - 3.18 - 3.19 - 3.20 - 3.21 - 3.22 - 3.23 - 3.24 - 3.25 - 3.26 - 3.27 - 3.28 - 3.29 - 3.30 - 3.31 - 3.32 - 3.33 - 3.34 - 3.35 - 3.36 - 3.37 - 3.38 - 3.39 - 3.40 - 3.41 - 3.42 - 3.43 - 3.44 - 3.45 - 3.46 - 3.47 - 3.48 - 3.49 - 3.50 - 3.51 - 3.52 - 3.53 - 3.54 - 3.55 - 3.56 - 3.57 - 3.58 - 3.59 - 3.60 - 3.61 - 3.62 - 3.63 - 3.64 - 3.65 - 3.66 - 3.67 - 3.68 - 3.69 - 3.70 - 3.71 - 3.72 - 3.73 - 3.74 - 3.75 - 3.76 - 3.77 - 3.78 - 3.79 - 3.80 - 3.81 - 3.82 - 3.83 - 3.84 - 3.85 - 3.86 - 3.87 - 3.88 - 3.89 - 3.90 - 3.91 - 3.92 - 3.93 - 3.94 - 3.95 - 3.96 - 3.97 - 3.98 - 3.99 - 4.00 - 4.01 - 4.02 - 4.03 - 4.04 - 4.05 - 4.06 - 4.07 - 4.08 - 4.09 - 4.10 - 4.11 - 4.12 - 4.13 - 4.14 - 4.15 - 4.16 - 4.17 - 4.18 - 4.19 - 4.20 - 4.21 - 4.22 - 4.23 - 4.24 - 4.25 - 4.26 - 4.27 - 4.28 - 4.29 - 4.30 - 4.31 - 4.32 - 4.33 - 4.34 - 4.35 - 4.36 - 4.37 - 4.38 - 4.39 - 4.40 - 4.41 - 4.42 - 4.43 - 4.44 - 4.45 - 4.46 - 4.47 - 4.48 - 4.49 - 4.50 - 4.51 - 4.52 - 4.53 - 4.54 - 4.55 - 4.56 - 4.57 - 4.58 - 4.59 - 4.60 - 4.61 - 4.62 - 4.63 - 4.64 - 4.65 - 4.66 - 4.67 - 4.68 - 4.69 - 4.70 - 4.71 - 4.72 - 4.73 - 4.74 - 4.75 - 4.76 - 4.77 - 4.78 - 4.79 - 4.80 - 4.81 - 4.82 - 4.83 - 4.84 - 4.85 - 4.86 - 4.87 - 4.88 - 4.89 - 4.90 - 4.91 - 4.92 - 4.93 - 4.94 - 4.95 - 4.96 - 4.97 - 4.98 - 4.99 - 5.00 - 5.01 - 5.02 - 5.03 - 5.04 - 5.05 - 5.06 - 5.07 - 5.08 - 5.09 - 5.10 - 5.11 - 5.12 - 5.13 - 5.14 - 5.15 - 5.16 - 5.17 - 5.18 - 5.19 - 5.20 - 5.21 - 5.22 - 5.23 - 5.24 - 5.25 - 5.26 - 5.27 - 5.28 - 5.29 - 5.30 - 5.31 - 5.32 - 5.33 - 5.34 - 5.35 - 5.36 - 5.37 - 5.38 - 5.39 - 5.40 - 5.41 - 5.42 - 5.43 - 5.44 - 5.45 - 5.46 - 5.47 - 5.48 - 5.49 - 5.50 - 5.51 - 5.52 - 5.53 - 5.54 - 5.55 - 5.56 - 5.57 - 5.58 - 5.59 - 5.60 - 5.61 - 5.62 - 5.63 - 5.64 - 5.65 - 5.66 - 5.67 - 5.68 - 5.69 - 5.70 - 5.71 - 5.72 - 5.73 - 5.74 - 5.75 - 5.76 - 5.77 - 5.78 - 5.79 - 5.80 - 5.81 - 5.82 - 5.83 - 5.84 - 5.85 - 5.86 - 5.87 - 5.88 - 5.89 - 5.90 - 5.91 - 5.92 - 5.93 - 5.94 - 5.95 - 5.96 - 5.97 - 5.98 - 5.99 - 6.00 - 6.01 - 6.02 - 6.03 - 6.04 - 6.05 - 6.06 - 6.07 - 6.08 - 6.09 - 6.10 - 6.11 - 6.12 - 6.13 - 6.14 - 6.15 - 6.16 - 6.17 - 6.18 - 6.19 - 6.20 - 6.21 - 6.22 - 6.23 - 6.24 - 6.25 - 6.26 - 6.27 - 6.28 - 6.29 - 6.30 - 6.31 - 6.32 - 6.33 - 6.34 - 6.35 - 6.36 - 6.37 - 6.38 - 6.39 - 6.40 - 6.41 - 6.42 - 6.43 - 6.44 - 6.45 - 6.46 - 6.47 - 6.48 - 6.49 - 6.50 - 6.51 - 6.52 - 6.53 - 6.54 - 6.55 - 6.56 - 6.57 - 6.58 - 6.59 - 6.60 - 6.61 - 6.62 - 6.63 - 6.64 - 6.65 - 6.66 - 6.67 - 6.68 - 6.69 - 6.70 - 6.71 - 6.72 - 6.73 - 6.74 - 6.75 - 6.76 - 6.77 - 6.78 - 6.79 - 6.80 - 6.81 - 6.82 - 6.83 - 6.84 - 6.85 - 6.86 - 6.87 - 6.88 - 6.89 - 6.90 - 6.91 - 6.92 - 6.93 - 6.94 - 6.95 - 6.96 - 6.97 - 6.98 - 6.99 - 7.00 - 7.01 - 7.02 - 7.03 - 7.04 - 7.05 - 7.06 - 7.07 - 7.08 - 7.09 - 7.10 - 7.11 - 7.12 - 7.13 - 7.14 - 7.15 - 7.16 - 7.17 - 7.18 - 7.19 - 7.20 - 7.21 - 7.22 - 7.23 - 7.24 - 7.25 - 7.26 - 7.27 - 7.28 - 7.29 - 7.30 - 7.31 - 7.32 - 7.33 - 7.34 - 7.35 - 7.36 - 7.37 - 7.38 - 7.39 - 7.40 - 7.41 - 7.42 - 7.43 - 7.44 - 7.45 - 7.46 - 7.47 - 7.48 - 7.49 - 7.50 - 7.51 - 7.52 - 7.53 - 7.54 - 7.55 - 7.56 - 7.57 - 7.58 - 7.59 - 7.60 - 7.61 - 7.62 - 7.63 - 7.64 - 7.65 - 7.66 - 7.67 - 7.68 - 7.69 - 7.70 - 7.71 - 7.72 - 7.73 - 7.74 - 7.75 - 7.76 - 7.77 - 7.78 - 7.79 - 7.80 - 7.81 - 7.82 - 7.83 - 7.84 - 7.85 - 7.86 - 7.87 - 7.88 - 7.8

Page 125-126

1922

Page 2 of 2

2001-01-14

1. The number of people who are in the room is 10.

Revised: 1991

2. Structure G1.038 - G2.400 ←

altres vegles, cap de la muntanya, ma, 21 Oct 1991

- selbsteig. ver. halbm. d. r. d. v. m. i. d. d.

[illegible]

— 22 —

[illegible]

Page 70

2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (Probability of getting 2 heads)

1990

Super. Station 141

1900-1901

[illegible]

... ..

1. *Urtica dioica* L. (Nettle)

Mr. J. B. ...

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780

1990

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

1952

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

[illegible]

1. *Adaptation* – the ability of an organism to change its phenotype in response to changes in the environment.

• **Explain** the importance of the following:

0123456789

Figure 1. The effect of the concentration of the Fe^{2+} solution on the adsorption of Fe^{2+} by the Fe^{2+} -loaded adsorbent. The concentration of the Fe^{2+} solution was 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, and 2000 mg/L. The adsorption was carried out at 25 °C for 24 h.

1. Verfahren zur Bestimmung des Wassers in der Luft bei starkem Wind und starkem Nebel am 1.10.1944

The Council of Europe is a unique institution in Europe, and its role in the development of the continent is of great importance. The Council of Europe is a unique institution in Europe, and its role in the development of the continent is of great importance.

Journal of Management Education, Vol. 27 No. 6, December 2003
DOI: 10.1177/0095682203253400
© 2003 Sage Publications

[illegible][illegible]

2. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler and Sponholz (1980). The total chlorophyll content was determined by the method of Lichtenthaler and Sponholz (1980). The total chlorophyll content was determined by the method of Lichtenthaler and Sponholz (1980).

[illegible]

Denní záznam stavby

$$\text{Nucleon} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \quad \text{Nucleon} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

! Cyl 2.1570

12. Explain

Case 9: 2011-11-11

Denní záznam stavby

Název stavby

Účel stavby

14.06.2017

Číslo účtu

1. Úvodní práce
2. Práce na základě
3. Práce na základě
4. Práce na základě
5. Práce na základě
6. Práce na základě
7. Práce na základě
8. Práce na základě
9. Práce na základě
10. Práce na základě
11. Práce na základě
12. Práce na základě
13. Práce na základě
14. Práce na základě
15. Práce na základě
16. Práce na základě
17. Práce na základě
18. Práce na základě
19. Práce na základě
20. Práce na základě
21. Práce na základě
22. Práce na základě
23. Práce na základě
24. Práce na základě
25. Práce na základě
26. Práce na základě
27. Práce na základě
28. Práce na základě
29. Práce na základě
30. Práce na základě
31. Práce na základě
32. Práce na základě
33. Práce na základě
34. Práce na základě
35. Práce na základě
36. Práce na základě
37. Práce na základě
38. Práce na základě
39. Práce na základě
40. Práce na základě
41. Práce na základě
42. Práce na základě
43. Práce na základě
44. Práce na základě
45. Práce na základě
46. Práce na základě
47. Práce na základě
48. Práce na základě
49. Práce na základě
50. Práce na základě
51. Práce na základě
52. Práce na základě
53. Práce na základě
54. Práce na základě
55. Práce na základě
56. Práce na základě
57. Práce na základě
58. Práce na základě
59. Práce na základě
60. Práce na základě
61. Práce na základě
62. Práce na základě
63. Práce na základě
64. Práce na základě
65. Práce na základě
66. Práce na základě
67. Práce na základě
68. Práce na základě
69. Práce na základě
70. Práce na základě
71. Práce na základě
72. Práce na základě
73. Práce na základě
74. Práce na základě
75. Práce na základě
76. Práce na základě
77. Práce na základě
78. Práce na základě
79. Práce na základě
80. Práce na základě
81. Práce na základě
82. Práce na základě
83. Práce na základě
84. Práce na základě
85. Práce na základě
86. Práce na základě
87. Práce na základě
88. Práce na základě
89. Práce na základě
90. Práce na základě
91. Práce na základě
92. Práce na základě
93. Práce na základě
94. Práce na základě
95. Práce na základě
96. Práce na základě
97. Práce na základě
98. Práce na základě
99. Práce na základě
100. Práce na základě

Práce na základě

13 - 6,7 1000

Práce na základě

72 - 0,5

Práce na základě

Práce na základě

Práce na základě

Práce na základě

Práce na základě

Práce na základě

Denni záznam stavby

Datum: 2. 10. 2014

Číslo: 12

Strana: 1

Objekt: 12

1. Úvod
2. Účel
3. Účastníci
4. Účastníci
5. Účastníci
6. Účastníci
7. Účastníci
8. Účastníci
9. Účastníci
10. Účastníci

11. Účastníci
12. Účastníci
13. Účastníci
14. Účastníci
15. Účastníci
16. Účastníci
17. Účastníci
18. Účastníci
19. Účastníci
20. Účastníci

21. Účastníci
22. Účastníci
23. Účastníci
24. Účastníci
25. Účastníci
26. Účastníci
27. Účastníci
28. Účastníci
29. Účastníci
30. Účastníci

31. Účastníci
32. Účastníci
33. Účastníci
34. Účastníci
35. Účastníci
36. Účastníci
37. Účastníci
38. Účastníci
39. Účastníci
40. Účastníci

41. Účastníci
42. Účastníci
43. Účastníci
44. Účastníci
45. Účastníci
46. Účastníci
47. Účastníci
48. Účastníci
49. Účastníci
50. Účastníci

51. Účastníci
52. Účastníci
53. Účastníci
54. Účastníci
55. Účastníci
56. Účastníci
57. Účastníci
58. Účastníci
59. Účastníci
60. Účastníci

61. Účastníci
62. Účastníci
63. Účastníci
64. Účastníci
65. Účastníci
66. Účastníci
67. Účastníci
68. Účastníci
69. Účastníci
70. Účastníci

71. Účastníci
72. Účastníci
73. Účastníci
74. Účastníci
75. Účastníci
76. Účastníci
77. Účastníci
78. Účastníci
79. Účastníci
80. Účastníci

81. Účastníci
82. Účastníci
83. Účastníci
84. Účastníci
85. Účastníci
86. Účastníci
87. Účastníci
88. Účastníci
89. Účastníci
90. Účastníci

91. Účastníci
92. Účastníci
93. Účastníci
94. Účastníci
95. Účastníci
96. Účastníci
97. Účastníci
98. Účastníci
99. Účastníci
100. Účastníci

101. Účastníci
102. Účastníci
103. Účastníci
104. Účastníci
105. Účastníci
106. Účastníci
107. Účastníci
108. Účastníci
109. Účastníci
110. Účastníci

111. Účastníci
112. Účastníci
113. Účastníci
114. Účastníci
115. Účastníci
116. Účastníci
117. Účastníci
118. Účastníci
119. Účastníci
120. Účastníci

121. Účastníci
122. Účastníci
123. Účastníci
124. Účastníci
125. Účastníci
126. Účastníci
127. Účastníci
128. Účastníci
129. Účastníci
130. Účastníci

131. Účastníci
132. Účastníci
133. Účastníci
134. Účastníci
135. Účastníci
136. Účastníci
137. Účastníci
138. Účastníci
139. Účastníci
140. Účastníci

Denní záznam stavby

$$\text{Mittelschritt: } \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \cdot a_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \cdot \frac{1}{i^2} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i^3}.$$

1570-810 (147)

Discussion

Chris Allen, 2010

[illegible][illegible]

St. Lawrence, 1870. By J. C. ...

10. *Signature* _____

1. *Handwritten:* $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{1}{\lambda} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \nabla f_i(x) \right) = \int_0^1 \nabla f(x) dx = \nabla f(x)$$
[illegible]

..... Spencer, John
..... Spencer, John

1. Self-Reflection (10 minutes)

[illegible]

1. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} u \Delta u dx = - \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx \leq 0$
 2. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} u \Delta u dx = - \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx \leq 0$
 3. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} u \Delta u dx = - \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx \leq 0$

1. *Chlorophyll a* (Chl a) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum.

1. What is the purpose of the study?

~~SECRET~~

... ..
... ..
... ..

Denní záznam stavby

1. $\mathbb{R}^n$ is a vector space over $\mathbb{R}$.

[illegible]

11

• 2:21

[illegible][illegible]

For the purpose of the test, the following data were used:

$\frac{1}{2} \times 10^{-10} \text{ m} \times 10^{-10} \text{ m} = 5 \times 10^{-21} \text{ m}^2$

..... prostate, 30 mg daily

..... *Lucy*

1. What is the purpose of the document?

3. *Yield*—The yield of the reaction was 90%.

Yukon-Charley National Preserve

... 228 432 F

..... Carina

Model was - P.P.P.

2015.05.20

Source: *U.S. Census Bureau, 1990*

[illegible]

1947

South America - 11/11/19

Figure 1. The effect of the concentration of the H_2O_2 solution on the Fe^{2+} concentration in the Fe^{2+} solution.

cc: Mr. - Superintendent, State Police

1. What is the purpose of the study?
The purpose of the study is to investigate the effect of the use of a mobile learning application on the learning outcomes of students in a mathematics course.

10. *Other comments:* _____

1935-1936

1. *Staphylococcus aureus* (100%)

... .. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2

1. The first group of variables is the *demographic* variables, which include age, sex, marital status, and education. These variables are used to control for demographic factors that may influence the dependent variables.

$\gamma_0 = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0) d\omega$, where $\delta(\omega)$ is Dirac's delta function.

Denní záznam stavby

Stavba: *1. Etáž budovy*

Číslo: *100*

Stavba: *1. Etáž budovy*

Číslo: *100*

1. Etáž budovy *1. Etáž budovy* *1. Etáž budovy*

1. Etáž budovy *1. Etáž budovy* *1. Etáž budovy*

1. Etáž budovy *1. Etáž budovy* *1. Etáž budovy*

1. Etáž budovy *1. Etáž budovy* *1. Etáž budovy*

1. Etáž budovy *1. Etáž budovy* *1. Etáž budovy*

1. Etáž budovy *1. Etáž budovy* *1. Etáž budovy*

1. Etáž budovy *1. Etáž budovy* *1. Etáž budovy*

1. Etáž budovy *1. Etáž budovy* *1. Etáž budovy*

1. Etáž budovy *1. Etáž budovy* *1. Etáž budovy*

1. Etáž budovy *1. Etáž budovy* *1. Etáž budovy*

1. Etáž budovy *1. Etáž budovy* *1. Etáž budovy*

1. Etáž budovy *1. Etáž budovy* *1. Etáž budovy*

1. Etáž budovy *1. Etáž budovy* *1. Etáž budovy*

1. Etáž budovy *1. Etáž budovy* *1. Etáž budovy*

1. Etáž budovy *1. Etáž budovy* *1. Etáž budovy*

1. Etáž budovy *1. Etáž budovy* *1. Etáž budovy*

1. Etáž budovy *1. Etáž budovy* *1. Etáž budovy*

1. Etáž budovy *1. Etáž budovy* *1. Etáž budovy*

1. Etáž budovy *1. Etáž budovy* *1. Etáž budovy*

1. Etáž budovy *1. Etáž budovy* *1. Etáž budovy*

Denní záznam stavby

$$\text{Euler's totient} = \int_0^1 (1-x)^{p-1} (1-x^p)^{q-1} dx = (p-1)!/p!$$

1. *Chlorophyll *a** (Chl *a*)
 2. *Chlorophyll *b** (Chl *b*)
 3. *Carotenoids* (Car)
 4. *Phenolics* (Phen)
 5. *Proteins* (Pro)
 6. *Lipids* (Lip)
 7. *Cellulose* (Cel)
 8. *Hemicellulose* (Hem)
 9. *Lignin* (Lig)
 10. *Starch* (Sta)
 11. *Glycogen* (Gly)
 12. *Polysaccharides* (Poly)
 13. *Monosaccharides* (Mono)
 14. *Disaccharides* (Disac)
 15. *Trisaccharides* (Trisac)
 16. *Polysaccharides* (Poly)
 17. *Monosaccharides* (Mono)
 18. *Disaccharides* (Disac)
 19. *Trisaccharides* (Trisac)
 20. *Polysaccharides* (Poly)
 21. *Monosaccharides* (Mono)
 22. *Disaccharides* (Disac)
 23. *Trisaccharides* (Trisac)
 24. *Polysaccharides* (Poly)
 25. *Monosaccharides* (Mono)
 26. *Disaccharides* (Disac)
 27. *Trisaccharides* (Trisac)
 28. *Polysaccharides* (Poly)
 29. *Monosaccharides* (Mono)
 30. *Disaccharides* (Disac)
 31. *Trisaccharides* (Trisac)
 32. *Polysaccharides* (Poly)
 33. *Monosaccharides* (Mono)
 34. *Disaccharides* (Disac)
 35. *Trisaccharides* (Trisac)
 36. *Polysaccharides* (Poly)
 37. *Monosaccharides* (Mono)
 38. *Disaccharides* (Disac)
 39. *Trisaccharides* (Trisac)
 40. *Polysaccharides* (Poly)
 41. *Monosaccharides* (Mono)
 42. *Disaccharides* (Disac)
 43. *Trisaccharides* (Trisac)
 44. *Polysaccharides* (Poly)
 45. *Monosaccharides* (Mono)
 46. *Disaccharides* (Disac)
 47. *Trisaccharides* (Trisac)
 48. *Polysaccharides* (Poly)
 49. *Monosaccharides* (Mono)
 50. *Disaccharides* (Disac)
 51. *Trisaccharides* (Trisac)
 52. *Polysaccharides* (Poly)
 53. *Monosaccharides* (Mono)
 54. *Disaccharides* (Disac)
 55. *Trisaccharides* (Trisac)
 56. *Polysaccharides* (Poly)
 57. *Monosaccharides* (Mono)
 58. *Disaccharides* (Disac)
 59. *Trisaccharides* (Trisac)
 60. *Polysaccharides* (Poly)
 61. *Monosaccharides* (Mono)
 62. *Disaccharides* (Disac)
 63. *Trisaccharides* (Trisac)
 64. *Polysaccharides* (Poly)
 65. *Monosaccharides* (Mono)
 66. *Disaccharides* (Disac)
 67. *Trisaccharides* (Trisac)
 68. *Polysaccharides* (Poly)
 69. *Monosaccharides* (Mono)
 70. *Disaccharides* (Disac)
 71. *Trisaccharides* (Trisac)
 72. *Polysaccharides* (Poly)
 73. *Monosaccharides* (Mono)
 74. *Disaccharides* (Disac)
 75. *Trisaccharides* (Trisac)
 76. *Polysaccharides* (Poly)
 77. *Monosaccharides* (Mono)
 78. *Disaccharides* (Disac)
 79. *Trisaccharides* (Trisac)
 80. *Polysaccharides* (Poly)
 81. *Monosaccharides* (Mono)
 82. *Disaccharides* (Disac)
 83. *Trisaccharides* (Trisac)
 84. *Polysaccharides* (Poly)
 85. *Monosaccharides* (Mono)
 86. *Disaccharides* (Disac)
 87. *Trisaccharides* (Trisac)
 88. *Polysaccharides* (Poly)
 89. *Monosaccharides* (Mono)
 90. *Disaccharides* (Disac)
 91. *Trisaccharides* (Trisac)
 92. *Polysaccharides* (Poly)
 93. *Monosaccharides* (Mono)
 94. *Disaccharides* (Disac)
 95. *Trisaccharides* (Trisac)
 96. *Polysaccharides* (Poly)
 97. *Monosaccharides* (Mono)
 98. *Disaccharides* (Disac)
 99. *Trisaccharides* (Trisac)
 100. *Polysaccharides* (Poly)

12:44:00

[illegible]

Donnerstag, 1. April 2010 14:27

$$S_{\text{eff}}(\phi) = -\int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi + V(\phi) \right] \quad (1)$$
[illegible][illegible][illegible]

$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx$

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

1. *Conduct a literature review* to identify the current state of research on the topic.

[illegible][illegible]

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^3} |\nabla \phi|^2 dx &= \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^3} |\nabla \phi|^2 dx \\
&= \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^3} |\nabla \phi|^2 dx \\
&= \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^3} |\nabla \phi|^2 dx
\end{aligned}$$


Wormholes

1. What is the purpose of the study?
 2. What are the research questions?
 3. What is the significance of the study?
 4. What are the limitations of the study?
 5. What are the conclusions of the study?


1. How many people are there in your family?

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

Návrh úprav v prostoru zastávky Tisem



cca km 62,950



 (CHOD)


| | | | | |
|---|--------|--------|------------------------|---------------|
| Atšildyti šaltas oro drėkinimo ventiliatorius | AGD 11 | 500/70 | 45 mm | GSN 3M 1500-1 |
| Sąlyginti šilumą 2 modulių šilumos erdvinę | PS | PS 09 | 0,35 kg/m ² | GSN 3M 1500-1 |
| Atšildyti šaltas oro drėkinimo ventiliatorius | ALC 15 | 500/70 | 45 mm | GSN 3M 1500-1 |
| Sąlyginti šilumą 2 modulių šilumos erdvinę | PS | PS 09 | 0,35 kg/m ² | GSN 3M 1500-1 |
| Atšildyti šaltas oro drėkinimo ventiliatorius | AGD 22 | 500/90 | 70 mm | GSN 3M 1500-1 |
| Atšildyti šilumą 2 modulių šilumos erdvinę | PS | PS 09 | 0,70 kg/m ² | GSN 3M 1500-1 |
| Sąlyginti šilumą 2 modulių šilumos erdvinę | PS | PS 09 | 150 mm | GSN 3M 1500-1 |
| Sąlyginti šilumą 2 modulių šilumos erdvinę | PS | PS 09 | 150 mm | GSN 3M 1500-1 |
| Sąlyginti šilumą 2 modulių šilumos erdvinę | PS | PS 09 | 200 mm | GSN 3M 1500-1 |
| Sąlyginti šilumą 2 modulių šilumos erdvinę | PS | PS 09 | 600 mm | GSN 3M 1500-1 |


| | | | |
|----------------|-----------------|-------------|---------------------|
| RTGNOVÁ DLAŽBA | DL | 60 mm | ČSN 73 8131, TP 102 |
| LOŽNÍ VRSTVA | L | 30 mm | ČSN 72 2430-1.3 |
| STĚLKOPRŮČNÍ | SD _h | 150 mm | ČSN 73 8126-1 |
| CELKEM | | min. 240 mm | |



30. m/s

45 μm

















VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE

NAŠE ZNAČKA: 202 / 024 / 2021

VYŘIZUJE: Ing. Marek Stádník

TEL:

E-MAIL:

IDDS:

MÍSTO / DATUM: Praha / 2.2. 2021

Krajská správa a údržby silnic

Středočeského kraje

p. Jan Zákostelský

Zborovská 11

150 21 Praha 5

II/114 Nevcklov – II/3Stanovisko AD k ZBV 8 - SO 102 – zastávka BUS

Vydáváme tímto stanovisko AD k ZBV 8 které se týká:

SO 102 – Zastávka BUS v km 62,950

ZBV 8 řeší problematiku zastávek BUS v Tisí.

Historický vývoj stávajícího stavu v dané oblasti byl následující. Zastávky BUS byly dobudovány na silnici II/114 dodatečně. Zvolené místo nebylo příliš vhodné s ohledem na naprosto minimální podélný sklon silnice II/114 v této lokalitě. Vybudováním nástupišť došlo k částečnému zamezení odtoku v příčném směru. Vzniklý stav byl řešen doplněním uliční vpusti (UV).

Přednětém PDPS bylo v dané oblasti zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců. Za tímto účelem byl doplněn dělicí ochranný ostrůvek v místě pro přecházení a další dělicí ostrůvek pro celkové zklidnění dopravy. Zásadní zlepšení odvodnění v dané oblasti by vyžadovalo celkové přeféšení daného místa a to zejména změnu podélného sklonu silnice II/114 a to nejen v oblasti zastávky BUS, ale rovněž v přílehlých úsecích k této oblasti. Předmětém PDPS nebyly změny podélného sklonu silnice II/114 a s tím spojené dopady.

PDPS v místě zastávek BUS předpokládala využití stávajícího principu odvodnění pomocí UV. Při samotné realizaci bylo doporučeno tuto UV i nadále využívat k řešení odvodnění. Nakonec byly k řešení odvodnění zvoleny podélné odvodňovací žlaby.

Z hlediska AD nemáme k předloženému návrhu ZBV 8 – SO 102, zastávka BUS, připomínky.

S přátelským pozdravem

Ing. Lukáš Ježek
vedoucí střediska silnic a dálnic
SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: -





Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 10. 2. 2021

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
p. Jan Zákostelský

**Vše: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 8 předložené v rámci realizace
stavby „II/114 Neveklov – I/3“**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

**Zhotovitel: „Společnost Neveklov – I/3“
vedoucí společník
BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov**

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájem 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 8 – SO 102 Zastávka BUS v km 62,950.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s realizací prostoru autobusové zastávky
v obci Tisem v km 62,950.


Po odfrézování stávajících vozovkových vrstev a podrobném geodetickém zaměření
v prostoru autobusové zastávky v obci Tisem došlo k zastižení nepředvídatelných fyzických
podmínek, než předpokládala dokumentace PDPS, spočívajících v zastižení neúnosného
podloží zastávkových zálivů a nemožnosti využití stávající uliční vpusti pro bezpečný odvod
srážkové vody.

S ohledem na tuto skutečnost byl na základě návrhu autorského dozoru změněn způsob
realizace prostoru zastávky, kdy byla provedena výměna a sanace podkladních vrstev,
osazení liniových odvodňovačů a s tím spojená úprava nástupišť.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství jednotlivých položek
uvedených v ZBV 8 odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet



Zápis z 3. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 19. 5. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Probíhá kontrola a připomínkování na straně Objednatelce.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutnění asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 19.5.2020 práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MČÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustky č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.



10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DJR. Probíhá čištění příkopů a krajnic od nánosů. Je provedeno odfrézování stávajících vozovkových vrstev.

V úseku mezi km cca 59,0 – 61,0 je proveden spojovací postřik na stávající odfrézovaný povrch a probíhá příprava na pokládku asfaltových vrstev. V obci Tisem byl v souladu s podmínkou stavebního povolení obce Tisem proveden příčný překop pro vložení chráničky VO. U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 byla provedena realizace nového zatrubnění včetně zásypů a vrstvy SC ve vozovce a odláždění šikmých čel z lomového kamene do betonu. U stávajících propustků bylo provedeno pročištění a kamerové prohlídky.

Do příštího KD bude pokládka asfaltových vrstev, spojovací postřiky, čištění zatrubnění hospodářských vjezdů, odkopy v příkopech, sanace okrajů vozovky ve vyznačených místech, realizace ostrůvků u zastávky v obci Tisem.

11. Různé

-

12. Kontrola úkolů z minulých KD

- 2.1 Provéřit hospodářské vjezdy na sousední pozemky v součinnosti s autorským dozorem. - *KD 19.5. byla provedena prohlídka vjezdů po provedení odfrézování nánosů v příkopech, vjezdy užší než 3 m budou odstraněny, u ostatních vjezdů byl upřesněn způsob opravy.*
- 2.2 Na nátoky a výtoky propustku 101.6 je v příkopu stojící voda. Provéřit v součinnosti s AD způsob řešení. – *KD 19.5. bude prověřeno s vlastníkem sousedního pozemku, zda je možné na jeho soukromém pozemku provést rýhu pro odvod vody.*
- 2.3 Při čištění příkopů byl v km cca 60,8 nalezen zcela zanesený trubní propustek DN 400 pod komunikací. Provéřit v součinnosti s AD způsob řešení. - *KD 19.5. propustek nemá vliv na odvodnění komunikace ani příkopů, čela budou přesypána a terén upraven v návaznosti na navazující svah silničního tělesa.*

13. Nové úkoly

- 3.1 Zástupcem AD bude prověřena možnost posunu ostrůvku v místě pro přecházení u autobusové zastávky v obci Tisem s ohledem na požadavek majitele sousedního pozemku pro možnost vjezdu nákladního automobilu se dřevem.
- 3.2 Podrobným geodetickým zaměřením povrchu vozovky v místě u autobusové zastávky v obci Tisem byl zjištěn minimální podélný sklon. Zástupce AD navrhne způsob řešení odvodnění.
- 3.3 Po odfrézování vozovkových vrstev byly zastiženy lokální poruchy vozovkového podkladu. Zástupce AD navrhne způsob sanace.


Příští **KD** se bude konat **2. 6. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obce Neveklov.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kode

Prezenční listina
Kontrolní den č. 3 – 19. 5. 2020

II/114, Neveklov – I/3

[illegible]



Zápis z 4. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 2. 6. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DLR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Probíhá kontrola a připomínkování na straně Objednatel. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel vydá čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutnění asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 2.6.2020 – práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. Probíhá čištění příkopů a krajnic od nánosů. Je provedeno odfrézování stávajících vozovkových vrstev. V úseku mezi km cca 59,0 – 61,0 je proveden spojovací postřik na stávající odfrézovaný povrch a probíhá příprava na pokládku asfaltových vrstev. V obci Tisem byl v souladu s podmínkami stavebního povolení obce Tisem proveden příčný překop pro vložení chráničky VO. U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 byla provedena realizace nového zatrubnění včetně zásypů a vrstvy SC ve vozovce a odláždění šikmých čel z lomového kamene do betonu. U stávajících propustků bylo provedeno pročištění a kamerové prohlídky. Probíhá pokládka asfaltových vrstev a sanace podloží okraje vozovky v místech potřhaných krajnic. Do příštího KD bude pokládka asfaltových vrstev, spojovací postřiky, čištění zatrubnění hospodářských vjezdů, sanace okrajů vozovky ve vyznačených místech, realizace ostrůvků u zastávky v obci Tisem.

11. Různé

12. Kontrola úkolů z minulých KD

- 2.1 Provéřít hospodářské vjezdy na sousední pozemky v součinnosti s autorským dozorem. *KD 19.5. byla provedena prohlídka vjezdů po provedení odtěžení nánosů v příkopech, vjezdy užší než 3 m budou odstraněny, u ostatních vjezdů byl upřesněn způsob opravy.*
- 2.2 Na nátoku a výtoku propustku 101.6 je v příkopu stojící voda. Provéřít v součinnosti s AD způsob řešení. – *KD 19.5. bude prověřeno s vlastníkem sousedního pozemku, zda je možné na jeho soukromém pozemku provést rýhu pro odvod vody.*
- 2.3 Při čištění příkopů byl v km cca 60,8 nalezen zcela zanesený trubní propustek DN 400 pod komunikací. Provéřít v součinnosti s AD způsob řešení. – *KD 19.5. propustek nemá vliv na odvodnění komunikace ani příkopů, čela budou přesypána a terén upraven v návaznosti na navazující svah silničního tělesa. Bude vypuštěno.*
- 3.1 Zástupcem AD bude prověřena možnost posunu ostrůvku v místě pro přecházení u autobusové zastávky v obci Tisem s ohledem na požadavek majitele sousedního pozemku pro možnost vjezdu nákladního automobilu se dřevem. – *KD 2.6. bylo provedeno šetření za účasti zástupce dopravního inspektorátu Benešov. Byl dohodnut způsob řešení prostoru autobusové zastávky v Tisí. Zástupce AD předloží situační schéma.*
- 3.2 Podrobným geodetickým zaměřením povrchu vozovky v místě u autobusové zastávky v obci Tisem byl zjištěn minimální podélný sklon. Zástupce AD navrhne způsob řešení odvodnění. *KD 2.6. zástupce AD předložil způsob řešení. Zástupce Objednatele se vyjádří k návrhu.*
- 3.3 Po odfrézování vozovkových vrstev byly zastiženy lokální poruchy vozovkového podkladu. Zástupce AD navrhne způsob sanace. *KD 2.6. zástupce AD předložil návrh sanace. Sanace bude provedena v souladu s tímto návrhem, bude řešeno formou ZBV. Bude vypuštěno ze zápisu.*



13. Nové úkoly

4.1 Zástupce Zhotovitele předloží návrh sanace propustků, včetně finančního vyčíslení.

Příští **KD** se bude konat **16. 6. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na stavce u obce Neveklov.


Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

Prezenční listina

Kontrolní den č. 4 – 2. 6. 2020

II/114, Neveklov – I/3

[illegible]



Zápis z 5. KD stavby

II/114, Neveklov - I/3

Datum: 16. 6. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov - I/3

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Probíhá kontrola a připomínkování na straně Objednatel. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel vydá čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 16.6.2020 – z důvodu provádění sanací podloží vozovky jsou práce s několika denním zpožděním od HMCi.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány


- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustky č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.



10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. Je provedeno odřezování stávajících vozovkových vrstev a čištění příkopů a krajnic od nánosů. V obci Tisem byl v souladu s podmínkou stavebního povolení obce Tisem proveden příčný překop pro vložení chráničky VO. U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 byla provedena realizace nového zatrubnění včetně zásypů a vrstvy SC ve vozovce a odláždění šikmých čel z lomového kamene do betonu. U stávajících propustků bylo provedeno pročištění a kamerové prohlídky.

V úseku mezi začátkem stavby až k mostu před obcí Tisem je dokončena pokládka asfaltových vrstev dle projektu, probíhá násyp krajnic z R materiálu.

V úseku od mostu před obcí Tisem až k autobusové zastávce v obci Tisem probíhá čištění podkladu a bude proveden spojovací postřik s následnou pokládkou asfaltových vrstev.

V prostoru autobusové zastávky v obci Tisem probíhá realizace ostrůvků a nástupiště v souladu s dodatečným návrhem AD.

Do příštího KD bude probíhat pokládka asfaltových vrstev, spojovací postřiky, násyp krajnic, dláždění čel propustků, realizace hospodářských vjezdů, realizace prostoru autobusové zastávky v obci Tisem.

11. Různé

-

12. Kontrola úkolů z minulých KD

- 2.1 Prověřit hospodářské vjezdy na sousední pozemky v součinnosti s autorským dozorem. – *KD 19.5. byla provedena prohlídka vjezdů po provedení odtěžení nánosů v příkopech, vjezdy užší než 3 m budou odstraněny, u ostatních vjezdů byl upřesněn způsob opravy. Bude vypuštěno ze zápisu.*
- 2.2 Na nátok a výtoku propustku 101.6 je v příkopu stojící voda. Prověřit v součinnosti s AD způsob řešení. – *KD 19.5. bude prověřeno s vlastníkem sousedního pozemku, zda je možné na jeho soukromém pozemku provést rýhu pro odvod vody.*
- 3.1 Zástupcem AD bude prověřena možnost posunu ostrůvku v místě pro přecházení u autobusové zastávky v obci Tisem s ohledem na požadavek majitele sousedního pozemku pro možnost vjezdu nákladního automobilu se dřevem. – *KD 2.6. bylo provedeno šetření za účasti zástupce dopravního inspektorátu Benešov. Byl dohodnut způsob řešení prostoru autobusové zastávky v Tisem. Zástupce AD předložil situační schéma. KD 16.6. zástupce AD předložil návrh řešení prostoru zastávky, probíhá schválení na dopravním inspektorátu v Benešově.*
- 3.2 Podrobným geodetickým zaměřením povrchu vozovky v místě u autobusové zastávky v obci Tisem byl zjištěn minimální podélný sklon. Zástupce AD navrhně způsob řešení odvodnění. – *KD 2.6. zástupce AD předložil způsob řešení. Zástupce Objednatele se vyjádří k návrhu. – KD 16.6. řešeno současně s bodem bod 3.1.*
- 4.1 Zástupce Zhotovitele předloží návrh sanace propustků, včetně finančního vyčíslení. *KD 16.6. předloženo, probíhá kontrola KSÚS, AD a TDI.*



13. Nové úkoly

- 5.1 Na základě zhodnocení stavu propustku SO 101.9 zjištěném po jeho pročištění z kamerové prohlídky a fyzické kontroly bylo na dnešním kontrolním dni rozhodnuto o jeho demolici a výstavbě nového propustku se zachováním stejného průtočného profilu a výškového uspořádání. Bude zakresleno v DSPS. *Informativní, bude vypuštěno ze zápisu.*

Příští **KD** se bude konat **30. 6. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obce Neveklov.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kudet

Prezenční listina

Kontrolní den č. 5 – 16. 6. 2020

II/114, Neveklov – I/3

| JMÉNO (bez titulů) | ORGANIZACE | TELEFON | EMAIL | PODPIS |
|--------------------|--------------------|---------|-------|--------|
| Zákostelský Jan | KSÚS SK | | | |
| Beneš Luděk | KSÚS SK | | | |
| Pošvec Vladimír | KSÚS SK | | | |
| Kodet Milan | SGS - TDS | | | |
| Sládek Aleš | BES s.r.o. | | | |
| Nagy Petr | BES s.r.o. | | | |
| Sládek Martin | BES s.r.o. | | | |
| Majer Ladislav | Silnice Group a.s. | | | |
| 110603 31 31011 | 50002 320110 | | | |



Zápis z 6. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 30. 6. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomní: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel vydá čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 30.6.2020 z důvodu provádění sanací podloží vozovky a prací v prostoru autobusové zastávky v obci Tisem jsou práce s několikadenním zpožděním od HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěU Benešov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s D1R. Je provedeno odfrézování stávajících vozovkových vrstev a čištění příkopů a krajnic od nánosů. V obci Tisem byl v souladu s podmínkou stavebního povolení obce Tisem proveden příčný překop pro vložení chráničky VO. U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 byla provedena realizace nového zatrubnění včetně zásypů a vrstvy SC ve vozovce a odláždění šikmých čel z lomového kamene do betonu. U stávajících propustků bylo provedeno pročištění, kamerové prohlídky a probíhá odláždění čel.

V úseku mezi začátkem stavby až k mostu před obcí Tisem je dokončena pokládka asfaltových vrstev dle projektu, probíhá násyp krajnic z R materiálu, montáž svodidel a osazování směrových sloupků.

V úseku od mostu před obcí Tisem až k autobusové zastávce v obci Tisem probíhá pokládka asfaltových vrstev.

V prostoru autobusové zastávky v obci Tisem probíhá realizace ostrůvků a nástupiště v souladu s dodatečným návrhem AD.

Do příštího KD bude probíhat pokládka asfaltových vrstev, spojovací postřiky, násyp krajnic, dláždění čel propustků, realizace hospodářských vjezdů, realizace prostoru autobusové zastávky v obci Tisem, dopravní značení.

11. Různé

-

12. Kontrola úkolů z minulých KD

- 2.2 Na nátoky a výtoky propustku 101.6 je v příkopu stojící voda. Prověřit v součinnosti s AD způsob řešení. *KD 19.5. bude prověřeno s vlastníkem sousedního pozemku, zda je možné na jeho soukromém pozemku provést rýhu pro odvod vody. – KD 30.6. z důvodu blízkosti zdroje pitné vody u propustku bude výkop zasypán lomovým kamenem pro možnost vsaku vody. Bude vypuštěno ze zápisu.*
- 3.1 Zástupcem AD bude prověřena možnost posunu ostrůvku v místě pro přecházení u autobusové zastávky v obci Tisem s ohledem na požadavek majitele sousedního pozemku pro možnost vjezdu nákladního automobilu se dřevem. – KD 2.6. bylo provedeno šetření za účasti zástupce dopravního inspektorátu Benešov. Byl dohodnut způsob řešení prostoru autobusové zastávky v Tisem. Zástupce AD předloží situační schéma. *KD 16.6. zástupce AD předložil návrh řešení prostoru zastávky. – KD 30.6. dopravní inspektorát v Benešově souhlasí s návrhem. Zhotovitel obdržel pokyn k realizaci. Bude vypuštěno ze zápisu.*
- 3.2 Podrobným geodetickým zaměřením povrchu vozovky v místě u autobusové zastávky v obci Tisem byl zjištěn minimální podélný sklon. Zástupce AD navrhne způsob řešení odvodnění. – KD 2.6. zástupce AD předložil způsob řešení. Zástupce Objednatel se vyjádří k návrhu. – KD 16.6. řešeno současně s bodem bod 3.1. – KD 30.6. Bude vypuštěno ze zápisu.
- 4.1 Zástupce Zhotovitele předloží návrh sanace propustků, včetně finančního vyčíslení. *– KD 16.6. předloženo. – KD 30.6. Zhotovitel obdržel pokyn k realizaci se způsobem řešení jednotlivých propustků. Bude vypuštěno ze zápisu.*



13. Nové úkoly

- 6.1 V důsledku vytrvalých dešťů je v příkopu na pravé straně v km cca 58,1 stojící voda. AD navrhne způsob řešení odvodu vody.
- 6.2 Zástupce TDI připraví Dohodu o předčasném užívání stavby a podá žádost o předčasné užívání stavby mezi obcemi Neveklov a Tisem na MěÚ Benešov.

Příští KD se bude konat **14. 7. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obce Neveklov.


Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. - Ing. Milan Kodet

Prezenční listina

Kontrolní den č. 6 – 30. 6. 2020

II/114, Neveklov – I/3

[illegible]



Zápis z 9. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 11. 8. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomní: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě – probíhá potvrzování.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutnění asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 11.8.2020 - z důvodu provádění sanací podloží vozovky a prací v prostoru autobusové zastávky v obci Tisem jsou práce s několikadenním zpožděním od IMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s D1R. V úseku mezi obcemi Neveklov až konec Tisem je provedeno odřezování stávajících vozovkových vrstev, čištění příkopů a krajnic od nánosů, sanace okrajů vozovky, nové asfaltové souvrství, násyp krajnic a dopravní značení.

U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 a 101.9 byla provedena demolice, osazeno nové betonové potrubí včetně zásypu a odláždění čel. U propustků SO 101.1, 101.2, 101.4, 101.5 a 101.6 bylo provedeno pročištění, sanace povrchu a odláždění čel.

V prostoru autobusové zastávky v obci Tisem byla provedena realizace ostrůvků a nástupiště v souladu s dodatečným návrhem AD.

U hospodářských vjezdů bylo provedeno pročištění potrubí.

Do příštího KD bude mezi obcemi Tisem a Jirovice probíhat čištění krajnic a příkopů, práce na opravě propustků.

11. Různé

12. Kontrola bodů z minulých KD


- 6.1 V důsledku vytrvalých dešťů je v příkopu na pravé straně v km cca 58,1 stojící voda. AD navrhne způsob řešení odvodu vody. – KD 14.7. bylo dohodnuto, že v místě stojící vody bude zvýšeno dno příkopu dosypáním zeminou a dále bude příkop prohlouben ve směru proti staničení tak, aby došlo k odtoku vody. *KD 11.8. bylo provedeno, bude vypuštěno ze zápisu.*
- 6.2 Zástupce TDI připraví Dohodu o předčasném užívání stavby a podá žádost o předčasné užívání stavby mezi obcemi Neveklov a Tisem na MěÚ Benešov. – KD 28.8. místní šetření pro předčasné užívání proběhne 11.8. od 9:00. *KD 11.8. šetření provedeno, bude vydáno Rozhodnutí o předčasném užívání. Předčasné užívání bude zahájeno od soboty 15.8.2020. Bude vypuštěno ze zápisu.*
- 7.1 Byla provedena kontrola hospodářských vjezdů. Zanesené potrubí bude pročištěno. *KD 11.8. bylo provedeno, potrubí je v některých místech propadlé.*
- 8.1 Před uvedením úseku stavby mezi obcemi Neveklov a Tisem je nutné vypořádat připomínky Ing. Vyhnálka z dopravního inspektorátu Benešov - upravit čela propustku zastávky u Neštětice, osadit odrazky na svodidla, ořezat větve ve vzdálenosti 0,5m od vozovky (ořezání větví zajistí údržba komunikace). – *KD 11.8. bylo řešeno na dnešním místním šetření s Ing. Vyhnálkem, připomínky vypořádány. Bude vypuštěno ze zápisu.*

13. Nové body

- 9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a 101.9 osazeny značky z4.
Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za zastávkou Neštětice – Doloplazy budou osazeny červené směrové sloupky a provedena plná vodící čára. V Tisem u vjezdu do statku (vlevo) bude provedena plná vodící čára.

S ohledem na aktuální postup prací bude příští KD svolán operativně.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet


Ing. Milan Kodet

Prezenční listina

II/114, Neveklov – I/3

[illegible]

Rozbor ceny položky 917525.R

SILNIČNÍ OBRUBY Z PLASTOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘKY DO 200MM

TOV

000

TOV 000

KU

M

| | | | | |
|----|--|-------------|---------------|----------|
| 1 | Přímý materiál | | | 2 434,32 |
| 2 | Mzdy | | | 261,99 |
| 3 | Odvady | 34 % z mezd | | 89,05 |
| 4 | Stroje | | | 0,00 |
| 5 | Ostatní přímé náklady | | | 0,00 |
| 6 | Přímé zpracovací náklady [2] až [5] | | | 350,95 |
| 7 | Nekalkulované náklady | | | 0,00 |
| | Přímé + nekalkulované náklady [1] + [6] + [7] | | | 2 785,27 |
| 8 | Ležte výrobní | 5,0 | % z [1] + [6] | 139,20 |
| 9 | Ležte správní | 5,0 | % z [1] + [6] | 140,20 |
| | Nepřímé náklady [8] + [9] | | | 286,49 |
| | Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9] | | | 3 070,76 |
| 10 | Žisk | 5,0 | % z [1] + [6] | 153,54 |
| | Celkem [1] + [6] až [10] | | | 3 224,30 |

Jednotková cena

3 224,30

Hmotnost

0,000000

Normahodiny

0,0

| P.Č. | T | Kód položky | Název položky | M ₀ | [Množství] | Jednotková cena | Celkem |
|------|---|-------------|--|----------------|------------|-----------------|----------|
| H | 1 | | Obruba s vnitřním odvodněním - ACO Kerolrain K2305 | M | 1,00000 | 2 172,92 | 2 172,92 |
| | | | Cena dodavatele (kompletní sada k 100 cm šířce) 10 495,00, M: 20m x 240, 500mm | | | | 0,00 |
| | | | Cena materiálu - na šířku 10 - 10 000 Kč plus 102, 28m x 240, 500mm | | | | 0,00 |
| H | 2 | | Beton C20/25 | M3 | 0,40500 | 2 494,55 | 267,40 |
| | | | Cena dodavatele 2 522 Kč/m3, vprávně 0 - 60m3 vprávně 20m x 2 70cm | | | | 0,00 |
| | | | Cena materiálu - na šířku 1 000 Kč, vprávně 2 7 0cm x 2 7 0cm - 429 560 Kč = 0 | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 2 434,32 |
| M | 3 | | Osazení obruby - 3x dělník | NP | 1,16400 | 225,00 | 267,59 |
| | | | 34m x 10, 383m | | | | 0,00 |
| M | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 261,99 |
| S | | | | St | | | 0,00 |
| S | | | | | | | 0,00 |
| S | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| O | | | | | | | 0,00 |
| O | | | | | | | 0,00 |
| O | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |

Jiří Kubiček**NABÍDKA č. KUB20-0165**

Dodavatel:

**Jiří Kubiček
Malostranská 76
285 22 Zruč nad Sázavou 1**IČ: 68413726
DIČ: CZ7408056787

Odhrázele:

IČ:

43792553

DIČ:

CZ43792553

**B E S s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov**

Tel.

Nabídka č.: KUB20-0165

Datum zápisu: 19.06.2020

Platno do:

Konečný příjemce:

**BUS zastávka TISEM varianta- nástupiště
žlab KerbDrain KD305 - včetně nástupních prvků L=26m, odtok čelem DN100**

| Označení dodávky | Množství | J.cena | Sleva | Cena | %DPH | DPH | Kč Celkem |
|--|----------|----------|-------|-----------|------|-----------|------------------|
| ACO KerbDrain KD305A - revizní
díl 0,5m H305 | 3 ks | 2 046,00 | | 6 138,00 | 21% | 1 288,98 | 7 426,98 |
| ACO KerbDrain KD305 - Busstop
zešík 0,915m, H305/360, levý | 1 ks | 1 848,00 | | 1 848,00 | 21% | 388,08 | 2 236,08 |
| ACO KerbDrain KD305 - Busstop
zešík 0,915m, H305/360, pravý | 1 ks | 1 848,00 | | 1 848,00 | 21% | 388,08 | 2 236,08 |
| ACO KerbDrain KD305 - Busstop
střed. prvek 0,915m, H360 | 19 ks | 1 734,00 | | 32 946,00 | 21% | 6 918,66 | 39 864,66 |
| ACO KerbDrain KD305 -
středový prvek 0,915m, H305 | 4 ks | 1 554,00 | | 6 216,00 | 21% | 1 305,36 | 7 521,36 |
| ACO KerbDrain KD305 - kombi
stěna pro začátek/konec | 2 ks | 174,00 | | 348,00 | 21% | 73,08 | 421,08 |
| ACO KerbDrain KD305 - čelní
stěna lová. s nátrubkem DN110 | 1 ks | 1 152,00 | | 1 152,00 | 21% | 241,92 | 1 393,92 |
| Součet položek | | | | 50 496,00 | | 10 604,16 | 61 100,16 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | | | | | | | 61 100,16 |

Vystavil: Jiří Kubiček

Krycí list ZBV

| | | |
|--|--|------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:
II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101 Pozemní komunikace | Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS
101/2 | Číslo ZBV:
9 |
| Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5. Smíchov
IČ: 00066001 | | |
| Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553 | | |

Rekapitulace ZBV č. 9 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 9.3 | 0,00 | 44 360,80 | 44 360,80 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 9.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 9.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 9 | 0,00 | 44 360,80 | 44 360,80 |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

| | |
|------------------|--------------|
| ZBV - krycí list | Číslo paré 1 |
|------------------|--------------|

Změnový list

| | | |
|--|---|---------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:
II/114, Neveklov - I/3; a.č.: 22019-018243
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101 Pozemní komunikace | Číslo SO/PS /
Číslo Změny SO/PS

101/2 | Číslo ZBV:

9 |
|--|---|---------------------|

Strany smlouvy o dílo objednatele č.: S-6/2006001/2023 a zhotovitel č.: S 050/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21. 6. 2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 811/1, 160 00 Praha 6, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3, Sukova 625, 256 01 Benešov

| Přikopý Změnového listu: | Paro č. | Příjmení |
|--|---------|-----------------|
| 1. Krycí list: | 1, 2 | Objednatel |
| 2. Změnový list | 3 | Zhotovitel |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prac | 4 | Projektant (AD) |
| 4. Rozpis ocenění změn položek ZBV 2 | 5 | Stavební dozor |
| 5. Přehled zařazených změn do skupin | 6 | Supervize |
| 6. Přehled dalších dokladů | | |
| Další doklady dle přehledu dokladů | 18 | počet listů |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Čištění trubic propustků

Při realizaci stavby bylo provedeno sejmání dříví na krajnicích a byly pročištěny silniční příkopy od nánosů v souladu s POPS.

Po odstranění nánosů z příkopů byly zastiženy nepředvídatelné fyzické podmínky spočívající ve zjištění, že potrubí hospodářských sjezdů je zanesené a brání průtoku vody v příkopech. Z důvodu funkčnosti odvodnění silničního tělesa bylo nutné potrubí hospodářských sjezdů pročistit, aby voda mohla odtekat silničními příkopy (viz. doklad č. 09 Fotodokumentace). Provedení čištění je zaznamenáno ve stavebním deníku (viz. doklad 06 Zápis SO).

Dokumentace POPS s čištěním potrubí hospodářských sjezdů nepředpokládala.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Žadavací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový náročnost nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány (viz. doklad č. 12 - Zápis z KD) a odsouhlaseny TDI (viz. doklad č. 11 - Vyjádření TDI) a projektantem AD (viz. doklad č. 10 - Vyjádření AD).

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-5M-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna

nenárazuje na změnu podstatných podmínek smlouvy, smlouva podle § 173 odst. 1 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Jedná se o Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 0,00 | 44 360,80 | 44 360,80 | 44 360,80 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | | |
|---|-------|--------------------|-------|--------------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): B E S s.r.o. | Jméno | Ing. Petr Nagy | datum | 21. 06. 2021 | podpis |
| Projektant (autorský dozor): SUDOP PRAHA a.s. | Jméno | Ing. Marek Stádník | datum | 28. 06. 2021 | podpis |
| Stavební dozor: SGS Czech Republic spol. s r.o. | Jméno | Ing. Vítan Kodet | datum | 25. 06. 2021 | podpis |
| Supervize (Regionální detaš. kancelář) | Jméno | Ing. Václav Chytil | datum | | podpis |
| Zástupce Objednatel: KSÚS SK | Jméno | Jar. Zásostelský | datum | 26-07-2021 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nebudou způsobilé pro změnu smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje součást Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nezměněny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné, jmenem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

| | | | | | |
|---|-------|-------------------|-------|--------------|-----------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) | Jméno | Ing. Jan Licháček | datum | | podpis |
| Zhotovitel (jednatel) | Jméno | Ing. Lukáš Kurz | datum | 21. 06. 2021 | podpis |
| | | | | | Ciský par |

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 9

| | |
|--|--|
| Název Stavby: | II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | 101/2 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | SO 101 Pozemní komunikace |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 61 086 056,57 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3-4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 61 086 056,57 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 44 360,80 | 44 360,80 | 0,07% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13-10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 61 130 417,37 | 44 360,80 | 0,07% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

| | | |
|---|-----------|----------------------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Společnost Neveklov - I/3 | souhlasím | Ing. Petr Nagy |
| Projektant (autorský dozor):
SUDOP PRAHA a.s. | souhlasím | Ing. Marek Stádník |
| Stavební dozor:
SGS Czech Republic spol. s r.o. | souhlasím | Ing. Milan Kodet |
| Zástupce Objednatel: | souhlasím | Jan Zákostelský |
| Supervize (RDK) | souhlasím | Ing. Václav Chytil |
| Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny. | souhlasím | Ing. Jaroslava Jurka |

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace

SO 101

Číslo a název rozpočtu: SO 101

Skupina změn 3

| Por. číslo položky | Název položky | M.J. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|--------------------|------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Nové položky | | | | | | | | | | | |
| 928 | 129957 ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM | M | 0,000 | 41,100 | 41,100 | 379,000 | 0,000 | 0,000 | 15 576,90 | 15 576,90 | 15 576,90 | 100,00% |
| 929 | 129958 ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM | M | 0,000 | 18,700 | 18,700 | 465,000 | 0,000 | 0,000 | 9 069,50 | 9 069,50 | 9 069,50 | 100,00% |
| 930 | 129946 ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM | M | 0,000 | 64,300 | 64,300 | 298,000 | 0,000 | 0,000 | 18 515,40 | 18 515,40 | 18 515,40 | 100,00% |
| 931 | 129945 ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM | M | 0,000 | 6,500 | 6,500 | 184,000 | 0,000 | 0,000 | 1 196,00 | 1 196,00 | 1 196,00 | 200,00% |
| | Celkem | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 44 360,80 | | 44 360,80 | |

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů a dodavatelů skladby měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyžadující přenklácenou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Petr Nagy, (stavbyvedoucí)

Za Objednatelky: Jméno, (IČO), případně telefonik KSÚS)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

NY 14. New York - ID# e.f.: 72018-018763

[illegible]

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|---|
| Číslo ZBV: | 9 |
| Název a evidenční číslo stavby: | II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 101 Pozemní komunikace |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 101/2 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| | ANO
(počet listů) | NE - Uloženo |
| 07 Soupis prací SO po změnách | 3 | |
| 08 Zápisy SD | 3 | |
| 09 Fotodokumentace | 4 | |
| 10 Vyjádření AD | 1 | |
| 11 Vyjádření TDI | 1 | |
| 12 Zápis z KD | 6 | |
| Počet listů celkem | 18 | |

[illegible]

Denní záznam stavby

datum: 27. 11. 2017

11.15.10

Deník

Období: 11.15.10

(24)

Práce: 11.15.10 - 11.15.10

Pracovní čas: 11.15.10 - 11.15.10

27.11.2017

Pracovní čas: 11.15.10 - 11.15.10

11.15.10 - 11.15.10

11.15.10 - 11.15.10

11.15.10

11.15.10 - 11.15.10

11.15.10 - 11.15.10

Pracovní čas: 11.15.10 - 11.15.10

11.15.10

11.15.10 - 11.15.10

11.15.10 - 11.15.10

11.15.10 - 11.15.10

Pracovní čas: 11.15.10 - 11.15.10

Pracovní čas: 11.15.10 - 11.15.10

Pracovní čas: 11.15.10 - 11.15.10

Pracovní čas: 11.15.10 - 11.15.10

Pracovní čas: 11.15.10 - 11.15.10

Pracovní čas: 11.15.10 - 11.15.10

Pracovní čas: 11.15.10 - 11.15.10

Pracovní čas: 11.15.10 - 11.15.10

Pracovní čas: 11.15.10 - 11.15.10

Pracovní čas: 11.15.10 - 11.15.10

Pracovní čas: 11.15.10 - 11.15.10

Pracovní čas: 11.15.10 - 11.15.10

Pracovní čas: 11.15.10 - 11.15.10

Pracovní čas: 11.15.10 - 11.15.10

Pracovní čas: 11.15.10 - 11.15.10

Pracovní čas: 11.15.10 - 11.15.10

Pracovní čas: 11.15.10 - 11.15.10

Pracovní čas: 11.15.10 - 11.15.10

Pracovní čas: 11.15.10 - 11.15.10

Denní záznam stavby

Stavba: D/ Navrhovatel: S/

Číslo: (22)

Strana

Stavba: D/

Pracovní dny: 1. 12. 2022 - 2. 12. 2022

2. 12. 2022

Pracovní dny

Pracovní dny: 1. 12. 2022 - 2. 12. 2022

Pracovní dny: 1. 12. 2022 - 2. 12. 2022
Pracovní dny: 1. 12. 2022 - 2. 12. 2022
Pracovní dny: 1. 12. 2022 - 2. 12. 2022

Pracovní dny: 1. 12. 2022 - 2. 12. 2022
Pracovní dny: 1. 12. 2022 - 2. 12. 2022
Pracovní dny: 1. 12. 2022 - 2. 12. 2022

Pracovní dny

Pracovní dny: 1. 12. 2022 - 2. 12. 2022
Pracovní dny: 1. 12. 2022 - 2. 12. 2022
Pracovní dny: 1. 12. 2022 - 2. 12. 2022

Pracovní dny: 1. 12. 2022 - 2. 12. 2022
Pracovní dny: 1. 12. 2022 - 2. 12. 2022

Pracovní dny: 1. 12. 2022 - 2. 12. 2022

2. 12. 2022



Pracovní dny: 1. 12. 2022 - 2. 12. 2022


Pracovní dny: 1. 12. 2022 - 2. 12. 2022
Pracovní dny: 1. 12. 2022 - 2. 12. 2022
Pracovní dny: 1. 12. 2022 - 2. 12. 2022

Pracovní dny: 1. 12. 2022 - 2. 12. 2022

Pracovní dny









VÁŠ DOPIS ZNÁCKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: 202 / 057 / 2021

VYŘIZUJE: Ing. Marek Sládník

TEL:

E-MAIL

IDDS:

MÍSTO / DATUM Praha / 18.2. 2021

Krajská správa a údržby silnic

Středočeského kraje

p. Jan Zákostelský

Zborovská 11

150 21 Praha 5

II/114 Neveklov – II/3

Stanovisko AD k ZBV 9 - SO 101 – čištění zatrubnění příkopů u sjezdů

Vydáváme tímto stanovisko AD k ZBV 9, které se týká:

SO 101 Silnice II/114

ZBV 9 řeší problematiku čištění zatrubnění příkopů u hospodářských sjezdů.

Při realizaci stavby bylo po odstranění nánosů ze silničních příkopů, zjištěno, že v místě hospodářských sjezdů se nachází zatrubnění příkopů. Objevená zatrubnění byla zcela zanesená. Z důvodu zajištění plné funkčnosti odvodnění silničními příkopy bylo nutné provést pročištění zatrubnění hospodářských sjezdů.

Z hlediska AD s technickým řešením uvedeným v návrhu ZBV 9 souhlasíme.

S přátelským pozdravem

Ing. Lukáš Ježek
vedoucí střediska silnic a dálnic
SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: -



Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 10. 2. 2021

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
p. Jan Zákostelský

**Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 9 předložené v rámci realizace
stavby „II/114 Neveklov – I/3“**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

Zhotovitel: „Společnost Neveklov – I/3“

vedoucí společník

BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájem 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 9 – SO 101 Silnice II/114.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s čištěním potrubí hospodářských
sjezdů.

Po pročištění silničních příkopů od nánosů došlo k zastižení nepředvídatelných fyzických
podmínek spočívajících v zastižení zaneseného potrubí hospodářských sjezdů. Toto potrubí
bylo vzhledem k zajištění odvodu srážkové vody silničními příkopy nutné pročistit.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství jednotlivých položek
uvedených v ZBV 10 odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet



Zápis z 7. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 14. 7. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obec Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě – probíhá potvrzování.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Prézování, hutnění asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 14.7.2020 – z důvodu provádění sanací podloží vozovky a prací v prostoru autobusové zastávky v obci Tisem jsou práce s několikadenním zpožděním od HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.



10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. Je provedeno odřezování stávajících vozovkových vrstev a čištění příkopů a krajnic od nánosů.

V obci Tisem byl v souladu s podmínkou stavebního povolení obce Tisem proveden příčný překop pro vložení chráničky VO. U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 byla provedena realizace nového zatrubnění včetně násypů a vrstvy SC ve vozovce a odláždění šikmých čel z lomového kamene do betonu. U stávajících propustků bylo provedeno pročištění, kamerové prohlídky a probíhá odláždění čel.

V úseku mezi začátkem stavby až k mostu před obcí Tisem je dokončena pokládka asfaltových vrstev dle projektu, násyp krajnic z R materiálu, montáž svodidel a osazení směrových sloupků.

V úseku od mostu před obcí Tisem až k autobusové zastávce v obci Tisem je položena podkladní a ložná asfaltová vrstva.

V prostoru autobusové zastávky v obci Tisem probíhá realizace ostrůvků a nástupiště v souladu s dodatečným návrhem AD – montáž odvodňovacích prvků, obrubníků, pokládka konstrukčních vrstev vozovky.

U propustku SO 101.9 je provedena demolice a výkop, probíhá násyp podkladního polštáře ze štěrkodrti.

Do příštího KD bude probíhat pokládka asfaltových vrstev, spojovací postřiky, násyp krajnic, dláždění čel propustků, realizace hospodářských vjezdů, realizace prostoru autobusové zastávky v obci Tisem, dopravní značení, realizace nového propustku SO 101.9.

11. Různé

-

12. Kontrola bodů z minulých KD

6.1 V důsledku vytrvalých dešťů je v příkopu na pravé straně v km cca 58,1 stojící voda. AD navrhne způsob řešení odvodu vody. - *KD 14.7. byla dohodnuto, že v místě stojící vody bude zvýšeno dno příkopu dosypáním zeminou a dále bude příkop prohlouben ve směru proti staničení tak, aby došlo k odtoku vody.*

6.2 Zástupce TDI připraví Dohodu o předčasném užívání stavby a podá žádost o předčasné užívání stavby mezi obcemi Neveklov a Tisem na MěÚ Benešov. *KD 14.7. bude stanoven termín dokončení prací pro zprovoznění.*

13. Nové body

7.1 Byla provedena kontrola hospodářských vjezdů. Zanesené potrubí bude pročištěno.


Příští KD se bude konat **28. 7. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obce Neveklov.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

Prezenční listina
Kontrolní den č. 7 – 14. 7. 2020

II/114, Neveklov – I/3

[illegible]



Zápis z 9. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 11. 8. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.

Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě – probíhá potvrzování.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 11.8.2020 – z důvodu provádění sanací podloží vozovky a prací v prostoru autobusové zastávky v obci Tisem jsou práce s několikadenním zpožděním od HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.



10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. V úseku mezi obcemi Neveklov až konec Tisem je provedeno odfrézování stávajících vozovkových vrstev, čištění příkopů a krajnic od nánosů, sanace okrajů vozovky, nové asfaltové souvrství, násyp krajnic a dopravní značení.

U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 a 101.9 byla provedena demolice, osazeno nové betonové potrubí včetně zásypu a odláždění čel. U propustků SO 101.1, 101.2, 101.4, 101.5 a 101.6 bylo provedeno pročištění, sanace povrchu a odláždění čel.

V prostoru autobusové zastávky v obci Tisem byla provedena realizace ostrůvků a nástupiště v souladu s dodatečným návrhem AD.

U hospodářských vjezdů bylo provedeno pročištění potrubí.

Do příštího KD bude mezi obcemi Tisem a Jirovice probíhat čištění krajnic a příkopů, práce na opravě propustků.

11. Různé

12. Kontrola bodů z minulých KD

6.1 V důsledku vytrvalých dešťů je v příkopu na pravé straně v km cca 58,1 stojící voda. AD navrhne způsob řešení odvodu vody. – KD 14.7. bylo dohodnuto, že v místě stojící vody bude zvýšeno dno příkopu dosypáním zeminou a dále bude příkop prohlouben ve směru proti staničení tak, aby došlo k odtoku vody. – *KD 11.8. bylo provedeno, bude vypuštěno ze zápisu.*

6.2 Zástupce TDI připraví Dohodu o předčasném užívání stavby a podá žádost o předčasné užívání stavby mezi obcemi Neveklov a Tisem na MěÚ Benešov. – KD 28.8. místní šetření pro předčasné užívání proběhne 11.8. od 9:00. – *KD 11.8. šetření provedeno, bude vydáno Rozhodnutí o předčasném užívání. Předčasné užívání bude zahájeno od soboty 15.8.2020. Bude vypuštěno ze zápisu.*

7.1 Byla provedena kontrola hospodářských vjezdů. Zanesené potrubí bude pročištěno. – *KD 11.8. bylo provedeno, potrubí je v některých místech propadlé.*

8.1 Před uvedením úseku stavby mezi obcemi Neveklov a Tisem je nutné vypořádat připomínky Ing. Vyhnálka z dopravního inspektorátu Benešov - upravit čela propustku zastávky u Neštětice, osadit odrazky na svodidla, ořezat větve ve vzdálenosti 0,5m od vozovky (ořezání větví zajistí údržba komunikace). – *KD 11.8. bylo řešeno na dnešním místním šetření s Ing. Vyhnálkem, připomínky vypořádány. Bude vypuštěno ze zápisu.*

13. Nové body

9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a 101.9 osazeny značky z4.

Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za zastávkou Neštětice – Doloplazy budou osazeny červené směrové sloupky a provedena plná vodící čára. V Tisem u výjezdu do statku (vlevo) bude provedena plná vodící čára.

S ohledem na aktuální postup prací bude příští KD zvolaný operativně.

Zapsal: SGŠ Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

Prezenční listina
Kontrolní den č. 9 – 11. 8. 2020

II/114, Neveklov – I/3

[illegible]

Krycí list ZBV

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:
II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243
Název stavebního objektu/provozního souboru (SOIPS):
SO 101 Pozemní komunikace | Číslo SOIPS /
/ číslo změny SOIPS.

101/3 | Číslo ZBV

10 |
| Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001 | | |
| Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553 | | |

Rekapitulace ZBV č. 10 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 10.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 10.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 10.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 10.4 | 0,00 | 387 617,69 | 387 617,69 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 10.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 10 | 0,00 | 387 617,69 | 387 617,69 |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

| | |
|------------------|---------------|
| ZBV - krycí list | Číslo paré: 1 |
|------------------|---------------|

Změnový list

| | | |
|--|---|---------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:
II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101 Pozemní komunikace | Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS

101/3 | Číslo ZAV

10 |
|--|---|---------------------|

Strany smlouvy o dílo objednatel č. S-5/00066001/2020 a zhotovitel č. S-090/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21. 1. 2020 (dále jen Smlouva)

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3, Sukova 525, 256 01 Beneticev

Přílohy Změnového listu

| | | |
|---|----|-------------|
| 1. Krycí list | 1 | počet listů |
| 2. Změnový list | 1 | počet listů |
| 3. Zápis o projednání ocenění a soupisu prací | 1 | počet listů |
| 4. Rozpis ocenění změn položek ZBV 10 | 1 | počet listů |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů |
| 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů |
| Další doklady dle přehledu dokladů | 27 | počet listů |

| Paré č. | Příjemce |
|---------|-----------------|
| 1, 2 | Objednatel |
| 3 | Zhotovitel |
| 4 | Projektant (AO) |
| 5 | Stavební dozor |
| 6 | Supervize |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Podpis a zdůvodnění Změny:

Zpevnění příkopů

Změna vznikla na základě odlišného stavu příkopů na vnitřních okrajích vozovky v obloucích v serpentínách zjištěného při realizaci opoiti předpokladu PDPS.

PDPS předpokládala, že podél komunikace budou vyhovující podmínky pro vytvoření dostatečně kapacitního příkopu pro odvod vody i s předepsanou šířkou krajnice.

Při realizaci po oděžení a podrobném zaměření příkopů oblouků v serpentínách bylo zjištěno, že pro zajištění odvodnění je nutné v příkopech na vnitřních stranách oblouků, s ohledem na průjezd vozidel a hranice sousedních pozemků provést zpevnění a vytvoření podélného žlabu pomocí dlažby z kamenných kálek kladených do betonu (viz. doklad č. 11 - Fotodokumentace). Zpevnění příkopu bylo provedeno dle návrhu AO (viz. doklad č. 09 Schéma sanace základu OP1 - příkop) a po domluvě s KSÚS se namísto žlabovky použily kamenné kostky. Množství provedených příkopů bylo následně geodeticky zaměřeno (viz. doklad č. 10 Geodetický protokol). Provedení prací bylo zaznamenáváno ve stavebním deníku (viz. doklad č. 08 - Zápis SD).

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsane nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijatých smluvních částek, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány (viz. doklad č. 14 - Zápis z KD) a odsouhlaseny TCI (viz. doklad č. 13 - Vyjádření TD) a projektantem AO (viz. doklad č. 12 - Vyjádření AO).

Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací a je nezbytná pro řádné dokončení díla. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 1 Smluvní podmínky R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které neměří celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH.

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 0,00 | 387 617,69 | 387 617,69 | 387 617,69 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | | |
|---|-------|--------------------|-------|--------------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): B C S s.r.o. | Jméno | Ing. Petr Nagy | datum | 21. 06. 2021 | podpis |
| Projektant (autorský dozor): SUUCV PRAHA a.s. | Jméno | Ing. Marek Stádník | datum | 28. 06. 2021 | podpis |
| Stavební dozor: SCS Czech Republic spol. s r.o. | Jméno | Ing. Milan Kaštel | datum | 25. 06. 2021 | podpis |
| Supervize (Regionální dotační kancelář) | Jméno | Ing. Václav Chytil | datum | 26. 07. 2021 | podpis |
| Zástupce Objednatel: KSÚS SK | Jméno | Jar. Zakostelský | datum | 26. 07. 2021 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, ukaženy, ověřeny a schváleny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zpečením dle čl. 15.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na dlekaz této přílohy příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

| | | | | | |
|---|-------|-------------------|-------|--------------|--------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) | Jméno | Ing. Jan Lichtner | datum | 21. 06. 2021 | podpis |
| Zhotovitel (jednatel) | Jméno | Ing. Luboš Křiz | datum | 21. 06. 2021 | podpis |

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 10**

| | |
|---|--|
| Název Stavby: | II/114, Neveklov - I/3; a.č.: Z2019-018243 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | 101/3 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | SO 101 Pozemní komunikace |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|-------------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 61 086 056,57 |

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 61 086 056,57 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 387 617,69 | 387 617,69 | 0,63% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 61 473 674,26 | 387 617,69 | 0,63% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), Jméno, datum, podpis

| | | |
|---|-----------|------------------------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Společnost Neveklov - I/3 | souhlasím | Ing. Petr Nagy |
| Projektant (autorský dozor):
SUDOP PRAHA a.s. | souhlasím | Ing. Marek Stádník |
| Stavební dozor:
SGS Czech Republic spol. s r.o. | souhlasím | Ing. Milan Kodet |
| Zástupce Objednatel: | souhlasím | Jan Zákostelský |
| Supervize (RDK) | souhlasím | Ing. Václav Chytil |
| Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové projednání
Změny: | souhlasím | Ing. Jaroslava Jurková |

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | |
| Číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace | | | | | | | | SO 101 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 101 | | | | | | | | Skupina změn 4 | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŘEPNÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘ. DA TÍŽITELNOSTI | T | 22300,374 | 22410,375 | 110,000 | 100,820 | 2 270 524,15 | 0,00 | 11 200,20 | 2 281 624,35 | 11 200,20 | 0,43% |
| | | Nové položky | | | | | | | | | | | |
| 122 | 13283 | PODOPRAVA RYCHLODOZMRAŽENÍ TŘ. II | M3 | 0,000 | 55,000 | 55,000 | 1121,200 | 0,00 | 0,00 | 61 666,00 | 61 666,00 | 61 666,00 | 100,00% |
| 123 | 10170 | OPRAVA POKLÁDEK ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II | M2 | 0,000 | 192,500 | 192,500 | 25,450 | 0,00 | 0,00 | 4 899,13 | 4 899,13 | 4 899,13 | 100,00% |
| 124 | 5E333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠÍŘKODRTI L. DO 150MM | M2 | 0,000 | 192,500 | 192,500 | 129,700 | 0,00 | 0,00 | 24 967,25 | 24 967,25 | 24 967,25 | 100,00% |
| 1025 | 67845 | SPÁROVÁNÍ STAVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENTOVOL. MALTOL. | M2 | 0,000 | 97,110 | 97,110 | 203,000 | 0,00 | 0,00 | 7 459,11 | 7 459,11 | 7 459,11 | 200,00% |
| 1026 | 945822 | PLÁTY A RIGIDNÍ DLAŽEBNÍ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU L. 100MM | M2 | 0,000 | 164,800 | 164,800 | 1620,000 | 0,00 | 0,00 | 266 976,00 | 266 976,00 | 266 976,00 | 200,00% |
| 1027 | 1E235 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVNĚ V L. DO 0,5M | M2 | 0,000 | 137,500 | 137,500 | 76,000 | 0,00 | 0,00 | 10 450,00 | 10 450,00 | 10 450,00 | 100,00% |
| Celkem | | | | | | | | | 0,00 | 387 617,69 | | 387 617,69 | |

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyžadujících předkládatou změnu.
Pctvzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Petr Nagy, (stavbyvedoucí)

Za Objednatelů: Jméno, (TD), případně technik KS(15)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

ИЛ 14. Новыков - 1/3-е.с. : 22019-018243

| | | | |
|------------|-----|--|-------------|
| | | Waktu pengisian data ke database di CPU | 07:26:54,32 |
| 2007-10-27 | 10 | Aktualisasi database (data lama) | 16:27:04,41 |
| | | Aktualisasi database (data baru) di server CPU | 34:47:43,38 |
| 2007-10-28 | 100 | Pelaksanaan Survey Peta dan data dasar | 07:30,00 |
| 2007-10-29 | 30 | Elektrovisi sistem pengisian data (data baru) | 0:00,00 |
| 2007-10-29 | 100 | Samudra di dalam peta (Peta 2) | 0:00,00 |
| 2007-10-30 | 20 | Elektrovisi data ke database (data baru) di server CPU | 1:20,00 |

| | | |
|---------|--|--------------|
| 2017/18 | Wzrost Zmian Wynagrodzeń Zmian w opłatach Skop my 3 a Skupmy 4 | 2 716 164,- |
| 2018/19 | Skupmy 4 30 30 - 30 30 - 30 30 Skupmy 3 a Skupmy 4 | 7 000,- |
| 2019/20 | Zmiany w opłatach 30 30 Skupmy 4 a Skupmy 4 | 31 726 164,- |

| | | |
|-----------|--------------------------------------|------------|
| Priloga 1 | Številni podatki, ki so % skupine 3 | 2.0 |
| Priloga 2 | Številni podatki, ki so % skupine 4 | 3.0 |
| Priloga 3 | Številni podatki, ki so % skupine 5 | 7.534.789 |
| Priloga 4 | Zaključni podatki, ki so % skupine 6 | 36.162.273 |

| | | |
|-----------|------|-----------|
| 1995:1996 | 1996 | 1995:1996 |
| 1996:1997 | 1997 | 1996:1997 |
| 1997:1998 | 1998 | 1997:1998 |
| 1998:1999 | 1999 | 1998:1999 |
| 1999:2000 | 2000 | 1999:2000 |
| 2000:2001 | 2001 | 2000:2001 |
| 2001:2002 | 2002 | 2001:2002 |
| 2002:2003 | 2003 | 2002:2003 |
| 2003:2004 | 2004 | 2003:2004 |
| 2004:2005 | 2005 | 2004:2005 |
| 2005:2006 | 2006 | 2005:2006 |
| 2006:2007 | 2007 | 2006:2007 |
| 2007:2008 | 2008 | 2007:2008 |
| 2008:2009 | 2009 | 2008:2009 |
| 2009:2010 | 2010 | 2009:2010 |
| 2010:2011 | 2011 | 2010:2011 |
| 2011:2012 | 2012 | 2011:2012 |
| 2012:2013 | 2013 | 2012:2013 |
| 2013:2014 | 2014 | 2013:2014 |
| 2014:2015 | 2015 | 2014:2015 |
| 2015:2016 | 2016 | 2015:2016 |
| 2016:2017 | 2017 | 2016:2017 |
| 2017:2018 | 2018 | 2017:2018 |
| 2018:2019 | 2019 | 2018:2019 |
| 2019:2020 | 2020 | 2019:2020 |
| 2020:2021 | 2021 | 2020:2021 |
| 2021:2022 | 2022 | 2021:2022 |
| 2022:2023 | 2023 | 2022:2023 |
| 2023:2024 | 2024 | 2023:2024 |
| 2024:2025 | 2025 | 2024:2025 |
| 2025:2026 | 2026 | 2025:2026 |
| 2026:2027 | 2027 | 2026:2027 |
| 2027:2028 | 2028 | 2027:2028 |
| 2028:2029 | 2029 | 2028:2029 |
| 2029:2030 | 2030 | 2029:2030 |
| 2030:2031 | 2031 | 2030:2031 |
| 2031:2032 | 2032 | 2031:2032 |
| 2032:2033 | 2033 | 2032:2033 |
| 2033:2034 | 2034 | 2033:2034 |
| 2034:2035 | 2035 | 2034:2035 |
| 2035:2036 | 2036 | 2035:2036 |
| 2036:2037 | 2037 | 2036:2037 |
| 2037:2038 | 2038 | 2037:2038 |
| 2038:2039 | 2039 | 2038:2039 |
| 2039:2040 | 2040 | 2039:2040 |
| 2040:2041 | 2041 | 2040:2041 |
| 2041:2042 | 2042 | 2041:2042 |
| 2042:2043 | 2043 | 2042:2043 |
| 2043:2044 | 2044 | 2043:2044 |
| 2044:2045 | 2045 | 2044:2045 |
| 2045:2046 | 2046 | 2045:2046 |
| 2046:2047 | 2047 | 2046:2047 |
| 2047:2048 | 2048 | 2047:2048 |
| 2048:2049 | 2049 | 2048:2049 |
| 2049:2050 | 2050 | 2049:2050 |
| 2050:2051 | 2051 | 2050:2051 |
| 2051:2052 | 2052 | 2051:2052 |
| 2052:2053 | 2053 | 2052:2053 |
| 2053:2054 | 2054 | 2053:2054 |
| 2054:2055 | 2055 | 2054:2055 |
| 2055:2056 | 2056 | 2055:2056 |
| 2056:2057 | 2057 | 2056:2057 |
| 2057:2058 | 2058 | 2057:2058 |
| 2058:2059 | 2059 | 2058:2059 |
| 2059:2060 | 2060 | 2059:2060 |
| 2060:2061 | 2061 | 2060:2061 |
| 2061:2062 | 2062 | 2061:2062 |
| 2062:2063 | 2063 | 2062:2063 |
| 2063:2064 | 2064 | 2063:2064 |
| 2064:2065 | 2065 | 2064:2065 |
| 2065:2066 | 2066 | 2065:2066 |
| 2066:2067 | 2067 | 2066:2067 |
| 2067:2068 | 2068 | 2067:2068 |
| 2068:2069 | 2069 | 2068:2069 |
| 2069:2070 | 2070 | 2069:2070 |
| 2070:2071 | 2071 | 2070:2071 |
| 2071:2072 | 2072 | 2071:2072 |
| 2072:2073 | 2073 | 2072:2073 |
| 2073:2074 | 2074 | 2073:2074 |
| 2074:2075 | 2075 | 2074:2075 |
| 2075:2076 | 2076 | 2075:2076 |
| 2076:2077 | 2077 | 2076:2077 |
| 2077:2078 | 2078 | 2077:2078 |
| 2078:2079 | 2079 | 2078:2079 |
| 2079:2080 | 2080 | 2079:2080 |
| 2080:2081 | 2081 | 2080:2081 |
| 2081:2082 | 2082 | 2081:2082 |

[illegible]

Boardman, B. *2004* *How to Grow a Business Without Growing a Business*. New York: Entrepreneur Press.

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|---|
| Číslo ZBV: | 10 |
| Název a evidenční číslo stavby: | II/114, Nevěkov - I/3; e.č.: Z2019-018243 |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 101 Pozemní komunikace |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 101/3 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|
| | ANO
(počet listů) | NE - Uloženo |
| 07 Soupis prací SO po změnách | 3 | |
| 08 Zápisy SD | 2 | |
| 09 Schema sanace základu OP1 - příkop | 1 | |
| 10 Geodetický protokol | 4 | |
| 11 Fotodokumentace | 4 | |
| 12 Vyjádření AD | 1 | |
| 13 Vyjádření TDI | 1 | |
| 14 Zápis z KD | 11 | |
| Počet listů celkem | 27 | |

Denní záznam stavby

Stavba: II/14, stavba 1/3

Strana: 8

Číslo:

Dnešní den: 20.11.

Práce: obložení - přízemí, 1. kót

Číslo: 20.11.2018

Práce: obložení - přízemí, 1. kót

Práce: obložení - přízemí, 1. kót

Práce: obložení - přízemí, 1. kót

Práce: obložení - přízemí, 1. kót

Práce: obložení

Práce: obložení - přízemí, 1. kót

Práce: obložení - přízemí, 1. kót

Práce: obložení - přízemí, 1. kót

Práce: obložení - přízemí, 1. kót

Práce: obložení - přízemí, 1. kót

Práce: obložení - přízemí, 1. kót

Práce: obložení - přízemí, 1. kót

Práce: obložení - přízemí, 1. kót

Práce: obložení - přízemí, 1. kót

Práce: obložení

Práce: obložení - přízemí, 1. kót

Práce: obložení - přízemí, 1. kót

Práce: obložení - přízemí, 1. kót

Denní záznam stavby

datum: 11/10, stavba: - 1/1

čas: 14:30

Práce: ...

Práce: ...

Práce: ...

Práce: ...

Práce: ...

Práce: ...

Práce: ...


Práce: ...

Sanace propadlých okrajů vozovky

ÚSEK 3, část "serpentine"

km 63.850-65.460

km 63.850-65.460, II. z. vozovky, ul. 22



3 SAN

Kontrola stavby č. 3

km 63.850-65.500 (km 5.775-7.575 do dopravní)

s místem sanace propadlých okrajů vozovky -

- náhled v příloze 1 a 2 k této "sanaci"

do TP 170, odvozeno z řádu 00-M-5

MÚP 00, T02-1, P 8

| | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|------------------------|--------|--------|
| odřízek náhon pro odskokový | AC 1 | 10/70 | 40 mm | 120 mm | 1000-1 |
| odřízek náhon s vodním odskokem | PS | 10/70 | 0,35 kg/m ² | 120 mm | 1000 |
| odřízek náhon pro odskokový | AC 1 | 10/70 | 40 mm | 120 mm | 1000-1 |
| odřízek náhon s vodním odskokem | PS | 10/70 | 0,35 kg/m ² | 120 mm | 1000 |
| odřízek náhon pro odskokový | AC 22 | 10/70 | 70 mm | 120 mm | 1000-1 |
| odřízek náhon s vodním odskokem | PS | 10/70 | 0,35 kg/m ² | 120 mm | 1000 |
| odřízek náhon s vodním odskokem | PS | 10/70 | 100 mm | 120 mm | 1000-1 |
| odřízek náhon s vodním odskokem | PS | 10/70 | 100 mm | 120 mm | 1000-1 |
| odřízek náhon s vodním odskokem | PS | 10/70 | 200 mm | 120 mm | 1000-1 |
| Kontrola stavby náhon odskok | | | 100 mm | | |

GEODETIKÝ PROTOKOL

Zápis o předání výsledků geodetických prací číslo 1052/2020/ZŽ

Číslo zakázky: 20200162

Název akce: Zaměření a výpočet sanací vozovky II/114, Neveklov -I/3 a plochy kamenné dlažby na úseku 3 (km 63,055-66,000)

Název stavby: Oprava II/114, Neveklov-I/3

Objednatel: BES s.r.o.
Sukova 625
Benešov 256 01

Zhotovitel: TKP geo s.r.o.
Plánská 1854/6
370 07 České Budějovice

Pracoviště: TKP geo s.r.o.
JE Temelín
373 05 Temelín - elektrárna

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Měřická síť: stabilizována a zaměřená firmou TKP geo s.r.o.

Použité podklady: dle skutečnosti

Použité přístroje: Leica TS 16 R500 v.č. 3011311 - kalibrační list VÚGTK/41249/2017


Postup prací: V říjnu 2020 bylo provedeno zaměření provedených sanací na vozovce II/114, Neveklov-I/3. Dále byla zaměřena plocha kamenné plochy. Z toho zaměření byly následně vypočteny jednotlivé plochy. Zaměření bylo provedeno polární metodou z měřické sítě, která byla stabilizována firmou TKP geo s.r.o.

| | Sanace propadlých krajnic | Sanace asfaltových souvrství | Kamenná dlažba |
|--------|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| plocha | 666,5 m ² | 135,4 m ² | 164,8 m ² |


| | | | | | |
|-------------------|-----------------------|--|-------------------|---------------|------------|
| Zaměřil | Adzima, Šnorek | Ověřil | Ing. Ivan Tureček | Převzal | |
| Dne | říjen 2020 | Dne | 18.12.2020 | Číslo | 647/C 2020 |
| Zhotovitel | Ing. Zuzana Ženišková | | | | |
| Dne | 18.12.2020 | | | | |
| Předal | | | | | |
| Dne | | | | | |
| za TKP geo s.r.o. | | Naležlostmi a přesností odpovídá právní předpisům a souhlasím písemně doloženým s objednatelům | | za BES s.r.o. | |

Souřadnice zaměřené sanace p kamenné dlažby

| Č.b. | Y [m] | X [m] | Z [m] | poznámka | Č.b. | Y [m] | X [m] | Z [m] | poznámka | Č.b. | Y [m] | X [m] | Z [m] | poznámka |
|------|-----------|-------------|--------|----------|------|-----------|------------|--------|----------|------|-----------|------------|--------|----------|
| 1 | 733138,43 | 1081045,85 | 317,96 | sanace | 61 | 733424,61 | 1081197,67 | 342,94 | dlažba | 121 | 733497,85 | 1081119,96 | 334,56 | sanace |
| 2 | 733138,85 | 1081047,27 | 317,92 | sanace | 62 | 733425,70 | 1081198,13 | 341,96 | sanace | 122 | 733497,85 | 1081119,96 | 334,56 | dlažba |
| 3 | 733138,37 | 1081047,53 | 317,96 | sanace | 63 | 733421,75 | 1081197,59 | 341,66 | sanace | 123 | 733497,22 | 1081119,96 | 334,57 | dlažba |
| 4 | 733137,79 | 1081049,03 | 318,13 | sanace | 64 | 733421,33 | 1081195,82 | 341,70 | sanace | 124 | 733493,63 | 1081117,10 | 334,93 | dlažba |
| 5 | 733137,18 | 1081047,59 | 318,15 | sanace | 65 | 733417,84 | 1081191,23 | 343,42 | sanace | 125 | 733494,14 | 1081111,78 | 334,98 | dlažba |
| 6 | 733125,81 | 1081049,54 | 318,45 | sanace | 66 | 733418,28 | 1081193,24 | 341,53 | sanace | 126 | 733494,26 | 1081111,78 | 334,98 | sanace |
| 7 | 733125,24 | 1081050,94 | 318,38 | sanace | 67 | 733409,61 | 1081193,52 | 340,79 | sanace | 127 | 733495,35 | 1081110,91 | 335,24 | sanace |
| 8 | 733125,19 | 1081050,81 | 318,39 | sanace | 68 | 733409,89 | 1081194,51 | 341,03 | sanace | 128 | 733495,55 | 1081104,56 | 334,47 | sanace |
| 9 | 733461,64 | 10811254,70 | 346,71 | dlažba | 69 | 733404,57 | 1081194,88 | 340,67 | sanace | 129 | 733498,71 | 1081104,67 | 334,38 | sanace |
| 10 | 733460,96 | 10811254,72 | 346,73 | dlažba | 70 | 733404,55 | 1081194,74 | 340,63 | sanace | 130 | 733498,75 | 1081106,72 | 334,42 | dlažba |
| 11 | 733460,95 | 10811254,70 | 346,72 | sanace | 71 | 733404,85 | 1081192,77 | 340,52 | sanace | 131 | 733498,34 | 1081106,23 | 334,40 | dlažba |
| 12 | 733460,56 | 10811254,59 | 346,81 | sanace | 72 | 733404,50 | 1081192,78 | 340,52 | sanace | 132 | 733498,36 | 1081102,45 | 333,69 | dlažba |
| 13 | 733460,33 | 10811247,57 | 346,47 | sanace | 73 | 733404,84 | 1081192,99 | 340,55 | dlažba | 133 | 733498,86 | 1081101,85 | 333,90 | dlažba |
| 14 | 733460,85 | 10811247,64 | 346,36 | sanace | 74 | 733404,50 | 1081192,25 | 340,51 | dlažba | 134 | 733498,80 | 1081101,85 | 333,83 | sanace |
| 15 | 733460,87 | 10811247,65 | 346,38 | dlažba | 75 | 733404,51 | 1081192,91 | 340,50 | sanace | 135 | 733498,32 | 1081102,55 | 333,99 | sanace |
| 16 | 733461,54 | 10811247,68 | 346,59 | dlažba | 76 | 733401,77 | 1081191,73 | 340,76 | dlažba | 136 | 733469,57 | 1081098,88 | 333,19 | sanace |
| 17 | 733462,42 | 10811249,60 | 346,07 | dlažba | 77 | 733401,06 | 1081192,32 | 340,27 | dlažba | 137 | 733469,89 | 1081101,78 | 333,07 | sanace |
| 18 | 733462,87 | 10811249,28 | 346,05 | dlažba | 78 | 733401,06 | 1081192,33 | 340,24 | sanace | 138 | 733465,73 | 1081101,40 | 333,10 | dlažba |
| 19 | 733462,84 | 10811249,27 | 346,03 | sanace | 79 | 733401,76 | 1081194,84 | 340,38 | sanace | 139 | 733470,09 | 1081101,88 | 333,07 | dlažba |
| 20 | 733461,39 | 10811249,30 | 346,04 | sanace | 80 | 733399,59 | 1081191,27 | 339,87 | sanace | 140 | 733461,98 | 1081100,04 | 332,54 | dlažba |
| 21 | 733465,46 | 10811254,83 | 346,90 | dlažba | 81 | 733394,63 | 1081189,94 | 339,73 | sanace | 141 | 733461,61 | 1081104,44 | 332,50 | dlažba |
| 22 | 733464,90 | 10811244,55 | 345,91 | dlažba | 82 | 733394,67 | 1081189,92 | 339,75 | dlažba | 142 | 733461,62 | 1081104,40 | 332,57 | sanace |
| 23 | 733465,29 | 10811245,78 | 345,85 | sanace | 83 | 733394,96 | 1081189,38 | 339,79 | dlažba | 143 | 733460,90 | 1081103,73 | 332,68 | sanace |
| 24 | 733463,93 | 10811247,89 | 345,87 | sanace | 84 | 733398,94 | 1081183,64 | 339,70 | dlažba | 144 | 733454,69 | 1081107,51 | 332,74 | sanace |
| 25 | 733458,91 | 10811232,26 | 345,87 | sanace | 85 | 733398,97 | 1081184,92 | 339,18 | dlažba | 145 | 733455,62 | 1081108,47 | 332,11 | sanace |
| 26 | 733458,71 | 10811231,62 | 345,99 | sanace | 86 | 733398,97 | 1081184,95 | 339,18 | sanace | 146 | 733455,63 | 1081108,50 | 332,12 | dlažba |
| 27 | 733459,18 | 10811230,57 | 345,91 | dlažba | 87 | 733397,05 | 1081184,70 | 339,27 | sanace | 147 | 733456,19 | 1081108,95 | 332,14 | dlažba |
| 28 | 733458,65 | 10811230,31 | 345,91 | dlažba | 88 | 733394,17 | 1081177,95 | 338,02 | sanace | 148 | 733450,37 | 1081115,91 | 331,56 | dlažba |
| 29 | 733446,77 | 10811224,24 | 345,20 | dlažba | 89 | 733395,75 | 1081177,55 | 338,67 | sanace | 149 | 733449,80 | 1081115,68 | 331,47 | dlažba |
| 30 | 733444,43 | 10811224,75 | 345,37 | dlažba | 90 | 733395,75 | 1081177,55 | 338,70 | dlažba | 150 | 733449,78 | 1081115,97 | 331,46 | sanace |
| 31 | 733446,44 | 10811224,45 | 345,30 | sanace | 91 | 733396,91 | 1081177,47 | 338,72 | dlažba | 151 | 733448,56 | 1081115,09 | 331,68 | sanace |
| 32 | 733462,96 | 10811224,70 | 345,36 | sanace | 92 | 733395,98 | 1081168,67 | 338,24 | dlažba | 152 | 733445,97 | 1081121,45 | 331,27 | sanace |
| 33 | 733463,95 | 10811217,99 | 344,84 | sanace | 93 | 733395,36 | 1081168,50 | 338,22 | dlažba | 153 | 733447,34 | 1081121,64 | 331,16 | sanace |
| 34 | 733467,48 | 10811216,99 | 344,71 | sanace | 94 | 733395,35 | 1081168,50 | 338,20 | sanace | 154 | 733447,36 | 1081121,67 | 331,19 | dlažba |
| 35 | 733462,46 | 10811218,99 | 344,74 | dlažba | 95 | 733393,80 | 1081168,35 | 338,11 | sanace | 155 | 733448,01 | 1081121,87 | 331,16 | dlažba |
| 36 | 733461,85 | 10811218,08 | 344,71 | dlažba | 96 | 733393,90 | 1081169,93 | 337,97 | sanace | 156 | 733447,32 | 1081130,94 | 330,70 | dlažba |
| 37 | 733462,69 | 10811210,11 | 345,08 | dlažba | 97 | 733397,49 | 1081161,84 | 337,89 | sanace | 157 | 733446,70 | 1081130,90 | 330,71 | dlažba |
| 38 | 733461,25 | 10811209,91 | 344,69 | dlažba | 98 | 733397,90 | 1081161,57 | 337,89 | dlažba | 158 | 733446,66 | 1081130,91 | 330,70 | sanace |
| 39 | 733461,20 | 10811209,79 | 344,68 | sanace | 99 | 733397,84 | 1081161,79 | 337,92 | dlažba | 159 | 733445,18 | 1081131,05 | 330,78 | sanace |
| 40 | 733467,99 | 10811209,27 | 344,19 | sanace | 100 | 733394,14 | 1081152,68 | 337,58 | dlažba | 160 | 733446,35 | 1081139,64 | 330,40 | sanace |
| 41 | 733459,42 | 10811209,16 | 344,76 | sanace | 101 | 733393,66 | 1081152,29 | 337,52 | dlažba | 161 | 733447,63 | 1081139,38 | 330,33 | sanace |
| 42 | 733456,19 | 10811204,03 | 344,67 | sanace | 102 | 733394,46 | 1081151,16 | 337,52 | sanace | 162 | 733447,57 | 1081138,49 | 330,41 | dlažba |
| 43 | 733458,19 | 10811204,23 | 344,63 | dlažba | 103 | 733395,24 | 1081150,70 | 337,54 | sanace | 163 | 733448,20 | 1081138,41 | 330,42 | dlažba |
| 44 | 733457,58 | 10811204,43 | 344,56 | dlažba | 104 | 733391,57 | 1081145,21 | 337,46 | sanace | 164 | 733445,57 | 1081137,24 | 330,56 | sanace |
| 45 | 733451,34 | 10811195,03 | 333,14 | dlažba | 105 | 733390,72 | 1081144,70 | 337,44 | sanace | 165 | 733445,04 | 1081137,56 | 328,47 | sanace |
| 46 | 733451,56 | 10811198,25 | 333,18 | dlažba | 106 | 733391,60 | 1081143,18 | 337,24 | sanace | 166 | 733448,97 | 1081137,63 | 328,46 | sanace |
| 47 | 733451,71 | 10811198,28 | 333,15 | sanace | 107 | 733391,58 | 1081143,18 | 337,26 | dlažba | 167 | 733452,48 | 1081137,26 | 328,55 | sanace |
| 48 | 733454,54 | 10811197,12 | 333,28 | sanace | 108 | 733391,04 | 1081142,79 | 337,25 | dlažba | 168 | 733449,21 | 1081135,85 | 327,92 | sanace |
| 49 | 733445,41 | 10811194,46 | 334,91 | sanace | 109 | 733392,70 | 1081140,58 | 337,04 | dlažba | 169 | 733451,72 | 1081135,97 | 328,08 | sanace |
| 50 | 733445,15 | 10811195,84 | 342,80 | sanace | 110 | 733395,27 | 1081140,84 | 337,05 | dlažba | 170 | 733449,02 | 1081137,09 | 327,62 | sanace |
| 51 | 733445,16 | 10811195,85 | 342,82 | dlažba | 111 | 733395,27 | 1081140,87 | 337,07 | sanace | 171 | 733447,31 | 1081137,25 | 327,41 | sanace |
| 52 | 733445,03 | 10811196,48 | 342,79 | dlažba | 112 | 733397,96 | 1081135,05 | 336,61 | sanace | 172 | 733441,51 | 1081139,06 | 326,80 | sanace |
| 53 | 733436,91 | 10811193,50 | 341,57 | sanace | 113 | 733396,99 | 1081134,00 | 336,52 | sanace | 173 | 733442,69 | 1081139,40 | 327,93 | sanace |
| 54 | 733437,98 | 10811194,98 | 342,50 | sanace | 114 | 733395,53 | 1081134,59 | 336,55 | dlažba | | | | | |
| 55 | 733437,97 | 10811194,99 | 342,52 | dlažba | 115 | 733395,93 | 1081134,41 | 336,53 | dlažba | | | | | |
| 56 | 733437,98 | 10811195,64 | 342,48 | dlažba | 116 | 733397,68 | 1081126,41 | 335,93 | dlažba | | | | | |
| 57 | 733429,02 | 10811195,61 | 342,11 | dlažba | 117 | 733395,93 | 1081125,39 | 335,96 | dlažba | | | | | |
| 58 | 733429,16 | 10811196,51 | 342,09 | dlažba | 118 | 733398,24 | 1081126,41 | 335,98 | sanace | | | | | |
| 59 | 733429,02 | 10811195,89 | 342,90 | sanace | 119 | 733399,75 | 1081116,47 | 336,05 | sanace | | | | | |
| 60 | 733424,86 | 10811198,72 | 341,81 | dlažba | 120 | 733399,19 | 1081119,51 | 335,64 | sanace | | | | | |



----- ochranná dopravní krajina
 ----- ochranná asfaltová souvrstev




65,3

65,4









VÁS ODPIS ZNAČKY

ZE ONE

NAŠE ZNAČKA

202 / 025 / 2021

VYKŘIŽUJE

Ing. Marek Stadnik

TEL.:

E-MAIL:

1005

MÍSTO / DATUM:

Praha / 2.2. 2021

Krajská správa a údržby silnic

Středočeského kraje

p. Jan Zakostelský

Zborovská 11

150 21 Praha 5

II/114 Neveklov – II/3

Stanovisko AD k ZBV 10 - SO 101 – příkop „serpentin“

Vydáváme tímto stanovisko AD k ZBV 10 které se týká:

SO 101 – Silnice II/114

ZBV 10 se týká zřízení dlážděného rigolu v oblasti „serpentin“

PDPS předpokládala ve stavbě pročištění stávajících příkopů. Toto pročištění příkopu se předpokládalo i v řešených příkopech na vnitřních stranách úseku serpentin.

V době zpracování PDPS byl stav předmětných příkopů na vnitřních stranách úseku serpentin takový, že postačovalo navržené pročištění příkopů.

Návrh zpevnění příkopů na těchto vnitřních stranách v úseku serpentin nebyl v PDPS navržen s ohledem na vlastnictví pozemků a nutnost, aby technické řešení zůstávalo v rámci stávajícího silničního tělesa. Tento postup je v souladu se závěry jednání, které se konalo 28.2.2018 na KSUS.

Z hlediska AD nemáme k předloženému návrhu ZBV 10 – SO 101, příkop „serpentin“, připomínky.

S přátelským pozdravem

Ing. Lukáš Ježek
vedoucí střediska silnic a dálnic
SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: -



Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 25. 2. 2021

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
p. Jan Zákostelský

**Vše: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 10 předložené v rámci realizace
stavby „II/114 Neveklov – I/3“**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

**Zhotovitel: „Společnost Neveklov – I/3“
vedoucí společník**

BES s.r.o., Sukova 625 256 01 Benešov

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájem 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 10 – SO 101 Silnice II/114.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené se zpevněním vnitřních okrajů vozovky
oblouků serpentín.

V průběhu realizace bylo po podrobném zaměření a kontrole tělesa komunikace zjištěno, že
pro zajištění odvodnění komunikace je nutné provést zpevnění vnitřních okrajů vozovky
oblouků v serpentínách pomocí kamenné dlažby. Zpevnění bylo realizováno v souladu s
návrhem autorského dozoru.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství jednotlivých položek
uvedených v ZBV 10 odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet



Zápis z 10. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 22. 9. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomní: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Od 14. 4. 2020 do 14.8.2020 probíhala rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880-63,054 – délka úseku cca 5,2 km) za dopravní uzavírky.

Od 22.9.2020 probíhá rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Tisem do Tvoršovic (křižovatka se silnicí III/11456) (staničení km 63,054-66,012 – délka úseku cca 3 km) za dopravní uzavírky.

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 1. a 2. uzavírky, včetně schéma vedení objízdných tras.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 22.9.2020 – z důvodu realizace kanalizace v obci Jirovice probíhají práce v odlišném termínu od ILMČ.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MČÚ Benešov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.



- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Od 14.4.2020 do 14.8.2020 byla provedena rekonstrukce silnice II/114 v úseku Neveklov - křižovatka u autobusové zastávky v obci Tisem (stančení km 57,880-63,054 – délka úseku cca 5,2 km).

Od 22.9.2020 probíhá uzavírka silnice II/114 v úseku Tisem - Tvoršovice (křižovatka se silnicí III/11456). Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR včetně značení objízdných tras.

V předstihu bylo provedeno odlaždění čel propustků a částečné čištění příkopů. Probíhá geodetické zaměření původního povrchu. Od zítra bude probíhat frézování asfaltového souvrství, čištění krajnic a příkopů od nánosů.

Do příštího KD bude provedeno frézování asfaltového souvrství, bude probíhat čištění krajnic a příkopů, sanace okrajů vozovky, demontáž svodidel a dopravního značení, práce na opravě propustků.

11. Různé

12. Kontrola hodů z minulých KD

7.1 Byla provedena kontrola hospodářských vjezdů. Zanesené potrubí bude pročištěno.
– KD 11 8. bylo provedeno, potrubí je v některých místech propadlé.

9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a 101.9 osazeny značky z4.

Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za zastávkou Neštětice – Doloplazy budou osazeny červené směrové sloupky a provedena plná vodící čára. V Tisem u vjezdu do statku (vlevo) bude provedena plná vodící čára.

13. Nové body

10.1 Na MěÚ Benešov byl vznesen požadavek vlastníka pozemku p.č. 866/1 v k.ú. Neveklov na úpravu vjezdů v km cca 59,25 59,40 vpravo. Bude řešeno v součinnosti KSÚS a vlastníka pozemku.

10.2 Na vnitřních stranách oblouků bude provedena sanace okrajů vozovky dle návrhu AD + bude provedeno zpevnění příkopů betonovými žlabovkami.

10.3 U propustku SO 101.11 bude provedeno pročištění a kamerová prohlídka, následně bude AD navržen způsob opravy čela a potrubí.

Příští KD se bude konat 6. 10. 2020 od 9:00 hod. se srazem na staveništi u obce Tisem.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

Kontrolní den č. 10 – 22. 9. 2020

Kontrolní den č. 10 – 22. 9. 2020

II/114, Neveklov – I/3

[illegible]



Zápis z 12. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 20. 10. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Od 14. 4. 2020 do 14.8.2020 probíhala rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880-63,054 – délka úseku cca 5,2 km) za dopravní uzavírky.

Od 22.9.2020 probíhá rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Tisem do Tvoršovic (křižovatka se silnicí III/11456) (staničení km 63,054-66,012 – délka úseku cca 3 km) za dopravní uzavírky.

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 1. a 2. uzavírky, včetně schéma vedení objízdných tras.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutnění asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 20.10.2020 – práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.



9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Od 14.4.2020 do 14.8.2020 byla provedena rekonstrukce silnice II/114 v úseku Neveklov - křižovatka u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880-63,054 - délka úseku cca 5,2 km).

Od 22.9.2020 probíhá uzavírka silnice II/114 v úseku Tisem - Tvoršovice (křižovatka se silnicí III/11456). Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR včetně značení objízdných tras.

V předstihu bylo provedeno odláždění čel propustků a částečné čištění příkopů. Bylo provedeno odfrézování asfaltového souvrství dle projektu. Probíhá čištění krajnic a příkopů od nánosů, práce na propustkách v serpentínách - čištění a dláždění čel, u propustku SO 101.15 je provedena demolice a probíhá realizace nového propustku.

Do příštího KD bude probíhat čištění krajnic a příkopů, sanace okrajů vozovky, demontáž svodidel, práce na opravě propustků v serpentínách, realizace nového propustku SO 101.10.

11. Různé

-

12. Kontrola bodů z minulých KD

9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a 101.9 osazeny značky z4.

Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za zastávkou Neštětice - Doloplazy budou osazeny červené směrové sloupky a provedena plná vodíčí čára. V Tisem u vjezdu do statku (vlevo) bude provedena plná vodíčí čára.

10.1 Na MČÚ Benešov byl vznesen požadavek vlastníka pozemku p.č. 866/1 v k.ú.

Neveklov na úpravu vjezdů v km cca 59,25-59,40 vpravo. Bude řešeno v součinnosti KSÚS a vlastníka pozemku. - KD 20.10. vjezd v km 59,40 bude zpevněný asfaltovým recyklátem, u vjezdu v km 59,25 budou upravena čela a zpevnění asfaltovým recyklátem.

10.2 Na vnitřních stranách oblouků bude provedena sanace okrajů vozovky dle návrhu

AD + bude provedeno zpevnění příkopů betonovými žlabovkami. - KD 20.10. bylo dohodnuto, že zpevnění příkopů bude provedeno ze žulových kostek kladených do betonu.

10.3 U propustku SO 101.11 bude provedeno pročištění a kamerová prohlídka, následně bude AD navržen způsob opravy čela a potrubí. - KD 6.10. vzhledem k poškození nelze potrubí pročistit. Bude proveden odkop na výtokové straně, částečná výměna poškozeného potrubí a nové čelo propustku.



11.1 Na základě zhodnocení stavu propustku SO 101.10 zjištěném po jeho pročištění z kamerové prohlídky a fyzické kontroly bylo na doporučení AD rozhodnuto o jeho demolici a výstavbě nového propustku se zachováním stejného průložného profilu a výškového uspořádání. Bude zakresleno v DSPS.

13. Nové body


12.1 Stávající asfaltový povrch v okolí propustku SO 101.15 vykazuje mozaikové trhliny, počínající lokální výtluky a poruchy v místě podélné pracovní spáry. AD navrhuje způsob řešení.

Příští KD se bude konat **3. 11. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obec Tisem.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

II/114, Neveklov – I/3

[illegible]



Zápis z 15. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 1. 12. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Od 14. 4. 2020 do 14.8.2020 probíhala rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tísem (staničení km 57,880-63,054 – délka úseku cca 5,2 km) za dopravní uzavírky.

Od 22.9.2020 probíhá rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Tísem do Tvoršovic (křižovatka se silnicí III/11456) (staničení km 63,054-66,012 – délka úseku cca 3 km) za dopravní uzavírky.

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 1. a 2. uzavírky, včetně schéma vedení objízdných tras.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Sládník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tísem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutnění asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě


Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.
KD 1.12.2020 - práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MČÚ Benešov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povědi Vltavy, státní podnik.
- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.



9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Od 14.4.2020 do 14.8.2020 byla provedena rekonstrukce silnice II/114 v úseku Neveklov - křižovatka u autobusové zastávky v obci Tisem (staniční km 57,880-63,054 – délka úseku cca 5,2 km).

Od 22.9.2020 probíhá uzavírka silnice II/114 v úseku Tisem – Tvoršovice (křižovatka se silnicí III/11456). Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR včetně značení objízdných tras.

V předstihu bylo provedeno odláždění čel propustků a částečné čištění příkopů. Bylo provedeno odfrézování asfaltového souvrství dle projektu. Je provedena pokládka ložné asfaltové vrstvy u odbočky na Tvoršovice. Je provedeno čištění krajnic a příkopů od nánosů, práce na propustkách v serpentínách – dláždění čel, odkop a zéptný zásyp u výtokového čela propustku SO 101.11 včetně prodloužení potrubí. u propustků SO 101.10 a 101.15 je provedena demolice a realizace nových propustků. Je dokončena sanace okrajů vozovky v serpentínách včetně zpevnění příkopů na vnitřních okrajích oblouků serpentín z kamenné dlažby.

Probíhá čištění povrchu, spojovací postřiky a pokládka asfaltových vrstev.

Do příštího KD bude probíhat pokládka asfaltových vrstev, násyp krajnic z asfaltového recyklátu, montáž svodidel, realizace dopravního značení, terénní úpravy.

11. Různé

-

12. Kontrola bodů z minulých KD

9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a 101.9 osazeny značky z4.

Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za zastávkou Neštětice – Doloplazy budou osazeny červené směrové sloupky a provedena plná vodící čára. V Tisem u výjezdu do statku (vlevo) bude provedena plná vodící čára.

10.1 Na MěÚ Benešov byl vznesen požadavek vlastníka pozemku p.č. 866/1 v k.ú. Neveklov na úpravu vjezdů v km cca 59,25-59,40 vpravo. Bude řešeno v součinnosti KSÚS a vlastníka pozemku. – KD 20.10. vjezd v km 59,40 bude zpevněný asfaltovým recyklátem, u vjezdu v km 59,25 budou upravena čela a zpevnění asfaltovým recyklátem.

10.2 Na vnitřních stranách oblouků bude provedena sanace okrajů vozovky dle návrhu AD + bude provedeno zpevnění příkopů betonovými žlabovkami. – KD 20.10. bylo dohodnuto, že zpevnění příkopů bude provedeno ze žulových kostek kladených do betonu. – KD 1.12 práce dokončeny, bude vypracováno ze zápisu



12.1 Stávající asfaltový povrch v okolí propustku SO 101.15 vykazuje mozaikové trhliny, počínající lokální vytluky a poruchy v místě podélné pracovní spáry. AD navrhne způsob řešení. – KD 3.11. na dnešním KD byla provedena kontrola povrchu. Ve vyznačených místech bude provedeno odfrézování v tloušťce 50 mm s následnou kontrolou a rozhodnutím o dalším postupu sanace. KD 18.11. bylo provedeno odfrézování v tl. 50 mm, u okrajů vozovky bylo vzhledem k poruchám v podkladních vrstvách nutné provést sanaci až na úroveň zemní pláně. KD 1.12. práce dokončeny, bude vypuštěno ze zápisu.

14.1 Na dnešním KD bylo dohodnuto, že v úseku stavby mezi km 57,880 (začátek úseku stavby) a km 66,012 (křižovatka se silnicí II/11455 směr Tvoršovice) proběhne dne 14.12.2020 přejímací řízení. Zástupce TDI připraví Protokol o předání a převzetí. KD 1.12. přejímací řízení proběhne 14.12. se srazem ve 13:30 u křižovatky na Tvoršovice.

14.2 Na dnešním KD bylo dohodnuto, že pro úsek uvedený v bodu 14.1 bude podána žádost o kolaudační řízení. Zástupce TDI podá žádost o kolaudaci. KD 1.12. kolaudační řízení proběhne 14.12. se srazem ve 14:00 na začátku úseku stavby u obce Neveklov.

13. Nové body

13.11. souhlas s čl. 4.2 Smlouvy Zhotovitel oznamuje, že po dokončení prací v úseku mezi km 57,880 – 66,012 budou práce převzímány z důvodu zimní přestávky. O zahájení zimní přestávky dle čl. 4.2 Smlouvy rozhodne Objednatel.

Příští KD se bude konat 14. 12. 2020 od 13:30 hod. se srazem na staveništi u křižovatky na Tvoršovice.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. Ing. Milan Kodet

Kontrolní den č. 15 – 1. 12. 2020

II/114, Neveklov – I/3

| JMÉNO (bez titulu) | ORGANIZACE | TELEFON | EMAIL | PODPIS |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------|
| Zákostelský Jan | KSÚS SK | | | |
| Beneš Luděk | KSÚS SK | | | |
| Pošvec Vladimír | KSÚS SK | | | |
| Kodet Milan | SGS - TDS | | | |
| Sládek Aleš | BES s.r.o. | | | |
| Nagy Petr | BES s.r.o. | | | |
| Sládek Martin | BES s.r.o. | | | |
| Majer Ladislav | Silnice Group a.s. | | | |
| Šach Pavel | KSÚS SK | | | |
| Račan Zdeněk | BES s.r.o. | | | |
| Stádník Marek | SUDOP | 005 224 001 | maronk.stadnik@sudop.cz | |

Krycí list ZBV

| | | |
|---|---|-------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:
II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243
Název stavebního objektu/rovozního souboru (SO/PS):
SO 101.10 Propustek km 63,266 | Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS
101.10/1 | Číslo ZBV:
11 |
| Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11. 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001 | | |
| Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3
Sukova 626. 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553 | | |

Rekapitulace ZBV č. 11 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 11.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 11.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 11.3 | -90 739,69 | 378 560,71 | 287 821,02 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 11.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 11.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 11 | -90 739,69 | 378 560,71 | 287 821,02 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

| | |
|------------------|---------------|
| ZBV - krycí list | Číslo paré: 4 |
|------------------|---------------|

Změnový list

| | | |
|--|--|-----------------|
| Název a evidenční číslo Stavby
III/114, Neveklov - u3; e.č.: Z2019-018243
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
SO 101.10 Propustek km 63,286 | Číslo SO/PS /
Číslo Změny SO/PS
101.10/1 | Číslo ZBV
11 |
|--|--|-----------------|

Strany smlouvy o dílo objednatel č. S-6/00068001/2020 a zhotovitel č. S-D95/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřeny dne 21.1.2020 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 8/111, 160 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Neveklov - u3, Sukova 625, 250 31 Borečňov

Přílohy Změnového listu:

| | | |
|---|----|-------------|
| 1. Krycí list | 1 | počet listů |
| 2. Změnový list | 1 | počet listů |
| 3. Zápis o projednání ocenění SO, PS, ... proti | 1 | počet listů |
| 4. Rozpis nacenění Změn položek ZBV 11 | 1 | počet listů |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů |
| 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů |
| Další doklady dle přehledu dalších | 24 | počet listů |

Paré č.

Příjemce

1, 2

Objednatel

3

Zhotovitel

4

Projektant (AD)

5

Stavební rozvrh

6

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny

Propustek km 63,286 - výměna zatrubnění

Změna vznikla na základě odlišného technického stavu konstrukce propustku oproti projektové dokumentaci.

V POPS byla navržena sanace ochranné bariéry stávajícího zatrubněného propustku, který byl v nevyhovujícím stavu.

Po vyčištění a televizní prohlídce stávajícího propustku byly zjištěny nepředvídatelné fyzické podmínky spočívající v odhalení velmi špatného stavu propustku (lokalní trhliny, praskliny a propady trouby), což by mohlo způsobit propadnutí vozovky. Z tohoto důvodu bylo na kontrolovaném dni domluveno, že bude provedena celková demolice stávajícího propustku a realizace propustku nového (viz. doklad č. 12 Zápis z KD).

Na základě této skutečnosti byla provedena demolice stávajícího propustku a realizace nového propustku (viz. doklad č. 08 Fotodokumentace) dle aktualizovaného návrhu AD. Postup a popis prací je zaznamenán ve stavebním deníku (viz. doklad č. 08 Zápis z KD).

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány (viz. doklad č. 12 - Zápis z KD) a odsouhlaseny TDI (viz. doklad č. 11 - Vyjádření TDI) a projektantem AD (viz. doklad č. 10 - Vyjádření AD).

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí konstrukce. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Smluvnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) uplatňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemají charakter veřejné zakázky z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| -90 739,69 | 378 560,71 | 287 821,02 | 469 300,40 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | | |
|---|-------|--------------------|-------|--------------|--------|
| Zhotovitel (stávkyvedoucí): B E S s.r.o. | jméno | Ing. Petr Nagy | datum | 21. 06. 2021 | podpis |
| Projektant (autorický dozor): SUDOP PRAHA a.s. | jméno | Ing. Marek Stádník | datum | 28. 06. 2021 | podpis |
| Stavební dozor: SGS Czech Republic spol. s r.o. | jméno | Ing. Milan Kodet | datum | 25. 06. 2021 | podpis |
| Supervize (Regionální detaš. kancelář): | jméno | Ing. Václav Chytil | datum | | podpis |
| Zástupce Objednatel: KSLS SK | jméno | Jan Zákoselský | datum | 26-07-2021 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou započteny dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Touto Změnovým listem představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitelé sjednané ve Smlouvě neotřetěny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

| | | | | | |
|--|-------|--------------------|-------|--------------|-------------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel): | jméno | Ing. Jan Lichneger | datum | | podpis |
| Zhotovitel (jednatel): | jméno | Ing. Luboš Kurz | datum | 21. 06. 2021 | podpis |
| | | | | | Číslo listu |

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 11

| | |
|--|--|
| Název Stavby: | II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | 101.10/1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | SO 101.10 Propustek km 63,266 |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 189 461,50 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 189 461,50 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | -90 739,69 | 378 560,71 | 378 560,71 | 199,81% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | -90 739,69 | 477 282,52 | 287 821,02 | 151.92% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Petr Nagy
Společnost Neveklov - I/3

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Marek Stádník
SUDOP PRAHA a.s.

Stavební dozor: souhlasím Ing. Milan Kodet
SGS Czech Republic spol. s r.o.

Zástupce Objednatele: souhlasím Jan Zákostelský

Supervize (RDK) souhlasím Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: souhlasím Ing. Jaroslava Jurkové

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: 22019 018243

Číslo a název SO/PS: SO 101.10 Propustek km 63,266

Číslo a název rozpočtu: SO 101.10

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101.10

Skupina změn 3

| Posl. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství v Rozdíl | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|---------------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 003002000 | Práce na péči příst. prvků m'stění | % | 2 397,133 | 5 091,110 | 2693,977 | 1,500 | 3 595,70 | 4 040,97 | 0,000 | 7 536,57 | 4 040,97 | 112,38% |
| 2 | 11120 | ODSTRANĚNÍ KROVIN | M2 | 360,000 | 0,000 | -360,000 | 49,70 | 17892,000 | -17892,000 | 0,000 | 0,000 | -17892,000 | -100,00% |
| 9 | 18242 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROIZOLACÍ NA DRNID | M2 | 360,000 | 0,000 | -360,000 | 20,61 | 7419,500 | -7419,500 | 0,000 | 0,000 | -7419,500 | -100,00% |
| 10 | 185511 | CHLMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNĚ | M2 | 360,000 | 0,000 | -360,000 | 3,64 | 1310,400 | -1310,400 | 0,000 | 0,000 | -1310,400 | -100,00% |
| 11 | 41732 | ZTUŽUJÍCÍ PASY ZE ŽELEZOBETONU | M3 | 2 790 | 0,000 | -2,790 | 6 030,19 | 18498,230 | -18498,230 | 0,000 | 0,000 | -18498,230 | -100,00% |
| 12 | 45131 | PODKLADY VÝPLN VRSŤVY Z PROST. BET | M3 | 1 500 | 3,86 | 2,364 | 2957,320 | 3 844,78 | 7 583,08 | 0,000 | 11 427,85 | 7 583,08 | 197,23% |
| 16 | 62641 | SJEDNOCUJÍCÍ ŠTERKA JEMNOU MALTOU TL.cca 2MM | M2 | 1 480 | 0,000 | -1 480 | 300,61 | 444,900 | -444,900 | 0,000 | 0,000 | -444,900 | -100,00% |
| 17 | 62745 | SPÁROVÁNÍ STARŠÍHO ŽDVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 2 600 | 0,000 | -2,600 | 726,65 | 1537,290 | -1537,290 | 0,000 | 0,000 | -1537,290 | -100,00% |
| 18 | 898153222 | Sanace potrubí - betónování betonovým potrubím DN 500 vnější povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny | M | 9 500 | 0,000 | -9 500 | 5 400,00 | 51300,000 | -51300,000 | 0,000 | 0,000 | -51300,000 | -100,00% |
| 19 | 899672 | ŽKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM | M | 9 500 | 0,000 | -9 500 | 98,18 | 932,710 | -932,710 | 0,000 | 0,000 | -932,710 | -100,00% |
| 21 | 938447 | ČIŠTĚNÍ ŽDVA OTRYSKANÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 2 600 | 0,000 | -2 600 | 338,18 | 879,270 | -879,270 | 0,000 | 0,000 | -879,270 | -100,00% |
| 22 | 938542 | ČIŠTĚNÍ BETÓN KONSTR. OTRYSKANÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 1 480 | 0,000 | -1 480 | 338,18 | 500,510 | -500,510 | 0,000 | 0,000 | -500,510 | -100,00% |
| 23 | 985142111 | Vysekaní spojovací hmoty ze spár zdva včetně vyčištění plošky spáry do 40 mm délky spár na 1 m2 upravované plochy do 6 m | M2 | 2 600 | 0,000 | -2 600 | 516,78 | 1348,830 | -1348,830 | 0,000 | 0,000 | -1348,830 | -100,00% |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | | |
| 724 | 14102 | POPLATKY ZA SKLADKU - zem. na z. kamenivo | T | 0,000 | 274,766 | 274,766 | 278,78 | 0,00 | 0,00 | 75 599,27 | 75 599,27 | 75 599,27 | 100,00% |
| 725 | 09733 | POMOC PRÁCE ZAJIŠT. NEBO ZŘÍZ. OCHRANU INŽENÝRSKÝCH ŠTÍ | KPL | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 24 242,30 | 0,00 | 0,00 | 24 242,30 | 24 242,30 | 24 242,30 | 100,00% |
| 726 | 122837 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBLOČNÉ TR. II DVOVÝZ DO 15KM | M3 | 0,000 | 95,386 | 95,386 | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 53 034,62 | 53 034,62 | 53 034,62 | 100,00% |
| 727 | 113136 | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM | M3 | 0,000 | 6,038 | 6,038 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 4 733,79 | 4 733,79 | 4 733,79 | 100,00% |
| 728 | 13183 | HLOUBENÍ JAM ZAPAZ. I NEPAZ. TR. II | M5 | 0,000 | 0,960 | 0,960 | 438,78 | 0,00 | 0,00 | 421,23 | 421,23 | 421,23 | 100,00% |
| 729 | 13283 | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAZ. I NEPAZ. TR. II | M3 | 0,000 | 18,000 | 18,000 | 1 121,19 | 0,00 | 0,00 | 20 181,42 | 20 181,42 | 20 181,42 | 100,00% |
| 730 | 17481 | ZAGYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0,000 | 23,038 | 23,038 | 757,56 | 0,00 | 0,00 | 17 452,67 | 17 452,67 | 17 452,67 | 100,00% |
| 731 | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0,000 | 18,000 | 18,000 | 905,10 | 0,00 | 0,00 | 16 363,80 | 16 363,80 | 16 363,80 | 100,00% |
| 732 | 18120 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŠŤNĚNÍM V HORNINĚ TR. II | M2 | 0,000 | 38,500 | 38,500 | 25,45 | 0,00 | 0,00 | 979,83 | 979,83 | 979,83 | 100,00% |
| 733 | 27231 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU | M3 | 0,000 | 3,318 | 3,318 | 3 830,24 | 0,00 | 0,00 | 12 705,74 | 12 705,74 | 12 705,74 | 100,00% |
| 734 | 272313 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C18/20 | M3 | 0,000 | 4,602 | 4,602 | 2 645,66 | 0,00 | 0,00 | 12 175,28 | 12 175,28 | 12 175,28 | 100,00% |
| 735 | 45211R | PŘEFA PODKLADKY | KS | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 303,10 | 0,00 | 0,00 | 3 031,00 | 3 031,00 | 3 031,00 | 100,00% |
| 736 | 71131 | IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VHLKOŠTI | M2 | 0,000 | 15,700 | 15,700 | 141,82 | 0,00 | 0,00 | 2 225,57 | 2 225,57 | 2 225,57 | 100,00% |
| 737 | 711312 | IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VHLKOŠTI | M2 | 0,000 | 15,700 | 15,700 | 253,33 | 0,00 | 0,00 | 3 977,28 | 3 977,28 | 3 977,28 | 100,00% |
| 738 | 82471 | POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM | M | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 7 721,10 | 0,00 | 0,00 | 77 211,00 | 77 211,00 | 77 211,00 | 100,00% |
| 739 | 129957 | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM | M | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 3 790,00 | 3 790,00 | 3 790,00 | 100,00% |
| 740 | 919144 | ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM | M | 0,000 | 2,400 | 2,400 | 1 295,95 | 0,00 | 0,00 | 3 112,68 | 3 112,68 | 3 112,68 | 100,00% |
| 741 | 98815 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU | M3 | 0,000 | 7,564 | 7,564 | 3 648,47 | 0,00 | 0,00 | 27 596,65 | 27 596,65 | 27 596,65 | 100,00% |
| 1164 | 966168 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 0,000 | 3,168 | 3,168 | 5 910,00 | 0,00 | 0,00 | 18 722,88 | 18 722,88 | 18 722,88 | 100,00% |
| Celkem | | | | | | | | | - 90 739,69 | 378 560,71 | 287 821,02 | | |

Odpovědný zástupce Objednatel: , odpovědný zástupce Zhotovitel: odsouhlasují: skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu

Potvrzuji zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny

Za Zhotovitele: Ing. Petr Nagy, (stavbyvedoucí)

Za Objednatel: jmeno, (TDL, případně technik KSÚ)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

11/114, Navakloy - 1/3; e.g.: Z2018-018243

[illegible]

Exemplos: $f(x,y) = 4x^2 + 9y^2$ e $f(x,y) = 4x^2 + 9y^2 + 12x + 18y$ são funções quadráticas.

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|---|
| Číslo ZBV: | II |
| Název a evidenční číslo stavby: | II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 101.10 Propustek km 63,266 |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 101.10/1 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| | ANO
(počet listů) | NE - Uloženo |
| 07 Soupis prací SO po změnách | 7 | |
| 08 Zápisy SD | 4 | |
| 09 Fotodokumentace | 3 | |
| 10 Vyjádření AD | 1 | |
| 11 Vyjádření TDI | 1 | |
| 12 Zápis z KD | 8 | |
| Počet listů celkem | 24 | |

[illegible]

Denní záznam stavby

1. Úvod
2. Stavba
3. Stavba
4. Stavba
5. Stavba
6. Stavba
7. Stavba
8. Stavba
9. Stavba
10. Stavba
11. Stavba
12. Stavba
13. Stavba
14. Stavba
15. Stavba
16. Stavba
17. Stavba
18. Stavba
19. Stavba
20. Stavba
21. Stavba
22. Stavba
23. Stavba
24. Stavba
25. Stavba
26. Stavba
27. Stavba
28. Stavba
29. Stavba
30. Stavba
31. Stavba
32. Stavba
33. Stavba
34. Stavba
35. Stavba
36. Stavba
37. Stavba
38. Stavba
39. Stavba
40. Stavba
41. Stavba
42. Stavba
43. Stavba
44. Stavba
45. Stavba
46. Stavba
47. Stavba
48. Stavba
49. Stavba
50. Stavba
51. Stavba
52. Stavba
53. Stavba
54. Stavba
55. Stavba
56. Stavba
57. Stavba
58. Stavba
59. Stavba
60. Stavba
61. Stavba
62. Stavba
63. Stavba
64. Stavba
65. Stavba
66. Stavba
67. Stavba
68. Stavba
69. Stavba
70. Stavba
71. Stavba
72. Stavba
73. Stavba
74. Stavba
75. Stavba
76. Stavba
77. Stavba
78. Stavba
79. Stavba
80. Stavba
81. Stavba
82. Stavba
83. Stavba
84. Stavba
85. Stavba
86. Stavba
87. Stavba
88. Stavba
89. Stavba
90. Stavba
91. Stavba
92. Stavba
93. Stavba
94. Stavba
95. Stavba
96. Stavba
97. Stavba
98. Stavba
99. Stavba
100. Stavba

Denní záznam stavby

datum: 21.11.2014 stavba: 1000

čas: 10:00 - 12:00

stavba: 1000

1000

1. etapa - vybudování - vybudování - 1000

2. etapa - vybudování - vybudování - 1000

3. etapa - vybudování - vybudování - 1000

4. etapa - vybudování - vybudování - 1000

5. etapa - vybudování - vybudování - 1000

6. etapa - vybudování - vybudování - 1000

7. etapa - vybudování - vybudování - 1000

8. etapa - vybudování - vybudování - 1000

9. etapa - vybudování - vybudování - 1000

10. etapa - vybudování - vybudování - 1000

11. etapa - vybudování - vybudování - 1000

12. etapa - vybudování - vybudování - 1000

13. etapa - vybudování - vybudování - 1000

John S. ...
... ..

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.
 2. *Spartina patens* (Muhl.) B. & P.
 3. *Scirpus americanus* (L.) Pers.
 4. *Distichlis spicata* (L.) Nees
 5. *Eleocharis acicularis* (L.) Rostk Schmidt
 6. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 7. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 8. *Eleocharis tenuis* (L.) Rostk Schmidt
 9. *Eleocharis stricta* (L.) Rostk Schmidt
 10. *Eleocharis viridula* (L.) Rostk Schmidt
 11. *Eleocharis acicularis* (L.) Rostk Schmidt
 12. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 13. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 14. *Eleocharis tenuis* (L.) Rostk Schmidt
 15. *Eleocharis stricta* (L.) Rostk Schmidt
 16. *Eleocharis viridula* (L.) Rostk Schmidt
 17. *Eleocharis acicularis* (L.) Rostk Schmidt
 18. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 19. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 20. *Eleocharis tenuis* (L.) Rostk Schmidt
 21. *Eleocharis stricta* (L.) Rostk Schmidt
 22. *Eleocharis viridula* (L.) Rostk Schmidt
 23. *Eleocharis acicularis* (L.) Rostk Schmidt
 24. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 25. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 26. *Eleocharis tenuis* (L.) Rostk Schmidt
 27. *Eleocharis stricta* (L.) Rostk Schmidt
 28. *Eleocharis viridula* (L.) Rostk Schmidt
 29. *Eleocharis acicularis* (L.) Rostk Schmidt
 30. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 31. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 32. *Eleocharis tenuis* (L.) Rostk Schmidt
 33. *Eleocharis stricta* (L.) Rostk Schmidt
 34. *Eleocharis viridula* (L.) Rostk Schmidt
 35. *Eleocharis acicularis* (L.) Rostk Schmidt
 36. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 37. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 38. *Eleocharis tenuis* (L.) Rostk Schmidt
 39. *Eleocharis stricta* (L.) Rostk Schmidt
 40. *Eleocharis viridula* (L.) Rostk Schmidt
 41. *Eleocharis acicularis* (L.) Rostk Schmidt
 42. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 43. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 44. *Eleocharis tenuis* (L.) Rostk Schmidt
 45. *Eleocharis stricta* (L.) Rostk Schmidt
 46. *Eleocharis viridula* (L.) Rostk Schmidt
 47. *Eleocharis acicularis* (L.) Rostk Schmidt
 48. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 49. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 50. *Eleocharis tenuis* (L.) Rostk Schmidt
 51. *Eleocharis stricta* (L.) Rostk Schmidt
 52. *Eleocharis viridula* (L.) Rostk Schmidt
 53. *Eleocharis acicularis* (L.) Rostk Schmidt
 54. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 55. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 56. *Eleocharis tenuis* (L.) Rostk Schmidt
 57. *Eleocharis stricta* (L.) Rostk Schmidt
 58. *Eleocharis viridula* (L.) Rostk Schmidt
 59. *Eleocharis acicularis* (L.) Rostk Schmidt
 60. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 61. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 62. *Eleocharis tenuis* (L.) Rostk Schmidt
 63. *Eleocharis stricta* (L.) Rostk Schmidt
 64. *Eleocharis viridula* (L.) Rostk Schmidt
 65. *Eleocharis acicularis* (L.) Rostk Schmidt
 66. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 67. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 68. *Eleocharis tenuis* (L.) Rostk Schmidt
 69. *Eleocharis stricta* (L.) Rostk Schmidt
 70. *Eleocharis viridula* (L.) Rostk Schmidt
 71. *Eleocharis acicularis* (L.) Rostk Schmidt
 72. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 73. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 74. *Eleocharis tenuis* (L.) Rostk Schmidt
 75. *Eleocharis stricta* (L.) Rostk Schmidt
 76. *Eleocharis viridula* (L.) Rostk Schmidt
 77. *Eleocharis acicularis* (L.) Rostk Schmidt
 78. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 79. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 80. *Eleocharis tenuis* (L.) Rostk Schmidt
 81. *Eleocharis stricta* (L.) Rostk Schmidt
 82. *Eleocharis viridula* (L.) Rostk Schmidt
 83. *Eleocharis acicularis* (L.) Rostk Schmidt
 84. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 85. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 86. *Eleocharis tenuis* (L.) Rostk Schmidt
 87. *Eleocharis stricta* (L.) Rostk Schmidt
 88. *Eleocharis viridula* (L.) Rostk Schmidt
 89. *Eleocharis acicularis* (L.) Rostk Schmidt
 90. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 91. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 92. *Eleocharis tenuis* (L.) Rostk Schmidt
 93. *Eleocharis stricta* (L.) Rostk Schmidt
 94. *Eleocharis viridula* (L.) Rostk Schmidt
 95. *Eleocharis acicularis* (L.) Rostk Schmidt
 96. *Eleocharis obtusa* (L.) Rostk Schmidt
 97. *Eleocharis palustris* (L.) Rostk Schmidt
 98. *Eleocharis tenuis* (L.) Rostk Schmidt
 99. *Eleocharis stricta* (L.) Rostk Schmidt
 100. *Eleocharis viridula* (L.) Rostk Schmidt

$\mathcal{H}_1 = \{ \mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2, \dots, \mathbf{h}_M \}$ and $\mathcal{H}_2 = \{ \mathbf{h}_{M+1}, \mathbf{h}_{M+2}, \dots, \mathbf{h}_{M+N} \}$ are the two sets of M and N hypotheses, respectively. The M hypotheses in $\mathcal{H}_1$ are assumed to be mutually orthogonal, i.e., $\mathbf{h}_i^H \mathbf{h}_j = 0$ for $i \neq j$. The N hypotheses in $\mathcal{H}_2$ are assumed to be mutually orthogonal, i.e., $\mathbf{h}_{i+N}^H \mathbf{h}_{j+N} = 0$ for $i \neq j$. The M hypotheses in $\mathcal{H}_1$ are assumed to be mutually orthogonal, i.e., $\mathbf{h}_i^H \mathbf{h}_j = 0$ for $i \neq j$. The N hypotheses in $\mathcal{H}_2$ are assumed to be mutually orthogonal, i.e., $\mathbf{h}_{i+N}^H \mathbf{h}_{j+N} = 0$ for $i \neq j$.

[illegible]

[Handwritten signature]

[illegible]

1942-1943

[illegible]

1. The first part of the document is a list of names and dates, which appears to be a record of some kind. The names are written in a cursive script, and the dates are in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right.

10. The following table shows the number of people who have been convicted of a crime in the United States since 1970. The number of people convicted is given in thousands.

1. *Phylogenetic relationships* – The phylogenetic relationships of the studied species were determined using the maximum parsimony method. The analysis was performed using the software package PAUP 4.0 (Phylogenetic Analysis Using Parsimony, version 4.0). The analysis was based on the morphological characters of the studied species. The results of the analysis are presented in the form of a cladogram.

Denní záznam stavby

1. 11. 1944 úvodní v. 1/1
Úvodní v. 1/1
Úvodní v. 1/1
Úvodní v. 1/1
Úvodní v. 1/1

Úvodní v. 1/1
Úvodní v. 1/1


Úvodní v. 1/1


Úvodní v. 1/1
Úvodní v. 1/1
Úvodní v. 1/1

Úvodní v. 1/1
Úvodní v. 1/1
Úvodní v. 1/1

Úvodní v. 1/1
Úvodní v. 1/1
Úvodní v. 1/1







VÁŠ ODPIS ZNAČKY:

ZE DNE

NAŠE ZNAČKA: 202 / 058 / 2021

VYŘIZUJE: Ing. Marek Stádník

TEL.:

E-MAIL:

IDDS:

MÍSTO / DATUM Praha / 18.2. 2021

Krajská správa a údržby silnic

Středočeského kraje

p. Jan Zákostelský

Zborovská 11

150 21 Praha 5

II/114 Neveklov – I/3

Stanovisko AD k ZBV 11 - SO 101.010 – propustek

Vydáváme tímto stanovisko AD k ZBV 11, které se týká:

SO 101.10 Propustek km 63,268

ZBV 11 řeší problematiku opravy propustku SO 101.10.

Při realizaci byl kamerovou prohlídkou a kontrolou pročištěného propustku zjištěn nevyhovující stav konstrukce stávajícího propustku.

Na základě těchto skutečností byla zástupcem AD doporučena změna způsobu opravy navržená v PDPS. PDPS předpokládala se sanací potrubí technologií berstlining.

Zástupcem AD byl navržen způsob opravy stávajícího propustku spočívající v jeho kompletní demolici a následné realizaci nového propustku shodného průtočného profilu včetně odlaždění čel z lomového kamene.

Z hlediska AD s technickým řešením uvedeným v návrhu ZBV 11 souhlasíme.

S přátelským pozdravem

Ing. Lukáš Ježek
vedoucí střediska silnic a dálnic
SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: -



Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 15. 2. 2021

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

p. Jan Zákostelský

**Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 11 předložené v rámci realizace
stavby „H/114 Neveklov – I/3“**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

Zhotovitel: „Společnost Neveklov – I/3“

vedoucí společník

BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájem 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 11 – SO 101.10 Propustek km 63,266.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s opravou propustku v km 63,266.

Po pročištění a kamerové prohlídce stávajícího propustku došlo k zastižení
nepředvídatelných fyzických podmínek spočívajících v zastižení výrazně horšího
technického stavu konstrukce propustku v km 63.266, než předpokládala dokumentace
PDPS.


S ohledem na tuto skutečnost byl na základě návrhu autorského dozoru změněn způsob
opravy propustku, kdy místo sanace potrubí technologií berstlining byla provedena demolice
stávajícího propustku a realizace propustku nového.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství jednotlivých položek
uvedených v ZBV 11 odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek

S pozdravem

Ing. Milan Kodet



Zápis z 11. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 6. 10. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Od 14. 4. 2020 do 14.8.2020 probíhala rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880-63,054 – délka úseku cca 5,2 km) za dopravní uzavírky.

Od 22.9.2020 probíhá rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Tisem do Tvoršovic (křižovatka se silnicí III/11456) (staničení km 63,054-66,012 – délka úseku cca 3 km) za dopravní uzavírky.

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 1. a 2. uzavírky, včetně schéma vedení objízdných tras.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutnění asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 6.10.2020 práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.



9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Od 14.4.2020 do 14.8.2020 byla provedena rekonstrukce silnice II/114 v úseku Neveklov - křižovatka u autobusové zastávky v obci Tisem (stančení km 57,880-63,054 – délka úseku cca 5,2 km).

Od 22.9.2020 probíhá uzavírka silnice II/114 v úseku Tisem – Tvoršovice (křižovatka se silnicí III/11456). Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR včetně značení objízdných tras.

V předstihu bylo provedeno odláždění čel propustků a částečné čištění příkopů. Bylo provedeno odfrézování asfaltového souvrství dle projektu. Probíhá čištění krajnic a příkopů od nánosů, práce na propustkách v serpentínách.

Do příštího KD bude probíhat čištění krajnic a příkopů, sanace okrajů vozovky, demontáž svodidel, práce na opravě propustků.

11. Různé

-

12. Kontrola bodů z minulých KD

7.1 Byla provedena kontrola hospodářských vjezdů. Zanesené potrubí bude pročištěno.
- KD 11.8. bylo provedeno, potrubí je v některých místech propadlé.

9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a 101.9 osazeny značky z4.

Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za zastávkou Neštětice - Doloplazy budou osazeny červené směrové sloupky a provedena plná vodící čára. V Tísni u vjezdu do statku (vlevo) bude provedena plná vodící čára.

10.1 Na MěÚ Benešov byl vznesen požadavek vlastníka pozemku p.č. 866/1 v k.ú. Neveklov na úpravu vjezdů v km cca 59,25-59,40 vpravo. Bude řešeno v součinnosti KSÚS a vlastníka pozemku.

10.2 Na vnitřních stranách oblouků bude provedena sanace okrajů vozovky dle návrhu AD + bude provedeno zpevnění příkopů betonovými žlabovkami.

10.3 U propustku SO 101.11 bude provedeno pročištění a kamerová prohlídka, následně bude AD navržen způsob opravy čela a potrubí. - KD 6.10. vzhledem k poškození nelze potrubí pročistit. Bude proveden odkop na výtokové straně, částečná výměna poškozeného potrubí a nové čelo propustku.



13. Nové body

11.1 Na základě zhodnocení stavu propustku SO 101.10 zjištěném po jeho pročištění z kamerové prohlídky a fyzické kontroly bylo na doporučení AD rozhodnuto o jeho demolici a výstavbě nového propustku se zachováním stejného průtočného profilu a výškového uspořádání. Bude zakresleno v DSPS.

Příští **KD** se bude konat **20. 10. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obce Tisecm.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

II/114, Neveklov – I/3

| JMÉNO (bez titulů) | ORGANIZACE | TELEFON | EMAIL | PODPIS |
|--------------------|-------------------|---------|-------|--------|
| Zákostelský Jan | KSÚS SK | | | |
| Beneš Luděk | KSÚS SK | | | |
| Pošvec Vladimír | KSÚS SK | | | |
| Kodet Milan | SGS - TDS | | | |
| Sládek Aleš | BES s.r.o. | | | |
| Nagy Petr | BES s.r.o. | | | |
| Sládek Martin | BES s.r.o. | | | |
| Majer Ladislav | Silnice Group a.s | | | |
| Šach Pavel | KSÚS SK | | | |
| Račan Zdeněk | BES s.r.o. | | | |
| STÁNEK PAVEL | KSÚS SK | | | |



Zápis z 14. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 18. 11. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené preskennované listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Od 14. 4. 2020 do 14.8.2020 probíhala rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880-63,054 - délka úseku cca 5,2 km) za dopravní uzavírky.

Od 22.9.2020 probíhá rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Tisem do Tvoršovic (křižovatka se silnicí III/11456) (staničení km 63,054-66,012 – délka úseku cca 3 km) za dopravní uzavírky.

Zhotovitel zaslal elektronicky D1R 1. a 2. uzavírky, včetně schéma vedení objízdných tras.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čístopisu RDS. Zhotovitel předal čístopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutnění asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě


Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.
KD 18.11.2020 – práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MČÚ Benešov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.



9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Od 14.4.2020 do 14.8.2020 byla provedena rekonstrukce silnice II/114 v úseku Neveklov - křižovatka u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880-63,054 – délka úseku cca 5,2 km).

Od 22.9.2020 probíhá uzavírka silnice II/114 v úseku Tisem – Tvoršovice (křižovatka se silnicí III/11456). Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR včetně značení objízdných tras.

V předstihu bylo provedeno odláždění čel propustků a částečné čištění příkopů. Bylo provedeno odfrézování asfaltového souvrství dle projektu. Je provedena pokládka ložné asfaltové vrstvy u odbočky na Tvoršovice. Je provedeno čištění krajnic a příkopů od nánosů, práce na propustkách v serpentínách – dláždění čel, odkop a zěptný zásyp u výtokového čela propustku SO 101.11 včetně prodloužení potrubí, u propustků SO 101.10 a 101.15 je provedena demolice a realizace nových propustků. Probíhá sanace okrajů vozovky v serpentínách včetně zpevnění příkopů na vnitřních okrajích oblouků serpentín z kamenné dlažby.

Do příštího KD bude probíhat sanace okrajů vozovky, dláždění zpevnění příkopů v serpentínách, demontáž svodidel, práce na opravě propustků, čištění povrchu vozovky a pokládka asfaltových vrstev.

11. Různé

-

12. Kontrola bodů z minulých KD

9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a 101.9 osazeny značky z4.

Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za zastávkou Neštětice – Doloplazy budou osazeny červené směrové sloupky a provedena plná vodící čára. V Tisem u vjezdu do statku (vlevo) bude provedena plná vodící čára.

10.1 Na MěÚ Benešov byl vznesen požadavek vlastníka pozemku p.č. 866/1 v k.ú.

Neveklov na úpravu vjezdů v km cca 59,25 59,40 vpravo. Bude řešeno v součinnosti KSÚS a vlastníka pozemku. – KD 20.10. vjezd v km 59,40 bude zpevněný asfaltovým recyklátem, u vjezdu v km 59,25 budou upravena čela a zpevnění asfaltovým recyklátem.

10.2 Na vnitřních stranách oblouků bude provedena sanace okrajů vozovky dle návrhu AD + bude provedeno zpevnění příkopů betonovými žlabovkami. KD 20.10. bylo dohodnuto, že zpevnění příkopů bude provedeno ze žulových kostek kladených do betonu.



10.3U propustku SO 101.11 bude provedeno pročištění a kamerová prohlídka, následně bude AD navržen způsob opravy čela a potrubí. – KD 6.10. vzhledem k poškození nelze potrubí pročistit. Bude proveden odkop na výtokové straně, částečná výměna poškozeného potrubí a nové čelo propustku. – KD 3.11. je proveden odkop u výtokového čela, stávající potrubí bude prodlouženo 2ks 2,5m dlouhými betonovými trubkami s následným zásypem a odlážděním čela. KD 18.11. práce na opravě propustku ukončeny, bude vypuštěno ze zápisu.

11.1Na základě zhodnocení stavu propustku SO 101.10 zjištěném po jeho pročištění z kamerové prohlídky a fyzické kontroly bylo na doporučení AD rozhodnuto o jeho demolici a výstavbě nového propustku se zachováním stejného průtočného profilu a výškového uspořádání. Bude zakresleno v DSPS. – KD 3.11. je provedena demolice a probíhá realizace nového propustku. KD 18.11. práce na propustku dokončeny, bude vypuštěno ze zápisu.

12.1Stávající asfaltový povrch v okolí propustku SO 101.15 vykazuje mozaikové trhliny, počínající lokální výtluky a poruchy v místě podélné pracovní spáry. AD navrhne způsob řešení. KD 3.11. na dnešním KD byla provedena kontrola povrchu. Ve vyznačených místech bude provedeno odfrézování v tloušťce 50 mm s následnou kontrolou a rozhodnutím o dalším postupu sanace. KD 18.11. bylo provedeno odfrézování v tl. 50 mm, u okrajů vozovky bylo vzhledem k poruchám v podkladních vrstvách nutné provést sanaci až na úroveň zemní pláně.

13. Nové body

14.1Na dnešním KD bylo dohodnuto, že v úseku stavby mezi km 57,880 (začátek úseku stavby) a km 66,012 (křižovátka se silnicí II/11455 směr Tvorševice) proběhne dne 14.12.2020 přejímací řízení. Zástupce TDI připraví Protokol o předání a převzetí.

14.2Na dnešním KD bylo dohodnuto, že pro úsek uvedený v bodu 14.1 bude podána žádost o kolaudační řízení. Zástupce TDI podá žádost o kolaudaci.

Příští KD se bude konat 1. 12. 2020 od 9:00 hod. se srazem na staveništi u obce Tíseň.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

Kontrolní den č 14 – 18. 11. 2020

[illegible]

Krycí list ZBV

| | | |
|--|---|-------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:
II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101 Pozemní komunikace | Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
101/4 | Číslo ZBV:
12 |
|--|---|-------------------------|

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00086001

Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 12 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 12.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 12.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 12.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 12.4 | 0,00 | 157 367,53 | 157 367,53 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 12.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 12 | 0,00 | 157 367,53 | 157 367,53 |

Části ZBV se čísují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změňové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

| | | |
|--|---|---------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby
II/114, Neveklov - I/3, e.č.: Z2019-018243
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
SO 101 Pozemní komunikace | Číslo SO/PS /
Číslo Změny SO/PS

101/4 | Číslo ZBV

12 |
|--|---|---------------------|

Stavby smluvy o dílo Objednatel č. S 6/0005600/2020 a Zhotovitel č. S 000/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2020 (dále jen Smlouva)

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3, Sukova 626, 266 01 Benešov

| Předmět Změnového listu | Paré č. | Příjemce |
|--|---------|------------------|
| 1 Krycí list | 1 | Objednatel |
| 2 Změnový list | 2 | Objednatel |
| 3 Zápis o projednání ocenění souboru prací | 3 | Zhotovitel |
| 4 Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2 | 4 | Projektant (AD); |
| 5 Přehled zařazení změn do skupin | 5 | Stavební dozor |
| 6 Přehled dalších dokladů | 6 | Supervize |
| Další doklady dle přehledu ocenění | 24 | počet listů |

Indikátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny

Zvýšení bezpečnosti na komunikaci

Změna množství svodidel vznikla na základě zvýšení výměry motorkářských svodidel v serpentínách (viz doklad č. 11 Fotodokumentace), což bylo zjištěno při realizaci oproti předpokladu PDPS. Svodidla byla oproti PDPS provedena na výzvu KSÚS v obci Jirovice, kde navazují na most ev.č. 14-030 směrem k silnici I/3 po obou stranách

Při realizaci byly zástupci objednatelů a zhotovitelů sjednáno umístění a množství svodidel, tak, aby řádně a plnohodnotně splňovaly svoji funkci. V souvislosti s navrhovaným řešením se zvýšilo množství skutečně provedených motorkářských svodidel, které byly navrženy v místě serpentín. Na základě výzvy Policie ČR pak na uvedených místech budou instalovány reflexní pásy do profilu svodidel.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nezbytné změny Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány (viz. doklad č. 14 - Zápis z KD) a odsouhlaseny TDI (viz. doklad č. 13 - Vyjádření TD) a projektantem AD (viz. doklad č. 12 - Vyjádření AD)

Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací a je nezbytná pro řádné dokončení díla

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-38 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 4. Zároveň se jedná o právo, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 0,00 | 157 367,53 | 157 367,53 | 157 367,53 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | | |
|---|-------|--------------------|-------|--------------|--------|
| Zhotovitel (stavitel/vedoucí) B E S s.r.o. | jméno | Ing. Petr Nagy | datum | 21. 06. 2021 | podpis |
| Projektant (autorský dozor) SUOCP PRAHA a.s. | jméno | Ing. Marek Státník | datum | 23. 6. 2021 | podpis |
| Stavební dozor, SGS Czech Republic spol. s r.o. | jméno | Ing. Milan Koucl | datum | 25. 06. 2021 | podpis |
| Supervize (Regionální dotační kancelář) | jméno | Ing. Václav Chybi | datum | | podpis |
| Zástupce Objednatel, KSÚS SK | jméno | Jan Zakostelský | datum | 26-07-2021 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, ať jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny a e tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstává práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připevňují písemně osobně oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

| | | | | | |
|---|-------|-------------------|-------|--------------|--------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) | jméno | Ing. Jan Lichtner | datum | | podpis |
| Zhotovitel (jednatel) | jméno | Ing. Luboš Kurz | datum | 21. 06. 2021 | podpis |

Číslo par...

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 12**

| | |
|--|--|
| Název Stavby: | II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | 101/4 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | SO 101 Pozemní komunikace |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 61 086 056,57 |

Poznámka:

Centu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a centu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1-3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 61 086 056,57 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 157 367,53 | 157 367,53 | 0,26% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1-13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 61 243 424,10 | 157 367,53 | 0,26% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

| | | |
|---|-----------|------------------------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Společnost Neveklov - I/3 | souhlasím | Ing. Petr Nagy |
| Projektant (autorský dozor):
SUDOP PRAHA a.s. | souhlasím | Ing. Marek Stádník |
| Stavební dozor:
SGS Czech Republic spol. s r.o. | souhlasím | Ing. Milan Kodet |
| Zástupce Objednatel: | souhlasím | Jan Zákostelský |
| Supervize (RDK) | souhlasím | Ing. Václav Chytil |
| Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: | souhlasím | Ing. Jaroslava Jurková |

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | |
| Číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace | | | | | | | | SO 101 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 101 | | | | | | | | Skupina změn 4 | | | | | |
| Por. č. pol. | Kod položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 9113A3 | SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVNĚNÍ ZADRŽ N1 N2 DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 421,000 | 478,000 | 57,000 | 222,550 | 93 693,55 | 0,00 | 12 685,35 | 106 378,90 | 12 685,35 | 13,54% |
| 15 | 9113B1 | SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVNĚNÍ ZADRŽ III - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 571,000 | 599,000 | 28,000 | 1 307,460 | 523 659,66 | 0,00 | 39 408,88 | 843 068,54 | 39 408,88 | 0,00% |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | | |
| 1228 | 9113C1R | SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. DODÁVKA A MONTÁŽ VČ PÁSNÍČ PROTI PODJETÍ | M | 0,000 | 57,000 | 57,000 | 1 846,900 | 0,00 | 0,00 | 105 273,30 | 105 273,30 | 105 273,30 | 100,00% |
| Celkem | | | | | | | | | 0,00 | 157 367,53 | | 157 367,53 | |

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitel odsouhlasí i skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících překládanci změn.

Převzali: Zhotovitel: skutočně provedení prací a oprávněnost změny

Za Zhotovitele: Ing. Petr Nagy, (stavbyvedoucí)

Za Objednatel: jméno, (FID), případně technik KSÚŠ

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|---|
| Číslo ZBV: | 12 |
| Název a evidenční číslo stavby: | II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 101 Pozemní komunikace |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 101/4 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| | ANO
(počet listů) | NE - Uloženo |
| 07 Soupis prací SO po změnách | 3 | |
| 08 Zápisy SD | 1 | |
| 09 Kalkulace jednotkové ceny | 1 | |
| 10 Cenová nabídka dodavatele | 3 | |
| 11 Fotodokumentace | 3 | |
| 12 Vyjádření AD | 1 | |
| 13 Vyjádření TDI | 1 | |
| 14 Zápis z KD | 10 | |
| 15 Souhlas objednatele | 1 | |
| Počet listů celkem | 24 | |

| Rozpis ocenění Změr položek - celkem | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ladení číslo a názov stavby: II/114, Nováča 1/3 a.č. 22014 01571 | | | | | | | ZMENA SOUPISU PRÁCI (SO/PS) | | | | |
| Číslo a názov SO/PS: SO 101 Práce na komunikácii | | | | | | | SO 101 | | | | |
| Názov nákladného SO 101 | | | | | | | celkom | | | | |
| Id | Objekt | Názov stavby | Objekt | Pracovná jednotka | Meritná jednotka | Meritná jednotka | Meritná jednotka | Meritná jednotka | Meritná jednotka | Meritná jednotka | Meritná jednotka |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | Práce na komunikácii | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 | 10101 |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | 10101 | | | | | | | | | | |

Denní záznam stavby

Denní číslo: 1 / Město: Praha / Stavení: (15) / Datum: 15. 11. 2011

Číslo směru: 120

1. Úvod: Stavba je realizována v souladu s projektem a smlouvou.

2. Průběh stavby: Včera bylo dokončeno vytyčení základů.

3. Průběh stavby: Včera bylo dokončeno vytyčení základů.

4. Průběh stavby: Včera bylo dokončeno vytyčení základů.

5. Průběh stavby: Včera bylo dokončeno vytyčení základů.

6. Průběh stavby: Včera bylo dokončeno vytyčení základů.

7. Průběh stavby: Včera bylo dokončeno vytyčení základů.

8. Průběh stavby: Včera bylo dokončeno vytyčení základů.

9. Průběh stavby: Včera bylo dokončeno vytyčení základů.

10. Průběh stavby: Včera bylo dokončeno vytyčení základů.

11. Průběh stavby: Včera bylo dokončeno vytyčení základů.

12. Průběh stavby: Včera bylo dokončeno vytyčení základů.

13. Průběh stavby: Včera bylo dokončeno vytyčení základů.

14. Průběh stavby: Včera bylo dokončeno vytyčení základů.

15. Průběh stavby: Včera bylo dokončeno vytyčení základů.

16. Průběh stavby: Včera bylo dokončeno vytyčení základů.

17. Průběh stavby: Včera bylo dokončeno vytyčení základů.

18. Průběh stavby: Včera bylo dokončeno vytyčení základů.

19. Průběh stavby: Včera bylo dokončeno vytyčení základů.

20. Průběh stavby: Včera bylo dokončeno vytyčení základů.

NABÍDKA

STAVBA : II/114, Neveklov – I/3, SVODIDLA

Dodavatel : SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Plzeňská 666

330 21 Lině

IČ : 25229761

DIČ : CZ25229761

ZAPSÁNO V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉHO KRAJSKÝM SOUDEM V PLZNI
ODDÍL C, VLOŽKA 10825

Držitel certifikátů systému řízení jakosti, environmentu a bezpečnosti práce dle ČSN EN
ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005, BSI OHSAS 18001:1999

Řada dokladu : 500

Číslo dokladu : 200384

Platební podmínky : 30 dnů netto

Popis dodávky : svodidla a směrové sloupky

Způsob dopravy : dodavatel

Obchodní zástupce : Najdenov Alexandr Dis.

+420 725 398 617

Telefon

E-mail

Místo určení : BES s.r.o.

Sukova 625

256 17 Benešov

Odběratel : BES s.r.o.

Sukova 625

256 17 Benešov

Datum pořízení : 10.2.2020

Datum dodání :

Platnost nabídky : 26.4.2020

K rukám: Sládek Martin

Telefon

Mobil :

Fax

E-mail :

| řádek
č | Popis dodávky | JC bez DPH | Množství | CC bez DPH | Sleva % | CC bez DPH
po slevě | DPH | CC s DPH |
|------------|--|------------|-----------|------------|---------|------------------------|------|------------|
| 1 | Demontáž jednostr. svod./sl. po 4m | 140,00 | 421,00 m | 58 840,00 | | 58 840,00 | 0,00 | 58 840,00 |
| 2 | Mega Rail EP vč. mont. A (H1/W3) | 621,00 | 244,00 m | 151 524,00 | | 151 524,00 | 0,00 | 151 524,00 |
| | 310bm | | | | | | | |
| | svodnice á 4bm | | | | | | | |
| | předpoklad 3 úseky....316bm-6*12bm náběh | | | | | | | |
| | FAKTURACE DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | | | | | | | |
| 3 | Mega Rail EP+mont. A, dl. náběh, zač | 13 631,00 | 3,00 kpl | 40 893,00 | | 40 893,00 | 0,00 | 40 893,00 |
| 4 | Mega Rail EP+mont. A, dl. náběh, konc | 13 147,00 | 3,00 kpl | 39 441,00 | | 39 441,00 | 0,00 | 39 441,00 |
| 5 | JSAM-M/H1 vč. montáže | 1 606,00 | 208,00 m | 334 048,00 | | 334 048,00 | 0,00 | 334 048,00 |
| | 255bm(3 úseky) | | | | | | | |
| | svodnice á 4bm255bm - 6*6bm náběh | | | | | | | |
| 6 | Ostatní | 14 111,00 | 3,00 | 42 333,00 | | 42 333,00 | 0,00 | 42 333,00 |
| | JSAM-M/H1 ukon. 8m konc. | | | | | | | |
| 7 | Ostatní | 14 429,00 | 3,00 | 43 287,00 | | 43 287,00 | 0,00 | 43 287,00 |
| | JSAM-M/H1 ukon. 8m konc. | | | | | | | |
| 8 | směrový sloupek bílý 1,2m vč. mont. | 290,00 | 790,00 ks | 229 100,00 | | 229 100,00 | 0,00 | 229 100,00 |
| 9 | demontáž směrového sloupku | 50,00 | 770,00 ks | 38 500,00 | | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 |
| 10 | Odrážka na svod plast vč. montáže | 149,00 | 72,00 ks | 10 728,00 | | 10 728,00 | 0,00 | 10 728,00 |
| 11 | doprava - beranidlo v. | 45,00 | 450,00 km | 20 700,00 | | 20 700,00 | 0,00 | 20 700,00 |
| | 1x nájezd demontáž | | | | | | | |
| | 1x nájezd montáž | | | | | | | |
| 12 | doprava - servis montáž | 20,00 | 460,00 km | 9 200,00 | | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 |
| | 1x nájezd demontáž | | | | | | | |
| | 1x nájezd montáž | | | | | | | |

1 018 694,00

1 018 694,00

0,00

1 018 694,00

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Cena celkem po slevě bez DPH: | 1 018 694,00 |
| DPH celkem | 0,00 |
| Zaokrouhlení | |
| CELKEM Kč | 1 018 694,00 |

FAKTURACE DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ!!

PLATEBNÍ PODMINKY

30 dnů netto

Celková cena platí pouze při kompletní objednávce.

Při objednávce se zakázka řídí VSP SAFEROAD Czech Republic s.r.o. - dopravní značení (k dispozici na www.saferoad.cz)

OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ ZASLAT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU PŘED TERMÍNEM REALIZACE (MIN. 10 DNŮ PŘEDEM)

CENA DÍLA JE STANOVĚNA BEZ DPH, CENA DÍLA BUDE NAVÝŠENA O ZÁKONEM STANOVĚNOU DPH.
NEBUDE-LI SE NA DÍLO VZTAHOVAT REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI DLE §92e ZÁKONA O DANI

NABÍDKA JE VYTVOŘENA ZA PŘEDPOKLADU PROVEDENÍ PRACÍ VE VŠEDNÍ DEN. POKUD PROVÁDĚNÉ PRÁCE BUDOU PROBIHAT V SOBOTU, NEDĚLI, NEBO VE SVÁTEK, BUDE NABÍDKA NAVÝŠENA O MZDU PRACOVNÍKŮ V TYTO DNY.

Svodidla:

Mega Rail, Safe Star ocelové pozinkované, montáž sl. beraněním (předpokladem je, že v místě beranění provedou inžen. sítě v okolí 1,5 m)

V případě inženýrských sítí - 500 Kč / sloupek

V případě oblouků - příplatek 300 Kč / bm

v ceně není geodetické zaměření skutečného provedení - neprovádíme !!!

V ceně není vytýčení inženýrských sítí před prováděním prací !

V ceně nejsou směrové sloupky.

PROVEDENÍ: dle platných ČSN a TP

Pozinkování dle ČSN EN 1461

ZÁRUKA: 60 měsíců

Dodací lhůta: 4-6 týdnů od objednání

Svodidla:

JSAM-M/N2 ocelové pozinkované, montáž sl. beraněním (předpokladem je, že v místě beranění provedou inžen. sítě v okolí 1,5 m)

V případě inženýrských sítí - 500 Kč / sloupek

V případě oblouků - příplatek 300 Kč / bm

V případě nutnosti osazení sloupků po 2 m je příplatek za sloupek 952 Kč bez DPH

v ceně není geodetické zaměření skutečného provedení - neprovádíme !!!

v ceně není vytýčení inženýrských sítí před prováděním prací !

V ceně nejsou směrové sloupky.

PROVEDENÍ: dle platných ČSN a TP

ZÁRUKA: 60 měsíců

SMĚR. SL. :

záruka - 6 měsíců

nevztahuje se na vandalismus

PROSTOJE:

Náhrada za prostoje způsobené ze strany objednatele 3.000,- Kč bez DPH / hod./pracovní parta

ŘÍZENÍ DOPRAVY

Cenová nabídka nezahrnuje řízení dopravy, po dohodě s objednatelem bude doceněno

Vypracováno dle VSP - zadání projektu - vyřizováno: renata.foltynova@saferoad.cz

renata.foltynova@saferoad.cz

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Sybilim Příjemné Dne

Nabídka: 200384

SAFE

company

Renata Foltynová - kalkulace
SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

SAFEROAD Czech Republic s.r.o. SE SPECIALIZUJE NA:

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - BARVA x PLAST

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

SVODIDLOVÉ SYSTÉMY - BETONOVÉ x OCELOVÉ x DŘEVOOCELOVÉ



TLUMIČE NÁRAZU A OCHRANNÉ PRVKY - CRASHGUARD, PRIMUS, SAFEEND


PRŮTIHLUKOVÉ STĚNY - MATERIÁL

ZIMNÍ ÚDRŽBA x PRODEJ SOLI

VYŘÍZENÍ DIR x ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU DIO







VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: 202 / 197 / 2021

VYŘIZUJE:

Ing. Marek Sládník

TEL.:

E-MAIL:

IODS:

Krajská správa a údržby silnic

Středočeského kraje

p. Jan Zákostelský

Zborovská 11

150 21 Praha 5

MÍSTO / DATUM:

Praha / 18.6. 2021

II/114 Neveklov – I/3

Stanovisko AD k ZBV 12, rev. 1, SO 101 – svodidla

Vydáváme tímto stanovisko AD k ZBV 12, rev. 1, které se týká:

SO 101 – Silnice II/114

ZBV 12 se týká zvýšení bezpečnosti rekonstruovaného úseku silnice II/114.

S ohledem na zvýšení bezpečnosti provozu byla na základě výzvy objednatele doplněna svodidla v obci Jirovice, kde navazují na most ev.č. 114-030 směrem k silnici I/3 po obou stranách.

Druhá změna se týká délky svodidel proti podjetí motorkářů, která byla v PDPS navržena v serpentínách. V PDPS byl rozsah těchto svodidel navržen v délkách a umístění totožném s rozsahem stávajících svodidel před započítáním rekonstrukce. Skutečný realizovaný rozsah svodidel proti podjetí motorkářů byl s ohledem na zvýšení bezpečnosti oproti původnímu rozsahu svodidel částečně doplněn.

Z hlediska AD nemáme k předloženému návrhu ZBV 12, rev. 1, SO 101 – svodidla připomínky.

S přátelským pozdravem

Přílohy: -



Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 21. 6. 2021

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
p. Jan Zákostelský

**Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 12 předložené v rámci realizace
stavby „II/114 Neveklov – I/3“**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: „Společnost Neveklov – I/3“

vedoucí společník

BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájem 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3


V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 12 – SO 101 Silnice II/114.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s upřesněním výměr svodidel dle
skutečností.

V průběhu realizace bylo v serpentínách upřesněno umístění ocelových svodidel se
spodní pásnicí s ohledem na průběh trasy vozovky a konfiguraci terénu tak, aby byla
maximalizována bezpečnost silničního provozu. Dále došlo k doplnění ocelových svodidel
pro zabezpečení proti sjetí vozidel ze svahu na předpoli mostu ev. č. 114-030 po obou
stranách vozovky. Rozdíl v množství svodidel mezi skutečností a PDPS je obsažený ve
stávajících položkách č. 14(9113A3), 15(9113B1) a v nové položce č. 1228(9113C1R).
Množství v těchto položkách v této dokumentaci ZBV odpovídá skutečnosti.

S pozdravem

Ing. Milan Kodet



Zápis z 22. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 1. 6. 2021

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Od 14. 4. 2020 do 14.8.2020 probíhala rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tísem (staničení km 57,880-63,054 - délka úseku cca 5,2 km) za dopravní uzavírky.

Od 22.9.2020 do 18.12.2020 probíhala rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Tísem do Tvoršovic (křižovatka se silnicí III/11456) (staničení km 63,054-66,012 - délka úseku cca 3 km) za dopravní uzavírky.

Od 22.3.2021 do 18.4.2021 probíhala rekonstrukce silnice II/114 v úseku od křižovatky na Tvoršovice (křižovatka se silnicí III/11456) do křižovatky na Semovice (křižovatka se silnicí III/11458).

Od 19.4.2021 je uzavřen úsek silnice II/114 v úseku od křižovatky na Semovice (křižovatka se silnicí III/11458) do křižovatky se silnicí I/3 (koniec úseku stavby).

Zhotovitel zaslal DIR uvedených etap výstavby.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule


Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tísem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutnění asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.



10.1 Na MěÚ Benešov byl vznesen požadavek vlastníka pozemku p.č. 866/1 v k.ú. Nevětklov na úpravu vjezdů v km cca 59,25-59,40 vpravo. Bude řešeno v součinnosti KSÚS a vlastníka pozemku. – KD 20.10. vjezd v km 59,40 bude zpevněn asfaltovým recyklátem, u vjezdu v km 59,25 budou upravena čela a zpevnění asfaltovým recyklátem.

17.1 V úseku mezi km 57,880-63,054 bylo MěÚ Benešov rozhodnuto o provedení kolaudačního řízení, viz samostatný Protokol. MěÚ Benešov vyzval stavebníka ke zjednání nápravy předložením projektové dokumentace k řešení úpravy nástupiště a s tím související úpravy odvodnění autobusové zastávky v obci Tísem v termínu do 31.3.2021.

V této záležitosti proběhlo dne 3.2.2021 místní šetření, viz samostatný zápis. Projektant předložil návrh řešení.

Odvodnění bude řešeno vsakem – odsouhlaseno vlastníkem sousedních pozemků Ing. Hájkem.

S návrhem úpravy nástupiště souhlasí dopravní inspektorát Benešov.

Zástupce TDI doloží odsouhlasený výše uvedený návrh na MěÚ Benešov.

– KD 6.4. zástupce TDI předal dne 31.3.2021 požadované doklady na MěÚ Benešov.

– KD 4.5. dne 20.5. od 8:30 proběhne místní šetření MěÚ Benešov se srazem na zastávce v Tísmi

17.1.1 V úseku mezi km 57,880-63,054 bylo MěÚ Benešov rozhodnuto o provedení kolaudačního řízení, viz samostatný Protokol. MěÚ Benešov vyzval stavebníka ke zjednání nápravy předložením projektové dokumentace k řešení úpravy nástupiště a s tím související úpravy odvodnění autobusové zastávky v obci Tísem v termínu do 31.3.2021.

19.1 Zástupce TDI dohodne se zástupci Bystřice způsob opravy objízdné trasy pro otáčení autobusů v obci Jírovice. – KD 4.5. dle dohody bude způsob opravy stanoven až po dokončení dopravní uzavírky

– dle dohody dohodne se zástupci Bystřice způsob opravy objízdné trasy pro otáčení autobusů v obci Jírovice. – KD 4.5. dle dohody bude způsob opravy stanoven až po dokončení dopravní uzavírky

– dle dohody dohodne se zástupci Bystřice způsob opravy objízdné trasy pro otáčení autobusů v obci Jírovice. – KD 4.5. dle dohody bude způsob opravy stanoven až po dokončení dopravní uzavírky

20.2 Zástupce KSÚS předal požadavek DI PČR Benešov na instalaci reflexních odrazek do pruhu svodidel v úsecích mezi km cca 60,4-60,5 a v serpentýnách u Tísmi, viz příloha tohoto zápisu. Dle požadavku KSÚS bude řešeno formou ZBV.

21.1 Z důvodu zvýšení bezpečnosti proti sjetí vozidel ze svahu na předpolí mostu ev. č. 114-030 budou prodloužena svodidla po obou stranách vozovky.

– dle požadavku KSÚS bude řešeno formou ZBV.

13. Nové body

– dle požadavku KSÚS bude řešeno formou ZBV.

II/114, Neveklov – I/3

| JMÉNO (bez titulu) | ORGANIZACE | TELEFON | EMAIL | PODPIS |
|--------------------|--------------------|---------|-------|--------|
| Zákostelský Jan | KSÚS SK | | | |
| Beneš Luděk | KSÚS SK | | | |
| Pošvec Vladimír | KSÚS SK | | | |
| Kodet Milan | SGS - TDS | | | |
| Sládek Aleš | BES s.r.o. | | | |
| Nagy Petr | BES s.r.o. | | | |
| Sládek Martin | BES s.r.o. | | | |
| Majer Ladislav | Silnice Group a.s. | | | |
| Šach Pavel | KSÚS SK | | | |
| Račan Zdeněk | BES s.r.o. | | | |
| Stádník Marek | SUDOP | | | |
| Pouška Radim | BES s.r.o. | | | |

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 15.6.2021 – práce v souladu s aktualizovaným HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Bencšov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Od 14.4.2020 do 14.8.2020 byla provedena rekonstrukce silnice II/114 v úseku Neveklov – křižovatka u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880-63,054 – délka úseku cca 5,2 km).

Od 22.9.2020 do 18.12.2020 byla provedena rekonstrukce silnice II/114 v úseku Tisem – Tvoršovice (křižovatka se silnicí III/11456) (staničení km 63,054-66,012 – délka úseku cca 3 km).

Ode dne 18.12.2020 do 22.3.2021 probíhala zimní technologická přestávka.

Od 22.3.2021 do 18.4.2021 probíhala rekonstrukce silnice II/114 v úseku od křižovatky na Tvoršovice (křižovatka se silnicí III/11456) do křižovatky na Semovice (křižovatka se silnicí III/11458).

Od 19.4.2021 do 21.5.2021 probíhala rekonstrukce silnice II/114 v úseku od křižovatky na Semovice do křižovatky se silnicí I/3 (konec úseku stavby).

Do příštího KD bude probíhat realizace VDZ, plastem, realizace zábradlí propustků, úpravy zastávky v Tisem (vsakovací jímky), úprava odláždění propustku SO 101.3, úprava vjezdů na sousední pozemky.


11. Různé

-

12. Kontrola bodů z minulých KD

- 9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a 101.9 osazeny značky z4.

Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za zastávkou Neštětice – Doloplazy budou osazeny červené směrové sloupky a provedena plná vodící čára. V Tisem u vjezdu do statku (vlevo) bude provedena plná vodící čára.



21.17. důvodu zvýšení bezpečnosti proti sjetí vozidel ze svahu na předpolí mostu ev. č. 114-030 budou prodloužena svodidla po obou stranách vozovky.

- KD 1.6. umístění uvedených svodidel bylo odsouhlaseno zástupcem DI PČR Benešov, Ing. Vyhnálkem.

1.6.1. umístění svodidel bylo odsouhlaseno zástupcem DI PČR Benešov, Ing. Vyhnálkem.

22.1 Na dnešním KD bylo dohodnuto, že na části stavby v úseku mezi křižovatkou na Tvoršovice a koncem stavby, tj. mezi km 66,012-68,213 proběhne přejímací řízení. Zástupce TDI připraví Protokol o předání a převzetí.

22.2 Na dnešním KD bylo dohodnuto, že úsek uvedený v bodu 22.1 bude podána žádost o kolaudační řízení. Zástupce TDI podá žádost o kolaudaci.

22.2.1. Zástupce TDI podá žádost o kolaudační řízení úseku mezi křižovatkou na Tvoršovice a koncem stavby.

22.3 Kontrolní prohlídka MČÚ Benešov pro kolaudační řízení úseku stavby mezi staničeními km 57,880-63,054, tj. začátkem stavby a obcí Tisem, proběhne dne 1.7.2021 čas bude upřesněn.

13. Nové body

13.1.1. Zástupce TDI připraví protokol o předání a převzetí úseku mezi křižovatkou na Tvoršovice a koncem stavby.

13.1.2. Zástupce TDI podá žádost o kolaudační řízení úseku mezi křižovatkou na Tvoršovice a koncem stavby.

13.1.3. Zástupce TDI podá žádost o kolaudační řízení úseku mezi křižovatkou na Tvoršovice a koncem stavby.

13.1.4. Zástupce TDI podá žádost o kolaudační řízení úseku mezi křižovatkou na Tvoršovice a koncem stavby.

Příští KD se bude konat v úterý 29. 6. 2021 od 8:00 hod. se srazem u křižovatky na Tvoršovice.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

BEŠ s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov
IČO: 43792553

11. 06. 2020
Jed. Zákaznický Dôb

11. 06. 2020
29. 06. 2020

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „11/14 Neveklov – 1/3“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „11/14 Neveklov – 1/3“ po projednání s TDS a AD **souhlasí** s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

- Na základě požadavku třetí neopomenutelně strany PČR po provedení místního šetření v místě stavby, je zástupcem PČR požadováno v rámci zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci 11/14 doplnění svodidel v obci Jirovice, kde navazují na mostní objekt a to po obou stranách. Dalším požadavkem je doplnění reflexních pásek do prahu svodidel v úseku serpentýn mezi obcemi Tisem a Tvoršovice. Posledním požadavkem na změnu je úprava délky svodidel proti podjetí motorkáři. Z důvodu zvýšení bezpečnosti bylo požadováno doplnění svodidla proti podjetí v celém úseku serpentýn.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

S pozdravem

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

000 Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

000/1

Číslo ZBV:

13

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 13.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 13.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 13.3 | 0,00 | 1 998 433,45 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 13.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 13.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Suma ZBV
č. | Cena navrhovaných Změn
záporných | Cena navrhovaných Změn
kladných | Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 13 | 0,00 | 1 998 433,45 | 0,00 |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

| Název a evidenční číslo Stavby:
II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 | | Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
<div style="text-align: center; font-weight: bold;">000/1</div> | Číslo ZBV:
<div style="text-align: center; font-weight: bold;">13</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|-------------|-----------------|------|-------------|---|------------|-------------|---------------------------------------|---|----------------|------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------|---|-------------|------------------------------------|---|-------------|--|--|
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000 Vedlejší a ostatní náklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-6/00066001/2020 a zhotovitel č.: S 090/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3., Sukova 625, 256 01 Benešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přílohy Změnového listu: | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Paré č.</th> <th style="width: 70%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1, 2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant (AD)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Supervize</td> </tr> </table> | | Paré č. | Příjemce | 1, 2 | Objednatel | 3 | Zhotovitel | 4 | Projektant (AD) | 5 | Stavební dozor | 6 | Supervize | | | | | | | | | |
| Paré č. | Příjemce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2 | Objednatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Zhotovitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Projektant (AD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Stavební dozor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Supervize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">1. Krycí list</th> <th style="width: 10%;">1</th> <th style="width: 60%;">počet listů</th> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 13</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td>6</td> <td>počet listů</td> </tr> </table> | | 1. Krycí list | 1 | počet listů | 2. Změnový list | 1 | počet listů | 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů | 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 13 | 1 | počet listů | 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů | 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů | Další doklady dle přehledu dokladů | 6 | počet listů | | |
| 1. Krycí list | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Změnový list | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 13 | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Další doklady dle přehledu dokladů | 6 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iniciátor změny: Provozní cestmistr CMS Tloskov
Popis a zdůvodnění Změny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Opravy objízdných tras</p> <p>Navýšení nákladů na opravu objízdných tras akce II/114, Neveklov - I/3 bylo navrženo provozním cestmistrem CMS Tloskov panem Vladimírem Pošvecem na základě místního šetření plánovaných objízdných tras. Při prohlídce bylo zjištěno, že stav objízdných tras je velmi špatný (viz.doklad č. 08 Fotodokumentace) a bude zapotřebí opravit větší plochu komunikace, než která by se dala z původně plánovaného finančního objemu realizovat.</p> <p>Po prohlídce objízdné trasy vedoucí přes obec Tisem byla navržena oprava komunikace celoplošným odfrézováním, které bude následovat lokální výprava výtlučků a pokládka ACO 11+. Mimo obec se provedou zpevněné krajnice z asfaltového recyklátu a v místech napojení na stávající komunikaci asfaltová závlivka.</p> <p>Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nezbytné změny Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.</p> <p>Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (viz. doklad č. 10 - Vyjádření TDI) a projektantem AD (viz. doklad č. 09 - Vyjádření AD).</p> <p>Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací a je nezbytná pro řádné dokončení díla. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Údaje v Kč bez DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 1 998 433,45 | 1 998 433,45 | 1 998 433,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): B E S s.r.o. | jméno | Ing. Petr Nagy | datum 12. 07. 2021 podpis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektant (autorský dozor): SUDOP PRAHA a.s. | jméno | Ing. Marek Stádník | datum 20. 7. 2021 podpis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stavební dozor: SGS Czech Republic spol. s.r.o. | jméno | Ing. Milan Kodet | datum 12. 07. 2021 podpis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supervize (Regionální dotační kancelář) | jméno | Ing. Václav Chytil | datum podpis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zástupce Objednatele: KSÚS SK | jméno | Jan Zákostelský | datum 26-07-2021 podpis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) | jméno | Ing. Jan Lichtneger | datum podpis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zhotovitel (jednatel) | jméno | Ing. Luboš Kurz | datum 12. 07. 2021 podpis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Číslo paré | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 13

| | |
|--|--|
| Název Stavby: | II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | 000/1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | 000 Vedlejší a ostatní náklady |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 996 509,13 |

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 996 509,13 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 1 998 433,45 | 1 998 433,45 | 200,54% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 2 994 942,58 | 1 998 433,45 | 200,54% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

| | | |
|---|-----------|------------------------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Společnost Neveklov - I/3 | souhlasím | Ing. Petr Nagy |
| Projektant (autorský dozor):
SUDOP PRAHA a.s. | souhlasím | Ing. Marek Stádník |
| Stavební dozor:
SGS Czech Republic spol. s r.o. | souhlasím | Ing. Milan Kodet |
| Zástupce Objednatele: | souhlasím | Jan Zákostelský |
| Supervize (RDK) | souhlasím | Ing. Václav Chytil |
| Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: | souhlasím | Ing. Jaroslava Jurková |

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243
Číslo a název SO/PS: 000 Vedlejší a ostatní náklady
Číslo a název rozpočtu: 000 | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | |
| | | | | | | | | SO 101 | | | | | |
| | | | | | | | | Skupina změn 4 | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 02710R | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KČ | 9 783 276,300 | 29767610,800 | 19984334,500 | 0,100 | 978 327,63 | 0,00 | 1 998 433,45 | 2 976 761,08 | 1 998 433,45 | 204,27% |
| 65221842*0.15=9 783 276.300 [A]
ZBV č. 13:
1998433,45/0,1=19984334,5 [B]

[A]+[B]= 29 767 610 ,800[C] | | | | | | | | | | | | | |
| | | Celkem | | | | | | | 0,00 | 1 998 433,45 | | 1 998 433,45 | |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Petr Nagy, (stavbyvedoucí)

Datum: 12. 07. 2021

Podpis:

Za Objednatele: jméno, (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243

| | | |
|---------------|--|---------------|
| 1 | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH | 72 364 547,03 |
| 2=1+19+20 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 80 523 323,14 |
| | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH | 97 433 221,00 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijaté smluvní částky | 111,27% |
| 4=(25/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | 0,00% |
| 5=(28/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2) | 0,00% |
| 40=(19/1)*100 | Sledování limitu 16 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) | -1,38% |

| | | |
|-------------|---|---------------|
| 6=32+36 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 8 158 776,11 |
| 7=(8/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 11,27% |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 21 709 364,11 |

| | | |
|----------------|--|---------------|
| 9=(32A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 2,67% |
| 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 11,37% |
| 10A=32A+36A | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 10 159 891,27 |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 36 182 273,52 |

| | | |
|-----------------|------------------------|---------------|
| 12=(1/0,16) | Limit | 10 854 682,06 |
| 13=(39/1) | Sledování limitu (15%) | 0,00% |
| 14=(ABS(37)+38) | Hodnota skupiny 5 | 0,00 |

| SO | ZBV č. | Název SOIPS / předmět Změny | Změny záporné
(zadávat se
znaménkem
minus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | - 1 - | | | - 2 - | | | - 3 - | | | | - 4 - | | | | - 5 - | | |
|--------|--------|---|---|----------------------|--------------|---|--------------|---|---|--------------|---|--|--------------|---|---|--|--------------|---|---|---|--------------|---------------|
| | | | | | | Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) | | | Změna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) | | | Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) | | | | Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) | | | | Změny de minimis
Změny neměnní celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.) | | |
| | | | | | | Změny záporné
(zadávat se
znaménkem
minus) | Změny kladné | Suma Změn
záporných a
Změn kladných | Změny záporné
(zadávat se
znaménkem
minus) | Změny kladné | Suma Změn
záporných a
Změn kladných | Změny záporné
(zadávat se
znaménkem
minus) | Změny kladné | Suma Změn
záporných a
Změn kladných | Suma absolutních
hodnot Změn
kladných a Změn
záporných | Změny záporné
(zadávat se
znaménkem
minus) | Změny kladné | Suma Změn
záporných a
Změn kladných | Suma absolutních
hodnot Změn
kladných a Změn
záporných | Změny záporné
(zadávat se
znaménkem
minus) | Změny kladné | limit 15 % |
| 16 | 17 | 18 | 19=23+26+29+33 | 20=24+27+30+34+37+38 | 21=19+20 | 23 | 24 | 25=23+24 | 26 | 27 | 28=26+27 | 29 | 30 | 32=29+30 | 32A=ABS(29)+30 | 33 | 34 | 36=33+34 | 36A=ABS(33)+34 | 37 | 38 | 39=ABS(37)+38 |
| | | II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 | - 1 000 567,58 | 9 159 333,69 | 8 158 776,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 972 279,96 | 956 774,05 | - 15 505,91 | 1 929 054,01 | - 28 277,62 | 6 202 569,64 | 6 174 282,02 | 8 230 837,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 1 | Senace krajů včtovky | 0,00 | 4 677 962,70 | 4 677 962,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 677 962,70 | 4 677 962,70 | 4 677 962,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101.01 | 2 | Propustek km 58,450 - sanace propustku | - 448 591,52 | 42 841,66 | - 405 749,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 448 591,52 | 42 841,66 | -405 749,86 | 491 433,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101.02 | 3 | Propustek km 58,907 - změna provedených prací | - 54 981,80 | 2 880,00 | - 52 101,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 54 981,80 | 2 880,00 | -52 101,80 | 57 861,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101.04 | 4 | Propustek km 59,355 - sanace propustku | - 75 368,41 | 60 831,89 | - 14 536,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 75 368,41 | 60 831,89 | -14 536,52 | 136 200,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101.05 | 5 | Propustek km 60,401 - sanace propustku | - 86 663,55 | 53 431,93 | - 33 531,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 86 663,55 | 53 431,93 | -33 531,62 | 140 395,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101.06 | 6 | Propustek km 60,500 - změna provedených prací | - 75 368,41 | 4 927,00 | - 70 441,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 75 368,41 | 4 927,00 | -70 441,41 | 80 295,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101.09 | 7 | Propustek km 63,040 - výměna zaplavení | - 140 266,58 | 369 940,06 | 229 673,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 140 266,58 | 369 940,06 | 229 673,48 | 509 206,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 8 | Zastávka BUS v km 62,950 - oprava odvodnění | - 28 277,62 | 981 178,27 | 952 900,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 28 277,62 | 981 178,27 | 952 900,65 | 1 009 456,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 9 | Čištění trubních propustků | 0,00 | 44 360,80 | 44 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 360,80 | 44 360,80 | 44 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 10 | Zpevnění příkopů | 0,00 | 387 617,69 | 387 617,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 617,69 | 387 617,69 | 387 617,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101.10 | 11 | Propustek km 63,266 - výměna zaplavení | - 90 739,69 | 378 560,71 | 287 821,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 90 739,69 | 378 560,71 | 287 821,02 | 469 300,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 12 | Zvýšení bezpečnosti na komunikaci | 0,00 | 157 367,53 | 157 367,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 367,53 | 157 367,53 | 157 367,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | 13 | Opravy obvodních tras | 0,00 | 1 998 433,45 | 1 998 433,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 433,45 | 1 998 433,45 | 1 998 433,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.



Přehled dalších dokladů

| | |
|--|--|
| Číslo ZBV: | 13 |
| Název a evidenční číslo stavby: | II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | 000 Vedlejší a ostatní náklady |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 000/1 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| | ANO
(počet listů) | NE - Uloženo |
| 07 Soupis prací SO po změnách | 1 | |
| 08 Fotodokumentace | 2 | |
| 09 Vyjádření AD | 1 | |
| 10 Vyjádření TDI | 1 | |
| 11 Žádost SÚS | 1 | |
| Počet listů celkem | 6 | |

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | |
| Číslo a název SO/PS: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady | | | | | | | | SO 000 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 000 | | | | | | | | celkem | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02710R | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY | KČ | 9 783 276,300 | 29767610,800 | 19984334,500 | 0,100 | 978 327,63 | 0,00 | 1 998 433,45 | 2 976 761,08 | 1 998 433,45 | 200,54% |
| | | Opravy komunikací užitvých během stavby, 15% z celkové ceny | | | | | | | | | | | |
| | | 65221842*0.15=9 783 276.300 [A] | | | | | | | | | | | |
| | | ZBV č. 13: | | | | | | | | | | | |
| | | 1998433,45/0,1=19984334,5 [B] | | | | | | | | | | | |
| | | [A]+[B]= 29 767 610 ,800[C] | | | | | | | | | | | |
| | | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02990 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 18181,500 | 18 181,50 | 0,00 | 0,00 | 18 181,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zajištění označení stavby informačními panely, deskami v rozsahu dle | | | | | | | | | | | |
| | | položka zahrnuje: | | | | | | | | | | | |
| | | - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem | | | | | | | | | | | |
| | | - veškeré nosné a upevňovací konstrukce | | | | | | | | | | | |
| | | - základové konstrukce včetně nutných zemních prací | | | | | | | | | | | |
| | | - demontáž a odvoz po skončení platnosti | | | | | | | | | | | |
| | | - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | 996 509,13 | 0,00 | 1 998 433,45 | 2 994 942,58 | 1 998 433,45 | 200,54% |





VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: 202 / 204 / 2021

VYŘIZUJE: Ing. Marek Stádník

TEL.:

E-MAIL:

IDDS:

MÍSTO / DATUM: Praha / 29.6. 2021

Krajská správa a údržby silnic
Středočeského kraje
p. Jan Zákostelský
Zborovská 11
150 21 Praha 5

II/114 Neveklov – I/3**Stanovisko AD k ZBV 13 – opravy objízdných tras**

Vydáváme tímto stanovisko AD k ZBV 13, které se týká:

SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady

Konkrétně řeší ZBV 13 problematiku oprav objízdných tras využívaných během realizace stavby.

V rámci PDPS byl objem finančních prostředků na opravy objízdných tras využívaných během realizace stavby odborně odhadnut na 15 % z celkové ceny stavby. V rámci soutěže na zhotovitele byl upřesněn zadavatelem objem finančních prostředků na opravy objízdných tras na 0,1 z původně odhadnuté částky. Zhotovitel tedy v rámci soutěže pracoval na opravy objízdných tras s částkou 978 327 Kč.

V době po dokončení realizačních prací byla provedena prohlídka stavu komunikací objízdných tras. Na základě skutečného rozsahu poškození byl vznesen provozním cestmistrem p. Vladimírem Pošvecem požadavek na navýšení objemu finančních prostředků na tyto opravy o 2 mil. Kč.

Z hlediska AD souhlasíme s předloženým návrhem ZBV 13 – opravy objízdných tras, s obvyklou podmínkou, že rozsah oprav fakturovaný zhotovitelem musí být doložen geodetickým zaměřením a protokoly, které potvrdí skutečný rozsah provedených oprav.

S přátelským pozdravem

Ing. Lukáš Ježek
vedoucí střediska silnic a dálnic
SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: -



Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 29. 6. 2021

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
p. Jan Zákostelský

**Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 13 předložené v rámci realizace
stavby „II/114 Neveklov – I/3“**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

Zhotovitel: „Společnost Neveklov – I/3“

vedoucí společník

BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájm 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 13 – SO 101 Silnice II/114.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s větším rozsahem opravy objízdných
tras, než bylo předpokládáno v PDPS.

Po dokončení prací a odstranění DIO byla provedena kontrola objízdných tras. Bylo zjištěno,
že využíváním objízdných tras v průběhu realizace stavby došlo k většímu poškození těchto
komunikací, než by bylo možné opravit z prostředků v rámci smluvního rozpočtu. Z tohoto
důvodu je oprava poškozených komunikací objízdných tras řešena prostřednictvím tohoto
ZBV.

Množství uvedené v tomto ZBV odpovídá předpokládanému rozsahu opravy objízdných tras.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet

*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

Jan Zákostelský
KSÚS SK p.o.

Věc: Žádost o navýšení oprav objízdných tras

Po dokončení stavby "II/114, Neveklov - I/3" bylo při prohlídce objízdných tras zjištěn větší rozsah poškození než se předpokládalo. Proto Vás tímto žádáme o navýšení výměry oprav o 4350 m² tj. cca 2 000 000,- Kč bez DPH.

S pozdravem

Vladimír Pošvec
provozní cestmistr CMS Tloskov