Zásady organizace výstavby

1.Identifikační údaje
Stavba:
II/331 hr.obl. - Nymburk

Katastrální území:
Kostomlaty nad Labem, Kostomlátky, Drahelice, Nymburk

Kraj:
Středočeský

Objednatel:
Krajský úřad Středočeského kraje

Investor:
Krajský úřad Středočeského kraje

Správce silnice:
Krajský úřad Stř. kraje, SÚS Kutná Hora

Projektant:
ProjektBau cz, s.r.o., 272 01 Kladno, Maroldova 1968 IČO 26710358, DIČ CZ26710358 Ing. Libor Křižák

Staničení silnice II/331:
km 33,000 – 35,120 (Slurry seal)
                                                         km 35,410 – 41,100 (AB kryt)

2. POV, DIO

2.1. Zařízení staveniště

Zařízení staveniště včetně povolení zajistí zhotovitel stavby. Bude vybudováno na pozemku par.č. 629/1 Kostomlaty nad Labem a bude společné pro rekonstrukci průtahu a navazující úseky obnovy krytu.

Stavební materiály budou ukládány přímo na místo určení bez mezideponií. 

2.2. Akustika

Dodavatel stavebních prací předjedná s relevantními orgány státní správy v jaké době lze provádět stavební činnost. Tato dokumentace předpokládá, že stavební činnost bude prováděna pouze v době od 7:00 do 16:00 hod. v pracovní dny. Stavba bude prováděna takovými mechanizmy, aby hladina akustického tlaku nebyla vyšší než 60 dB. Celodenní ekvivalenty hladiny hluku nebudou vyšší než plánuje platná legislativa.

2.3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN o bezpečnosti a ochraně zdraví, zejména vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Stavba bude řádně zajištěna a označena.

2.4. DIO 

Přechodné dopravní značení zahrnuje řešení DIO pro celou stavbu po dobu rekonstrukce vozovky (obj.SO 01) a opravy živičného krytu sil. II/331 (obj.SO 02) v úseku hranice oblasti - Nymburk (km 33,000 - 41,000).

V předstihu před zahájením stavebních prací zažádá zhotovitel o zvláštní užívání dle § 24 a § 25 zákona č.13/1997 o pozemních komunikacích a stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 

zákona č.361/2000 Sb.

Příjezd k nemovitostem a parkování rezidentů bude omezeno pouze po nezbytně nutnou dobu.
Pěší přístup k objektům nebude stavbou omezen.

Po celou dobu výstavby (SO 01 a SO 02) budou vozidla nad 15 t vedena po samostatné objízdné trase dl. 24 km po silnicích I. a II. třídy.

2.4.1. Objízdná trasa pro vozidla nad 15 t
délka objížďky - 24,0km

doba trvání  - 3 měsíce

Objízdná trasa pro vozidla nad 15 tun bude fungovat po celou dobu výstavby (rekonstrukce vozovky a oprava AB krytu). Celková délka je 24 km a ve směru z Lysé nad Labem vede po částečném obchvatu města (0,8km) a dále po silnicích II/227 (4,3 km), II/611 (10,2 km), II/330 (7,3 km) a I/38 (1,2 km). Objízdná trasa vede z Lysé nad Labem přes Starý Vestec, Velenku, Sadskou a Zvěřínek do Nymburka a nahrazuje úsek sil. II/331 mezi Lysou nad Labem a Nymburkem.

V příl.E jsou schematicky znázorněny křižovatky  na objízdné trase včetně navrženého přechodného dopravního značení.

Na začátku a konci (v Lysé nad Labem a Nymburce) budou na křižovatkách ze dvou směrů osazeny dopravní značky IS11a (Návěst před objížďkou). Na ostatních křižovatkách bude objížďka vyznačena pomocí DZ IS11b (Směrová tabule po vyznačení objížďky) a E9 (Druh vozidla).

2.4.2. přechodné dopravní značení v místě stavby
Celá stavba je rozdělena do 5 úseků ( rekonstrukce – úsek 2; obnova krytu – úseky1,3,4,5).

1. úsek km 33,000 – 35,120

délka uzavírky – 2,12km

doba trvání  - 5 dní

V tomto úseku bude prováděna oprava AB krytu slurry sealem. Práce budou prováděny za provozu s uzavírkou jednoho jízdního pruhu. Přechodné dopravní značení bude provedeno podle T66 schématu B/6. Obousměrný provoz v 1 jízdním pruhu bude řízen světelným signalizačním zařízením. Doba výstavby bude velmi rychlá. Práce budou probíhat pouze v denních hodinách a po jejich ukončení bude veškeré přechodné značení odstraněno. Pohyb vozidel po sil. II/331 nebude v nočních hodinách omezen.

2. úsek km 35,120 – 35,410

délka uzavírky – 0,290km

doba trvání  - 45 dní
Tento úsek zahrnuje rekonstrukci vozovky dl. 290 m (km 33,120 - 33,410) Přechodné dopravní značení bude provedeno stejným způsobem jako v úseku č. 1 a obousměrný provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením (schema B/6). Dopravní omezení bude s ohledem na rozsah prací dlouhodobé a přechodné dopravní značení bude osazeno 24h denně. 

3. úsek km 35,410 - 37,237

délka uzavírky – 1,827km

doba trvání  - 10 dní

Oprava krytu ve 3. úseku bude prováděna za částečné uzavírky. Práce budou prováděny za provozu s uzavírkou jednoho jízdního pruhu. Přechodné dopravní značení bude provedeno podle T66 schématu B/6. Obousměrný provoz v 1 jízdním pruhu bude řízen světelným signalizačním zařízením. Práce budou probíhat pouze v denních hodinách a po jejich ukončení bude veškeré přechodné značení odstraněno. Pohyb vozidel po sil. II/331 nebude v nočních hodinách omezen.

4. úsek km 37,237 - 39,451

délka uzavírky – 2,214km

délka objížďky – 3,5km

doba trvání  - 14 dní

Oprava krytu ve 4. úseku bude prováděna za úplné uzavírky. Na začátku a konci úseku budou osazeny zábrany a svislé dopravní značky B1. Objízdná trasa pro vozidla do 15 t povede po sil. III/33110 přes Kostomlátky a Drahelice. Objížďka bude značena pomocí svislých dopravních značek IS11a,b,c.  

5. úsek km 39,451 - km 41,000

délka uzavírky – 2,549km

doba trvání  - 21 dní

5. úsek zahrnuje opravu krytu a obnovu dopravního značení ve městě Nymburk. Práce budou probíhat po polovinách. Obousměrný provoz bude sveden do jednoho jízdního pruhu a řízen světelným signalizačním zařízením Přechodné dopravní značení bude provedeno podle TP66 -schema B/6. Vzhledem k délce úseku 1,5 km a velkému množství napojených místních komunikací bude stavba rozdělena na menší úseky tak, aby omezení dopravního provozu pro obyvatele dotčené lokality bylo co nejkratší. Výjezdu z místních komunikací na sil. II/331 bude v opravovaném úseku zabráněno (zábrana + DZ B1). Práce budou probíhat pouze v denních hodinách a po jejich ukončení bude veškeré přechodné značení odstraněno. Pohyb vozidel po sil. II/331 nebude v nočních hodinách omezen. Náročnější organizace práce v městě Nymburk si vyžádá prodloužení doby výstavby 5. úseku.

5.5. Likvidace odpadů a odpadové hospodářství

Dle vyjádření Měú Nymburk- odboru životního prostředí ( č.j.100/51210/2008/Kol ze dne 5.8.2008) mohou být na skládku uloženy pouze prokazatelně nevyužitelné odpady. Vytěžená zemina a podkladní vrstvy budou využity při jiných stavbách, nebo budou uloženy na deponii investora, případně obce Kostomlaty nad Labem pro další využití. S výkopovou zeminou , která nebude využita ke zpětným terénním úpravám v místě stavby bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a předpisy souvisejícími, zejména Vyhláškou č. 294/2005 Sb.

Recyklát z frézování vozovky odkoupí zhotovitel.

Žádný odpad se nebude spalovat v areálu staveniště.

Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby.

Doklady o využití případně odstranění odpadů vzniklých stavební činností, včetně rozborů zeminy dle výše uvedené Vyhlášky, budou po dokončení předloženy ke kontrole na odbor ŽP MěÚ Nymburk. Evidence bude vedena dle §21 vyhl. MŽP ČR č. 383/01 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

3. Závěr
Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny touto dokumentací, se budou řídit příslušnými ustanoveními ČSN.

Dodavatel stavby je zodpovědný za udržování pořádku na staveništi a přilehlých komunikacích. Před výjezdem ze stavby bude probíhat čištění vozidel.

POV a DIO budou upřesněny zhotovitelem stavby před jejím zahájením a to především s ohledem na délku výstavby, jiné plánované stavby v okolí s vazbou na objížďku vozidel nad 15 tun a podobně.

Rakovník, prosinec 2008



Vypracoval:  Ing. Libor Křižák







