\ ROP el INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI
v STREDNI [ SPOLUFINANCOVANO EVROPSKOU

2 s, UNIi Z EVROPSKEHO FONDU PRO
CECHY . REGIONALNi ROZVOJ

SMLOUVA O DIiLO
Cislo objednatele ....../2014/NPZ
¢islo zhotovitele .................

»DS UhliFské Janovice — Dostavba stavajici budovy*

Smluvni strany

Objednatel

Stiredocesky kraj

se sidlem Zborovska 11, 150 21 Praha 5

zastoupeny: MVDr. Josefem Rihakem, hejtmanem Stredogeského kraje
Dr. Ing. Jitim Pefinou, radnim Stfedoeského kraje

IC: 70891095 DIC: CZ70891095

Bankovni spojeni: PPF banka, a.s., &islo aétu: 4440009090/6000

dale jen ,,objednatel*

a

Zhotovitel

zapsany v obchodnim rejstéiku vedeném ............. soudemvV ............ v oddile ...., vioZka
Jednajict ....ooieuiiiiii i

[ iie—=iV) DIC: lereermerrmss

Bankovni spojeni: ...........ocoiiiiiiiiiail Cislo Gty ........cocvivmns i

dale jen ,,zhotovitel*

uzaviraji
tuto smlouvu o dilo:

Clanek I.
Predmét smlouvy

1.1. Pfedmétem smlouvy je provedeni dila - stavby ,,DS Uhlifské Janovice — Dostavba
stavajici budovy“ podle provadéci projektové dokumentace v&. vykazu vymér, kterou
vypracoval Ateliér Velehradsky, s.r.o., Libugino Udoli 76, 623 00 Brno a v souladu
s Rozhodnutim — zme&na stavby pred jejim dokonéenim &.j. OZPaSU/2594/2011/be/roz,
vydanym dne 5.10.2011, a které nabylo pravni moci dne 24.10.2011, toto Rozhodnuti je
PFilohou ¢&. 1 smlouvy o dilo, a to vEetn& geodetického vytyeni prostorové polohy stavby,
vytyéeni nadzemnich a podzemnich vedeni inZenyrskych siti, zhotoveni projektové



1.2.

dokumentace skute¢ného provedeni stavby v elektronické podobé a ve dvou vyhotovenich
v tiskové podobé a geodetického zaméfeni zhotovené stavby ve dvou vyhotovenich véetné
geometrického planu, potvrzeného ptislusnym katastralnim afadem, ktery bude piedan ve
dvou vyhotovenich.

Mistem plnéni ptedmétu plnéni dila je objekt DS Uhliiské Janovice na pozemku parc.
¢. 2322/3 v katastralnim izemi Uhlifské Janovice.

Pfedmeétem dila jsou i prace nespecifikované ve vykazu vymér, popsaném v ¢l. 1.1., které
jsou v3ak nezbytné k fadnému provedeni a dokonéeni dila dle projektové dokumentace tam
uvedené, a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem uchaze¢ (zhotovitel) mél
nebo mohl v&€dét. Provedeni téchto praci nezvysSuje cenu dila.

1.3. Zhotovitel se zavazuje, ze provede dilo v rozsahu, zplisobem, v jakosti a za podminek

1.4.

dohodnutych v této smlouvé€, svym jménem a na vlastni odpovédnost, v souladu s pravnimi
piedpisy a technickymi normami CR a podminkami vyrobc materidlu a dodanych zafizeni
(viz ¢l. 8.2.).

Objednatel se zavazuje za provedeni dila uvedeného v &lanku 1. zaplatit zhotoviteli cenu za
dilo uvedenou v ¢lanku III. této smlouvy, a to za podminek uvedenych v této smlouvé.

1.5. Pfedmétem dila jsou rovnéz vSechny dale uvedené Einnosti:

zajisténi vydani potfebnych rozhodnuti ohledné stanoveni pro pfechodné Gpravy provozu
na pozemnich komunikacich dle zpracované PD a dle vyjadreni dotéenych orgéni;
zajiSténi vydani rozhodnuti o povoleni uzavirek, a to i &asteénych (zajisténi objizdnych
tras pfedpoklada rovnéz soustavnou péci zhotovitele o fadné a kvalitni znaceni objizdnych
tras);

naklady na objizdné trasy a dopravni znaceni

zabezpeceni povoleni kaceni zelené

vytyCeni prostoru stavenisté a hranic zaboru v terénu pred zahajenim stavebnich praci
(smérove, vyskové);

pribéZna aktualizace harmonogramu provadéni praci (v diisledku zmén neprodleng, v ost.
pfipadech kazdé 3 meésice);

vypracovani kontrolné zkuSebniho planu stavby, ktery bude piedan investorovi

k odsouhlaseni do 7 kalendatnich dnli od pfedani stavenisté;

zajisténi geodeta a geologa stavby, véetné zajisténi potfebnych rozbori v akreditované
laboratori;

zpracovani havarijniho planu, ktery stanovi zpsob ochrany dila b&hem stavby, véetné
zajisténi odsouhlaseni pfisluSnymi organy, zajisténi odsouhlaseni je nutné pred zah4jenim
stavebnich praci;

naklady na pfipadnou likvidaci havarie;

opatfeni pro zajisténi BOZP na stavenisti;

naklady na obnoveni geodetickych bodi;

naklady na protipozarni ochranu;

pfiprava stavenisté vcetné pfistupu na staveniste;

dodéani materialt a dilcti v pozadované kvalit, v&etné jejich certifikatd a atesti;
zhotoveni prace podle technologického predpisu;
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- veSkeré nutné prostfedky ochrany prace;

- zajiSténi billboardd a pamétnich desek;

- zabezpeceni pfipadného nahradniho zdsobovani okolnich nemovitosti, véetné odvozu
doméciho odpadu, zabezpegeni piistupu zéachrannym slozkam organizaci CR;

- zabezpeceni priichodu pro pési po celou dobu vystavby;

- prikazni a kontrolni zkousky dle p¥islusnych kapitol TP, TKP a ZTKP akreditovanou
nezavislou zkusebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Néavrh akreditované zkusebny
bude predloZen investorovi k odsouhlaseni nejpozdeji do 7 kalendarnich dnt ode dne
pfedani staveni$tg;

- odsouhlasend akreditovana zkusebna bude bezodkladng ptedavat investorovi (TDI)
vysledky jednotlivych zkousek;

- zhotoveni potfebnych provizornich ptechodd &i prejezdi k objekttim, veetné pripadného
nutného osvétleni;

- zajiSteni, aby prace byly provadény tak, aby nedoslo k naru$eni noéniho klidu;

- zajiSténi pracovisté proti viem vliviim znemoznujicim nebo znesnadfiujicim praci (éerpani
vody, zajiSténi svahu, pfisttesky, zazimovéni stavby, apod.);

- soustavné vytyCovani zietelného oznaceni obvodu staveniste;

- odvoz a poplatek za ulozeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin;

- zabezpeCeni skladky prebyte¢né zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu;

- hospodafeni s ornici dle vyjadfeni organii ochrany ptirody;

- dodrzovéni bezpe¢nosti a hygieny na pracovisti;

- zajiSténi a umoznéni piistupu pracovnikiim organizace, provadgjici archeologicky
priizkum;

- priibéZné potizovani fotodokumentace provadéni dila véetnd Jjejiho pfedani objednateli po
skonceni provadéni dila, a to v rozsahu nezbytném pro posouzeni kvality dila (zejména
fotodokumentace skrytych konstrukei a stavebnich prvkii)

1.6. Zhotovitel je povinen zabezpeit provadéni dila tak, aby pfi realizaci dila nedoslo k omezeni
soucasného provozu sousednich objekti nad rdamec provadénych praci. Musi byt zachovana
prijjezdnost stavajicich komunikaci nebo jinak zajiSt€na piistupnost viech objektii, zejména
pro integrovany zichranny systém a zajisténi dopravni obsluznosti vsech vystavbou
dotcenych obci.

1.7. Zhotovitel bere na v&domi, Ze zhotoveni dila bude financovéno ze strany objednatele
prostfednictvim dotaci z vefejnych prostiedkii Ceské republiky a Evropské unie, kterymi jsou
financni prostfedky rozpoétu St¥edoceského kraje, stdtniho rozpottu Ceské republiky a
rozpoctu Regionalni rady regionu soudruZnosti Stiedni Cechy. Ob& smluvni strany se tedy
zavazuji dodrZet povinnosti, které jim vzhledem ktéto skutecnosti plynou z platnych
pravnich prtedpisi Ceské republiky a Evropské unie, véetné podminek upravujicich
poskytovani dotaci z Regiondlniho operacniho programu regionu soudruznosti NUTS 2
Sttedni Cechy.

1.8. Zhotovitel je v dobé realizace projektu a dale minimalng 10 let ode dne schvaleni
zav€reCného vyhodnoceni akce povinen, za Gicelem ovétovani plnéni povinnosti vyplyvajicich
z Rozhodnuti a Podminek, poskytovat pozadované informace a dokumentaci zaméstnancliim
nebo zmocnéncim povéfenych organt (Regionalni rady regionu soudrznosti Sttedni Cechy,
MMR, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského ug&etniho dvora, Nejvyssiho



1.9

kontrolniho Gfadu, pfislusného finanéniho ufadu a dalSich opravnénych organd statni spravy)
a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci projektu a poskytnout jim pti provadéni kontroly souinnost.

Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pfed zapodetim dila, v jeho prib&éhu a po

dokonCeni dila v potfebném rozsahu dle pfedmétu dila, dle pozadavki Objednatele,
s digitdlnim vyznacenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude soudasti predmétu dila a
jeho ceny (viz ¢l. 1.5.). Pfi vyuctovani kazdé &asti ceny dila zhotovitel pfiloZi k pFislusné
faktufe jen priméfeny pocet fotografii postihujicich prib&h zhotoveni dané C&asti dila.
V ptipadé dil¢ich faktur tedy bude ptiloZena Zhotovitelem jen fotodokumentace, ktera
postihuje fakturované polozky. V ptipadé téch ¢asti a dodavek dila, které budou v dal3im
postupu zakryté, nebo se stanou nepiipustnymi, je Zhotovitel povinen vést podrobnou
fotodokumentaci (popf. videozdznam, nebo digitalni zdznam) postihujici detailné vsechny
tyto ¢asti. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pofidit rovnéz p¥i ptipadném odstranéni
vad a nedod€lka dila. V ptfipadé€, Ze zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede
v nedostate€né podrobnosti, budou strany v ptipad€ sporu o kvalitu dila nebo jeho konkrétni
Casti vychézet z dokumentace, kterou si pofidi objednatel a jeji obsah bude pro takovy pfipad
stranami povazovan za nesporny.

1.10. Pofizenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:

2.1

2.2.

2.3.

- pfedat Objednateli v jednom vytisténém vyhotoveni a jednou v digitalni podob¢ pti predani
dila a pfi ptipadném odstranéni vad a nedodélki dila,

- archivovat v jednom vytisténém vyhotoveni a v digitalni podob& po dobu zaruky za jakost
dila pro ptipad kontroly a feSeni ptipadnych rozport nebo reklamaci.

Clanek I1.
Doba zhotoveni dila

Zhotovitel provede dilo specifikované v ¢lanku 1. bodé 1.1. v terminu do 12 kalendainich
mésici ode dne doruceni vyzvy dle bodu 2.2. v souladu s PFilohou ¢ 2 — Harmonogram
plnéni — finan¢ni a ¢asovy. Smluvni strany se dale dohodly, Ze dilo musi byt bez ohledu na
vySe uvedené dokonceno nejpozdeji 30.06.2015 sohledem na podminky poskytované
dotace.

K zapoceti plnéni prfedmétu dila bude zhotovitel objednatelem vyzvan vzdy pisemné, e-
mailem nebo faxem, a to nejméné 7 kalendainich dnu pfed poZzadovanym zapocetim praci,
pfi¢emz zhotovitel je povinen potvrdit pfevzeti této vyzvy, pisemné, e-mailem nebo faxem,
s uvedenim presného data zapocCeti predmétu plnéni dle €l. I. této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zahdjit provadéni dila nejpozdéji do 1 tydne ode dne obdrzeni vyzvy dle tohoto
odstavce. V ptipadé, ze tak neucini, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzvan k provedeni dila specifikovaného v ¢&l. 1
v terminu dle €l. II bodu 2.2. nejpozdéji do 30.5.2014, bude zhotovitel i objednatel opravnén
od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim druhé smluvni strané. V piipadé, Ze
zhotovitel za¢ne provadét dilo bez pisemné vyzvy popsané v &l. 2.2., nese naklady na prace a
dodavky takto provedené sam a objednatel neni povinen jejich cenu ani naklady takto
vynaloZené hradit.



2.4. Zhotovitel miize provést dilo pred sjednanou dobou.

2.5. Objednatel ptipousti moznost dohody o piiméfeném prodlouZeni doby plnéni, zejména
v téchto pfipadech:

- dojde-li béhem vystavby ke zmé&né& rozsahu a druhu praci na zadost objednatele, tyto
budou mit vzdy pisemnou formu, a budou vzdy pted jejich provedenim odsouhlaseny
Radou kraje; a budou v souladu se zékonem &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
v platném znéni, (déle jen ,,ZVZ%);

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokratovat v pracich z jakéhokoliv didvodu na
stran€ objednatele;

- za okolnosti na strané objednatele se povazuji i pfipadna opatfeni, stanoviska ¢&i
rozhodnuti organi statni spravy nebo spraved siti, v disledku kterych se navysi objem
praci a dodavek oproti pfedpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a vykazu
vymér (viz ¢l 1.1.), to vie za piedpokladu, e takova rozhodnuti, opatfeni &i
stanoviska nebudou vyvoléna ¢innosti zhotovitele

Dohoda o vyse uvedenych zménach musi byt vzdy provedena pisemné formou dodatku
ke smlouvé, a to na zakladé obsahu formulate, ktery je oznalen jako Priloha & 3 a tvoti
nedilnou souéést této smlouvy o dilo. Oznameni o nutnosti prodlouzeni terminu dokonéeni
dila musi byt provedeno neprodleng, do ti pracovnich dni, a to pisemné nebo elektronicky.
Pokud zhotovitel nesplni povinnost pisemného oznameni dle pfedchoziho odstavce, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, kterd &ini &astku 5 % z celkové ceny dila,
minimalné viak 300 000,-K¢.

Clanek II1.
Cena za dilo

3.1. Cena za dilo dle ¢lanku 1. bodu 1.1. Jje sjednana dohodou na zakladé nabidkové ceny
zhotovitele dohodou smluvnich stran v souladu se zikonem €.526/1990 Sb., o cenach, ve
znéni pozdéjsich predpist, v celkové vysi ............. K¢ bez DPH, a to jako cena nejvyse
pfipustna.

K této cené za dilo bude zhotovitelem uctovana v souladu se zdkonem ¢&. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, v platném zn&ni, DPH ve vySi SRR K¢.
Celkova cena za dilo v&etn& DPH &inf «......oooovvoveoeon K¢.

3.2. Sjednand cena za dilo dohodou smluvnich stran v bodé& 3.1. se ¢leni dle nive uvedenych ¢asti
dila takto:

a) za geodetické vyty&eni prostorové polohy stavby, vyty¢eni inZenyrskych siti &ini:

cenabezDPH ............. K¢
DPH S K¢
cena véetné DPH .......... ... K¢



b) za zhotoveni vlastni stavby ¢ini:

cena bez DPH SSSsssssssss K¢
DPH ............. K¢
cena véetné DPH ............. K¢

¢) za zhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni stavby ve &tyfech
vyhotovenich v tiSténé podobé a jedenkrat v elektronické podobé a geodetické zaméfeni
zhotovené stavby ve Ctyfech vyhotovenich véetné geometrického planu, potvrzeného
pfislusnym katastralnim Gfadem, ve ¢tyfech vyhotovenich ¢ini:

cenabezDPH ............. K¢
DPH Sesssuesss K¢
cena véetn€ DPH ............. K¢

d) za Cinnosti uvedené v ¢l. 1.5. ¢&ini :

cenabezDPH ............. K¢
DPH /SeSSssau—" K¢
cena véetné DPH ............. K¢
Kontrolni soudet ¢ini: cenabezDPH =SS K¢
DPHicelkem = = cissacsewdessi K¢
Celkovacenavéetnée DPH  ...................... K¢

3.3.

Nedilnou souc¢ésti smlouvy je ocenény vykaz vymér a je oznaCen jako pfiloha ¢ 4.
Jednotkové ceny uvedené ve vykazu vymér jsou pevné a platné po celou dobu realizace
dila.

Zhotovitel je opravnén zménit G¢tovanou vysi DPH v souladu se zakonem &. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, jestlize po uzavfeni této smlouvy o dilo nabude G¢innosti zakon,
kterym bude vyse DPH v uvedeném zakoné zménéna.

3.4. O jakékoli vicepraci / dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena

3.5.

samostatnd pisemnd smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na
termin predani dila. Zadéani vicepraci / dodate¢nych praci musi byt feSeno v souladu se
zakonem ¢. 137/2006 Sb. v platném znéni. Hodnota ptipadnych ménépraci nesniZuje
celkovou cenu vicepraci / dodatecnych praci za Géelem vypoctu limitu pro zvoleni typu
zadavaciho fizeni dle § 23 uvedeného zakona. V ptipadé, Ze zhotovitel provede viceprace
nebo dodatecné prace bez pfedchozi pisemné dohody s objednatelem, nebude objednatel
povinen zhotoviteli jejich cenu ani naklady na jejich provedeni hradit ani nebude povinen
nahradit zhotoviteli pfipadné bezdlivodné obohaceni, které mu takto vznikne, poptipadé

nahradu za zhodnoceni majetku objednatele ¢i jiné osoby.

Cena dila bude snizena o prace a dodavky, které oproti projektu nebudou objednatelem
vyzadovany (ménéprace) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto sméru vyhrazuje



pravo omezit rozsah provadéného dila dle vlastni tvahy. O takovém omezeni musi byt
zhotovitel pfedem (tj. pfed provedenim a dokonéenim dané &asti dila) pisemné informovan.

3.6. Dilo Ize provést odlisn& oproti provad&ci projektové dokumentaci pouze s pfedchozim
pisemnym souhlasem objednatele. Pfed provedenim zmény dila oproti provadéci projektové
dokumentaci musi byt o rozsahu této zmény (v&cném i finanénim) pisemné informovan
zastupce objednatele ve vécech smluvnich. K této informaci bude pfiloZeno stanovisko TDI a
zastupce objednatele ve vécech technickych. Zména dila oproti provadéci projektové
dokumentaci i v pfipade, Ze¢ nebude zvySovat cenu dila, musi byt schvalena rovnéz
poskytovatelem dotace.

Clanek IV.
Platebni podminky

4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli dila zalohy.

4.2. Realizované prace a dodavky budou zhotovitelem Uctovany objednateli na zdkladé skuteéné
radné provedenych praci a doddvek pisemné odsouhlasenych opravnénym zastupcem
objednatele a to fakturami, které budou spliiovat néleZitosti dafiového dokladu dle platnych
obecné zdvaznych pravnich predpist, tj. dle zakona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni a bude v nich uveden nizev vefejné zakazky ,,DS UhliFské
Janovice — Dostavba stavajici budovy“. Nedilnou souéasti kazdé faktury musi byt soupis
provedenych praci a dodavek za kalendaini mésic, ktery pisemné& odsouhlasi zmocnény
zastupce objednatele a technicky dozor investora a fotodokumentace dle ustanoveni &l. 1.9.

4.3. Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu 1x mésiéné za kalendafni mésic po uplynuti tohoto
kalendafntho mésice; nedilnou soudasti faktury musi byt soupis provedenych praci a
dodavek vtomto kalendafni mésici, pisemnd odsouhlaseny opravnénym zastupcem
objednatele ve vécech technickych vykonavajicim technicky dozor a fotodokumentace dle
ustanoveni €l. 1.9. Takto je zhotovitel opravnén vyaétovat cenu dila az do vySe 90%
celkové cen dila dle této smlouvy bez DPH. Zbylych 10% celkové ceny dila je zhotovitel
opravnén vyuctovat objednateli po fadném a tiplném dokonéeni dila bez vad a nedodglki a
jeho prevzeti objednatelem, a to na zakladé vzajemns pisemné odsouhlaseného predavaciho
protokolu, pripadné doplnéného o vz4jemné odsouhlaseny protokol a predani odstranénych
vad a nedodélkd. V pfipads, Ze kptisluiné faktufe neni pfilozena odpovidajici
fotodokumentace (ptipadné ztakové dokumentace provedeni uctovanych praci nebo
dodévek nevyplyvéd) a objednatel ma pochybnosti o kvalité & rozsahu takto actovanych
praci nebo dodévek, miZe objednatel pozastavit Ghradu faktury az do doby, nez se strany
dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitg byly takto sporné prace nebo dodavky
provedeny.

4.4. Faktura je splatnd ve lhit& 60 kalendatnich dnd (v pfipad€, Ze v priib&hu plnéni dila to
nebude vzhledem k financovani z prostfedkd EU dohodnuto u Jjednotlivych faktur jinak) od
Jejiho doruceni objednateli za predpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi
podminkami a bude spliiovat vechny uvedené naleZitosti, tykajici se vystavené faktury.
Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebnimi podminkami nebo nebude spliiovat
pozadované naleZitosti, je objednatel opravnén fakturu zhotoviteli dila vratit; vracenim



pozbyva faktura splatnosti.

4.5. Pro ucel dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou v den, kdy
byla  odepsana z uctu objednatele a poukézana ve prospéch étu zhotovitele. Smluvni
strany se dale dohodly, Ze v pfipadg, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zakona o
dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za ng&j ve smyslu
uvedeného zdkonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto,
Ze neni nespolehlivym platcem dang€), bude objednatel opravnén hradit G¢tované &asti ceny
dila co do castky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty, piimo na Gdet spriavce dané.
Poukazanim pfislusné ¢astky na et spravce dané se v dané ¢asti bude povazovat Gétovana
¢astka za uhrazenou.

4.6. Vesker¢ platby budou provadény v eskych korunach.

4.7. Objednatel je opradvnén pozastavit uhradu kterékoliv platby v prib&hu zhotovovani dila,
JestliZe je zhotovitel v prodleni s dokon&enim dila nebo n&které jeho &asti oproti termintim,
uvedenym v €l. 2.1. a Harmonogramu pln&ni tvoficimu Pilohu &. 2 této smlouvy, popiipadé
pokud je zhotovitel v prodleni s odstranénim zji§ténych vad a nedodélki dila nebo jestlize
Je zhotovitel v prodleni s pInénim penéZitého zavazku vG¢i nékterému z objednatelil podle
této smlouvy.

4.8. Zhotovitel souhlasi dle ust. § 2e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, s vykonem
kontroly na predmét zakazky. Zhotovitel souhlasi se vstupem kontrolnich orgéand
strukturdlnich fond{i Evropské unie do svych objektd, ve kterych se predmét smlouvy
realizuje. Déle se zavazuje predlozit ke kontrole vySe uvedenym kontrolnim organim
veSkerou provozni a ticetni evidenci, ktera se tykd pfedmétu smlouvy. Tato evidence musi
byt archivovana v souladu s pozadavky zdkona o Uletnictvi a zdkona o danich z pFjmu.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat piislusnym organim ve stanovenych terminech uplné,
pravdivé informace a dokumentaci souvisejici se smlouvou a projektem (zakazkou,
ptedmétem smlouvy), dokladovat svoji &innost a umoznit vstup kontrolou povéfenym
osobam — zaméstnancim objednavatele, Regionalni rady regionu soudrznosti Stfedni Cechy,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského G&etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
Ufadu, finan¢niho uradu, a dalsich opravnénych organii statni spravy do svych objekti a na
pozemky k ovéfovani plnéni podminek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu
(zakazky, ptedmétu smlouvy) za aéelem kontroly plnéni smlouvy a tuto kontrolu, dle
pozadavki povéfenych osob v jimi poZzadovaném rozsahu, neprodlené umozZnit. V piipadg,
Ze Cast dila bude zhotovitel plnit prostfednictvim jinych subjekti je povinen zajistit, aby tyto
subjekty podléhali povinnostem uvedenym v tomto bod& smlouvy. Tuto povinnost ma
zhotovitel i v piipadé dodavatelskych subjektd. Zhotovitel se dale zavazuje uchovavat
veSkerou dokumentaci souvisejici se smlouvou a projektem (zakézkou, pfedmétem smlouvy)
po dobu 10 let ode dne piedani a pievzeti dila. Zhotovitel je povinen smluvné zajistit, aby
soucinnost pfi pInéni jeho zavazkd dle bodu 4.8. vplném rozsahu poskytli i jeho
subdodavatelé. Pokud tak neuini, bude odpovidat objednateli za jejich nesou¢innost sam.

4.9. Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadg, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a
zakona o dani z ptidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za n&j ve
smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni bude povaZovan (tedy az do doby, kdy bude



4.10.

4.11

rozhodnuto, Ze neni nespolehlivym platcem dang), bude objednatel opravnén hradit
uctované &asti ceny dila co do &astky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na tdet
spravce dan€. Poukazanim pfislusné ¢astky na uéet spravce dand se v dané &asti bude
povaZzovat uctovana ¢astka za uhrazenou.

Zhotovitel predlozi objednateli planovany finanéni a Casovy harmonogram stavby (FHS),
ktery urci objem Cerpani finan¢nich prostiedki na jednotlivé mésice, rozloZzeny po
mésicich. Tento finanéni a asovy harmonogram tvoi{ nedilnou soucast smlouvy o dilo jako
Priloha €. 2 této smlouvy. Objem finanénich prostiedkii ve FHS neptekro¢i celkovou
smluvni cenu dila.

Pokud by prekroceni provedenych ¢asti dila a souvisejiciho objemu ro¢niho cerpani

finan¢nich prostredkii znamenalo dfivéj$i termin ukondeni realizace dila, mohou se smluvni
strany pisemné dohodnout na odpovidajici zméné FHS.

. StfedoCesky kraj je registrovanym pldtcem dané z p¥idané hodnoty, avSak na pfijata plnéni

vyplyvajici z této smlouvy o dilo nemiiZe uplatnit reZim pfenesené dariové povinnosti dle
§ 92e zdkona &. 235/2004 Sb. ve znéni p.p., nebot tato plnéni nejsou vyuZivana pro
ekonomickou ¢innost Stfedodeského kraje, resp. nejsou vyuzivana pro uskuteénéni
zdanitelnych plnéni. Z tohoto vyplyva, Ze z pfedmétnych plnéni bude dan odvedena
dodavatelem na vystupu tj., Ze Stfedoceskému kraji budou pfedmétna plnéni fakturovana
véetné DPH.

5.1.

5.2.

D13

6.1.

Clanek V.
Vlastnické pravo k dilu

Objednatel se stava vlastnikem geodetického vyty&eni prostorové polohy stavby a vyty¢eni
inzenyrskych siti okamzikem pfipsani sjednané ceny za jejich provedeni na ucet zhotovitele
ve vySidle bodu 3.2., pismenem a).

Objednatel je vlastnikem vlastni stavby od po&atku jejiho zhotovovani s tim, e zhotovitel je
vlastnikem véci, které si opatfil k provedeni vlastni stavby az do doby, kdy se zpracovanim
stanou soucasti vlastni stavby.

Objednatel se stava vlastnikem projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby ve
dvou vyhotovenich v ti§tné podobé a jedenkrat v elektronické podobé a geodetické
zamefeni zhotovené stavby ve dvou vyhotovenich véetng geometrického planu,
potvrzencho prisluSnym katastralnim Gfadem, ve &tyfech vyhotovenich okamzikem pripsani
sjednané ceny za jejich provedeni na G&et zhotovitele ve vysi dle bodu 3.2., pismenem c).

Clanek VI.
Stavenisté

Prostor staveniSté€ je vymezen zadanim stavby. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro
realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté do 3 dnii po odeslani vyzvy dle €l. 2.2. této smlouvy
o dilo, a to na zdkladé zevrubné prohlidky prostoru staveni$té a oboustranné podepsaného
pisemného protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Nejpozdeji pfi ptedani stavenisté budou objednatelem pfedéna zhotoviteli pravomocna
rozhodnuti orgdnl statni spravy. Bez vySe uvedenych dokladi neni zhotovitel povinen
staveniSté prevzit.

Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad stavenisté a zajisti vjezd na staveniité, jeho provoz,
adrzbu, potadek a Cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s vyhl. & 268/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdg&jsich predpisi. Zdroje
energii pro realizaci dila si projedna samostatné s jejich spréavei, ptipadné s organy statni
spravy. Totéz ucini i v ptipadé skladek materiald, povoleni vybudovani objektti ZS apod.

Zhotovitel je odpovédny za vSechny Skody zplsobené na stavenisti do doby piedani a
prevzeti dila a vyklizeni stavenisté, a to podle obecnych ustanovenich o nahradé §kody.

Zhotovitel je povinen pred zapocetim vykopovych praci zabezpegit na svilj naklad vyty&eni
vSech stavajicich siti a zafizeni a splnit veskeré podminky stanovené ve vyjadfeni
Jednotlivych spravell téchto zafizeni. Za veSkeré zhotovitelem zplisobené $kody na
stavajicim potrubi, vedeni a kabelech nese vyhradné a v plném rozsahu odpovédnost
zhotovitel. Zhotovitel je pted zahdjenim provadéni dila rovnéz povinen ohledat s odbornou
péci odpovidajici jeho pfedmétu podnikani a zdvazkim dle této smlouvy misto provadéni
dila zhlediska zjisténi moZznych prekazek v nasledném provadéni dila, neuvedenych
v projektové dokumentaci ¢i dal$ich podkladech pro realizaci dila.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpe¢nost a ochranu zdravi viech pracovnikii
v prostoru stavenist€ a zabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami. Déle
se zavazuje dodrzovat hygienické piedpisy a podminky Zivotniho prostiedi. Zhotovitel je
dale povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni predpisy, tykajici se zaji§tdni
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a bezpe€nosti technickych zatizeni, pozarni ochrany
apod.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a wvyd&istit stavenisté do 14 kalendainich dnd od
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, pfipadné jednotlivé &asti stavenité. Pii nedodrzeni
tohoto terminu je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, ktera &ini 1000,-K¢& za kazdy
jednotlivy byt jen zapocaty den prodleni a dale je povinen uhradit objednateli veskeré
naklady a $kody, které mu tim vznikly.

Clének VIL.
Opravnéni zastupci smluvnich stran

Opravnény zastupce objednatele pti provadéni a prevzeti dila a ve vécech technickych (dale

jen ,,opravnény zastupce objednatele*)je :
Mgr. Martin Rozto€il, vedouci Odboru investic, tel: , 257 280 827, roztocil@kr-s.cz
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7.2,

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Opravnény zéstupce objednatele je opravnén jednat za objednatele ve vécech technickych a
ve vécech, které tato smlouva vyslovné stanovi. Neni — li touto smlouvou stanoveno jinak,
neni opravnény zastupce objednatele opravnén &init jménem objednatele pravni ukony.
Opravnény zistupce objednatele je opravnén ve vécech smluvnich projednavat pouze obsah
navrhu dodatki ke smlouvé o dilo.

Ve vécech smluvnich zastupuje povéteny zastupce objednatele Dr. Ing. Jifi Pefina, radni
Stfedoceského kraje.

Opravnénymi zastupci zhotovitele jSOU ...uvevernnnn..... (vé.kontaktii, e-mailovych adres)

Clanek VIII.
Realizace dila, nebezpeéi $kody na dile,
prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij néklad a na své nebezpecdi.

Pti provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu s projektovou
dokumentaci a dal$imi podklady, uvedenymi v &lanku I., obecn& zadvaznymi pravnimi
predpisy a ¢eskymi technickymi normami. V pfipads, Ze vyrobce (nebo dovozce) uzitého
materidlu nebo zafizeni stanovi postup pro montaZ, instalaci i aplikaci takového materialu
Ci zafizeni, je zhotovitel, nedohodnou — li se strany jinak, povinen provést montaz, instalaci
¢i aplikaci takového materidlu &i zatizeni v souladu s takovymi pokyny vyrobce (nebo
dovozce). V pfipadg, Ze zhotovitel dilo provadi v rozporu s piedchozimi vétami, m4 se za
to, Ze dilo obsahuje vady a nedostatky.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k dispozici jedno vyhotoveni projektové dokumentace pro
provadéni stavby v¢. vykazu vymér od objednatele uvedenou v &lanku I. bodé 1.1..

Pfi provadéni dila prostfednictvim zaméstnanct zhotovitele nebo pfi provadéni &asti dila
Jinou osobou ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provad&l sam.

Pfi zhotovovani vlastni stavby je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu se
zakonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozd&jsich piedpist (dale jen ,,stavebni zdkon®).

Zadny zapis ve stavebnim deniku neni zplsobily zvysit cenu za dilo uvedenou v bodé 3.1. a
3.2 této smlouvy.

8.7. Objednatel, resp. technicky dozor (TDI) objednatele Jje opravnén kontrolovat provadéni dila a

ma pfistup na staveni$té kdykoli v priib&hu provadéni dila. Zhotovitel je povinen
objednateli dle jeho pozadavki tuto kontrolu v plném rozsahu umoznit a poskytnout mu za
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timto Gcelem potfebnou souéinnost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némsz
budou uvedeny zjiténé nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.

8.8. V souladu se stavebnim zakonem bude objednatel provadét pfi zhotovovani vlastni stavby na

stavenisti technicky dozor objednatele prostrednictvim osoby (déle jen ,,0s0ba vykonavajici
technicky dozor*), jejiz jméno a pfijmeni bude objednatelem sd&leno pti predani staveniste
a bude uvedeno v pisemném protokolu o predani staveni$td a soucasn& zapsano ve
stavebnim deniku

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osob& vykonavajici technicky dozor piistup ke

8.10.

8.11.

8.12.

stavebnimu deniku v priib&hu zhotovovani vlastni stavby. Na pozddani je zhotovitel
povinen predloZit objednateli a osobg vykonavajici technicky dozor veskeré pisemné
doklady o provadéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na staveni$ti nejménd 1x
tydn€ (jinak vzdy dle potreby) kontrolni dny pribéhu zhotovovani vlastni stavby za ucasti
opravnéného zéstupce objednatele a osoby vykondvajici technicky dozor objednatele.
Z kontrolniho dne bude potizen pisemny zdznam, podepsany z(éastn&nymi zastupci
smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je zhotovitel
povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném zaznamu z kontrolniho dne.

Datum konéni prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pfi pfedani stavenisté a uvedeno
v pfeddvacim protokolu o predani stavenisté a soucasné bude zaznamenano ve stavebnim
deniku. Datum dalstho nasledujiciho kontrolniho dne bude vZdy ur€eno v pisemném zapise
z prob&hnuvsiho kontrolniho dne.

Jestlize maji byt nékteré ¢asti dila zakryty nebo maji byt provedeny zkousky nékterych ¢asti
dila podle obecné zavaznych pravnich predpisti nebo podle ¢eskych technickych norem. je
povinen zhotovitel nejméné 5 pracovnich dnii pred jejich uskute¢nénim oznamit pisemné
tuto skutenost opravnénému zastupci objednatele a sou¢asné udinit o této skute¢nosti
pisemné zdznam ve stavebnim deniku.

Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na zéklad& pisemné Zadosti
kteréhokoliv objednatele na naklady zhotovitele zakryté Casti dila za Gcasti opravnéného
zastupce objednatele odkryt a na zakladé pisemné Zadosti kteréhokoliv objednatele na
naklady zhotovitele provést znovu za Gé&asti opravnén¢ho zastupce objednatele zkousky
piisluSnych ¢&asti dila podle obecné zavaznych pravnich pfedpisti nebo podle Ceskych
technickych norem.

Nedostavi-li se opravnény zistupce objednatele k zakryti &asti dila nebo k provedeni
zkousek nékterych ¢asti dila podle obecné zavaznych pravnich pfedpisd nebo podle Ceskych
technickych norem, ackoliv mu bylo jejich uskuteénéni pisemné oznameno zhotovitelem
nejméné 5 pracovnich dnil pred jejich uskuteénénim a zhotovitel soucasn¢ ucinil o této
skuteCnosti pisemné& zdznam ve stavebnim deniku, nema objednatel pravo se dozadovat
toho, aby byly na ndklady zhotovitele zakryté €asti dila odkryty a na naklady zhotovitele
znovu provedeny zkousky pfislusnych &asti dila podle obecng platnych pravnich ptedpist
nebo podle ¢eskych technickych norem.

Zjisti-li objednatel nebo osoba vykondvajici technicky dozor, Ze zhotovitel provadi dilo
Vv 1ozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén do¥adovat se toho, aby zhotovitel
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8.13.

8.14.

8.15.

8.16

odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel dila tak neugini ani v ptiméfené [hiit& k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemn& upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na
nevhodnost nebo nedostatky, nedplnost a chyby projektové dokumentace pro provedeni
stavby v€. vykazu vymér uvedenych v é&lanku I bodé 1.1. této Smlouvy a dalSich
pisemnych podkladi a pokynil, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich
nevhodnost, nedostatky, neliplnost a chyby zjistit pfi vynalozeni odborné péce.

Jestlize nevhodnost, nedostatky, netplnost a chyby uvedené dokumentace pro provedeni
stavby v¢. vykazu vymér a dalsich pisemnych podkladd pfedanych objednatelem a pokynt
objednatele piekaZeji v tadném provadéni dila, Je zhotovitel povinen provadéni dila
v nezbytném rozsahu okamzité prerusit. O této skutednosti Jje povinen ihned pisemné ve
Iht€ 3 pracovnich dnd informovat jak TDI, tak samotného objednatele. V tomto zapisu
(formulafi) budou podrobn& popsany problémy, branici v pokraCovani praci. Do doby
pisemného pokynu, jak bude pokradovano v odstranéni nevhodnosti, nedostatkii, neuplnosti
a chyb vuvedené zaddvaci dokumentaci a v dalich pisemnych podkladech ptedanych
objednatelem nebo do doby zmény pokyni objednatele nebo pisemného sdéleni
objednatele, Ze objednatel trva na provadéni dila podle uvedené zadavaci dokumentace,
v pracich pokracovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila prerusit, se
prodluzuji lhiity stanovena pro jeho dokon&eni. Zhotovitel ma rovné? narok na thradu
nakladd spojenych s prerusenim provadéni dila. V ptipad¢, Ze takové vady projektové
dokumentace ¢i dalsich podkladd pro provadéni dila mohl pfi vynaloZeni odborné péce
zhotovitel zjistit pfed uzavienim této smlouvy o dilo, nese naklady na preruseni provadéni
dila, zménu projektové dokumentace a piipadné vicendklady na realizaci dila v dasledku
takové zmény zhotovitel, pfiemz o dobu pteruseni provadéni dila se v takovém pfipadé
termin dokonceni dila neposune.

Jestlize zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodé 8.13., odpovidad za vady dila
zpiisobené nevhodnosti, nedostatky, netplnosti a chybami uvedené projektové
dokumentace pro provadéni stavby vé&. vykazu vymér v &lanku I. bodé 1.1. a dalSich
pisemnych podkladi pfedanych objednatelem a pokyni danych mu objednatelem.

Jestlize zhotovitel splnil povinnost uvedenou v &lanku VIII. bodé 8.13. této smlouvy,
neodpovida za nemoZnost dokondeni dila nebo za vady dokonc¢eného dila zplisobenymi
nevhodnosti, nedostatky, netplnosti a chybami uvedené dokumentace pro zadani stavby v¢.
vykazu vymér v ¢lanku I. bodé 1.1. této Smlouvy a dal3ich pisemnych podkladi pfedanych
objednatelem a pokynt danych mu objednatelem, Jestlize objednatel na jejich pouziti pti
provadéni dila pisemné trval. P¥i nedokonéent dila z divodu nemoznosti dokon&eni dila ma
zhotovitel ndrok na cenu sniZenou o to, co uSetfil tim, Ze neprovedl dilo v plném rozsahu.
To neplati v pfipadé, Ze na nevhodnost, nedostatky, netplnost a chyby uvedené
dokumentace mohl zhotovitel pfi vynaloZeni odborné péce upozornit objednatele pred
uzavienim této smlouvy.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté piekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo

provedeno, a tyto pfekazky znemoZiuji provedeni dila dohodnutym zplisobem, je
zhotovitel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu okamzits pferudit. O této
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8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

skutecnosti je povinen ihned pisemné ve lhiité 3 pracovnich dnii informovat jak TDI, tak
samotného objednatele. V tomto zapisu (formula#i) budou podrobné popsany problémy,
bréanici v pokracovani praci. Do doby pisemného pokynu, jak bude pokra¢ovéno v pracich,
budou tyto zastaveny. Ozndmeni o zastaveni praci musi byt provedeno pisemné na
formulafi, a to za podminek uvedenych v &lanku II. bodé 2.5. této Smlouvy. Nesplnéni této
povinnosti ma za nasledek povinnost hradit smluvni pokutu dle ust. &lanku II. bodu 2.5.
této Smlouvy.

Jestlize zhotovitel neporusil svou povinnost dle &l. 6.6. zjistit pred zapocetim provadéni
dila pfekazky uvedené v bod& 8.16, nema 2adna ze stran narok na nahradu Skody;
zhotovitel ma nérok na cenu za &ast dila, jez bylo provedeno do doby, nez ptekazky mohl
odhalit pfi vynalozeni odborné péce. V opaéném piipadé odpovida zhotovitel objednateltim
za Skodu kterd jim v dasledku nemoznosti dokonéeni dila vznikne.

Zhotovitel nese nebezpeti skody na zhotovovaném dile. Nebezpeci $kody na dile prechazi
na objednatele okamzikem predani dila zhotovitelem objednateli a jeho prevzeti
objednatelem na zakladé pisemného predavaciho protokolu. Jestlize viak tento pisemny
ptedavaci protokol obsahuje vady a nedodélky dila, které je povinen odstranit zhotovitel,
prechazi nebezpeci na dile na objednatele az okamZikem odstranéni téchto vad a nedodélki
zhotovitelem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze subdodavatel, jehoz prostfednictvim prokazoval splnéni
kvalifika¢nich ptedpokladii, se v nabidce zavazal k poskytnuti plnéni v rozsahu, ktery je
uveden v nabidce zhotovitele, podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele dila
dle této smlouvy.

Zmeéna subdodavateli oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zaddvacim fizeni na
zhotovitele tohoto dila je moznd pouze na zaklade pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, Ze takovy souhlas nebude odpirat v pfipadé, Ze novy subdodavatel
bude spliiovat veskeré kvalifikaéni pozadavky, které splfioval pdvodni subdodavatel a
z informaci, kterymi bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplyvat obava, Ze
novy subdodavatel by mohl provést jemu svéfenou &ast dila vadn& nebo Jinym zplisobem
narusit realizaci dila dle této smlouvy.

V souladu s ustanovenim § 46d ZVZ nesmi technicky dozor u dila provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojena. To neplati, pokud technicky dozor provadi sam objednatel.

8.22.Zhotovitel se dale zavazuje, 7e po provedeni dila dle této Smlouvy poskytne objednateli

8.23.

sou¢innost, aby objednatel mohl dostat svym povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu
poskytne seznam subdodavatelti podilejicich se na provadéni dila.

Zhotovitel je povinen oznalit provedenou stavbu dle Jjednotného vizualniho stylu
StredoCeského kraje textem: ,,DS Uhli¥ské Janovice — Dostavba stavajici budovy* na této
stavbé (nebo dle charakteru stavebni akce rekonstrukci, obnove) se podilel Stfedogesky
kraj, vzor je oznagen jako P#iloha & 5 a tvo¥i nedilnou soucast této smlouvy o dilo.
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9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

Clanek IX.
Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za skodu zplisobenou Zhotovitelem tieti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysi nejméné 150.000.000,-K¢&, a jejiz prosta
kopie nebo prosta kopie pojistného certifikatu je Pfilohou & 6 této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, ze po celou dobu trvani této Smlouvy a po dobu zdruéni doby bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod &4stku uvedenou
v pfedchozi véte.

Utedné ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp. akceptované
navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto &lanku musi byt
doruceny objednateli nejpozdgji pii prevzeti stavenisté, pokud je jiz objednatel neobdrzel
od zhotovitele v rdmci zadavaciho fizeni. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen
kdykoliv pozdé&ji predlozit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistnd smlouva (pojistné
smlouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a zistavaji v platnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistnd smlouva ¢i smlouvy sjednané
dle této smlouvy ¢i vsouvislosti sni byly platné po celou dobu provadéni dila a
v pfiméfeném rozsahu i po dobu ziruky. V ptipadé, Ze dojde k zéaniku pojisténi, je
zhotovitel povinen o této skute¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve lhité 3
pracovnich dnili uzavfit pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. PoruSeni této
povinnosti ze strany zhotovitele povaZuji strany této smlouvy za podstatné poruseni
smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Clanek X.
Splnéni a pFedani dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, Ze ¥4dné a ipIné& zhotovi dilo podle &lanku
I. v souladu s ¢l. 8.2., tedy bez vad, nedostatkli a nedodé&lkli. Nedilnou soudasti fadného
splnéni dila je ptedani vSech pisemnych dokladi potfebnych k uZivani a provozovani dila,
které se vztahuji k t€ém ¢astem dila, které zhotovoval nebo dodaval zhotovitel ve smyslu této
smlouvy (a to i prostfednictvim svych subdodavateld), a to jejich originald.

Objednatel je povinen fadné a tplng provedené dilo bez vad a nedodélkd prevzit.

Provedené dilo zhotovitelem podle Elanku I. bude pfedino objednateli na zakladé
pisemného protokolu o pfedani a prevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran (dale jen ,,protokol®). V pfipadg, Ze se objednatel€ rozhodnou dilo pfevzit
s vadami a nedodélky nebranicimi Fadnému uZzivani dila, budou v protokolu o pfedani dila
uvedeny i takto zjisténé vady a nedodélky nebranici fadnému uzivani dila a lhity pro jejich
odstranéni. Objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti dila v pfipadg, Ze ma vady nebo
nedodé€lky. Vadou se pfitom rozumi odchylka v kvalité a parametrech dila stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zdvaznymi predpisy ¢i pokyny vyrobct
¢i dovozcl materialu a pouzitych zafizeni tak, jak je stanoveno v &l. 8.2.
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10.4.

10.5.

10.6.

11.2.

11.3.

Objednatel neni povinen dilo na zaklad& protokolu pievzit, jestlize dilo neni fadng& a
kvalitné dokonceno, ma vady nebo nedodélky nebo spolu s dilem nejsou predany vsechny
pisemné doklady popsané v bod& 10.1. JestliZe se objednatel rozhodne dilo i pfesto prevzit,
Jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto skutednost a uvést v ném soupis vad a
nedodelkii se zavaznym terminem jejich odstrandni zhotovitelem, pfipadné soupis
chybgjicich pisemnych dokladi s terminem jejich dodéan{ zhotovitelem objednateli.

Pokud zhotovitel neodstrani zdvady nebo nedodélky na dile v terminu uvedeném
v pfedavacim protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,-K¢&
za kazdy den prodleni.

K pfedani dila na zakladé protokolu vyzve zhotovitel objednatele pisemné nejpozdéji 5
pracovnich dni pfede dnem, kdy bude dilo ptipraveno k predani. Objednatel zah4ji prevzeti
dila do 5 pracovnich dnd od terminu navrzeného zhotovitelem. Objednatel ma vsak pravo
odmitnout zahajeni piejimaciho fizeni, je-li termin navrzeny zhotovitelem o vice nez 30
dna dfive, nez sjednany termin predani dila.

XI.
Zaruka za jakost dila a odpovédnost za vady dila

- Délka zaru¢ni doby za jakost dila za stavebni &4st je sjednana na dobu 60 mésici, délka

zaruCni doby za jakost dila za technologickou &ist je sjednéna na dobu 36 mésici. Obg
zaruCni doby pocinaji bézet dnem protokolarniho predani a prevzeti dila. Pokud bylo dilo
pfevzato s vadami a nedodélky, poéind zaru¢ni doba bé&Zet a7 ode dne jejich uplného
odstranéni.

V priibéhu zaruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy, tj.
vyplyvajici z bodu 1.3., bodu 8.2., bodu 10.1. a dale bude mit obvyklé vlastnosti pro vyuziti
dila ke stanovenému uéelu.

Pokud se v priibéhu zéruéni lhity vyskytly na dile vady, ma, objednatel pravo na jejich
bezplatné odstranéni. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodlené pisemné
reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstran&ni b&znych vad a nedodélkd dila do
10 kalendaFnich dnii od dorueni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je
nejpozdéji do 30 dnd ode dne nastupu k odstranéni. V pfipad¢, Ze se jedna o vadu, ktera
brani uZivani dila (havarie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejimu odstranéni nejpozdéji
do 24 hodin ode dne jejiho ohlaSeni, do 48 hodin provést alespon takova opatfeni, aby dilo
bylo moZné, byt’ s do¢asnym ptiméfenym omezenim, opctovn€ uZivat a vadu se zavazuje
odstranit nejpozdéji do 20 dnd ode dne nastupu k odstranéni. Zhotovitel je povinen bez
zbyteného odkladu, nejpozdgji viak v terminech vyse popsanych, reklamované vady
odstranit, i kdyZ neuznava, Ze za vady odpovida; ve spornych pfipadech nese naklady az do
pravomocného rozhodnuti o reklamaci zhotovitel. Zaroveri je zhotovitel nejpozdéji do 10
kalendarnich dnii po obdrZeni pisemné reklamace objednateli oznamit, zda reklamaci
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11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

12.3

12.4.

12.5.

12.6.

uznava, jakou lhltu k odstranéni vad navrhuje nebo zjakych divodd odmita reklamaci
uznat.

Jestlize v ptipadé reklamace objednatele nenastoupi zhotovitel k odstranéni reklamovanych
vad a nedodélkii ve lhité stanovené v bod& 11.3., popiipad® je neodstrani v tam popsané
Ihité nebo v tam popsané lhité neprovede opatieni potfebna k tomu, aby mohlo byt dilo
dale uzivano (v pfipadé havérie branici uZivani dila), je objednatel opravnén nechat
odstranit reklamované vady a nedodglky dila na naklady zhotovitele Jjinou osobou.

Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji narokd na nahradu Skody
nebo na smluvni pokutu.

Clanek XIL
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miize odstoupit od této smlouvy v p¥ipads, Ze zhotovitel porusi nékterou svou
smluvni povinnost dle této smlouvy pfesto, ¢ na moZnost odstoupeni pro porulovani
povinnosti dle této smlouvy bude objednateli pfedem pisemng& upozornén, popfipadé pokud
bude zhotovitel v upadku ¢&i jeho majetek bude postizen exekuci &i vykonem rozhodnuti.
Zhotoviteli budou v takovém pfipadé uhrazeny Géelné vynaloZené naklady prokazatelné
spojené s dosud provedenymi pracemi mimo nakladt spojenych s odstoupenim od smlouvy.
Soucasné objednateli vznika narok na uhradu vicenakladd vynaloZenych na dokonéeni dila
uvedeného v ¢l. II. této smlouvy a na nahradu ztrat vzniklych prodlouZenim terminu jejiho
dokonceni ve stejném rozsahu.

Podstatnym porusenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména nesplnéni
smluvnich termin( podle této smlouvy, nebo provadéni dila v rozporu s ¢l. 8.2.

Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné pisemnd. Uginky
odstoupeni nastanou doruenim takového oznameni povinné strané. Nepodaii — i se
oznameni dorucit, ma se za to, ze doslo k jeho dorugeni 3 dnem po odeslani na adresu
povinné strany uvedenou v zéhlavi tto smlouvy.

Objednatel je dile opravnén od této Smlouvy odstoupit, pokud viici majetku zhotovitele
probihd insolvenéni Fizeni.

Stanovi-li oprdvnéna strana pro dodate¢né plnéni Ihdtu, vznika ji pravo odstoupit od
smlouvy po marném uplynuti této lhity. Jestlize viak strana, kterd je v prodleni, pisemné
prohlasi, ze sviij zavazek nesplni, méiZze opravnéna strana odstoupit od smlouvy pied
uplynutim lhity dodateéného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni
povinné strany obdrzi.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna priva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se viak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim
smlouvy, feSeni spori mezi smluvnimi stranami, narokt na smluvni pokuty a jinych naroki,
které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy.
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12.7.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Objednatel je ddle opravnén odstoupit od smlouvy v ptipadg, kdy nenf schopen uhradit
sjednanou cenu dila z divodii neptidéleni finanénich prostfedkd nebo zmény skladby
rozpoCtu a s tim souvisejici nemoznosti financovani realizace dila. Zhotovitel pak mé narok
na thradu ceny do té doby dokondenych &asti dila a dale na nahradu nakladi Géelng do té
doby vynaloZenych na pofizeni rozpracovanych &asti dila.

XIII.
Smluvni pokuty a arok z prodleni

V ptipadg, Ze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a ptedanim dila nebo jeho casti
oproti terminu, uvedenému v ¢&l. 2.1. ptipadné Harmonogramu praci, ktery tvofi ptilohu ¢.2
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude uréena jako
nasobek poctu dni prodleni se ¢astky odpovidajici 0,5% z ceny dila bez DPH, oznaéené
v ¢l IIL bode 3.1. této smlouvy. V piipadé, Ze zhotovitel prokaze, Ze prodleni vzniklo
zviny na strané¢ objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatriovat.
Zhotovitel neni v prodleni, pokud nemohl plnit v diisledku vy3$$f moci.

V piipad¢, ze zhotovitel nedodrZi lhiitu pro odstranéni vad a nedodélkii dle této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, jejiz vy3e bude uréena jako nasobek poctu dni
prodleni s odstranénim vad a nedodélki a &astky 10.000,-K&.

V ptipad€, ze zhotovitel bude v prodleni s odevzdanim stavenists, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, jejiZz vySe bude uréena jako nasobek poctu dni prodleni a
Castky 1.000,-K¢.

Smluvni pokuty uvedené v bod& 13.1., 13.2., a 13.3. hradi zhotovitel nezavisle na tom, zda
a v jaké vysi vznikne objednateli $koda, kterou je opravnén objednatel vymahat samostatné
a bez ohledu na jeji vysi.

Pokud zhotovitel nesplni svoji povinnost dle ust. &l. II. bodu 2.5., je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, ktera &ini ¢astku 5% z celkové ceny dila, minimalné viak
300 000,-K¢, a to v ptipadé kazdého jednotlivého poruseni. Tuto pokutu lze uloZit
opakovangé, za kazdé jednotlivé poruseni zv14st'.

Smluvni strany se dohodly, Ze v p¥ipadé prodleni objednatele s thradou ceny dila nebo jeji
Casti je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné
Castky za kazdy den prodleni.

Je-li dhrada faktury objednatelem vézana na obdrzeni finanénich prostedkii z dotace
udélené zrozpoctu StiedoCeského kraje. statniho rozpoétu Ceské republiky, rozpoctu
Statniho fondu dopravni infrastruktury nebo rozpoétu Regionélni rady regionu soudrznosti
Stfedni Cechy, neni objednatel povinen hradit tirok z prodleni za nejvyse 180 dnii prodlenti,
pokud prokaze, Ze tyto finan¢ni prostiedky nema k dispozici. Objednatel je v§ak povinen
nejpozdeji do 10 pracovnich dni od obdrZeni téchto prostredk poukazat dluznou ¢astku na
bankovni ucet zhotovitele. Neudini-li tak, podléha povinnosti zaplatit Urok z prodleni ve
vy8i 0,05% z dluzné Castky za kazdy zapocaty den prodleni od uplynuti 10-ti denni lhity po
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13.8.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

obdrzeni finan¢nich prostiedkl od poskytovatele dotace.

Urok z prodleni nenf objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestlize objednatel pozastavi
platbu zhotoviteli podle bodu ¢lanku IV., bodu 4.7. této smlouvy.

Clanek XIV.
Zavéreéna ustanoveni

V ptipadé zmény udaji uvedenych v zdhlavi smlouvy, tykajici se smluvnich stran, je
povinna ta smluvni strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a
to prilkkaznym zplsobem a bez zbyte¢ného odkladu. V ptipadg, e z diivodu nedodrZeni
nebo poruseni této povinnosti dojde ke $kodg, je strana, ktera $kodu zpisobila, tuto v plném
rozsahu nahradit.

Veskera textovd dokumentace, kterou p¥i plnéni smlouvy pfedava ¢&i predklada zhotovitel
objednateli, musi byt pfedana ¢i pfedlozena v Geském jazyce.

Pisemnosti mezi stranami této smlouvy,s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo
zénik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy ¢&i
vypov€d) se dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorugit pisemnost do
vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna pfi doruCovani postou, jakmile posta
pisemnost adresatovi do vlastnich rukou dorugi. Uginky doru&en{ nastanou i tehdy, jestlize
posta pisemnost smluvni strané vrati jako nedorucitelnou a adresat svym jednanim doruceni
zmafil nebo pfijeti pisemnosti odmitl.

Jakakoliv ustni ujednéni pfi provadéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné nei¢inna.

Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky podepsanymi statutarnimi zastupci obou
smluvnich stran. To se tyka veskerych vicepraci, ménépraci a zmény dila v&etné pfipadnych
zmén stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musi byt soudasné pfedem odsouhlaseny
technickym zastupcem objednatele. Rozsah a hodnota piipadnych vicepraci nebo
dodateCnych praci (dale jen ,,viceprace) musi byt vzdy pied uzavienim dodatku nebo jinou
zménou této smlouvy projednany a schvaleny Radou Stfedogeského kraje. V pripadé, Ze
zhotovitel provede viceprace bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly ptedem schvéleny
Radou Stfedoceského kraje, nebude mit narok na Ghradu jejich ceny a takové viceprace
budou povazovéany za soucast pfedmétu dila dle této smlouvy bez navyseni ceny dila.

Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé vyslovn& neupravené se tidi obchodnim
zakonikem

Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi 3 stejnopisy a
zhotovitel 2 stejnopisy.

19



14.8. Smluvni strany prohladuji, ze si smlouvu precetly, s obsahem souhlasi a na dikaz jejich
svobodné, pravé a vazné ville pripojuji své podpisy. Uzavieni této smlouvy bylo schvileno
usnesenim Rady Stfedoc¢eského kraje ze dne ........... ,.usneseni ...l

14.9. Veskera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v nabidce zhotovitele,
podané v ramci zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy, jsou nedilnou
soucasti této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi Jjinak (viz ¢l. ).

14.10. Nedilnou sou¢ast této smlouvy tvoii nasledujici pfilohy:
Pfiloha €. 1 : Rozhodnuti — zmé&na stavby pred dokon&enim /ptilozeno zadavatelem/

Pfiloha €. 2: Harmonogram plnéni —asovy a finanéni /tato pfiloha bude vypracovana aZ pred
uzavienim smlouvy o dilo v nédvaznosti na znalost konkrétniho terminu uzavieni smlouvy. Pokud
bude tato ptiloha v podob& navrhu uchazege piiloZena k nabidce, netvoki soudast nabidky a
nebude pfedmétem posuzovani nabidky/

Pfiloha €. 3: Formulaf pro ohlageni zmén stavby /ptiloZeno zadavatelem/

Ptiloha €. 4: Ocenény vykaz vymér /ptiloha bude predlozena v nabidce//ptiklada uchazeg/

Pfiloha €. 5: Vzor - Jednotny vizudlni styl Stfedo¢eského kraje a — Vzor cedule — ROP /ptilozeno

zadavatelem/
Ptiloha €. 6: Pojistnd smlouva/pojistny certifikat — pojisténi odpovédnosti za Skodu /ptiklada
vybrany uchaze¢ p¥i podpisu smlouvy
V sncsiginis AN€swiai2 50 wmnrmmmmms V Praze dne ..... s
Zhotovitel Objednatel

Stiedocesky kraj

Dr. Ing. Jifi Pefina
radni Stfedoceského kraje



Priloha ¢&. 3

FORMULAR PRO OHLASENi ZMEN STAVBY
»DS Uhlirské Janovice — Dostavba stavajici budovy*

Urceno: Dr. Ing. Jifi Pefina
radni Stiedoceského kraje
(v kopii Odbor investic, Krajsky iiFad SK)
Cislo SoD:
Termin pInéni:
Celkova cena dila:
Zhotovitel:
IC:
Opravnéna osoba:
Telefonni spojeni:

Popis pfedmétu informace:

Popis problému:

Ceho se zhotovitel domah:

Nejzazsi termin pro uzavieni dohody o zméné v realizaci dila:

Datum, podpis opravnéné osoby

Datum, potvrzeni pievzeti podatelny objednatele:
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Priloha ¢. 5

2 YZOR* — jednotny vizualni styl Stfedoceského kraje

Oznalent mejetku Stfedoteského kraje je vyraznoy
aplikach vizudinfho styly. Logo doplnné textoveu
Indormact midle byt reaiinavino siiznon fnemon
vypijvalicl re samotrého umisténf v exteriéry

1 interbry budey pod aprivos Lrsje. Tobraraed
velikost desky formatu 40 x 30 cm na Bifku nablzl
plsmo Meta Medium o vellkosti verzalky 15 mm,

v této velikostl je text |i2 dostatednd Zitelny. Pro
eateriérové udill je vhodné desku i pismo zvdtdit,

Stredocesky kraj
MAIETEK KRAJE

StfedoEeskz IZrai_,..

Stredocesky kraj

Tato budova byla
rekonstruovéna v roce 2005 -
za prispéni Stfedogeského iaje

~ - ~ ~
Oznadeni stavby ,,VZOR* - ROP
Avery 53 55 Avery S EQ /NﬂﬂE—f 528 EG
j /ﬁ‘"’——, A
Avery 503 EG |
STAVBA:
INVESTOR: Stfedodesky kraj. Zborovska 11, Praha 5 |
DODAVATEL: SDRUZENi BRANDYS 013, ‘
) ) KoZeluzska 2246, 180 00 Praha 8
THLAVNI STAVBYVEDOUCI: Ing.Richard Rakous, tel.: 606 729 170 -
TECHNICKY DOZOR Ay Ee
INVESTORA: FANSTAV a.s., p.Jaroslav Kubat, tel.: 266 316 599 g
ZAHAJENI STAVBY: 1.12.2010 i
UKONCENI{ STAVBY: 08 /2012
CENA DiLA: 216.200.820,- K&
Avery 503 EG
e &
e ) Avery 528 EG
— ’\g STREDNF “ T ROREROU Crnt » EAACOYAN,
- CECHY FONDU PRO REFIONALNI ROZVOJ
. i
~ ol
| J A ——
Avery 528 EG; ‘»Avel_’x 526 EG

-
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Pamétni deska .,,.VZOR“ - ROP

A (rozmér 350 x 350 mm )

11/116 All1/11626 MNISEK POD BRDY
REKONSTRUKCE

INVESTICE DO VASI BUDOUCNOSTI
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVAN
EVROPSKOU UNIi Z EVROPSKEHO
FONDU PRO REGIONALNIROZVO)

ROP
i |
CECHY

I~
%)



