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1 Metodika dodavatelského zajištění 
ČP OZ vystupuje vůči trhu z pozice veřejného zadavatele. Pro dodávku jednotlivých externě 

dodávaných komponent pro systém NIS IZS (tj. kromě dodávek, které budou realizovány in-

house vlastními zaměstnanci ČP OZ, především aplikační SW systému NIS IZS) bude využito 

několik variant postupu nákupu: 

První varianta je veřejná zakázka nadlimitní (dále „VZN“) v souladu s platným 

Zákonem o Veřejných Zakázkách pro nadlimitní veřejné zakázky.  

Druhá varianta je veřejná zakázka podlimitní (dále jen „VZP“). 

Třetí varianta je veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „VZMR“). 

Čtvrtá varianta je jednací řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBÚ“), která bude využita u 

technologií, u nichž bude prokázána technická jedinečnost. 

Pátá varianta je pořízení technologií, které jsou volně dostupné a šiřitelné (tzv. Open 

Source). 

Pro jednotlivé funkční bloky řešení bude zvolena odpovídající varianta nákupu / pořízení 

technologií. Všechny varianty nákupu budou předem projednány a schváleny dohledovým 

orgánem pro financování z prostředků EU (Centrum pro regionální rozvoj - CRR MMR), které 

trvá vždy cca 14 kalendářních dnů.  

V harmonogramu (viz další kapitolu) jsou již zahrnuty časové posloupnosti pro VZN, tj. ty, které 

budou časově nejnáročnější. 
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2 Harmonogram dodávek NIS IZS 
Harmonogram dodávek, tak jak je navržen v dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo pro fázi d) Vybavení 

datových center: 

Předmětem subfáze d1) Vybavení datových center k 24.10.2014 bude předmětem dodávky: 

 HW 

o VZN - Nákup Disková pole 

o VZN - Nákup Serverové technologie a příslušenství 

o VZN - Nákup Síť a bezpečnost 

 Služby 

o Osobní náklady ČPOZ 

 

Předmětem subfáze d2) Vybavení datových center v roce 2015 (nejpozději do 2.3.2015) bude 

předmětem dodávky: 

 HW 

o VZN - Nákup Archivace a zálohování 

o VZN - Nákup Síť a bezpečnost – zbytek zakázky např. Load balancery.  

 SW 

o VZN - GIS SW 

o VZMR - GIS Data 

 Služby 

o VZMR - Penetrační testy na rozhraní NIS IZS 

o Osobní náklady ČPOZ 

 

Ostatní dodávky jsou v souladu s platnou Smlouvou o dílo.  


