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B.1.  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy 

Stavba se nachází v intravilánu obce Dobrošovice. Stavba opěrné zdi vyrovnává výškový rozdíl mezi 
niveletou přilehající silnice II/120 nad zdí a okolním terénem pod zdí.  
Stávající opěrná zeď již fyzicky dožila. 
PD řeší vybourání stávající opěrné zdi a její nahrazení betonovou opěrnou zdí a povrchové odvodnění 
silnice. 
 
V řešeném území se nachází tyto inženýrské sítě: 

• Podzemní sítě: 
▪ Vodovod 
▪ Dešťová kanalizace 
▪ Splašková kanalizace – v dubnu až květnu 2021 bude ve výstavbě 

• Nadzemní sítě: 
▪ Vedení NN 
▪ Vedení CETIN 

 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územ-
ního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací doku-
mentaci 

Stavba nové opěrné zdi je umístěna v místě stávající opěrné zdi. 
Stavba nové zdi je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných po-
žadavků na využívání území. 

Projektová dokumentace je v souladu úkoly územního plánování. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 

Dokumentace byla průběžně projednávána. Všechny požadavky dotčených orgánů byly zapracovány. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden. 
Stavebně hystorický průzkum nebyl prováděn. 
Dendrologický průzkum nebyl proveden. 

• Ponechávané dřeviny budou v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., v platném znění, chráněny při 
výstavbě před poškozením např. bedněním.  

• Stavební práce v blízkosti stávajících dřevinných porostů, které budou v území ponechány, budou 
prováděny v souladu s ČSN 839061 a metodickými doporučeními Agentury ochrany přírody a kra-
jiny.  
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• Kácení náletových dřevin a dřevinných porostů proběhne v míře nezbytně nutné pro provedení 
záměru a mimo vegetační období, tj. od září do poloviny března. Pokud bude nutné z technických 
důvodů dřeviny vykácet ve vegetačním období, je nezbytné provést ornitologický průzkum dotče-
ných porostů s důrazem na možné hnízdění ptáků. 

 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v ochranném území dle jiných právních předpisů (zákon č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů).  
 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nenachází v poddolované oblasti, v oblasti dotčenou sesuvy půdy, či zvýšenou seismicitou. 
Nová opěrná zeď v celé své délce lemuje silnici II/120. 
Zájmové území nevykazuje významné seismické účinky na stavební konstrukce (lokalita leží v seismické 
oblasti do 6° stupnice MSK-64). V nejbližším okolí zájmové lokality nejsou známy žádné záznamy o 
svahových pohybech (dle Registru svahových nestabilit - ČGS). 
 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území. 

Stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví obce Jesenice, Středočeského kraje a paní Cibulkové 
z Dobrošovic – viz výkres „SITUACE – ZÁBORY“. 
Odtokové poměry v území se nezmění. 
Pozemky pod opěrnou zdí, které budou zasaženy stavbou budou po dokončení stavby uvedeny do pů-
vodního stavu. 
 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Proběhne demolice stávající opěrné zdi. 
Asanace a kácení dřevin není vyžadováno. 
 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půd-
ního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Bez požadavků. 
 

k) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového pří-
stupu k navrhované stavbě, 

Stavba se nachází v intravilánu obce Dobrošovice. Stavba opěrné zdi podepírá silniční těleso silnice 
II/120. 
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Stavba povrchové vody z komunikace lemující opěrnou zeď budou svedeny do stávající dešťové kana-
lizace. 
 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související inves-
tice. 

Stavba bude prováděna vcelku. Začátek stavby se předpokládá v roce 2022. 
Jiné investice nejsou projektantovi známy. 
 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umísťuje a provádí. 

k.ú. Dobrošovice [658626]– st. 64, 897/1, 897/2, 898/1, 898/43, 898/44. 
 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

Ochranné pásmo komunikace zůstává beze změn, jiná ochranná pásma nevznikají. 
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B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich součas-
ném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického prů-
zkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Stavba opěrné zdi se nachází v obci Dobrošovice u objektu č.p. 16. 
Stavba nové opěrné zdi je umístěna v místě stávající zdi, která již technicky dožila. 
V daném úseku stavby na protější straně silnice bude v celé své délce vyměněno stávající svodidlo. 
V daném úseku stavby dojde k výměně stávajícího živičného povrchu. 
Na rubu opěrné zdi bude proveden otevřený výkop. Po provedení betonáže opěrné zdi se na rubu 
provede hydroizolace, která bude chráněna geotextilií. Poté se provede zpětný zásyp nenamrzavou 
zeminou. Zásyp bude hutněn po vrstvách max. tl. 300 mm. Na zpětná zásyp se provede skladba kon-
strukce 2 – viz výkres D.1.2.6. 
 

b) Účel užívání stavby. 

Opěrná zeď zabezpečuje krajnici silnice II/120 proti sesutí. 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba opěrné zdi je stavbou trvalou. 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

Nejsou součástí dokumentace. 
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů. 

Dokumentace byla průběžně projednávána. Všechny požadavky dotčených orgánů byly zapracovány. 
 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů. 

Není součástí této dokumentace. 

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plo-
cha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Zastavěná plocha opěrnou zdí je 29 m2. 
Plocha měněné vozovky je 794 m2. 
 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Stavba neklade nároky na zajištění elektrické energie. Z důvodu realizace stavby je předpoklad nároků 
stavby na zajištění elektrické energie pomocí elektrocentrály. 
Stavba neklade nároky na zajištění telekomunikačního připojení a služeb. 
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Po dobu realizace stavby je předpoklad nároků stavby na zajištění přívodu vody využitím pojízdných 
zdrojů. 
Je pravděpodobné, že v průběhu stavby dojde ke zvýšení hladiny hluku a prašnosti – negativní účinky 
stavby a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, prach, zá-
pach, znečišťování vod a pozemních komunikací nesmí překročit limity níže uvedených předpisů: 
č.258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
č. 502/2000 Sb.  Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Vyhláška č.20/2001 Sb. 
V souladu s nařízením vlády č.148/2006Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku nesmí při 
realizaci stavby hluk ze stavební činnosti překročit v době mezi 7:00-21.00 hod. hygienický limit, tj. LAeqT 

= 65dB. 
Odpadní stavební materiály a prvky budou vytříděny podle povahy a buď odvezeny na skládku stavební 
suti nebo k recyklaci. Veškerý odpad ze stavební činnosti při realizaci stavby bude důsledně zařazen 
podle druhu a kategorie dle zák. č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech. Odpad bude vytříděn a zneškod-
něn odpovídajícím vhodným způsobem. Odpad bude předán a následně likvidován pouze oprávněnou 
osobou k odpadům dle jejich povahy. Původce odpadu vytřídí odpad tak, aby bylo možné jeho maxi-
mální množství předat k recyklaci. 
 
Nakládání se závadnými látkami bude probíhat v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb. O náležitostech 
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, 
jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. 
 
Materiálové využití odpadů má dle zákona č. 541/2020 Sb. (zákon o odpadech) přednost před jejich 
likvidací. Čistý stavební odpad bude předán k recyklaci v plném rozsahu. Nakládání s odpady bude ře-
šeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Po dobu výstavby je za původce odpadu 
ve smyslu zákona považován dodavatel stavby. Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zákona) je povinen 
odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám vy-
užít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit 
zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů 
(recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce 
odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Bě-
hem výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání 
s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady.  
V případě stavebního a demoličního odpadu, které stavebník sám nezpracuje, je povinen mít zajištěno 
písemnou smlouvou před jejich vznikem jejich předání do zařízení určeného pro nakládání s daným 
druhem a kategorií odpadu v odpovídajícím množství (zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, §15, odst. 
2), písmeno c. 
 
Níže je uveden předběžný výčet odpadů vzniklých při provádění a provozu stavby, zejména demolič-
ních prací. Odpad je zařazen dle katalogů odpadů vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., je uveden návrh 
jejich zneškodnění: 
 
 
17 01 01 Beton                                                                                                                                                  
 betony budou odvezeny na skládku stavební suti, případně na drtičku (recyklace) 
17 01 02 Cihly                                                                                                                                           
cihly budou odvezeny na skládku stavební suti, případně na drtičku (recyklace) 
17 02 01 Dřevo                                                                                                                                         
 odvezeno na skládku (recyklace nebo spálení) 
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17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01                                                                      
 zlikvidovány v rámci tříděného odpadu s asfaltovými materiály (recyklace) 
17 03 02 Asfaltové směsi s příměsí dehtu neuvedené pod číslem 17 03 01                                                                      
 zlikvidovány v rámci tříděného odpadu s asfaltovými materiály (recyklace, odvoz na skládku) 
17 04 05 Železo a ocel                                                                                                                              
zlikvidovány v rámci tříděného odpadu (recyklace) 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené od číslem 17 05 03                                                                     
vytěžená zemina a kamení budou odváženy na řízenou skládku (recyklace), nebo zpětně použity do 
násypu 
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05                                                                    
vytěžená hlušina bude odvážena na řízenou skládku 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03     
vytěžené směsné stavební a demoliční odpady budou odváženy na řízenou skládku (recyklace) 
 
Provádění stavebních prací způsobuje znečišťování ovzduší - staveniště a jeho okolí je zatěžováno emi-
semi z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění 
ovzduší - zhotovitel je povinen se řídit ustanoveními zákona 86/2002 Sb., zejména musí dbát na to, 
aby: 

• motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepřekra-
čovaly přípustné meze 

• všechna pracoviště byla udržována v čistotě 

• pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny 

• pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na nej-
menší možnou míru řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochran-
ných prostředků byla omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, 
čištění štěrkového lože, demolicích apod. na nejmenší možnou míru 

• veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní dopravy 
byly chráněny před znečištěním a řádně udržovány 

• dbát na to aby se na stavbě omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami 

• materiály určené k zabudování do zemního tělesa budou doloženy certifikáty nebo protokoly prů-
kazních zkoušek podle příslušných norem a v souladu s platnou legislativou. Certifikáty a protokoly 
jsou podkladem pro převzetí stavby a jejích částí 

 
V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality 
podzemních vod. Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č. 6/77 
Sb. (nyní 254/2001 Sb.) o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č. 171/92 
Sb. (nyní 61/2003 Sb.) kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod.  
Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech zákonů a vyhlášek týkajících se život-
ního prostředí a to zejména: 

• zákon č. 17/92 Sb.  O životním prostředí 

• zákon č. 201/2012 Sb.  O ochraně ovzduší  

• zákon č. 502/2000 Sb.               O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• Vyhláška MŽP ČR č-356/2002 Sb.  
 
Ustanovení příslušných předpisů se musí uplatnit při skladování materiálů, jejich manipulaci, prová-
dění všech stavebních i montážních prací a při nakládání s odpady. 
Dodavatel odpovídá za řádný technický stav na stavbě užívaných stavebních mechanizmů. Případný 
únik ropných látek musí být neprodleně a náležitě likvidován. Vozidla nebudou parkovat v blízkosti 
vodních ploch, mimo přilehlý jízdní pruh. Odstavení stavebních mechanizmů bude prováděno na zvlášť 
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k tomuto účelu upravených místech. Zařízení staveniště bude vybaveno nezbytnými havarijními pro-
středky pro zachycení unikajících látek (sorpční rohože, označené sběrné nádoby, apod.). Pro prevenci 
úniku PHM ze stavebních mechanismů budou pod tyto vozidla umístěny záchytné vaničky. V případě 
kontaminace zeminy bude neprodleně odtěžena do zabezpečeného kontejneru a předána odborné 
firmě s příslušným oprávněním v odpadovém hospodářství.  
V případě použití nebezpečných chemických materiálů budou tyto skladovány v přepravních a distri-
bučních obalech k tomu určených, které budou zabezpečeny proti úniku těchto látek. Sklady budou 
vybaveny záchytnými vanami nebo sorpčními textiliemi, havarijními soupravami a budou označeny 
značkami výstrahy a zákazu. 
 
Na stavbě se předpokládá užívání těchto závadných látek: 

• pohonné hmoty 

• olejové náplně 

• mazací hmoty 

• čistící kapaliny 

• penetrační nátěry 

• nátěrové hmoty 

• odbedňovací oleje 
 
Během stavby se nepředpokládá s manipulací s výše uvedenými látkami ve větším množství dle § 2 
vyhlášky č. 450/2005 Sb.  
 
O zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu se nejedná, je-li  
1.  s nimi nakládáno v kapalném skupenství v zařízení s celkovým množstvím v něm obsažených 

závadných látek do 500 l včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým 
množstvím v nich obsažených závadných látek do 1000 l včetně.  

2. s nimi nakládáno v celkovém množství závadných látek do 1000 kg včetně 
3. s uhlovodíky ropného původu jako pohonnými hmotami při provozu jednotlivých dopravních 

prostředků silniční, kolejové, vodní a letecké dopravy a mobilních mechanizačních prostředků  
4. při přímé aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin 
 
Zároveň nehrozí při jejich užití na stavbě zvýšené nebezpečí znečištění povrchových nebo podzemních 
vod dle § 2 vyhlášky č. 450/2005 Sb. 
 
O zacházení se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo pod-
zemní vody, se nejedná, je-li v uvedených oblastech nakládáno 
1. se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení s celkovým množ-

stvím v něm obsažených zvlášť nebezpečných závadných látek do 10 l včetně nebo v pevném 
skupenství do 15 kg včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým množ-
stvím v nich obsažených zvlášť nebezpečných závadných látek do 15 l včetně, 

2. s nebezpečnými závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení s celkovým množstvím v 
něm obsažených závadných látek do 100 l včetně nebo v pevném skupenství do 150 kg včetně 
nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým množstvím v nich obsažených ne-
bezpečných závadných látek do 150 l včetně,  

3. s uhlovodíky ropného původu jako pohonnými hmotami při provozu jednotlivých dopravních 
prostředků silniční, kolejové, vodní a letecké dopravy a mobilních mechanizačních prostředků, 
nebo 

4. s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin při jejich přímé aplikaci 
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Přesný výčet konkrétních závadných látek a jejich množství upřesní dodavatel stavby. V případě že 
by došlo k rozporu s výše uvedeným je stavebník povinen zpracovat plán opatření pro případy havá-
rie. 
 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy. 

Výstavba bude probíhat najednou, realizace stavby není po etapách. 
Zahájení:  předpoklad 2022 
Doba výstavby:              1 stavební sezóna 
 
Stavba bude realizovaná v celku a v níže uvedeném rámcovém postupu prací. Jednotlivé pracovní fáze 
se budou prolínat za účelem minimalizace doby výstavby. Přesný postup prací však závisí na konkrétní 
dodavatelské firmě. Dodavatelská firma musí respektovat zásady uvedené v této zprávě.  
 
 Povinností zhotovitele je v předstihu informovat uživatele přilehlých objektů, Městský úřad, 
Policii ČR, Záchrannou službu, Hasičský záchranný sbor a prostřednictvím obecního úřadu místní oby-
vatele o postupu prací, o uzávěrách a omezeních dopravy. Zhotovitel stavby předloží návrh přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušnému dopravnímu inspektorátu k vyjádření. 

  
a) zahájení stavebních prací 

• demontáž svodidel, 

• kácení náletových dřevin 

• odstranění stávající betonové zdi 

• odstranění obrusné vrstvy asfaltu 

 
b) stavební práce – spodní stavba 

• provedení nové opěrné zdi 

• provedení sanace krajnice 

• provedení nového asfaltového povrchu 

• osazení nových svodidel 

• provedení nové kanalizační vpusti a napojení na stávající dešťovou kanalizaci 

 
c) dokončovací práce 

• vyklizení staveniště  

• předání stavby 

 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy. 

Předčasné užívání stavby se nepředpokládá. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení. 

Návrh vychází ze stávající zdi a šířkového uspořádání komunikace.  
 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Z architektonického pohledu nejde o významnou stavbu. Jedná se o výstavbu podporující komunikaci. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby. 

Stavba opěrné zdi slouží k podpírání silnice II/120. 
Stavba neobsahuje žádné technologické zařízení. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba (opěrná zeď) svým charakterem nepředpokládá bezbariérové užívání stavby.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržená podle současně platných předpisů a technických norem. Parametry opěrné zdi 
umožňují zásah jednotek požární ochrany. 
 
Stavba a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky, kterými jsou: 

• mechanická odolnost a stabilita, 

• požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby 
apod.), 

• ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 

• ochrana proti hluku, 

• bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na PK), 

• úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a 
údržbě apod.). 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Opěrná zeď je situována v intravilánu obce Dobrošovice u objektu č.p. 16. 
Opěrná zeď je situována podél osy silnice II/120. Opěrná zeď tuto silnici podepírá. 
V blízkosti opěrné zdi vedou inženýrské sítě, které je nutno buď ochránit nebo přeložit (dočasně nebo 
trvale). Stavební práce tak budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí. 

a) Technické řešení. 
Skrývka ornice. 
Ornice se nevyskytuje. Opěrná zeď se staví v místě stávající zdi. Budou odstraněny náletová vegetace. 
 
Bourání, demolice, výkopové práce 
Před zahájením prací bude demontováno svodidlo naproti opěrné zdi.  
Provede se demolice stávajíc opěrné zdi. 
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Výkopy a zásypy. 
Po odbourání stávající zdi bude dno výkopu prohloubeno dle výkresu „CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY“. 
Podmínky stavby jsou proto ve smyslu ČSN 73 1005 hodnoceny jako inženýsko-geologicky složité. 
Při dodržení uvedených opatření by z hlediska základové půdy realizace a užívání stavby neměla být 
spojena s riziky čl. E.1.4.2 ČSN 73 1005:  
 - stupeň tř. 2 - vznik nežádoucího stavu je málo pravděpodobný. 
V přechodu základu opěrné zdi do dříku se rozšíří a otevře výkop tak, aby mezi rubem zdi a výkopem 
vznikl pracovní prostor. 
Výkopy v rostlém terénu bez stávajících sítí budou svahovány ve sklonu 1:1, v případě stísněných po-
měrů bude výkop pažen záporovým pažením. Výkopy podél inženýrských sítí, v kořenových prostorech 
stromů a výkopy hlubší než 1,3 m, případně 0,7 m u nesoudržných zemin a v území se silnými otřesy, 
musí být zapaženy.  
Případná dešťová voda z prostoru rýh pro základy zdí bude průběžně odčerpávána. 
 
Základ. 
Základ opěrné zdi bude betonován do vykopané rýhy. 
Ihned po zabetonování bude u rubového líce opěrné zdi zapíchána výztuž – viz výkres „VZOROVÝ 
PŘÍČNÝ ŘEZ“. 
 
Dřík 
Monolitická, betonován do plošného bednění. 
 
Římsy 
Římsy budou železobetonové, monolitické s ochranným nátěrem po celém viditelném obvodu. 
 
Dilatační spáry 
Opěrná zeď je rozdělena na jednotlivé dilatační celky. Detaily provedení dilatační spáry viz výkresová 
příloha. Spáry jsou z líce opěry těsněny trvale pružným těsnicím silikonovým tmelem podle ČSN EN ISO 
11600 (F-25 HM-M1p) šedé barvy. Mezi jednotlivými díly je pružná vložka. Na rubové straně je ve spáře 
předtěsnění, které odděluje pružnou vložku a těsnicí silikonový, nebo polysulfidový tmel. Spára na rubu 
zdi je ošetřena penetračním nátěrem, přes který je separační vrstva šířky 100 mm, na něj je přilepená 
izolační vrstva s průtažností min. 30 %, ta je chráněna ochranným izolačním pásem. Podklad tmelu 
musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty, příp. opatřený penetrací (viz TePř zhotovitele). 
 
Řešení ochrany konstrukcí 
Konstrukce zdí bude chráněna proti přímému vlivu protékající vody, proti vlivu zemní vlhkosti, proti 
vlivu vlhkosti protékající vody pod konstrukcí v korytě vodoteče i proti dalším vlivům degradujícím 
únosnost, bezpečnost či vzhled konstrukce zdi. 
Primárně budou všechny betonové konstrukce chráněny vhodnou hydroizolací a vhodným odvodňo-
vacím systémem, všechny pohledové plochy betonových konstrukcí budou opatřeny čirým hydrofob-
ním nátěrem, vše dle TKP 18. 
 
Hydroizolační systém svislých ploch 
Izolační systém rubů zdí sestává z ochranné vrstvy, izolační vrstvy a z primární vrstvy. 
Bude použit izolační systém asfaltových laků a drenážního betonu. 
 
Skladba izolačního systému: 

• Ochranná a izolační vrstva – 2x Asfaltový lak nátěrový a netkaná geotextilie 300 g/m2 

• Primární vrstva – Asfaltový lak penetrační 
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• Ochranné nátěry betonových konstrukcí 

• Veškeré pohledové plochy betonových konstrukcí budou opatřeny čirým hydrofobním nátěrem. 
 
Ochrana proti agresivnímu prostředí 
Veškeré nové betonové konstrukce budou mít parametry splňující požadavky na odolnost vůči agresi-
vitě prostředí, navíc budou chráněny před přímým vlivem prostředí izolační ochranou, především hyd-
roizolačním souvrstvím s ochranou izolace. 
 
 

Konstrukční prvek Třída betonu 
Stupeň vlivu 

prostředí 
Min. tl. krytí výztuže 

cmin,dur [mm] 
Třída kon-

strukce 

Římsa C 30/37 XF4, XC4, XD3 45 S4 

Dřík C 25/30 XF2, XC4, XD1 45 S4 

Základ C 25/30 XC2, XA1, XF1 45 S4 

Podkladní beton C 12/15 X0 - - 

 
Oblast za rubem zdi 
Oblast je provedena hutněným zásypem s použitím vhodné zeminy do hutněného zásypu.  
Zemina bude nenamrzavá, propustná, vhodná pro zásyp za rubem zdi (dle možností lze využít zeminu 
z výkopu nebo z jiné části stavby), zhutněná na 100% PS nebo Id >0.9 a musí splňovat deformační vlast-
nosti uvedené ve statickém výpočtu a současně podmínky pro rubovou oblast zdi dle ČSN 73 6133. 
Zemina bude ukládána a hutněna po vrstvách maximální tloušťky 300 mm. 
Odvodnění rubové oblasti je zajištěno drenáží DN 150 v drenážním betonu. Drenáž bude vybudována 
na spádovém betonu C16/20 XF1. K drenáži bude voda svedena po těsnicí folii ve sklonu 3 %. Drenáž s 
podélným sklonem 3 % je vyvedena skrz zeď. 
 
Záchytný systém 
Na opěrné zdi bude osazeno mostní zábradlí. Záchytný systém bude k římse připevněno přes patní 
desku pomocí chemických kotev do vrtaných otvorů. Ocel je 10025-2 typu S235 J2. 
 
Cizí zařízení 
Na dřík opěrné zdi nebude umístěno žádné cizí zařízení. 
 
Opěrná zeď je monolitická betonová, římsa je tvořena železobetonem. 

b) Konstrukční a materiálové řešení. 
Podkladní beton C16/20 
Dřík opěrné zdi  C25/30 XC2, XA1 
Římsa   C30/37 CX4, XD3, XF4 

c) Mechanická odolnost a stabilita. 
Mechanická odolnost a stabilita byla ověřena statickým výpočtem – viz samostatná příloha. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení, 
Opěrná zeď působí jako tížná opěrná zeď. 

b) Výčet technických a technologických zařízení. 
Stavba neobsahuje žádná technická a technologická zařízení. 
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Při realizaci stavby musí být dodržována vyhláška 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích, která stanovuje požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací. 
 
Viz samostatní složka. 

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby není posuzováno hospodaření s energiemi. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., 
a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Stavba je navržena dle platných ČSN a platné legislativy k termínu zpracování projektu stavby. Tímto 
by měla být zajištěna ochrana zdraví při užívání stavby. 
Po dokončení stavby se nepředpokládá zvýšené hladiny hluku, vibrací a prašnosti oproti současnému 
stavu. Nejsou navržena žádná opatření na eliminaci těchto činitelů. 
Je pravděpodobné, že v průběhu stavby dojde dočasně ke zvýšení hladiny hluku, vibrací a prašnosti 
která nesmí překročit limity v níže uvedených předpisech: 
- č.258/2000 Sb.  Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
- nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- vyhláška č. 20/2001 Sb. kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Mi-
nisterstva zdravotnictví 
 
Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech zákonů a vyhlášek týkajících se život-
ního prostředí a to zejména: 
- zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí 
- zákon č. 201/2012 Sb  O ochraně ovzduší  
-nařízení vlády 145/2008 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových 
hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí 
 
Při výstavbě stavby bude ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků zajištěna plněním požadavků a naří-
zení platné legislativy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  
V průběhu realizace stavby je třeba dodržovat platné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a platné 
ČSN, zejména: 
- zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce  
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), a jeho prováděcí předpisy 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
 
V průběhu stavby bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště. Veškeré výkopy budou 
zabezpečeny proti pádu osob. 
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Při provádění stavby vzniknou odpady, se kterými bude zhotovitel nakládat v souladu se zákonem č. 
169/2013 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
Podrobnosti o nakládání s odpady předepisuje Vyhláška Ministerstva životního prostředí 83/2016 Sb. 
Tato vyhláška, podle které je zhotovitel povinen naložit s odpady, určuje požadavky na shromažďování 
a skladování, podmínky zneškodnění a spalování odpadu a ukládání odpadu na skládky. 
Vyskytne-li se na stavbě „Nebezpečný odpad“ (dle kategorizace), zhotovitel je povinen postupovat 
podle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí 94/2016 Sb. o podmínkách pověření, limitech a způ-
sobu hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a podrobnostech vydávání, odebírání a náležitostech 
osvědčení o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (hodnocení nebezpečných vlastností od-
padů). 
Veškeré náklady spojené se zneškodněním odpadů ze stavební činnosti včetně poplatků za jejich pří-
padné uložení na skládku uhradí zhotovitel. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží. 
Stavba svým charakterem nevyžaduje ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí. 

b) Ochrana před bludnými proudy. 
Bludné proudy v rámci stavebního pozemku nejsou zpracovateli dokumentace známy – není zpracován 
návrh ochrany stavby. 

c)  Ochrana před technickou seizmicitou. 
Ochrana před technickou seizmicitou není v rámci stavby uvažována. 

d) Ochrana před hlukem. 
Realizovaná stavba nebude mít vliv na zvýšení hladiny hluku v dotčené lokalitě. 

e) Protipovodňová opatření. 
Stavba se nenachází u vodního toku – neřešeno. 

f) Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Sesuvy půdy, poddolování, výskyt metanu v rámci stavebního pozemku nejsou zpracovateli dokumen-
tace známy – není zpracován návrh ochrany stavby. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury. 
Stavba nevyžaduje připojení ostatní technickou infrastrukturu. 
 
Aby nestékala dešťová voda na pozemek p.č. st. 64 bude na obou koncích opěrné zdi osazen obrubník. 
Na konci opěrné zdi směrem k Jesenici bude osazen silničníční obrubník s podsázkou 150 mm v celkové 
délce 4,5 m. Na konci obrubníků bude zřízena nová dešťová vpusť, která bude napojena do stávající 
dešťové kanalizace. 
Na konci opěrné zdi ve směru Měšetice bude osazen silniční nájezdový obrubník spodsázkou 50 mm 
v celkové délce 15 m. Plocha mezi opěrnou zdí, nově osazeným obrubníkem a stávajícím plotem bude 
výškově upravena R- materiálem. 
 
Úpravy uvedeny v na výkrese D.1.2.3 Situace opěrné zdi. 
 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Pro zlepšení odvodu dešťových vod bude stavba napojena na stávající dešťovou kanalizaci. Délka pří-
pojky cca 3,0 m. 
 
Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. 
 
  



SILNICE II/120 DOBROŠOVICE – REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI 

Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

17 
 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 

Stavbou opěrné zdi nedojde ke změnám stávajícího dopravního řešení. 
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu. 
Stavbou opěrné zdi nedojde ke změnám stávajícího dopravního řešení. 
 

c) Doprava v klidu. 
Řešení dopravy v klidu není součástí stavby. 
 

d) Pěší a cyklistické stezky. 
Komunikace pro cyklisty ani pěší nejsou součástí stavby. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy. 
V rámci přípravy staveniště budou odstraněny náletové dřeviny a vegetace v prostoru stavby opěrné 
zdi. 
Ochrana vegetace bude provedena v souladu s ČSN 83 6091 Technologie vegetačních úprav v krajině 
– ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
V rámci stavby dojde ke kácení náletových dřevin 
 

b) Použité vegetační prvky. 
Na stavbě nebudou realizovány žádné vegetační prvky. 
 

c) Biotechnická opatření. 
Biotechnická opatření nejsou vzhledem k charakteru stavby navržena. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda. 
Dokončená stavba nebude mít významný dopad na životní prostředí. Je pravděpodobné, že v průběhu 
stavby dojde  ke zvýšení hladiny hluku a prašnosti – negativní účinky stavby a stavební mechanizace na 
životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, prach, zápach, znečišťování vod a po-
zemních komunikací nesmí překročit limity zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů a č. 148/2006 Sb., nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříz-
nivými účinky hluku a vibrací. 
V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality 
podzemních vod - zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená viz. zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a nařízení vlády č.229/2007 kterým se mění naří-
zení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpad-
ních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o 
citlivých oblastech. 
Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech zákonů a vyhlášek týkajících se život-
ního prostředí a to zejména: 

• zákon č. 17/92 Sb.,o životním prostředí 

• zákon č. 201/2012 Sb.,o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

• zákon č. 148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• Vyhláška MŽP ČR č-356/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné 
emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících 
látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autori-
zace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich 
uplatňování 

Stavební práce po celou dobu výstavby budou prováděny tak, aby za všech okolností byla zajištěna 
dosažitelnost všech objektů vozidly policie, záchranné služby a hasičského záchranného sboru. Zároveň 
musí být zajištěn bezpečný průchod chodců přes a podél staveniště. 
Materiály určené k zabudování budou doloženy certifikáty nebo protokoly průkazních zkoušek podle 
příslušných norem a v souladu s platnou legislativou – certifikáty a protokoly jsou podkladem pro pře-
vzetí stavby a jejích částí. 
 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Výstavba nevyžaduje vynětí pozemků pro stavbu ze ZPF. Charakter stavby – opěrná zeď však nebude 
mít zásadní vliv na ráz krajiny a přírodu. 
 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
Stavba se nedotýká soustavy chráněných území Natura 2000. 
 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní pro-
středí, je-li podkladem. 

Zjišťovací řízení ani EIA nebylo pro danou stavbu zpracováno. 
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e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno. 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

Vlivem stavebních prací nedojde k zřízení nových ochranných pásem.  
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

S ohledem na charakter navržené stavby nejsou navržena žádná opatření vyplývající z požadavků civilní 
ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

Před zahájením stavebních prací dodavatelská firma zpracuje pasport objektu č.p. 16, který sousedí se 
stavbou. 

B.8.1 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Výstavba neklade zvýšené nároky na potřeby a spotřeby médií a hmot. 
Předpokládá se zajištění mobilních zdrojů (elektrocentrály, cisterny, kompresory, soupravy s tlakovými 
lahvemi pro sváření, apod.). V případě potřeby lze využít zdroje stávajících IS po dohodě s jejich správci. 
 

b) Odvodnění staveniště 

Během výstavby bude zachováno stávající odvodnění do stávajících vpustí. 
Lze předpokládat, že v průběhu zemnách prací nebude výskyt podzemní vody. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd a přístup na staveniště pro veškerá staveništní vozidla bude uskutečněn ze silnice II/120. 
Výstavba bude probíhat tak, aby byl po celou dobu stavebních prací byl minimalizován dopad na do-
pravní obsluhu dotčené lokality. 
Předpokládá se zajištění mobilních zdrojů (elektrocentrály, cisterny, kompresory, soupravy s tlakovými 
lahvemi pro sváření, apod.). 
Napojení stavby na energie není uvažováno. 
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během výstavby bude sloup CETIN zajištěn proti pádu. 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dře-
vin 

Okolí staveniště nevyžaduje zvláštní ochrany. V době stavby bude staveniště označeno a ohraničeno. 
Bude zamezen vstup nepovoleným osobám.   
 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Obvod staveniště byl stanoven na základě rozsahu navržených stavebních objektů. Při stanovení roz-
sahu stavebních objektů bylo přihlédnuto i k současným majetkoprávním vztahům řešeného území 
s cílem minimalizace drobných trvalých a dočasných záborů pozemků. Tato skutečnost je promítnuta 
do rozsahu obvodu stavby. Obvod stavby vymezuje pouze nezbytně nutnou plochu pro realizaci stavby. 
Obvod stavby je součástí Koordinační situace stavby. 
Vnitrostaveništní plochy mohou být využívány dle potřeb dodavatele stavby, avšak s ohledem na po-
žadavky správců inženýrských sítí, podmínek stavebního povolení a platné legislativy. 
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Bezbariérové obchozí trasy nejsou navrženy. 
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h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich li-
kvidace 

V rámci stavby budou vyfrézovány stávající živičné plochy komunikací, odstraněny podkladní vrstvy 
komunikací a provedena recyklace za studena. Vybourané nebo přebytečné stavební hmoty, suť a pre-
fabrikáty budou považovány za odpady a musí s nimi být nakládáno v souladu se Zákonem č. 541/2020 
Sb. "O odpadech". 
Předpokládané druhy odpadu: 
Beton  
Asfaltové směsi  
Asfaltové směsi s obsahem dehtu 
Zemina  
 
Odpadní stavební materiály a prvky budou vytříděny podle povahy a buď odvezeny na skládku stavební 
suti nebo k recyklaci. Veškerý odpad ze stavební činnosti při realizaci stavby bude důsledně zařazen 
podle druhu a kategorie dle zák. č. 185/2001Sb. Zákon o odpadech. Odpad bude vytříděn a zneškodněn 
odpovídajícím vhodným způsobem. Odpad bude předán a následně likvidován pouze oprávněnou 
osobou k odpadům dle jejich povahy. Původce odpadu vytřídí odpad tak, aby bylo možné jeho maxi-
mální množství předat k recyklaci. 
Materiálové využití odpadů má dle zákona č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech ), přednost před jejich 
likvidací. Čistý stavební odpad bude předán k recyklaci v plném rozsahu. Nakládání s odpady bude ře-
šeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. Po dobu výstavby je za původce odpadu 
ve smyslu zákona považován dodavatel stavby. Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zákona) je povinen 
odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám vy-
užít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit 
zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů 
(recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce 
odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Bě-
hem výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání 
s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného okresního úřadu (zákon 
č. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Ná-
ležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. Původce odpadu je zodpo-
vědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 
Níže je uveden předběžný výčet odpadů vzniklých při provádění a provozu stavby, odpady budou likvi-
dovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad je zařazen dle katalogů odpadů 
vyhlášky MŽP ČR č. 294/2005 Sb., je uveden návrh jejich zneškodnění: 
Vybouraný materiál lze odvést do recyklačního střediska a na skládku stavební suti. 
 

Kód Název Způsob likvidace 

17 STAVEBNÍ  A  DEMOLIČNÍ  ODPADY 
(VČETNĚ  VYTĚŽENÉ  ZEMINY  Z KONTA-
MINOVANÝCH MÍST) 

 

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika  

17 01 01 Beton  betony budou odvezeny na skládku sta-
vební suti, případně na drtičku 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 
03 01 (asfaltobeton – stávající zpevněné 
plochy) 

asfaltové materiály budou odvezeny na 
skládku dle určení investora, 
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17 01 06 Směsi  nebo  oddělené  frakce  betonu,  ci-
hel, tašek  a  keramických  výrobků  obsa-
hující nebezpečné látky 

skládka NO  

17 01 07 Směsi  nebo  oddělené  frakce  betonu,  ci-
hel, tašek a keramických výrobků neuve-
dené pod číslem 17 01 06 

skládka  
nebo recyklace  

17 02  Dřevo, sklo a plasty   

17 02 01 Dřevo (náletové dřeviny) skládka nebo spálení 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 
03 01 

skládka nebo recyklace 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kon-
taminovaných míst), kamení a vytěžená 
hlušina  

 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 

přebytečná zemina a kamení budou vyu-
žity do násypů 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   

17 09 03 Jiné  stavební  a  demoliční  odpady  
(včetně směsných stavebních a demolič-
ních odpadů) obsahující nebezpečné látky  

spalovna  NO  nebo skládka NO  

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady ne-
uvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 
09 03 

vytěžené směsné stavební a demoliční 
odpady budou odváženy na řízenou 
skládku 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Provádění stavby bude mít vliv na životní prostředí v okolí staveniště i na dopravních trasách ke stave-
ništi. Dodavatel musí na staveništi provést taková opatření, které negativní vlivy stavební činnosti, 
zejména šíření bláta, hluku a prachu do okolí staveniště, sníží na minimum. 
 
Ochrana proti prachu 
Provádění stavebních prací způsobuje znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je zatěžováno emi-
semi z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění 
ovzduší. Zhotovitel je povinen se řídit ustanoveními zákona 86/2002 Sb. 
Zejména musí dbát na to, aby: 

1. motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise 
nepřekračovaly přípustné meze 

2. všechna pracoviště byla udržována v čistotě 

3. pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny 

4. pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost 
na nejmenší možnou míru  

5. řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných pro-
středků byla omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, 
čištění štěrkového lože, demolicích a pod. na nejmenší možnou míru 

6. veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní 
dopravy byly chráněny před znečištěním a řádně udržovány 
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7. se na stavbě omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami 

8. při odvozu materiálu je nutno zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Do-
pravní prostředky je nutno před výjezdem ze staveniště očistit. 

 
 Ochrana proti hluku a otřesům 
Po dobu provádění stavby nesmí byt okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, vibracemi a 
otřesy nad mez, stanovenou v nařízení vlády 502/2000 Sb ve znění Nařízení vlády č.88/2004 Sb.. Sta-
vební činnosti produkující hluk, vibrace a otřesy budou prováděny, pokud nebude stavebním povole-
ním stanoveno jinak, nejdéle v době od 7,00 do 21,00 hod., což zajistí v nočních hodinách klid v okolí. 
Během stavby budou na staveništi průběžně realizována následující protihluková opatření, která omezí 
negativní vliv hluku z výstavby na okolí : 
veškerá hlučná činnost na stavbě bude prováděna jen v denní době od 7 do 21 hodin, 
doba provozu hlučných stavebních strojů bude minimalizována, 
stojící nákladní vozy budou mít vypnuty motory, budou vytěžovány pokud možno oběma směry 
při provádění nejhlučnějších stavebních prací nesmí být na stavbě používána jiná hlučná technika 
stacionární zdroje hluku budou pokud možno umístěny co možná nejdále od okolních obytných domů, 
kompresory budou opatřeny protihlukovým krytem 
 
 Ochrana podzemních vod a podloží.  
Dodavatel odpovídá za řádný technický stav na stavbě užívaných stavebních mechanizmů. Případný 
únik ropných látek musí byt neprodleně a náležitě likvidován. 
Odstavení stavebních mechanizmů bude prováděno na zvlášť k tomuto účelu upravených místech. 
V případě, že obsluha stavebního mechanizmu zjistí únik ropných látek, musí při odstavení tohoto me-
chanizmu zajistit stroj tak, aby únik látky byl zachycen např. do připravené nádoby. 
 

j) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavby bude ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků zajištěna plněním požadavků a na-
řízení platné legislativy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména: 

2) zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce  

3) zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskyto-
vání služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy 

4) nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

V průběhu stavby bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště. Veškeré výkopy budou 
zabezpečeny proti pádu osob. Na stavbách, pro které je jmenován koordinátor, je zhotovitel stavby 
povinen reagovat na koordinátorovy informace o bezpečnostních zdravotních rizicích, upozornění na 
nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a požadavky na jejich 
odstranění. 
Dále je povinen zvát koordinátora na kontrolní dny stavby pro uplatnění poznatků z plnění plánu zajiš-
tění bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení ži-
vota nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v přípa-
dech kdy: 
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a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich  pracovat  současně více než 20 fyzických osob po dobu 
delší než 1   pracovní den, nebo 
b) celkový plánovaný  objem  prací  a  činností  během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu, 
Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi  podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska 
časové potřeby i způsobu provedení. Musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným 
změnám během realizace stavby.  
 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání stavbou dotčených staveb 

Bez požadavku. 
 

l) Zásady pro DIO 

Stavba bude probíhat za částečné uzavírky jednoho jízdního pruhu pro osobní automobily a autobusy. 
Nákladní doprava bude svedena na objízdnou trasu. 
 Práce budou probíhat za provozu. Pracovní prostor bude označen dle schémat  TP 66 – Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Konkrétně to bude schéma B/6. 
 

• Povinností zhotovitele bude v předstihu informovat místní obyvatele, Obecní úřad, Policii ČR, Zá-
chrannou službu a Hasičský záchranný sbor o postupu prací, o uzávěrách a omezeních dopravy. 

• Stavbou bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých pozemních komunikacích – 
zhotovitel (investor) stavby předloží v dostatečném časovém předstihu (min. 1 měsíc před zaháje-
ním prací) návrh přechodné úpravy provozu na komunikaci (dopravní značení) zdejšímu DI k vyjád-
ření. 

• Stavební práce musí být prováděny tak, aby za všech okolností byla zajištěna dosažitelnost všech 
objektů vozidly Policie, Záchranné služby a Hasičského záchranného sboru. Zároveň musí být zajiš-
těn bezpečný průchod chodců podél staveniště. Veškeré výkopy musí být zabezpečeny proti pádu 
osob. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pr provádění stavby – řešení dopravy během vý-
stavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání  

Tavba bude prováděna vcelku, bez plné uzavírky. Objízdné trasy nebudou potřeba. 
 

n) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Poloha, zařízení a vybavení staveniště (včetně všech strojů a zařízení), jakož i postup vybudování zaří-
zení staveniště a jeho provozování, udržování a likvidace, je záležitostí zhotovitele, který však musí v 
této věci respektovat podmínky ZDS a SoD, stavebního povolení, požadavky správců inženýrských sítí 
uvedených v jejich vyjádřeních, příslušné právní a technické přepisy. 
Za vjezdem na staveniště je navržena čistící zóna ze silničních panelů. Zařízení pro oplach vozidel bude 
umístěno tak, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních a povrchových vod. 
Sociální zařízení staveniště bude umístěno v rámci zařízení staveniště, zajistí dodavatel stavby. Šatny a 
sociální zařízení budou řešeny formou mobilních buněk umístěných na staveništi, na stavbě budou 
umístěny chemické záchody. Splaškové vody z mytí rukou nebudou vypouštěny na staveništích volně 
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do terénu, ale budou jímány a likvidovány v souladu s platnou legislativou v oblasti vod. Sociální zaří-
zení staveniště bude dimenzováno pro celkový počet pracovníků na staveništi. 
V objektech zařízení staveniště nebo na jiném vhodném místě, je zhotovitel povinen zřídit a zajišťovat 
provoz prostorů pro výkon stavebního dozoru objednatele. Rozsah, druh a vybavení prostorů a úhradu 
nákladů určuje SoD mezi zhotovitelem a investorem stavby.  
 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Povinností zhotovitele je v předstihu informovat uživatele přilehlých objektů, Městský úřad, Policii ČR, 
Záchrannou službu a Hasičský záchranný sbor o postupu prací, a o omezeních dopravy. Zhotovitel 
stavby předloží návrh dopravně inženýrských opatření k odsouhlasení zástupcům DI-PČR, HZS a Od-
boru dopravy.  
Před zahájením stavebních prací je nezbytné nechat ověřit, zaktualizovat a vytyčit všechny podzemní 
sítě s protokolárním zápisem příslušných správců. V případě jakýchkoliv pochybností musí být poloha 
podzemních vedení ověřena ručně kopanými sondami. Při provádění zemních prací v blízkosti IS je 
nutné dbát zvýšené opatrnosti a je nezbytné dbát požadavků správců IS dle jejich vyjádření.  
Zhotovitel je povinen si ověřit u správců technické infrastruktury existenci případných nově polože-
ných sítí v období po dokončení dokumentace stavby. 
 
Kontrolní prohlídky stavby prováděné státní správou dle stavebního zákona na dané stavbě doporučuji 
provést:  

• Po rozmístění zázemí stavby, plochy zařízení staveniště. 

• Po vytyčení stávajících inženýrských sítí v dosahu stavby. 

• Kontrola funkčnosti přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, úplného přechodného do-
pravního značení. 

• Průběžná kontrola odstranění stávajících konstrukcí komunikace, minimálně dvě kontrolní pro-
hlídky. 

• Průběžná kontrola pokládky nových konstrukčních vrstev komunikace, dostatečné hutnění, apod., 
minimálně dvě kontrolní prohlídky. 

• Průběžná kontrola, zda nedochází k nadměrnému znečišťování veřejných komunikací a zda je pří-
padné znečištění průběžně odstraňováno. 

• Průběžná kontrola zajištění bezpečného pohybu obyvatel v dosahu stavby, provizorních ochran-
ných konstrukcí a lávek, zajištění zón pohybu chodců, apod. 

• Dále projektant doporučuje prověřit rovinnost finálních povrchů, správnost jejich vyspádování a 
odvodu dešťových vod, apod. 

• Po osazení definitivního dopravního značení. 

• Závěrečná kontrolní prohlídka zaměřená na vyklizení staveniště (čistotu bývalého pracovního pro-
storu) a čistotu veřejných komunikací. 

  
Termíny kontrolních prohlídek stavby budou vycházet z harmonogramu zhotovitele stavby a budou 
sděleny investorovi (resp. stavebníkovi) a orgánům státní správy tak, aby odpovídaly vytipované čin-
nosti. Toto bude právně ošetřeno ve smlouvě o dílo. 
 


