DODATEK Č. 2 K

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ)

ze dne 4.9.2017

na zpracování projektové dokumentace silnice č. **II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba**

k rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

(č. prováděcí smlouvy objednatele: S-1742/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: 17-259)

mezi

objednatelem:	**Středočeský kraj**
se sídlem:	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným:	p. Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek,
IČO: 70891095	DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení:	PPF banka, a.s.,
Číslo účtu	4440009090/6000
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	p. Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

zhotovitelem:	**PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem:	K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeným:	Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
bankovní spojení:	KB a.s., Nuselská 94, Praha 4, č.ú.: 5904041/0100
IČ: 45272387,	DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 23. bodem 23.1. Všeobecných obchodních podmínek Rámcové smlouvy Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě.

Článek I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu plnění podání žádosti o Stavební povolení.

Článek II.

Úprava termínu plnění

1. S ohledem na nesoučinnost třetích stran v rámci zajištění územního rozhodnutí se smluvní strany dohodly na následující změně termínu podání žádosti o Stavební povolení:

Původní termín plnění dle Dodatku č. 1 Prováděcí smlouvy:
Podání žádosti o vydání SP – do 31. 8. 2018

Nový termín plnění dle Dodatku č. 2 Prováděcí smlouvy:
Podání žádosti o vydání SP – do dvou měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
3. Tento Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
4. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-1742/DOP/2017 byl schválen Radou kraje Usnesením č. 038-28/2018/RK ze dne 24. 9. 2018.

V Praze dne 24 -10- 2018
za objednatele: **Středočeský kraj**

.....
Martin Herman
radní pro oblast investic a veřejných zakázek

STŘEDOČESKÝ KRAJ
-28-

V Praze dne 26. 9. 2018
za zhotovitele: **PRAGOPROJEKT, a.s.**



.....
předseda představenstva

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434