



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 70891095 zastoupen: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek a Obec Psáry Sídlo: Pražská 137, PSČ 252 44 Psáry IČO: 00241580 Zastoupená: Milanem Váchou, starostou obce
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. IČO: 024 76 649, se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 29293
Veřejná zakázka:	II/105 Psáry, průtah Otevřené podlimitní zadávací řízení dle ust. § 52 písm. b) Zákona na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Zadavatel k níže uvedeným dotazům dodavatelů sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1:

V DI č. 1 ze dne 11. 4. 2019 zadavatel zveřejnil níže uvedený dotaz a odpověď:

Dotaz dodavatele č. 8:

Zakázka je tvořena třemi původně samostatnými stavebními akcemi (most, průtah a páteří sběrač), které jsou bez jakékoli projekční „koordinace“ soutěženy jako jedna zakázka. Důsledkem tohoto faktu, je chaotická dokumentace a naprosto nepřehledné soupisy prací (některé dokonce chybí, viz DI č. 1 - 4). Zásadním problémem jsou nesjednocená dopravně inženýrská opatření (každá akce má své vlastní DIO, které je v rozporu s DIO ostatních akcí). Překážkou možnosti korektní nákladové kalkulace je absence celkové bilance zemních prací všech tří staveb včetně kompletních kubaturových listů a bilance ornice. Problémem je i obrovská nesourodost soupisů prací (most a průtah jsou vytvořeny v OTSKP-SPK a páteří sběrač je vytvořen v URS), která znemožňuje import obou nesourodých soupisů prací jako jednu stavbu do jakéhokoli rozpočtového programu.

a) *Žádáme přepracování a sjednocení DIO všech tří stavebních akcí do jednotného stavebního objektu a zveřejnění opraveného soupisu prací a projektové dokumentace.*

b) *Žádáme zveřejnění celkové bilance zemních prací všech tří staveb včetně kompletních kubaturových listů a hospodaření s ornici.*

c) *Žádáme sjednocení soupisů prací do jediného souboru (s doplněním chybějících soupisů viz DI č.*



1-4) v cenové soustavě OTSKP-SPK zveřejněného ve formátu xml (v datové struktuře XC4).

V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď zadavatele na výše uvedený dotaz:

DIO pro jednotlivé části (most, průtah a páteřní sběrač splaškové kanalizace) jsou vypracována zcela záměrně. Jako první bude realizována splašková kanalizace (investice obce Psáry), pro kterou není nutné zavírat zájmové území průtahu. Stejně tak pro realizaci mostu není nutné zamezovat přístup k sousedním nemovitostem, protože se jedná o lokální místo. Na závěr bude proveden průtah, pro který je uzavírka zájmového území nezbytná.

Soupisy prací byly vytvořeny v požadovaném datovém formátu a jsou přílohou tohoto oznámení.

Zadavatel ve své odpovědi reagoval pouze na DIO (bod a) a ostatní dotazy (body b, c) zcela ignoroval. Opakovaně tedy žádáme o následující:

- b) Zveřejnění zadavatel celkové bilance zemních prací všech tří staveb včetně kompletních kubaturových listů a hospodaření s orníci?
- c) Zajistí zadavatel sjednocení všech soupisů prací do jediného souboru (včetně dílčích soupisů prací SO 301, 302, 501, 401, 402 a „Kanalizace Psáry – páteřní sběrač“) v cenové soustavě OTSKP-SPK zveřejněného ve formátu xml (v datové struktuře XC4)?

V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď zadavatele k písm. b):

V rámci stavby „II/105 Psáry, průtah“ se požadované nachází v příloze „A.4. - Bilance zemních prací“. Žádost o stavební povolení stavby „II/105 Psáry, most ev.č. 105-002“ byla podána ve struktuře vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve které bilance zemních prací nebyla předepisována jako příloha PD ve stupni DSP. PD ve stupni PDPS byla vypracována v návaznosti na PD ve stupni DSP.

Odpověď zadavatele k písm. c):

Zadavatel přílohou tohoto oznámení uveřejňuje sjednocení všech soupisů prací do jediného souboru.

Dotaz dodavatele č. 2:

V DI č. 1 ze dne 11. 4. 2019 zadavatel zveřejnil níže uvedený dotaz a odpověď:

Dotaz dodavatele č. 4:

Soupis prací SO 402 „Přeložka sdělovacího vedení – Most“ obsahuje níže uvedeno položku. 1 752123-R PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ KPL 1,000

Provedení přeložky sdělovacího vedení v režii správce sítě. Poznámka k této položce obsahuje větu „Provedení přeložky sdělovacího vedení v režii správce sítě“.

Příslušný soupis prací k tomuto stavebnímu objektu ZD neobsahuje. Žádáme doplnění chybějícího



soupisu prací do SO 402 „Přeložka sdělovacího vedení – Most“ oceněného fixními preliminářovými cenami (bude realizovat správce sítě za pevně danou cenu).

V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel přílohou tohoto oznámení uveřejňuje chybějící soupis prací.

V odpovědi zadavatele je zmiňovaným soupisem prací zřejmě soubor „Cena_I.etapa_04_2017.xlsx“. Tento soubor bohužel neobsahuje žádný rozpočet.

Jedná se pouze o tabulku bez jasného popisu stavebního objektu, neobsahuje žádné vzorce a dokonce obsahuje i jakési blíže nespecifikované sumy. Z výše uvedeného popisu je zcela zřejmé, že zadavatel neodpověděl na dotaz správně a nezveřejnil chybějící rozpočet pro SO 402 „Přeložka sdělovacího vedení – Most“.

Opakovaně tedy žádáme zadavatele o smysluplnou reakci a zveřejnění chybějícího soupisu prací pro SO 402 „Přeložka sdělovacího vedení – Most“ (sjednoceného do jediného rozpočtu spolu s celou stavbou ve formátu xml a datové struktuře XC4 viz DI č. 1 c).

V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel přílohou tohoto oznámení uveřejňuje soupis prací (soubor označený „D.1. - SOUPIS PRACÍ“).

Dotaz dodavatele č. 3:

Soupis prací SO 401 „PŘELOŽKA SLOUPU NN (KSÚS SČK) - MOST“ obsahuje níže uvedeno položku. 1 75H132-R PŘELOŽKA SLOUPU NN. Poznámka k této položce obsahuje větu:

„Provedení přeložky sloupu NN v režii správce sítě.“

Příslušný soupis prací k tomuto stavebnímu objektu ZD neobsahuje.

Žádáme zadavatele o doplnění chybějícího soupisu prací (sjednoceného do jediného rozpočtu spolu s celou stavbou ve formátu xml a datové struktuře XC4 viz DI č. 1 c) pro SO 401 „PŘELOŽKA SLOUPU NN (KSÚS SČK) - MOST“ oceněného fixními preliminářovými cenami (bude realizovat správce sítě za pevně danou cenu).

V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď zadavatele:

Celý SO 401 bude kompletně realizovat provozovatel distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. a náklady na realizaci SO 401 vyúčtuje na základě smlouvy o překládce č. Z_S14_12_8120058250. SO 401 není předmětem soutěže, vybraný zhotovitel stavby pouze zajišťuje koordinaci prací a je povinen spolupracovat a umožnit realizaci SO 401 pracovníkům ČEZ Distribuce, a.s. Dodavatelé nebudou v rámci přípravy nabídek SO 401 oceňovat. Na tento stavební objekt (jeho ocenění) nebude aplikováno ustanovení čl. 10.2 písm. A) zadávací dokumentace zakazující ocenění některých položek soupisu prací nulou.



Dotaz dodavatele č. 4:

Zadavatel zveřejnil ve vysvětlení ZD ze dne 11. 4. 2019 dotaz dodavatele č. 8, kde Dodavatel žádá v bodě c) Zadavatele o sjednocení soupisu prací do jediného souboru xml.

Odpověď na tento dotaz zní: „Soupisy prací byly vytvořeny v požadovaném datovém formátu a jsou přílohou tohoto oznámení.“

Chápeme správně, že Zadavatel cíleně nevyhověl žádosti o sjednocení všech soupisů prací do jednoho přehledného?

Zároveň bychom chtěli upozornit na fakt, že nově soubor s názvem „2018_6 - Kanalizace Psáry - Pátevní sběrač [zadání]“ neobsahuje list s názvem rekapitulace nabídkové ceny a tudíž není možné zpracovat nabídkovou cenu dle zadávacích podmínek, konkrétně bodu 10.2 ZD.

Žádáme Zadavatele, aby znovu zvážil zveřejnění pouze jednoho finálního soupisu prací, který by obsahoval veškeré stavební objekty (Kanalizace - Pátevní sběrač, Průtah a Most, včetně položkových objektů SO 301, 302 a 501).

Odpověď zadavatele:

Zadavatel přílohou tohoto oznámení uveřejňuje sjednocení všech soupisů prací do jediného souboru.

V návaznosti na shora provedenou změnu a doplnění zadávacích podmínek, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku, a to následujícím způsobem:

Nabídky musí být podány nejpozději dne 20. 6. 2019 v 11:00 hod.

Přílohy: ***Sjednocení všech soupisů prací do jediného souboru***
 Soupis prací (soubor označený „D.1. - SOUPIS PRACÍ“).

V Praze dne 14. 5. 2019

Za Zadavatele Středočeský kraj
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka