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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
1.  Identifikační údaje 
 
1.1. Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:  II/107 KAMENICE 
 
Místo stavby:   Středočeský kraj 
    Okres Praha-východ 
    k. ú. Těptín 
 
Charakter stavby:  oprava pozemní komunikace 
 
Část:    Zásady organizace výstavby 
     
Projektový stupeň:  Projektová dokumentace pro provádění stavby 
    dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., 

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb 

 
Objednatel:   KSÚS  Středočeského kraje, 
    příspěvková organizace 
    Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
 
Zhotovitel PD:  VPÚ DECO PRAHA a.s. 
    Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 
    IČ: 60193280 
 
Vypracoval:   Ing. Kamila Matznerová 
 
Datum zpracování:  09/2018 
 
 
1.2. Charakteristika stavby 
 

Jedná se o modernizaci silnice II/107 ve Středočeském kraji v provozním 
staničení km 15,760 – 16,420 dle údajů silniční databanky. Začátek a konec úseku 
byl stanoven objednatelem. Celková délka modernizace je 660 m. Navrhuje se 
oprava asfaltového krytu vozovky včetně optimalizace příčného sklonu a lokálních 
sanací vrchní asfaltové podkladní, obnova nezpevněné krajnice, reprofilace 
silničních příkopů a ostatních odvodňovacích zařízení, doplnění a modernizace 
stávajících silničních svodidel, výměna směrových sloupků, obnova a doplnění 
stálého dopravního značení. Projektové staničení odpovídá provoznímu staničení dle 
podkladů silniční databanky.  
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1.3. Stavební objekty 
 

Stavba není vzhledem ke svému charakteru členěna na stavební objekty. 
Stavba není dále členěna na dílčí části, neobsahuje ani žádné provozní 

soubory. 
 
 

2.  Základní údaje 
 
2.1. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho 
odvodnění    
    
 Staveniště se nachází na silnici II/107 v km 15,760 až 16,420. Odvodnění 
staveniště je do stávajících odvodňovacích systémů. 
   
2.2. Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o 
pozemcích staveniště včetně pozemků které zajišťuje 
stavebník/objednatel 
    
 Území dotčené stavbou se nachází v přilehlé ploše stávající silnice II/107. 
Situování prostoru staveniště a zábor pozemků potřebných pro navrhovanou opravu 
je patrný z přílohy B.2 Koordinační situace, postup výstavby jednotlivých části je 
předpokládán v 6 etapách výstavby. 
 
 
2.3. Zásady návrhu staveniště  
 

 Prostor staveniště bude využíván především pro vlastní provádění prací, 
přístup a příjezd do prostoru stavby, parkování potřebných mechanizmů a vozidel 
stavby v blízkosti prováděných prací. Uspořádání staveniště se bude s postupujícími 
pracemi měnit a přizpůsobovat daným podmínkám a potřebám stavby. Staveniště se 
musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby 
se stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí 
přitom docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování 
bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích, ke znečišťování komunikací, 
ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, 
k inženýrským sítím a k porušování ochranných pásem a chráněných území. 
 Dočasné objekty provozního, sociálního a výrobního charakteru bude možno 
umístit v prostoru vlastní stavby pouze v omezené míře. Předpokládá se použití 
jednoduchých a snadno přemístitelných objektů (maringotky, kontejnery, chemické 
WC apod.). Dočasné zařízení staveniště umístěné v prostoru vlastní stavby bude 
podle postupu prací přemísťováno a na závěr stavby zlikvidováno. 
 Zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel stavby a cena za jeho zřízení, 
provozování, údržbu, ostrahu a následující likvidaci po dokončení stavby bude 
součástí nabídkové ceny.  
 Budování dočasných objektů a zařízení v prostoru staveniště vyvolané 
potřebou zhotovitele si zhotovitel zajistí v souladu se zákonnými předpisy a normami 
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platnými v ČR.  
 
2.4. Návrh postupu a provádění výstavby 
  
 V dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací zajistí 
investor v oblasti dotčené stavbou polohové a výškové vytýčení a zřetelné označení 
podzemních vedení jejich správci.  
 Staveniště bude předáno zhotoviteli k termínu zahájení stavby v celém 
rozsahu. Postup opravy komunikace je předpokládán v 6 etapách.  
 Oprava komunikace je rozdělena do 3 úseků délky 220 m. Oprava vozovky 
bude prováděna po polovinách. Doprava bude řízena světelně signalizačním 
zařízením dle schématu C/5 TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích (2015), které je přiloženo na konci tohoto textu. 
 
 V rámci opravy komunikace probíhá:  

 
- provedení přípravných zemních prací (kácení, smýcení, příp. odhumusování) 
- demontáž svodidel, stržení zarostlé krajnice 
- frézování asfaltových vrstev vozovky v předepsané tloušťce 
- vybourání nefunkčních prvků odvodnění  
- lokální opravy asfaltové podkladní vrstvy v rozsahu dle vizuální prohlídky po 

odfrézování krytových vrstev vozovky 
- obnova odvodňovacích zařízení a realizace nové horské vpusti včetně trubního 

vedení a jejího vyústění  
- doplnění zásypů a podkladních konstrukčních vrstev vozovky v místě realizace 

trubního vedení  
- realizace asfaltových konstrukčních vrstev vozovky  
- obnova nezpevněné krajnice  
- osazení silničních svodidel 
- obnova a doplnění stálého svislého a vodorovného dopravního značení 
 
2.5. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
 

Oprava komunikace nevyžaduje žádnou nadstandardní koordinaci. Žádné jiné 
související stavby v území nejsou známy. 
 
2.6. Objekty, které je nutno uvést samostatně do provozu (předčasné 

užívání) 
 

 Nejsou žádné.  
 
2.7. Možné napojení na zdroje 
 

 Staveništní odběr vody bude řešen v případě požadavku dovozem vody 
cisternou, pitná voda bude zabezpečována nákupem vody v PET lahvích.  
 Dešťové vody ze staveniště budou odváděny k zásaku do okolního terénu 
nebo do stávajících odvodňovacích systémů v souladu se současným stavem. Voda 



II/107 KAMENICE  PDPS 09/2018 
A5. ZOV 

4 

takto odváděna nesmí obsahovat kontaminované látky a bude dále zabráněno 
odplavování mechanických usazenin.  
 Splašková kanalizace pro sociální zařízení staveniště se nepředpokládá, 
staveniště bude případně vybaveno pouze chemickým WC. 
 Elektrická energie potřebná pro provádění prací bude zabezpečena mobilním 
zdrojem (elektrocentrála). 
  Odběrná místa vody, případně místo napojení staveništní přípojky elektrické 
energie včetně projednání možnosti odběrů, podmínek užívání a úhrady si zajistí 
zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby.  
 
2.8. Možnosti nakládání s odpady z výstavby 
 

 Dokumentace je zpracována dle právních předpisů, platných od 1.1.2001. 
Jedná se o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na který v souvislosti se stavební činností 
navazují především vyhlášky č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů, ve znění pozdějších předpisů, č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů, č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění 
pozdějších předpisů, č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 
jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů a č. 374/2008 Sb., 
o přepravě odpadů. 

Pro materiálové využití výkopových zemin, které se stanou odpadem, je nutno 
postupovat dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky 
a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů, především 
ustanovení § 12 a následujících a přílohy č. 10 a 11 této vyhlášky. 

Ve všech případech využívání odpadů musí být dodržena povinnost §12 odst. 2 
a §14 odst. 1 a 2 zákona o odpadech. To znamená, že odpady smějí být využívány 
pouze: 
- v zařízeních, která jsou k využívání odpadů podle zákona určena, tj. k jejichž 

provozování byl vydán souhlas k provozu zařízení a s jeho provozním řádem 
příslušným krajským úřadem  

- v zařízeních, která nejsou k využívání odpadů podle zákona určena, ale v nichž je 
přesto možné v souladu s §14 odst. 2 zákona o odpadech využívat odpady, které 
splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny. Není požadován souhlas 
k provozování těchto zařízení, ale musí být prokázána shoda odpadu se vstupní 
surovinou.  

Ocelové konstrukce (stožáry světelné signalizace nebo plynovodní potrubí) a 
kabeláž jsou majetkem správce zařízení. Ten rozhodne, zda tyto konstrukce uschová 
ve svém skladovém zařízení pro další využití nebo zda je odevzdá do výkupu 
sběrných surovin. 

Do stavby nebudou zabudovány žádné nebezpečné látky, nebo materiály a tyto 
látky, či materiály nebudou vznikat ani vlastním provozem stavby. 

V případě pochybností, zda movitá věc je či není odpadem, rozhoduje na návrh 
vlastníka movité věci či správního orgánu, který provádí řízení, v němž se tato otázka 
vyskytla, příslušný krajský úřad, a to na návrh vlastníka této movité věci nebo 
správního orgánu, který provádí řízení, v němž se otázka naskytla, nebo který 
rozhodnutí o této otázce potřebuje ke své další činnosti. 
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2.9. Přístupy na staveniště (vjezdy, výjezdy) 
 

 Doprava na staveniště bude vedena po stávající komunikaci s návazností na 
silnici II/107. 
 Situování jednotlivých vjezdů a výjezdů ze staveniště bude řízeno operativně 
dle probíhajících stavebních prací.   
   
2.10. Požadavky na zabezpečení staveniště a jeho okolí 
 

Během stavby musí být zajištěn přístup k přilehlým pozemkům a k sítím 
technického vybavení. Při provádění stavby bude nutno dbát na ochranu zeleně.  

Veřejné plochy a stávající komunikace dočasně využívané pro stavbu při 
současném zachování jejich užívání veřejností musí být řádně zabezpečeny 
(označení, osvětlení, ohrazení výkopů apod.). Dočasný zábor veřejných ploch a 
veřejných komunikací pro potřeby stavby bude uvažován pouze v nezbytném 
rozsahu a po dobu omezenou na provedení vlastních prací. Po ukončení jejich 
užívání jako staveniště budou uvedeny do požadovaného stavu. 
  
2.11. Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují 

bezpečnostní opatření 
 

 Při výstavbě budou respektována ochranná pásma sítí. Staveniště musí 
zhotovitel zařídit, uspřádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálů, 
konstrukcí a zařízení tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí 
docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem, 
k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k znečisťování 
komunikací, ovzduší a vod. Zhotovitel prací v rámci své přípravy a zejména 
v průběhu realizace prací by měl být veden snahou v maximální možné míře tyto 
nepříznivé dopady eliminovat. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna. 
Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Odvádění srážkových a 
odpadních vod ze staveniště bude zabezpečeno tak, aby nedocházelo ke znečistění 
a kontaminaci zeminy a podzemních vod ropnými látkami. 
 
2.12. Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové 

trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, 
výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro 
samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a 
plochách souvisejících se staveništěm 

 

 Stavební práce by neměly provoz na místních komunikacích ani na ostatních 
veřejných pozemních komunikacích nijak výrazně omezovat. Omezení v dopravě, ke 
kterému bude docházet během realizace stavby, bude řešeno přechodným 
dopravním značením. Jedná se prakticky pouze o vyznačení výjezdu ze staveniště a 
také o vyznačení standardního pracovního místa na krajnici místní komunikace pro 
potřeby napojení nové místní komunikace. Toto bude zajištěno dle schématu B/6 TP 
66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (2015), 
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které je přiloženo na konci tohoto textu. 
 Nepočítá se s žádnými výlukami dopravy. Vzhledem k charakteru stavby se 
nestanovují žádné objízdné trasy. 
 Konkrétní návrh přechodného dopravního značení si provede vybraný 
zhotovitel na základě zvolené etapizace výstavby. Před vlastní realizací je nutné 
požádat o stanovení užití místní nebo přechodné úpravy silničního provozu, návrh 
DIO je nejprve nutno projednat s Policií ČR. Stanovení vydává příslušný orgán státní 
správy, ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů. 
  Dodavatel je povinen zajistit údržbu svislého i vodorovného dopravního 
značení tak, aby byla zajištěna nepřetržitě jeho plná funkčnost po celou dobu užití 
v rámci stavby. Stavba zajistí připojení všech navazujících pozemních komunikací 
včetně sjezdů na přilehlé nemovitosti. Stavební mechanizmy budou pojíždět pouze 
ve vymezeném prostoru staveniště a nebudou narušovat přilehlé pozemky.  
  Staveniště se nachází v extravilánovém úseku. Všechny cesty dočasně 
využívané pro pěší budou vybaveny ve smyslu opatření vyhlášky MMR ČR č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 
  
2.13. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 

a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

 Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu 
platných předpisů v ČR. Zejména bude nutno dbát nařízení vlády č.591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). 
 
2.14. Orientační lhůty výstavby, přehled rozhodujících dílčích termínů 
 

� zahájení stavby (odvislé od pravomocného stavebního povolení a finančních 
možností investora)                                předpoklad stavební sezóna 2019 

� odhadovaná celková doba výstavby   6 týdnů 
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