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UDAJE O ZMENACH
Zména
Cislo Datum Jméno zména ¢lanku
1 6.3.2017 Strobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloZzeny do smérnice R-Sm-08
2 22.5.2017 | Strobach Provedena tuprava v paragrafovém znéni — verze 3.0
3 08.1.2018 | Strobach Vlozena revize ptilohy ¢. 5
4 15.06.2018 | Strobach Oprava lhtt v odst.9(7), odst.10(5), odst.11(5), odst.12(4) z 15dnt na 30
dnt
5. 01.01.2022 | Zemkova Formalni uprava ¢lanka a odstavced, el. podpis
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ZAKLADNI USTANOVENI

1 PUSOBNOST SMERNICE

Tato Smérnice obsahuje zdvaznou upravu postupu Krajské spravy a udrzby silnic Stiedoceského
kraje, prispévkové organizace (dale jen ,,KSUS*) pii provadéni zmén zavazki dle zikona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozd¢€jsich predpist (dale jen ,,Zména‘) u
vetejnych zakdzek na stavebni prace. Smérnice soucasné definuje rozsah odpovédnosti a
pravomoci zaméstnanct KSUS pii procesu navrhovani a schvalovani Zmén a zpisob jejich
dokumentace.

Tato smérnice se vztahuje rovnéz na Zmény v piipadé smluv na plnéni vetejnych zakazek
malého rozsahu dle § 31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen
»ZZN'Z* nebo ,,Zakon®), které nebyly zadany v zadavacim tizeni dle ZZVZ. Bez ohledu na dalsi
ustanoveni této Smérnice plati, ze celkova cena dila v souctu s cenou vSech kladnych zmén (po
odecteni zmén zapornych) nesmi u takové smlouvy piekrocit financni limit pro vefejné zakazky

malého rozsahu na stavebni prace (tj. 6 mil. K¢ bez DPH).

Za Zménu jsou pro ucely této Smernice povazovany jakékoli odchylky od obsahu smlouvy
sjednaného na zaklad€ ptivodniho zadavaciho fizeni verejné zakazky. Postup dle této Smérnice
je zavazny pro vSechny Zmény, které jsou touto Smérnici definovany. V ptipadé¢ Zmén, které
nejsou touto Smérnici definovany a neni tak upraven jejich zadvazny postup, musi byt vzdy
postupovano v souladu se ZZVZ a uzavienou Smlouvou na realizaci vefejné zakazky.

Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Smérnice jsou relevantni jak Zmény kladné, tedy zmeny
spoCivajici v rozSifeni ptivodné sjednaného rozsahu stavebnich praci, tak Zmény zaporné,
zpisobené vypusténim nebo zizenim ptivodné sjednaného rozsahu stavebnich praci. Postup dle
této Smérnice a hodnoceni Zmény dle ¢l. 4 této Smérnice bude provadéno jak v pripadech Zmén
kladnych, tak v pfipadech Zmén zapornych.

Tato smérnice bude uplatnéna souCasné¢ na stavby, jejichz investorem (objednatelem) je
StiedoCesky kraj a byly Piikazem feditele Krajsk¢ho ufadu Stredoeského kraje ¢. 5/2017
procesné prevedeny na KSUS.

Pro vSechny stavby, jejichZ investorem (objednatelem) je StiedoCesky kraj a jsou financovany
Z integrovan¢ho regiondlni opera¢niho programu (dale jen ,,JROP) anebo z integrované uzemni
investice Prazské metropolitni oblasti (dale jen ,,ITI*) budou vzdy jakdkoliv Zmény b&hem
vystavby konzultovany a odsouhlasovany Regionalni dotac¢ni kancelari (dale také jen ,,RDK*) a
to v navaznosti na plnéni podminek dotacniho titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajisti vzdy
Osoba opravnéna.
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2 DEFINICE POJMU

Pro ucely této Smérnice a jejich ptiloh se nad ramec terminti definovanych Zakonem rozumi:

»,2Domérky* zmény v mnozstvi jednotlivych polozek v disledku uptesnéni PDPS v RDS (pokud
se zpracovava) nebo porovnanim skute¢ného stavu na stavenisti oproti ptedpokladu PDPS, které
vSak neznamenaji zménu technického feSeni dila ani provedeni nové polozky anebo nejsou
dasledkem chyby v projektové dokumentaci.

»JRBU jednaci fizeni bez uvetejnéni dle § 63 a nasl. Zakona.

,,Opravnénou osobou” osoba definovana v piislusné smlouvé na plnéni vefejné zakazky, uréena
Objednatelem a oznamena Zhotoviteli, ktera je opravnéna za KSUS pravné jednat.

»Registr smluv* informaéni systém zfizeny podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach G¢innosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), ktery je vetejné dostupny na webovych strankach https://smlouvy.gov.cz/.

,Reditelem KSUS* Reditel KSUS jakozto osoba bez dal$iho opravnéna jednat za KSUS.
»Skupinou® konkrétni druh nepodstatné Zmény dle ¢l. 5.1 této Smérnice.

»odmeérnici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci“ se rozumi Smérnice pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci, ¢. j. 158/2017-120-TN/1IPK/1 ze dne 9.8.2017, s
ucinnosti od 14. 8. 20017, se soucasnym zrusenim Smérnice pro dokumentaci staveb PK
schvalené Ministerstvem dopravy a spoji, Odborem pozemnich komunikaci pod ¢.j. 28345/99-
120 ze dne 21. fijna 1999 véetné dodatku €. 1 schvaleného MD-OSI, €. j. 998/09-910-IPK/1 ze
dne 17.12. 2009, ze dne 17. prosince 2009.

»dmlouvou“ soubor ujednani a dokumentli, které tvoifi smluvni dokumentaci na realizaci
stavebnich praci.

,,PDPS* se rozumi projektova dokumentace pro provedeni stavby
,»,RDS* se rozumi realiza¢ni dokumentace stavby

,.Supervizi“ ¢innost fyzické nebo pravnické osoby provadgjici pro KSUS na zékladé piislusné
smlouvy a v souladu s pozadavky ptislusného programu financovani kontrolu plnéni podminek
pro realizaci Stavby.

,IDI“ fyzicka nebo pravnicka osoba uréend Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele
vykonévala stavebni dozor v prib¢hu realizace stavby.

»ZBV“/,.Zménou béhem vystavby*/,,dokumentaci Zmény* uplnd dokumentace Zmény podle
této Smérnice.

»Zmény kladné” nové stavebni prace, které jsou v souvislosti S provedenou Zménou
realizovany.
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2.15. ,Zmény zaporné* stavebni prace uvedené ve Smlouvé, u kterych vyjde dodate¢né v pribéhu
realizace vefejné zakazky najevo, Ze je neni tfeba provést, nebo Ze sice maji byt provedeny, ale
v mensim rozsahu, nez bylo sjednano ve Smlouvé ke dni podpisu Smlouvy.

2.16. ,,RDK* se rozumi Regionalni dotacni kancelaf.

2.17. ITI“ se rozumi dotacni program EU - integrované¢ uzemni investice Prazské metropolitni
oblasti.

2.18. ,,IROP* se rozumi dotacni program EU - integrovany regionalni operacni program.

ZMENY BEHEM VYSTAVBY

3 DUVODY PRO VZNIK ZMEN A JEJICH ZAPRACOVANI DO DOKUMENTACE STAVBY

3.1. Zmény jsou zapracovany do RDS, pokud je RDS realizovana, dle Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci, pficemz dochazi k zpfesnéni PDPS a tim i vykazu vymér. Dalsi
zmény mohou vznikat v prubéhu realizace stavby jako zména RDS.

3.2. U kazdého stavebniho objektu/provozniho souboru (dale téz ,,SO/PS*), kde se vyskytnou
rozdily mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdily dokladovany, popsany a zdivodnény se vSemi
nalezitostmi dle této Smérnice v samostatném Zménovém listu a dalSich ptilohach v tomto
Zmeénovém listu uvedenych.

3.3. Pravidla pro zpracovani, ptfedkladani a schvalovani RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a
ve Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci.

4 ZAKLADNI HODNOCENi ZMEN
4.1. Zhlediska rozsahu, vyznamu, divodu vzniku Zmén a zplsobu jejich administrace se Zmény
hodnoti jako:
a) Zmény podstatné
b) Zmény nepodstatné
4.2. Za Zménu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ povazuje takovad Zména, ktera by:

a) umoznila ucast jinych dodavatelii nebo by mohla ovlivnit vybér dodavatele v ptivodnim
zadavacim fizeni, pokud by zaddvaci podminky ptvodniho zadavaciho fizeni
odpovidaly této zmené,

b) ménila ekonomickou rovnovdhu zavazku ze smlouvy ve prospéch vybraného
dodavatele, nebo

¢) vedla k vyznamnému roz$ifeni rozsahu plnéni vefejné zakazky.

6

Platnost od 01.01.2022 U¢innost od 01.01.2022




SUs N VR
ARV WREASIA Smérnice upresiujici provadéni zmén zavazki dle

Krajska sprava a
udrzba silnic Rozdélovnik: C

 stredocesket

zakona €. 134/2016 o zadavani verejnych zakazek Strana 7 (celkem 22)

Stredoceského kraje, Verze: 3.1.

pfispévkova R-Sm-36

organizace

4.3.

44.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

Provedeni podstatné Zmény neni piipustné. V piipadé podstatné Zmény musi byt provedeno
nové zadavaci fizeni za splnéni podminek ZZVZ.

Veskeré Zmény musi byt vzdy fadné odivodnény a musi byt provedeny a dokladovany
zpusobem stanovenym v této Smérnici.

Hodnoceni Zmény podle ¢l. 4 této Smérnice jako Zmény nepodstatné a jeji zafazeni do Skupiny
provadi v okamziku jejiho vzniku Opravnéna osoba a schvaluje a podepisuje Reditel KSUS.

Hodnoceni a schvéleni Zmény podle ¢l. 4 této Smérnice a uvefejnéni dodatku ke Smlouvé ve
formé zménového listu (dale rovnéz jen ,,dodatek*) v Registru smluv musi byt provedeno vzdy
pfed samotnym zahajenim realizace cCinnosti, které jsou predmétem Zmény, s vyjimkou
vyhrazenych zmén dle ¢l. 7.

Do doby uvetejnéni dodatku v Registru smluv nemohou byt prace obsazené v tomto dodatku
(zménovém listu) zahrnuty do vyuctovani (fakturace). Pokud vyuctovani (fakturace) bude
takové prace obsahovat, nebude TDI ani Opravnénd osoba v takovém ptipadé¢ k vyuactovani
(fakturaci) prihlizet. Pokud nebude mit Objednatel dostatek prostiedkli k financovani Zmén
znamenajicich navyseni ceny Stavby, nelze Zménu schvalit. Pfijeti prozatimnich cen ve smyslu
pfislusného ustanoveni Smlouvy (existuje-li) je mozné pouze s pfedchozim souhlasem Reditele
KSUS.

Zmeénu zavazku ze smlouvy mize zadavatel uplatnit pouze po dobu trvani zavazku, nikoliv po
jeho ukonceni.

5 NEPODSTATNE ZMENY

Za nepodstatné Zmény se pro ucely této Smérnice povazuji nasledujici Skupiny:
a) Skupina 1 - Vyhrazené zmény zavazku dle ¢l. 7 této Smérnice;
b) Skupina 2 - Zaména polozek dle ¢l. 9 této Smérnice;
¢) Skupina 3 - Zmény z nepiedvidanych duvodu dle ¢1. 10 této Smérnice;
d) Skupina 4 — Dodate¢né stavebni prace nezbytné k dokonceni dle ¢l. 11 této
Smérnice;
e) Skupina 5 - Zmény de minimis dle ¢l. 12 této Smérnice.

Opravnéna osoba a stavebni dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Zmeény dle €l. 5 pism.
a) az e) této Smérnice mohou objektivné zapiicinit potfebu provedeni dalSich Zmén na stavbé.
Pokud ano, jsou Opravnéna osoba a stavebni dozor povinni zajistit jejich ocenéni a zhodnotit
celkové finan¢ni dopady zamyslenych Zmén véetn€ vSech souvisejicich narokil. Zatazeni Zmén
do Skupin dle ¢l. 5 provadi Opravnéna osoba, pii¢emz pii zafazovani postupuje podle pravidel
stanovenych v ¢l. 16 této Smernice.
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6 RETEZENI ZMEN

6.1. Pfi posuzovani konkrétni Zmény je vzdy nutné komplexné posoudit, jaké veskeré Zmény
(kladné ¢i zaporné) budou ¢i byly pfedmétnou Zménou vyvolany, at’ jiz ptimo ¢i nepiimo a to
véetn¢ posouzeni toho, zda urcitd Zména nevyvola potiebu jiné Zmény, ¢imz by doslo k tzv.
»retézeni Zmén®. VSechny takové Zmény je nutné posuzovat jako Zmény navzajem propojené.
Pfi tomto komplexnim posuzovani se vSak vzdy musi zvazit a odivodnit, Ze existuje pfi¢inna
souvislost mezi vSemi polozkami Zmény a skuteCnosti, kterd Zménu (pfimo ¢i nepfimo)
vyvolala, tj. Ze provedeni Zmény je nezbytné v diisledku dané skutecnosti.

6.2. Pfi zatazovani polozek Zmény do jednotlivych Skupin plati, Ze se musi posoudit a odivodnit,
z jakého diivodu urcita polozka (prace, naklad) vznikla, coz zahrnuje i posouzeni, zda nedoslo
k ,fetézeni Zmén“. Pokud urcita skute¢nost vyvola nutnost provedeni vicero polozek (praci,
nakladi), je nutné tuto skute¢nost posuzovat ve vztahu ke vSem takto vyvolanym polozkam bez
ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Zméné nebo vice samostatnych Zménach.

7 VYHRAZENE ZMENY — SKUPINA 1

7.1. Vyhrazené¢ zmény jsou Zmeny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel mize v zadavaci
dokumentaci vyhradit jako zménu zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku nebo ramcové
dohody za splnéni nasledujicich podminek:

a) podminky pro tuto Zménu a jeji obsah jsou jednozna¢né vymezeny a
b) Zména neméni celkovou povahu veiejné zakazky.

7.2.  Vyhrazenou Zménou se v piipadé Zmén béhem vystavby dle této Smérnice rozumi zejména
méfeni (Domeérky) skutecné provedeného mnozstvi plnéni u méfenych smluv (déle jen
»M¢efeni®), tedy méteni jako zplisob urCeni ceny, kdy jsou hrazeny skutecné provedené prace
uvedené v soupisu praci. Potfeba provedeni téchto praci v pribéhu realizace zakazky vznika z
divodu:

a) upfesnéni provedenych v ramci zpracovani realiza¢ni dokumentace stavby nebo
b) uptesnéni objemu skutecné provedenych praci na stavbé v prubéhu realizace.
7.3.  M¢éfenim neni:

a) vyuziti polozkové ceny obsazené ve vykazu vymér pro ocenéni novych praci
neobsazenych v ptivodni vetejné zakazce;

b) oprava zjevné¢ vadné uvedeného mnozstvi polozky (fadové odchylky napi. 100 misto
1000 apod.);

¢) neprovedeni polozky ¢i jeji podstatné ¢asti.

7.4. Nov¢ stanovené mnozstvi v polozce se méti (jde-li o méfenou polozku) a eviduje. Méteni a
piipadné dalsi vyhrazené zmény dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zakonnym limitem a
takto nové naméfené mnozstvi se nezapoc€itdva do limitu pro Zakonem povolené zmény.
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M¢ienim mtze dochazet ke zvySeni i snizeni mnozstvi v jednotlivych polozkach. Jestlize
dochazi k vyznamné odchylce, kterd indikuje jinou Zménu zdvazku ze smlouvy, ktera neni
vyhrazenou zménou, bude postupovano podle ustanoveni ¢l. 10-12 této Smérnice.

7.5. 'V pfipadé vyhrazené zmény se tato Zména pouze eviduje (neuzavird se dodatek ke smlouve)
ve Zménovém listu. Zmenovy list podepsany elektronickymi podpisy se neuveiejiuje
v Registru smluv, uvetejni se vSak do 15 dnti na profilu zadavatele.

7.6. Pro evidenci Zmén ve Skupiné 1 se pouziji pfilohy uvedené v ¢l. 18.1. pism. a), b).

8 PRELIMINAROVE POLOZKY

8.1. Preliminafové polozky jsou polozky uvedené a takto oznaCené v zadavaci dokumentaci, u
kterych nebylo mozné piesné definovat, jaké konkrétni prace a jejich mnozstvi bude v ramci
vetejné zakazky ve skuteénosti nutné provést, avSak z povahy praci je zfejmé, Ze v ramci Stavby
budou muset byt provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocenych nabidek uvadi
v zadavaci dokumentaci jejich celkovou piedpokladanou cenou, doplnénou podrobnym popisem
téchto praci (v odiivodnénych ptipadech i zjednodusenou vykresovou dokumentaci) a pokud je
to mozné i uvedenim ptredpokladanych jednotkovych cen v K&/mérnou jednotku, které budou
aplikovany na skutecné vyzadané prace Opravnénou osobou, potvrzené stavebnim dozorem z
hlediska jejich mnozstvi a provedeni.

8.2. Pokud bude preliminafova polozka Cerpana podle ustanoveni ¢l. 8 této Smérnice az do vyse
stanovené v zadavaci dokumentaci, jedna se o vyhrazené zmény a jejich administrace probéhne
podle ¢l. 7 této Smérnice. Zmény, které budou v souctu piesahovat hodnotu preliminafové
polozky piedpokladané v ptvodni dokumentaci, budou predstavovat Zmény, které se
administruji podle ustanoveni ¢l. 10-12 této Smérnice.

9 ZAMENA POLOZEK - SKUPINA 2

9.1. Zaména polozek polozkového rozpoctu (dale rovné€z jen ,.Zameéna polozZek) predstavuje
stavebni prace, u kterych Ize za dodrzeni niZze uvedenych podminek provést zapoéteni, tedy
zaménu jedné nebo vice polozek soupisu stavebnich praci jednou nebo vice novymi polozkami,
ato v pripade, ze:

a) nové polozky soupisu stavebnich praci pfedstavuji srovnatelny druh materialu nebo praci
ve vztahu k nahrazovanym polozkém,

b) cena materialu nebo praci podle novych polozek soupisu stavebnich praci je ve vztahu
k nahrazovanym polozkam stejna nebo niZsi,

) material nebo prace podle novych polozek soupisu stavebnich praci jsou ve vztahu
k nahrazovanym polozkam kvalitativné stejné nebo vyssi a

d) zadavatel vyhotovi o kazdé jednotlivé zaméné piehled obsahujici nové polozky soupisu
stavebnich praci s vymezenim polozek v piivodnim soupisu stavebnich praci, které jsou
takto nahrazovany, spolu s podrobnym a srozumitelnym odivodnénim srovnatelnosti
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

materialu nebo praci podle ¢l. 9.1 pism. a) a stejné nebo vyssi kvality podle ¢l. 9.1 pism.

c).

Opravnéna osoba musi dbat zejména toho, aby skutecné byly splnény stanovené podminky,
zejména srovnatelnost materialu nebo plnéni podle ¢l. 9.1 pism. a) této Smérnice. Neni
nezbytné, aby vzdy byla zaménéna jedna polozka za jednu polozku, av§ak zamenované polozky
spolu musi uzce souviset. Dodrzenim podminek dle ¢l. 9.1 pism. b) a c¢) této Smernice, tedy
shodné ¢i vyssi kvality a stejné ¢i niz§i ceny, Opravnéna osoba zajisti, aby nedoslo k
nedovolené zmeéné ekonomické rovnovahy v neprospéch Objednatele. Zaména se musi tykat
konkrétnich polozek a nelze takto pausalné zameénit agregované ¢asti plnéni, aniz by bylo
provedeno detailni srovnani jednotlivych polozek. Opravnéna osoba zajisti, aby, nedoslo k
zaméné nékteré z cenove ¢i jinak vyznamnych polozek (napt. urcité technologické ¢asti plnéni
predstavujici podstatnou cast plnéni vefejné zakazky).

Mnozstvi praci, u nichZ je provedeno zapocteni polozek podle tohoto ¢l. 9. Smérnice, neni
omezeno Zakonnym limitem a nezapocitava se tak do limitu pro Zakonem povolené zmény.

Zaménou polozek dochazi k vypusténi, resp. nahrazeni ptvodnich polozek soupisu praci
polozkami novymi. Vypusténi ptivodnich polozek soupisu praci neni povazovano za Zménu
zapornou ve smyslu ¢l. 14 této Smérnice.

Za zaménu se pro ucely postupu dle této Smérnice rozumi rovnéz administrativni zmény
polozek vychazejici z ptipadné zmeény nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven
soupis praci, ptilozeny ke Smlouvé o dilo, bez vécného dopadu na predmét zakazky. I tyto
ptipady budou administrovany postupem dle ¢l. 9 této Smérnice.

Pokud dojde v pribéhu realizace stavby k odchylkam v mnozstvi jednotlivych polozek
stavebnich praci, které jsou predmétem Zamény polozek, musi byt tyto Zmény administrovany
bud’ jako Nepfedvidand zména dle ¢l. 10 této Smérnice nebo Nezbytna zména dle ¢l. 11 této
Smérnice nebo Zména de minimis dle ¢l. 12 této Smeérnice.

Zmeéna musi byt zasmluvnéna dodatkem ke smlouvé ve form¢ Zménového listu. Zménovy list
musi byt uvefejnén v Registru smluv, a to ve 1htité 30 dnti od jeho elektronického podpisu viemi
smluvnimi stranami.

Pro administraci Zmén ve Skuping 2 se pouziji ptilohy uvedené v ¢l. 18.1 - a) az h).

10 ZMENY Z NEPREDVIDANYCH DUVODU — SKUPINA 3
Zmény z neptedvidanych diivodi (dale jen ,,Nepfedvidané zmény*) jsou Zmeny, které spliuji
podminky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedna o Zménu:

a) jejiz potfeba vznikla v dasledku okolnosti, které zadavatel jednajici s nalezitou péci
nemohl ptredvidat,

b) neméni celkovou povahu veiejné zakazky a

¢) hodnota Zmény nepiekro¢i limit 50 % pivodni hodnoty zavazku; pokud bude provedeno
vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty vSech zmén v ramci této Skupiny,
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d) hodnota Zmény ve spojeni s dalsimi Zménami ve smyslu ¢l. 13 bodu 5 této Smérnice
nepiekroci limit 30 % ptivodni hodnoty zavazku.

10.2. V piipadé Zmény z neptfedvidanych divodi se jedna o Zmeény, které vznikaji v prubchu
realizace zak4zky z divodu

a) upfesnéni provedenych v ramci zpracovani realiza¢ni dokumentace stavby, pfiCemz za
upiesnéni se nepovazuje Méfeni dle ¢l. 7 této Smérnice,

b) neptedvidanych fyzickych podminek vzniklych na stavbé v pribéhu realizace, nebo

) pozadavku tietich osob, pokud tyto pozadavky vzniknou v pribéhu realizace a jsou
uplatnény subjekty, které jsou k tomu opravnény.

Dutivody uvedené v ¢l. 10.2 pism. a) - ¢) této Smérnice se povazuji za nepiedvidané, pokud je
prokazéano, ze Zmén¢ nebylo mozné v zadavaci dokumentaci ptedejit ani pfi vynalozeni nalezité
péce ze strany vécné prislusnych utvarl odpovédnych za zpracovani zadavaci dokumentace.

10.3. Hodnota Zmény, jejiz potieba vznikla z diivodu podle tohoto paragrafu, se zapocitava do limitu
pro Zakonem povolené zmény — viz ¢l. 13 této Smérnice.

10.4. Pokud dojde v pribéhu realizace stavby k odchylkam v mnozstvi jednotlivych polozek
stavebnich praci, které jsou predmétem Nepfedvidané zmény, musi byt tyto Zmény
administrovany bud’ jako Nepfedvidana zména dle ¢l. 10 této Smérnice nebo Nezbytnd zména
dle ¢l. 11 této Smérnice nebo Zména de minimis dle ¢l. 12 této Smérnice.

10.5. Zména musi byt zasmluvnéna dodatkem ke smlouvé ve formé Zmeénového listu. Zménovy list
musi byt podepsan elektronickym podpisem a musi byt uvetejnén v Registru smluv, a to ve
Thuté 30 dnt od jeho podpisu v§emi smluvnimi stranami. Oznameni o Zméné musi byt odeslano
na piislusném formuléii k uvetejnéni ve Véstniku vetejnych zakazek. V ptipad€, ze ptvodni
vefejnd zakazka byla uvefejnénd v Ufednim véstniku Evropské unie (TEDu), musi byt
Oznameni o Zméné odeslano prostfednictvim Véstniku vetejnych zakazek k uvefejnéni rovnéz
do TEDu. Odeslani Oznameni o Zméné k uverejnéni musi byt provedeno do 30 dnl od
schvaleni Zmény. Uvefejnéni ve Véstniku vefejnych zakazek se netyka zakazek malého
rozsahu. Zakazky malého rozsahu se uvetejiiuji pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

10.6. Pro administraci Zmén ve Skuping 3 se pouziji pfilohy uvedené v ¢l. 18.1 pism. a) az h).

11 ZMENY NEZBYTNE K DOKONCENI — SKUPINA 4

11.1. Zmény nezbytné k dokonceni (dale rovnéz jen ,Nezbytné zmény*) jsou dodatecné stavebni
prace, které spliiuji podminky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichz zména v osobé
dodavatele:

a)neni mozna z ekonomickych anebo technickych davodt spocivajicich zejména
v pozadavcich na slucitelnost nebo interoperabilitu se stavajicim zafizenim, sluzbami
nebo instalacemi pofizenymi zadavatelem v piivodnim zad4dvacim fizeni,

b) by zptisobila zadavateli zna¢né obtiZze nebo vyrazné zvySeni nakladl a
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

12.1.

¢) hodnota dodateénych stavebnich praci nepiekroci limit 50 % puvodni hodnoty zavazku;
pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty vSech zmén v ramci této
Skupiny.

V ptipad€ Zmén nezbytnych k dokonceni se jedna o dodatecné stavebni prace, které vznikaji v
prabéhu realizace zakazky, u nichz zadani jinému dodavateli neni mozné z technickych ¢i
ekonomickych divodu a zpisobilo by Objednateli zna¢né obtiZe zejména:

a) zna¢né obtiZe plynouci z naruSeni postupl vystavby,
b) nedodrZeni technickych a technologickych postupti, nebo
¢) rozdéleni odpovédnosti za vady, apod.

Hodnota dodate¢nych praci, jejichz potfeba vznikla z divodd podle tohoto paragrafu, se
zapocitava do limitu pro Zakonem povolené zmény - viz ¢l. 13 této Smérnice.

Pokud dojde v pribéhu realizace stavby k odchylkam v mnozstvi jednotlivych poloZzek
stavebnich praci, které jsou pfedmétem Nezbytné zmény, musi byt tyto Zmeény administrovany
bud’ jako Nepredvidana zména dle ¢l. 10 této Smérnice nebo Nezbytna zména dle ¢l. 11 této
Smérnice nebo Zména de minimis dle ¢l. 12 této Smérnice.

V piipadé nezbytnych dodatecnych praci musi byt Zména zasmluvnéna dodatkem ke smlouve
ve formé¢ Zmeénového listu. Zménovy list musi byt podepsan elektronickym podpisem a musi
byt uvefejnén v Registru smluv, a to ve lhité¢ 30 dn od jeho podpisu vSemi smluvnimi
stranami. Oznameni o Zmén¢ musi byt odeslano na pfislusném formulati k uvefejnéni ve
Véstniku vefejnych zakazek. V piipadé, Ze piivodni vefejna zakazka byla uveiejnéna v Ufednim
véstniku Evropské unie (TEDu), musi byt Oznameni o Zméné odeslano prostfednictvim
Véstniku vefejnych zakazek Kuvefejnéni rovnéz do TEDu. Odeslani Oznameni o Zméné
K uvefejnéni musi byt provedeno do 30 dnl od schvaleni Zmény. Uvefejnéni ve Véstniku
vetejnych zakazek se netyka zakazek malého rozsahu. Zakazky malého rozsahu se uvetejnuji
pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

Pro administraci Zmén ve Skuping 4 se pouziji pfilohy uvedené v ¢l. 18.1 pism. a) az h).
12 ZMENY DE MINIMIS - SKUPINA 5

Zmény de minimis jsou Zmény, které spliuji podminky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy
jde o zménu:

a) ktera neméni celkovou povahu vetejné zakazky,

b) jejiz hodnota je nizsi nez limit 15 % ptvodni hodnoty zavazku a soucasné

C) jejiz hodnota je nizsi nez finan¢ni limit pro nadlimitni vefejnou zakazku, tj. niz§i nez

140.448.000,00 K¢ bez DPH (tento limit je stanoven nafizenim vlady ¢. 172/2016 Sb., o

stanoveni financnich limitl a ¢astek pro Gcely zédkona o zadavani vefejnych zakazek, a
je vzdy k 1. lednu kazdého sudého roku aktualizovan).
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12.2. Hodnota Zmény podle tohoto ¢l. 12 Smérnice se zapocitava do limitu pro Zmény de minimis

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

stanoveného Zakonem — viz ¢l. 13 této Smérnice.

Pokud dojde v pribéhu realizace stavby k odchylkdim v mnozstvi jednotlivych polozek
stavebnich praci, které jsou pfedmétem Zmény de minimis, musi byt tyto Zmény
administrovany bud’ jako Nepredvidana zména dle ¢l. 10 této Smérnice nebo Nezbytnd zména
¢l. 11 této Smérnice nebo Zména de minimis dle ¢l. 12 této Smérnice.

V piipadé Zmény de minimis byt musi Zména zasmluvnéna dodatkem ke smlouvé ve formé
Zménoveého listu. Zménovy list musi byt podepsan elektronickym podpisem a musi byt
uveiejnén v Registru smluv, a to ve lhiité 30 dnti od jeho podpisu v§emi smluvnimi stranami.

Pro administraci Zmén ve Skupiné 5 se pouziji ptilohy uvedené v ¢l. 18.1. pism. a) az h).
13 ZPUSOB ZAPOCITAVANI A VYPOCTU LIMITU

Zmeény, jejichz hodnota se nezapocitava do limitu pro Zakonem povolené zmény, jsou:
a) Skupina 1 - Vyhrazené zmény zavazku podle ¢l. 7 této Smérnice a
b) Skupina 2 - Zaména polozek podle ¢l. 9 této Smérnice.

Zmény dle ¢l. 13.1. pism. a) této Smérnice predstavuji zejména ,.Domérky®, tj. zmény
v mnozstvi jednotlivych polozek (kladné i zaporné) v disledku uptesnéni PDPS v RDS (pokud
se zpracovava) nebo porovnanim skute¢ného stavu na stavenisti oproti pfedpokladu PDPS, které
vSak neznamenaji zménu technického fesSeni dila ani provedeni nové polozky anebo nejsou
disledkem chyby v projektové dokumentaci. Zpiisob méteni je stanoven ve Smlouve.

Zmény dle ¢l. 13.1. pism. b) této Smérnice predstavuji vzajemné zamény polozek provedené
postupem dle ¢l. 9 této Smeérnice, pfiCemz zaménit polozky lze pouze do vySe objemu praci
puvodné uvedeného v soupisu praci v zadavaci dokumentaci. Zamény polozek je mozné provést
pouze v ramci jednoho SO/PS a v ramci jednoho Zménového listu zamény polozek.

Zmeny, jejichz hodnota se zapocitava do limitu pro Zakonem povolené zmény, jsou:
a) Skupina 3 - Zmény z nepiedvidanych dtvodu podle ¢l. 10 této Smérnice
b) Skupina 4 - Zmény nezbytné k dokonceni podle ¢l. 11 této Smérnice.
c) Skupina5 - Zmény de minimis podle ¢l. 12 této Smérnice.

Pro Zmény dle ¢l. 13.4. pism. a) a b) této Smérnice plati:

a) hodnota Zmeény nepiekro¢i limit 50 % pavodni hodnoty zavazku; pokud bude
provedeno vice Zmén, je rozhodny soucet absolutni hodnoty vSech Zmén v ramci
ptislusné Skupiny;

b) limit 50% ptvodni hodnoty zavazku je stanoven pro kazdou jednotlivou Skupinu
samostatn¢. Do limitu se zahrnuje jak absolutni hodnota Zmén kladnych, tak i absolutni
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c)

d)

hodnota Zmén zapornych!. Hodnotu stavebnich praci, které nebyly s ohledem na
provedené Zmény realizovany (Zmény zaporné), tedy pii vypoctu tohoto limitu nelze
odecitat;

pripustny cenovy nartst podle obou téchto skupin Zmén (Skupina 3 + Skupina 4)
nesmi v souctu piekrocit limit 30 % piivodni hodnoty zavazku. Pti vypoctu tohoto
limitu se vSak odelitd hodnota stavebnich praci, které nebyly s ohledem na
provedené Zmény realizovany (Zmény zaporné),

za ucelem dodrzeni ptipustného cenového nartistu podle ¢1. 13.5. pism. ¢) této Smérnice
nelze rozsifit pfipustény cenovy nartist Zmén o cast polozek praci, které budou
vypustény bez nahrady.

13.6. Pro Zmény dle ¢l. 13.4 pism. c¢) této Smeérnice plati:

a)

b)

c)

hodnota Zmény nepiekro¢i limit 15 % phvodni hodnoty zévazku; pokud bude
provedeno vice Zmén, je rozhodny soucet absolutni hodnoty vSech Zmén v ramci této
Skupiny;

Zmeéna samostatné¢ nebo v souctu vSech Zmén nepiekracuje hodnotu piislusného
finan¢niho limitu pro nadlimitni vefejné zakazky, tj. 140.448.000,00 K¢ bez DPH (viz
¢l. 12.1. pism. ¢);

do limitu se zahrnuje jak absolutni hodnota Zmén kladnych, tak i absolutni hodnota
Zmén zapornych?, tak i absolutni hodnota zaméné&nych praci za prace jiné, ledaze se
jedna o zaménu polozek podle ¢l. 9 této Smérnice. Hodnotu stavebnich praci, které
nebyly s ohledem na provedené Zmény realizovany (Zmény zaporné), tedy pii vypoctu
tohoto limitu nelze odecitat;

13.7. Zakladem pro vypocet vSech limitd je vzdy 100 % plivodni hodnoty zavazku. Pro ucely vypoctu
neni puvodni hodnota zavazku navySena o vyhrazené zmény, tj. nezahrnuje Domérky. V
pfipadé neprovedenych praci se tento zaklad pro tcely vypoctu jednotlivych limitl nesnizuje.
Pro ucely této Smeérnice se za pivodni hodnotu zdvazku povazuje cena dila (bez DPH). V
ptipadé, ze nabidkova cena obsahuje rezervu, jeji hodnota rovné€Zz neni pro ucely vypoctu limith
zahrnuta do ptvodni hodnoty zavazku.

14 ZMENY ZAPORNE

14.1. Pro ucely této Smérnice se za Zmény zaporné povazuji:

a) Zmeény, které jsou Vyhrazenou zménou, a jejich hodnota je zjisténa Méfenim podle ¢1.7.

b)

této Smérnice

Zmeény, jejichz hodnota odpovida hodnoté praci, které nebyly realizovany s ohledem na
Zmeény provedené podle ¢l. 9-12 této Smérnice (Zmeny zaporné souvisejici se Zménami
kladnymi).

! Napt. Zména kladna v hodnoté& 40.000,- K& a Zména zaporna v hodnoté -30.000,- K& &ini v souctu absolutnich
hodnot celkem 70.000,- K¢&.
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14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

15.1.

C) Zmeény, jejichz predmétem je vypusténi Casti plnéni bez ndhrady (Zmény zaporné
nesouvisejici se Zménami kladnymi).

Zmény zaporné (¢l. 14.1. pism. a) - b) této Smérnice) se administruji spolecné se Zménami
kladnymi, tj. postupem dle ¢l. 10-13 této Smérnice.

Vznik Zmény zaporné musi byt vzdy odlivodnén vécnymi a objektivnimi skutenostmi.
K provedeni Zmény muze dojit pouze na zédkladé zpracovani RDS, Méfeni, pisemného navrhu
Zhotovitele nebo v navaznosti na poZadavek Objednatele.

Zmény zaporné nesmi vést k podstatné Zmeéné ve smyslu ¢l. 4.2. této Smérnice.

Ve vztahu ke konkrétni Stavbé lze za Zmény zaporné, u kterych existuje riziko, ze by mohly
vést K podstatné Zméné ve smyslu ¢l. 4.2. této Smérnice, povazovat zejména Zmény zaporné:

vedouci k zasadni zméné technického feseni nebo konstrukcénich prvkil u stavebnich objektt
Stavby fady 100, 200 a 600, spocivajici ve vypusténi pltvodnich stézejnich polozek
rozhodujicich pro realizaci objektu Stavby.

Opravnéna osoba je povinna posoudit, zda u konkrétnich Zmén zapornych existuje riziko, ze by
samostatné nebo ve spojenti s jiz vzniklymi Zménami zapornymi mohly vést k podstatné Zméné
ve smyslu ¢l. 4.2. této Smérnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Opravnéna osoba pii
hodnoceni a schvaleni Zmény zaporné dle ¢l. 4.5. této Smérnice. Pokud toto riziko existuje,
piedlozi neprodlené pisemny navrh na jejich schvaleni nebo neschvaleni se v§emi relevantnimi
podklady a svym vyjadienim Rediteli KSUS, s vyjadienim stavebniho dozoru. Reditel KSUS
bez zbyte¢ného odkladu rozhodne o schvaleni nebo neschvaleni takovych Zmén zapornych na
podklad¢é odborného pravniho a technického vyjadreni, které si za tim ¢elem necha zpracovat.
U smluv uzavienych StiedoCeskym krajem se postupuje obdobné.

Do okamziku vydani rozhodnuti Reditele KSUS podle ¢l. 14.6. této Smérnice nebo osoby
opravnéné jednat ve vécech smluvnich, nesmi dojit k vypusténi stavebnich praci, které jsou
pfedmétem takového rozhodnuti. Za timto ucelem vydé Opravnéna osoba Zhotoviteli pfislusny
pokyn. Pokud navrhované Zmény zaporné nebudou schvaleny, provede Zhotovitel stavebni
prace v pivodnim rozsahu dle Soupisu praci. O schvaleni ¢i neschvaleni Zmén zapornych dle
¢l. 14.6. této Smérnice Opravnéna osoba informuje Zhotovitele bez zbyte¢né¢ho odkladu.

Opravnéna osoba je povinna posoudit, zda navrhované Zmény zaporné mohou objektivné
vyvolat potfebu provedeni dal§ich Zmén na Stavbé, a pokud ano, je nutné je posuzovat vzdy
spole¢né.

Ocenéni Zmen zapornych se provede podle ¢l. 17 této Smérnice a ustanoveni Smlouvy.

15 ZMENY ZADAVANE V JEDNACIM RiZENI BEZ UVEREJNEN{ (JRBU)

Zadavatel si mize v zadadvaci dokumentaci vyhradit moznost pouziti JRBU pro poskytnuti
novych stavebnich praci vybranym dodavatelem (op¢ni pravo) za predpokladu, ze

a) podminky pro nové stavebni prace odpovidaji podminkam pro pouziti JRBU dle odst. 66
ZZVZ,
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b) pfedpokladand hodnota novych stavebnich praci nepfevySuje 30 % ptedpokladané
hodnoty vetejnych zakazek a

c) v zadavaci dokumentaci uvede ptredpokladanou dobu a rozsah poskytnuti novych sluzeb
nebo novych stavebnich praci.

15.2. Zadavatel mize za splnéni Zékonem stanovenych podminek zadat dodatecné stavebni prace
rovnéZz v JRBU (napf. z dtivodu ochrany vyhradnich prav nebo je-li takovy postup nezbytny
v disledku krajné naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl predvidat a ani ji nezptsobil, a
v ptipadé podlimitni vefejné zakazky rovnéz lhlty ve zjednoduseném podlimitnim fizeni).
Moznosti postupu v JRBU je nutné vykladat vzdy restriktivne.

16 ZAKLADNI POSTUP PRO URCENI SKUPINY

16.1. Pii urceni Skupiny postupuje Opravnénd osoba nasledovné, a to v tomto zavazném potadi:

a) oveii, zda prace ve Zméné spliuji nalezitosti Vyhrazené zmény podle ¢l. 7 této Smérnice
a prace splijici podminky pro Vyhrazené zmény administruje zptisobem dle ¢l. 7 této
Smérnice, u zbyvajicich praci ve Zméné (jsou-li takove)

b) ovéfi, zda prace ve Zméné splituji nalezitosti pro Zapocteni polozek podle ¢l. 9 této
Smérnice a prace splilujici podminky pro Zapocteni polozek administruje zptisobem dle
¢l. 9 této Smérnice, u zbyvajicich praci ve Zmeéné (jsou-li takoveé)

C) ovéii, zda prace ve Zméné spliiuji nalezitosti pro Nepiedvidané zmény podle ¢l. 10 této
Smérnice vcetn¢ dodrzZeni limitd stanovenych v ¢l. 13 této Smérnice a prace spliujici
podminky pro Nepfedvidané zmény administruje zpisobem dle ¢l. 10 této Smérnice, u
zbyvajicich praci ve Zméné¢ (jsou-li takové)

d) ovéii, zda prace ve Zméné splnuji nalezitosti pro Nezbytné zmény podle ¢l. 11 této
Smérnice vcetné dodrzeni limitd stanovenych v ¢l. 13 této Smérnice a prace splitujici
podminky pro Nezbytné zmény administruje zpiisobem dle ¢l. 11 této Smeérnice, u
zbyvajicich praci ve Zméné (jsou-li takové)

e) oveéii, zda prace ve Zmeéné spliuji nalezitosti pro Zmény de minimis podle ¢l. 12 této
Smérnice vcetné dodrzeni limith stanovenych v ¢l. 13 této Smérnice a prace splityjici
podminky Zmény de minimis administruje zptisobem dle ¢l. 12 této Smérnice, u
zbyvajicich polozek ve Zméné (jsou-li takove)

f) Postupuje v novém zadavacim fizeni dle Zakona.

16.2. Opravnéna osoba bude postupovat dle ¢l. 16.1. této Smérnice vzdy, bez vyjimky.

17 ZASADY OCENOVANI ZMEN A TVORBA NOVYCH POLOZEK

17.1. Hodnota Zmén kladnych i zapornych, v disledku kterych dochazi ke zméné rozsahu stavebnich
praci oproti piivodnimu rozsahu uvedenému v Soupisu praci nebo k jejich tplnému vypusténi,
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se urc¢i jako soucin mnozstvi jednotek, o které se rozsah stavebnich praci méni, a jednotkové
ceny takovych praci.

17.2. Ocenéni Zmén kladnych neuvedenych v ¢l. 17.1. musi vzdy respektovat limity pro Zakonem
povolené Zmény uvedené v ¢l. 13 této Smérnice a v maximalni mife i zdsadu ucelnosti,
efektivnosti a hospodarnosti.

17.3. Nové polozky stavebnich praci se tvoii pro ocenéni Zmén kladnych neuvedenych v Soupisu
praci, v souladu s pfislusnymi ustanovenimi Smlouvy.

17.4. Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak, bude Zhotovitel postupovat nasledovné:

a) Jednotkova cena nové polozky bude prednostné odvozena od nékteré odpovidajici polozky
uvedené ve Smlouvé (vyskyt polozek), se zdiivodnénim jejiho pouziti nebo provedené

upravy.
b) Neni-li vhodna poloZzka pro odvozeni nové jednotkové ceny ve smluvnim soupisu praci
uvedena, bude jednotkova cena odvozena (s prioritou v uvedeném poradi):

1) Z kalkulaci jednotkovych cen pro nabidku, pokud jsou Zhotovitelem za tim ucelem
Kk nabidce dolozeny,

ii) Z cen uvedenych v cenové soustave, ve které byl sestaven nabidkovy soupis praci
priloZeny ke Smlouvé, napr.

- z , Expertnich cen OTSKP SPK* (Oborovy tiidnik stavebnich konstrukci a praci
staveb pozemnich komunikaci - schvaleny MD), nebo

- dle ,,Katalogii popisii a smérnych cen stavebnich praci®, jejimz vydavatelem je URS
PRAHA, a.s.,

- pricemz Soupis praci jednoho stavebniho nebo inzenyrského objektu, pripadné
provozniho souboru, mize odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu;

iii)z ceny obvyklé Vvdaném misté a Ccase, zjistené na podkladé prizkumu triu
provedeného zhotovitelem formou ziskani ti nezavislych nabidek podzhotoviteli.
Doklady o provedeném priizkumu trhu a jeho vysledcich je zhotovitel povinen doloZit
do Dokumentace Zmeny,

IV) V pripade, zZe nelze uzit néktery z predchozich zpusobu stanoveni ceny, pouZije se
individualni kalkulace ndkladii na provedené prdace spolu s primérenym ziskem.
Vtakovém pripadé musi zhotovitel obhdjit predlozenou jednotkovou cenu
komentarem, ktery obhdji pripadné vyssi cenu oproti porovnatelnym cendm ziskanym
dle bodu ii) a prokdze, zZe se jednd o cenu pro Objednatele nejvyhodné;si.
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17.5. Pokud neni ve Smlouvé o dilo stanoveno jinak, tak se za maximalni pfipustnou vysi vyrobni

rezie povazuje 5 % z doméfenych ptimych nakladd, 5% pro spravni rezii a 5% pro zisk.

17.6.

Zhotovitel ma pravo na thradu vSech zmén, které Objednatel pozaduje provést v souladu se

smlouvou o dilo. Zhotovitel pro thradu zmény musi vypracovat Dokumentaci Zmény, jejiz
formu a nalezitosti upravuje tato Smérnice.

17.7.

Pfi ocenovani zmén se postupuje podle Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu,

Zvlastnich podminek, ¢lanku 11.1. Smluvni cena a platba (rok vydani 2017). Vsechny zmény
budou vyjadieny polozkami soupisu praci, ke kterym bude doplnén zptisob stanoveni vymér.

18.1.

18 OBsSAH DOKUMENTACE ZMENY

Dokumentace Zmény obsahuje nasledujici dokumenty:

a) Kryci list ZBV (list ¢. 1 Pfilohy této Smérnice),

b) Zménovy list pro zmény Skupiny 1-5 (list ¢. 2 Pfilohy Smérnice)

C) Zapis o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru
(list ¢. 3 Ptilohy Smérnice)

d) Rozpis ocenéni zmén polozek (list ¢. 4 Ptilohy Smérnice)

e) Piehled zatazeni zmén do Skupin zmén (list ¢. 5 Ptilohy Smérnice)

f) Pfehled dalsich dokladu (list ¢. 6 Pfilohy Smérnice):

i) Oznameni zhotovitele objednateli o zjistenych odliSnostech oproti zaddvaci
dokumentaci

il) Pokyn objednatele zhotoviteli (odpovéd na Ozndmeni) ke zpuisobu pokracovani praci

iii) Stanovisko TDS/TDI, které podrobné popise Zménu, odsouhlasi skladbu ménénych
polozek i novych polozek, véetné jejich vymer, vyjadiujicich predklidanou zménu a
potvrdi opravnénost zmény a skutecné provedeni praci, pokud jiz byly provedeny,

V) Vyjddreni autorského dozoru, pokud dochazi ke konstrukcni Zmené, ¢i Zmené, ktera
miuze vyznamné ovlivnit piivodni technické reseni,

V) a dalsi dokumenty dokladajici postup pri vzniku, projednadni a odsouhlaseni
Zmeény Oznameni zhotovitele objednateli o zjisténych odlisSnostech oproti zadavaci
dokumentaci

g) Smluvni soupis praci stavebniho objektu SO, na kterém je zména predkladana, se
zahrnutim vSech zmén na SO od pocatku vystavby (list ¢. 7 Pfilohy Smérnice)

h) Dokladova ¢ast Zmény (dal$i doklady nezbytné pro fadny popis, zdivodnéni, projednani
a ocenéni Zmeény).
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18.2. Pozadovanou formu Dokumentace Zmény obsahuje Prilohu této Smérnice.

18.3.

18.4.

19.1.

19.2.

Jednotlivé listy ¢. 1 az 7 Dokumentace Zmény budou piedkladany Objednateli ke kontrole v xls
formatu. Po odsouhlaseni Dokumentace Zmény Objednatelem budou archivovany elektronicky
v pdf formatu a v identické tisténé podobé.

Opravnéna osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Zmény jako nedilnou soucast
smluvnich dokumenti tykajicich se verejné zakazky na realizaci Stavby.

Zmény u jednoho SO/PS, které spolu vécné a casove souvisi, budou administrovany na zakladé
zatazeni do Skupiny dle této Smérnice a soucasné se zatadi do jedné Zmeény béhem vystavby
(ZBV).

19 ZMENOVY LIST

Zména bude smluvné pfijata odsouhlasenim Zmeénového listu fadné podepsaného osobou
opravnénou jednat jménem nebo v zastoupeni Zhotovitele a Opravnénou osobou Objednatele.
Vzor Zménového listu je uveden v Ptiloze této Smérnice.

Zménovy list musi obsahovat:

a) uvedeni iniciatora Zmény, tj. smluvni subjekt, ktery Zménu pozadoval (Zhotovitel nebo
Objednatel),

b) pfedmét Zmény,

) struény popis praci dle zadavaci PD,

d) dtvody, pro¢ maji/musi byt prace provedeny odlisné€ od zadani,

e) popis zménovych praci, které budou ve Zméné provedeny,

f) postup projednani Zmény, véetné odkazi na vSechny dokumenty dokladajici opravnénost
Zmény (list ¢. 6 Ptilohy Smérnice),

g) uvedeni celkové ceny Zmény s oddélenim hodnoty Zmén kladnych a Zmén zapornych a
rovnéz se souctem jejich absolutnich hodnot,

h) pfedepsané podpisy:
- technicka pomoc Objednateli,
- souhlas se Zménou Zhotovitele (hlavniho stavbyvedouciho),
- souhlas se Zménou Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbé vyuzivan,
- souhlas se Zménou odpovédného TDI/ TDS,
- souhlas se Zménou Supervize (je-li na dané Stavbé vyuzivana),
- souhlas se Zménou odpovédné osoby Objednatele ve vécech technickych,

- souhlas se Zménou Opravnéné osoby (viz téZ odst. 2 odst. 3 této Smérnice) ve vécech
smluvnich,

- souhlas se Zménou osob Zhotovitele opravnénych ve vécech smluvnich, vcetné
dokumentt, které je k takovym tikonim opraviuji.
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19.3. Opravnénymi osobami Objednatele a Zhotovitele elektronickym podpisem podepsany Zménovy
list je podkladem pro vyuctovani (fakturaci) praci obsazenych ve Zméné a stava se Dodatkem
Smlouvy o dilo.

20 PROCESNI POSTUP PRI VZNIKU ZMEN

20.1. Pokud Zhotovitel zjisti pfi zpracovani RDS, ¢i realizaci stavby odlisnosti vici zadavaci PDPS s
pfedpokladem, Ze se promitnou do zmény nakladd stavby, zaSle Objednateli a technickému
dozoru stavby (dale jen ,,TDS*) pisemné ,,Oznameni®, které bude presné specifikovat zjisténé
odli$nosti a navrhne napravné technické feseni, s odhadem nakladii na takovou zménu.

20.2. Zhotovitel obdrzi pisemny pokyn k zpracovani dokumentace navrhu zmény od Objednatele, po
vydani a zvazeni stanoviska technického dozoru stavby a autorského dozoru (dale jen ,,AD%), k
navrzené zmené.

20.3. Zhotovitel vypracuje a zaSle kompletni navrh Dokumentace Zmény (Pfiloha 1 Smérnice),
vcetné stanoviska TDS, AD a ostatnich dokladd, prokazujicich opravnénost zmény, Objednateli
nejpozdéji do 30 kalendainich dnti od obdrzeni Pokynu Objednatele.

20.4. Navrh Zmény Objednatel posoudi, zda spliiuje nalezitosti prislusnych ustanoveni Smlouvy,
zejména jestli je jeho soucasti popis, fadné zdivodnéni a dokladovani navrhovanych Zmén,
navrh Zhotovitele na ocenéni Zmeén ve formé Rozpisu ocenéni Zmeén polozek a je-li to nutné,
tak 1 navrh zmén programu praci, vyvolanych navrhovanymi Zménami, anebo navrh uprav lhat
pro dokonceni.

Bude-1i mit navrh Zhotovitele na provedeni Zmény nedostatky, vyzve Opravnéna osoba K jejich
odstranéni Zhotovitele a stanovi mu za tim ti€elem pfiméfenou lhitu.

Jako podklad pro odsouhlaseni Dokumentace Zmény, miize objednatel vyuzit ,,Technickou
pomoc objednateli pii piiprave a realizaci staveb®.

Dokumentaci Zmény, po odstranéni nedostatkll, Opravnéna osoba se Zhotovitelem projedna a
vysledky jednani zaznamena do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho
objektu/provozniho souboru, kterého se Zmény tykaji.

Po odsouhlaseni Dokumentace Zmény Objednatelem zajisti Zhotovitel souhlasy (podpisy)
vSech osob uvedenych na jednotlivych listech Dokumentace Zmény (¢l. 19).

Vysledny dokument Zmény uréeny k elektronickému podpisu osob uvedenych v ¢l. 19.2. pism.
h) bude bez neplatnych podpist.

20.5. Rozhodnuti o provedeni Zmén je piijato okamzikem elektronického podpisu Zménového listu
feditelem KSUS nebo jim ur¢enou Opravnénou osobou.

20.6. Zvetejnovani Zménovych listi a dodatkti ke smlouvam zajistuje oddéleni vetejnych zakazek
KSUS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s pozadavky piislugnych obecné
zavaznych pravnich predpist. Kompletni slozku se Zménovym listem resp. navrhem dodatku
piedkladaji piislusni vedouci zaméstnanci oblasti a useku investic neprodlené véetné
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predavaciho protokolu s vyznacenym terminem pfedani na oddé€leni vetejnych zakazek. Tento
postup bude uplatnén i na vetejné zakazky malého rozsahu.

21 SPOLECNE ZASADY

21.1. Vsechny osoby vyjadfujici se knavrhu na Zménu jsou povinny vydat své vyjadieni
bezodkladné po predloZeni takového navrhu, nejpozdéji vSak do 10 pracovnich dni po jeho
predlozeni. Pokud ptislusnd osoba, kterd se ma v ndvrhu na Zmeény, zjisti zdvazné nedostatky
zpracovani navrhu nebo neni-li navrh dostatecné dolozen doklady pozadovanymi touto
Smérnici, vrati navrh k provedeni opravy ¢i doplnéni dokladli osobé€, ktera prislusné osobé
navrh predlozila. Osoba, jiz byl navrh vracen, bezodkladné odstrani vytykané nedostatky navrhu
a opétovné jej predlozi ptislusné osobé k vyjadreni. V takovém piipadé bézi ptislusné osobé
lhita pro vyjadieni k navrhu po jeho opétovném predlozeni od pocatku.

22 PRECHODNA A ZRUSUJICI USTANOVENI

22.2. Zmény vzniklé pfede dnem ucinnosti této Smérnice, které nebyly do okamziku G¢innosti této
Smérnice zadany postupem dle ZVZ, se tidi touto Smérnici a ZZVZ. Zadanim se rozumi
uzavieni smlouvy nebo dodatku na predmétnou Zménu. JRBU zahajend, ale neukonéend pied
udinnosti této Smérnice, budou zrusena a administrovana dle této Smérnice.

22.3. Zmeény, které se tykaji Staveb do 30. 9. 2016 nedokoncenych, budou administrativné zaclenény
do nékteré ze Skupin 3 nebo 4. Administrativni zaclenéni musi byt provedeno za splnéni
zakonem a touto Smérnici stanovenych podminek pro vyuziti konkrétni Skupiny. Za spravné
administrativni za¢lenéni do Skupiny odpovida Opravnéna osoba. V souladu s odst. 273 odst. 6
77VZ se do souctu celkového nardstu Zmeén zavazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 pism. ¢) a
odst. 6 pism. ¢) ZZVZ zapoc€itavaji i zmény zavazkl ze smluv na vefejné zakazky provedené
ptede dnem nabyti ti¢innosti tohoto zakona.

23 SEZNAM PRILOH

Priloha Smérnice - Dokumentace Zmény (listy 1 az 7) v xIs formatu.
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24 UCINNOST

Tato Smérnice nabyva G¢innosti dnem 01.01.2022.

V Ri¢anech dne

Ing. Jan Lichtneger

reditel
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