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1. Identifika éni udaje

Stavba: [1/279 Rabakov - Prodasice
Katastralni tzemi: Rabakov, Ujkovice, ProdaSice
Obec: Rabakov, Ujkovice
Kraj: StfedocCesky
Stavebnik/objednatel: StfedoCesky kraj

Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Sprévce: Krajska sprava a udrzba silnic

StfedoCeského kraje, p.o.
Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Projektant: PONTEX spol. s r.0., Bezova 1658, 147 14 Praha 4
IC: 407 634 39, DIC: CZ 407 634 39
hlavni inZenyr projektu: Ing. Pavel Hrdina
autorizovany inZenyr pro dopravni stavby,
C. autorizace: 0012819
Zodpovédny projektant
Ing. Pavel Hrdina

2. Zakladni charakteristika stavby a jeji uzivani

Zajmové Uzemi stavby se nachazi v severovychodni ¢asti Stfedoceského kraje pfi
hranici s Kralovehradeckym krajem. NejblizSi vétSi mésto je Mlada Boleslav, které je
vzdaleno 15 km zapadnim smérem. Jedna se o rekonstrukci stavajici komunikace v
extravilanu a ¢aste¢né v intravilanu. Komunikace prochazi dvéma obcemi Rabakov a
Ujkovice. Obé obce jsou pomérné malé s poctem obyvatel do 100 osob.
Z hlediska dopravni infrastruktury je v okoli stavby dostate¢né husta sit’ silnic I. a Il.
tiid, které je mozné pfi realizaci vyuzit jako pfistup ke stavenisti. Na severu se jedna
predevsim o silnici 1/16 z Mladé Boleslavi do Ji¢ina, na kterou v obci Zidnéves
navazuje silnice 11/280 vedouci do obce Domousnice, cozZ je témeéf v misté zaCatku
stavby. Déle je to samotna silnice 11/279, jez vede pfes obec Dolni Bousov az k silnici
I/16. Z jihu je mozny pfistup ke stavbé z Benatek nad Jizerou pres silnice 1/10, 11/275
a ll/279 a z Kopidlna pres silnice 11/280 a 11/279.
Samotna 11/279 neni z globalniho hlediska v rekonstruovaném useku nijak vyrazné
zatiZzena osobni ani ndkladni dopravou. Dle s€itani dopravy z roku 2010 ro¢ni prdmér
dennich intenzit dopravy (RPDI) v soudtu vozidel 421 voz/den a pocet tézkych
nakladnich vozidel za den (TNV) je 26 voz/den.
V rekonstruovaném useku silnice 11/279 jsou vedeny tyto 3 autobusove linky dalkové
dopravy dopravni spole¢nosti Transcentrum bus s.r.o.:

e 260080 Mlada Boleslav — Rabakov
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e 260110 Mlada Boleslav — Rabakov — Ujkovice — Rozdalovice

e 260860 Mlada Boleslav — Ledce — Ujkovice — ProdasSice
Vzhledem k navrzenym stavebnim Upravam je nutné vést autobusovou dopravu po
objizdnych trasach, jejichz navrh je soucasti SO 120 — DIO.
RezZimy dopravy pro jednotlivé useky stavby jsou feSeny v pfiloze SO 120 — DIO.
Pfistup ke zdrojim vody je dostate€né mozny pouze v obci Ujkovice, kde je
vodovodni fad. V obci Rabakov je potfeba zajistit pfisun vody ze vzdalenych zdroju.
Pristup ke zdrojim elektrické energie je dostate¢né mozny ve vSech intravilanovych
¢astech rekonstruované komunikace. V extravilanu je potfeba zajistit pro stavbu
mobilni zdroj elektfiny.
Stavba je ohraniCena obvodem stavenisté viz pfilohy B.2.1. - B.2.3. Koordinacni
situace stavby.

3. Stavenist é

3.1.Charakteristika a celkové uspo radani

Prevazna Cast stavby se nachazi v extravilanu. Pouze ¢astecné v intravildnu v obcich
Rabakov a Ujkovice.

3.2.0dvodn éni stavenist é

Stavenisté je na stdvajici komunikaci a je odvodnéno do stavajicich odvodrovacich
zafizeni.

3.3. Stanoveni obvodu stavby

Obvod stavby je dan souctem docasného a trvalého zaboru (viz &ast zaborovy
elaborat).

3.4.Z4sady navrhu za Fizeni stavenist é

Pro umisténi zafizeni stavenisté muze vybrany zhotovitel vyuzit uzaviené c&asti
silnice 11/279 a dale budou vyuZity nezastavéné plochy v blizkosti silnice, které jsou
ve vlastnictvi obci Rabakov a Ujkovice.

Zajisténi jinych ploch pro zafizeni stavenisté si zhotovitel zajisti na své naklady.

VSechna zafizeni staveniSsté musi byt umisténa mimo z&plavové Gzemi. Musi
splfovat predpoklady bezpecnosti silniéniho provozu (vjezdy, vyjezdy, rozhled pro
zastaveni).

Pfi vyjezdu ze stavenisté musi stavba zabranit znecisténi komunikace.
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VeSkeré sanitarni zafizeni stavenisté budou vybavena fekalni jimkou pro zachyceni
odpadni vody, tato bude pravidelné vyvazena. Vypousténi znecisténé vody pfimo do
silniéniho odvodnéni je nepfipustné.

3.5.Pozadavky na zabezpe ¢éeni ochrany stavenist é a jeho okoli

Musi byt zajiSténo zabranéni nepovolenym osobam vstupu na stavenisté a trvala
ostraha stavenisté. Zpusob zabezpeceni stavenisté je véci zhotovitele.

3.6.0chranna pasma

Ochranna a bezpecnostni pasma dotenych inZenyrskych siti a konstrukci:

InZenyrska sit ochranné pasmo dle zakona ¢.
Podzemni sdélovaci vedeni 1.5m od krajniho vodi¢e 127/2005 sb.
Podzemni silové vedeni nn 1m od krajniho kabelu 458/2000 sb.
Podzemni silové vedeni vn 1m od krajniho kabelu 458/2000 sb.
Nadzemni silové vedeni vn dle typu vodi€e az 7 m od krajniho vodi¢e

458/2000 sb.

Plynovod stl a ntl 1m od pudorysu 458/2000 sb.
Plynovod wvtl 4m od padorysu 458/2000 sb.
Vodovod 1,5m od vnéjSiho lice stény 274/2001 sb.
DeStova kanalizace 1,5m od vnéjSiho lice stény 274/2001 sb.

Ochranna pasma dotcené dopravni infrastruktury:

Dopravni infrastruktura ochranné pasmo dle zakona C.
Silnice Il. a lll. tfidy 15m od osy jizdniho pasu 13/1997 sb.
dradha statni a regionalni 60m od krajni koleje 266/94 sb.

4. Navrh postupu a provad éni stavby

4.1.VSeobecné podminky

V predstihu pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude zajisténo stavebni povoleni. Pred
zahdjenim stavby bude provedeno vyty€eni pfesné polohy podzemnich inzenyrskych
siti zpravidla zastupci spravce sité a dodrzovani dohodnutych podminek.
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4.2.Zahdjeni stavby, terminy vystavby

Pfedpokladané zahajeni stavby je vbfeznu 2018, doba realizace stavby je
odhadnuta na jednu stavebni sezonu.

4.3.Etapy vystavby, postupné p fFedavani ¢asti stavby do uzivani

Realizace stavby je rozdélena do etap, které budou realizovany samostatné. Na
kazdou etapu jsou zhotoveny dopravné-inzenyrska opatfeni v objektu SO120.

Zaroven jsou pfipraveny objizdné trasy pro autobusove linky.

4.4.Postup vystavby

Provadéni vesSkerych praci musi odpovidat TKP staveb pozemnich komunikaci a
prisluSnym normam a predpistm.

4.5.Nakladani s odpady

Nakladani s odpady feSi samostatna pfiloha dokumentace.

5. Déleni stavby na stavebni objekty

Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:

SO Néazev stavebniho objektu nasledny spravce

101 Pozemni komunikace KSUS Stfedodeského kraje
102 Obnova odvodnéni KSUS Stfedodeského kraje
110 Dopravni znaceni KSUS Stfedodeského kraje
120 DIO docCasny SO

Z davodu majetkopravni pfipravy stavby jsou jednotlivé stavebni objekty rozdéleny
na dil¢i ¢asti podle staniceni.

S0 101.1 POZEMNIi KOMUNIKACE v km zU - 1.175

SO 101.2 POZEMNI KOMUNIKACE v km 1.175 — 2.520

S0 101.3 POZEMNIi KOMUNIKACE v km 2.520 — KU

SO 102.1 OBNOVA ODVODNENIivkm zZU —1.175

SO 102.2 OBNOVA ODVODNENI v km 1.175 — 2.520

SO 102.3 OBNOVA ODVODNENI v km 2.520 — KU

SO 110.1 DOPRAVNI ZNACENiv km zZU - 1.175

SO 110.2 DOPRAVNI ZNACENI v km 1.175 — 2.520

SO 110.3 DOPRAVNI ZNACENI v km 2.520 — KU

SO 120.1 DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI v km ZU — 1.175
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SO 120.2 DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI v km 1.175 — 2.520
SO 120.3 DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI v km 2.520 - KU

6. MoZnosti napojeni na zdroje

6.1.Zdroje energii

VSechny druhy energii si zhotovitel zajisti z mobilni nebo mistnich zdroju.
6.2. Telekomunikace

Pfipojeni je nutné zajistit pomoci mobilni sité GSM.

6.3.Vodni hospoda rstvi

Veskera uzitkova voda se musi na stavbu dovazet.

7. Vliv stavby a sil. provozu na zdravi a ZP

7.1.Ochrana krajiny a p Ffirody

Stavba musi zamezit poSkozovani pfirody.

Prasnost bude snizovana pravidelnym uklidem pfijezdovych komunikaci uzivanych
stavbou. PFi bouracich pracich bude k omezeni prasSnosti pouzito kropeni.

7.2.Hluk

Je nutné omezit vliv stavebni €innosti na okoli. Budou pouzity stavebni mechanismy
s nizkou hluénosti. Hlu¢né prace budou prednostné provadény v pracovnich dnech
od 8.00 do 18.00 hod.

Po dobu provadéni stavby musi byt dodrzeny nejvySsi pfipustné ekvivalentni hladiny

akustického tlaku A v dobé od 7.00 do 21.00 dle nafizeni vlady €. 502/2000sb., o

ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci v platném znéni.
7.3.Prasnost

Béhem stavby dojde ke zvySené zatézi zdjmoveho Uzemi prachem. PraSnost bude
snizovana pravidelnym Uklidem pfijezdovych komunikaci uZivanych stavbou. Pfi
bouracich pracich bude k omezeni prasnosti pouzito kropeni.

7.4.Emise z dopravy

Béhem stavby dojde ke zvySené zatézi emisemi ze stavebnich stroju.
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7.5.Vliv zne ¢iSt énych vod na vodni toky a vodni zdroje

Zafizeni stavenisté budou vybavena fekalnimi jimkami v kombinaci s chemickymi
toaletami.

Skladovani pohonnych hmot a nebezpecnych latek se zasadné fidi havarijnim
planem a projektem nakladani s odpady.
7.6.Vliv na poZéarni bezpe ¢énost

Provadéné stavebni Upravy nemaji vliv na poZarni bezpeénost. Navrzené konstrukce
budou provedeny z nehoflavych materiali. Po celou dobu vystavby musi byt zajistén
pristup do obci a prijezd vozidlim HZS a RZS.

8. Nakladani s odpady

V rdmci projektu je zpracovana samostatnd pfiloha nakladani s odpady, kde jsou
popsana zakladni pravidla zachazeni s odpady.

9. Pristupy na stavenist é

PFijezd na stavbu je po stavajicich komunikacich.

10. PoZadavky na zabezpe €eni ochrany stavenist é a jeho okoli

Stavenisté musi splfovat podminky na bezpecnost a ochrany zdravi. Jednd se
zejména o zajisténi bezpecnosti dopravy a oddéleni dopravy od stavby.

Déle je stavba povinna Gcéinnym zpasobem zabranit vstupu na stavenisté
nepovolanym osobam.

Zajisténi bezpecnosti se fidi obecné platnymi pfedpisy, zejména:
= pfi provozu 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich

= pfiudrzbé: 309/2006 Sb., o bezpecénosti prace

11. zvlastni podminky na provad éni stavby, které vyzaduji
bezpe énostni opat Feni

Pfed provadénim stavby v okoli soukromého rybnika u Rabakova — km 1,320 — 1,560
je tfeba upustit hladinu tak, aby bylo mozné bezpeclné provadét praci na komunikaci,
kter& vede po hrazi. Pfedpokladana vyska hladiny je 246,40 m.n.m. Bpv.

12. Navrh reSeni dopravy b éhem stavby

Dopravni opatifeni béhem realizace stavby fesi SO 120.
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13. Pozadavky na bezpe €nost

Pfi realizaci stavby musi byt dodrZzovany vesSkeré zéakonné a podzakonné pravni a
ostatni predpisy

upravujici bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci a protipozarni ochranu (BOZP a
PO), aktualné

platné v dobé realizace préace.

Vzhledem k rozsahu stavby, typu konstrukce a technologii musi investor stavby:
= urcit koordinatora BOZP pro realizaci stavby,
= dorucit oznameni o zahajeni praci na Oblastni inspektoréat prace a
= Zzajistit vypracovani a pfipadné aktualizace planu BOZP.

Povinnosti zhotovitele stavby v oblasti BOZP a PO vucéi investorovi a koordinatorovi
BOZP stanovuiji pfislusné predpisy. Mezi povinnosti patfi predevsim:

» pFedani informaci o rizicich a zvySeném pozarnim nebezpedi vznikajicim pfi
zvolenych technologickych postupech,

= - zajiSténi soucinnosti pfi vyhodnocovani moznych rizik a
= - uplatiiovani pfijatych (organizacnich, technologickych apod.) opatfeni.

Pfed zahajenim praci je nutné provéfit, zda pro konkrétni pracovisté nejsou nutna
zvlastni bezpec€nostni opatfeni, Skoleni, pfipadné zda neni tfeba zajistit dalSi
specifické podminky (napf. pfi praci v ochranném pasmu tfeti strany).

O vSech agendéach a sjednanych podminkach tykajicich se BOZP a PO musi byt
vedena pfislusna dokumentace.

Vybrané pravni a ostatni predpisy:
= zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace,

v

= zakon ¢&. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci,

= zakon €. 133/1985 Sh., zakon o pozarni ochrané,

= npafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

= nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecénost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vySky nebo do
hloubky,

= nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
préaci,
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= nafizeni vliady &. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence, hlaseni a
zasilani zaznamu o Urazu.




