
Příloha č. 1

III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní

Objednatel č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 6599339000066001

Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ: 6599339000240079

Zhotovitel: Strabag a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Komunikace a zpevněné plochy

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.4 0,00 0,00 0,00

0,00

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

2 -373 357,20 0,00 -373 357,20

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.3 -373 357,20 0,00 -373 357,20

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

2SO 101 / 002
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 2

Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel

2. Změnový list Sk. 3 2 počet listů Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek Sk. 3 1 počet listů Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 5 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 14 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel oznámil Objednateli dne 27. 3. 2024 důvody pro nerealizování níže uvedených položek (viz příloha č. 8).
Z důvodu zastižení písčitého podloží v celém úseku staničení, bylo vypuštěno provedení drenážního systému. Drenáž bude zachována pouze v místě
dlážděného rigolu ve staničení km 0,265 - 0,295 na pravé straně, kde bude drenáž zaústěna do uliční vpusti UV7. U položky č. 8 dochází k částečnému odpočtu, který je 
doložen potvrzeným listem výměry (viz příloha č. 16).
                                                                                                                                            
Týká se položek kód č. 132251104, 151101101, 151101111, 175111101, 58337331, 174151101, 58331200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Hodnota změny je - 117 009,00 Kč bez DPH.     
                                                                                                                                                                                 
Na základě zamítavého stanoviska PČR (viz příloha č. 11), došlo k úpravě situace vodorovného a svislého dopravního značení (viz příloha č. 17). Po dohodě mezi Objednateli 
došlo současně i ke zrušení přisvětlení přechodu pro chodce (viz příloha č. 13).

Týká se položek kód č. 2102042R1, 912521111, 56288005, 914981R01, 914211112, 404442R05.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Hodnota změny je – 235 042,98 Kč bez DPH.     

Z důvodu zastižení uliční vpusti v místě komunikace, nebyla provedena obrubníková vtoková mříž.

Týká se položky kód č. 592238R03.                                                                                                                                                                                                                                                                              
Hodnota změny je – 21 305,22 Kč bez DPH.                                                                                                                                                                                                                                         

Objednatelé KSÚS i Měú Brandýs nad Labem s úpravou technického řešení souhlasili a vydali Pokyn k předložení ZBV (viz příloha č. 9, 10).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
AD i TDS s výše uvedenými změnami a jejich technickým řešením souhlasili (viz příloha č. 14, 15). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) 
upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu 
nepředvídanou.

Předmět Změny:  Úprava technického řešení 

Zhotovitel:  Strabag a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní

2.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101 / 002

Komunikace a zpevněné plochy

Strany smlouvy o dílo Objednatel č. 1 - č.: S-2819/00066001/2023, Objednatel č. 2 - č.: 0316/2023 a Zhotovitel č: 841/TC/FA/2023/021/FAGF na realizaci uvedené Stavby 
uzavřené dne 20. 9. 2023 (dále jen Smlouva): 

Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jménoZhotovitel:
Ing. Petra Kroupová 

Ing. Luděk Pavlů
podpis

Stavební dozor: SGS-IBHTDI Ing. Martin Kalfeřt

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Tomáš Pecka

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a 
oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový 
list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele 
sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba):                                                                
KSÚS

Ing. Jan Fidler, DiS.

podpis

podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):                                  
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Ing. Robert Pecha podpis

podpis

podpis

373 357,20-373 357,20 0,00 -373 357,20

Tomáš Svoboda                         

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Projektant (autorský dozor):
CR PROJECT s.r.o.                               

Ing. Jan Adamů

Technická pomoc Objednatele: Daniel Löffler

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.

podpis

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

podpis

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková podpis



Příloha č. 3

Název Stavby:
III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní

101 / 002

Komunikace a zpevněné plochy

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

8 603 622,27

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po všech 
předchozích Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -1 436 530,62 1 433 582,34 8 600 673,99 -2 948,28

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn kladných na 
SO/PS k ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -373 357,20 0,00 1 433 582,34 16,66%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této 
Změně oproti ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -1 809 887,82 8 227 316,79 -376 305,48 -4,37%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Zemní práce 374 762,37 -373 357,20 0,00 1 405,17 -373 357,20

1.1.3.2. 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem přes 100 m3 strojně

M3 168,450 9,00 -159,450 156,13 26 300,10 -24 894,93 0,00 1 405,17 -24 894,93 -94,66%

1.1.3.4. 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 108,800 0,00 -108,800 490,51 53 367,49 -53 367,49 0,00 0,00 -53 367,49 -100,00%
1.1.3.5. 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 108,800 0,00 -108,800 60,88 6 623,74 -6 623,74 0,00 0,00 -6 623,74 -100,00%
1.1.3.6. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 3,200 0,00 -3,200 1 112,35 3 559,52 -3 559,52 0,00 0,00 -3 559,52 -100,00%
1.1.3.7. 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 T 6,400 0,00 -6,400 276,34 1 768,58 -1 768,58 0,00 0,00 -1 768,58 -100,00%
1.1.3.8. 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 37,080 0,00 -37,080 378,06 14 018,46 -14 018,46 0,00 0,00 -14 018,46 -100,00%
1.1.3.9. 58331200 štěrkopísek netříděný T 74,160 0,00 -74,160 172,28 12 776,28 -12 776,28 0,00 0,00 -12 776,28 -100,00%
1.2.1.1. 2102042R1 Obnova funkce nasvětlení přechodu KPL 1,000 0,00 -1,000 120 040,67 120 040,67 -120 040,67 0,00 0,00 -120 040,67 -100,00%

1.4.3.12. 592238R03
obrubníková vtoková mříž zkosená 645x580 mm, výška 160 mm, pro zatížení B125, 
litinová

KUS 1,000 0,00 -1,000 21 305,22 21 305,22 -21 305,22 0,00 0,00 -21 305,22 -100,00%

1.5.5.14. 912521111 Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do komunikace KUS 14,000 0,00 -14,000 1 067,03 14 938,42 -14 938,42 0,00 0,00 -14 938,42 -100,00%
1.5.5.15. 56288005 knoflík trvalý zafrézovaný pro dopravní značení KUS 14,000 0,00 -14,000 733,58 10 270,12 -10 270,12 0,00 0,00 -10 270,12 -100,00%

1.5.6.1. 914981R01
Sloupky a stojky dopravního značení z příhradových konstrukcí vč. základů - dodávka 
a montáž 

KUS 2,000 0,00 -2,000 24 088,16 48 176,32 -48 176,32 0,00 0,00 -48 176,32 -100,00%

1.5.6.2. 914211112 Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 12 m2 KUS 1,000 0,00 -1,000 3 594,55 3 594,55 -3 594,55 0,00 0,00 -3 594,55 -100,00%
1.5.6.3. 404442R05 značka lamelová dopravní svislá IS9b FeZn -  reflexní tř. 2 M2 7,500 0,00 -7,500 5 069,72 38 022,90 -38 022,90 0,00 0,00 -38 022,90 -100,00%

Celkem 374 762,37 -373 357,20 0,00 1 405,17 -373 357,20 -99,63%

Za Zhotovitele:     Tomáš Svoboda

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu:    SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy Skupina změn 3

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD:  III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:         SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy SO 101 / 002

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství 

rozdílu
Cena za m.j. v                   

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Rozdíl cen 

celkem v      Kč
Podíl cen celkem 

v      %

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele:     Tomáš Pecka

Změny kladné v 
Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Množství ve 
Změně



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  10 238 307,91 6=32+36 -376 305,48 9=(32A/1)*100 31,68% 12=(39) Sledování limitu 15 % 1 535 746,19

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 9 862 002,43 7=(6/1)*100 -3,68% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=ABS(37)+38 Sledování limitu v % 0,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 11 933 022,94 8=1*0,3 3 071 492,37 10A=32A+36A 3 243 470,16 14=140448000-37 Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 96,32% 11=1*0,5 5 119 153,96

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, 
odst. (5), písm. b)

-17,68%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=(ABS(37)+38)/1

III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní - 1 809 887,82  1 433 582,34 -  376 305,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 809 887,82  1 433 582,34 -376 305,48  3 243 470,16    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00    0,00 0,00%

101 1 Komunikace a zpevněné plochy / Úprava technického řešení - 1 436 530,62  1 433 582,34 -  2 948,28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 436 530,62  1 433 582,34 -2 948,28 2 870 112,96    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

101 2 Komunikace a zpevněné plochy / Úprava technického řešení -  373 357,20    0,00 -  373 357,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  373 357,20    0,00 -373 357,20 373 357,20    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  
(počet listů)

NE - Uloženo

07 Soupis prací SO po změnách 5
08 Oznámení Zhotovitele ze dne 27. 3. 2024 včetně příloh                  3
09 Pokyn Objednatele č. 1 KSÚS ze dne 27. 3. 2024 1
10 Pokyn Objednatele č. 2 Město Brandýs nad Labem                                                                                                 
ze dne 3. 4. 2024 1
11 Vyjádření PČR k místní úpravě silničního provozu 2
12 Vyjádření KSÚS k situaci dopravního řešení 1

13 Rozhodnutí Objednatelů o neprovedení nasvícení přechodu  2
14 Vyjádření AD ze dne 8. 4. 2024 1
15 Vyjádření TDS ze dne 10. 4. 2024 1
16 List výměry pro položku č.8 1
17 RDS - SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 1

Počet listů celkem 19

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

2

III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní

Komunikace a zpevněné plochy

101 / 002



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.1. Zemní práce
1.1.1. Společné zemní práce
1.1.1.1. 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy m3 1 138,600 2 068,30 929,70 65,58 74 669,39 0,00 60 969,73 135 639,12 60 969,73 0,82

ZBV č. 1 Změna technologie - zlepšení aktivní zóny 929,700
1.1.1.2. 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 138,600 2 068,30 929,70 58,55 66 665,03 0,00 54 433,94 121 098,97 54 433,94 0,82

ZBV č. 1 Změna technologie - zlepšení aktivní zóny 929,700
1.1.1.3. 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 1 992,550 3 649,45 1 656,90 206,74 411 939,79 0,00 342 547,51 754 487,30 342 547,51 0,83

ZBV č. 1 Změna technologie - zlepšení aktivní zóny 1 656,900
1.1.1.4. 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 3 316,390 3 316,39 0,00 26,98 89 476,20 0,00 0,00 89 476,20 0,00 0,00
1.1.1. Celkem Společné zemní práce 642 750,41
1.1.2. Zemní práce pro komunikace a konstrukce
1.1.2.1. 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I m3 925,950 1 855,65 929,70 195,16 180 708,40 0,00 181 440,25 362 148,65 181 440,25 1,00

ZBV č. 1 Změna technologie - zlepšení aktivní zóny 929,700
1.1.2.2. 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 46,298 46,30 0,00 21,07 975,50 0,00 0,00 975,50 0,00 0,00
1.1.2. Celkem Zemní práce pro komunikace a konstrukce 181 683,90
1.1.3. Zemní práce pro odvodnění komunikací

1.1.3.1. 131251202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 
strojně

m3 30,600 30,60 0,00 355,95 10 892,07 0,00 0,00 10 892,07 0,00 0,00

1.1.3.2. 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 
přes 100 m3 strojně

m3 168,450 9,00 -159,45 156,13 26 300,10 -24 894,93 0,00 1 405,17 -24 894,93 -94,66%

ZBV č. 2 Úprava technického řešení 
30,00 * 0,60 * 0,50 = 9,00 m3 9,000
9,000 - 168,450 = - 159,46 -159,450

1.1.3.3. 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 
do 100 m3

m3 13,600 13,60 0,00 237,30 3 227,28 0,00 0,00 3 227,28 0,00 0,00

1.1.3.4. 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 108,800 0,00 -108,80 490,51 53 367,49 -53 367,49 0,00 0,00 -53 367,49 -100,00%
ZBV č. 2 Úprava technického řešení -108,800

1.1.3.5. 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 108,800 0,00 -108,80 60,88 6 623,74 -6 623,74 0,00 0,00 -6 623,74 -100,00%
ZBV č. 2 Úprava technického řešení -108,800

1.1.3.6. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,200 0,00 -3,20 1 112,35 3 559,52 -3 559,52 0,00 0,00 -3 559,52 -100,00%
ZBV č. 2 Úprava technického řešení -3,200

1.1.3.7. 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 6,400 0,00 -6,40 276,34 1 768,58 -1 768,58 0,00 0,00 -1 768,58 -100,00%
ZBV č. 2 Úprava technického řešení -6,400

1.1.3.8. 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 37,080 0,00 -37,08 378,06 14 018,46 -14 018,46 0,00 0,00 -14 018,46 -100,00%
ZBV č. 2 Úprava technického řešení -37,080

1.1.3.9. 58331200 štěrkopísek netříděný t 74,160 0,00 -74,16 172,28 12 776,28 -12 776,28 0,00 0,00 -12 776,28 -100,00%
ZBV č. 2 Úprava technického řešení -74,160

1.1.3. Celkem Zemní práce pro odvodnění komunikací 132 533,52
1.1. Celkem Zemní práce 956 967,83
1.2. Zakládání
1.2.1. Ochrany a úpravy sítí
1.2.1.1. 2102042R1 Obnova funkce nasvětlení přechodu kpl 1,000 0,00 -1,00 120 040,67 120 040,67 -120 040,67 0,00 0,00 -120 040,67 -100,00%

ZBV č. 2 Úprava technického řešení -1,000

1.2.1.2. 460742132
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 
10 do 15 cm

m 38,000 38,00 0,00 121,76 4 626,88 0,00 0,00 4 626,88 0,00 0,00

Cena za m.j. 
v Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě 

v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem po 
Změnách 

v Kč

Množství po 
Změnách

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby:   III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:        SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy SO 101/002
Číslo a název rozpočtu:   SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy celkem po všech změnách

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Množství 
rozdílu



1.2.1.3. 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, 
HDPE+LDPE

m 39,900 39,90 0,00 106,70 4 257,33 0,00 0,00 4 257,33 0,00 0,00

1.2.1. Celkem Ochrany a úpravy sítí 128 924,88
1.2. Celkem Zakládání 128 924,88
1.3. Komunikace
1.3.1. Podkladní vrstvy
1.3.1.1. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 2 963,700 2 963,70 0,00 143,87 426 387,52 0,00 0,00 426 387,52 0,00 0,00
1.3.1.2. 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 2 959,455 2 959,46 0,00 239,78 709 618,12 0,00 0,00 709 618,12 0,00 0,00
1.3.1.3. 567142111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm m2 147,525 147,53 0,00 576,58 85 059,96 0,00 0,00 85 059,96 0,00 0,00

1.3.1.4. 561041111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 
do 300 mm pl do 1000 m2

m2 165,790 0,00 -165,79 83,03 13 765,54 -13 765,54 0,00 0,00 -13 765,54 -100,00%

ZBV č. 1 Změna technologie - zlepšení aktivní zóny -165,790

1.3.1.5. 561081121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 
do 500 mm pl přes 1000 do 5000 m2

m2 3 150,600 0,00 -3 150,60 124,88 393 446,93 -393 446,93 0,00 0,00 -393 446,93 -100,00%

ZBV č. 1 Změna technologie - zlepšení aktivní zóny -3 150,600
1.3.1.6. 58521130 cement portlandský CEM I 42,5MPa t 142,191 0,00 -142,19 4 252,73 604 699,93 -604 699,93 0,00 0,00 -604 699,93 -100,00%

ZBV č. 1 Změna technologie - zlepšení aktivní zóny -142,191
1.3.1. Celkem Podkladní vrstvy 2 232 978,00
1.3.2. Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt

1.3.2.1. 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 2 689,000 2 689,00 0,00 261,25 702 501,25 0,00 0,00 702 501,25 0,00 0,00

1.3.2.2. 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 5 359,000 5 359,00 0,00 16,56 88 745,04 0,00 0,00 88 745,04 0,00 0,00

1.3.2.3. 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 2 670,000 2 670,00 0,00 348,42 930 281,40 0,00 0,00 930 281,40 0,00 0,00

1.3.2.4. 565166122
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 
m

m2 2 670,000 2 670,00 0,00 450,11 1 201 793,70 0,00 0,00 1 201 793,70 0,00 0,00

1.3.2.5. 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 2 670,000 2 670,00 0,00 40,03 106 880,10 0,00 0,00 106 880,10 0,00 0,00
1.3.2. Celkem Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 3 030 201,49
1.3.3. Komunikace pro automobilovou dopravu - žulová dlažba

1.3.3.1. 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 140,500 140,500 0,00 612,25 86 021,13 0,00 0,00 86 021,13 0,00 0,00

1.3.3.2. 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 143,310 143,310 0,00 1 293,77 185 410,18 0,00 0,00 185 410,18 0,00 0,00
1.3.3. Celkem Komunikace pro automobilovou dopravu - žulová dlažba 271 431,31
1.3.4. Ostatní plochy komunikací
1.3.4.1. 597661111 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných m2 26,500 26,500 0,00 1 643,95 43 564,68 0,00 0,00 43 564,68 0,00 0,00
1.3.4. Celkem Ostatní plochy komunikací 43 564,68
1.3. Celkem Komunikace 5 578 175,48
1.4. Trubní vedení
1.4.1. Společné práce pro trubní vedení
1.4.1.1. 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 8,000 8,000 0,00 1 776,55 14 212,40 0,00 0,00 14 212,40 0,00 0,00

1.4.1.2. 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 
šoupěte nebo hydrantu

kus 4,000 4,000 0,00 1 384,28 5 537,12 0,00 0,00 5 537,12 0,00 0,00

1.4.1. Celkem Společné práce pro trubní vedení 19 749,52
1.4.2. Napojení odvodňovačů
1.4.2.1. 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2,400 2,400 0,00 588,03 1 411,27 0,00 0,00 1 411,27 0,00 0,00

1.4.2.2. 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 3,000 3,000 0,00 405,85 1 217,55 0,00 0,00 1 217,55 0,00 0,00

1.4.2.3. 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 3,150 3,150 0,00 933,65 2 941,00 0,00 0,00 2 941,00 0,00 0,00

1.4.2.4. 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 
jednoosé DN 160

kus 6,000 6,000 0,00 304,39 1 826,34 0,00 0,00 1 826,34 0,00 0,00

1.4.2.5. 28617320 koleno kanalizace PP KG DN 160x15° kus 3,000 3,000 0,00 278,76 836,28 0,00 0,00 836,28 0,00 0,00
1.4.2.6. 28612243 přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16 kus 3,000 3,000 0,00 226,74 680,22 0,00 0,00 680,22 0,00 0,00

1.4.2.7. 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 m 5,000 5,000 0,00 608,78 3 043,90 0,00 0,00 3 043,90 0,00 0,00

1.4.2.8. 28617004 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10 m 5,250 5,250 0,00 1 467,16 7 702,59 0,00 0,00 7 702,59 0,00 0,00



1.4.2.9. 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 
jednoosé DN 200

kus 10,000 10,000 0,00 338,21 3 382,10 0,00 0,00 3 382,10 0,00 0,00

1.4.2.10. 28617321 koleno kanalizace PP KG DN 200x15° kus 5,000 5,000 0,00 621,54 3 107,70 0,00 0,00 3 107,70 0,00 0,00
1.4.2.11. 28612244 přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200 SN12/16 kus 5,000 5,000 0,00 453,49 2 267,45 0,00 0,00 2 267,45 0,00 0,00

1.4.2.12. 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném 
výkopu

m3 3,500 3,500 0,00 3 979,71 13 928,99 0,00 0,00 13 928,99 0,00 0,00

1.4.2. Celkem Napojení odvodňovačů 42 345,39
1.4.3. Uliční vpusti
1.4.3.1. 895941302 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm kus 8,000 8,000 0,00 3 387,06 27 096,48 0,00 0,00 27 096,48 0,00 0,00
1.4.3.2. 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 8,000 8,000 0,00 328,91 2 631,28 0,00 0,00 2 631,28 0,00 0,00
1.4.3.3. 895941314 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm kus 8,000 8,000 0,00 698,60 5 588,80 0,00 0,00 5 588,80 0,00 0,00
1.4.3.4. 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 8,000 8,000 0,00 413,47 3 307,76 0,00 0,00 3 307,76 0,00 0,00
1.4.3.5. 895941331 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem kus 8,000 8,000 0,00 3 387,06 27 096,48 0,00 0,00 27 096,48 0,00 0,00
1.4.3.6. 592238540 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 8,000 8,000 0,00 394,67 3 157,36 0,00 0,00 3 157,36 0,00 0,00
1.4.3.7. 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 8,000 8,000 0,00 775,50 6 204,00 0,00 0,00 6 204,00 0,00 0,00
1.4.3.8. 59224011 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm kus 8,000 8,000 0,00 244,35 1 954,80 0,00 0,00 1 954,80 0,00 0,00

1.4.3.9. 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 8,000 8,000 0,00 942,23 7 537,84 0,00 0,00 7 537,84 0,00 0,00

1.4.3.10. 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 7,000 7,000 0,00 4 050,44 28 353,08 0,00 0,00 28 353,08 0,00 0,00
1.4.3.11. 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 8,000 8,000 0,00 1 625,88 13 007,04 0,00 0,00 13 007,04 0,00 0,00

1.4.3.12. 592238R03
obrubníková vtoková mříž zkosená 645x580 mm, výška 160 mm, pro zatížení B125, 
litinová

kus 1,000 0,000 -1,00 21 305,22 21 305,22 -21 305,22 0,00 0,00 -21 305,22 -100,00%

ZBV č. 2 Úprava technického řešení -1,000
1.4.3. Celkem Uliční vpusti 147 240,14
1.4.4. Drenážní potrubí
1.4.4.1. 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 25,268 0,00 -23,92 588,03 14 858,34 -14 064,50 0,00 793,84 -14 064,50 -94,66%

ZBV č. 1 Odpočet drenážního potrubí -23,918
1.4.4.2. 212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože m 561,500 0,00 -531,50 94,17 52 876,46 -50 051,36 0,00 2 825,10 -50 051,36 -94,66%

ZBV č. 1 Odpočet drenážního potrubí -531,500

1.4.4.3. 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 
32 mm

m3 190,910 0,00 -180,71 1 576,54 300 977,25 -284 896,54 0,00 16 080,71 -284 896,54 -94,66%

ZBV č. 1 Odpočet drenážního potrubí -180,710

1.4.4.4. 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 
do 2,5 m

m2 1 263,375 0,00 -1 195,88 60,88 76 914,27 -72 804,87 0,00 4 109,40 -72 804,87 -94,66%

ZBV č. 1 Odpočet drenážního potrubí -1 195,875
1.4.4.5. 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 1 582,026 3 193,500 1 611,47 60,02 94 953,20 0,00 96 720,67 191 673,87 96 720,67 1,02

ZBV č. 1 Změna technologie - zlepšení aktivní zóny 3 120,000
Odpočet drenážního potrubí -1 508,526
Celkem: 3 120,000 - 1 508,526 = 1 611,474 1 611,474

1.4.4.6. 97715R02 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm kus 4,000 0,00 -3,00 933,65 3 734,60 -2 800,95 0,00 933,65 -2 800,95 -75,00%

ZBV č. 1 Odpočet drenážního potrubí -3,000
1.4.4. Celkem Drenážní potrubí 544 314,12
1.4. Celkem Trubní vedení 753 649,17
1.5. Ostatní konstrukce a práce-bourání
1.5.1. Společné práce pro bourání a konstrukce
1.5.1.1. 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 63,500 63,500 0,00 53,61 3 404,24 0,00 0,00 3 404,24 0,00 0,00
1.5.1.2. 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 127,000 127,000 0,00 101,26 12 860,02 0,00 0,00 12 860,02 0,00 0,00

1.5.1.3. 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 
mm s prořezáním

m 63,500 63,500 0,00 106,02 6 732,27 0,00 0,00 6 732,27 0,00 0,00

1.5.1.4. 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 3 029,500 3 029,500 0,00 5,60 16 965,20 0,00 0,00 16 965,20 0,00 0,00

1.5.1. Celkem Společné práce pro bourání a konstrukce 39 961,73
1.5.2. Osazení obrub a linek

1.5.2.1. 916132112 Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého m 20,500 20,500 0,00 522,96 10 720,68 0,00 0,00 10 720,68 0,00 0,00



1.5.2.2. 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 20,910 20,910 0,00 61,67 1 289,52 0,00 0,00 1 289,52 0,00 0,00

1.5.2.3. 916431112
Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční 
opěrou

m 40,000 40,000 0,00 732,15 29 286,00 0,00 0,00 29 286,00 0,00 0,00

1.5.2.4. 59217040 obrubník betonový bezbariérový náběhový m 4,080 4,080 0,00 1 307,63 5 335,13 0,00 0,00 5 335,13 0,00 0,00
1.5.2.5. 59217041 obrubník betonový bezbariérový přímý m 36,720 36,720 0,00 2 667,57 97 953,17 0,00 0,00 97 953,17 0,00 0,00
1.5.2.6. 916111112 Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m 99,000 99,000 0,00 751,96 74 444,04 0,00 0,00 74 444,04 0,00 0,00
1.5.2.7. 916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 99,000 99,000 0,00 857,02 84 844,98 0,00 0,00 84 844,98 0,00 0,00
1.5.2.8. 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 31,680 31,680 0,00 1 293,77 40 986,63 0,00 0,00 40 986,63 0,00 0,00
1.5.2. Celkem Osazení obrub a linek 344 860,15
1.5.3. Bourání konstrukcí vozovek

1.5.3.1. 113154122
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v 
trase

m2 65,000 65,000 0,00 167,91 10 914,15 0,00 0,00 10 914,15 0,00 0,00

1.5.3.2. 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek 
v trase

m2 130,000 130,000 0,00 419,78 54 571,40 0,00 0,00 54 571,40 0,00 0,00

1.5.3.3. 113106185 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 m2 160,500 160,500 0,00 40,59 6 514,70 0,00 0,00 6 514,70 0,00 0,00

1.5.3.4. 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 
m2

m2 225,500 225,500 0,00 39,03 8 801,27 0,00 0,00 8 801,27 0,00 0,00

1.5.3.5. 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 11,000 11,000 0,00 24,35 267,85 0,00 0,00 267,85 0,00 0,00

1.5.3.6. 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 
m2

m2 2 612,500 2 612,500 0,00 23,42 61 184,75 0,00 0,00 61 184,75 0,00 0,00

1.5.3.7. 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 38,500 38,500 0,00 71,19 2 740,82 0,00 0,00 2 740,82 0,00 0,00
1.5.3. Celkem Bourání konstrukcí vozovek 144 994,94
1.5.4. Ostatní bourací práce

1.5.4.1. 113204R11 Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámů a přípojek kus 8,000 8,000 0,00 612,82 4 902,56 0,00 0,00 4 902,56 0,00 0,00

1.5.4.2. 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 6,000 6,000 0,00 133,38 800,28 0,00 0,00 800,28 0,00 0,00

1.5.4.3. 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 8,000 8,000 0,00 152,19 1 217,52 0,00 0,00 1 217,52 0,00 0,00
1.5.4.4. 966006R01 Odstranění značek dopravních velkoplošných kus 1,000 1,000 0,00 1 217,56 1 217,56 0,00 0,00 1 217,56 0,00 0,00
1.5.4. Celkem Ostatní bourací práce 8 137,92
1.5.5. Vodorovné dopravní značení
1.5.5.1. 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 623,500 623,500 0,00 6,67 4 158,75 0,00 0,00 4 158,75 0,00 0,00

1.5.5.2. 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva m 205,000 205,000 0,00 26,68 5 469,40 0,00 0,00 5 469,40 0,00 0,00

1.5.5.3. 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast m 111,500 111,500 0,00 66,69 7 435,94 0,00 0,00 7 435,94 0,00 0,00

1.5.5.4. 915111122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva m 172,000 172,000 0,00 26,68 4 588,96 0,00 0,00 4 588,96 0,00 0,00

1.5.5.5. 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast m 172,000 172,000 0,00 66,69 11 470,68 0,00 0,00 11 470,68 0,00 0,00

1.5.5.6. 915121112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva m 56,000 56,000 0,00 53,35 2 987,60 0,00 0,00 2 987,60 0,00 0,00

1.5.5.7. 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast m 56,000 56,000 0,00 133,38 7 469,28 0,00 0,00 7 469,28 0,00 0,00

1.5.5.8. 915121122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva m 168,000 168,000 0,00 53,35 8 962,80 0,00 0,00 8 962,80 0,00 0,00

1.5.5.9. 915221122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast m 168,000 168,000 0,00 133,38 22 407,84 0,00 0,00 22 407,84 0,00 0,00

1.5.5.10. 915321115 Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké m 22,500 22,500 0,00 266,76 6 002,10 0,00 0,00 6 002,10 0,00 0,00
1.5.5.11. 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 109,850 109,850 0,00 13,34 1 465,40 0,00 0,00 1 465,40 0,00 0,00

1.5.5.12. 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá 
barva

m2 109,850 109,850 0,00 213,41 23 443,09 0,00 0,00 23 443,09 0,00 0,00

1.5.5.13. 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý 
plast

m2 102,850 102,850 0,00 533,51 54 871,50 0,00 0,00 54 871,50 0,00 0,00

1.5.5.14. 912521111 Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do komunikace kus 14,000 0,000 -14,00 1 067,03 14 938,42 -14 938,42 0,00 0,00 -14 938,42 -100,00%



ZBV č. 2 Úprava technického řešení -14,000
1.5.5.15. 56288005 knoflík trvalý zafrézovaný pro dopravní značení kus 14,000 0,000 -14,00 733,58 10 270,12 -10 270,12 0,00 0,00 -10 270,12 -100,00%

ZBV č. 2 Úprava technického řešení -14,000
1.5.5. Celkem Vodorovné dopravní značení 185 941,88
1.5.6. Svislé dopravní značení

1.5.6.1. 914981R01
Sloupky a stojky dopravního značení z příhradových konstrukcí vč. základů - dodávka a 
montáž 

kus 2,000 0,000 -2,00 24 088,16 48 176,32 -48 176,32 0,00 0,00 -48 176,32 -100,00%

ZBV č. 2 Úprava technického řešení -2,000
1.5.6.2. 914211112 Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 12 m2 kus 1,000 0,000 -1,00 3 594,55 3 594,55 -3 594,55 0,00 0,00 -3 594,55 -100,00%

ZBV č. 2 Úprava technického řešení -1,000
1.5.6.3. 404442R05 značka lamelová dopravní svislá IS9b FeZn -  reflexní tř. 2 m2 7,500 0,000 -7,50 5 069,72 38 022,90 -38 022,90 0,00 0,00 -38 022,90 -100,00%

ZBV č. 2 Úprava technického řešení -7,500

1.5.6.4. 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 
60 mm

kus 11,000 11,000 0,00 1 107,04 12 177,44 0,00 0,00 12 177,44 0,00 0,00

1.5.6.5. 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 11,000 11,000 0,00 1 920,65 21 127,15 0,00 0,00 21 127,15 0,00 0,00

1.5.6.6. 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 16,000 16,000 0,00 133,38 2 134,08 0,00 0,00 2 134,08 0,00 0,00

1.5.6.7. 40445601 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm kus 1,000 1,000 0,00 1 108,38 1 108,38 0,00 0,00 1 108,38 0,00 0,00
1.5.6.8. 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 1,000 1,000 0,00 1 108,38 1 108,38 0,00 0,00 1 108,38 0,00 0,00
1.5.6.9. 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 3,000 3,000 0,00 898,97 2 696,91 0,00 0,00 2 696,91 0,00 0,00
1.5.6.10. 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm kus 4,000 4,000 0,00 898,97 3 595,88 0,00 0,00 3 595,88 0,00 0,00
1.5.6.11. 40445629 informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, IS19a 1100x330mm kus 1,000 1,000 0,00 2 120,72 2 120,72 0,00 0,00 2 120,72 0,00 0,00

1.5.6.12. 40445631 informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm kus 3,000 3,000 0,00 2 294,11 6 882,33 0,00 0,00 6 882,33 0,00 0,00

1.5.6.13. 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm kus 3,000 3,000 0,00 898,97 2 696,91 0,00 0,00 2 696,91 0,00 0,00
1.5.6. Celkem Svislé dopravní značení 145 441,95
1.5.7. Přesuny hmot a sutí

1.5.7.1. 997221571R
Vodorovná doprava vybouraných hmot - odpadu asfaltového s nebo bez obsahu 
nebezpečných látek

t 35,880 35,880 0,00 65,58 2 353,01 0,00 0,00 2 353,01 0,00 0,00

1.5.7.2. 997221579R Vodorovná doprava vybouraných hmot do suti (směsný stavební odpad) t 987,510 987,510 0,00 65,58 64 760,91 0,00 0,00 64 760,91 0,00 0,00

1.5.7.3. 997221645R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s obsahem 
nebezpečných látek

t 35,880 35,880 0,00 654,00 23 465,52 0,00 0,00 23 465,52 0,00 0,00

1.5.7.4. 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 
17 09 04

t 987,510 987,510 0,00 206,74 204 157,82 0,00 0,00 204 157,82 0,00 0,00

1.5.7.5. 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 771,891 771,891 0,00 28,28 21 829,08 0,00 0,00 21 829,08 0,00 0,00
1.5.7. Celkem Přesuny hmot a sutí 316 566,34
1.5. Celkem Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 185 904,91
1. Celkem SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy 8 603 622,27

Nové položky 

1.6. 171151111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně m3 0,000 929,700 929,70 195,00 0,00 0,00 181 291,50 181 291,50 181 291,50 100,00%
ZBV č. 1 Změna technologie - zlepšení aktivní zóny 929,700 JC ÚRS 2022/II dle Směrnice R-SM-36

1.7. 58981144.R Recyklát betonový frakce 0/63 m3 0,000 929,700 929,70 555,21 0,00 0,00 516 178,74 516 178,74 516 178,74 100,00%
ZBV č. 1 Změna technologie - zlepšení aktivní zóny 929,700 JC individuální kalkulace dle Směrnice R-SM-36

Celkem  8 603 622,27 - 1 809 887,82  1 433 582,34  8 227 316,79 -  376 305,48 -4,37%
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Krajská správa a údržba silnic     STRABAG a. s. – oblast Benátky 

Středočeského kraje, p. o.    Boženy Němcové 756, Benátky nad 

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5    Jizerou 294 71 

Tomáš Pecka – projektový manažer staveb  Ing. Jiří Cingroš – stavbyvedoucí 
email: tomas.pecka@ksus.cz     email: jiri.cingros@strabag.com 

 

Dne 27. 3. 2024   

Naše zna�ka: FA/128/JC 

 

Stavba:  III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní 
Věc:  Oznámení o nečerpání vybraných položek  

 

Dobrý den,  

za zhotovitele stavby Vás informuji a uvádím důvody, z jakého důvodu nebyly 

realizovány níže uvedené položky, které zároveň budou předmětem záporného ZBV. 

 

• položka �. 8, kód K 132251104 - hloubení rýh nezapažených š do 800 mm 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně – 159,45 m3  

• položka �. 10, kód K 151101101 - zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2m – 108,8 m2 

• položka �. 11, kód K 151101111 - odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 2 m – 108,8 m2 

• položka �. 12, kód K 175111101 - obsypání potrubí ru�ně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m – 3,2 m3 

• položka �. 13, kód M 58337331 - štěrkopísek frakce 0/22 – 6,4 t 

• položka �. 14, kód K 174151101 - zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním – 37,08 m3 

mailto:tomas.pecka@ksus.cz
mailto:tomas.svoboda@strabag.com
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• položka �. 15, kód M 58331200 - štěrkopísek netříděný – 74,16 t – položky �. 8, 

10, 11, 12, 13, 14 a 15 nebudou �erpány z důvodu vypuštění drenážního 

systému, který byl vypuštěn v rámci drenážního systému 

• položka �. 16 K 2102042R1 – obnova funkce nasvětlení přechodu – 1kpl – položka 

nebude �erpána z důvodu zamítavého stanoviska PR a města Brandýs nad 

Labem 

• položka �. 58, kód M 592238R03 – obrubníková vtoková mříž zkosená 645x580 

mm, výška 160 mm, pro zatížení B125, litinová – 1ks – položka nebude �erpána 

z důvodu přítomnosti uli�ní vpusti v místě komunikace 

• položka �. 101, kód K 912521111 - montáž dopravního knoflíku zapuštěného do 

komunikace – 14ks  

• položka �. 102, kód M 56288005 - knoflík trvalý zafrézovaný pro dopravní zna�ení 

– 14 ks – položka nebude �erpána z důvodu zamítavého stanoviska PR a města 

Brandýs nad Labem 

• položka �. 103, kód K 914981R01 – Sloupky a stojky dopravního zna�ení 

z příhradových konstrukcí v�. základů – dodávka a montáž – 2ks 

• položka �. 104, kód K 914211112 - Montáž svislé dopravní zna�ky velkoplošné 

velikosti do 12 m2 – 1ks 

• položka �. 105, kód M 404442R05 – zna�ka lamelová dopravní svislá IS9b FeZn – 

reflexní tř. 2 – 7,5 m2 – položky �. 103, 104 a 105 nebudou �erpány z důvodu 

úpravy situace dopravního zna�ení, která byla odsouhlasena Objednatelem a 

PR 
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Tímto Vás žádám o posouzení navržené změny a v případě souhlasu o vydání 

pokynu ke zpracování ZBV.  

Seznam příloh: 

• ZBV �. 1 pro SO 101 

• Vyjádření Objednatele k PD – Situace dopravního řešení na akci „III/2451 Stará 

Boleslav, ulice Okružní“ ze dne 31. 10. 2023 

• Vyjádření PR k místní úpravě silni�ního provozu �. j. KRPS-275704-2/J-2023-

011506 

 

 

V Benátkách nad Jizerou dne 27. 3. 2024 

 

Ing. Jiří Cingroš – stavbyvedoucí 

 
Ing. Jiří 

Cingroš

Digitálně podepsal 

Ing. Jiří Cingroš 

Datum: 2024.03.27 

21:33:13 +01'00'
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Jiri Cingros

Od: Holšan Jiří <jiri.holsan@brandysko.cz>
Odesláno: středa 3. dubna 2024 9:23
Komu: Jiri Cingros
Předmět: [EXTERNAL] RE: III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní

Dobrý den, 
 
Po dohodě s panem Vasilenkem zpracujme mínusové ZBV, Také Vám děkuji za vyřízení. 
 
S pozdravem 
 
 
Jiří Holšan 
Referent OISMM 
Tel: 326 909 148 
Mob: 723 971 469 
Měú Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
IDDS: c5hb7xy 
Web: www.brandysko.cz 

 

 
 
 
 

From: Jiri Cingros <jiri.cingros@strabag.com>  
Sent: Wednesday, April 3, 2024 9:16 AM 
To: Holšan Jiří <jiri.holsan@brandysko.cz> 
Subject: III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní 
 
Dobrý den pane Holšan, prosím o vydání pokynu (stačí po emailu) ke zpracování mínusového ZBV (viz 
soupis prací v příloze). Děkuji vám za vyřízení. 
 
S pozdravem a přáním úspěšného dne 
 
Ing. Jiří Cingroš 
stavbyvedoucí 

 
STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha 
Dopravní stavitelství 
Direkce TB, Oblast  BD Benátky, Provozní jednotka Mladá Boleslav 
 
Boženy Němcové 756 



2

294 71 Benátky nad Jizerou 
 
Tel.       +420 326 374 076 
Mobil   +420 736 514 433 
Fax       +420 326 361 169 
jiri.cingros@strabag.com  
www.strabag.cz 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634. 
Člen koncernu STRABAG SE.    
               

            

 
Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určené pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je 
předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, 
zpřístupnění jejího obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázané. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešiřte ani jinak 
nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími přílohami. Okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a 
odstraňte ji ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory mají pouze informativní charakter. Má-li být 
tato e-mailová zpráva součástí jednání mezi odesílatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu smlouvy, pak k platnému a 
účinnému uzavření smlouvy dojde až podpisem jejího písemného znění oprávněnými zástupci smluvních stran a do té doby si 
odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak 
nemůže důvodně očekávat uzavření písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy. 
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Jiri Cingros

Od: Pecka Tomáš <tomas.pecka@ksus.cz>
Odesláno: pátek 8. března 2024 14:15
Komu: Holšan Jiří; Jiri Cingros; Vasilenko Pavel, Ing.
Kopie: Kalfeřt Martin, Ing.; Tomas Svoboda; lucie.hanouskova@pcr.cz
Předmět: [EXTERNAL] RE: III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní

Dobrý den všem, 
Nasvícení přechodu tedy do vozovky zpět zabudovávat nebudeme. 
  
S pozdravem 
  
Tomáš Pecka 
silniční technik, dozor a ochrana silniční sítě 
  
Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková organizace 
Se sídlem: Zborovská  11, 150 21 Praha 5  
Oblastní pracoviště: Jiráskova 439, 295 01 Mnichovo Hradiště 
tel.: 736 623 713 
e-mail: tomas.pecka@ksus.cz 
  

 
  
www.ksus.cz 
  

      
  
From: Holšan Jiří <jiri.holsan@brandysko.cz>  
Sent: Friday, March 8, 2024 2:12 PM 
To: Jiri Cingros <jiri.cingros@strabag.com>; Vasilenko Pavel, Ing. <Pavel.Vasilenko@bung.cz>; Pecka Tomáš 
<tomas.pecka@ksus.cz> 
Cc: Kalfeřt Martin, Ing. <martin.kalfert@tes-consulting.cz>; Tomas Svoboda <tomas.svoboda@strabag.com>; 
lucie.hanouskova@pcr.cz 
Subject: RE: III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní 
  
Dobrý den, 
  
Včera myslím jasně zaznělo, že nasvícení přechodů už není téma, takže bez nasvícení. 
  
Děkuji 
  
S pozdravem 
  
  
Jiří Holšan 
Referent OISMM 
Tel: 326 909 148 
Mob: 723 971 469 
Měú Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
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IDDS: c5hb7xy 
Web: www.brandysko.cz 

  

 
  
  
  
From: Jiri Cingros <jiri.cingros@strabag.com>  
Sent: Friday, March 8, 2024 12:03 PM 
To: Vasilenko Pavel, Ing. <Pavel.Vasilenko@bung.cz>; Pecka Tomáš <tomas.pecka@ksus.cz> 
Cc: Kalfeřt Martin, Ing. <martin.kalfert@tes-consulting.cz>; Tomas Svoboda <tomas.svoboda@strabag.com>; 
lucie.hanouskova@pcr.cz; Holšan Jiří <jiri.holsan@brandysko.cz> 
Subject: III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní 
Importance: High 
  
Dobrý den,  
prosím o konečné vyjádření ohledně problematiky nasvícení přechodu pro chodce u mateřské školy. Dle 
slov pí Hanouské, chce mít sjednoceny všechny přechody v ulici. Při realizaci nasvícení přechodu u 
mateřské školy, by to znamenalo, že budou muset být nasvíceny přechody u ulic Svatopluka Čecha a 
Boleslavská.  
Za zhotovitele stavby se kloním k variantě od této varianty opustit a nerealizovat nasvícení žádných 
přechodů pro chodce. Nicméně tato položka je v rozpočtu investora KSÚS, který by měl v této 
problematice vznést také své vyjádření. Pokud KSÚS nebude požadovat zpětnou instalaci nasvícení 
přechodu pro chodce, může si město Brandýs nad Labem (po dohodě se správcem komunikace) 
zrealizovat nasvícení přechodů pro chodce samo. 
  
Děkuji za vyjádření - v případě potřeby je možné svolat ohledně této problematiky schůzku přímo na 
stavbě. 
  
S pozdravem a přáním úspěšného dne 
 
Ing. Jiří Cingroš 
stavbyvedoucí 

 
STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha 
Dopravní stavitelství 
Direkce TB, Oblast  BD Benátky, Provozní jednotka Mladá Boleslav 
 
Boženy Němcové 756 
294 71 Benátky nad Jizerou 
 
Tel.       +420 326 374 076 
Mobil   +420 736 514 433 
Fax       +420 326 361 169 
jiri.cingros@strabag.com  
www.strabag.cz 
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Jiri Cingros

Od: Radek Dittrich, CR Project <r.dittrich@crproject.cz>
Odesláno: pondělí 8. dubna 2024 13:46
Komu: Jiri Cingros
Předmět: [EXTERNAL] RE: III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní

Dobrý den pane inženýre, 
z pozice autorského dozoru souhlasíme s položkami, které nebyly realizovány v rámci stavby III/2451 Stará Boleslav, 
ulice Okružní. Výčet těchto položek je předmětem oznámení zhotovitele ze dne 27.3.2024. 
 
S pozdravem 
 
Radek Dittrich 
projektant 
 

 

CR PROJECT s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav 
tel.: +420 326 700 666; fax: +420 326 700 665 
URL: http://www.crproject.cz; e-mail: r.dittrich@crproject.cz 

ID datové schránky: dkhws7q 
mobil: +420 724 336 768 

       

Tento e-mail je urcen pouze pro jeho adresata/adresaty a muze obsahovat duverne informace, jejichz ochrana muze byt vyzadovana pravnimi predpisy.Jestlize jste zpravu obdrzel(a) omylem, 
neprodlene informujte jejiho odesilatele a tuto zpravu, jeji prilohy a pripadne kopie ihned vymazte. Jakakoli forma uziti, zverejneni, reprodukce, kopirovani, distribuce a sireni teto zpravy je v 
takovem pripade zakazana.CR Project s.r.o. neodpovida za mozne skody zpusobene neuplnym prenosem, moznou modifikaci ci zpozdenim teto zpravy behem prenosu od odesilatele k 
adresatovi. 
This e-mail transmission is intended solely for the ordinary user of the e-mail address to which it was addressed. It may contain legally privileged and/or confidential information. If you have 
received this e-mail in error or are not an intended recipient please inform the sender with-out delay and delete this e-mail, attachments and possible copies immediately. The unauthorised 
use, disclosure, distribution and/or copying of this e-mail or any information it contains is prohibited. CR Project s.r.o. does not accept liability for any damage caused by incomplete 
transmission, possible modification or delay of this e-mail during the transmission from the sender to the recipient. 
  
Please consider the environment before printing this email. 
Prosím, zvažte dopad na životní prostředí před tiskem tohoto mailu. 
 
Upozornění: Společnost CR Project s.r.o. upozorňuje příjemce této elektronické zprávy, že poptává-li tímto emailem odesílatel po adresátovi plnění, jedná se o nezávaznou poptávku a toto 
jednání nelze považovat za příslib uzavření smlouvy, neuvede-li odesílatel tohoto emailu výslovně jinak. Společnost CR Project s.r.o. upozorňuje, že uzavření smlouvy, stejně jako závazné 
přijetí návrhu na uzavření, změnu nebo zrušení smlouvy, podléhá vícestupňovému schvalování, a proto si odesílatel vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu či ukončit jednání o smlouvě či návrhu 
v jakékoliv fázi jednání. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabíd 
 
 
From: Jiri Cingros <jiri.cingros@strabag.com>  
Sent: Wednesday, April 3, 2024 10:46 AM 
To: Kalfeřt Martin, Ing. <martin.kalfert@tes-consulting.cz>; Radek Dittrich, CR Project <r.dittrich@crproject.cz> 
Subject: III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní 
Importance: High 
 
Dobrý den, žádám vás o vyjádření TDS a AD k záporným změnám na výše uvedené stavbě. V odkaze 
zasílám Oznámení zhotovitele a v přílohách Pokyn objednatele KSÚS a Město Brandýs nad Labem. 
 
https://www.uschovna.cz/zasilka/OXKE26PZ789EHA7Y-E3A/ 
 
S pozdravem a přáním úspěšného dne 
 
Ing. Jiří Cingroš 



  

Email : martin.kalfert@tes-consulting.cz       
Mobil: +420 725 853 629            

V Olšinách 2300/75, Strašnice 

100 00 Praha 10      

 

 

 

 

 

 

 

Věc: Vyjádření TDS k ZBV 2 

 

Za technický dozor konstatuji ke stavbě III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní: 

 Zhotovitel předložil ke vyjádření ZBV č.2 – ponížení položek smluvního rozpočtu. 

Vzhledem ke komplexnosti výstavby nebyly některé položky realizovány např. výkopy drenáží, 

obsypy, zásypy, apod. z důvodu uvedených v ZBV č.1 – změna typu sanace aktivní zóny.  

Ostatní mínusové položky vznikly z požadavku města, PČR a aktualizace PD dle přesných místních 

podmínek. 

 

Za TDS se ZBV č.2 s technického hlediska souhlasím. 

 

 

 

 

V Liberci dne 10.04.2024 

 

 

        …………………………… 

               Ing. Martin Kalfeřt   
                             TDS 

 
 

Adresát: 
 
Krajská správa a údržba silnic SK, p.o. 
Tomáš Pecka 
Zborovská 11 
150 21 Praha 5 
 

Ing. Martin 
Kalfeřt

Digitálně podepsal 
Ing. Martin Kalfeřt 
Datum: 2024.04.10 
07:44:16 +02'00'
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STRABAG a.s. 

Boženy Němcové 756 

294 71 Benátky nad Jizerou/Česká republika 

www.strabag.cz 

Tel. +420 326 361-170 Československá obchodní banka, a.s. 

Fax +420 326 361-169 IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233 

strabag.praha@strabag.com BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX 

 

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00  Praha 5. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.   

IČO 60838744, DIČ CZ60838744 

 

STRABAG a.s. 

Kačírkova 982/4 

158 00 Praha 5 - Jinonice 

Odštěpný závod Praha 

 

 

 

Zástupce zhotovitele 

Ing. Jiří Cingroš 

Mobil +420 736 514 433 

Email: jiri.cingros@strabag.com 

 

Stavba:  III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní 
 
Věc:  List výměry pro položku č. 8 K 132251104 

 Na základě ZBV č. 1 došlo k odečtu položky č. 60 K 212755215 

„trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože“. 

Z původní hodnoty 561,5m bylo odečteno 531,5m – tudíž bylo realizováno 

30 drenážního potrubí. Následně pro položku č. 8 K 132251104 „hloubení 

rýh nezapažených š do 800 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 

přes 100 m3 strojně“ použit výpočet dle Smlouvy o dílo: 

 

 

30x0,6x0,5 = 9m3 

 

 

Předložil:   Ing. Jiří Cingroš – stavbyvedoucí 

 

 

Schválil TDS:  Ing. Martin Kalfeřt – TES Consulting s. r. o. 

Ing. Jiří 
Cingroš

Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Cingroš 
Datum: 2024.04.22 
13:49:47 +02'00'

Ing. Martin 
Kalfeřt

Digitálně podepsal 
Ing. Martin Kalfeřt 
Datum: 2024.04.23 
06:45:51 +02'00'
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Radek Dittrich

CR PROJECT s.r.o.,  POD BORKEM 319,  293 01 Mladá Boleslav

URL: http://www.crproject.cz
fax: +420 326 700 665
tel.: +420 326 700 666

e-mail: info@crproject.cz
GSM GATE: +420 606 602 039

SITUACŠE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

objekt:

obsah:

část:

stavba:

SO. 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

6

stupeň dokumentace:

datum:

měřítko:

číslo výkresu:

HIP:

číslo zakázky:

formát:

výtisk číslo:

III/2451 STARÁ BOLESLAV, ULICE OKRUŽNÍ

název dig.souboru: číslo přílohy:

Ředitel ateliéru Vedoucí projektu Tech. kontrola Vypracoval

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

Investor: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE
 příspěvková organizace

Zborovská 11, Praha 5, 150 21

Zhotovitel stavby:
STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, Praha Smíchov, 150 00
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