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1. Identifika¢ni udaje
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Dolni Pohled’ [719439]
Horka nad Sazavou [642037]

Rekonstrukce silnice 11/336 v dotéeném tseku v¢.
rekonstrukce autobusovych zalivii a chodniku.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby — PDPS
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2 Zakladni udaje

Stavebni prace budou zasadnim zplisobem omezovat provoz na silnici II/336 — jednd se o
trvalou uzavirku rozdélenou na dvé etapy. Kde 1. etapa je navrzena s Gplnou uzavérkou,
kterd se bude nachazet od kiiZzovatkového useku silnice 1I/336 x 1I/126 v celém
navrhovaném useku az po stavajici hranu zelezni¢niho piejezdu, pri¢emz bude tfeba
vyznacit objizd’kovou trasu pomoci svislych PDZ. Postupné skon¢i-li stavebni prace na I.
etapy se stavebni prace pfesunou ve sméru stanieni za zeleznicni ptejezd na II. etapu
rekonstrukce komunikace. II. etapa je také navrzena s uplnou uzavérkou, ktera bude od
zelezni¢niho piejezdu az po pracovni sparu v blizkosti hranice extravilanu obce Horka II.
Takeé pfi této etapé vystavby bude tfeba vyznacit objizd’kovou trasu, v¢etné ziizeni doasné
plochy pro parkovani osobnich vozidel obyvatel obce Horka II, ktery se pomoci auta
nedostanou po dobu realizace rekonstrukce ke svym nemovitostem. Z tohoto davodu je
tteba min. 1 tyden pfed planovanou uzaveérkou useku silnice 11/336 ve II. etapé informovat
obyvatele o chystané se uzaverce pomoci verejného rozhlasu, letdkii, zvetejnéni informaci
na jinych vizualné-medialnich zatizenich.

Dopravni napojeni staveni$té bude zajisténo z vySe uvedené silnice. Jiny pfistup neni tieba
zfizovat. Dopravni omezeni v souvislosti s umisténim zaboru staveniSt¢ bude feSeno
provizornim dopravnim znacenim v souladu s TP 66 ,,Zasady pro oznacovani pracovnich
mist na pozemnich komunikacich®.

Pti zpracovani PD bylo uzito pfedevsim téchto norem a ptedpisi:
e zikon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o0 zménach
nekterych zakond,

e vyhlaska MDS ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na
pozemnich komunikacich a Gprava fizeni provozu na pozemnich komunikacich,

e (SN EN 12899-1 Svislé dopravni znadeni, ¢ast 1: Stalé dopravni znacky véetnd
Nérodni ptilohy NA 1,
e (SN EN 1436 Vodorovné dopravni znaéeni,

® Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci, VL 6 — Vybaveni pozemnich
komunikaci, ¢ast 6.1 Svislé dopravni znacky a ¢ast 6.2 Vodorovné dopravni
znacky,

e TP 65 - Zéasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich (II. vydani),

e TP 66 — Zésady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich (II.
vydéani),

e TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich (II.
vydéni),

® TP 169 — Zasady pro oznacovani dopravnich situaci na pozemnich komunikacich.

Provedeni pfenosnych i trvalych svislych dopravnich zna¢ek musi spliiovat podminky CSN
EN 12899-1, vcetné narodni ptilohy, TKP a ZTKP vydané MD. Veskeré¢ piechodné
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dopravni znacky musi spliiovat podminky TP 66. VSechny standardni znacky budou
provedeny v zakladnim rozméru dle CSN EN 12 899-1.

Cinna plocha dopravnich znaéek musi byt provedena z retroreflexni folie min. tf. RA1.
Vsechny standardni znacky se provedou lisované s dvojitym ohybem z pozinkovaného
plechu s plnymi rohy. Spojovaci material bude nekorodujici, objimky mohou byt z Al slitin.
Uchyceni pfenosnych dopravnich znac¢ek na nosnou konstrukci musi byt provedeno pomoci
specialni prichytky zabraiujici jejimu pootoceni ¢i uvolnéni, pevné spojené se zadni sténou
znacky. Znacky budou pfipevnény na nosné konstrukce (sloupky) z Al nebo FeZn profilu
o prifezu 40 x 40 mm (tzv. jickl) s Cervenobilym reflexnim polepem a osazené do
prenosnych podstavci z recyklovanych materiala.

Docasna neplatnost svislych dopravnich znac¢ek bude provedena jejich zakrytim plachtou,
Skrtnutim nebo piekrytim paskou s oranzovo-Cernym pruhem, ktera musi byt v Sifce min.
50 mm a provedena z takového materialu, aby pfi odstraniovani nedoslo k poskozeni ¢inné
plochy znaéek. Doporucuje se uzit pasky z retroreflexniho materiélu tiidy RA1 dle CSN
EN 12899-1. Timto zpiisobem ale nelze zruSit platnost znacky upravujici prednost.
Dodavatel je povinen zajistit udrzbu svislého i vodorovného dopravniho znaceni tak, aby
byla zajiSténa neptetrzité jeho plna funkcnost po celou dobu uziti v ramci stavby. V piipade
vyznaceni useku komunikace se zakazem zastaveni, budou svislé dopravni znacky ¢. B28
osazeny tyden pied zaCatkem ptislusné faze vystavby.

Zatizeni staveni$té se predpoklada pouze velmi malého rozsahu s vyuZzitim mobilnich
objektli a bude feSeno v rdmci vlastnich pozemka stavby. Tato plocha bude slouZit i jako
pfipadna deponie pro materidl. Plochy pro vétsi skladky se neuvazuji. Parkovani
mechanismu, bude-li potfebné, je v omezené mife mozné na stavenisti. StaveniSté bude
fadné oploceno, oteviené vykopy budou ohrazeny kovovymi zabranami, v noci a za snizené
viditelnosti oznaceny vystraznym osvétlenim. Vykopovy ani stavebni materidl se nesmi
ukladat na télese silnice, vozovku je nutné¢ udrzovat v Cistoté, piipadné zneciSténi
neodkladné odstranovat. Vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt fadné ociSténa, aby
nedochazelo k zanaSeni zeminy na vefejné komunikace.

3 Zavér

Vzhledem k ¢asovému piedstihu vydani PD pted skute¢nym uvedenim stavby do provozu
je nutné jesté pred zahajenim vlastni realizace dopravniho znaceni provést aktualizaci
dokumentace dopravniho znaceni. Aktualizace je nutnad vzhledem k moznym zméndm jak
v pravni, tak technicko-kvalitativni oblasti dopravniho znaceni, ke kterym muze dojit v
dobé€ mezi zpracovanim navrhu a samotnou realizaci stavby.

Déle je nutné piekontrolovat, zda aktualni podoba stavajiciho dopravniho znaleni v

feSeném Uzemi, piipadné poloha sloupl veiejného osvétleni uvazovanych pro osazeni
svislych dopravnich znacek, odpovida stavu zakreslenému v projektové dokumentaci. V
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piipadé, ze budou shleddny odliSnosti oproti dokumentaci, je tieba kontaktovat projektanta
a dohodnout ptipadnou Gpravu navrhované¢ho znaceni.

Pred vlastni realizaci je nutné poZadat o stanoveni uziti mistni nebo prechodné apravy
silni¢niho provozu, navrh DIO je nejprve nutno opétovné projednat s Policii CR.
Stanoveni vydava prisluSny organ statni spravy, ve smyslu ustanoveni § 77 zikona ¢.

361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakoni.

Detailni navrh DIO zajisti zhotovitel v€etné projednani s piislusSnym oddélenim PCR a
silni¢énim spravnim tradem.

leden 2025 Ing. Ondrej Stanik
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