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HARMONOGRAM PRIPRAVY A STAVEBNICH PRACI
11/605 a 111/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

SO NAZEV OBJEKTU — - - 7 < ~ < 2017 < T porn - -
fijen listopad prosinec leden unor bfezen duben kvéten cerven cervenec srpen za i fijen listopad prosinec
42.143.{44.145.146.147.148.]49.150.|151.]152.] 1. | 2. | 3. 516.[7.[8 .110.111.112.113.]14.]15.]16.{17.]18.{19.{20.[21.|22.] 23.|24.]25.]126.] 27.|1 28.]129.1 30.| 31.} 32.| 33./ 34.| 35.] 36. 37.{ 38.| 39.] 40.|41.142.143.| 44.] 45.]1 46.| 47.| 48.}49.|50.|51.[ 52.
SO fady 000 | Objekty pfipravy stavenisté
SO 001 Pfiprava staveni$té pro silnice Stfedoceského kraje (11/605 a 111/2365)
SO 002 Pfiprava stavenisté pro chodniky k.d. KralGv Dvir
SO fady 100 | Objekty pozemnich komunikaci
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605
1.Usek, km km 0,000-0,520, Konépruska-Kubatova XXX XEX]X] X XX X]| X X | X
2.0sek, km km 0,520-1,070, Kubatova-Kostalkova XXX X]IX]|X] X X X| X]| X X | X
3.Usek, km km 1,070-1,430, Kostélkova-Koneénd (Lidl, OBI) X | X X | X
4.usek, km km 1,440-1,730, Konecna-OK Spojovaci (Albert) X | X X | X
5.0usek, km km 1,730-2,060, OK Spojovaci (Albert)-Pod Hajem X[ X X[ X
6.usek, km km 2,060-2,360, Pod Hajem-OK Jungmannova X | X X | X
7.usek, km km 2,360-2,538, OK Jungmannova-KU X | X X | X
SO 102 Rekonstrukce silnice 111/2365 X | X X | X
8.Usek, km km 0,690-1,065, M. Gorkého - OK Plzeriska X | X X | X
9.asek, km km 0,195-0,690, OK Zahofany-M. Gorkého XX XX _
10.usek, km km 0,000-0,195, ZU Zahotany-OK Zahotany X | X X | X
SO 111 OkruZni kfizovatka silnic 11/605 a 111/2365 - 1.¢ast X | X X | X
Okruzni kFizovatka silnic 11/605 a 111/2365 - 2.&&st X | X X | X
Okruzni kfizovatka silnic 11/605 a 111/2365 - 3.&ast X | X TECHNOLOGICKA PRESTAVKA X[ X
SO 112 Okruzni kfizovatka Zahofany - 1.¢ast X[ X X[ X
OkruzZni kriZovatka Zahorany - 2.¢ast X | X X | X
SO 113 Okruzni kfizovatka s ul. Kostélkovou - 1. &st X[ X X[ X
Okruzni kfiZzovatka s ul. Kostélkovou - 2. ¢ast X | X X | X
Okruzni kfizovatka s ul. Kostélkovou - 3. &ést X X X X
SO 156 Chodniky a cyklostezky na sil. 11/605 - k. 4. KralGv Dvur X | X X | X
SO 157 Chodniky na sil. 111/2365 X | X X | X
SO 158.1 Uprava chodnikil a nastupist autobusovych zastavek - k. G. Beroun X | X X | X
SO 158.2 Uprava chodnikil a nastupist autobusovych zastavek - k. G. KralGv DvGr X[ X X[ X
SO 159.1 Autobusové a parkovaci zalivy - k. 4. Beroun X | X X | X
SO 159.2 Autobusové a parkovaci zalivy - k. 0. KralGv Dvir X[ X X | X
SO 160.1 Vjezdy na pozemky k. U. Beroun XXX XIX]|X]X X X| X]| X X | X
SO 160.2 Vjezdy na pozemky k. 0. KralGv Dvir X [ XTI xIxIxTx]x x I x| x]x x [ x
SO 161 Dopravni znaceni
SO 162 Dopravné inZenyrské opatreni
SO 181 Opravy stavajicich komunikaci
SO fady 200 | Mostni objekty a zdi
SO 201 Rekonstrukce opérné zdi, km 0,000-0,080 silnice 111/2365 XXX X]IX]|X] X X X[ X]| X X | X
SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pres Dibefsky p. - demolice X[ X X[ X
Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pres Dibersky p. - spodni stavba X | X X | X
Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pres Dibefsky p. - nosna konstrukce X[ X TECHNOLOGICKA PRESTAVKA X[ X
Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pres Dibersky p. - izolace, vozovka, pfisl. X | X X | X
SO 203 Uprava mostu ev.¢. 605-029 pres Dibefsky potok - leva polovina X[ X X[ X
Uprava mostu ev.£. 605-029 pres Dibefsky potok - prava polovina XXX X]IX]|X]X X X[ X] X X | X
SO rady 300 | Vodohospodaiské stavby
SO 301 Kanalizace destova — 11/605 km 0,000 — 1,440 XXX XIX]X]X X X]| X]| X X | X
Kanalizace destovd — 11/605 km 0,000 — 0,520, Gprava st.vpusti, 3x pfekop XXX XEX]X] X XX X]|X X | X
Kanalizace de$tova — 11/605 km 0,520 — 1,070 stoky "A2, A3a, A3b, Adb" X | X X | X
Kanalizace destovd — 11/605 km 1,070 — 1,440 stoky "A4b, Ada" X | X X | X
SO 302 Kanalizace destova — 11/605 km 1,440 — 2,538 X | X X | X
Kanalizace deétova — 11/605 km 1,440 — 1,730 stoka "A5 §1-37" X [ X X [ X
Kanalizace destova — 11/605 km 1,730 — 2,060 stoka "A5 §7-512" X [ X - . X [ X
Kanalizace destova — 11/605 km 2,060 — 2,360 stoky "A6, B 51-35, B 1" X | X TECHNOLOGICKA PRESTAVKA X | X
Kanalizace de$tova — 11/605 km 2,360 — 2,538 stoky "B2, B3" X | X X | X
SO 303 Kanalizace de$tova — 111/2365, km 0,140 - 0,290, stoka "B5" X | X X | X
Kanalizace destova — 111/2365, km 0,360 - 0,685, stoka "B4" X | X X | X m
Kanalizace de$tova — 111/2365, km 0,770 - 1,065, stoka "B" X | X X | X
SO 311 Ptelozky a Upravy vodovodu - 11/605 XX X[ X]X[X]X X X| X[ X X | X
SO 312 PieloZky a Upravy vodovodu - I11/2365 XX X]X]EX]X] X X X[ XX X | X
SO fady 400 | Elektro a sdélovaci objekty
SO 411* PreloZka nadzemniho vedeni NN u silnice 11l/2365
SO 421 Vefejné osvétleni k. U. Kralav Dvar
S0 422* Verejné osvétleni k. u. Beroun
SO 423 Pfelozka stavajiciho vefejného osvétleni k. . Kralav Dvar (Stfed.kraj)
SO 424 PreloZka stavajiciho vefejného osvétleni k. G. Beroun (Stred.kraj)
SO 451* Stranovy posun sdélovacich kabeli CETIN, km 0,165-0,235
SO 452* PreloZka vrchniho sdélovaciho vedeni CETIN, km 1,010-1,165
SO 453* PreloZka sdélovaciho metalického kabelu CETIN, km 1,780-2,050
SO 454* Prelozka sdélovaciho optického kabelu CETIN, km 2,230-2,325
SO 455* PreloZka sdélovaciho metalického kabelu CETIN, km 2,420-2,538
SO 456* Prelozka sdélovaciho optického kabelu CETIN, km 0,150-0,270
SO 457* Stranovy posun sdélovaciho kabelu CETIN, km 0,650 silnice 111/2365 -
SO fady 500 | Objekty trubnich vedeni
SO 511 PreloZka STL plynovodu DN 50 PE v Zahofanech
SO rady 800 | Vegetacni tpravy
SO 801 Vegetacni Upravy — Stfedocesky kraj
SO 811 Vegetadni Upravy — mésto Kraldv Dvuar -
* Stavebni objekty zajiStované spravci téchto siti na zakladé smlouvy o preloZzce mezi |:| 0. ETAPA |:| I. ETAPA |:| Il. ETAPA |:| Ill. ETAPA - IV. ETAPA

spravcem IS a Stfedoc¢eskym krajem




