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HARMONOGRAM PRIPRAVY A STAVEBNICH PRACI
11/605 a 111/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

< 2017
SO NAZEV OBJEKTU 2018

cerven cervenec srpen za i Fijen listopad prosinec leden Gnor b fezen duben kv éten cerven cervenec srpen

23./24.125.{26.]27.{28.129.{30.]31.] 32.|33./34.| 35.] 36.| 37.| 38.| 39.] 40.{41.|42.[43.] 44.] 45.|1 46.[ 47.148.]49.|50./51.|52.] 1. | 2. | 3. | 4. | 5.1 6. 7.[ 8.] 9.]10.]11.{12.]13.}14.]15.{16.]17.]18.] 19.|20.|21.| 22.] 23.| 24.| 25.| 26.] 27.| 28.(29.]30.[31.] 32. 33.| 34.| 35.

SO fady 000 | Objekty pfipravy stavenisté

SO 001 Priprava stavenisté pro silnice Stfedoceského kraje (I1/605 a I11/2365)
SO fady 100 | Objekty pozemnich komunikaci
SO 101 Rekonstrukce silnice 11/605

1.usek, km km 0,000-0,520, Konépruska-Kubatova

2.usek, km km 0,520-1,070, Kubatova-Kostalkova

3.usek, km km 1,070-1,430, Ko3talkova-Konecna (Lidl, OBI)

4.usek, km km 1,440-1,730, Konecna-OK Spojovaci (Albert)

5.usek, km km 1,730-2,060, OK Spojovaci (Albert)-Pod Hajem

6.Uusek, km km 2,060-2,360, Pod Hajem-OK Jungmannova

7.usek, km km 2,360-2,538, OK Jungmannova-KU

SO 102 Rekonstrukce silnice 111/2365

8.usek, km km 0,690-1,065, M. Gorkého - OK Plzeriska

9.usek, km km 0,195-0,690, OK Zahorany-M. Gorkého

10.usek, km km 0,000-0,195, ZU Zahotany-OK Zahotany

SO 111 Okruzni kfiZzovatka silnic 11/605 a 111/2365 - 1.¢ast

Okruzni kfiZzovatka silnic 11/605 a 111/2365 - 2.¢ast

Okruzni kfizovatka silnic 11/605 a I11/2365 - 3.&4st TECHNOLOGICKA PRESTAVKA

SO 112 Okruzni kriZzovatka Zahorany - 1.¢ast
Okruzni ktiZzovatka Zahorany - 2.¢ast
SO 113 OkruZni kfizovatka s ul. Kostalkovou - 1. ¢ast

OkruZni kfizovatka s ul. Kostalkovou - 2. ¢ast

OkruZni kfizovatka s ul. Kostalkovou - 3. ¢ast

XXX XX XXX XXX XXX | X [ < | <
XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX X X [ XX | X
XXX XXX XXX XXX X XXX XXX XXX X [ XX | X
XXX X X XXX XXX XXX | X [ < | <

SO 156 Chodniky a cyklostezky na sil. 11/605 - k. 4. KralGv Dvar

SO 157 Chodniky nasil. 111/2365

SO 158.1 Uprava chodnik® a nastupist autobusovych zastavek - k. 0. Beroun

SO 158.2 Uprava chodnik a nastupist autobusovych zastavek - k. d. Kraltv Dvar

SO 159.1 Autobusové a parkovaci zalivy - k. 4. Beroun

SO 159.2 Autobusové a parkovaci zélivy - k. 4. KralGv Dvar

SO 160.1 Vjezdy na pozemky - k. 4. Beroun XXX X X[ XXX X[X]|X
SO 160.2 Vjezdy na pozemky - k. 0. KralGv Dvur XXX XX X[ X]X[X]X[X
SO 161 Dopravni znaceni

SO 162 Dopravné inZenyrské opatreni

SO 181 Opravy stévajicich komunikaci

SO fady 200 | Mostni objekty a zdi

SO 201 Rekonstrukce opérné zdi, km 0,000-0,080 silnice I11/2365 X|IXEX[X]|X[X]|X]IX]X]|X][X
SO 202 Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pres Dibersky p. - demolice

Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pres Dibersky p. - spodni stavba

Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pres Dibersky p. - nosna konstrukce

Rekonstrukce mostu ev.¢. 2365-2 pres Dibersky p. - izolace, vozovka, pfisl.

SO 203 Uprava mostu ev.¢. 605-029 pies Dibefsky potok - leva polovina
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Uprava mostu ev.¢. 605-029 pres Dibefsky potok - prava polovina

SO fady 300 | Vodohospodaiské stavby

SO 301 Kanalizace destova —11/605 km 0,000 — 1,440 XXX XX XXX XXX X[X]X][X
Kanalizace destova —11/605 km 0,000 — 0,520, Uprava st.vpusti, 3x pfekop XXX XXX XX X]IX[X]X[X]X]X
Kanalizace destova — I1/605 km 0,520 — 1,070 stoky "A2, A3a, A3b, A4b" X | X X | X
Kanalizace destova —11/605 km 1,070 — 1,440 stoky "A4b, Ada" X | X X | X

SO 302 Kanalizace destova — 11/605 km 1,440 — 2,538 X | X X | X
Kanalizace de3tova — 11/605 km 1,440 — 1,730 stoka "A5 $1-37" X | X X[ X
Kanalizace de3tova — 11/605 km 1,730 — 2,060 stoka "A5 §7-512" X | X kD i X[ X
Kanalizace destova — 11/605 km 2,060 — 2,360 stoky "A6, B $1-35, B 1" X | X TECHNOLOGICKA PRESTAVKA X | X
Kanalizace destova —11/605 km 2,360 — 2,538 stoky "B2, B3" X | X X | X

SO 303 Kanalizace destova — 111/2365, km 0,140 - 0,290, stoka "B5" X | X X | X
Kanalizace destova — 111/2365, km 0,360 - 0,685, stoka "B4" X | X X [ X m
Kanalizace destova — 111/2365, km 0,770 - 1,065, stoka "B" X | X X | X

SO 311 Ptelozky a Upravy vodovodu - 11/605 XXX XXX X[ XXX X[ X[ X]X]|X

SO 312 Prelozky a Upravy vodovod - 111/2365 XXX X]EXIX]IX[X]XEX[X]X[X]X]X

SO fady 400 | Elektro a sdélovaci objekty

SO411* Prelozka nadzemniho vedeni NN u silnice 111/2365

SO 421 Vefejné osvétleni k. u. KralGv Dvar

S0 422* Verejné osvétleni k. u. Beroun

S0 423 Pfelozka stavajiciho vefejného osvétleni k. U. KralGv Dvar (Stfed.kraj)

SO 424 Prelozka stavajiciho vefejného osvétleni k. . Beroun (Stred.kraj)

SO 451* Stranovy posun sdélovacich kabelt CETIN, km 0,165-0,235

SO 452%* PrelozZka vrchniho sdélovaciho vedeni CETIN, km 1,010-1,165

SO 453* PreloZka sdélovaciho metalického kabelu CETIN, km 1,780-2,050

SO 454* Prelozka sdélovaciho optického kabelu CETIN, km 2,230-2,325

SO 455%* PreloZka sdélovaciho metalického kabelu CETIN, km 2,420-2,538

SO 456* Prelozka sdélovaciho optického kabelu CETIN, km 0,150-0,270

SO 457* Stranovy posun sdélovaciho kabelu CETIN, km 0,650 silnice 11/2365 -

SO fady 500 | Objekty trubnich vedeni

SO 511 Prelozka STL plynovodu DN 50 PE v Zahoranech

SO fady 800 | Vegetacni ipravy

SO 801 Vegetacni Upravy — Stredocesky kraj

SO 811 Vegetacni Upravy — mésto Kréllv Dvir -

* Stavebni objekty zajisfované spravci téchto siti na zakladé smlouvy o prelozce mezi spravecem [[] 0. ETAPA  [[] I. ETAPA 1 nerapa  [] m.etapa [ V. ETAPA
IS a Stfedoceskym krajem




