
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Smíchov
"É IČO: 00066001

E DIČ: CZ00066001

cu
jejímž jlnénel11 jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

rtn
Z č. smlouvy: S-1720/00066001/2020

o dále jen ,,Objednatel" na straně jedné
m"~Q
O
< a
>
:J
O
mZ STRABAG a.s.
rtn se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

bankovní spoj ení:

zapsaná v obchodnírn rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 7634

jejímž jlnénel11 jedná Ing. Petr Ballek, v zastoupení dle plné moci

Ing. Luděk Pavlů, v zastoupení dle plné moci

č. smlouvy: 841/TC/FC/2020/019/FCFD

dále jen ,,Zhotovitel" na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen ,,smluvní strany")

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též
,,občanský zákoník"), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen ,,Smlouva"):

Článek l.

Předmět Díla

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací ,,III/3287 velký
Osek", a to v následujícíin rozsahu:

1.1.1. stavební úpravy stávající koinunikace - obnova povrchu koinunikace v celém
úseku, úprava podloží v probleinatických místech, sanace krajnic v ulici
Volárenská, doplnění odvodnění koinunikace, úprava a optimalizace sklonových
a výškových poměrů koinunikace, úprava připojení ulic Prokopa Holého a
Volárenská, Nádražní a Palackého s ohledem na zvýšení bezpečnosti a zvýšenou
frekvenci odbočujících nákladních vozidel. Dále je předlněteln úprav stávající
dešt'ová kanalizace v řešeném úseku. Systém odvodnění je nedostatečný, s
omezenou funkčností vzliledem ke stávajícímu špatnérnu technickél11ll stavu
zejména v úseku ulice Prokopa Holého. Z tohoto důvodu je navrženo doplnění a
obnova stávajícího odvodnění, v řešeném úseku koinunikace III/3287 v



zastavěném území obce velký Osek. V souvislosti s prováděním stavebních
úprav koinunikace je řešena také úprava a doplnění svislého dopravního značení
a nové vodorovné dopravní značení v celém úseku. Součástí návrhu je také
dopravně inženýrské opatření v průběhu provádění výstavby (značení objízdných
tras apod.). Stavební práce budou koordinovány s opravou chodníků prováděnou
obcí velký Osek.

1.1.2. Zhotovení realizační dokuinentace stavby dle kap. 10 Siněrnice pro dokuinentaci
staveb pozeinních koinunikací, v platném znění (dále jen ,,Směrnice pro
dokuinentaci staveb pozeinních koinunikací"), a v rozsahu dle Technických
kvalitativních podmínek pro dokuinentaci staveb pozeinních koinunikací,
Kapitola 6 - mostní objekty a konstrukce, v platném znění, (oba předpisy jsou
uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů objednatele. Součástí
realizační dokuinentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový
rozpočet, který bude po dobu plnění Snilouyy zhotovitelem v návaznosti na
změny stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení
jako odníinatelná příloha. Tento dokurnent nebude uveden v rozpisce - obsahu
realizační dokuinentace stavby. Realizační dokuinentace bude objednateli
předána

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě (rozsah
a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném
forinátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě (rozsah
a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném
forinátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1.1.3. Zpracování dokuinentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6
zákona č. 183/2006 Sb., o ílzelnníl11 plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokuinentaci staveb
pozeinních koinunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních
podmínek pro dokuinentaci staveb pozeinních koinunikací, Kapitola 6 - mostní
objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze
www.pjpk.czi). Dokuinentace skutečného provedení stavby bude Objednateli
předána:

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě (rozsah
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřenéin (PDF) a otevřeném
forinátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě (rozsah
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřenéin (PDF) a otevřeném
forinátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1.1.4. Stavební práce budou probíhat v souladu s projektovou dokuinentací
vyhotovenou společností AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská
kancelář, se sídlem: Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV, IČ: 27210341 ve stupni
PDPS.

1.1.5. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen
,,Dílo")

1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokuinenty poskytnutýini v řízení
předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen ,,Zakázka" a ,,Závazná dokumentace").
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokuinentací
seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k
rozdílům mezi projektovou dokuinentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel
prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho lnístnílni
podl11ínkal11i a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podinínky nezbytné
k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem
pouze k provedení Díla dle Smlouvy.
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Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájeníin plnění Díla určí
osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního
dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna
zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen ,,SD"). O určení
osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně
vyrozlllněn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznáinení,
výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Snilouvy vedle Objednatele rovněž
SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran
povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
sd jakožto zástupce Objednatele respektovat.

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájeníin plnění Díla zajistí
osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů.
o osobě zajišt'ující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelern písemně
vyrozlllněn.

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění
Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon sd dle odst. 2.1. Smlouvy, ani
autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Snilouyy. Při porušení zákazu dle věty prvé je
Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání
staveniště pro plnění Díla, vyinezeného v Závazné dokuinentaci (dále
jen ,,Staveniště"), a to forinou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen
převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD a to do lO-ti dnů od
prokazatelného doručení písemné výzvy Objednatele nebo SD. Právo vstupu a užívání
Staveniště neinusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli
odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit
Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy.
V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě
stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení
Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou,
zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho
provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem
provádění Díla, a neul11ožnit přístup na Staveniště nepovolanýin osobám. Povolanými
osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD,
autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelein, a dále zástupci
dotčených orgánů státní správy.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho
závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat
Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy.
V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu,
s přihlédnutíl11 k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanovenéin Závaznou dokuinentací ochranu
objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále
povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií
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potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení
Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a uinožnit jejich užívání rovněž
personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.

3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele
a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční il]forlnační tabule lze
na Staveništi umístit pouze s píselnnýl11 souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní
náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových
kolnllnikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která
mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových koinunikací.

3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého
je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli
však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek
prováděných prací od projektové dokuinentace pro provádění stavby, o provedených
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem
a v rozsahu stanovenýin právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou
provedeny formou denních záznainů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila.
Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den
v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě
Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba
provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází
ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokuinentace. Zhotovitel je povinen
protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho
vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo
dokončit a předat Objednateli do 8 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.

4.2. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí Staveniště v průběhu stavební sezony 2020.
V případě, že tato Smlouva nabude účinnosti v období zimní přestávky dle odst. 4.3.
této Smlouvy, vyzve Objednatel Zhotovitele k převzetí Staveniště do l měsíce od konce
zimní přestávky dle odst. 4.3. této Smlouvy

4.3. V případě nevhodných kliinatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit
(zimní přestávka v terniínu od l. 11. do 31. 3.). O zimní přestávce rozhoduje objednatel
na návrh zhotovitele případně i bez jeho návrhu. O počátku zimní přestávky bude
proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce
přerušeny. V případě příznivých kliinatických podmínek lze po dohodě sinluvních stran
zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje
objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky
bude proveden písemný protokol.

4.4. Přerušení prací z důvodu zimní technologické přestávky je možné pouze za podmíiiky,
že bude kompletně dokončen rozpracovaný úsek a nic nebude bránit řádnéinu užívání
předmětu smlouvy.

4.5. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení,
případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovozněné části povolen oprávněnýini
orgány státní správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele.

4.6. Po dobu provádění stavebních prací v období Zimní technologické přestávky, zhotovitel
zajistí Zimní údržbu koinunikace, včetně objízdných tras, dle platné legislativy.Dílčí
teriníny plnění Díla jsou uvedeny v závaznéin časovém lmrl11onogral11u, který tvoří
Přílohu č. 5 Smlouvy.
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4.7. odpovídající prodloužení terniínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích terinínů,
je ve smyslu § 100 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o ZVZ"), dále možné pouze v případě, že:

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podinínky,
překážky nebo znečišt'ující látky či nálezy objektů archeologického zájmu,
Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaloženíin veškeré odborné péče objektivně
neinolil předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve
stanovených terinínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno
Objednatelem po případném projednání s SD; nebo

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené
teriníny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění
Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle
jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud
jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,

d) Dojde k llepředvídanélnu prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření
z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní
nemožnost provést Dílo ve stanovených terinínech,

C) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné
požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve
stanovených terinínech.

4.8. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např.
dle odst. 12.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení terniínu
provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích terinínů. Obnovení provádění Díla bude
Zhotoviteli uloženo píselnnýl11 příkazem.

4.9. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.

Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dok1llnentaci vymezené části pozemků,
případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání píseinných výstupů dle Smlouvy
je sídlo Objednatele, nebude-li sl11lllvnílni stranami v konkrétníin případě sjednáno
jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy
(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních,
zajišt'ujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce),
s relevantníini teclmickýini a kvalitativními llorlnalni, platnými interními předpisy
Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou
odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez
zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá
za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jlnénel11 a na vlastní
odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby
nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště.
Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště.
Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy
Objednatele (aktuálně platným předpisem je Siněrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015).
Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na
Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně
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vytěženérn innožství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně
vytěženého množství jednotlivých materiálů ajejich příslušné jednotkové ceny uvedené
v Příloze č. 2 Snilouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené
Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne
jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu
tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování l
uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat
odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se
zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými
právními předpisy.

5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory
k projednání realizační dokuinentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních
výborů záznain. Při vypracování realizační dokuinentace stavby musí Zhotovitel
respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokuinentace.
Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokuinentace stavby nedošlo
k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen
pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení
a v dostatečném předstihu jej inforniovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv
na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokuinentace je zcela rovnocenná její tištěné
verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je
nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a uinístění v dokurnentaci. Textová
část bude uložena v otevřeném forniátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg -
AutoCAD 2004 a *.pdE popřípadě jiné.

5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Snilouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli
k odsouhlasení koncept realizační dokuinentace stavby. Koncept realizační
dokuinentace stavby musí vycházet ze Závazné dokuinentace a její obsah se nesmí lišit
v teclmologickéin postupu dané stavby.

5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokuinentace
stavby vznese připomínky k předložené dokurnentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5
dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.

5.6. Do terniínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli k odsouhlasení koncept dokuinentace skutečného provedení stavby.

5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokuinentace skutečného
provedení stavby vznese připoinínky k předložené dok1llnentaci, u kterých Zhotovitel
zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.

5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů
při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty
Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit
Objednateli.

5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy
předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozeinních koinunikací, uveřejněného na
www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze
materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný
nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.

5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám
nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozeinních koinunikací nad rozsah
nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k l1adl11ěrllél11ll dotčení práv vlastníků a uživatelů
sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky,
vč. doby jejich trvání, podléhají předchozíinu písel11nél11ll schválení Objednatele.
Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně
porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn
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od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání
příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky.
Zhotovitel se zavazuje lninilnalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění
Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem inforniovat
Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž
zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby
nedošlo k např. ,,omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.

5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnél11ll zásahu do majetku třetí osoby
(např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkein a případné
provedení přeložky předlněteln Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku
projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo
k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto
majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů
Objednatele.

5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi
a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájeníin plnění Díla povinen předložit
Objednateli k písel11nél11ll schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje
přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření
a metod je možná jen na základě dalšího píseinného schválení Objednatele.

5.13. Zhotovitel je před zahájeníin plnění Díla povinen předložit Objednateli k písel1mél11ll
schválení podrobný harl11ollogral11 prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím
přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných
fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (lil) plánovaných
prohlídkách a zkouškách a (iv) předpoHádanéin počtu personálu Zhotovitele
v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených
v lmrl11onogral11ll prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný
llarlnonogral11 prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schváleníin podrobného
llarl11onogralnu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závaznýin.

5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce,
ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli píseinnou zprávu o postupu prací
za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu
plnění Díla, vč. fotodokuinentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč.
údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště
a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (lil) realizovaných prohlídkách a
zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokuinentů o jejich závěrech, (iv) skutečnérn
počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky.
Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění
Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zainezení
zpoždění.

5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních
prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak
nepřístupnýini, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost
Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak
nepřístupnýini, na svůj náklad.

5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními
předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na
Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na
Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče
Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo
lleoprávněnél11ll odnesení nebo poškození těchto nálezů.

5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný,
vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci
nezákonného nebo lleukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti
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s plněníin Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu
Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany
Zhotovitele, požadovat výiněnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být
Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v terniínu stanovenéin
Objednatelein. Současně s touto výlněnoll Zhotovitel Objednateli doloží, že nový
pracovník má 111inilnálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyiněňovaný pracovník.

5.18. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podinínkách Zakázky je Zhotovitel
oprávněn plnit Dílo prostřednictvíin třetí osoby (poddodavatele). Zhotovitel je však
povinen o všech poddodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku,
Objednatele předem písemně inforniovat a sdělit mu jejich identifikační údaje.
V případě plnění Díla prostřednictvíin poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli
za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Změna jakéhokoli
poddodavatele podléhá schválení Objednatele, přičemž Objednatel je oprávněn souhlas
se změnou poddodavatele pouze ze závažných důvodů, které je povinen Zhotoviteli
sdělit (např. dřívější vadné plnění ze strany poddodavatele, úpadek či likvidace
poddodavatele, existující soudní spor mezi Objednatelem a poddodavatelem).
V případě změny poddodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel
povinen Objednateli předložit rovněž doklady o splnění téže kvalifikace novým
poddodavatelem. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto
poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
se poddodavatelé, prostřednictvíin kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně
podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danéinu kvalifikačníinu
předpokladu.

5.19. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újinu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám
v souvislosti s plněníin této Smlouvy, nedodrženíin nebo porušením povinností
vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany
v souladu s ustanoveníl11 § 630 odst. l občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí
lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem
v souvislosti s plněníin této Smlouvy trvá 5 let.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění
Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele
k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit
si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

6.2. Pokud Objednatel Zhotoviteli i přes opakovanou píseinnou výzvu neposkytne
součinnost, která je objektivně nutná k tomu, aby Zhotovitel mohl dokončit Dílo řádně
a včas, doba pro dokončení Díla se v takovém případě ve smyslu § 100 odst. l a § 222
odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, prodlužuje o dobu, po kterou nebyl Zhotovitel objektivně schopen provádět
Dílo, a to výlučně v důsledku neposkytnutí součinnosti, které nade vší pochybnost
způsobil Objednatel

6.3. Objednatel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a
informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále jen ,,plán"), včetně inforinace o fyzických osobách, které se
mohou s jeho vědolníln zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnout součinnost a
zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem
BOZP pro celou dobu realizace stavby.

6.4. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí
a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel
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a přechází na Objednatele až okalnžikeln, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět
Díla od Zhotovitele.

6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Snilouvy. Za tímto účelem
Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou
oprávněni iniciovat konání 111ilnořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude
Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznain.

6.6. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny,
oznáinení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace)
Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.

6.7. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy
z důvodů na své straně v termínu stanovenéin dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě
Objednatele s určením přiměřeného dodatečného terinínu, je Objednatel oprávněn
samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí
osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu
či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

6.8. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla
navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o
ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Siněrnice ředitele Objednatele ke
zlněnál11 staveb (dále jen ,,Směrnice"), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel
bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude
postupovat v rozporu se Siněrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze
změn před schváleníin těchto změn postupem, který Siněrnice stanoví. Zhotovitel je
v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli
vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na
zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím,
že:
a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě

cen uvedených v Nabídce v Oceněnéin soupisu prací. V případě, že není možné
Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě
expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací
staveb pozeinních koinunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo
v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem,
bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na
podkladě průzkuinu trhu provedeného Zhotovitelem forinou získání alespoň tří
nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkuinu trhu a
jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

C) změny budou adininistrovány postupem stanovenýin ve Směrnici, přičemž snížení
či zvýšení rozsahu bude upraveno píselnnýl11 dodatkem Smlouvy, kterým může být
i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za
Objednatele a Zhotovitele,

d) případná změna terinínů plnění bude vždy sjednána forinou písenmého dodatku
k této Smlouvě (tj. nikoliv forinou Změnového listu), a to i v případě, pokud by
souvisela se zlněnal11i sjednanýini Zlněnovýl11 listem. Změna terinínů plnění je
možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku
ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,

C) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je
Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Siněrnice.

6.9. Objednatel si v Závazné dokuinentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. l a § 222 odst. 2
Zákona o ZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být Objednatelem
po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:
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a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze
skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout
z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokuinentace
stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu
realizace. Touto vyhrazenou ziněnou, tj. lněřeníl11 však nesmí být (i) využití
položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací
neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně
uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (lil) neprovedení položky či
její podstatné části,

b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v ČI. 4.2. této Smlouvy.

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončeníin a protokolárním
předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokuinenty s Dílem
souvisejícími v souladu s touto Snilouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho
způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán
zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části,
který podepíší obě sniluvní strany a SD, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále
též jen ,,Předávací protokol"). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah
Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsoulilaseného plnění. K předání a
převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve
stavebním deníku.

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla
neodpovídá Smlouvě, 111j. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této
Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných
závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně
ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní
správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky
uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých terinínů jejich odstranění.
Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady
Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na terinínech odstranění, určí je přiměřeně
Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzeníin o jeho
řádném dokončení.

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu
a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma sllilllvnílni stranami podepsán
zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáníin
měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem
orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány,
a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma sl11lllvnílni
stranami.

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli
části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přilněřenél11 předstihu
Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou
nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a
poskytnout Objednateli potřebné inforinace a dokuinentaci Díla. V případě neúčasti
pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována
za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá
jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
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7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé
zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě,
může spolu s uvedením důvodu: (i) odinítnout převzetí takových zařízení, materiálů
nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště ajejich
nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (lil) požadovat odstranění
a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení
jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup
Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen
bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, teclmickýini norl11al11i
a technickýini údaji vyhlášenýini výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku
každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky
Objednateli.

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené.
Termín a místo zkoušek podléhá předchozíinu schválení Objednatele. Zhotovitel
je povinen Objednateli písemně navrhnout terinín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní
předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit terinín a místo zkoušek ve stanovenéin
terniínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího
schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou
na svůj náklad.

7.9. Objednatel terinín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas
nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří
svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový
terinín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Snilouvy. V případě,
že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úinyslu
se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu terniínu
a místa zkoušky nevyjádří s tímto písenmě svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to,
že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce
souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez
přítomnosti Objednatele.

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla,
a to za přiměřeného použití předchozích odst. Snilouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky
byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto
dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné
zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže
v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce
na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese
nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.

7.11. Podlnílikou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích
zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím,
že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout terinín a místo každé takové
přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel terinín a místo zkoušky
schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto
návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti
Objednatele.

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou,
je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami
a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku
(či zkoušky), nebo (lil) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle
a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo
prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit
od Smlouvy nebo její části.
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7.13. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění
nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanoveníin třídy asfaltových
směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU),
kdy přípustná třída je pouze ZAS-TI a ZAS-T2.

Článek 8.

Cena Díla

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena je stanovena jako nel11ěnná a konečná a
činí:

Cena Díla bez DPH 16 698 709,40 KČ

DPH 21% 3 506 728,97 Kč

DPH 15 %

Cena Díla včetně DPH 20 205 438,37 KČ

Daň z přidané hodnoty (dále též ,,DPH") bude na základě výslovné dohody sinluvních
stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení
pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho
jednotlivýin částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznal11ená změnu Ceny
Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

8.2. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnéinu, ílplnélnu
a bezvadnéinu provedení Díla v rozsahu dle článku l. této Smlouvy (včetně zejména
materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné,
nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících
s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl
dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.

8.3. Zvýšení materiálových, nizdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel,
dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy,
nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel
výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a §
2620 odst. 2 občanského zákoníku. Sniluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena
Díla dle odst. 8.1. Snilouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. l občanského
zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních
faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední
faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1.
Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4.
Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla

9.2. V případě přerušení Díla v rámci zimní přestávky, je Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí
fakturu, avšak pouze v případě předchozího odsouhlasení Objednatelem - osobou ve
věcech technických. Tato dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně provedené
práce dle stavebního deníku.
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9.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané
části Díla.

9.4. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále
jen ,,faktura") předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací
k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např.
výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního
deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto
předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k něinu vznese své
připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací
ze strany SD nebo Objednatele je podinínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho
odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále
tvoří přílohu této faktury.

9.5. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere
na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika
platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel
požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných
faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3
pracovních dnů od uzavření Snilouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení
Smlouvy.

9.6. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré
náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena
identifikace Smlouvy (číslo snilouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název
Díla), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě
a přílohou faktury musí být dokuinenty dle ČI. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura
nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude
obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta
splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené
či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně
bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.
Příslušná částka se považuje za uhrazenou okanůikein, kdy byla tato odeslána
na bankovní účet Zhotovitele.

9.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst
jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené
případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

9.8. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

9.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování
Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončeníin Díla nebo jeho částí oproti
terlnínůl11, uvedeným v ČI. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s
odstraněníin zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s
plněníin peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy

9.10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které
nejsou předlněteln daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovéinu plnění
nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e
(stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této
snilouvy je plněníin souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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9.11. Faktury podle této Snilouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu
Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx

nebo e-lnaileln na adresu: podatelna@ksus.cz

a to ve forniátu pdf/A naskenované černobíle.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí
Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka
za jakost).

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:

- rekonstrukce a oprava silnic 60 měsíců.
Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené
jednotlivýini dodavateli a výrobci.

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně
dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu
zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost
až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části
Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční
doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí
náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek
na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění
reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace
Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelern poskytnuté. Uvede-li však Objednatel
v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od
obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklainované vady v terl11ínu
dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněníin vady třetí subjekt, přičemž
náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.

10.5. Lhůta pro odstranění rekkíinovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace
Zhotovitelem, není-li sllilllvnílni stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady
sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnéinu užívání nebo o vadu
označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklainovaná vada
odstraněna v termínu stanovenéin Objednatelern při zohlednění povahy a rozsahu vady.
Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením
Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně
specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit
Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv
souvisejících s plněníin Zhotovitele podle Smlouvy.
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Článek 11.

pojištění

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Snilouvy zajistit a udržovat pojištění své
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti,
a to s pojistným plněníin vyplývajícím z takového pojištění 111inilnálně v hodnotě
celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále
jen ,,Nabídková cena"), bez DPH.

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Snilouvy na předchozí
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné
pojišt'ovny, příp. potvrzení pojišt'ovacího zprostředkovatele (insurance broker),
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této
Smlouvy.

11.3. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen
zajistit, aby obdobné pojištění v přilněřenél11 rozsahu sjednali i všichni jeho
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této
Smlouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:

a) při prodlení Zhotovitele s kolnpletníln provedením a dokončeníin Díla v terniínu
dle Smlouvy - a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý
započatý den prodlení;

b) při prodlení Zhotovitele se splněníin kterékoli části Díla, a to ve výši 0,2 % z dílčí
Nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněníin části Díla;

C) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady,
či při prodlení Zhotovitele s odstraněníin vady ve stanovenéin terinínu, a to ve výši 0,2
% z celkové Nabídkové ceny bez DPH, za každý započatý den prodlení;

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizeníin a předáním Staveniště,
a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny bez DPH, za každý započatý den prodlení;

c) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy,
a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý takový případ.

12.2. Smluvní pokuta je splatná doručeníin píseinného oznámení o jejím uplatnění
Zhotoviteli. Sniluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu
s platebními údaji uvedenými v píselnnél11 oznámení o jejím uplatnění, přičemž
se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky
na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu sniluvní
pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany
shodně prohlašují, že s oliledein na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno
sl11lllvnílni pokutami, a dále s oliledein na charakter Díla považují sniluvní pokuty
uvedené v tomto článku za přiměřené.

12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění
Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno
právo Objednatele na odstoupení od této Snilouvy. Zrušel1íl11/zállikel11 této Smlouvy
právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.
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12.4. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel
pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit,
nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.
Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení
poskytování plnění 111j. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné
financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele -
Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných
silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr
stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančllích prostředků v rámci
připravoval1é/zasl11lllvněllé akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace
předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání ílzelnního
rozllodnlltí/souldasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést
všechna nezbytná opatření k zainezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5
pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo
od ukončení Smlouvy. Odstoupeníin od Smlouvy není dotčen již existující nárok
smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

a) dojde k nepřetržitéinu přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně
na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků
vyplývajících z této Snilouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel
na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písenmě upozorněn a nezjednal nápravu
ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.

C) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostein, k jejichž
provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením píseinného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.

13.4. V případě jednostraimého ukončení Snilouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má
Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této
Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla.
Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody sinluvních stran.

13.5. V případě odstoupení od této Snilouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu
ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo
poskytnuto před odstoupeníin od Snilouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo
o sobě pro Objednatele význam.

13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh,
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nejsou-li součástí jediného elektronického doklllnentu (tj. do všech samostatných
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma sl11lllvnílni stranami.

14.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede
Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu
uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podinínkách
účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.3. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech
jejích změn a dodatků.

14.4. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písellmou dohodu sinluvních stran
o vzájeinných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

14.5. Vzájemné právní vztahy sinluvních stran, které jsou touto Snilouvou založeny, avšak
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnýini ustanoveníl11i
občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany bud'
výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáníin v této Smlouvě.

14.6. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou
všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů
vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu
plnění Snilouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Snilouvy. Zhotovitelé
jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně.
Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli
ustanoven zástupce, jímž je [bude DOPLNĚN název společnosti], za nějž jednají
osoby uvedené v odst. 14.8. Smlouvy. - NETÝKÁ SE

14.7. Oprávněni k jednáníin ve věcech realizace této Snilouvy jsou za Objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

email:

tel.:

ve věcech technických: Ing. Ján Kukura

email:

tel.

Petr Holan

email:

tel.:

ve věcech ekonomických a fillančních: Ing. Jaroslava Jurková, ekonomický náměstek

email:

14.8. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:
a) Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

email:

tel.:

b) Ing. Aleš Čermák, MBA, náměstek pro oblast investic

email:
tel.:

14.9. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Snilouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech slliluvních: Ing. Petr Ballek, v zastoupení dle plné moci

email:

tel.:
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Ing. Luděk Pavlů, v zastoupení dle plné moci

email:

tel.:

ve věcech technických: Eduard Mach, vedoucí PJ Kolín

email:

tel.:

ve věcech ekonol11ických a fillančních: Ing. Petra Kroupová, ekonomický vedoucí
oblasti

email:

tel.:

14.10. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku
dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k
obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm,
které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

14.11. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění
poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlainentu a Rady
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení siněrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího
povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel
v kterémkoliv okanůiku plnění svých sinluvních povinností stal zpracovatelem
osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro Objednatele, je
Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však
před zahájeníin zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování
osobních údajů, jejíž vzor bude Zhotoviteli předložen Objednatelein. Slnlouvll dle
předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k
tomu Objednatel písemně vyzve.

14.12. Jakékoli spory mezi sllilllvnílni stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve
smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh
kterékoli smluvní strany obecným soudem.

14.13. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího píseinného souhlasu Objednatele převést
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto
Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv poliledávkaini
nebo dluhy vzniklýini na základě Snilouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo
dluhů vzniklých na základě porušení Snilouvy. Toto omezení nakládání s právy,
povinnostini, poliledávkaini a dluhy trvá i po dokončení Díla.

14.14. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou sinluvních stran v písenmé formě dle
odst. 14.1., 14.2. a 14.16. této Smlouvy, a to vzestupně číslovanými dodatky ke
Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle ČI. 6.6. Smlouvy může být tato
Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě Změnového listu
změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a
Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.

14.15. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
sl11lllvnílni stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

14.16. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Snilouvy neplatné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

14.17. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její
elektronický originál.
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14.18. Každá ze sinluvních stran prohlašuje, že tuto Snilouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této Snilouvy za určitý a srozuinitelný a že jsou jí známy všechny
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Snilouvy rozhodující.

14. 19. Nedílnou součástí Snilouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. l - Oceněný soupis stavebních prací s výkazern výměr

Příloha č. 2 - Ceník nepotřebných zásob

Příloha č. 3 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její
dokončené části

Příloha č. 4 - Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o
zadávání veřejných zakázek
Příloha č. 5 - Časový plán výstavby - časový harlnonogral11

Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění

Příloha č. 7 - podpisový rámec realizační dokuinentace stavby

V Říčanech dne V Benátkách nad Jizerou dne

Krajská správa a údržba silnic STRABAG as.
Středočeského kraje, příspěvková Ing. Petr Ballek
organizace

V zastoupení dle plné moci
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Č

l, ®

STRABAG as.

Ing. Luděk Pavlů

V zastoupení dle plné moci
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Příloha č. l - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr



REKAPITULACE STAVBY
Kód: lll/3287
Stavba: III/3287 velký Osek

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.05.2020

Zadavatel: lČ:
DIČ:

Uchazeč: lČ: 608 38 744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: 1¢:
DIČ:

Zpracovatel: 1¢:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 698 709,40

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 16 698 709,40 3 506 728,97

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 20 205 438,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: lll/3287

Stavba: III/3287 velký Osek

Místo: Datum: 15.05.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 16 698 709,40 20 205 438,37

SO 101
komunika SO 101 - ETAPA 1 st. 0,000 - 0,470 km 4 869 567,93 5 892 177,20

ce
SO 102
komunika SO 102 - ETAPA 2 st. 0,924 -1,530 km 4 312 015,70 5 217 539,00

ce
SO 103
komunika SO 103 - ETAPA 3 st. 0,470 - 0,924 km 4 857 812,28 5 877 952,86

ce
SO 801 SO 801 Dešt'ová kanalizace ETAPA 1 st. 0,000 - 1 024 699,22 1 239 886,06
DK 0,470 km
SO 802 SO 802 Dest'ová kanalizace ETAPA 2 st. 0,924 - 712 369,77 861 967,42
DK 1,530 km
SO 803 SO 803 Dešt'ová kanalizace ETAPA 3 st. 0,470 - 922 244,50 1 115 915,85
DK 0,924 km
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
lll/3287 velký Osek

objekt:
SO 101 komunikace - SO 101 - ETAPA 1 st. 0,000 - 0,470 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.05.2020

Zadavatel: iC:
DIČ:

Uchazeč: iC: 608 38 744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: iC:
DIČ:

Zpracovatel: iC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 869 567,93

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 4 869 567,93 21,00% 1 022 609,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 892 177,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

objeďnavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
lll/3287 velký Osek

objekt:
SO 101 komunikace - SO 101 - ETAPA 1 st. 0,000 - 0,470 km

Místo: Datum: 15.05.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 869 567,93

HSV - Práce a dodávky HSV 4 679 776,19

1 - Zemní práce 592 708,45

5 - Komunikace pozemní 2 691 190,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 860 063,16

997 - Přesun sutě 526 064,60

998 - Přesun hmot 9 749,17

vrn - vedlejší rozpočtové náklady 189 791,74
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
lll/3287 velký Osek

objekt:
SO 101 komunikace - SO 101 - ETAPA 1 st. 0,000 - 0,470 km

Místo: Datum: 15.05.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 869 567,93

d HSV Práce a dodávky HSV 4 679 776,19

d 1 Zemní práce 592 708,45
Rozebráni dlažeb z betonových nebo kamenných1 K 113106121 . . . ... . . m2 102,400 128,84 13 193,22dlaždic komunikaci pro peši rucne
Odstraněni podkladu z kameniva drceného se štětem ti

2 K 113107226 . . - m2 3 283,000 65,40 214 708,20360 mm strome jj| pres 200 m2
Frézováni živičného krytu ti 100 mm pruh š 2 m pl do

3 K 1 13154234 . .. m2 3 006,000 64,40 193 586,401000 m2 bez orekazek v trase
4 K 113202111 Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých m 697,000 89,04 62 060,88

5 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 283,000 33,25 109 159,75

d 5 Komunikace pozemní 2 691 190,81
6 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2 3 283,000 141,51 464 577,33

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK ti7 K 564962111 m2 3 283,000 207,01 679 613,83
200 mm
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované

8 K 565155111 . - m2 3 011,000 291,74 878 429,14kamenivo OKS) ti 70 mm s do 3 m
9 K 569931132 Zpevněni krajnic asfaltovým recyklátem ti 100 mm m2 43,000 53,07 2 282,01

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství10 K 573111112 m2 3 011,000 13,53 40 738,831 kci/m2
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství11 K 573231111 m2 3 011,000 12,43 37 426,730,70 kq/m2
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 1 1 (ABS) tř. l ti 4012 K 577134111 . . . m2 3 011,000 184,81 556 462,91
mm s do 3 m z nemodifikovaneho asfaltu

13 K 596211244 Kladeni dlažby komunikaci pro pěší do 50 m2 m2 102,400 309,18 31 660,03

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 860 063,16
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky14 K 913111115 . . . kus 6,000 122,94 737,64samostatné zakladni
Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné15 K 913111215 . . . .. kus 372,000 6,15 2 287,80zakladni za prvni a ZKD den pouz|ti
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky16 K 913121111 . . . kus 18,000 184,41 3 319,38
komoletm zakladni
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky17 K 913121112 . . . . kus 5,000 368,83 1 844,15
komoletn i zvetšene
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní18 K 913121211 . . . .. kus 1 116,000 14,75 16 461,00
zakladni za orvni a ZKD den Douz|ti
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní19 K 913121212 . . . . . kus 310,000 46,72 14 483,20zvetšené za prvni a ZKD den ijouziti
Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany

20 K 913221113 . . ... . kus 2,000 737,66 1 475,32svetelne sirkv 3 m s 5 svetlv
Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky21 K 913221213 . . .. kus 124,000 276,62 34 300,88
3m s 5 svetlv za orvni a ZKD den Douz|ti
Dočasné omezeni platnosti zakryti základní dopravní22 K 913921131 . kus 1,000 86,06 86,06znackv
Dočasné omezeni platnosti odkryti základní dopravní23 K 913921132 . kus 1,000 12,29 12,29znackv
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m224 K 914111111 .. . kus 12,000 368,83 4 425,96obiimkarm na s|oupek nebo konzolu
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn

25 M 40445477 , · kus 12,000 570,45 6 845,40k) ohs 500x500mm
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s26 K 914511111 . . kus 3,000 1 204,84 3 614,52betonovvm zakladem

27 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3500mm kus 3,000 1 161,81 3 485,43

28 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 24,000 76,22 1 829,28

29 M 40445253 vlčko plastové na sloupek D 60mm kus 3,000 15,98 47,94
Vodorovné dopravní značeni dělicí čáry souvislé š 12530 K 915111111 . . . m 89,000 18,44 1 641,16mm zakladni bila barva
Vodorovné dopravní značeni dělicí čáry přerušované š31 K 915111121 . . . m 510,000 18,44 9 404,40
125 mm zakladni bila barva
Vodorovné dopravní značeni dělicí čáry souvislé š 12532 K 915211112 . . m 89,000 45,49 4 048,61mm retroreflexni bilv olast
Vodorovné dopravní značeni dělicí čáry přerušované š33 K 915211122 . . m 510,000 45,49 23 199,901 25 mm retroreflexni bilv Mast
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Osazeni vodicího proužku z betonových desek do
34 K 915491211 . . . . m 819,500 297,87 244 104,47

betonového lože ti do 100 mm s orouzku 250 mm
35 M 59218001 krajník silniční betonový 50x25x8cm m 819,500 97,12 79 589,84

36 K 915611111 Předznačeni vodorovného liniového značení m 599,000 1,23 736,77
Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s

37 K 916131213 . . . . . m 825,200 350,03 288 844,76
bocni ooerou do lože z betonu orosteho

38 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm m 348,501 124,42 43 360,49

39 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 434,452 105,01 45 621,80
obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25

40 M 59217030 m 50,500 290,57 14 673,79
cm
Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu živičného

41 K 919731122 m 65,000 49,05 3 188,25
ti do 100 mm
Styčná spára napojeni nového živičného povrchu na

42 K 919732211 . .. . . . . . m 65,000 81,42 5 292,30
stavanci za teola s 15 mm hl 25 mm s ororezanim

43 K 938909611 Odstraněni nánosu na krajnicích ti do 100 mm m2 43,000 25,59 1 100,37

d 997 Přesun sutě 526 064,60
44 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2 979,411 14,75 43 946,31

45 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze t 56 608,809 3,32 187 941,25
svokYch materiálů

46 K 997221815 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) t 168,997 147,53 24 932,13
stavebního odoadu betonového kód odoadu 170 101

47 K 997221855 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a t 2 040,878 118,02 240 864,42
kameniva kód ocbadu 170 504

48 K 997223845 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu t 769,536 36,88 28 380,49
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

d 998 Přesun hmot 9 749,17

49 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z t 305,043 18,44 5 624,99
kamene, monolitickÝm betonovÝm nebo živičnÝm

50 K 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s t 305,043 13,52 4 124,18
krvtem z kamene, živičnYm, betonov'im do 1000 m

d vrn vedlejší rozpočtové náklady 189 791,74
51 K 010111111 Dokumentace skutečného provedeni stavby kpl 1,000 4 917,70 4 917,70

52 K 010111112 Vytýčení inženýrských síti kpl 1,000 12 294,26 12 294,26

53 K 010111113 Geodetické práce kpl 1,000 36 882,77 36 882,77

54 K 010111114 Zařízeni staveniště kpl 1,000 35 867,64 35 867,64

55 K 010111115 Inženýrská činnost - zkoušky kpl 1,000 13 769,57 13 769,57

56 K 010111116 Ostatní náklady - DlO a DIR kpl 1,000 49 177,03 49 177,03

57 K 010111117 ROS - realizační dokumentace stavby kpl 1,000 24 588,51 24 588,51

58 K 010111118 Geometrický plán kpl 1,0OO| 12 294,26 12 294,26
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
lll/3287 velký Osek

objekt:
SO 102 komunikace - SO 102 - ETAPA 2 st. 0,924 -1,530 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.05.2020

Zadavatel: iC:
DIČ:

Uchazeč: iC: 608 38 744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: iC:
DIČ:

Zpracovatel: iC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 312 015,70

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 4 312 015,70 21,00% 905 523,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 217 539,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

objeďnavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
lll/3287 velký Osek

objekt:
SO 102 komunikace - SO 102 - ETAPA 2 st. 0,924 -1,530 km

Místo: Datum: 15.05.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 312 015,70

HSV - Práce a dodávky HSV 4 117 751,78

1 - Zemní práce 525 454,29

5 - Komunikace pozemní 2 534 737,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 618 699,70

997 - Přesun sutě 423 103,77

998 - Přesun hmot 15 756,16

vrň - vedlejší rozpočtové náklady 194 263,92
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
lll/3287 velký Osek

objekt:
SO 102 komunikace - SO 102 - ETAPA 2 st. 0,924 - 1,530 km

Místo: Datum: 15.05.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 312 015,70

d HSV Práce a dodávky HSV 4 117 751,78

d 1 Zemní práce 525 454,29
Rozebráni dlažeb z betonových nebo kamenných1 K 113106121 . . . ... . . m2 24,700 128,84 3 182,35dlaždic komumkaci pro peši rucne
Odstraněni podkladu z kameniva drceného se štětem ti

2 K 113107226 . . - m2 1 944,000 65,40 127 137,60360 mm strome jj| pres 200 m2
Frézováni živičného krytu ti 200 mm pruh š 1 m pl do

3 K 113154225 . .. m2 821,000 90,25 74 095,251000 m2 bez orekazek v trase
Frézováni živičného krytu ti 100 mm pruh š 2 m pl do4 K 1 13154234 . .. m2 2 511,000 71,90 180 540,90
1000 m2 bez orekazek v trase
Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do5 K 132201101 m3 59,000 255,93 15 099,87
100 m3
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 mm v6 K 132201109 hornině tř. 3 m3 59,000 14,14 834,26
Obsypáni potrubí ručně sypaninou bez prohozeni7 K 175111101 . m3 59,000 179,20 10 572,80sítem, uloženou do 3 m

8 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 212,400 232,36 49 353,26

9 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 944,000 33,25 64 638,00

d 5 Komunikace pozemní 2 534 737,86
10 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2 1 944,000 141,51 275 095,44

11 K 564941411 Podklad z asfaltového recyklátu ti 110 mm m2 110,000 36,05 3 965,50
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK ti12 K 564962111 m2 1 944,000 207,01 402 427,44
200 mm
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované13 K 565155111 . . m2 3 528,000 291,74 1 029 258,72
kamenivo OKS) ti 70 mm s do 3 m

14 K 569931132 Zpevněni krajnic asfaltovým recyklátem ti 100 mm m2 476,000 53,07 25 261,32
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství15 K 573111112 m2 1 944,000 13,53 26 302,32
1 ka/m2
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství16 K 573231111 m2 5 379,000 12,43 66 860,97
0.70 ka/m2
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 1 1 (ABS) tř. l ti 4017 K 577134111 . . . m2 3 528,000 184,81 652 009,68
mm s do 3 m z nemodifikovaneho asfaltu
Kladeni dlažby z kostek velkých z kamene na MC ti 5018 K 591141111 m2 22,000 688,79 15 153,38
mm

19 M 58380160 kostka dlažební žula velká t 10,010 3 073,56 30 766,34

20 K 596211244 Kladeni dlažby komunikaci pro pěší do 50 m2 m2 24,700 309,18 7 636,75

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 618 699,70
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky

21 K 913111115 . . . kus 6,000 122,94 737,64
samostatné zakladni
Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné

22 K 913111215 . . . .. kus 372,000 6,15 2 287,80
zakladni za orvni a ZKD den Douz|ti
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky

23 K 913121111 . . . kus 18,000 184,41 3 319,38
komoletm zakladni
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky

24 K 913121112 . . . . kus 5,000 368,83 1 844,15
komoletn i zvetšene
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní

25 K 913121211 . . . .. kus 1 116,000 14,75 16 461,00
zakladni za prvni a ZKD den pouz|ti
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní

26 K 913121212 . . . . .. kus 310,000 46,72 14 483,20
zvetšené za prvni a ZKD den pouz|ti
Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany

27 K 913221113 . . . . kus 2,000 737,66 1 475,32
svetelne siřkv 3 m s 5 svetlv
Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky

28 K 913221213 . . .. kus 124,000 276,62 34 300,88
3m s 5 svetlv za orvni a ZKD den Douz|ti
Dočasné omezeni platnosti zakryti základní dopravní

29 K 913921131 . kus 1,000 86,06 86,06
znackv
Dočasné omezeni platnosti odkryti základní dopravní

30 K 913921132 . kus 1,000 12,29 12,29
znackv
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2

31 K 914111111 . . kus 8,000 368,83 2 950,64
obhmkami na s|oupek nebo konzolu
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn

32 M 40445477 , · kus 3,000 570,45 1 711,35
d ohs 500x500mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn
33 M 40445475 , · r '" · kus 1,000 667,58 667,58

d ohs 900mm (t o/uhe/n/k)
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn

34 M 40445481 , · kus 2,000 2 399,84 4 799,68
K) ohs 1000x1500mm
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2

35 K 914111121 . . kus 2,000 737,66 1 475,32
obirnkami na slouoek nebo konzolu
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn

36 M 40445501 , · kus 4,000 2 380,17 9 520,68
k) ohs 1500x500mm
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s

37 K 914511111 . . kus 9,000 1 204,84 10 843,56
betonovvm zakladem

38 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3500mm kus 5,000 1 161,81 5 809,05

39 M 40445226 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 1000 mm kus 4,000 922,07 3 688,28

40 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 24,000 76,22 1 829,28

41 M 40445253 vlčko plastové na sloupek D 60mm kus 9,000 15,98 143,82
Vodorovné dopravní značeni dělicí čáry souvislé š 125

42 K 915111111 . . . m 1 065,000 18,44 19 638,60
mm zakladni bila barva
Vodorovné dopravní značeni dělicí čáry přerušované š

43 K 915111121 . . . m 25,000 18,44 461,00
125 mm zakladni bila barva
Vodorovné dopravní značeni dělicí čáry souvislé š 125

44 K 915211112 . . m 1 065,000 45,49 48 446,85
mm retroreflexni bilv Mast
Vodorovné dopravní značeni dělicí čáry přerušované š

45 K 915211122 . . m 25,000 45,49 1 137,25
1 25 mm retroreflexni bilv olast
Osazeni vodicího proužku z betonových desek do

46 K 915491211 . . . . m 170,000 317,97 54 054,90
betonového lože ti do 100 mm s orouzku 250 mm

47 M 59218001 krajník silniční betonový 50x25x8cm m 170,000 97,12 16 510,40

48 K 915611111 Předznačeni vodorovného liniového značeni m 1 090,000 1,23 1 340,70
Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s

49 K 916131213 . . . . . m 226,000 350,03 79 106,78
bocni operou do lože z betonu prosteho

50 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm m 248,600 124,42 30 930,81
Celo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky

51 K 919411131 . . kus 13,000 7 982,66 103 774,58
na orostredi oro orooustek z trub ON 300 až 500
Zřízeni propustku z trub plastových pe rýhovaných se

52 K 919551111 . . m 56,000 449,06 25 147,36
spo|kam| nebo s hrdlem ON 300 mm
trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm s

53 M 28614153 hď/em SN10 m 56,840 614,71 34 940,12

Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu živičného
54 K 919731122 m 40,000 49,05 1 962,00

ti do 100 mm
Styčná spára napojeni nového živičného povrchu na

55 K 919732211 . .. . . . . . m 40,000 81,42 3 256,80
stavanci za teola s 15 mm hl 25 mm s ororezanim
čištěni příkopů komunikaci příkopovým rypadlem

56 K 938902113 . . m 820,000 79,83 65 460,60
obiem nanosu do 0,5 m3/m

57 K 938909611 Odstraněni nánosu na krajnicích ti do 100 mm m2 476,000 25,59 12 180,84
Odstraněni značek dopravních nebo orientačních se

58 K 966006132 . . . kus 5,000 380,63 1 903,15
slouokv s betonovvmi oatkami

d 997 Přesun sutě 423 103,77
59 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2 600,813 14,75 38 361,99

60 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze t 49 415,447 3,32 164 059,28swkÝch materiálů

61 K 997221845 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu t 1 063,168 36,88 39 209,64
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

62 K 997221855 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a t 1 537,645 118,02 181 472,86
kameniva kód odoadu 170 504

d 998 Přesun hmot 15 756,16

63 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z t 492,996 18,44 9 090,85
kamene, monolitickYm betonov'im nebo živičnYm

64 K 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s t 492,996 13,52 6 665,31
krvtem z kamene, živičnYm, betonov'im do 1000 m

d vrň vedlejší rozpočtové náklady 194 263,92
65 K 010111111 Dokumentace skutečného provedeni stavby kpl 1,000 4 917,70 4 917,70

66 K 010111112 Vytýčení inženýrských síti kpl 1,000 12 294,26 12 294,26

67 K 010111113 Geodetické práce kpl 1,000 46 718,18 46 718,18

68 K 010111114 Zařízeni staveniště kpl 1,000 30 504,41 30 504,41

69 K 010111115 Inženýrská činnost - zkoušky kpl 1,000 13 769,57 13 769,57

70 K 010111116 Ostatní náklady - DlO a DIR kpl 1,000 49 177,03 49 177,03

71 K 010111117 ROS - realizační dokumentace stavby kpl 1,000 24 588,51 24 588,51

72 K 010111118 Geometrický plán kpl 1,000 12 294,26 12 294,26
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
lll/3287 velký Osek

objekt:
SO 103 komunikace - SO 103 - ETAPA 3 st. 0,470 - 0,924 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.05.2020

Zadavatel: iC:
DIČ:

Uchazeč: iC: 608 38 744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: iC:
DIČ:

Zpracovatel: iC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 857 812,28

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 4 857 812,28 21,00% 1 020 140,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 877 952,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

objeďnavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
lll/3287 velký Osek

objekt:
SO 103 komunikace - SO 103 - ETAPA 3 st. 0,470 - 0,924 km

Místo: Datum: 15.05.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 857 812,28

HSV - Práce a dodávky HSV 4 526 938,76

1 - Zemní práce 653 749,37

5 - Komunikace pozemní 2 816 536,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 517 503,34

997 - Přesun sutě 533 160,39

998 - Přesun hmot 5 989,47

PSV - Práce a dodávky PSV 161 302,40

783 - Dokončovací práce - nátěry 161 302,40

vrn - vedlejší rozpočtové náklady 169 571,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
lll/3287 velký Osek

objekt:
SO 103 komunikace - SO 103 - ETAPA 3 st. 0,470 - 0,924 km

Místo: Datum: 15.05.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 857 812,28

d HSV Práce a dodávky HSV 4 526 938,76

d 1 Zemní práce 653 749,37
Rozebráni dlažeb z betonových nebo kamenných1 K 113106121 . . ... . . m2 91,000 128,84 11 724,44dlaždic komunikaci pro peši rucne
Rozebráni vozovek ze silničních dílců se spárami

2 K 113106192 . . . . m2 47,000 712,33 33 479,51zalitvmi cementovou maltou strome jj| do 50 m2
Odstraněni podkladu z kameniva drceného se štětem ti

3 K 113107226 . . - m2 3 361,000 65,40 219 809,40360 mm strome ol ores 200 m2
Frézováni živičného krytu ti 100 mm pruh š 1 m pl do4 K 113154224 . .. m2 1 384,000 67,53 93 461,52
1000 m2 bez orekazek v trase
Frézováni živičného krytu ti 100 mm pruh š 2 m pl do5 K 1 13154234 . .. m2 1 779,000 83,59 148 706,61
1000 m2 bez orekazek v trase

6 K 113202111 Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých m 391,000 89,04 34 814,64
7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 361,000 33,25 111 753,25

d 5 Komunikace pozemní 2 816 536,19
8 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2 3 361,000 141,51 475 615,11

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK ti9 K 564962111 m2 3 361,000 207,01 695 760,61
200 mm
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované10 K 565155111 . . m2 3 163,000 291,74 922 773,62
kamenivo OKS) ti 70 mm s do 3 m

11 K 569931132 Zpevněni krajnic asfaltovým recyklátem ti 100 mm m2 126,500 53,07 6 713,36
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství12 K 573111112 m2 3 163,000 13,53 42 795,39
1 ka/m2
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství13 K 573231111 m2 3 163,000 12,43 39 316,09
0.70 ka/m2
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l ti 4014 K 577134111 . . . m2 3 163,000 184,81 584 554,03
mm s do 3 m z nemodifikovaneho asfaltu
Kladeni dlažby z kostek velkých z kamene na MC ti 5015 K 591141111 m2 10,000 688,79 6 887,90
mm

16 M 58380160 kostka dlažební žula velká t 4,550 3 073,56 13 984,70

17 K 596211244 Kladeni dlažby komunikaci pro pěší do 50 m2 m2 91,000 309,18 28 135,38

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 517 503,34
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky

18 K 913111115 . . . kus 6,000 122,94 737,64
samostatné zakladni
Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné

19 K 913111215 . . . .. kus 372,000 6,15 2 287,80
zakladni za orvni a ZKD den Douz|ti
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky

20 K 913121111 . . . kus 18,000 184,41 3 319,38
komoletm zakladni
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky

21 K 913121112 . . . . kus 5,000 368,83 1 844,15
komoletn i zvetšene
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní

22 K 913121211 . . . .. kus 1 116,000 14,75 16 461,00
zakladni za prvni a ZKD den pouz|ti
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní

23 K 913121212 . . . . . kus 310,000 46,72 14 483,20
zvetšené za prvni a ZKD den ijouziti
Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany

24 K 913221113 . . . . kus 2,000 737,66 1 475,32
svetelne siřkv 3 m s 5 svetlv
Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky

25 K 913221213 . . .. kus 124,000 276,62 34 300,88
3m s 5 svetlv za orvni a ZKD den Douz|ti
Dočasné omezeni platnosti zakryti základní dopravní

26 K 913921131 . kus 1,000 86,06 86,06
znackv
Dočasné omezeni platnosti odkryti základní dopravní

27 K 913921132 . kus 1,000 12,29 12,29
znackv
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2

28 K 914111111 .. . kus 19,000 368,83 7 007,77
obiimkarm na s|oupek nebo konzolu
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn

29 M 40445477 , · kus 13,000 570,45 7 415,85
d ohs 500x500mm
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn

30 M 40445475 , · r '" ' kus 1,000 667,58 667,58
k) ohs 900mm (t o/uhe/n/k)
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn

31 M 40445501 , · kus 4,000 2 399,84 9 599,36
k) ohs 1500x500mm
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s

32 K 914511111 . . kus 9,000 1 204,84 10 843,56
betonovvm zakladem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3500mm kus 4,000 1 161,81 4 647,24

34 M 40445226 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 1000mm kus 5,000 922,07 4 610,35

35 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 38,000 76,22 2 896,36

36 M 40445253 vlčko plastové na sloupek D 60mm kus 9,000 15,98 143,82
Vodorovné dopravní značeni dělicí čáry souvislé š 125

37 K 915111111 . . . m 739,000 18,44 13 627,16
mm zakladni bila barva
Vodorovné dopravní značeni dělicí čáry přerušované š

38 K 915111121 . . . m 358,000 18,44 6 601,52
125 mm zakladni bila barva
Vodorovné dopravní značeni dělicí čáry souvislé š 125

39 K 915211112 . . m 739,000 45,49 33 617,11
mm retroreflexni bilv Mast
Vodorovné dopravní značeni dělicí čáry přerušované š

40 K 915211122 . . m 358,000 45,49 16 285,42
1 25 mm retroreflexni bilv olast
Osazeni vodicího proužku z betonových desek do

41 K 915491211 . . . . m 81,000 317,97 25 755,57
betonového lože ti do 100 mm s orouzku 250 mm

42 M 59218001 krajník silniční betonový 50x25x8cm m 81,000 97,12 7 866,72

43 K 915611111 Předznačeni vodorovného liniového značeni m 1 097,000 1,23 1 349,31
Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s

44 K 916131213 . . . . . m 562,500 350,03 196 891,88
bocni operou do lože z betonu prosteho

45 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm m 494,000 124,42 61 463,48

46 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 34,000 105,01 3 570,34
obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25

47 M 59217030 m 40,000 290,57 11 622,80
cm
Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu živičného

48 K 919731122 m 95,000 49,05 4 659,75
ti do 100 mm
Styčná spára napojeni nového živičného povrchu na

49 K 919732211 . .. . . . . . m 95,000 81,42 7 734,90
stavanci za teola s 15 mm hl 25 mm s ororezanim

50 K 938909611 Odstraněni nánosu na krajnicích ti do 100 mm m2 126,500 25,59 3 237,14
Odstraněni značek dopravních nebo orientačních se

51 K 966006132 . . . kus 1,000 380,63 380,63
slouokv s betonovvmi oatkami

d 997 Přesun sutě 533 160,39
52 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 3 032,904 14,75 44 735,33

53 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze t 57 625,176 3,32 191 315,58swkÝch materiálů

54 K 997221815 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) t 103,360 147,53 15 248,70
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)

55 K 997221825 stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 t 19,975 209,00 4 174,78
101

56 K 997221845 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu t 809,728 36,88 29 862,77
asfaltového bez dehtu kód odoadu 170 302

57 K 997221855 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a t 2 099,841 118,02 247 823,23
kameniva kód odoadu 170 504

d 998 Přesun hmot 5 989,47

58 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z t 187,405 18,44 3 455,75
kamene, monolitickYm betonov'im nebo živičnYm

59 K 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s t 187,405 13,52 2 533,72
krvtem z kamene, živičnÝm, betonovÝm do 1000 m

d PSV Práce a dodávky PSV 161 302,40

d 783 Dokončovací práce - nátěry 161 302,40
Odstraněni nátěrů z trubkového zábradlí ON do 100

60 K 783606866 . . m 320,000 73,77 23 606,40
mm obrousenim
Odstraněni nátěrů z trubkového zábradlí ON do 100

61 K 783606869 .- . . m 320,000 104,50 33 440,00
mm okartacovanim
Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr

62 K 783644661 . m 320,000 104,50 33 440,00
zabradli ON do 100 mm
Krycí dvojnásobný polyuretanový nátěr zábradlí ON do

63 K 783647631 m 320,000 221,30 70 816,00
100 mm

d vrn vedlejší rozpočtové náklady 169 571,12
64 K 010111111 Dokumentace skutečného provedeni stavby kpl 1,000 4 917,70 4 917,70

65 K 010111112 Vytýčení inženýrských síti kpl 1,000 12 294,26 12 294,26

66 K 010111113 Geodetické práce kpl 1,000 36 882,77 36 882,77

67 K 010111114 Zařízeni staveniště kpl 1,000 15 647,02 15 647,02

68 K 010111115 Inženýrská činnost - zkoušky kpl 1,000 13 769,57 13 769,57

69 K 010111116 Ostatní náklady - DlO a DIR kpl 1,000 49 177,03 49 177,03

70 K 010111117 ROS - realizační dokumentace stavby kpl 1,000 24 588,51 24 588,51

71 K 010111118 Geometrický plán kpl 1,000 12 294,26 12 294,26
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
lll/3287 velký Osek

objekt:

SO 801 DK - SO 801 Dešt'ová kanalizace ETAPA 1 st. 0,000 - 0,470 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.05.2020

Zadavatel: iC:
DIČ:

Uchazeč: lČ: 608 38 744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: iC:
DIČ:

Zpracovatel: iC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 024 699,22

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 1 024 699,22 21,00% 215 186,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 239 886,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

objeďnavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
lll/3287 velký Osek

objekt:

SO 801 DK - SO 801 Dešt'ová kanalizace ETAPA 1 st. 0,000 - 0,470 km

Místo: Datum: 15.05.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 024 699,22

HSV - Práce a dodávky HSV 1 024 699,22

1 - Zemní práce 221 419,91

3 - Svislé a kompletní konstrukce 16 596,90

4 - Vodorovné konstrukce 16 301,34

8 - Trubní vedení 743 333,71

M46 - Zemní práce při montážích 12 294,25

vn - vedlejší náklady 14 753,11
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
lll/3287 velký Osek

objekt:

SO 801 DK - SO 801 Dešt'ová kanalizace ETAPA 1 st. 0,000 - 0,470 km

Místo: Datum: 15.05.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 024 699,22

d HSV Práce a dodávky HSV 1 024 699,22

d 1 Zemní práce 221 419,91
1 K 119000002RAA Dočasné zajištěni kabelů ve výkopu, 3 kabely, ztížená

. m 20,000 73,58 1 471,60vvkooavka
2 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 195,000 265,56 51 784,20

3 K 132200010RAD Hloubeni nezapaž. rýh v hornině 1-4, odvoz do 15 km. . . ' m3 195,000 460,79 89 854,05ulozeni na skladku
4 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny, s dodáním

. . . m3 162,000 189,01 30 619,62sterkomsku frakce O - 22 mm
5 K 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 41,000 380,63 15 605,83

6 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 41,000 735,81 30 168,21

7 K 132201219R00 Připl.za 1epivost,hloubeni ,hor.3,STROjNĚ m3 120,000 15,97 1 916,40

d 3 Svislé a kompletní konstru Kce 16 596,90
8 K 359901111R00 Vyčištěni stok jakékoliv výšky m 90,000 184,41 16 596,90

d 4 Vodorovné konstru Kce 16 301,34
9 K 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého O - 4 mm m3 33,000 493,98 16 301,34

d 8 Trubní vedení 743 333,71
10 K 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, ON 150 m 75,000 219,27 16 445,25

11 M 28611260.AR Trubka kanalizační KGEM SN 12 PVC 160x1000 m 75,000 260,50 19 537,50

12 K 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, ON 250 m 235,000 274,73 64 561,55

13 M 28611266.AR Trubka kanalizační KGEM SN 12 PVC 250 x1000 m 235,000 524,54 123 266,90
14 K 871393121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, ON 400 m 21,500 438,54 9 428,61

15 M 28611273.AR Trubka kanalizační KGEM SN 12 PVC 400 x1000 m 21,500 1 450,61 31 188,12

16 M 28651712.AR Odbočka kanalizační KGEA 250/ 160/45° PVC kus 7,000 1 116,32 7 814,24

17 K 877373121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek ON 250 kus 7,000 490,54 3 433,78

18 M 28651662.AR Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 30,000 264,33 7 929,90

19 K 895941311RT2 Zřijeni vpusti uliční z dílců , včetně dodávky dílců pro kus 12,000 11 494,15 137 929,80
uliční vousti

20 K 895941311RT2.1 Úprava vpusti uliční z dílců , přepojeni, úprava výšky kus 3,000 2 317,47 6 952,41

21 K 8773731XX Demontáž a likvidace potrubí beton 400, uloženi na. m 21,500 436,20 9 378,30skladky
22 K 8773731XX.1 Demontáž a likvidace šachty, vpusti, uloženi na skládky ks 6,000 4 766,48 28 598,88

23 K 894411121R00 Zřízeni šachet z dílců, potrubí ON 250, hl. do 1,0 m kus 8,000 17 320,40 138 563,20sestava viz. tabulkv
Zřízeni šachet z dílců, , potrubí ON 400 VČ. poklo, P'7 kus 6,000 17 689,22 106 135,32

24 K 8944111xx hl. 1 m -sestava viz. tabulky,
Přepojeni stávajícího potrubí, vč. materiálu, do nové25 K 8944111xx.1 . . kus 8,000 1 474,08 11 792,64
sachtv, nového ootrubi

26 K 892591111R00 Zkouška těsnosti kanalizace ON do 400, vodou m 331,500 61,47 20 377,31

d M46 Zemní práce při montážích 12 294,25
27 k 460010024rt3 :0y:ýoč":i trasy v zastavěném prostoru, délka trasy d° km 2,500 4 917,70 12 294,25

d vn vedlejší náklady 14 753,11
28 K 005241020R Geodetické zaměřeni skutečného provedeni 3oudo 1,000 9 835,41 9 835,41

rDokumentace skutečného provedeni , a předávací Soubo 1,000 4 917,70 4 917,70
29 K 005241010R dokumentace r
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
lll/3287 velký Osek

objekt:

SO 802 DK - SO 802 Dešt'ová kanalizace ETAPA 2 st. 0,924 - 1,530 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.05.2020

Zadavatel: iC:
DIČ:

Uchazeč: lČ: 608 38 744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: iC:
DIČ:

Zpracovatel: iC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 712 369,77

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 712 369,77 21,00% 149 597,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 861 967,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

objeďnavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
lll/3287 velký Osek

objekt:

SO 802 DK - SO 802 Dešt'ová kanalizace ETAPA 2 st. 0,924 - 1,530 km

Místo: Datum: 15.05.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 712 369,77

HSV - Práce a dodávky HSV 712 369,77

1 - Zemní práce 213 592,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 688,20

4 - Vodorovné konstrukce 10 867,56

5 - Komunikace pozemní 115 978,42

8 - Trubní vedení 348 572,13

M46 - Zemní práce při montážích 4 917,70

vn - vedlejší náklady 14 753,11
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
lll/3287 velký Osek

objekt:

SO 802 DK - SO 802 Dešt'ová kanalizace ETAPA 2 st. 0,924 - 1,530 km

Místo: Datum: 15.05.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 712 369,77

d HSV Práce a dodávky HSV 712 369,77

d 1 Zemní práce 213 592,65
1 K 119000002RAA.1 Dočasné zajištěni kabelů ve výkopu, 3 kabely, ztížená

. m 5,000 73,58 367,90vvkooavka
2 K 199000002R00.1 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 80,000 265,56 21 244,80

3 K 132200010RAD.1 Hloubeni nezapaž. rýh v hornině 1-4, odvoz do 15 km,. . . m3 35,000 726,34 25 421,90ulozeni na skladku
4 K 175101101RT2.1 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny, s dodáním

. . . m3 165,000 189,01 31 186,65sterkomsku frakce O - 22 mm
5 K 174101102R00.1 Zásyp ruční se zhutněním m3 35,000 380,63 13 322,05

6 K 139601102R00.1 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 35,000 735,81 25 753,35

7 K 132201219R00.1 Připl.za 1epivost,hloubeni ,hor.3,STROjNĚ m3 130,000 15,97 2 076,10
Hloubeni zapaž.rýh v hornině.1-4, pažení, odvoz 15

. . . m3 80,000 809,88 64 790,408 K 132200112RAD km, ulozeni na skladku

9 K 132200112RAO Hloubeni zapaž.rýh v hornině.1-4 m3 50,000 588,59 29 429,50

d 3 Svislé a kompletní konstru Kce 3 688,20
10 K 359901111R00.1 Vyčištěni stok jakékoliv výšky m 20,000 184,41 3 688,20

d 4 Vodorovné konstru Kce 10 867,56
11 K 451572111R00.1 Lože pod potrubí z kameniva těženého O - 4 mm m3 22,000 493,98 10 867,56

d 5 Komunikace pozemní 115 978,42
12 K 596400010RAO Plocha z dlažby kamenné, podklad beton prostý m2 4,000 1 961,24 7 844,96

13 K 597121211R00 Montáž odvod.mikroštěrbinových trub -trouba dl.1 m kus 53,000 353,72 18 747,16

14 K 597121251R00 Montáž odvodňov. mikroštěrbinových trub - vpust' kus 4,000 353,72 1 414,88

15 K 597121261R00 Montáž odvod.mikroštěrbinových trub - čisticí kus kus 4,000 353,72 1 414,88

16 K 597121291R00 Montáž odvodňov.mikroštěrbinových trub - záslepka kus 8,000 81,76 654,08

17 M 59229000R Trouba mikroštěrbinová L=1000 mm kus 53,000 1 327, 78 70 372,34

18 M 59229001R Trouba mikroštěrbinová vpust kus 4,000 2 162,56 8 650,24

19 M 59229001R.1 Trouba mikroštěrbinová čisticí kus kus 4,000 1 405,23 5 620,92

20 M 59229001R.2 Trouba mikroštěrbinová záslepka kus 8,000 157,37 1 258,96

d 8 Trubní vedení 348 572,13
21 K 871313121R00.1 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, ON 150 m 35,000 219,27 7 674,45

22 M 28611260.AR Trubka kanalizační KGEM SN 12 PVC 160x1000 m 35,000 260,50 9 117,50

23 K 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, ON 200 m 116,500 274,73 32 006,05

24 M 28611263.AR Trubka kanalizační KGEM SN 12 PVC 200 x1000 m 116,500 359,58 41 891,07

25 K 871393121R00.1 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, ON 400 m 70,000 438,54 30 697,80

26 M 28611273.AR.1 Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400 x1000 m 70,000 945,43 66 180,10

27 M 28651723.AR Odbočka kanalizační KGEA 400/160/45° PVC kus 4,000 1 781,44 7 125,76

28 K 877393121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek ON 400 kus 10,000 784,87 7 848,70

29 K 877373121R00.1 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek ON 250 kus 7,000 490,54 3 433,78

30 M 28651662.AR Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 15,000 264,33 3 964,95
31 K 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek ON 200 kus 7,000 490,54 3 433,78

32 M 28651709.AR Odbočka kanalizační KGEA 200/ 200/90° PVC kus 3,000 1 419,99 4 259,97

33 M 28651709.AR.1 Odbočka kanalizační KGEA 200/ 150/45° PVC kus 4,000 1 419,99 5 679,96

34 M 2869716xx poklop D400 - pro potrubí DN200 kus 3,000 614,71 1 844,13

35 K 895941311RT2.2 Zřijeni vpusti uliční z dílců , včetně dodávky dílců pro kus 3,000 11 494,15 34 482,45
uliční vousti

36 K 895941311RT2.3 Úprava vpusti uliční z dílců , přepojeni, úprava výšky kus 1,000 2 317,47 2 317,47
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Demontáž a likvidace potrubí beton 400, uložení na
37 K 8773731XX.2 . m 70,000 436,20 30 534,00

skladkv
38 K 8773731XX.3 Demontáž a likvidace šachty, vpusti, uložení na skládky ks 2,000 4 766,48 9 532,96

Zřízeni šachet z dílců, , potrubí ON 400 vč. poklo, hl.
39 K 89441 11xx.2 . kus 1,000 25 065,78 25 065,78

1 ,2 - 1 ,7 m -sestava viz. tabulkv,
Přepojeni stávajícího potrubí, vč. materiálu, do nové

40 K 8944111xx.3 . . kus 2,000 1 474,08 2 948,16
sachtv, nového ootrubi

41 K 28651987R Vyústěni ON 200 lprotižabi klapka kus 1,000 4 917,70 4 917,70

42 K 892591111R00.1 Zkouška těsnosti kanalizace ON do 400, vodou m 221,500 61,47 13 615,61

d M46 Zemní práce při montážích 4 917,70
Vytýčení trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do

43 K 460010024RT3.1 1000 m km 1,000 4 917,70 4 917,70

d vn vedlejší náklady 14 753,11
44 K 005241020R 1 Geodetické zaměřeni skutečného provedeni 3oudo 1,000 9 835,41 9 835,41

r
45 K 005241010R.1 Dokumentace skutečného provedeni , a předávací Soubo 1,000 4 917,70 4 917,70

dokumentace r
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
lll/3287 velký Osek

objekt:

SO 803 DK - SO 803 Dešt'ová kanalizace ETAPA 3 st. 0,470 - 0,924 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.05.2020

Zadavatel: iC:
DIČ:

Uchazeč: lČ: 608 38 744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: iC:
DIČ:

Zpracovatel: iC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 922 244,50

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 922 244,50 21,00% 193 671,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 115 915,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

objeďnavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
lll/3287 velký Osek

objekt:

SO 803 DK - SO 803 Dešt'ová kanalizace ETAPA 3 st. 0,470 - 0,924 km

Místo: Datum: 15.05.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 922 244,50

HSV - Práce a dodávky HSV 922 244,50

1 - Zemní práce 275 316,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 220,50

4 - Vodorovné konstrukce 9 879,60

8 - Trubní vedení 568 324,39

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 080,10

97 - Prorážení otvorů 25 080,10

M46 - Zemní práce při montážích 19 670,80

vn - vedlejší náklady 14 753,11
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
lll/3287 velký Osek

objekt:

SO 803 DK - SO 803 Dešt'ová kanalizace ETAPA 3 st. 0,470 - 0,924 km

Místo: Datum: 15.05.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 922 244,50

d HSV Práce a dodávky HSV 922 244,50

d 1 Zemní práce 275 316,00
1 K 119000002RAA.2 Dočasné zajištěni kabelů ve výkopu, 3 kabely, ztížená

. m 5,000 73,58 367,90vvkooavka
2 K 175101101RT2.2 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny, s dodáním- . . m3 160,000 189,01 30 241,60sterkomsku frakce O - 22 mm
3 K 174101102R00.2 Zásyp ruční se zhutněním m3 30,000 380,63 11 418,90
4 K 139601102R00.2 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 30,000 735,81 22 074,30

5 K 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny m3 100,000 219,75 21 975,00

6 K 132201219R00.2 Připl.za 1epivost,hloubeni ,hor.3,STROjNĚ m3 50,000 15,97 798,50
Hloubeni zapaž.rýh v hornině.1-4, pažení, odvoz 15

. . . m3 160,000 809,88 129 580,80
7 K 132200112RAD.1 km, ulozeni na skladku

8 K 132200112RA0.1 Hloubeni zapaž.rýh v hornině.1-4 m3 100,000 588,59 58 859,00

d 3 Svislé a kompletní konstru Kce 9 220,50
9 K 359901111R00.2 Vyčištěni stok jakékoliv výšky m 50,000 184,41 9 220,50

d 4 Vodorovné konstru Kce 9 879,60
10 K 451572111R00.2 Lože pod potrubí z kameniva těženého O - 4 mm m3 20,000 493,98 9 879,60

d 8 Trubní vedení 568 324,39
11 K 871313121R00.2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, ON 150 m 60,000 219,27 13 156,20

12 M 28611260.AR Trubka kanalizační KGEM SN 12 PVC 160x1000 m 60,000 260,50 15 630,00
13 K 871393121R00.2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, ON 400 m 140,000 438,54 61 395,60

14 M 28611273.AR.1 Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400 x1000 m 140,000 945,43 132 360,20

15 M 28651723.AR Odbočka kanalizační KGEA 400/160/45° PVC kus 5,000 1 781,44 8 907,20
16 K 877393121R00.1 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek ON 400 kus 5,000 588,65 2 943,25

17 K 895941311RT2.4 Zřijeni vpusti uliční z dílců , včetně dodávky dílců pro kus 7,000 11 494,15 80 459,05uliční vpusti
18 M 28651662.AR Koleno kanalizační KGB 160/45° PVC kus 8,000 264,33 2 114,64

19 K 892591111R00.2 Zkouška těsnosti kanalizace ON do 400, vodou m 200,000 61,47 12 294,00

20 K 895941311RT2.5 Úprava vpusti uliční z dílců , přepojeni, úprava výšky kus 5,000 2 317,47 11 587,35

21 K 8773731XX.4 Demontáž a likvidace potrubí beton 400, uloženi na. m 140,000 436,20 61 068,00skladky
22 K 8773731XX.5 Demontáž a likvidace šachty, vpusti, uloženi na skládky ks 8,000 4 766,48 38 131,84

23 K 8944111xx.4 Zřízeni šachet z dílců, , potrubí ON 400 vč. poklo, hl. kus 5,000 25 065,78 125 328,901 ,2 - 1 ,7 m -sestava viz. tabulkv,
24 K 8944111xx.5 Přepojeni stávajícího potrubí, vč. materiálu, do nové kus 2,000 1 474,08 2 948,16šachty, nového potrubí

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 080,10

d 97 Prorážení otvorů 25 080,10
25 K 979990141R00 Poplatek za skládku t 170,000 147,53 25 080,10

d M46 Zemní práce při montážích 19 670,80

26 k 460010024rt3.2 :0y:ýoč":i trasy v zastavěném prostoru, délka trasy d° km 4,000 4 917,70 19 670,80

d vn vedlejší náklady 14 753,11
27 K 005 24 1020 R Geodetické zaměřeni skutečného provedeni 3oudo 1,000 9 835,41 9 835,41

rDokumentace skutečného provedeni , a předávací Soubo 1,000 4 917,70 4 917,70
28 K 005 24-1010.R dokumentace r
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Příloha č. 2 - Ceník nepotřebných zásob

Káá= Ceník

Strana 21{celkem
Krajská správa a 55)

údržba silnic Rozdělovník: B
Středočeského Verze: 2.4

kra je, příspěvková R-Sm-16-02
organizace

Ceník

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikájící při Štěpkování, tzv. Štěpky 40,-- KČ/m'

odpad vznikájící při prořezávaní a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví): Jasan 130,-- KČ/m3

Dub 140,-- KČ/m3

Buk 140,-- KČ/m3

Ovocné stromy 140,-- KČ/m3

Habr 140,-- KČ/m3

Bříza 113,-- KČ/m3

Ostatní listnaté 70,-- KČ/m3

vyfrézovaná obalená drť 30,-- KČ/t

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr 60,-- KČ/t

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků
dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i
cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené 30,-- KCI ks

patníky a obrubníky kamenné vytažené 50,-- Kč/ks

ocelová svodidla (použitá, demontovaná) 400,-- Kč/ks



K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních
předpisů.

Poznámka:
U Červeně označené poloŽky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních
položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil: Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace



Příloha č. 3 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ

budovy nebo stavby
nebo její dokončené části

Přejímací organizace (Objednatel) č. zápisu:
název a sídlo (razítko)

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum zahájení přejímacího řízení Název budovy nebo stavby
(nebo její dokončené části)

,,název akce"

Místo realizace akce:

Popis:

Odpovědný stavbyvedoucí Generální projektant

Stavební dozor Objednatele Zhotovitel:

Stavební povolení: vydal:

Smlouva o dílo č.

ze dne včetně

Datum zahájení prací Datum dokončení prací
podle smlouvy o dílo podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení: Skutečný termín dokončení prací:



Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzeinních
vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokuinentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí

ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad

ne

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad

ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění

ne

Termín úplného vyklizení staveniště:

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativnípřejímka dokladu bude dokončena do ... ... ..

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

ne

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu KČ
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD KČ

Celková cena s DPH



Záruční doba (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:

ne

Datum skončení přejímacího řízení:

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: ,,název
akce" a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo
do své správy a užívání.

Jméno a pří,jmení podpisy

Zástupci zhotovitele

Zástupci přejímací

organizace

Zástupci budoucího
uživatele

Ostatní účastníci řízení



Příloha č. 4 - Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání
veřejných zakázek



KM= Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajska sprava a Strana 27 (celkem 55)

údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

Stručný obsah
Siněrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace.

Tento dokument vČetně všech svých příloh je výhradníni duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údrŽby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace.

Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jinýin osobám, bez písenmého souhlasu vedení organizace
není povoleno.

Zpracovatel Garant správce dokumentace

Investiční náměstek Ředitel organizace Interní auditor
Jméno a p/'1'/'/7/£'/71' Jméno apři)'mení Jméno a přijn/ení

Ing. Lukáš Svoboda Bc. Zděnek Dvořák Ing. Miloslav Štrobach

ŠCHVÁLIL A VYDAL

Bc. Zdeněk Dvořák, ŘEDITEL

Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Datum Podpis

29.05.2017

Platnost od: 29.05.2017 ÚČinnost od 29.05.2017

Platnost od 29. 05.2017 účinnost od 29. 05.201 7



KM= Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajska sprava a Strana 28 (celkem 55)

údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

Údaje o změnách:

Změna
číslo Datum Jméno změna Článku

l 6.3.2017 Štrobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do smčrnice R-Sm-08
2 22.5.2017 Štrobach Provedena úprava v paragrafovém znčni - verze 3.0
3 08.01.2018 Štrobach Vložena revize přílohy Č.5
4 15.06.2018 Štrobach Oprava lhůt v §9(7), il0(5), §11(5), §12(4) z 15dnů na 30 dnů

Platnost od 29. 05.2017 účinnost od 29. 05.201 7



KM= Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajska sprava a Strana 29 (celkem 55)

údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

Obsah:
(""lánek l Základní ustanovení

§ l Působnost Směrnice 5

§ 2 Definice pojmů 6

Článek 2 Změny během výstavby

§ 3 Důvody pro vznik Změn a jejich zpracování do dokuinentace stavby... ....7

§ 4 Základní hodnocení Změn 7

§ 5 Nepodstatné Změny 8

§ 6 Řetězení Změn 9

§ 7 Vyhrazené změny - Skupina l 9

§ 8 Preliminářově položky 10

§ 9 Záměna položek - Skupina 2 10

§ 10 Změny z nepředvídaných důvodů - Skupina 3 11

§ 11 Změny nezbytné k dokončení - Skupina 4 12

§ 12 Změny dc lninilnis - Skupina 5 13

§ 13 Způsob započítávání a výpočtů limitů 14

§ 14 Změny záporné 15

§ 15 Změny zadávané v Jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)... ... ... ... ..17

§ 16 Základní postup pro určení Skupiny 17

§ 17 Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek 18

§ 18 Obsah dokuinentace Změny 19

§ 19 Změnový list 19

§ 20 Procesní postup při vzniku Změn 20

§ 21 Společné zásady 20

§ 22 Přechodná a zrušující ustanovení 21

§ 23 Účinnost 21

§24 Seznam příloh 22

Platnost od 29. 05.2017 účinnost od 29. 05.201 7
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Článek l

Základní ustanovení

§1

Působnost Směrnice

(l) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje (dále jen ,,KSÚS") při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen ,,Změna") u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice
současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zainěstnanců KSÚS při procesu navrhování
a schvalování Změn a způsob jejich dok1llnentace.

(2) Tato siněrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek
malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
,,ZZVZ" nebo ,,Zákon"), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další
ustanovení této Siněrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po
odečtení změn záporných) nesmí u takové snilouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. KČ bez DPH).

(3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy
sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice
je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Zrněn, které
nejsou touto Siněrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy
postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.

(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny
spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné,
způsobené vypuštěníin nebo zúženíin původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle
této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn
kladných, tak v případech Změn záporných.

(S) Tato siněrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je
Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017
procesně převedeny na KSÚS.

(6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány
z integrovaného regionální operačního programu (dále jen ,,IROP) anebo z integrované územní
investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen ,,ITI") budou vždy jakákoliv Změny během
výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen ,,RDK")
a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Koinunikaci s rdk zajistí
vždy Osoba oprávněná.

§ 2
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Definice pojmů

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem
rozumí:

(l) ,,Doměrky" změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud
se zpracovává) nebo porovnáníin skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které
však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou
důsledkem chyby v projektové dokurnentaci.

(2) ,,JŘBU" jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.

(3) ,,Oprávněnou osobou" osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená
Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.

(4) ,,Registr smluv" inforl11ační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách llttps://sl1ilouvy.gov.cz/.

(5) ,,Ředitelem KSÚS" Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.

(6) ,,Skupinou" konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. l Směrnice.

(7) ,,Směrnicí pro dokuinentaci staveb pozeinních koinunikací" se rozumí Siněrnice pro
dokumentaci staveb pozeinních koinunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne
29. 1. 2007, s účinností od l. 2. 2007, včetně dodatku č. l schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-
910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od l. l. 2010

(B) ,,Smlouvou" soubor ujednání a dokuinentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci
stavebních prací.

(9) ,,PDPS" se rozumí projektová dokuinentace pro provedení stavby

( 10) ,,RDS" se rozumí realizační dokuinentace stavby

(ii) ,,Supervizí" činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné
smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek
pro realizaci Stavby.

(12) ,,TDI" fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele
vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.

(13) ,,ZBV"/,,Změnou během výstavby"l,doklll11el1tací Změny" úplná dokuinentace Změny podle
této Směrnice.

(14) ,,Změny kladné" nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou
realizovány.

(15) ,,Změny záporné" stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu
realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale
v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.
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( l 6) ,,RDK" se rozumí Regionální dotační kancelář.

(17) ,,ITI" se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní
oblasti.

(18) ,,IROP" se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

Článek 2

Změny během výstavby

§ 3

Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby

(l) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokuinentaci
staveb pozeinních koinunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další
změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS.

(2) U každého stavebního objektdprovozního souboru (dále též ,,SO/PS"), kde se vyskytnou
rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi
náležitostmi dle této Siněrnice v salnostatnél11 Zlněnovél11 listu a dalších přílohách v tomto
Zlněnovél11 listu uvedených.

(3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci
a ve Siněrnici pro dokuinentaci staveb pozeinních koinunikací.

§ 4

Základní hodnocení Změn

(l) Z hlediska rozsahu, význainu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny
hodnotí jako:

a) Změny podstatné,

b) Změny nepodstatné.

(2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:

a) uinožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním
zadávacím řízení, pokud by zadávací podmíiiky původního zadávacího řízení odpovídaly
této změně,

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele,
nebo

C) vedla k výzllal11nél11ll rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

(3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno
nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.
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(4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány
způsobem stanoveným v této Směrnici.

(S) Hodnocení Změny podle § 4 odst. l této Siněrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do
Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel
KSÚS.

(6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě
ve formě změnového listu (dále rovněž jen ,,dodatek") v Registru smluv musí být provedeno
vždy před salnotnýl11 zahájeníin realizace činností, které jsou předlněteln Změny, s výjiinkou
vyhrazených změn dle § 7.

(7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nelnoholl být práce obsažené v tomto dodatku
(zlněnovél11 listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude
takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování
(fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn
zllalnenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. přijetí prozatíinních cen ve smyslu
příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele
KSÚS.

(B) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po
jeho ukončení.

l.

§ 5

Nepodstatné Změny

(l) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:

a) Skupina l - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;

b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;

C) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;

d) Skupina 4 - Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § ll této Směrnice;

C) Skupina 5 - Změny dc ininirnis dle § 12 této Siněrnice.

(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst.
l písm. a) až C) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších
Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich
ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zainýšlených Změn včetně všech souvisejících
nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. l provádí Oprávněná osoba, přičemž při
zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

§ 6
Řetězení Změn
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(l) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny
(kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať' již přímo či nepřímo a to
včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, činů by došlo k tzv.
,,řetězení Změn". Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené.
Při tomto kolnplexníln posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná
souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo)
vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.

(2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit,
z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo
k ,,řetězení Změn". Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací,
nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez
ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Ziněnách.

§ 7

Vyhrazené změny - Skupina l

(l) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. l ZZVZ zadavatel může v zadávací
dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové
dohody za splnění následujících podmínek:

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vyinezeny a
b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména
měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených sniluv (dále jen
,,Měření"), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce
uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z
důvodu:

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokuinentace stavby nebo
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

(3) Měřením není:

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených
v původní veřejné zakázce;

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000
apod.);

C) neprovedení položky či její podstatné části.

(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a
případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. l ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitem
a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny.
Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže
dochází k význainné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není
vyhrazenou ziněnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

(S) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě)
ve Zlněnovél11 listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů
na profilu zadavatele.
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(6) Pro evidenci Změn ve Skupině l se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a), b).

§ 8

Preliminářově položky

(l) Preliminářově položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokurnentaci, u
kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci
veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci
Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených
nabídek uvádí v zadávací dokuinentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou
podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou
dokuinentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen
v Kč/l11ěrlloll jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou
osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.

(2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (l) této Siněrnice až do
výše stanovené v zadávací dokurnentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace
proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu
preliminářově položky předpokládané v původní dokuinentaci, budou představovat Změny,
které se adininistrují podle ustanovení §10 - §12 této Siněrnice.

§ 9

Záměna položek - Skupina 2

(l) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen ,,Záměna položek") představuje
stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy
záiněnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami,
a to v případě, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve
vztahu k llahrazovanýl11 položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu
k llahrazovanýl11 položkám stejná nebo nižší,

C) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu
k llahrazovanýl11 položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu
stavebních prací s vyl11ezeníl11 položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto
nahrazovány, spolu s podrobným a srozul11itelnýl11 odůvodněníl11 srovnatelnosti materiálu
nebo prací podle § 9 odst. l písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. l písm. C).

(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmíiiky,
zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. l písm. a) této Směrnice. Není
nezbytné, aby vždy byla zainěněnajedna položka zajednu položku, avšak zainěňované položky
spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. l písm. b) a C) této Siněrnice, tedy
shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k
nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat
konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo
provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k
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záměně některé z cenově či jinak význal11ných položek (např. určité technologické části plnění
představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).

(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není
omezeno Zákonným liinitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.

(4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací
položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu
zápornou ve smyslu § 14 této Siněrnice.

(S) Za záiněnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž adininistrativní změny
položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven
soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo , bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto
případy budou adininistrovány postupem dle § 9 této Siněrnice.

(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předlněteln Záměny položek, musí být tyto Změny adininistrovány
bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této
Siněrnice nebo Změna dc ininirnis dle § 12 této Siněrnice.

(7) Změna musí být zaslnlllvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list
musí být uveřejněn v Registru sniluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními
stranami.

(B) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§ 10

Změny z nepředvídaných důvodů - Skupina 3

(l) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen ,,Nepředvídané změny") jsou Změny, které splňují
podinínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí neinolil
předvídat,

b) neinění celkovou povahu veřejné zakázky a
C) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno

více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,
d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Zlněnal11i ve smyslu § 13 odst. 5 této Siněrnice

nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.
(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu

realizace zakázky z důvodu

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za
upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,

b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
C) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou

uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.
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Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - C) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud
je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokuinentaci předejít ani při vynaložení
náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací
dokuinentace.

(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu
pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předlněteln Nepředvídané změny, musí být tyto Změny
administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § 11 této Siněrnice nebo Změna dc ininirnis dle § 12 této Siněrnice.

(S) Změna musí být zaslnlllvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list
musí být uveřejněn v Registru sniluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními
stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušnéin formuláři k uveřejnění ve
Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná
v Úředníin věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno
prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání
Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny.
Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého
rozsahu se uveřejňují pouze v registru sniluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§ 11

Změny nezbytné k dokončení - Skupina 4

(l) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen ,,Nezbytné změny") jsou dodatečné stavební
práce, které splňují podmíiiky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě
dodavatele:

a) není možná z ekonoinických anebo technických důvodů spočívajících zejména
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo
instalacemi pořízenými zadavatelem v původníin zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
C) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku;

pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této
Skupiny.

(2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v
průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či
ekonoinických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
C) rozdělení odpovědnosti za vady, apod.

(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se
započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
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(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předlněteln Nezbytné změny, musí být tyto Změny adininistrovány
bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této
Siněrnice nebo Změna dc ininirnis dle § 12 této Siněrnice.

(S) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zaslnlllvněna dodatkem ke smlouvě
ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30
dnů od jeho podpisu oběma sl11lllvnílni stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na
příslušnéin fcmnuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní
veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být
Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž
do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od
schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého
rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru sniluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (l) a) až g).

§ 12

Změny dc minimis - Skupina 5

(l) Změny dc minimis jsou Změny, které splňují podinínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy
jde o změnu:

a) která neinění celkovou povahu veřejné zakázky,
b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadliinitní veřejnou zakázku, tj. nižší než

142 668 000 KČ bez DPH (tento limit je stanoven nařízeníin vlády č. 172/2016 Sb., o
stanovení finallčních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je
vždy k l. lednu každého sudého roku aktualizován).

(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny dc ininirnis
stanoveného Zákonem - viz § 13 této Siněrnice.

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předlněteln Změny dc rniniinis, musí být tyto Změny
adininistrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § 11 této Siněrnice nebo Změna dc ininirnis dle § 12 této Siněrnice.

(4) V případě Zrněny dc ininirnis být musí Změna zaslnlllvněna dodatkem ke smlouvě ve formě
Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od
jeho podpisu oběma sl11lllvnílni stranami.

(S) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§ 13

Způsob započítávání a výpočtu limitů
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(l) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:

a) Skupina l - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Siněrnice a
b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.

(2) Změny dle § 13 odst. l písm. a) této Směrnice představují zejména ,,Doměrky", tj. změny
v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud
se zpracovává) nebo porovnáníin skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS,
které však lleznalnenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo
nejsou důsledkem chyby v projektové dokurnentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.

(3) Změny dle § 13 odst. l písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené
postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací
původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokurnentaci. Záměny položek je možné
provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny položek.

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Siněrnice.
C) Skupina 5 - Změny dc ininirnis podle § 12 této Směrnice.

(S) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;

b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každoujednotlivou Skupinu samostatně.
Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn
záporných'. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s oliledein na provedené Změny
realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí
v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se
však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny
realizovány (Změny záporné);

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. C) této Siněrnice
nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny
bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. C) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného fillančního
limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- KČ bez DPH (viz § 12 odst. l písm.
');

C) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn
záporných', taki absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu

' Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- KČ a Změna záporná v hodnotě -30.000,- KČ Činí v součtu absolutních
hodnot celkem 70.000,- KČ.
' Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- KČ a Změna záporná v hodnotě -30.000,- KČ Činí v součtu absolutních
hodnot celkem 70.000,- KČ.
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položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s oliledein na
provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze
odečítat;

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu
není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. llezahrlluje Doměrky,V
případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje.
Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V
případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů
zahrnuta do původní hodnoty závazku.

§ 14
2. Změny záporné

(l) Pro účely této Siněrnice se za Změny záporné považují:

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřeníin podle § 7 této
Siněrnice

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s oliledein na
Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Zl11ěnalni
kladnýini).

C) Změny, jejichž předinětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné
nesouvisející se Zl11ěnalni kladnýini).

(2) Změny záporné (§ 14 odst. l písm. a) - b) této Směrnice) se adininistrují společně se Zl11ěnalni
kladnýini, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Siněrnice.

(3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi.
K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu
Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.

(4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.

(S) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly
vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny
záporné:

a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo kollstrllkčních prvků u stavebních objektů
Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek
rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo

b) jejichž součet ve fillančníl11 vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.

(6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by
samostatně nebo ve spojení s již vzniklýini Zlněnal11i zápornými mohly vést k podstatné Změně
ve smyslu § 4 odst. 2 této Siněrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba
při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko
existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi
relevantníini podklady a svým vyjádřeníin Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru.
Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn
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záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem
nechá zpracovat.

(7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít

k vypuštěllí=stavebních prací, které jsou předlněteln takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá
Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou
schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O
schváleni či neschváleni Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba
informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

(B) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně
vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy
společně.

(9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Siněrnice a ustanovení Smlouvy.

§ 15
Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

(l) Zadavatel si může v zadávací dokuinentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí
nových stavebních prací vybranýrn dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že

a) podmíiiky pro nové stavební práce odpovídají podlnínkál11 pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ,

b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty
veřejných zakázek a

C) v zadávací dokuinentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb
nebo nových stavebních prací.

(2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce
rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný
v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel neinolil předvídat a ani ji nezpůsobil, a
současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s llveřejněníln;
v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjedllodušenéln podlilnitníln řízení).
Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

§ 16

Základní postup pro určení Skupiny

(l) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:
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l. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a
práce splňující podinínky pro Vyhrazené změny adininistruje způsobem dle § 7 této
Siněrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Siněrnice
a práce splňující podmínky pro Započtení položek adininistruje způsobem dle § 9 této
Siněrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této
Siněrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující
podmíiiky pro Nepředvídané změny adininistruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u
zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Siněrnice
včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Siněrnice a práce splňující podinínky pro
Nezbytné změny adlninistnlje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve
Změně (jsou-li takové)

5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny dc ininirnis podle § 12 této Siněrnice
včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podinínky Změny
dc ininirnis adlninistnlje způsobem dle § 12 této Siněrnice, u zbývajících položek ve Změně
(jsou-li takové)

6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. l této Siněrnice vždy, bez výjiinky.

§ 17

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

(l) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních
prací oproti původníinu rozsahu llvedenélnll v Soupisu prací nebo k jejich ílplnélnu vypuštění,
se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové
ceny takových prací.

(2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. l musí vždy respektovat limity pro Zákonem
povolené Změny uvedené v § 13 této Siněrnice a v lnaxilnální míře i zásadu účelnosti,
efektivnosti a hospodárnosti.

(3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu
prací, v souladu s příslušnýini ustanoveníl11i Snilouvy.

(4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky
uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněníl11 jejího použití nebo provedené
úpravy.

b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude
jednotková cena odvozena:
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i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přilněřenýl11 ziskem,
přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo

ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem
k nabídce doloženy, nebo

lil) z ,,Expertních cen OTSKP spk" (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací
staveb pozeinních koinunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace
nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke
Smlouvě, např. dle ,,Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací", jejímž
vydavatelem je Urs praha, as. Soupis prací jednoho stavebního nebo
inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na
jednu cenovou soustavu, nebo

iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální

kalkulace,
s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.

(S) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit
jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

§ 18
Obsah dokumentace Změny

(l) Dokuinentace Změny obsahuje následující dokuinenty:

a) Krycí list ZBV (příloha č. l této Siněrnice),

b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Siněrnice)

c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
(příloha č. 3 této Siněrnice)

d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)

C) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)

f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)

g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování
a ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin neinusí Dokuinentace Změny obsahovat všechny výše
uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokuinentace Změny jako nedílnou součást
smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.

(3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě
zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby
(ZBV).
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§ 19
Změnový list

(l) Změna bude adininistrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou
oprávněnou jednat jlnénel11 nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele.
Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.

(2) Změnový list musí obsahovat:

a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),

b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o
navrhované Změně,

C) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a
rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska
zákonného limitu,

d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě
využíván,

c) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,

f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (její na dané Stavbě využívána),

g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),

h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokuinentů, které je k
takovým úkonům opravňují.

(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Siněrnice).

(4) Oprávněnýini osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro
vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§ 20

Procesní postup při vzniku Změn

(l) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového
listu, potom Oprávněná osoba.

a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Snilouvy, zejména
jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh
Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek_a je-li to nutné, tak
i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanýl11i Ziněnaini, anebo návrh úprav lhůt
pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve
Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou
lhůtu.

(2) zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli
k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh
předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení návrhu
Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (l), písm. a) této Směrnice.

(3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do
Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru,
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kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další
vyhotovované dokumenty podepíši.

(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okanůikein podpisu Změnového listu ředitelem KSÚS

nebo jím určenou Oprávněnou osobou.

(S) zveřejňováni změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje odděleni veřejných zakázek
KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně
závazných právních předpisů. Kompletní složku se změnovým listem resp. návrhem dodatku
předkládají vedoucí provozů a technicko-správniho úseku neprodleně na obchodní oddělení
včetně předávacího protokolu s vyznačeným terminem předáni na odděleniveřejných zakázek.
Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady

(l) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnujsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně
po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud
příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky zpracování návrhu
nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto Siněrnicí, vrátí návrh k
provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, jíž
byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží
příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k
návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§ 22

Přechodná a zrušující ustanovení

(l) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti
této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se
rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale

neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této
Směrnice.

(2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně
začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno
za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny.
Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s
§ 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222
odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné
zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 23
Účinnost

§ 24
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Seznam příloh

l. Krycí list ZBV

2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního
objektu/provozního souboru

4. Rozpis ocenění změn položek

5. Přehled zařazení změn do skupin

6. Přehled dalších dokladů

(1)Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017

V Praze dne 29.05.2017

Bc. Zdeněk Dvořák

ředitel
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Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:

l číslo Zrrěny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ?

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborowká 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: "00066001

Zhotovitel:

lČ: .................

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č Cena nav!hovaných Zrrěn Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaých Zrrěn
zaporných kladných záporných a Změn kladných

?.1 0,00 0,00 0,00

. . . . Cena navrhovaných Zrněn
. . . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Zrněn . , . ,cast ZBV c. . . . zapornych a Změn kladných

zapornych kladných
celkem

?.2 0,00 0,00 0,00

. . . . Cena navrhovaných Zrněn
. . . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Zrněn . .cast zbv c. . . . zaporných a Změn kladných

zapornych kladných
celkem

?.3 0,00 0,00 0,00

. . . . Cena navrhovaných Zrněn
. . . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Zrněn . , . ,cast ZBV c. . . . zapornych a Změn kladných

zapornych kladných
celkem

?.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č Cena nav!hovaných Zrrěn Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaých Zrrěn
zaporných kladných záporných a Změn kladných

?.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Zrrěn Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných Zrrěn
č. záporných kladných záporných a Zrrěn kladných

? 0,00 0,00 0,00

části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Eúdenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:
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změnový list

Název a evidenční číSlo Stavby: ¢íslo SO/PS l Čblo ZBV:

/čišlo Zrrěny SO/PS:

Název stavebního objektu/provoznho souboru (SO/PS): ?. 1,2,3,4,5

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Ftaha 5, Smíchov

Zhotovitel: [doplňte]

FHohy Zrrěnovéno lis-u: Paré č. Ffáemce

1. Krycí list x počet listů 1 Objednatel

2. zrrěnový list x počet listů 2 Zhotovitel

3. Zápis o projednáníocenění soupisu prací x počet listů 3 projektant

4. Rozpis ocenění Změn položek x počet listů 4 Stavební dozor

5. Přehled zařazenízrrěn do skupin x počet listů 5 Supervize

6. Regionální dotační kancelář
6. Fřehled dalších dokladů x počet listů [doplňte dle potřeby]

Iniciátor zrrEny: [doplňte - bud' Zhotovitel nebo Objednatel]

Fbpis a zdúvodněníZrrěny:

Údaje v Kč bez DFH:

. . . - Cena navrhovaných Změn Souče_ absolutnčh hodnotCena navrhovaných Zmen Cena navrhovaných Zrněn , . . . , . .
záporných kladných zapornych a Zrněn kladných Zrren kladných a Zrněn

celkem záporných

0,00 0,00 0,00 0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jrréno datum podpis

Ftojektant (autorský dozor) jrréno datum podpis

Stavební dozor jrrÉno datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: jrrÉno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/FS, který je součástívýše uvedené Stavby, budou provedeny ZrrEny, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, doldadovány a oceněny v dokumentaci této Zrrěny. Srrluvni strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2 Sn1uvnich podmínek. Tento zrrěnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se rrění v
rozsahu upraveném v torrto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.
Na důkaz toho připojujípříšlušné osoby oprávněné jednat jrrénem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba . .
jméno datum podpisObjednatele)

Zhotovitel jrNno datum podpis

ČíSlo paré:



ZÁPIS
projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?
Název Stavby:

ČÍjjO SO/PS l číslo Zrněny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):

Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Fbznárrka: Cenu všech Zrrěn záporných v předchozích Zrrěnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Zrrěn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znarrénkem

1 - zadat mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v kč bez dph

Cena všech Zrněn Cena všech Zrněn Rozdíl ceny SO/PS po
záporných v kladných v Bena 2o/ps Oech předchozích
předchozích předchozích vsech p!edghoz|ch Změnách a ve

Změnách na SO/PS Změnách na SO/PS Zmenach Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1"3"4 6=5-1

staební/montážní práce 0,00 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v kč bez dph

. . Cena Oech Zrněn Cena Oech ZrněnCena nawhovanych Cena nawhovanych . .
kladných na SO/PS kladných na SO/PS k

Zmen zapornych na Zmen kladných na
SO/PS SO/PS (predchozich a cene SO/PS dle

nawhovaných) Smlouvy v %
7 8 - zadat 9- zadat 10=4"9 11=10/1

staební/montážní práce 0,00

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v kč bez dph

Cena Oech Zrněn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po
záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Zrněně oproti této Zrněně oproti

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle ceně SO/PS dle
nawhovaných) Smlouvy Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

staební/montážní práce 0,00 0,00 0,00

Vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotoátel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Pozn. - pouze pokud
bude stavba

financována z
Supervize (RDK) IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK

odpoodný za céňo\é
projednání Zrněny:



Rozpis oceněniZměn položek - pro ZBV číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5
Evidenční číslo a název stavbv: 7mčna CCbIIDICII drací (ccudci

číslo a název SO/PS: č.
Číslo a název rozpočtu' Skupina Změn:

Cena
Poř. , Množství W Cena za Změny Změny Cena Rozdíl cen podíl cen

Kod Mnozs tví Mnozstvl . celkem ve , , ,
č. Ná zev pol ožky m.j. ve V V mj. v . zaporne v kladně v cel Kern ve cel Kern v cel Kern v

položky V ve Změně rozdíl u Smlouvě v V V - " 0/
pol. Smlouvě KČ KČ Ke Ke Změně v Ke Kč ,o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Celkem



V V V V

PREHLED ZARAŽENI ZMEN DO SKUPIN - VZOR

Název a evidenční číslo Stavby:

1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 235 621 452,00 6=32+36 Sum Zrněn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 2 526 102,00 9=(32n1)*100 Sledováni limitu 50 % 1,65% 12=(37/1)"100 Sledováni limitu 15 % 0,10%
škupinv 4 Skupina 3

2=1+18"19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 240 880 449,00 7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 0,20% 10=(361\/1)*100 Sledováni limitu 50 % 0,94% 13=37 SledovánIHmitu 142 668 000 KČ 1 262 344,00
Sku :jina 4

;;;ámi smluvní částka (cena stavby) vč· 1 501 465 343,29 8-1*0,3 akonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 ############ 10m32a+36a abs:uu:·ch 32 003 572,00

3=(2/1)*100 Procento změny přijaté smluvní částky 100,43% 11=1"0 5 Zákonný limit 50 % pro 617 810 726,00 14=142688000-37 141 405 656,00
' Skupinu 3 a Skupinu 4

4=(25/1)*100 Sledováni vyhrazených zrně n (Skupina l) 0,07%

5=(28/1)*100 Sledováni zářně ny položek (Skupina 2) 0,05%

40=(19/1)*100 Sledováni limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 1 67'/
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) tO

-1- -2 - -3 - -4- -5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítáváni) Ne předvídanost Nezbytnost změny dc minimis

. . " " . Změny . . Změny Suma, Změny de
Zrněny Změny Suma Změn . . Procentni . Suma absolutnich a bsolutnich

Změny záporné " ' . Suma Zrněn záporné . , záporně W .. . , Suma Zrněn . záporně Procentni Suma Změn mmimis
. záporně Zrněny . . . , zapornych a . Zrněny vyjadreni . . hodnot Zrněn . Zrněny .. . . . , hodnot Zrněn(zadavat se Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat se . zapornych a (zadavat se Změny kladně . (zadávat se . . zapornych a . . (zadavat se . vyjadreni zapornych a . (15% nebo hmit15 %

SO ZBV c. Název SO/PS l předmět Změny znaménkem . kladné . . . Změn . kladně Změny kladných a Změn . kladně . . V . kladných a . .

. znaménkem Změn kladných znaménkem . znaménkem . Změn kladných . . znaménkem Změny kladně Změn kladných . hmit 142 668 000minus) , , kladných , kladně zapornych . Zrněn .
minus) minus) minus) minus) . . Kč)

zapornych

16 17 18 19=23+26+29+33 20·24+27+30+34 21·19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)"34 37 38=(37/1)*100
+37+39

-20 745 045,00 26 004 042,00 5 258 997,00 -1482 852,00 2 298 863,00 816 011,00 -4 523 458,00 5177 998,00 654 540,00 -9 693 608,00 10 691434,00 0,87% 997 826,00 20 385 042,00 -5 045 127,00 6 573 403,00 0,53% 1 528 276,00 11618 530,00 1 262 344,00 0,10%

aaa -1443 864,00 5 418 365,00 3 974 501,00 0,00 0,00 - 420 300,00 1 203 000,00 0,10% 782 700,00 1 623 300,00 -1 023 564,00 4 012 365,00 0,32% 2 988 801,00 5 035 929,00 203 000,00 0,02%
- 203 145,00 302 500,00 99 355,00 - 203 145,00 - 203 145,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 302 500,00 0,02%

dddd -1 524 799,00 2 040 670,00 515 871,00 - 1 023 564,00 -1 023 564,00 25 640,00 25 640,00 - 501 235,00 2 015 030,00 0,16% 1 513 795,00 2 516 265,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 2 532 825,00 2 532 825,00 2 031 405,00 2 031 405,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 501 420,00 0,04%
0,00 205 300,00 205 300,00 205 300,00 205 300,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

-4 523458,00 4 614 393,00 90 935,00 12 035,00 12 035,00 -4 523 458,00 4 602 358,00 78 900,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 230 014,00 230 014,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 230 014,00 0,02%
0,00 50 123,00 50 123,00 50 123,00 50 123,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 1 023 654,00 1 023 654,00 0,00 0,00 1 023 654,00 0,08% 1 023 654,00 1 023 654,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

- 256 143,00 25 410,00 - 230 733,00 - 256 143,00 - 256 143,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 25 410,00 0,00%
-4 021 563,00 2 561 038,00 -1 460 525,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 -4 021 563,00 2 561 038,00 0,21% -1 460 525,00 6 582 601,00 0,00%

XXX -8 621453,00 6 248 300,00 -2 373 153,00 0,00 0,00 -8621453,00 6248 300,00 0,51% -2 373 153,00 14 869 753,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

WWW - 150 620,00 201 450,00 50 830,00 0,00 0,00 - 150 620,00 201 450,00 0,02% 50 830,00 352 070,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informatAní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnoého listu.



Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu l provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS:

SouČást dokumentace ZBV

Doklad ANO
NE - Uloženo

(počet listů)

doplnit počet listů dophiit kde je dokumentace k
dokladu dispozici k naldédnutí

Soupis prací

Další doklady neZbytné pro řádné
zdůvodnění popis, dokladování a
ocenění změn: [dophiit název dokladu,
přjp. další identifkaci, např. zpracovatel,
č.j., datum ...]

počet listů celkem O



Příloha č. 5 - Časový plán výstavby - časový harl11onogral11



iii/3287 velký Osek

Harmonogram prováděni prací

Zahájení realizace díla do lO-ti dnů od převzetí staveniště

Popis práce TI T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Tli T12 T13 T14 T15 T16 T17 TIB T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32

SO 101 - úsek km 0,000 - km 0,470

Přípravné práce

Odstranění konstru kčních vrstev

Rekonstrukce kanalizace L

Pokládka obrubníků

Provádění konstru kčních vrstev

Dokončovací práce

SO 102 - úsek km 0,924 - km 1,530

Přípravné práce %

Odstranění konstru kčních vrstev

Rekonstrukce kanalizace

Pokládka obrubníků

Provádění konstru kčních vrstev

Dokončovací práce

SO 103 - úsek km 0,470 - km 0,924

Přípravné práce

Odstranění konstru kčních vrstev

Rekonstrukce kanalizace

Pokládka obrubníků

Provádění konstru kčních vrstev

Dokončovací práce

Vyklizení staveniště do lO-ti dnů od ukončení realizace díla

V Benátkách nad Jizerou dne 15.5.2020



Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ

dle § 105 odst. l písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

Identifikace části veřejné Podíl pododavatele
Identifikační údaje zakázky, kterou bude na plnění veřejné

poddodavatele poddodavatel plnit' zakázky vyjádření v

(nácev'"obchodní,lírma, (popis části veřejné %, příp. finanční
sídlo, IČO) zakázky/prací realizovaných hodnotou v KČ bez

poddodavatelem) DPH

TPA ČR s.r.o., Vrbenská Technická způsobilost - 0,5 %
l. 1821/31, 370 06 České geotechnický dozor

Budějovice, IČO: 251 22 835

ASIG s.r.o., Budovatelů 324, DIO, SDZ, VDZ 3,8%
2. 533 12 Chvaletice, IČO: 259

54 849

V Benátkách nad Jizerou dne 15.5.2020

Ing. Petr Ballek

V zastoupení dle plné moci

Ing. Luděk Pavlů

V zastoupení dle plné moci

3 Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízeni prokazuje část
kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
nebo poddodavatele, který žádnou Část kvalifikace za účastníka řízeni neprokazuje, avšak bude se podílet na plněni
veřejné zakázky.



Příloha č. 7 - podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby: Kraj ská správa a úd ržba silnic Razítko, datum, podpis:
Středočeského kraje p.o.
se sídlem: Zborovská 11,

150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001

Stavební dozor: [BUDE DOPLNĚNO] Razítko. datum. podpis:
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Autorský dozor: [BUDE DOPLNĚNO] Razítko. datum. podpis:
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Zhotovitel: STRABAG a.s. Razítko, datum. podpis
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00
Praha 5
IČ: 608 38 744

Souřadnicový systém:
výškový systém:

Číslo zakázky: Vedoucí projektant:

Schválil: Zodp. projektant:

Tech. kontrola: Vypracoval:

Objednatel: Obec: Kraj: Středočeský
Akce: Datum Stupeň

RDS

objekt:


