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Z Spravce spolecnosti: STRABAG a.s.
" se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spoj ení:

zapsaná v obchodnírn rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 7634

jejímž jlnénel11 jedná: Ing. Luděk Pavlů, v zastoupení dle plné moci

Ing. Petra Kroupová, v zastoupení dle plné moci

a

Druhý společník: ŠAT s.r.o.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 49451251

DIČ: CZ49451251

bankovní spoj ení:

zapsaná v obchodnírn rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 86500

jejímž jlnénel11 jedná: Radek Kudlička, jednatel společnosti

Ing. Karel secký, jednatel společnosti

č. smlouvy: 841/TC/VA/2020/025/VAFN

dále jen ,,Zhotovitel" na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen ,,smluvní strany")

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též
,,občanský zákoník"), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen ,,Smlouva"):



Článek l.

Předmět Díla

1.1. Předlněteln Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací ,,III/00312 - Čestlice
- okr. kř. II/101 Říčany, I. etapa (km 0,690-3,290)", a to v následujícíin rozsahu:

1.1.1. oprava silnice III/00312 v úseku, který začíná za hranicí obce Česlice, v
prostoru křižovatky s NIK vedoucí k dálnici DI končí v obci Kuří, cca 47 m
před křižovatkou se silnicí III/003 13. Návrh rekonstrukce koinunikace vychází z
provedeného diagnostické průzkuinu vozovky. Rekonstrukce navržena takto:

1.1.2. Extravilán kin 0,675 - 1,430 a kin 2,215 - 3,150

- odstranění šťáv. asfaltových vrstev v ti. 50 min, provedení recyklace za
studena RS CA a následná pokládka 2 nových hutněných vrstev. Součástí
opravy bude sanace krajnic v celém řešeném úseku.

Celkové navýšení nivelety činí 50 111111.

1.1.3. Intavilán kin 1,430 - 2,215 a km 3,150 - 3,239

- odstranění šťáv. asfaltových vrstev v ti. 100 min, provedení recyklace za
studena RS CA a následná pokládka 2 nových hutněných vrstev. Bez navýšení
nivelety.

1.1.4. V extravilánových úsecích bude koinunikace odvodněna podélným a příčným
skloněni na stávající terén a odtud do podélných odvodňovacích příkopů.
stávající příkopy podél koinunikace budou pročištěny, zbaveny náletové zeleně
a v případě potřeby reprofilovány. Pročištěny budou i propustky nacházející se
v trase koinunikace.

1.1.5. V rámci přípravy území bude celkově vyklizeno staveniště, bude odstraněna
kolizní náletová zeleň.

1.1.6. Zeleň resp. stromy v blízkosti stavby, které není nutno kácet, budou chráněny
dřevěným bedněníin před poškozením.

1.1.7. zajištění a realizace DIO.

1.1.8. Stavební práce budou probíhat v souladu s projektovou dokuinentací ve stupni
PDPS vyhotovenou společností Atelier PROMIKA, s. r. o., se sídlem: Muchova
9/223, 160 00 Praha 6, IČ: 26080273.

1.1.9. Zhotovení realizační dokuinentace stavby dle kap. 10 Siněrnice pro
dokumentaci staveb pozeinních koinunikací, v platném znění (dále jen
,,Směrnice pro dokuinentaci staveb pozeinních koinunikací"), a v rozsahu dle
Technických kvalitativních podmínek pro dokuinentaci staveb pozeinních
komunikací, Kapitola 6 - mostní objekty a konstrukce, v platném znění, (oba
předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.p.jpk.cz) a interních předpisů
objednatele. Součástí realizační dokuinentace stavby je oceněný srovnávací
soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Snilouvy
zhotovitelem v návaznosti na změny stavby dále aktualizován, a který je
koncipován do konečného schválení jako odníinatelná příloha. Tento dokurnent
nebude uveden v rozpisce - obsahu realizační dokuinentace stavby. Realizační
dokuinentace bude objednateli předána

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě (rozsah
a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném
forinátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě (rozsah
a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném
forinátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1.1.10. Zpracování dokuinentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6
zákona č. 183/2006 Sb., o ílzelnníl11 plánování a stavebním řádu (stavební
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zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Siněrnice pro dokuinentaci
staveb pozeinních koinunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických
kvalitativních podmínek pro dokuinentaci staveb pozeinních koinunikací,
Kapitola 6 - mostní objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou
uveřejněny na odkaze www.p.jpk.czi). Dokuinentace skutečného provedení
stavby bude Objednateli předána:

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě (rozsah
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřenérn (PDF)
a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě (rozsah
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřenérn (PDF)
a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1.1.11. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen
,,Dílo")

1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokuinenty poskytnlltýlni v řízení
předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen ,,Zakázka" a ,,Závazná dokumentace").
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Snilouvy se Závaznou dokuinentací
seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k
rozdílům mezi projektovou dokuinentací a soupisem prací, platí soupis prací.
Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho
lnístnílni podl11ílikalni a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podinínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady
předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájeníin plnění Díla určí
osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního
dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna
zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen ,,SD"). O určení
osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně
vyrozlllněn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat
oznáinení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle
Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Snilouvu nebo zbavit
kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.

2.2. Je-li to účelné s oliledein na předmět Díla, Objednatel před zahájeníin plnění Díla
zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních
předpisů. O osobě zajišt'ující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel
Objednatelem písemně vyrozuiněn.

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění
Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon sd dle odst. 2.1. Smlouvy, ani
autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé
je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání
staveniště pro plnění Díla, vyinezeného v Závazné dokuinentaci (dále
jen ,,Staveniště"), a to forinou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel
je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD a to do lO-ti dnů
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od prokazatelného doručení písemné výzvy Objednatele nebo SD. Právo vstupu a
užívání Staveniště neinusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn
Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností
předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9.
Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné
lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Snilouvy odstoupit.

3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení
Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou,
zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho
provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem
provádění Díla, a neul11ožnit přístup na Staveniště nepovolanýin osobám. Povolanými
osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele,
SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci
dotčených orgánů státní správy.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho
závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat
Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy.
V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu,
s přihlédnutíl11 k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanovenéin Závaznou dokuinentací ochranu
objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále
povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií
potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení
Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a uinožnit jejich užívání rovněž
personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.

3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele
a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční il]forlnační tabule lze
na Staveništi umístit pouze s píselnnýl11 souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní
náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových
kolnllnikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení,
která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových
koinunikací.

3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého
je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Snilouvy, zejména
nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek
prováděných prací od projektové dokuinentace pro provádění stavby, o provedených
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem
a v rozsahu stanovenýin právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou
provedeny formou denních záznainů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila.
Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den
v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě
Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba
provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází
ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokuinentace. Zhotovitel je povinen
protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho
vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo
dokončit a předat Objednateli do 4 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.
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4.2. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí Staveniště v průběhu stavební sezony 2020.
V případě, že tato Smlouva nabude účinnosti v období zimní přestávky dle odst. 4.3.
této Smlouvy, vyzve Objednatel Zhotovitele k převzetí Staveniště do l měsíce od
konce zimní přestávky dle odst. 4.3. této Snilouvy

4.3. V případě nevhodných kliinatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit
(zimní přestávka v terniínu od l. 11. do 31. 3.). O zimní přestávce rozhoduje
objednatel na návrh zhotovitele případně i bez jeho návrhu. O počátku zimní
přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč
byly práce přerušeny. V případě příznivých kliinatických podmínek lze po dohodě
sinluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní
přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O
ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol.

4.4. Přerušení prací z důvodu zimní technologické přestávky je možné pouze za podmíiiky,
že bude kompletně dokončen rozpracovaný úsek a nic nebude bránit řádnéinu užívání
předmětu smlouvy.

4.5. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení,
případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovozněné části povolen oprávněnýini
orgány státní správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele.

4.6. Po dobu provádění stavebních prací v období Zimní technologické přestávky,
zhotovitel zajistí Zimní údržbu koinunikace, včetně objízdných tras, dle platné
legislativy. Dílčí teriníny plnění Díla jsou uvedeny v závaznéin časovém
llarl11onogral11u, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.

4.7. odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích
terinínů, je ve smyslu § 100 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o ZVZ"), dále možné pouze
v případě, že:

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podinínky,
překážky nebo znečišt'ující látky či nálezy objektů archeologického zájmu,
Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaloženíin veškeré odborné péče objektivně
neinolil předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve
stanovených terinínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno
Objednatelem po případném projednání s SD; nebo

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené
teriníny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění
Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na
Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek
(pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,

d) Dojde k llepředvídanélnu prodlení při projednávání dopravně inženýrských
opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí
objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených terinínech,

C) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné
požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve
stanovených terinínech.

4.8. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např.
dle odst. 12.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení terniínu
provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích terinínů. Obnovení provádění Díla bude
Zhotoviteli uloženo píselnnýl11 příkazem.

4.9. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.

Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dok1llnentaci vymezené části pozemků,
případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání píseinných výstupů dle Smlouvy
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je sídlo Objednatele, nebude-li sl11lllvnílni stranami v konkrétníin případě sjednáno
jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy
(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních,
zajišt'ujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální
práce), s relevantníini teclmickýini a kvalitativními norinaini, platnými interníini
předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo
s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je
povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu,
jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jlnénel11
a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení,
věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení
Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané
mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí
interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Siněrnice R-Sm-16-02
ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů
materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele
odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se
bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich
příslušné jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto
zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu
ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň
zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště)
na místo jeho dalšího zpracování l uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v
průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel,
resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito
odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory
k projednání realizační dokuinentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních
výborů záznain. Při vypracování realizační dokuinentace stavby musí Zhotovitel
respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokuinentace.
Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokuinentace stavby nedošlo
k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen
pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení
a v dostatečném předstihu jej inforniovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv
na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokuinentace je zcela rovnocenná její tištěné
verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je
nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a uinístění v dokurnentaci.
Textová část bude uložena v otevřeném forniátu *.doc - Microsoft Word 2000,
obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdE popřípadě jiné.

5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Snilouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli
k odsouhlasení koncept realizační dokuinentace stavby. Koncept realizační
dokuinentace stavby musí vycházet ze Závazné dokuinentace a její obsah se nesmí
lišit v teclmologickéin postupu dané stavby.

5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokuinentace
stavby vznese připomínky k předložené dokurnentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5
dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
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5.6. Do terniínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli k odsouhlasení koncept dokuinentace skutečného provedení stavby.

5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokuinentace skutečného
provedení stavby vznese připoinínky k předložené dok1llnentaci, u kterých Zhotovitel
zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.

5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů
při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty
Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit
Objednateli.

5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy
předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozeinních koinunikací, uveřejněného na
www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze
materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný
nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.

5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám
nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozeinních koinunikací nad rozsah
nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k l1adl11ěrllél11ll dotčení práv vlastníků a uživatelů
sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky,
vč. doby jejich trvání, podléhají předchozíinu písel11nél11ll schválení Objednatele.
Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně
porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn
od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání
příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky.
Zhotovitel se zavazuje lninilnalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění
Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem inforniovat
Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž
zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby
nedošlo k např. ,,omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.

5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnél11ll zásahu do majetku třetí
osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkein a případné
provedení přeložky předlněteln Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku
projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby
nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a
vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto
majetku dle pokynů Objednatele.

5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi
a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájeníin plnění Díla povinen předložit
Objednateli k písel11nél11ll schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje
přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu
opatření a metod je možná jen na základě dalšího píseinného schválení Objednatele.

5.13. Zhotovitel je před zahájeníin plnění Díla povinen předložit Objednateli k písel1mél11ll
schválení podrobný llarlnonogral11 prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím
přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných
fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (lil) plánovaných
prohlídkách a zkouškách a (iv) předpoHádanéin počtu personálu Zhotovitele
v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených
v lmrl11onogral11ll prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný
llarlnonogral11 prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schváleníin
podrobného llarl11onogral11u prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele
závaznýin.
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5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce,
ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli píseinnou zprávu o postupu
prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje
o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokuinentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu
na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce
a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (lil)
realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokuinentů
o jejich závěrech, (iv) skutečnérn počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých
kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání
skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která
Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.

5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních
prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak
nepřístupnýini, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost
Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak
nepřístupnýini, na svůj náklad.

5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených
právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického
zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického
zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do
péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo
lleoprávněnél11ll odnesení nebo poškození těchto nálezů.

5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný,
vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci
nezákonného nebo lleukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti
s plněníin Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu
Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze
strany Zhotovitele, požadovat výiněnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna
musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v terniínu
stanovenéin Objednatelem. Současně s touto výiněnou Zhotovitel Objednateli doloží,
že nový pracovník má 111inilnálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyiněňovaný
pracovník.

5.18. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podlnílikách Zakázky je
Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele).
Zhotovitel je však povinen o všech poddodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho
nabídce na Zakázku, Objednatele předem písemně inforniovat a sdělit mu jejich
identifikační údaje. V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel
odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám.
Změna jakéhokoli poddodavatele podléhá schválení Objednatele, přičemž Objednatel
je oprávněn souhlas se změnou poddodavatele pouze ze závažných důvodů, které je
povinen Zhotoviteli sdělit (např. dřívější vadné plnění ze strany poddodavatele,
úpadek či likvidace poddodavatele, existující soudní spor mezi Objednatelem a
poddodavatelem). V případě změny poddodavatele, který v Zakázce prokazoval
kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž doklady o splnění téže
kvalifikace novým poddodavatelem. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění
zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvíin kterých prokazoval kvalifikaci
v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danéinu
kyalifikačníl11ll předpokladu.

5.19. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újinu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám
v souvislosti s plněníin této Smlouvy, nedodrženíin nebo porušením povinností
vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Sniluvní strany
v souladu s ustanoveníl11 § 630 odst. l občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí

8



lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem
v souvislosti s plněníin této Smlouvy trvá 5 let.

5.20. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen
,,SFDI") je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele
veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon
č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolníin
řádem SFDI (dále jen ,,kontrola").

5.21. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči
Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu uinožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní
kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících
kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné
k objektivníinu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo
výpisů těchto podkladů.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění
Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele
k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit
si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

6.2. Pokud Objednatel Zhotoviteli i přes opakovanou píseinnou výzvu neposkytne
součinnost, která je objektivně nutná k tomu, aby Zhotovitel mohl dokončit Dílo řádně
a včas, doba pro dokončení Díla se v takovém případě ve smyslu § 100 odst. l a § 222
odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, prodlužuje o dobu, po kterou nebyl Zhotovitel objektivně schopen provádět
Dílo, a to výlučně v důsledku neposkytnutí součinnosti, které nade vší pochybnost
způsobil Objednatel

6.3. Objednatel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a
informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi (dále jen ,,plán"), včetně informace o fyzických osobách,
které se mohou s jeho vědoiním zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnout
součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti
s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby.

6.4. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho
součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně
Zhotovitel a přechází na Objednatele až okalnžikeln, kdy Objednatel převezme Dílo,
resp. předmět Díla od Zhotovitele.

6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto
účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v terinínech nezbytných
pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel
jsou oprávněni iniciovat konání 111ilnořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne
bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznain.

6.6. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny,
oznáinení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace)
Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.

6.7. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy
z důvodů na své straně v termínu stanovenéin dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě
Objednatele s určením přiměřeného dodatečného terinínu, je Objednatel oprávněn
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samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím
třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu
či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

6.8. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla
navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o
ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Siněrnice ředitele Objednatele ke
zlněnál11 staveb (dále jen ,,Směrnice"), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy.
Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn
nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat
nároky ze změn před schváleníin těchto změn postupem, který Siněrnice stanoví.
Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla
povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu
podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo
sjednané ve Smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě

cen uvedených v Nabídce v Oceněnéin soupisu prací. V případě, že není možné
Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě
expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a
prací staveb pozeinních koinunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období
nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto
způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase,
zjištěné na podkladě průzkuinu trhu provedeného Zhotovitelem forinou získání
alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném
průzklllnll trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

C) změny budou adininistrovány postupem stanovenýin ve Směrnici, přičemž
snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno píselnnýl11 dodatkem Snilouvy, kterým
může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných
jednat za Objednatele a Zhotovitele,

d) případná změna terinínů plnění bude vždy sjednána forinou píseinného dodatku
k této Smlouvě (tj. nikoliv forinou Změnového listu), a to i v případě, pokud by
souvisela se zlněnal11i sjednanýini Zlněnovýl11 listem. Změna terinínů plnění je

možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny
závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,

C) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je
Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Siněrnice.

6.9. Objednatel si v Závazné dokuinentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. l a § 222 odst.
2 Zákona o ZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být
Objednatelem po dobu plnění Snilouvy uplatněny postupem podle Siněrnice:

a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze
skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout
z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační
dokuinentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na
stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou ziněnou, tj. lněřeníl11 však nesmí
být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových
prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně
vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (lil) neprovedení
položky či její podstatné části,

b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v ČI. 4.2. této Smlouvy.
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Článek 7.

Předání Díla, zkoušky

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončeníin
a protokolámíl11 předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými
dokuinenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-
li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv
jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby
nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a SD, a jehož vzor tvoří
Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen ,,Předávací protokol"). Součástí Předávacího
protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem
odsoulilaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele
alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení
Díla neodpovídá Smlouvě, 111j. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této
Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných
závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně
ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní
správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky
uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých terinínů jejich odstranění.
Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady
Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na terinínech odstranění, určí je přiměřeně
Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzeníin o jeho
řádném dokončení.

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu
a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma sllilllvnílni stranami podepsán
zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáníin
měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem
orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány,
a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma sl11lllvnílni
stranami.

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli
části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přilněřenél11 předstihu
Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou
nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele
a poskytnout Objednateli potřebné illforl11ace a dokuinentaci Díla. V případě neúčasti
pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována
za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá
jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí,
že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak
neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odinítnout převzetí
takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení
a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími
Smlouvě, (lil) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly
Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné
pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je
v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady
vyhovět.

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, teclmickýini norl11al11i
a technickýini údaji vyhlášenýini výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku
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každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky
Objednateli.

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi
spojené. Terinín a místo zkoušek podléhá předchozíinu schválení Objednatele.
Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout terinín a místo zkoušek vždy
alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit terinín a místo zkoušek
ve stanovenéin terniínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky
bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat
v souladu se Smlouvou na svůj náklad.

7.9. Objednatel terinín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas
nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří
svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový
terinín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Snilouvy. V případě,
že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úinyslu
se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu terniínu
a místa zkoušky nevyjádří s tímto písenmě svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to,
že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce
souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám
bez přítomnosti Objednatele.

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla,
a to za přiměřeného použití předchozích odst. Snilouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky
byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto
dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí
neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo
jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály
nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních
případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.

7.11. Podlnílikou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích
zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím,
že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout terinín a místo každé takové
přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel terinín a místo zkoušky
schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto
návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti
Objednatele.

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou,
je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami
a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku
(či zkoušky), nebo (lil) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací
na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo
prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit
od Smlouvy nebo její části.

7.13. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění
nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanoveníin třídy asfaltových
směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaroinatických uhlovodíků
(PAU), kdy přípustná třída je pouze ZAS-TI a ZAS-T2.

Článek 8.

Cena Díla

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena je stanovena jako nel11ěnná a konečná a
činí:
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Cena Díla bez DPH 25.070.346,34 KČ

DPH 21% 5.264.772,73 Kč

DPH 15 %

Cena Díla včetně DPH 30.335.119,07 KČ

Daň z přidané hodnoty (dále též ,,DPH") bude na základě výslovné dohody sinluvních
stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení
pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho
jednotlivýin částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznal11ená změnu Ceny
Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

8.2. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnéinu, ílplnélnu
a bezvadnéinu provedení Díla v rozsahu dle článku l. této Smlouvy (včetně zejména
materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné,
nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících
s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl
dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.

8.3. Zvýšení materiálových, nizdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel,
dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné
vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy
Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765
odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně
prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Snilouvy není ve smyslu ustanovení § 2612
odst. l občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních
faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední
faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1.
Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4.
Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla

9.2. V případě přerušení Díla v rámci zimní přestávky, je Zhotovitel oprávněn vystavit
dílčí fakturu, avšak pouze v případě předchozího odsouhlasení Objednatelem - osobou
ve věcech technických. Tato dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně
provedené práce dle stavebního deníku.

9.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané
části Díla.

9.4. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále
jen ,,faktura") předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací
k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená nmožství (např.
výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního
deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel
takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k něinu vznese své
připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených
prací ze strany SD nebo Objednatele je podlnílikou pro vystavení faktury za Dílo resp.
za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho
příloh dále tvoří přílohu této faktury.

9.5. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere
na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část
několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může
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Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika
samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli
nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže
uvedená ustanovení Snilouvy.

9.6. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré
náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena
identifikace Smlouvy (číslo snilouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název
Díla), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě
a přílohou faktury musí být dokuinenty dle ČI. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura
nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude
obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta
splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené
či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně
bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.
Příslušná částka se považuje za uhrazenou okanůikein, kdy byla tato odeslána
na bankovní účet Zhotovitele.

9.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

9.8. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

9.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování
Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončeníin Díla nebo jeho částí oproti
terlnínůl11, uvedeným v ČI. 4. Snilouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s
odstraněníin zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s
plněníin peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy

9.10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které
nejsou předlněteln daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovéinu
plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy
nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména
§ 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle
této smlouvy je plněníin souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

9.11. Faktury podle této Snilouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu
Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx

nebo e-lnaileln na adresu: podatelna@ksus.cz

a to ve forniátu pdf/A naskenované černobíle.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí
Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka
za jakost).

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:

- rekonstrukce a oprava silnic 60 měsíců.
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Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené
jednotlivýini dodavateli a výrobci.

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně
dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu
zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost
až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává.
Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny,
běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklainační opravy.

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí
náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek
na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění
reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné
reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li
však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii,
je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději
pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění
reklamované vady v terniínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit
odstraněníin vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu
Zhotovitel.

10.5. Lhůta pro odstranění reklal11ovallých vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace
Zhotovitelem, není-li sllilllvnílni stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady
sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnéinu užívání nebo o vadu
označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklainovaná vada
odstraněna v termínu stanovenéin Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu
vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen
pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu
detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu
opakování.

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit
Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv
souvisejících s plněníin Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

pojištění

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Snilouvy zajistit a udržovat pojištění své
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti,
a to s pojistným plněníin vyplývajícím z takového pojištění 111inilnálně v hodnotě
celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále
jen ,,Nabídková cena"), bez DPH.

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Snilouvy na předchozí
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné
pojišt'ovny, příp. potvrzení pojišt'ovacího zprostředkovatele (insurance broker),
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této
Smlouvy.

11.3. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí
rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přilněřenél11 rozsahu sjednali i všichni jeho
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této
Smlouvy.
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Článek 12.

Smluvní sankce

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících
případech:

a) při prodlení Zhotovitele s kolnpletníln provedením a dokončeníin Díla v terniínu
dle Smlouvy - a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý
započatý den prodlení;

b) při prodlení Zhotovitele se splněníin kterékoli části Díla, a to ve výši 0,2 % z dílčí
Nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněníin části Díla;

C) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady,
či při prodlení Zhotovitele s odstraněníin vady ve stanovenéin terniínu, a to ve výši
0,2 % z celkové Nabídkové ceny bez DPH, za každý započatý den prodlení;

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizeníin a předáním Staveniště,
a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny bez DPH, za každý započatý den
prodlení;

c) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy,
a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý takový případ.

12.2. Smluvní pokuta je splatná doručeníin píseinného oznámení o jejím uplatnění
Zhotoviteli. Sniluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu
s platebními údaji uvedenými v píselnnél11 oznámení o jejím uplatnění, přičemž
se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky
na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu
smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní
strany shodně prohlašují, že s oliledein na charakter povinností, jejichž splnění je
zajištěno sl11lllvnílni pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují sniluvní
pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění
Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno
právo Objednatele na odstoupení od této Snilouvy. Zrušel1íl11/zállikel11 této Smlouvy
právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

12.4. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel
pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit,
nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.
Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení
poskytování plnění 111j. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno
dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky
zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace
vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelein, nebude-li schválen
investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančllích prostředků
v rámci připravoval1é/zasl11lllvllěné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky
realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání ílzelnního
rozllodl1lltí/solllilasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést
všechna nezbytná opatření k zainezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5
pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo
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od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok
smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

a) dojde k nepřetržitéinu přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně
na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků
vyplývajících z této Snilouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel
na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písenmě upozorněn a nezjednal nápravu
ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.

C) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostein, k jejichž
provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné dorllčeníl11 píseinného oznámení o odstoupení
druhé sniluvní straně.

13.4. V případě jednostraimého ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele
má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny
dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí
Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody sinluvních stran.

13.5. V případě odstoupení od této Snilouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu
ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo
poskytnuto před odstoupeníin od Snilouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo
o sobě pro Objednatele význam.

13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh,
nejsou-li součástí jediného elektronického doklllnentu (tj. do všech samostatných
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma slnlllvníl11i stranami.

14.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede
Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu
uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podinínkách
účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.3. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně
všech jejích změn a dodatků.

14.4. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písellmou dohodu sinluvních stran
o vzájeinných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

14.5. Vzájemné právní vztahy sinluvních stran, které jsou touto Snilouvou založeny, avšak
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnýini
ustanoveníl11i občanského zákoníku s výjiinkou těch ustanovení, jejichž použití
smluvní strany bud' výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáníin
v této Smlouvě.

14.6. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou
všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů
vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou
dobu plnění Snilouyy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy.
Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně
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a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli
byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je strabag as. za nějž jednají osoby
uvedené v odst. 14.9. Smlouvy.

14.7. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Snilouvy jsou za Objednatele:

ve věcech slliluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

email:

tel.:

ve věcech technických: Ing. Ján Kukura

e-mail:

tel.:

ve věcech technických: Petr Holan

e-mail:

tel.:

ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Jaroslava Jurková, ekonomický náměstek

email:

14.8. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:
a) Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

email:
tel.:

b) Ing. Aleš Čermák, MBA, náměstek pro oblast investic

email:
tel.:

14.9. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Snilouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech sniluvních: Ing. Luděk Pavlů, v zastoupení dle plné moci

Ing. Petra Kroupová, v zastoupení dle plné moci

email:

tel.:

ve věcech technických: Ing. Pavel Macháček

email:

tel.:

ve věcech ekonomických a fillančních: Ing. Petra Kroupová

email:

tel.:

14.10. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku
dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k
obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm,
které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

14.11. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část
plnění poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského
parlainentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel
bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by
se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých sinluvních povinností stal
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zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro
Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a
bezodkladně (vždy však před zahájeníin zpracování osobních údajů) s ním uzavřít
Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor bude Zhotoviteli předložen
Objednatelein. Snilouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem
povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

14.12. Jakékoli spory mezi slliluvníl11i stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny
nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut
na návrh kterékoli sniluvní strany obecným soudem.

14.13. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího píseinného souhlasu Objednatele převést
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit
tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv
poliledávkaini nebo dluhy vzniklýini na základě Smlouvy včetně práv, povinností,
pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Snilouvy. Toto omezení
nakládání s právy, povinnostini, poliledávkaini a dluhy trvá i po dokončení Díla.

14.14. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou sinluvních stran v písenmé formě dle
odst. 14.1., 14.2. a 14.16. této Smlouvy, a to vzestupně číslovanými dodatky ke
Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle ČI. 6.6. Smlouvy může být tato
Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě Změnového listu
změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a
Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.

14.15. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
sl11lllvnílni stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

14.16. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

14.17. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její
elektronický originál.

14.18. Každá ze sinluvních stran prohlašuje, že tuto Snilouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této Snilouvy za určitý a srozuinitelný a že jsou jí známy všechny
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Snilouvy rozhodující.

14. 19. Nedílnou součástí Snilouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. l - Oceněný soupis stavebních prací s výkazern výměr

Příloha č. 2 - Ceník nepotřebných zásob

Příloha č. 3 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její
dokončené části

Příloha č. 4 - Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o
zadávání veřejných zakázek
Příloha č. 5 - Časový plán výstavby - časový harlnonogral11

Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění

Příloha č. 7 - podpisový rámec realizační dokuinentace stavby
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V Říčanech dne V Benátkách ll/j dne 8.7.2020

C

G

Krajská správa a údržba silnic Společnost STRABAG - ŠAT - Nupaky
Středočeského kraje, příspěvková Ing. Luděk Pavlů
organizace

V zastoupení dle plné moci
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

A,
Společnost STRABAG - ŠAT - Nupaky

Ing. Petra Kroupová

V zastoupení dle plné moci
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INFRASTRUKTURY

Příloha č. l - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr



Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.

POAspe" Soupis objektů s dph

Stavba: 2004 - III/00312 - Čestlice - okr. kř.ll/101 Řičany, I. etapa (km 0,690-3,2!
Varianta: ZŘ - Základní řešeni

Odbytová cena: 25.070.346,34
OC+DPH: 30.335.119,07

objekt Popis oč dph oc+dph
SO 001 Příprava území 67.336,47 14.140,66 81.477,13
SO 101 Silnice III/00312 22.009.608,02 4.622.017,68 26.631.625,70
SO 181 Přechodné dopravní značení 159.093,25 33.409,58 192.502,83
VON vedlejší a ostatní náklady 2.834.308,60 595.204,81 3.429.513,41



h Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.Aspe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2004 III/00312 - Čestlice - okr. kř.ll/101 Řičany, I. etapa (km 0,690-3,290) SO 001 67.336,47
Rozpočet: SO 001 Příprava území

Poř číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství . Cena
jednotkova Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
O Všeobecné konstrukce a práce 67.336,47

1 02100 R PŘÍPRAVA ÚZEMÍ KPL 1,000 67.336,47 67.336,47
V rámci přípravy území bude celkově vyklizeno staveniště, bude odstraněna kolizní
náletová zeleň (především v příkopech).
Zeleň, resp. stromy v blízkosti stavby budou chráněny dřevěným bedněním před
poškozením.



h Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.Aspe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2004 III/00312 - Čestlice - okr. kř.ll/101 Řičany, I. etapa (km 0,690-3,290) SO 101 22.009.608,02
Rozpočet: SO 101 Silnice III/00312

Poř číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství . Cena
jednotkova Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
O Všeobecné konstrukce a práce 2.814.908,19

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 206,351 115,60 23.854,18
prostý beton
dle pol. 11328.' 31,32*0,2*2,4=15,034 [A]
dle pol. 11352.' 626,4*0,205=128,412 [B]
dle pol. 91781.' 547*0,115=62,905 [C/
Celkem.' A"B"C=206,351 [D]

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 13.781,152 173,40 2.389.651,76
zemina, kamenivo
dle pol. 113328.' 1448,895*2,1=3 042,680 [A]
dle pol. 121108.' 433,875*1,8=780,975 [B/
dle pol. 123738.' 2964,5*1,8=5 336,100 [C/
dle pol. 12924.' 1421,213*1,8=2 558,183 [D]
dle pol. 12932.' 2274*0,5*1,8=2 046,600 [E/
dle pol. 12980.' 16*0,5*1,8=14,400 [F/
dle pol. 129946.' 12,3*0,1*1,8=2,214 [G]
Celkem.' A"B"C"D"E"F"G=13 781,152 [H/

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 594,665 578,00 343.716,37
živice (frézovaná) ložná - ZAS-T4!
dle pol. 113728.' 258,55*2,3=594,665 [A]

4 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T 346,545 166,46 57.685,88
predikce 50% nakupovaný materiál - zemina schopná zúrodnění - pořízení
Rozprostřeni ornice ti. 0,15m, zatravněni a údržba do předáni správci.'
2567*0,15*1,8*0,5=346,545 [A]

1 Zemní práce 6.656.809,89
5 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 31,320 l 181,35 5.679,88

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko l trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

výměna šťávajicich betonových ž/abovek š. 0,21m (vč. lože cca 0,3m) ,' (predikce 60%
z celkového rozsahu).' 174*0,6*0,3=31,320 [A]

6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 89,650 161,36 14.465,92

vč. ponechání podkladní ŠD v místě pro následné zpětné uložení (po provedení
rektifikace l výměny obrub)



výšková rektifikace pruhů vjezdů při obrubách (předp. ti. podkladní ŠD 200 mm).'
71,9*0,2=14,380 [A]
výšková rektifikace pruhů chodníků při obrubách (předp. ti. podkladní ŠD 150 mm).'
501,8*0,15=75,270 [B]
Celkem.' A"B=89,650 [C/

7 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO M3 1.448,895 424,15 614.548,81
20KM
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko l trvalou skládku dle dispozic zhotovitele,
vzdálenost uvedena orientačně
Odstraněni podkladních vrstev vozovky, ti. průměrně 300 mm, v místě úpravy AZ a
sanace krajnice, prováděno po odfrézováni.' ((755*1,4*2)"(939*1,4*2))*0,3=1 422,960
[A]
Odstraněni konstrukce sjezdu, ti. průměrně 350 mm - 7 sjezdů.'
(13,2"7, 1"15,5"15,0"8,0"7, 1"8,2)*0,35=25,935 [B]
Celkem.' A"B=1 448,895 [C/

8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 626,400 75,83 47.499,91
vč. odvozu a uložení vybouraných obrub vč. lože na recyklační středisko l trvalou sklác
dle ciispozic zhotovitele
výměna šťávajicich silničních obrub (predikce 50% z celkového rozsahu).'
1094*0,5=547,000 [A]
Odstraněni šťávajicich silničních obrub.' 5,9"5,9"34,5"33, 1=79,400 [B]
Celkem.' A"B=626,400 [C]

9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 329,652 458,00 150.980,62
s ponecháním vyfrézované směsi na místě - materiál bude použit pouze v rámci
recyklace za studena!
l! zatřídění dle Sb.zák. č. 130/2019 ZAS-T4 l!
Dofrézováni vozovky ti. průměrně 70 mm, v místě úpravy AZ a sanace krajnice.'
((755*1,39*2)"(939*1,39*2))*0,07=329,652 [A]

10 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 731,300 777,84 568.834,39
vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena
orientačně - materiál není odpadem!
Frézování s produkcí frakce 0/22.
l! zatřídění dle Sb.zák. č. 130/2019 ZAS-TI l!
výzisk bude v předpokladu 100% použit na doplnění konstrukce v místě úpravy Až a
sanace, dosypávky a provedení krajnic a sjezdů. případný přebytek (do 38m3) bude
předně nabídnut invesotorovi, nebo odvezen a uskladněn dle dispozic zhotovitele
(součást po|ožky).
Frézováni vozovky ti. průměrně 50 mm na celou šířku vozovky.'
(3880"4965"5575"206)*0,05=731,300 [A]

11 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 258,550 998,24 258.094,95
vč. odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu dle dispozic zhotovitele,
vzdálenost uvedena orientačně - materiál nebude dále použit a musí být uložen v zaříz
s oprávněním k likvidaci nebezpečných odpadů!
l! zatřídění dle Sb.zák. č. 130/2019 ZAS-T4 l!



Frézováni vozovky ti. průměrně 50 mm na celou šířku vozovky.' 5171*0,05=258,550
[A]

12 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 192,525 203,74 39.225,04
vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena
orientačně
výpočet celkové skrývky ornice viz. pol. 121108.
Součástí po|ožky je i výběr vhodného materiálu!
Materiál pro následné využiti na zpětné ohumusováni (predikce 50% z potřebného
množství).' 2567*0,15*0,5=192,525 [A]

13 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 433,875 268,79 116.621,26
vč. odvozu na recyklační středisko l trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost
uvedena orientačně
vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná ornice nevhodná pro dal ší

použití)
Celková skrývka ornice ti. 150mm.' (1610"2566)*0, 15=626,400 [A]
Materiál pro následné využiti na zpětné ohumusováni (predikce 50% z potřebného
množství) - odpočet.' -2567*0,15*0,5=- 192,525 [B/
Celkem.' A"B=433,875 [C]

14 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 192,525 19,94 3.838,95
Ošetření ornice na mezicieponii
Materiál pro následné využiti na zpětné ohumusováni (predikce 50% z potřebného
množství).' 2567*0,15*0,5=192,525 [A]

15 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. l, ODVOZ DO 20KM M3 2.964,500 338,92 1.004.728,34
vč. odvozu na recyklační středisko l trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost
uvedena orientačně
čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!
výkop zeminy v AZ na hloubku 500 mm.' ((755*1, 75*2)"(939*1, 75*2))*0,5=2 964,500
[A]

16 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKÚ A SKLÁDEK TŘ. l M3 329,652 65,51 21.595,50
alternativní položka - doplnění konstrukce v místě úpravy Až a sanace krajnice - přesu )
výfrézovaného materiálu v místě stavbý
dle poL 11372.' 329,652=329,652 [A]

17 125734 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKÚ A SKLÁDEK TŘ. l, ODVOZ DO 5KM M3 192,525 86,70 16.691,92

vč. dopravy z meziskládky ornice dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Materiál pro následné využiti na zpětné ohumusováni (predikce 50% z potřebného
množství).' 2567*0,15*0,5=192,525 [A]

18 125734 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKÚ A SKLÁDEK TŘ. l, ODVOZ DO 5KM M3 731,300 86,70 63.403,71
vč. dopravy z meziskládky frézované ZAS-TI dle dispozic zhotovitele, vzdálenost
uvedena orientačně



Doplněni konstrukce v místě úpravy AZ a sanace ti. 160mm, dle pol. 17120.a (minus
ZAS-T4).' 756,224-329,652=426,572 [A]
Dosypávka krajnice vhodným materiálem (Rmat), dle pol. 17310.' 18,4=18,400 /B/
Obnova konstrukce sjezdu - 7 sjezdů (R-mat), dle pol. 56332.'
(13,2"7,1"15,5"15,0"8,0"7,1"8,2)*0,1=7,410 [C/
Zpevněni zemní krajnice (recyk/át fr. 0/22), ti. O, 15 m (do 0,2 m), dle pol. 56963 -
zbývající.' 731,3-426,572-18,4-7,41=278,918 [d/
Celkem.' A"B"C"D=731,300 [E/

19 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKÚ A SKLÁDEK TŘ. l, ODVOZ DO 20KM M3 192,525 266,22 51.254,01
predikce 50% nakupovaný materiál - zemina schopná zúrodnění - natěžení vč. dopravy
ze zemníku dle ciispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
Rozprostřeni ornice ti. 0,15m, zatravněni a údržba do předáni správci.'
2567*0,15*0,5=192,525 [A]

20 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 1.421,213 85,63 121.698,47

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko l trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Strženi krajnice v prům. šířce cca 0,375 m, včetně odstraněni nánosu v celkové prům.
ti. do 200mm.' 3789,9*0,375=1 421,213 [A]

21 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 2.274,000 184,33 419.166,42

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko l trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

pročištěni příkopu příkopovým rypadlem s průměrným množstvím skrývky 0,5 m3/m.'
2274=2 274,000 [A]

22 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 16,000 4.525,70 72.411,20

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko l trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Pročištěni šťávajicich uličních vpusti.' 16=16,000 [A]
23 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 12,300 325,41 4.002,54

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko l trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

čištěni propustků DN 400 (2ks).' 5,3"7,0=12,300 [A]
24 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 756,224 71,38 53.979,27

uložení do násypu
Doplněni konstrukce v místě úpravy AZ a sanace ti. 160mm (ZAS-TI " ZAS-T4).'
((755*1,4*2)"(933*1,4*2))*0, 16=756,224 [A]

25 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3.398,375 6,65 22.599,19
uložení na meziskládku l trvalou skládku
dle pol. 121108.' 433,875=433,875 [A]
dle pol. 123738.' 2964,5=2 964,500 [B]
Celkem.' A"B=3 398,375 [C/

26 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2.964,500 844,92 2.504.765,34
vhodný materiál pro násyp do Až (ŠDB fr. 0/63)

čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!
výměna az na hloubku 500 mm.' ((755*1, 75*2)"(939*1, 75*2))*0,5=2 964,500 [A]



27 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 18,400 287,55 5.290,92
z výzískaného materiálu

Dosypávka kranice vhodným materiálem (Rmat), včetně zhutněni.' 18,4=18,400 [A]

28 17461 ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH M3 89,650 1.329,39 119.179,81
Zpětné uložení ŠD (po proveciení rektifikace l výměny obrub) se zhutněním
výšková rektifikace pruhů vjezdů při obrubách (předp. ti. podkladní ŠD 200 mm).'

71,9*0,2=14,380 [A]
výšková rektifikace pruhů chodníků při obrubách (předp. ti. podkladní ŠD 150 mm).'

501,8*0,15=75,270 [B]
Celkem.' A"B=89,650 [C/

29 18110 a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. l M2 74,100 27,67 2.050,35

Obnova konstrukce sjezdu - 7 sjezdů.' 13,2"7, 1"15,5"15,0"8,0"7, 1"8,2=74,100 [a]

30 18110 b ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. l M2 5.929,000 29,62 175.616,98
čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!
výměna az na hloubku 500 mm - přehutněni parap/áně.' (755*1, 75*2)"(939*1, 75*2)=5
929,000 [A]

31 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 2.567,000 43,13 110.714,71
převažující svah, materiál predikce z 50 % výzisk, 50% nákup
Rozprostřeni ornice ti. 0,15m, zatravněni a údržba do předáni správci.' 2567=2 567,000
[A]

32 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 2.567,000 17,34 44.511,78
v místech se zástavbou s ručním osetím a zálivkou
Rozprostřeni ornice ti. 0,15m, zatravněni a údržba do předáni správci.' 2567=2 567,000
[A]

33 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 2.567,000 9,10 23.359,70

Rozprostřeni ornice ti. 0,15m, zatravněni a údržba do předáni správci.' 2567=2 567,000
[A]

5 Komunikace 11.124.500,51
34 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 5.590,200 182,85 1.022.168,07

Sda 0/63 ; ti. 220mm
Doplněni konstrukce v místě úpravy AZ, včetně urovnáni a zhutněni pláně.'
(755*1,65*2)"(939*1,65*2)=5 590,200 [A]

35 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 74,100 207,47 15.373,53
Sda 0/63 ; ti. min. 250mm (zahrnuje i příp. dosypávky)

Obnova konstrukce sjezdu - 7 sjezdů.' 13,2"7, 1"15,5"15,0"8,0"7, 1"8,2=74,100 [a]

36 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 74,100 29,48 2.184,47
ti. 100mm, z vyzískaného materiálu

Obnova konstrukce sjezdu - 7 sjezdů.' 13,2"7, 1"15,5"15,0"8,0"7, 1"8,2=74,100 [a]



37 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD ČEM A ASF EM TL DO 200MM M2 15.793,920 192,10 3.034.012,03
RS 0/32 CA dle TP 208 ti. 160 mm
Zahrnuje případné přidání doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky, dále
reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a přehutnění vrstvy, dávkování
asfaltové emulze 3% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 5% dle TP
208.
přesný způsob sanace (receptura) a její rozsah bude upřesněn dle skutečné situace na
stavbě.
Konstrukce vozovky (vč. rozšířeni podkladních vrstev 8%).'
(3880"4966"5071"501"206)*1,08=15 793,920 [A]

38 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 1.611,000 54,53 87.847,83
ti. 150mm (do 200mm), z vyzískaného materiálu

zpevněni zemní krajnice (recyk/át fr. 0/22), ti. 0,15 m.' 662"163"786=1 611,000 [A]

39 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 15.793,920 14,99 236.750,86
Pl-C ; 0,6 kg/m2
Konstrukce vozovky (vč. rozšířeni podkladních vrstev 8%).'
(3880"4966"5071"501"206)*1,08=15 793,920 [A]

40 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 15.208,960 9,51 144.637,21
PS-C ; 0,4 kg/m2
Konstrukce vozovky (vč. rozšířeni podkladních vrstev 4%).'
(3880"4966"5071"501"206)*1,04=15 208,960 [A]

41 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11", liS TL. 40MM M2 14.624,000 167,94 2.455.954,56
ACO 11" ;t1. 40mm
Konstrukce vozovky.' 3880"4966"5071"501"206=14 624,000 [A]

42 574E56 R ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 15.208,960 253,37 3.853.494,20VYZTUŽENÝ

ACP 16" ;t1. 60mm
Vrstva bude vyztužena rozptýienými vlákny, množství 0,5kg/t asfaltové směsi
Konstrukce vozovky (vč. rozšířeni podkladních vrstev 4%).'
(3880"4966"5071"501"206)*1,04=15 208,960 [A]

43 587206 a PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 71,900 560,81 40.322,24
vč. očištění a uložení dlažby v místě, následně zpětné uložení, vč. nového lože z HDK
(po proveciení rektifikace l výměny obrub)
výšková rektifikace pruhů vjezdů při obrubách (předp. skladba DL. 80 mm, L. 40 mm).'
71,9=71,900 [A]

44 587206 b PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 501,800 448,64 225.127,55
vč. očištění a uložení dlažby v místě, následně zpětné uložení, vč. nového lože z HDK
(po proveciení rektifikace l výměny obrub)
výšková rektifikace pruhů chodníků při obrubách (předp. skladba DL. 60 mm, L. 30
mm).' 501,8=501,800 [A]

45 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 144,400 45,90 6.627,96



ošetřeni spař asfaltovou zálivkou za horka typu N2 -
- v místech napojeni na šťáv stav.' 132,8=132,800 [A]
- dle etap.' 5,8"5,8=11,600 [B/
Celkem.' A"B=144,400 [C]

7 Přidružená stavební výroba 6.684,54
46 72221 VODOVODNÍ ARMATURY KUS 6,000 1.114,09 6.684,54

příp. plynovodní
čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!
Případná výměna poškozených armatur na plynovodu či vodovodu.' 6=6,000 [A]

8 Potrubí 151.638,65
47 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 5,000 11.559,91 57.799,55

čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!
Případná výměna poškozených uličních vpusti.' 5=5,000 [A]

48 89712 R VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ VČ. KUS 1,000 52.019,59 52.019,59PŘÍPOJKY A NAPOJENÍ NA KANALIZACI

vč. zemních prací, komp|etní proveciení
Nová uliční vpust, vč. přípojky a napojeni na šťáv. kanalizaci.' 1=1,000 [A]

49 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 16,000 1.569,26 25.108,16

výšková rektifikace uličních vpusti.' 16=16,000 [A]
50 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 15,000 1.114,09 16.711,35

výšková rektifikace povrchových znaků inž. síti (vodovod, plynovod).' 15=15,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 1.255.066,24
51 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 106,000 404,60 42.887,60

bílé

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A KUS 16,000 1.213,79 19.420,64
52 914131 MONTÁŽ

Navrhované SDZ
A28.' 2=2,000 [A]
A28+S/. .' 1=1,000 [B]
b24 (výměna).' 1=1,000 [C/
/S5"S/..' 1=1,000 [D/
/S21c (výměna).' 1=1,000 [e/
výměna poškozených dopravních značek vč. přis/ušenstv/ - odborný odhad, čerpáno
dle skutečnosti: 10=10,000 [F/
Celkem.' A"B+C+D+E+F=16,000 [G]
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S KUS 12,000 312,12 3.745,44

53 914132 PŘEMÍSTĚNÍM

Srovnáni DZ na sloupcích (bez sejmuti).' 12=12,000 [a]



54 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 29,000 254,32 7.375,28

vč. likvidace l uskladnění dle ciispozic zhotovitele
Rušené SDZ
/S24b.' 1=1,000 [A]
A22"E17..' 2*2=4,000 [B]
b24 (výměna).' 1=1,000 [C/
/S21c (výměna).' 1=1,000 [d]
Srovnáni DZ na sloupcích (bez sejmuti).' 12=12,000 [e]
výměna poškozených dopravních značek vč. příslušenství - odborný odhad, čerpáno
dle skutečnosti: 10=10,000 [F/
Celkem.' A"B+C+D+E+F=29,000 [G]

55 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 173,40 173,40
vč. likvidace dle ciispozic zhotovitele
Rušené SDZ
/Z8b"2s/. .' 1=1,000 [A]

56 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY-DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 7,000 2.254,18 15.779,26

Navrhované SDZ
A28+S/. .' 1=1,000 [A]
/S5"S/..' 1=1,000 [B]
výměna sloupků poškozených dopravních značek vč. příslušenství - odborný odhad,
čerpáno dle skutečnosti: 5=5,000 [C/
Celkem.' A"B"C=7,000 [D]

57 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 3.178,98 9.536,94
vč. výzvednutí ze skladu
Posun SDZ vč. sloupku
Ali: 2=2,000 [A]
/j1+E13.' 1=1,000 [B]
Celkem.' A"B=3,000 [C]

58 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 10,000 289,00 2.890,00
vč. likvidace l uskladnění dle ciispozic zhotovitele
Rušené SDZ
/Z8b"2s/. .' 2=2,000 [A]
Posun SDZ vč. sloupku
Ali: 2=2,000 [B]
/j1+E13.' 1=1,000 [C/
výměna sloupků poškozených dopravních značek vč. příslušenství - odborný odhad,
čerpáno dle skutečnosti: 5=5,000 [D/
Celkem.' A"B"C"D=10,000 [E/

59 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 697,200 135,25 94.296,30

1. fáze VDZ, vč. přeciznačení



Navrhované VDZ
V2b (1,5/1,5/0,125).' 116,7*1/2*0,125=7,294 [A]
V4 (0,125).' 4899,8*0,125=612,475 [B]
V4 (0,5/0,5/0,125).' 77,3*1/2*0,125=4,831 [C]
V7a.' 4*0,5*6*3=36,000 [D]
VIla: 2,6=2,600 [E/
V17.' 34,0=34,000 [F/
Celkem.' A"B"C"D"E"F=697,200 [G/

60 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A M2 72,600 323,68 23.499,17POKLÁDKA

2. fáze VDZ
Navrhované VDZ
V7a.' 4*0, 5*6*3=36,000 [A]
VIla: 2,6=2,600 [B]
V17.' 34,0=34,000 [C/
Celkem.' A"B"C=72,600 [D/

61 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD APOKLÁDKA M2 624,600 300,56 187.729,78

Navrhované VDZ
V2b (1,5/1,5/0,125).' 116,7*1/2*0,125=7,294 [A]
V4 (0,125).' 4899,8*0,125=612,475 [B]
V4 (0,5/0,5/0,125).' 77,3*1/2*0,125=4,831 [C]
Celkem.' A"B"C=624,600 [D]

62 915711 R VODOR DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VOZOVEK BEZPEČNOSTNÍ M2 22,000 1.387,19 30.518,18
kamenivo a pryskyřice pigment pro barevné bezpečnostní povrchy vozovek (ČERVENÁ

BARVA)
Zvýrazněni přechodu pro chodce.' 22,0=22,000 [A]

63 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 90,900 474,53 43.134,78
Chodníkové obruby 100/250mm, přímé i obloukové prvky do lože s opěrou vč.
vyspárováni
Chodníkové obruby u příčného prahu a autobusové zastávky.'
5,8+5,9+5,8+5,8+34,5+33,1=90,900 [A]

64 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 547,000 527,71 288.657,37

Silniční obruby 150/250mm, přímé i obloukové prvky do lože s opěrou vč. vyspárováni

výměna šťávajicich silničních obrub (predikce 50% z celkového rozsahu).'
1094*0,5=547,000 [A]

65 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 547,000 490,76 268.445,72
vč. odvozu a uložení vybouraného lože obrub na recyklační středisko l trvalou skládku
ciispozic zhotovitele
Rektifikace stávajících silničních obrub (predikce 50% z celkového rozsahu).'
1094*0,5=547,000 [A]

66 91782 R VÝŠKOVÁ ÚPRAVA BETONOVÉHO ŽLABU M 69,600 606,53 42.214,49



kompletní provedení vč. očištění, nového lože a příp. zemních prací, úprav žlabu a
likvidace vzniklé sutě
Rektifikace stávajících betonových ž/abovek š. cca 0,21m (predikce 40% z celkového
rozsahu).' 174*0,4=69,600 [A]

67 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 144,400 43,42 6.269,85

prořezy spár -
- v místech napojeni na šťáv stav.' 132,8=132,800 [A]
- dle etap.' 5,8"5,8=11,600 [B/
Celkem.' A"B=144,400 [C]

68 93512 R VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ODVODŇOVACÍCH ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ M 6,000 1.362,62 8.175,72
kompletní provedení vč. očištění, nového lože a příp. zemních prací, úprav žlabu a
likvidace vzniklé sutě
výšková a směrová rektifikace štěrbinového žlabu v km 2,00.' 6=6,000 [A]

69 9352A2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM M 104,400 780,49 81.483,16

výměna šťávajicich betonových ž/abovek š. 0,21m (predikce 60% z celkového
rozsahu).' 174*0,6=104,400 [A]

70 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 15.000,000 3,51 52.650,00
přeci proveciením 2. fáze VDZ (piošně), vč. likvidace odpadu

71 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 5,000 3.511,32 17.556,60
vč. likvidace vybouraného materiálu
čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!
Případná výměna poškozených uličních vpusti.' 5=5,000 [A]

72 966891 ODSTRANĚNÍ ŠOUPAT KUS 6,000 1.437,76 8.626,56
vč. likvidace vybouraného materiálu
čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!
Případná výměna poškozených armatur na plynovodu či vodovodu.' 6=6,000 [A]



h Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.Aspe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2004 III/00312 - Čestlice - okr. kř.ll/101 Řičany, I. etapa (km 0,690-3,290) SO 181 159.093,25
Rozpočet: SO 181 Přechodné dopravní značeni

Poř číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství . Cena
jednotkova Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 159.093,25

1 914001 R DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - 1. ETAPA KPL 1,000 44.101,05 44.101,05

Kompletní uzávěra - vyznačení uzavírky, vyznačení objízdné trasy obousměrně (dl. 2C
m, doba trvání 1 měsíc). Dopravní značení v úsecích opravy vozovky se předpokládá s
užitím typových schémat - B/15 (v obci), C/10.b (mimo obec) dle TP 66
položka zahrnuje -
- osazení značení dle TP66 a případné řízení provozu proškolenými pracovníky
- montáž, pronájem a demontáž DIČ)
- zakrytí nebo úpravu stávajícího dz v rozporu s DIČ)

2 914002 R DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - 2. ETAPA KPL 1,000 53.464,58 53.464,58

Kompletní uzávěra - vyznačení uzavírky, vyznačení objízdné trasy obousměrně (dl. 1 C
m, doba trvání 1,5 měsíce). Dopravní značení v úsecích opravy vozovky se předpokládá
s užitím typových schémat - B/15 (v obci), C/10.b (mimo obec) dle TP 66.
položka zahrnuje -
- osazení značení dle TP66 a případné řízení provozu proškolenými pracovníky
- montáž, pronájem a demontáž DIČ)
- zakrytí nebo úpravu stávajícího dz v rozporu s DIČ)

3 914003 R DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - 3. ETAPA KPL 1,000 61.527,62 61.527,62

Kompletní uzávěra - vyznačení uzavírky, vyznačení objízdné trasy obousměrně (dl. 6C
m, doba trvání 1,5 měsíce). Dopravní značení v úsecích opravy vozovky se předpokládá
s užitím typových schémat - B/15 (v obci), C/10.b (mimo obec) dle TP 66.
položka zahrnuje -
- osazení značení dle TP66 a případné řízení provozu proškolenými pracovníky
- montáž, pronájem a demontáž DIČ)
- zakrytí nebo úpravu stávajícího dz v rozporu s DIČ)



h Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.Aspe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2004 III/00312 - Čestlice - okr. kř.ll/101 Řičany, I. etapa (km 0,690-3,290) VON 2.834.308,60
Rozpočet: VON vedlejší a ostatní náklady

. W

0 0 0 0 0 . W W W " 0 0 0 0

" 0 0 0 W " "

0 0

O Všeobecné konstrukce a práce 2.795.467,31
1 02710 PR POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 2.000.000,00 2.000.000,00

Náklady na opravu poškozených komunikací na objízdných trasách - PRELIMINÁŘ -
PEVNÁ CENA 2.000.000,- Kč bez DPH

čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 40.459,67 40.459,67

Vypracování podrobného projektu DIČ), projednání a zajištění povolení DIČ) s DOSS,
zajištění dir pro celou stavbu.
Zahrnuje i projednání dočasného zrušení - přesunu autobusových zastávek na trase.

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 28.899,77 28.899,77
Vytýčení inženýrských sítí jejich správci

4 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ HM 25,640 9.247,93 237.116,93
vytyčení a měření během výstavby
zaměření skutečného proveciení stavby
dle staničení ZÚ - KÚ 2,564 km.' 25,64=25,640 [A]

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 173.398,64 173.398,64

6 02944 OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 69.359,45 69.359,45
vč. tištěné formý dle SOD

7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 3.467,97 3.467,97
Zdokumentování přípravy, průběhu a ukončení výstavby (přeciání)

8 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 32.367,75 32.367,75
dozor zodpovědného geotechnika stavby a jeho účast na stavbě, vč. vyhodnocení podl
a materiálů pro upřesnění receptur RS CA a sanaci krajnic

9 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 17.339,86 17.339,86



Označení stavby dle požadavku zadavatele:
"Tabule STŘEDOČESKÝ KRAJ, OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ OMEZENÍ" 3ks
"Informační tabule v průběhu stavby - Zhotovitel, TDS, cena, a další povinné údaje
(povinný min. rozměr dočas. billboardu je 2,1 x 2,2m)" 2ks

10 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 93.057,27 93.057,27
Vzhledem k režimu stavby ZS formou uskladnění strojů, zajištění mezideponií ap.,
zahrnuje -
- projednání, zřízení ploch ZS, provoz, údržba, přesuny a likvidace, uvedení ploch ZS do
původního, resp. dohodnutého stavu
- zahrnuje veškeré zázemí zhotovitele k vypracování díla, vč. např. ostrahy staveniště a
vybavení

11 03350 PR SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 1,000 100.000,00 100.000,00
Náklady na převedení autobusové dopravy na objízdné trasy - PRELIMINÁŘ - PEVNÁ

CENA 100.000,- Kč bez DPH
čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!

1 Zemní práce 38.841,29
12 12911 R ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU BĚHEM VÝSTAVBY KPL 1,000 38.841,29 38.841,29

Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou



Příloha č. 2 - Ceník nepotřebných zásob

K!2Sy—sluvlc,"
Ceník Strana 22 {celkem

Krajská správa a 56)
údržba silnic Rozdělovník: B

Středočeského Verze: 2.4

kraje, příspěvková R-Sm-16-02
orga nizace

Ceník

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikájící při Štěpkování, tzv. Štěpky 40,-- KČ/m'

odpad vznikájící při prořezávaní a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví): Jasan 130,-- KČ/m3

Dub 140,-- KČ/m3

Buk 140,-- KČ/m3

Ovocné stromy 140,-- KČ/m3

Habr 140,-- KČ/m3

Bříza 113,-- KČ/m3

Ostatní listnaté 70,-- KČ/m3

vyfrézovaná obalená drť 30,-- KČ/t

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr 60,-- KČ/t

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků
dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i
cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené 30,-- KCI ks

patníky a obrubníky kamenné vytažené 50,-- Kč/ks



ocelová svodidla (použitá, demontovaná) 400,-- Kč/ks

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných
právních předpisů.

Poznámka:
U Červeně označené poloŽky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních
položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil: Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace



Příloha č. 3 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ

budovy nebo stavby
nebo její dokončené části

Přejímací organizace (Objednatel) č. zápisu:
název a sídlo (razítko)

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum zahájení přejímacího řízení Název budovy nebo stavby
(nebo její dokončené části)

,,název akce"

Místo realizace akce:

Popis:

Odpovědný stavbyvedoucí Generální projektant

Stavební dozor Objednatele Zhotovitel:

Stavební povolení: vydal:

Smlouva o dílo č.

ze dne včetně

Datum zahájení prací Datum dokončení prací
podle smlouvy o dílo podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení: Skutečný termín dokončení prací:



Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzeinních
vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokuinentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí

ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad

ne

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad

ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění

ne

Termín úplného vyklizení staveniště:

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativnípřejímka dokladu bude dokončena do ... ... ..

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

ne

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu KČ
c"ena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD KČ

Celková cena s DPH



Záruční doba (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:

ne

Datum skončení přejímacího řízení:

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: ,,název
akce" a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto
dílo do své správy a užívání.

Jméno a pří,jmení podpisy

Zástupci zhotovitele

Zástupci přejímací

organizace

Zástupci budoucího
uživatele

Ostatní účastníci řízení



Příloha č. 4 - Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání
veřejných zakázek
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Stručný obsah
Siněrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace.

Tento dokument vČetně všech svých příloh je výhradníni duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údrŽby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace.

Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jinýin osobám, bez písenmého souhlasu vedení organizace
není povoleno.

Zpracovatel Garant správce dokumentace

Investiční náměstek Ředitel organizace Interní auditor
Jméno a přijn/ení Jméno apři)'mení Jméno a p/'1'/'/7/£'/71'

Ing. Lukáš Svoboda Bc. Zděnek Dvořák Ing. Miloslav Štrobach

ŠCHVÁLIL A VYDAL

Bc. ZdeněkDvořák, ŘEDITEL

Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Datum Podpis

29.05.2017

Platnost od: 29.05.2017 ÚČinnost od 29.05.2017
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Údaje o změnách:

Změna
číslo Datum Jméno změna Článku

l 6.3.2017 Štrobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do smčrnice R-Sm-08
2 22.5.2017 Štrobach Provedena úprava v paragrafovém znčni - verze 3.0
3 08.01.2018 Štrobach Vložena revize přílohy Č.5
4 15.06.2018 Štrobach Oprava lhůt v §9(7), il0(5), §11(5), §12(4) z 15dnů na 30 dnů
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Obsah:
(""lánek l Základní ustanovení

§ l Působnost Směrnice 5

§ 2 Definice pojmů 6

Článek 2 Změny během výstavby

§ 3 Důvody pro vznik Změn a jejich zpracování do dokuinentace stavby... ....7

§ 4 Základní hodnocení Změn 7

§ 5 Nepodstatné Změny 8

§ 6 Řetězení Změn 9

§ 7 Vyhrazené změny - Skupina l 9

§ 8 Preliminářově položky 10

§ 9 Záměna položek - Skupina 2 10

§ 10 Změny z nepředvídaných důvodů - Skupina 3 11

§ 11 Změny nezbytné k dokončení - Skupina 4 12

§ 12 Změny dc lninilnis - Skupina 5 13

§ 13 Způsob započítávání a výpočtů limitů 14

§ 14 Změny záporné 15

§ 15 Změny zadávané v Jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)... ... ... ... ..17

§ 16 Základní postup pro určení Skupiny 17

§ 17 Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek 18

§ 18 Obsah dokuinentace Změny 19

§ 19 Změnový list 19

§ 20 Procesní postup při vzniku Změn 20

§ 21 Společné zásady 20

§ 22 Přechodná a zrušující ustanovení 21

§ 23 Účinnost 21

§24 Seznam příloh 22
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Článek l

Základní ustanovení

§1

Působnost Směrnice

(l) Tato Siněrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (dále jen ,,KSÚS") při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,Změna") u veřejných zakázek na stavební práce.
Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zainěstnanců KSÚS při procesu
navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokuinentace.

(2) Tato siněrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek
malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
,,ZZVZ" nebo ,,Zákon"), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na
další ustanovení této Siněrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných
změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové snilouvy překročit finanční limit pro
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. KČ bez DPH).

(3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy
sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice
je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Zrněn, které
nejsou touto Siněrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy
postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.

(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny
spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné,
způsobené vypuštěníin nebo zúženíin původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup
dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Siněrnice bude prováděno jak v případech
Změn kladných, tak v případech Změn záporných.

(S) Tato siněrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je
Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017
procesně převedeny na KSÚS.

(6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány
z integrovaného regionální operačního programu (dále jen ,,IROP) anebo z integrované
územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen ,,ITI") budou vždy jakákoliv Změny
během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen
,,RDK") a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Koinunikaci s RDK
zajistí vždy Osoba oprávněná.

§ 2
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Definice pojmů

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem
rozumí:

(l) ,,Doměrky" změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS
(pokud se zpracovává) nebo porovnáníin skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu
PDPS, které však lleznalnenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky
anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

(2) ,,JŘBU" jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.

(3) ,,Oprávněnou osobou" osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky,
určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.

(4) ,,Registr smluv" inforl11ační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách llttps://sl1ilouvy.gov.cz/.

(5) ,,Ředitelem KSÚS" Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.

(6) ,,Skupinou" konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. l Směrnice.

(7) ,,Směrnicí pro dokuinentaci staveb pozeinních koinunikací" se rozumí Siněrnice pro
dokumentaci staveb pozeinních koinunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne
29. 1. 2007, s účinností od l. 2. 2007, včetně dodatku č. l schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-
910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od l. l. 2010

(B) ,,Smlouvou" soubor ujednání a dokuinentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci
stavebních prací.

(9) ,,PDPS" se rozumí projektová dokuinentace pro provedení stavby

( 10) ,,RDS" se rozumí realizační dokuinentace stavby

(ii) ,,Supervizí" činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné
smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění
podmínek pro realizaci Stavby.

(12) ,,TDI" fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele
vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.

(13) ,,ZBV"/,,Změnou během výstavby"l,doklll11el1tací Změny" úplná dokuinentace Změny podle
této Směrnice.

(14) ,,Změny kladné" nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou
realizovány.

(15) ,,Změny záporné" stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu
realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny,
ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.
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( l 6) ,,RDK" se rozumí Regionální dotační kancelář.

(17) ,,ITI" se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní
oblasti.

(18) ,,IROP" se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

Článek 2

Změny během výstavby

§ 3

Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby

(l) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokuinentaci
staveb pozeinních koinunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr.
Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS.

(2) U každého stavebního objektdprovozního souboru (dále též ,,SO/PS"), kde se vyskytnou
rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi
náležitostmi dle této Siněrnice v salnostatnél11 Zlněnovél11 listu a dalších přílohách v tomto
Zlněnovél11 listu uvedených.

(3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci
a ve Siněrnici pro dokuinentaci staveb pozeinních koinunikací.

§ 4

Základní hodnocení Změn

(l) Z hlediska rozsahu, význainu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny
hodnotí jako:

a) Změny podstatné,

b) Změny nepodstatné.

(2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:

a) uinožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním
zadávacím řízení, pokud by zadávací podmíiiky původního zadávacího řízení odpovídaly
této změně,

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele,
nebo

C) vedla k výzllal11nél11ll rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

(3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno
nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.
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(4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány
způsobem stanoveným v této Směrnici.

(S) Hodnocení Změny podle § 4 odst. l této Siněrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do
Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel
KSÚS.

(6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke
Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen ,,dodatek") v Registru smluv musí být
provedeno vždy před salnotnýl11 zahájeníin realizace činností, které jsou předlněteln Změny,
s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.

(7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv neinohou být práce obsažené v tomto dodatku
(zlněnovél11 listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude
takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování
(fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn
zllalnenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. přijetí prozatíinních cen ve
smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím soulilasein
Ředitele KSÚS.

(B) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po
jeho ukončení.

l.

§ 5

Nepodstatné Změny

(l) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:

a) Skupina l - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;

b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;

C) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;

d) Skupina 4 - Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § ll této Směrnice;

C) Skupina 5 - Změny dc ininirnis dle § 12 této Siněrnice.

(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst.
l písm. a) až C) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších
Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich
ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zainýšlených Změn včetně všech souvisejících
nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. l provádí Oprávněná osoba, přičemž při
zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

§ 6
Řetězení Změn
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(l) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny
(kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať' již přímo či nepřímo a to
včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, činů by došlo k tzv.
,,řetězení Změn". Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem
propojené. Při tomto kolnplexníln posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že
existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo
či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.

(2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit,
z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo
k ,,řetězení Změn". Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací,
nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám
bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více sainostatných Ziněnách.

§ 7

Vyhrazené změny - Skupina l

(l) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. l ZZVZ zadavatel může v zadávací
dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové
dohody za splnění následujících podmínek:

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vyinezeny a
b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména
měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených sniluv (dále jen
,,Měření"), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce
uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z
důvodu:

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokuinentace stavby nebo
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

(3) Měřením není:

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených
v původní veřejné zakázce;

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000
apod.);

C) neprovedení položky či její podstatné části.

(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a
případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. l ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitem
a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny.
Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže
dochází k význainné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze snilouvy, která není
vyhrazenou ziněnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Siněrnice.

(S) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě)
ve Zlněnovél11 listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15
dnů na profilu zadavatele.
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(6) Pro evidenci Změn ve Skupině l se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a), b).

§ 8

Preliminářově položky

(l) Preliminářově položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokurnentaci, u
kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci
veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci
Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených
nabídek uvádí v zadávací dokuinentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou
podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou
dokuinentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen
v Kč/l11ěrlloll jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou
osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.

(2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (l) této Siněrnice až
do výše stanovené v zadávací dokurnentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace
proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu
preliminářově položky předpokládané v původní dokuinentaci, budou představovat Změny,
které se adininistrují podle ustanovení §10 - §12 této Siněrnice.

§ 9

Záměna položek - Skupina 2

(l) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen ,,Záměna položek") představuje
stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy
záiněnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými
položkami, a to v případě, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací
ve vztahu k llahrazovanýl11 položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu
k llahrazovanýl11 položkám stejná nebo nižší,

C) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu
k llahrazovanýl11 položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu
stavebních prací s vyl11ezeníl11 položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou
takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozul11itelnýl11 odůvodněníl11 srovnatelnosti
materiálu nebo prací podle § 9 odst. l písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. l
písm. C).

(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmíiiky,
zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. l písm. a) této Směrnice. Není
nezbytné, aby vždy byla zainěněna jedna položka za jednu položku, avšak zainěňované
položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. l písm. b) a C) této
Siněrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby
nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se
musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž
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by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby,
nedošlo k záměně některé z cenově či jinak význal11ných položek (např. určité technologické
části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).

(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není
omezeno Zákonným liinitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.

(4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací
položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu
zápornou ve smyslu § 14 této Siněrnice.

(S) Za záiněnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž adininistrativní změny
položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl
sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo , bez věcného dopadu na předmět zakázky.
I tyto případy budou adl11inistrovány postupem dle § 9 této Směrnice.

(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předlněteln Záměny položek, musí být tyto Změny
adininistrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § 11 této Siněrnice nebo Změna dc ininirnis dle § 12 této Siněrnice.

(7) Změna musí být zaslnlllvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list
musí být uveřejněn v Registru sniluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními
stranami.

(B) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§ 10

Změny z nepředvídaných důvodů - Skupina 3

(l) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen ,,Nepředvídané změny") jsou Změny, které splňují
podinínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí neinolil
předvídat,

b) neinění celkovou povahu veřejné zakázky a
C) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno

více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,
d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Zlněnal11i ve smyslu § 13 odst. 5 této Siněrnice

nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.
(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu

realizace zakázky z důvodu

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za
upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,

b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
C) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou

uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.
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Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - C) této Siněrnice se považují za nepředvídané,
pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokuinentaci předejít ani při
vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování
zadávací dokuinentace.

(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do
limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Siněrnice.

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předlněteln Nepředvídané změny, musí být tyto Změny
administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § 11 této Siněrnice nebo Změna dc ininirnis dle § 12 této Siněrnice.

(S) Změna musí být zaslnlllvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list
musí být uveřejněn v Registru sniluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními
stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušnéin formuláři k uveřejnění ve
Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná
v Úředníin věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno
prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání
Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny.
Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky
malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§ 11

Změny nezbytné k dokončení - Skupina 4

(l) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen ,,Nezbytné změny") jsou dodatečné stavební
práce, které splňují podmíiiky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě
dodavatele:

a) není možná z ekonoinických anebo technických důvodů spočívajících zejména
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo
instalacemi pořízenými zadavatelem v původníin zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
C) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku;

pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této
Skupiny.

(2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají
v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či
ekonoinických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
C) rozdělení odpovědnosti za vady, apod.

(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se
započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
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(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předlněteln Nezbytné změny, musí být tyto Změny
adininistrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § 11 této Siněrnice nebo Změna dc ininirnis dle § 12 této Siněrnice.

(S) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zaslnlllvněna dodatkem ke smlouvě
ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru sniluv, a to ve lhůtě
30 dnů od jeho podpisu oběma sl11lllvnílni stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na
příslušnéin forl11uláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní
veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být
Oznámení o Změně odesláno prostřednictvíin Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění
rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů
od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého
rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru sniluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (l) a) až g).

§ 12

Změny dc minimis - Skupina 5

(l) Změny dc minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ,
tedy jde o změnu:

a) která neinění celkovou povahu veřejné zakázky,
b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadliinitní veřejnou zakázku, tj. nižší než

142 668 000 KČ bez DPH (tento limit je stanoven nařízeníin vlády č. 172/2016 Sb., o
stanovení fillančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je
vždy k l. lednu každého sudého roku aktualizován).

(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny dc ininirnis
stanoveného Zákonem - viz § 13 této Siněrnice.

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předlněteln Změny dc rniniinis, musí být tyto Změny
adininistrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § 11 této Siněrnice nebo Změna dc ininirnis dle § 12 této Siněrnice.

(4) V případě Zrněny dc ininirnis být musí Změna zaslnlllvněna dodatkem ke smlouvě ve formě
Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od
jeho podpisu oběma sl11lllvnílni stranami.

(S) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§ 13

Způsob započítávání a výpočtu limitů
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(l) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:

a) Skupina l - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Siněrnice a
b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.

(2) Změny dle § 13 odst. l písm. a) této Směrnice představují zejména ,,Doměrky", tj. změny
v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS
(pokud se zpracovává) nebo porovnáníin skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu
PDPS, které však lleznalnenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky
anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dok1llnentaci. Způsob měření je stanoven ve
Smlouvě.

(3) Změny dle § 13 odst. l písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek
provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zainěnit položky lze pouze do výše
objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dok1llnentaci. Záměny položek
je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny
položek.

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Siněrnice.
C) Skupina 5 - Změny dc ininirnis podle § 12 této Směrnice.

(S) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;

b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu
samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní
hodnota Změn záporných'. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s oliledein na
provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze
odečítat;

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4)
nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto
limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené
Změny realizovány (Změny záporné);

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. C) této Siněrnice
nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny
bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. C) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního
limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- KČ bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm.
');

' Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- KČ a Změna záporná v hodnotě -30.000,- KČ Činí v součtu absolutních
hodnot celkem 70.000,- KČ.
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C) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn
záporných', tak i absolutní hodnota zal11ěněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o
záiněnu položek podle § 9 této Siněrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s
oliledein na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu
nelze odečítat;

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely
výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. llezahrnuje
Doměrky,V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých
limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla
(bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro
účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.

§ 14
2. Změny záporné

(l) Pro účely této Siněrnice se za Změny záporné považují:

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřeníin podle § 7 této
Směrnice

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s oliledein na
Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Zl11ěnalni
kladnými).

C) Změny, jejichž předlněteln je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné
nesouvisející se Zlněnal11i kladnýini).

(2) Změny záporné (§ 14 odst. l písm. a) - b) této Směrnice) se adininistrují společně se Zl11ěnalni
kladnýini, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Siněrnice.

(3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi.
K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, píseinného návrhu
Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.

(4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.

(S) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly
vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny
záporné:

a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních
objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek
rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo

b) jejichž součet ve finančníl11 vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.

(6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že
by samostatně nebo ve spojení s již vzniklýini Zl11ěnalni zápornými mohly vést k podstatné

' Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- KČ a Změna záporná v hodnotě -30.000,- KČ Činí v součtu absolutních
hodnot celkem 70.000,- KČ.
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Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje
Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Siněrnice.
Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo
neschválení se všemi relevantníini podklady a svým vyjádřeníin Řediteli KSÚS, s vyjádřením
stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo
neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického
vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.

(7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít

k vypuštění_stavebních prací, které jsou předlněteln takového rozhodnutí. Za tímto účelem
vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné
nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací.
O schválení či neschváleni Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba
informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

(B) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně
vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy
společně.

(9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Siněrnice a ustanovení Smlouvy.

§ 15
Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

(l) Zadavatel si může v zadávací dokuinentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí
nových stavebních prací vybranýrn dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že

a) podmíiiky pro nové stavební práce odpovídají podlnílikál11 pro použití JŘBU dle § 66

ZZVZ,

b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty
veřejných zakázek a

C) v zadávací dokuinentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb
nebo nových stavebních prací.

(2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce
rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný
v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil,
a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení
s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušenéin
podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

§ 16
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Základní postup pro určení Skupiny

(l) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závaznéin pořadí:

l. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Siněrnice a
práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny adlninistnlje způsobem dle § 7 této
Siněrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této
Siněrnice a práce splňující podmíiiky pro Započtení položek adininistruje způsobem dle § 9
této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této
Siněrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující
podmíiiky pro Nepředvídané změny adlninistnlje způsobem dle § 10 této Směrnice, u
zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Siněrnice
včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Siněrnice a práce splňující podinínky pro
Nezbytné změny adlninistnlje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve
Změně (jsou-li takové)

5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny dc ininirnis podle § 12 této
Siněrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Siněrnice a práce splňující
podmíiiky Změny dc ininirnis adininistruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících
položek ve Změně (jsou-li takové)

6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. l této Siněrnice vždy, bez výjiinky.

§ 17

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

(l) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu
stavebních prací oproti původníinu rozsahu llvedenélnll v Soupisu prací nebo k jejich ílplnélnu
vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a
jednotkové ceny takových prací.

(2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. l musí vždy respektovat limity pro Zákonem
povolené Změny uvedené v § 13 této Siněrnice a v lnaxilnální míře i zásadu účelnosti,
efektivnosti a hospodárnosti.

(3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu
prací, v souladu s příslušnýini ustanoveníl11i Snilouvy.

(4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky
uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněníl11 jejího použití nebo provedené
úpravy.
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b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude
jednotková cena odvozena:

i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přilněřenýl11 ziskem,
přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo

ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem
k nabídce doloženy, nebo

lil) z ,,Expertních cen OTSKP spk" (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací
staveb pozeinních koinunikací - schválený MD) s doložením individuální
kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací
přiložený ke Smlouvě, např. dle ,,Katalogů popisů a siněrných cen stavebních
prací", jejímž vydavatelem je Urs praha, as. Soupis prací jednoho stavebního
nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze
na jednu cenovou soustavu, nebo

iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální

kalkulace,
s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.

(S) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit
jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

§ 18
Obsah dokumentace Změny

(l) Dokuinentace Změny obsahuje následující dokuinenty:

a) Krycí list ZBV (příloha č. l této Siněrnice),

b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Siněrnice)

c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
(příloha č. 3 této Siněrnice)

d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)

C) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)

f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)

g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin neinusí Dokuinentace Změny obsahovat všechny výše
uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokuinentace Změny jako nedílnou součást
smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.
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(3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou adininistrovány na
základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během
výstavby (ZBV).

§ 19
Změnový list

(l) Změna bude adininistrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou
oprávněnou jednat jlnénel11 nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou
Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.

(2) Změnový list musí obsahovat:

a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo
Objednatel),

b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytněni pro získání dostatečných informací o
navrhované Změně,

C) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a
rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska
zákonného limitu,

d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě
využíván,

c) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,

f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (její na dané Stavbě využívána),

g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),

h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokuinentů, které je k
takovým úkonůin opravňují.

(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Siněrnice).

(4) Oprávněnýini osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro
vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§ 20

Procesní postup při vzniku Změn

(l) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn forinou předložení návrhu
Změnového listu, potom Oprávněná osoba.

a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy,
zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných
Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek=a je-
li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo
návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn
nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím
účelem přiměřenou lhůtu.

Platnost od 29. 05.2017 účinnost od 29. 05.201 7



KM= Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajska sprava a Stra na 46 (celkem 56)

údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

(2) zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli
k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh
předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení
návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (l), písm. a) této
Siněrnice.

(3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznal11ená
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objekhúprovozního souboru,
kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další
vyhotovované dokumenty podepíši.

(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okalnžikeln podpisu Změnového listu ředitelem
KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.

(S) zveřejňováni změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje odděleni veřejných zakázek
KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně
závazných právních předpisů. Kompletní složku se změnovým listem resp. návrhem dodatku
předkládají vedoucí provozů a technicko-správniho úseku neprodleně na obchodní oddělení
včetně předávacího protokolu s vyznačeným terminem předáni na odděleni veřejných
zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady

(l) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření
bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho
předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky
zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto
Siněrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě
návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky
návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné
osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§ 22

Přechodná a zrušující ustanovení

(l) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti
této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se
rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale

neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této
Směrnice.

(2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně
začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno
za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní
Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba.
V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze
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KM= Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajska sprava a Stra na 47 (celkem 56)

údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. C) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny
závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

§ 23
Účinnost

§ 24

Seznam příloh

l. Krycí list ZBV

2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního
objektu/provozního souboru

4. Rozpis ocenění změn položek

5. Přehled zařazení změn do skupin

6. Přehled dalších dokladů

(1)Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017

V Praze dne 29.05.2017

Bc. Zdeněk Dvořák

ředitel
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Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:

l číslo Zrrěny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ?

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborowká 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: '00066001

Zhotovitel:

lČ: .................

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č Cena navrhovaných Zrrěn Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaých Zrrěn
záporných kladných záporných a Změn kladných

?.1 0,00 0,00 0,00

. . . . Cena navrhovaných Zrněn
. . . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Zrněn . , . ,cast ZBV c. . . . zapornych a Změn kladných

zapornych kladných
celkem

?.2 0,00 0,00 0,00

. . . . Cena navrhovaných Zrněn
. . . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Zrněn . , . ,cast ZBV c. . . . zapornych a Zrněn kladných

zapornych kladných
celkem

?.3 0,00 0,00 0,00

. . . . Cena navrhovaných Zrněn
. . . Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných Zrněn . .cast zbv c. . . . zaporných a Zrněn kladných

zapornych kladných
celkem

?.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č Cena nav!hovaných Zrrěn Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaých Zrrěn
zaporných kladných záporných a Zrněn kladných

?.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Zrrěn Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných Zrrěn
č. záporných kladných záporných a Zrrěn kladných

? 0,00 0,00 0,00

části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Eúdenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:
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změnový list

Název a evidenční číSlo Stavby: ¢íslo SO/PS l Čblo ZBV:

/čišlo Zrrěny SO/PS:

Název stavebního objektu/provoznho souboru (SO/PS): ?. 1,2,3,4,5

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Ftaha 5, Smíchov

Zhotovitel: [doplňte]

FHohy Zrrěnovéno lis-u: Paré č. Ffáemce

1. Krycí list x počet listů 1 Objednatel

2. zrrěnový list x počet listů 2 Zhotovitel

3. Zápis o projednáníocenění soupisu prací x počet listů 3 projektant

4. Rozpis ocenění Změn položek x počet listů 4 Stavební dozor

5. Přehled zařazenízrrěn do skupin x počet listů 5 Supervize

6. Regionální dotační kancelář
6. Fřehled dalších dokladů x počet listů [doplňte dle potřeby]

Iniciátor zrrEny: [doplňte - bud' Zhotovitel nebo Objednatel]

Fbpis a zdúvodněníZrrěny:

Údaje v Kč bez DFH:

. . . - Cena navrhovaných Změn Souče_ absolutnčh hodnotCena navrhovaných Zmen Cena navrhovaných Zrněn , . . . , . .
záporných kladných zapornych a Zrněn kladných Zrren kladných a Zrněn

celkem záporných

0,00 0,00 0,00 0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jrréno datum podpis

Ftojektant (autorský dozor) jrréno datum podpis

Stavební dozor jrrÉno datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: jrrÉno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/FS, který je součástívýše uvedené Stavby, budou provedeny ZrrEny, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, doldadovány a oceněny v dokumentaci této Zrrěny. Srrluvni strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2 Sn1uvnich podmínek. Tento zrrěnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se rrění v
rozsahu upraveném v torrto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.
Na důkaz toho připojujípříšlušné osoby oprávněné jednat jrrénem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba . .
jméno datum podpisObjednatele)

Zhotovitel jrNno datum podpis

ČíSlo paré:



ZÁPIS
projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?
Název Stavby:

ČÍjjO SO/PS l číslo Zrněny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):

Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Fbznárrka: Cenu všech Zrrěn záporných v předchozích Zrrěnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Zrrěn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znarrénkem

1 - zadat mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v kč bez dph

Cena všech Zrněn Cena všech Zrněn Rozdíl ceny SO/PS po
záporných v kladných v Bena 2o/ps Oech předchozích
předchozích předchozích vsech p!edghoz|ch Změnách a ve

Změnách na SO/PS Změnách na SO/PS Zmenach Smlouvě
2 3 - zadat 4- zadat 5=1"3"4 6=5-1

staební/montážní práce 0,00 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v kč bez dph

. . Cena Oech Zrněn Cena Oech ZrněnCena nawhovanych Cena nawhovanych . .
kladných na SO/PS kladných na SO/PS k

Zmen zapornych na Zmen kladných na
SO/PS SO/PS (predchozich a cene SO/PS dle

nawhovaných) Smlouvy v %
7 8 - zadat 9- zadat 10=4"9 11=10/1

staební/montážní práce 0,00

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v kč bez dph

Cena Oech Zrněn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po
záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Zrněně oproti této Zrněně oproti

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle ceně SO/PS dle
nawhovaných) Smlouvy Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

staební/montážní práce 0,00 0,00 0,00

Vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotoátel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Pozn. - pouze pokud
bude stavba

financována z
Supervize (RDK) IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK

odpoodný za céňo\é
projednání Zrněny:



Rozpis oceněniZměn položek - pro ZBV číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5
Evidenční číslo a název stavbv: 7mčna CCbIIDICII drací (ccudci

číslo a název SO/PS: č.
Číslo a název rozpočtu' Skupina Změn:

Cena
Poř· Kód Množství Množs tví Množstvi Cena za celkem ve Změny Změny Cena Rozdíl cen podíl cen

č. Ná zev pol ožky m.j. ve V V m.j. v . záporné v kladné v cel Kern ve cel Kern v cel Kern v
položky ve Změně rozdíl u Smlouvě v V V - - 0/

pol. Smlouvě KČ KČ Ke Ke Změně v Ke Kč ,o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Celkem



V V V

PREHLED ZARAŽENI ZMEN DO SKUPIN - VZOR

Název a evidenční číslo Stavby:

1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 235 621 452,00 6=32+36 Sum Zrně n kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 2 526 102,00 9=(32n1)*100 Sledováni limitu 50 % 1,65% 12=(37/1)"100 Sledováni limitu 15 % 0,10%
Skupiny4 Skupina 3

2=1+18"19 Aktuální smluvní částka (ce na stavby) 1 240 880 449,00 7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % -součet Skupiny 3 a Skupiny 4 0,20% 10=(361\/1)*100 Sledováni limitu 50 % 0,94% 13=37 SIedovárúlimitu 142 668 000 Kč 1 262 344,00
Sku :jiňá 4

Aktuální smluvní částka (ce na stavby) vč· 1 501 465 343,29 8-1*0,3 akonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 ############ 10m32a+36a Sum, 32 003 572,00
DPH absolutnich

3=(2/1)*100 Procento změny přijaté smluvní částky 100,43% 11=1*0,5 Zákonný limit 50 % pro 617 810 726,00 14=142688000-37 141 405 656,00
Skupinu 3 a Skupinu 4

4=(25/1)*100 Sledováni vyhrazených zrně n (Skupina l) 0,07%

5=(28/1)*100 Sledováni záměny položek (Skupina 2) 0,05%

40=(19/1)*100 Sledováni limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 1 67'/
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) ' '°

-1- -2 - -3 - -4- -5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítáváni) Ne předvídanost Nezbytnost žíněný de minimis

. . . Zrněny Zrněny Suma Zrněn žíněný Procentní . Suma absolutních 7něny, . a b:o:::Ích Zhněny deZměny zaporne Suma Změn záporné . . záporné .. . Suma Zrněn záporně Procentni Suma změn minimis
. záporně Změny . . . , záporných a . Změny vyja dřeni . , hodnot Zrněn . Zrněny .. . . . , hodnot Zrněn

W . . . (zadávat se Zrněny kladné Hodnota ZBV (za dávat se . zapornych a (zadavat se Změny kladné . (zadavat se . . zapornych a . . (zadávat se . vyjadreni zapornych a . (15% nebo Iimit15 %SO ZBV c. Nazev SO/PS l předmět Změny znaménkem , kladně W , , Zrněn , kladné Zrněny kladných a Zrněn , kladne V , kladných a . .

. znaménkem Změn kladných znaménkem . znaménkem . Zrněn kladných . . znaménkem Změny kladně Změn kladných . hmit 142 668 000minus) , , kladných . kladně zapornych , změn .
minus) minus) minus) minus) . . Kč)

zapornych

16 17 18 19=23+26+29+33 20"24+27+30+34 21·19+20 23 24 25·23+24 26 27 28=26+27 29 30 31·(30/1)*100 32·29+30 32A=ABS(29)'30 33 34 35=(34/1)*100 36·33+34 36A=ABS(33)'34 37 38=(37/1)*100
+37+39

-20 745 045,00 26 004 042.00 5 258 997.00 -1482 852,00 2 298 863,00 816 011,00 -4 523 458,00 5177 998,00 654 540,00 -9 693 608,00 10 691434,00 0,87% 997 826,00 20 385 042,00 -5 045 127,00 6 573 403,00 0,53% 1 528 276,00 11618 530,00 1 262 344,00 0,10%

aaa -1443 864,00 5 418 365,00 3 974 501,00 0,00 0,00 - 420 300,00 1 203 000,00 0,10% 782 700,00 1 623 300,00 -1 023 564,00 4 012 365,00 0,32% 2 988 801,00 5 035 929,00 203 000,00 0,02%
- 203 145,00 302 500,00 99 355,00 - 203 145,00 - 203 145,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 302 500,00 0,02%

dddd -1 524 799,00 2 040 670,00 515 871,00 - 1 023 564,00 -1 023 564,00 25 640,00 25 640,00 - 501 235,00 2 015 030,00 0,16% 1 513 795,00 2 516 265,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 2 532 825,00 2 532 825,00 2 031 405,00 2 031 405,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 501 420,00 0,04%
0,00 205 300,00 205 300,00 205 300,00 205 300,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

-4 523458,00 4 614 393,00 90 935,00 12 035,00 12 035,00 -4 523 458,00 4 602 358,00 78 900,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 230 014,00 230 014,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 230 014,00 0,02%
0,00 50 123,00 50 123,00 50 123,00 50 123,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 1 023 654,00 1 023 654,00 0,00 0,00 1 023 654,00 0,08% 1 023 654,00 1 023 654,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

- 256 143,00 25 410,00 - 230 733,00 - 256 143,00 - 256 143,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 25 410,00 0,00%
-4 021 563,00 2 561 038,00 - 1 460 525,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 -4 021 563,00 2 561 038,00 0,21% -1 460 525,00 6 582 601,00 0,00%

XXX -8 621453,00 6 248 300,00 -2 373 153,00 0,00 0,00 - 8 621 453,00 6 248 300,00 0,51% -2 373 153,00 14 869 753,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

WWW - 150 620,00 201 450,00 50 830,00 0,00 0,00 - 150 620,00 201 450,00 0,02% 50 830,00 352 070,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informatAni charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.



Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu l provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS:

SouČást dokumentace ZBV

Doklad ANO
NE - Uloženo

(počet listů)

doplnit počet listů dophiit kde je dokumentace k
dokladu dispozici k naldédnutí

Soupis prací

Další doklady neZbytné pro řádné
zdůvodnění popis, dokladování a
ocenění změn: [dophiit název dokladu,
přjp. další identifkaci, např. zpracovatel,
č.j., datum ...]

počet listů celkem O



Příloha č. 5 - Časový plán výstavby - časový harl11onogral11



ID Název úkolu Doba trvání zahájeni Dokončeni vi 2020 VIl 2020 l viii 2020 |IX 2020 x 2020 l xi 2020 l xii 2020

25. 01. l 08. l 15. l 22. l 29. l 06. l 13. l 20. l 27. l 03. l 10. l 17. l 24. l 31. l 07. l 14. l 21. l 28. l 05. l 12. l 19. l 26. l 02. l 09. l 16. l 23. l 30. l 07.
o ' lll/00312 - Čestlice - okr. kř. 11/101 Řičany, I. 88 dny 27.07. 20 25.11. 20 27.07. 25.11.

etapa (km 0,690-3,290)

1 Zahájení stavby 1 den 27.07. 20 27.07. 20 0 27.07.

2 Příprava území 5 dny 27.07. 20 31.07. 20 27.07. 31.07.

3 Silnice III/00312 82 dny 03.08. 20 24.11. 20 l

4 Všeobecné konstrukce a práce 82 dny 03.08. 20 24.11. 20 03.08. 24.11.

5 Zemní práce 82 dny 03.08. 20 24.11. 20 03.08. 24.11.

6 Komunikace 82 dny 03.08. 20 24.11. 20 03.08. 24.11.

7 Přidružená stavební výroba 82 dny 03.08. 20 24.11. 20 03.08. 24.11.

8 Potrubí 82 dny 03.08. 20 24.11. 20 03.08. 24.11.

9 Ostatní konstrukce a práce 82 dny 03.08. 20 24.11. 20 03.08. 24.11.

10 Přechodné dopravní značení 87 dny 27.07. 20 24.11. 20 27.07. 24.11.

11 vedlejší a ostatní náklady 87 dny 27.07. 20 24.11. 20 27.07. 24.11.

12 Dokončení stavby 1 den 25.11. 20 25.11. 20 : 25.11.

Úkol Neaktivní úkol Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu vnější milník

V Rozdělení Neaktivní milník Ručnísouhrn I I Konečný termínprojekt: llV00312 - čestlice - ok
Datum: 08.07. 20 Milník 0 Neaktivní souhrn Pouze zahájení L Průběh

Souhrnný I I Ruční úkol I I Pouze s datem dokončení J Průběh ručně zadaného úkolu

Souhrn projektu I ' Pouze s dobou trvání vnější úkoly

Stránka 1



Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ

dle § 105 odst. l písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

Identifikace části veřejné Podíl pododavatele na
Identifikační údaje zakázky, kterou bude plnění veřejné

poddodavatele poddodavatel plnit zakázky vyjádření v

(nácev'"obchodní,firma, (popis části veřejné %, příp. finanční
sídlo, IČO) zakázky/prací realizovaných hodnotou v KČ bez

poddodavatelem) DPH

l 3K ZNAČKY, Jiráskova Dopravní značení a DIO 2%' 1519, 251 01 Říčany

V Praze dne 12.5.2020

Za Společnost STRABAG - ŠAT - Nupaky

6-:
Ing. Luděk Pavlů Ing. Petra Kroupová

v zastoupení dle plné moci v zastoupení dle plné moci



Příloha č. 7 - podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby: Kraj ská správa a úd ržba silnic Razítko, datum, podpis:
Středočeského kraje p.o.
se sídlem: Zborovská 11,

150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001

Stavební dozor: [BUDE DOPLNĚNO] Razítko, datum, podpis:
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Autorský dozor: [BUDE DOPLNĚNO] Razítko, datum, podpis:
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Zhotovitel: jBUDE DOPLNĚNO] Razítko. datum. podpis:
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Souřadnicový systém:
výškový systém:

Číslo zakázky: Vedoucí projektant:

Schválil: Zodp. projektant:

Tech. kontrola: Vypracoval:

Objednatel: Obec: Kraj: Středočeský

Akce: Datum Stupeň
RDS

objekt:


