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Předání stavby

Přípravné práce

Montáž zařízení staveniště

Koordinační schůzka TDI, AD, investor, zhotovitel

Zajištění interiéru - zalepení dveří apod

Odstranění dřevin v kolizi s výkopy

Bourání betonových mazanin v interiéru a výkopové práce pro kanalizaci v interiéru

Montáž kanalizačního potrubí interier, zásyp, hutnění

Bourání venkovních zpevněných ploch - kolize s výkopy

Postupné okopy, bourací práce, podchycování, betonáže

Úpravy povrchů vnější, vnitřní

Bourání stávající šachty, úprava prostoru, osazení nové šachty

Venkovní kanalizace - výkopy a montáž potrubí

Demontáž zařízení stavby, úklid

Předání díla

Srpen Září Říjen Listopad ProsinecSANACE OBJEKTU A - ZAHRADA KLADNO - ČASOVÝ PLÁNSANACE OBJEKTU A - ZAHRADA KLADNO - ČASOVÝ PLÁN

Montáž Zařízení staveniště

Koordinační Schůzka investor Zhotovitel

interiéru - dveří

Odstranění dřevin v kolizi s

Bourání mazanin v interiéru a kanalizaci v interiéru

Montáž kanalizačního interier hutnění

Bourání venkovních - kolize S

bourací betonáže

vnitřní

Bourání osazení nové

kanalizace - a montáž

Demontáž zařízení úklid

Předání díla


