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Dodatek i. I
ke smlouv6 na dodivku Provedeni vnitini integrace fiadu

C. smlouvy objednatcle: 2838lOFll20l2
C. smlouvy dodavatele: GPRAP0O22XSW

uzavienli mezi niisledujicimi smluvnimi stranami:

Sttedoieskf kraj
se sidlem: Zborovskd 11, 150 21 Praha 5
Ie;7089109s
barkovni spojeni: PPF, a.s., d. ridtu 4440009090/6000
zastoupenli: Dr. Ing Jiffm Peiinou, radnim
(d6le jen "Objednatel")

a

Gordic, spol. s.r.o.
se sidlem: Jihlava, Erbenova 4, PSe 586 01
le:47903783
DIC: C247903783
zapsan6 v OR vedendm Krajskjm soudem v BmE oddil C, vloZka 9313
bankovni spojeni: Komerdni banka a.s., pobodka Jihlava,
E. ni'r) 19-4645600247 /0100
jednajici: Ing. Jaromir Rezrid, jednatel
(d6le jen,,Dodavatel")

(Objednatel a Dodavatel spolednd d6L1e jen ,,smluvni strany..)

I.

Smluvni shany uzaviely dne 28. 8. 2012 smlouw na dod6vku provedeni vnitini
integrace uiadu, jejimZ pledmdtem je provedeni vnitini integrace Krajskdho uiadu
sdedodeskdho kraje spodivajici v doddvce a implementaci vnitiniho informadniho
syst6mu uiadu a jeho nasazeni do rutinniho provozu, (d6le jen jako ,,Dilo..),
Dodavatelem pro Objednatele, nrisledn6 podpora a servis Dila Dodavatelem a
zaplaceni ceny Objednatelem za provedeni Dila a n6slednou podporu a servis Dila
Dodavateli, (drile jen,,Smlouva").

II.

Smluvni strany se s ohledem na dL. 4. odst. 3 Zad|vaci dokumentace dohodly
na zmEnd terminfi, nebot' Dodavatei' poZ6dal o zmdnu terminu z dfivodri zpo?deii
piedpoklidan6ho terminu zahdjeni plndni o vice nei l0 dni a realizaci veiejnd
zakizky nebylo moZno zah6jit v piedpokkidanjch terminech z drivodu prodlouZeni
doby trv6ni zadhvaciho ffzeni tedy z drivodri na stran6 Zadavatele. Smluvni strany
berou na vddomi, 2e doba zahfljeni rcalizace se posunula o 70 dni.
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uI.

S ohledem na v'y'Se uvedend se smluvni strany dohodly, Ze dl. III. odst. I a odst. 2
Smloury budou znit nad6le takto:

l. Dodavatel se zavazuje zahdjit provdddni Dila bezodkladnd po podpisu
Smlouvy a dokoniit a piedat Dilo Objednateli nejpozddji do 8. 08. 2013.

2. Dodavatel se zavazuje, ie zahaji:

2.1 Anallzu souiasndho stavu f{zeni iliadu &jle anal!,za do jednoho mdsice od
podpisu smlouvy. Anal!,za bude probihat mmimdlnd 120 dni a jejim
vlsledkem bude Provdddci analj,za.

2.2 Implementaci Dila nejpozddji do dvou rjdnfi po koneindm schvdleni
Anal!,2y. Implementace Dila bude probihat rnaiimdlnd 60 kalenddlnich
dni a bude ukoniena nejpozddji 30. 04, 2013.

2.3 tiimdsiin{ zlcuiebni provoz implementoyandho Informainiho systLmu
nejpozddji do 31. 05. 2013.

2.4 iddn!' provoz implementovandho Informain{ho systdmu nejpozddji do
8.08. 2013.

Ostatni ujednrini Smlouvy zfistdvaji beze zmdny.

IV.

Tento dodatek nablivri platnosti a ridinnosti dnem jeho podpisu smluvnimi stranami.

Tento dodatek se poiizuje ve dtyiech stejnopisech, pfidemZ tfi stejnopisy jsou urdeny
pro Objednatele ajeden pro Dodavatele.

Udastnici tohoto dodatku po jeho r.ipln6m piedteni prohla5uji, Ze souhlasi sjeho
obsahem, Ze byl sepsdn na zrikladd jejich prav6, svobodn6 a v6Zn6 v&le, nikoliv v tisni
nebo za n6padnd nevfhodnjch podminek. Na drikaz toho piipojuji ridastnici sv6
vlastnorudni podpisy.
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Piiloha i. I
Dodatku i. I ke smlouvd na dodfvku provedeni vnitini integrace riiadu

e. smlouvy objednate le 2838lOFl/2012
e. smlouvy dodavatele: GPRAP0022XSw

ID Niiaev Zahiieni Dokondeni
1 podpis smlouly 28.8.2012 28.8.2012
) Etapa 1 Analjza, tvorba implementainiho pldnu 10.9.2012 1.1.2013
J sbEr prvotnfch dat 10.9.2012 19.r0.2012
4 analliza struktury, procesri a vazeb 19.9.201230.10.2012
5 sbdr dopliujicich ridaj fi. konzultace 26.9.201230.10.2012
o tvorba implementadniho pliinu a dokumentu Anallza 31.r0.201213.1r.20t2
7 piediini Analizy k oponentuie 14.11.2012 14.11.2012
8 oponentura dokumentu Anallfza 15.11.201228.rr.2012
9 zapracoviini piipominek

akceptace Anall/zy
29.11.2012 17.12.2012

10 18.t2.2012 18.12.20t2
1 t piedimplementadni pfi prava 19.12.2012 r.1.2013
t2 Etapa 2 Implementace 2.1.2013 29.4.2013
I J Instalace 2.1.2013 2.4.2013
14 pfiprava Drostiedi

instalace, konfisurace
Skoleni

Skoleni Skolitehi

2.1.2013 29.1.2013
1 5 30.1.2013 2.4.2013
1 6 30.1.2013 29.4.2013
1 . 7

30.1.2013 29.4.2013
l 8 Skoleni administrdtoru

Misrace dat
piiprava miqrace
mlgrace oat
vyhodnoceni. revize
aKceDulce

28.2.2013 29.4.2013
1 9 31.1.2013 29.4.2013
20 31 . r . 2013 r.3.2013
2 I 4.3.2013 12.4.2013
22 rs.4.2013 26.4.2013
z) 29.4.2013 29.4.2013
24 piediini do zkuiebniho provozu 30.4.2013 30.4.20t3
t< Etapa 3 Zku5ebni provoz

provozni testoviini
r.5.2013 8.8.2013

zo 1.5.2013 31.7 .2013
27 vyhodnoceni, optimal izace 1.8.2013 7.8.2013
28 piediini do iaidndho provozu 8.8.2013 8.8.2013
29 Etapa 4 i.ddnf provoz

Rrldnli provoz
akceptace Dila

9.8.2013 6.9.2013
30 9.8.2013 s.9.2013
J I 6.9.2013 6.9.2013
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