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 1.  CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ 
VČETNĚ JEHO ODVODNĚNÍ

 1.1.  ÚČEL STAVBY

Předmětem projektové dokumentace je  rekonstrukce části  průtahu  v  intravilánu  obce  Psáry  s
návazností na stávající dopravní síť. Silnice II/105 slouží jako silnice nadregionálního charakteru,
která spojuje Středočeský kraj s Jihočeským krajem (Praha, D0 - Sedlčany - Milevsko - Týn nad
Vltavou -  České Budějovice).  Silnice  III/1051 slouží  jako silnice  regionálního charakteru,  která
spojuje  obce Psáry a  Libeř.  Silnice  III/00315 slouží  jako silnice  regionálního charakteru,  která
spojuje obce Sulice a Dolní Břežany. Zájmové území je situováno na katastrech obce Psáry, Sulice
a  vesnice  Dolní  Jirčany,  které  spadají  pod  obec  Psáry.  Obcí  s  rozšířenou  působností  jsou
Černošice a Říčany. Dotčené území je vymezeno silnicí II/105 na části ulice Pražská od křižovatky
s ulicí K Junčáku, na ulici Psárská v celé její délce, na ulici Na Návsi v celé její délce a na části
ulice Jílovská za křižovatku s ulicí Sportovní. Z dotčeného území je vynechán úsek silnice II/105,
který  řeší  stavba „II/105 Psáry,  most  ev.č.  105-002“.  Dále  je  dotčené území  vymezeno silnicí
III/1051 na části ulice Na Návsi od křižovatky se silnicí II/105 (ul. Na Návsi) po řešení mostu ev.č.
1051-1 a místními komunikacemi na ul. Slepá, Za Můstkem, Pod Vápenkou a Sportovní. Stavba
„II/105  Psáry,  průtah“  plynule  navazuje  na  řešení  staveb  „II/105  Psáry,  most  ev.č.  105-002  a
„III/1051 Psáry, most ev.č. 1051-1“. Dále je zájmové území vymezeno silnicí III/00315 (ul. Jílovská)
od značky začátku / konce obce Sulice po křižovatku s místní komunikací obce Nechánice (ul.
Svažitá).

Výsledkem  diagnostického  průzkumu  ke  stavu  vozovky  silnice  II/105  jsou  v  celém  úseku
nevyhovující  parametry únosnosti  i  stavu povrchu s výraznými deformacemi.  Stav povrchu byl
klasifikován dle TP 87 stupněm  4 -  nevyhovující.  Tloušťka konstrukce vozovky je  proměnlivá
stejně  jako  druh  a  kvalita  materiálů  podkladních  vrstev. Zjištěná  únosnost  je  nevyhovující  se
zbytkovou dobou životnosti v průměru 7,1 let. Stav únosnosti byl klasifikován dle TP 87 stupněm
4  -  nevyhovující.  Zjištěné  podloží  v  podobě  nebezpečně  namrzavých,  nehomogenních  a
neúnosných  jílů  písčitých  je  pro  zakládání  staveb  zcela  nevhodné.  Z  těchto  důvodů  bude
přistoupeno  ke  kompletní  obnově  konstrukčních  vrstev  vozovky  se  sanací  podloží  v  podobě
výměny za vrstvu z kamenité sypaniny, protože jinou úspornější stavební úpravu jen s částečnou
obměnou vrstev nebo s využitím technologie recyklace nelze doporučit.

Vozovka silnice II/105 má nevyhovující  konstrukci,  únosnost a neúnosné a promrzající podloží.
Neúnosnost  podloží  neumožní  zdárné  provedení  technologie  recyklace  za  studena,  proto  se
navrhuje  vozovky  celkově  rekonstruovat  s  odstraněním stávajících  konstrukčních  vrstev,
sanací podloží a vybudování nových konstrukčních vrstev.  Konstrukce vozovky je navržena
na životnost 25let (za předpokladu provádění pravidelné běžné údržby).

Výsledkem  diagnostického  průzkumu  ke  stavu  vozovky  silnice  III/00315  jsou  v  celém  úseku
nevyhovující parametry stavu povrchu s trhlinami z nespojení, stáří a rozpadu asfaltobetonových
vrstev.   Stav  povrchu  byl  klasifikován  dle  TP 87 stupněm  5  -  havarijní.  Tloušťka  konstrukce
vozovky je proměnlivá stejně jako druh a kvalita materiálů podkladních vrstev. Zjištěná únosnost je
vyhovující se zbytkovou dobou životnosti v průměru 25 let. Stav únosnosti byl klasifikován dle TP
87 stupněm  1 - vyhovující.  Zjištěné podloží  v podobě hlinitých písků je  pro zakládání  staveb
vhodné. Z těchto důvodů bude přistoupeno k frézování stávající obrusné vrstvy a sanaci trhlin.
Následně dojde k pokládce ložné a obrusné vrstvy vozovky.

Vozovka silnice  III/00315 má nevyhovující  stav povrchu vozovky,  ovšem vyhovující  konstrukci,
únosnost  a  podloží.  Navrhuje  se  vozovku  částečně  rekonstruovat  s  odstraněním stávající
obrusné  vrstvy,  sanací  trhlin  a  vybudováním  nové  ložné  a  obrusné  vrstvy.  Konstrukce
vozovky je navržena na životnost 25let (za předpokladu provádění pravidelné běžné údržby).
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Silnice II/105 a III/1051 jsou navrženy v kategorii MS2/50 s šířkou mezi obrubami 6,50m, lokálně
5,50 - 9,35m. Rekonstrukce vozovky bude spočívat v kompletním odstranění stávající konstrukce
vozovky,  sanaci  nevyhovujícího  podloží  a  pokládce  nových  konstrukčních  vrstev  vozovky.  Z
důvodu zajištění  napojení sjezdů a vchodů ke stávající zástavbě v normových hodnotách bude
niveleta lokálně zvýšena oproti stávajícímu stavu až o 130mm. Z důvodu umisťování nové okružní
křižovatky bude niveleta v oblasti křižovatky silnic II/105 (ul. Na Návsi) a III/1051 (ul. Na Návsi)
zvýšena  oproti  stávajícímu stavu  až  o  250mm.  Ve  velké  části  řešeného  úseku  není  vozovka
ohraničena  odrazným  prvkem,  tudíž  na  ní  nejsou  jednoznačně  vymezeny  jednotlivé  části
dopravního prostoru.  Stávající  odrazné prvky v  hojné části  nevykazují  požadovanou odraznou
hranu.  Křižovatka  silnic  II/105  (ul.  Na  Návsi)  a  III/1051  (ul.  Na  Návsi)  je  z  dopravního  i
bezpečnostního  hlediska  svým  umístěním  a  nevhodným  stavebně  -  technickým  řešením
nepřehledná,  nebezpečná  a  dezorientující.  Stávající  situace  je  z  pohledu  bezpečnosti  a
plynulosti  dopravního  provozu nevyhovující,  proto  bude  přistoupeno  ke  změně  organizace
dopravy  spočívající  ve změně křižovatky ze stykové na okružní.  Autobusové zastávky „Psáry“
nejsou  v  obou  dopravních  směrech  vybaveny  bezbariérovým  obrubníkem.  V  celé  délce
upravovaného  úseku  dojde  k  úpravě  bezpečnostního  zařízení  a  svislého  a  vodorovného
dopravního  značení.  Stavba  bude  dále řešit  návrh  opatření  pro  úpravu  provozu  na  řešených
pozemních komunikacích v rámci stavebních prací a omezení, které vzniknou v rámci stavby. U
podzemních sdělovacích vedení budou v úsecích opatřených chráničkou upraveny jejich délky a
navíc umístěny rezervní  chráničky.  Na výtoku mostu ev.č.  105-001 bude provedena demontáž
stávajícího zábradlí, odbourání stávající ŽB římsy a části čelní stěny a křídel, realizace nové části
ŽB čelní stěny a křídel, které budou spřaženy se stávající konstrukcí a budou s ní lícovat, realizace
nové ŽB římsy bez chodníku a osazení silničního (dopravně bezpečnostní) zábradlí s výplňovým
prutem. Odstín barvy nátěru nového zábradlí bude vybrán investorem.  Do prostoru nezpevněné
části  středního  ostrova nově navržené okružní  křižovatky bude ze SV a JV směru protažena
chránička pro eventuální pozdější přívod případného následného využití této plochy.

Chodecké trasy se v zájmovém území nachází  ve spojitých trasách,  které budou obnoveny a
doplněny v závislosti na výše uvedené změny v organizaci dopravy. Chodníky budou umístěny  na
dotčených ulicích buď jednostranně nebo po obou stranách. Stávající přechody pro chodce, které
se nachází po dvou na silnici II/105 (ul. Pražská a Psárská) a jednom na silnici III/1051 (ul.  Na
Návsi), budou obnoveny nebo přemístěny a řádně nasvětleny. Stávající přechod pro chodce, který
se nachází na silnici II/105 (ul. Jílovská), bude z důvodu zajištění rozhledových poměrů změněn na
místo  pro  přecházení.  Dále  budou  přechody  pro  chodce  doplněny  hned  několika  místy  pro
přecházení.  Na  silnici  III/1051  (ul.  Na  Návsi)  budou  obnovena  dvě  podélná  parkovací  stání.
Stávající chodecké trasy budou přeskládány buď v plném rozsahu nebo v nezbytně nutné míře v
závislosti na stavebně - technické řešení silnic II/105 a III/1051. Stávající prostor mezi silnicí II/105
(ul. Pražská a Psárská) a podezdívkou oplocení bude nově zpevněn cementobetonovou dlažbou.
Napojení  na místní  komunikace bude provedeno v  nezbytně nutné míře. Chodníky,  parkovací
stání,  přechody  pro  chodce,  místa  pro  přecházení  a  autobusová  nástupiště  budou  splňovat
podmínky pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhláška 398/2009). U
podzemních sdělovacích vedení budou v úsecích opatřených chráničkou upraveny jejich délky a
navíc umístěny rezervní chráničky.

Stávající nezpevněná plocha před restaurací „Na Štědříku“ bude revitalizována a reorganizována
umístěním  nových  chodeckých  tras,  rozptylové  plochy  před  restaurací,  šikmých  a  podélného
parkovacího stání, zelených ploch a obnovených sjezdů. Chodníky, parkovací stání a místa pro
přecházení budou splňovat podmínky pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace
(vyhláška 398/2009).  U podzemních sdělovacích vedení budou v úsecích opatřených chráničkou
upraveny jejich délky a navíc umístěny rezervní chráničky.

V neposlední řadě bude provedena stavební úprava části silnice III/00315 (ul. Jílovská) a uvedení
do  původního  stavu  dotčených  komunikací,  které  budou  využity  jako  objízdné  trasy  v  době
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výstavby. Objízdná trasa bude provedena před započetím rekonstrukce zájmových silnic II/105 a
III/1051.  Z důvodu převedení  vyšších intenzit  dopravy (vyvolaných přesměrováním dopravy ze
silnic  řešených  projektem),  než  na  jaké  byla  stávající  konstrukce  vozovky  dimenzována,  je
navrženo zvýšení konstrukce vozovky včetně obnovy ložné vrstvy a sanace trhlin.

Stávající odvodnění bude kompletně revitalizováno.  Povrchová voda bude odvedena gravitačně
příčným a podélným sklonem zpevněných ploch do obnovených a doplněných uličních vpustí a
odvodňovacích žlabů, které budou zaústěny do rekonstruované dešťové kanalizace nebo potoku.
Zemní pláň, resp. parapláň bude též odvodněna gravitačně, avšak do podélné drenáže po obou
stranách vozovky,  která bude opatřena revizními  šachtami  a  která  bude napojena do uličních
vpustí.  Vybrané svody ze střech budou nově napojeny do rekonstruované dešťové kanalizace,
čímž dojde ke zrušení stávajícího otevřeného odvodnění v podobě odvodňovacích tvárnic.

Bude provedena kompletní obnova stávající dešťové kanalizace v zájmovém území.

Dále budou provedeny přeložky vodovodu v místech kolize s obnovenou dešťovou kanalizací.

Obnovené a přemístěný přechod pro chodce budou nově nasvětleny veřejným osvětlením spolu s
přeložením z nadzemního vedení za podzemní včetně osazení jedné nové lampy VO v blízkosti
křižovatky  silnic  II/105  (ul.  Na  Návsi)  a  III/1051  (ul.  Na  Návsi),  osazení  nové  lampy VO pro
osvětlení plochy před restaurací a výměny tří svítidel v blízkosti místní komunikace (ul. Sportovní).

V  neposlední  řadě  budou  provedeny  přeložky  STL plynovodu  v  místech  kolize  s  obnovenou
dešťovou kanalizací.

Součástí stavby bude i příprava vlastního území výstavby před započetím prací, kácení a ochrana
stromů a keřů, smýcení náletových dřevin, odhumusování, ohumusování, rekultivace, ozelenění a
výsadba vegetace vybraných ploch dotčených stavbou - podmiňující stavba.

V  rámci  navazujících  staveb  bude  dále  v  zájmovém  území  proveden  nový  páteřní  sběrač
splaškové  kanalizace,  rekonstrukce  mostů  ev.č.  105-002  a  1051-1  a  přeložka  nadzemního
silového vedení NN za podzemní v oblasti křižovatky silnic II/105 (ul. Na Návsi) a III/10151 (ul. Na
Návsi).

 2.  STANOVENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ, JEHO ZDŮVODNĚNÍ A 
ÚDAJE O POZEMCÍCH STAVENIŠTĚ, VČETNĚ POZEMKŮ, KTERÉ 
ZAJIŠŤUJE STAVEBNÍK/OBJEDNATEL

Při rekonstrukci dojde k nutnosti trvalých a dočasných záborů u stavebního objektu:

SO 101 - Silnice II/105 a III/1051

Katastrální území Dolní Jirčany (736414) na pozemcích KN 646/4; 646/2; 660/1; 650; st. 82/1;
594/9 a 646/1.

Katastrální území Psáry (736422) na pozemcích  KN 1092/1; 1089/13; 1089/12; 1089/2; 1111;
1142; 1089/10; 1089/9; 85/2 a 85/5.

SO 102 - Chodníky

Katastrální území Dolní Jirčany (736414) na pozemcích KN 646/4; 660/1; 650; st. 82/1 a 594/9.

Katastrální  území Psáry (736422) na  pozemcích  KN 1092/1;  1089/13;  1089/12;  1111;  127/4;
1142; 107; 1089/10; 1089/9; 85/2; 85/5 a 1116.

SO 103 - Plocha před restaurací

Katastrální  území Dolní  Jirčany (736414) na  pozemcích  KN 660/1;  646/1;  558/15;  558/14  a
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589/22.

SO 104 - Stavební úprava objízdné trasy

Katastrální území Sulice (759431) na pozemcích KN 1212/5.

SO 301 - Dešťová kanalizace

Katastrální území Dolní Jirčany (736414) na pozemcích KN 660/1; 650; st. 82/1 a 594/9.

Katastrální území Psáry (736422) na pozemcích  KN 1092/1; 1089/13; 1111; 1089/10; 1089/9;
1071/2 a st. 66.

SO 302 - Přeložka vodovodu

Katastrální území Psáry (736422) na pozemcích KN 1092/1 a 1089/13.

SO 401 - Nasvětlení přechodů pro chodce

Katastrální území Dolní Jirčany (736414) na pozemcích KN 646/4 a 660/1.

Katastrální území Psáry (736422) na pozemcích KN 1092/1; 1089/10; 1089/13; 1111 a 85/5.

SO 501 - Přeložka STL plynovou

Katastrální území Psáry (736422) na pozemcích KN 1092/1; 1089/13; 1089/10; 1089/9 a 1071/2.

SO 801 - Sadové úpravy

Katastrální území Dolní Jirčany (736414) na pozemcích KN 646/1; 558/15; 558/14 a 589/22.

Katastrální území Psáry (736422) na pozemcích  KN 1092/1; 1089/13; 1089/12; 1089/2; 1111 a
1089/10.

Údaje o pozemcích řeší příloha projektové dokumentace „G.1.1. - Záborový elaborát“.

 3.  ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
Zařízení staveniště bude zastoupeno buňkou sloužící vedení stavby jako kancelář a dělníkům jako
šatna,  kontejnerem  pro  skladování  nářadí  a  materiálu,  plochou  pro  skladování  materiálu  a
odstavení  automobilů.  Hygienické  zařízení  bude  zastoupeno  chemickými  záchody.  Umístění
zařízení staveniště bude rozhodnuto zhotovitelem na základě jeho potřeb a fáze výstavby. Možné
umístění zařízení staveniště je znázorněno v příloze „Příloha č. 5 - Situace stavby“.

 4.  NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY
Zjednodušeně lze popsat postup prací takto:

SO 101 - Silnice II/105 a III/1051

Před stavbou budou přesně vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě, provedeno zabezpečení
staveniště a úplné uzavření silnic II/105 a III/1051 a místních komunikací. Dále budou káceny a
ochráněny  stromy  a  keře,  provedeno  odhumusování,  odstraněno  bezpečnostní  vybavení,
obrubníky,  uliční vpusti,  veškeré konstrukční vrstvy, ŽB římsa, části  ŽB čelní stěny a křídel na
výtoku mostu ev.č. 105-001, na které plynule navážou výkopové práce pro realizaci konstrukce
vozovky, sanace podloží, pokládka obrubníků, obnova a doplnění uličních vpustí a odvodňovacího
žlabu včetně napojení  na rekonstruovanou dešťovou kanalizační  síť,  resp.  potok.  Poté  budou
zřízeny nové části ŽB čelní stěny a křídel, které budou střaženy se stávající konstrukcí a budou s
ní lícovat a nové ŽB římsy bez chodníku. Dále dojde k realizaci podélné drenáže. Do prostoru
nezpevněné části středního ostrova nově navržené okružní křižovatky bude ze SV a JV směru
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protažena chránička pro eventuální pozdější přívod případného následného využití  této plochy.
Poté bude upravena a zhutněna zemní pláň a budou položeny podkladní vrstvy nové vozovky.
Poté bude položena podkladní, ložná a obrusná vrstva vozovky a provedena rektifikace a výměna
poklopů  a  hrnců  stávajících  inženýrských  sítí.  Následně  bude  osazeno  bezpečnostní  zařízení
(silniční (dopravně bezpečnostní) zábradlí s výplňovým prutem), vyměněno a doplněno svislé a
vodorovné dopravní značení a provedeno ohumusování. Na konec bude odstraněno přechodné
dopravní značení a všechen provoz bude převeden zpět na zájmové silnice či místní komunikace.

SO 102 - Chodníky

Před stavbou budou přesně vytyčeny všechny stávající  inženýrské sítě.  Stavební  práce budou
probíhat souběžně s pracemi související fáze silnic II/105 a III/1051 a místních komunikací. Dále
budou  káceny  a  ochráněny  stromy  a  keře,  provedeno  odhumusování,  odstranění  obrubníků,
odvodňovacích prefabrikátů a veškerých konstrukčních vrstev, na které plynule navážou výkopové
práce pro realizaci konstrukcí chodníků, parkovacích stání, pokládka obrubníků, palisád a obnovy
a doplnění  odvodňovacích žlabů a střešních svodů.  Následně budou realizovány odvodňovací
žlaby a střešní svody včetně napojení na rekonstruovanou dešťovou kanalizační síť. Poté bude
upravena  a  zhutněna  zemní  pláň  a  budou  položeny  podkladní  vrstvy  nového  chodníku  a
parkovacích stání. Poté bude položena obrusná vrstva chodníku a parkovacích stání a provedena
rektifikace a výměna poklopů a hrnců stávajících inženýrských sítí. Následně bude vyměněno a
doplněno  svislé  dopravní  značení,  provedeno  ohumusování.  Na  konec  bude  odstraněno
přechodné dopravní značení a všechen provoz bude převeden zpět na zájmové silnice či místní
komunikace.

SO 103 - Plocha před restaurací

Před stavbou budou přesně vytyčeny všechny stávající  inženýrské sítě.  Stavební  práce budou
probíhat souběžně s pracemi související fáze silnic II/105 a III/1051 a místních komunikací. Dále
budou  káceny  a  ochráněny  stromy  a  keře,  provedeno  odhumusování,  odstranění  obrubníků,
odstranění veškerých konstrukčních vrstev, na které plynule navážou výkopové práce pro realizaci
konstrukcí vozovky a chodníků, parkovacích stání, pokládka obrubníků a doplnění uliční vpustě.
Následně bude realizována uliční vpusť včetně napojení na potok. Poté bude upravena a zhutněna
zemní pláň a budou položeny podkladní vrstvy nové vozovky, chodníků a parkovacích stání. Poté
bude položena obrusná vrstva vozovky, chodníků a parkovacích stání a provedena rektifikace a
výměna poklopů a hrnců stávajících inženýrských sítí. Následně bude vyměněno a doplněno svislé
dopravní  značení,  provedeno  ohumusování.  Na  konec  bude  odstraněno  přechodné  dopravní
značení a všechen provoz bude převeden zpět na zájmové silnice či místní komunikace.

SO 104 - Stavební úprava objízdné trasy

Objízdná  trasa  bude  upravována  v  prvé  řadě.  Před  stavbou  budou  přesně  vytyčeny všechny
stávající  inženýrské sítě,  provedeno zabezpečení  staveniště a úplné uzavření  silnice III/00315.
Dále dojde k frézování stávající obrusné vrstvy a sanaci trhlin. Následně dojde k pokládce ložné a
obrusné  vrstvy  vozovky  s  návazností  na  zhotovení  nezpevněné  krajnice  včetně  napojení  na
stávající  sjezdy a  doplněním bezpečnostního  zařízení.  Na  konec  bude  odstraněno  přechodné
dopravní značení a všechen provoz bude převeden zpět na zájmovou silnici.

SO 301 - Dešťová kanalizace

Před stavbou budou přesně vytyčeny všechny stávající  inženýrské sítě.  Stavební  práce budou
probíhat souběžně s pracemi související fáze silnic II/105 a III/1051 a místních komunikací. Bude
provedeno odstranění  krytu,  výkop a  odstranění  stávající  kanalizace,  kompletní  realizaci  nové
kanalizace  a  zásyp  konstrukce.  Dešťová  kanalizace  bude  realizována  při  úplné  uzavírce
související fáze zájmových silnic.
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SO 302 - Přeložka vodovodu

Před stavbou budou přesně vytyčeny všechny stávající  inženýrské sítě.  Stavební  práce budou
probíhat souběžně s pracemi související fáze silnic II/105 a III/1051 a místních komunikací. Bude
provedeno odstranění krytu, výkop a odstranění stávajícího vodovodu, kompletní realizaci nového
vodovodu a zásyp konstrukce. Přeložka vodovodu bude realizována při úplné uzavírce související
fáze zájmových silnic.

SO 401 - Nasvětlení přechodů pro chodce

Před stavbou budou přesně vytyčeny všechny stávající  inženýrské sítě.  Stavební  práce budou
probíhat souběžně s pracemi související fáze silnic II/105 a III/1051 a místních komunikací. Bude
provedeno odstranění krytu, výkop a kompletní realizace nového nasvětlení přechodů pro chodce,
přeložky veřejného osvětlení z nadzemního za podzemní vedení, nové nasvětlení prostoru nové
OK a plochy před restaurací,  výměna tří svítidel v blízkosti místní komunikace (ul. Sportovní) a
zásyp konstrukce. Dále dojde ke zrušení stávající lampy VO včetně jeho nadzemního vedení na
sloupu  nadzemního  vedení  NN,  který  bude  odstraněn  v  rámci  stavby  „II/105  Psáry,  přeložka
silového  vedení  NN“.  Nasvětlení  přechodů  pro  chodce  bude  realizováno  při  úplné  uzavírce
související fáze zájmových silnic.

SO 501 - Přeložka STL plynovodu

Před stavbou budou přesně vytyčeny všechny stávající  inženýrské sítě.  Stavební  práce budou
probíhat souběžně s pracemi související fáze silnic II/105 a III/1051 a místních komunikací. Bude
provedeno odstranění  krytu, výkop a odstranění stávajícího STL plynovodu, kompletní realizaci
nového STL plynovodu a zásyp konstrukce. Přeložka STL plynovodu bude realizována při úplné
uzavírce související fáze zájmových silnic.

SO 801 - Sadové úpravy

Před stavbou budou přesně vytyčeny všechny stávající  inženýrské sítě.  Stavební  práce budou
probíhat souběžně s pracemi související fáze silnic II/105 a III/1051 a místních komunikací. Bude
provedeno  odhumusování,  výkop  pro  realizaci  sadových  úprav,  kompletní  provedení  prací
souvisejících se sadovými úpravami a ohumusování. Sadové úpravy budou realizovány při úplné či
dočasné uzavírce související fáze zájmových silnic.

Postupy prací jsou podrobně rozepsány v příloze „Příloha č. 4 - Návrhy postupů prací“ a „Příloha č.
7 - Harmonogram výstavby“. Veškeré SO budou realizovány vždy v návaznosti na příslušnou fázi
silnic II/105, III/1051, III/00315 a místních komunikací.

Stavba bude pravděpodobně vybudována jako jeden celek, přičemž je dělena na dvě fáze, a to:

 1. fáze > Rekonstrukce části objízdné trasy na silnici III/00315 při úplné uzavírce, kdy bude
obslužnost území zajištěna objízdnou trasou vedenou po silnicích III/00315, III/10113 a II/603.

 2. fáze > Rekonstrukce části průtahu obce Psáry na silnicích II/105 a III/1051 při úplné uzavírce,
kdy bude obslužnost území zajištěna objízdnou trasou vedenou po silnicích III/00315 a II/603. V
rámci 2. fáze budou nejdřív realizovány související stavby „II/105 Psáry, most ev.č. 105-002“ a
souběžné části staveb „Vodovod Psáry“ a „Kanalizace Psáry - páteřní sběrač“ s předmětnou
stavbou.

Dodavatel  stavby  umožní  přístup  vozidlům  a  pracovníkům  svozu  odpadu  a  IZS  k  sousedící
zástavbě.  Předpokládaná doba dopravního omezení 1. fáze je 14 dnů a 2. fáze je 230 dnů.

Stavbu bude nutno započít na začátku stavební sezony, aby bylo zajištěno její dokončení v téže
stavební sezoně (viz zásady organizace výstavby).  Části stavby je možné postupně uvádět do
předčasného  užívání  dle  jednotlivých  fází  výstavby  z  důvodu  zajištění  obslužnosti  zájmového
území. Do předčasného užívání bude nutné uvést veškeré přeložky inženýrských sítí.
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Autobusy PID budou v  1.  fázi  zájmovým územím vedeny stavbou bez významného omezení.
Stavební úprava objízdné trasy bude prováděna po polovinách, aby bylo možné míjení autobusů
PID se staveništní dopravou. Charakter stavební úpravy i šířkové poměry silnice III/00315 smíšený
provoz autobusů PID a staveništní dopravy umožňují.

Autobusové zastávky „Psáry, Štědřík“ a „Psáry“ nebudou v době výstavby 2. fáze obsluhovány.
Ve 2. fázi bude silnice II/105 (ul. Pražská) rekonstruována přednostně od pracovního km 0,06000
dále ve směru k městu Jílové u Prahy. Autobusy PID přijíždějící do obce Psáry ve směru od obce
Dolní Jirčany se v rámci prostoru před restaurací „Na Štědříku“ otočí do protisměru a uzavřený
úsek překonají po objízdné trase. V době rekonstrukce silnice II/105 (ul. Pražská) v úseku 0,00000
- 0,06000 a plochy před restaurací „Na Štědříku“ se budou autobusy PID otáčet přes křižovatky
silnice  II/105  (ul.  Pražská)  /  místní  komunikace  (ul.  K  Junčáku),  místní  komunikace  (ul.  K
Junčáku) / místní komunikace (ul. K Lesu) a místní komunikace (ul. K Lesu) / silnice II/105 (ul.
Pražská) a uzavřený úsek překonají po objízdné trase (viz příloha č. 3 - Otáčení autobusů). Dále
budou ve 2. fázi nová okružní křižovatka a silnice III/1051 (ul. Na Návsi) prováděny po polovinách,
kdy  přednostně  bude  prováděna  část  přimknutá  silnici  II/105  (ul.  Psárská).  Autobusy  PID
přijíždějící do obce Psáry ve směru od města Jílové u Prahy budou vedeny po silnici III/1051 (ul.
Na Návsi a Kutná) do obce Libeř. V době výstavby druhé poloviny nové okružní křižovatky a silnice
III/1051 (ul. Na Návsi) se budou autobusy PID otáčet přes křižovatky silnice II/105 (ul. Jílovská) /
místní komunikace (ul. Luční), místní komunikace (ul. Luční) / místní komunikace (ul. Na Vápence)
a místní komunikace (ul. Na Vápence) / silnice II/105 (ul. Jílovská) a uzavřený úsek překonají po
objízdné trase (viz příloha č. 3 - Otáčení autobusů). 

Předpokládaný rok zahájení výstavby: 2019

Předpokládaný rok ukončení stavby: 2019

 5.  OBJEKTY, KTERÉ JE NUTNÉ UVÉST SAMOSTATNĚ DO 
PROVOZU (PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ)

Stavbu bude nutno započít na začátku stavební sezony, aby
bylo zajištěno její dokončení v téže stavební sezoně. Části
stavby je možné postupně uvádět  do předčasného užívání
dle jednotlivých fází výstavby z důvodu zajištění obslužnosti
zájmového území. Do předčasného užívání bude nutné uvést
veškeré přeložky inženýrských sítí.

 6.  MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE
(VODA, ELEKTRICKÁ ENERGIE,
PŘÍPADNĚ PLYN, TELEKOMUNIKACE)

Napojení na zdroje v době výstavby je v zásadě možné po
dohodě  s majiteli  nebo  správci  inženýrských  sítí  za
předpokladu  splnění  všech  zákonných  a  oborových
normových  podmínek.  S ohledem  na  rozsah  stavby  však
předpokládáme  spíše  využití  mobilních  prostředků
zhotovitele (cisterny na vodu, agregáty, atd.).

Voda  na  stavbě  bude  zajištěna  pomocí  plastových  barelů
nebo je zde také možnost připojení k veřejné vodovodní síti.

Zařízení staveniště, resp. stavbu lze zásobovat proudem jak
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z veřejné energetické sítě, tak elektrickým proudem vyrobeným pomocí dieselových agregátů.

Stavba nebude mít  žádné zvláštní  nároky na telekomunikační  připojení.  Telekomunikace bude
řešena prostřednictvím stávajících sítí mobilních operátorů.

 7.  MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY
Možnosti  nakládání  s  odpady z  výstavby řeší  příloha  projektové  dokumentace  „A.  -  Průvodní
zpráva“.

 8.  PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ (VJEZDY A VÝJEZDY)
Přístup na stavbu je zajištěn po silnicích II/105 a III/1051, příp. po místních komunikacích. Vjezdy a
výjezdy  budou  řešeny  operativně  zhotovitelem  na  základě  řešené  fáze  výstavby.  Přístupy  na
staveniště jsou znázorněny v příloze „Příloha č. 5 - Přehledná situace“.

 9.  POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ A JEHO 
OKOLÍ

Zabezpečení  staveniště  bude  zajištěno  pomocí  kovových  zábran,  na  kterých   bude  osazena
zákazová tabulka "Stavba nepovolaným vstup zakázán" a příkazová tabulka "Nasadit ochranou
přilbu".

 10.  ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY, KTERÉ 
VYŽADUJÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zvláštní  požadavky  na  provádění  stavby  mimo  obecně  platných  a  v  projektové  dokumentaci
uvedených předpisů nejsou požadovány.

 11.  NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY

 11.1.  1. FÁZE

V  první  fázi  bude  rekonstruována  část  objízdné  trasy  na  silnici  III/00315  při  úplné  uzavírce.
Veškerá doprava bude odkloněna z řešeného úseku. V době rekonstrukce silnice bude umožněn
průchod přes staveniště pouze pěším. Předpokládaná doba uzavírky je 14 dnů.

 11.1.1.  Přechodné dopravní značení osazené na začátku a konci rekonstruovaného úseku 
silnice III/00315

Rekonstrukce bude realizována jako uzavírka pozemní komunikace s objížďkou (schéma B/15).

Silnice  bude  oboustanně  uzavřena  pomocí  2  ks  příčných  zábran  Z2  "Zábrana  pro  označení
uzavírky" realizované  na  celou  šířku  silnice  vybavené  pěti  výstražnými  světly  typu  "1",  dále
značkou B1  "Zákaz vjezdu všech vozidel" a značkou E13 "Text"  s textem "MIMO VOZIDEL S
POVOLENÍM STAVBY".

Před příčnou uzávěrou bude osazena značka B20a-30, B20a-50 a B20a-70 "Nejvyšší dovolená
rychlost" a A15 "Práce" s výstražným světlem typu "1".

Na zájmových křižovatkách bude osazena značka IP10a "Slepá pozemní komunikace" doplněná o
značku E13 "Text"  s textem "XXXm REKONSTRUKCE VOZOVKY" a IP22 "Změna organizace
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dopravy" s proměnným textem.

Vybrané stávající směrové informativní značky, které nebudou po dobu objížďky platit, budou mít
zrušenou platnost - přelepení pomocí oranžovočerné lepící pásky.

Osazení  a  odstranění  přechodného  dopravního  značení  bude  provedeno v  nočních hodinách.
Přechodné dopravní značení je rozkresleno v přílohách č. 1.01 - 04.

 11.1.2.  Přechodné dopravní značení osazené na objízdné trase

Objízdná trasa bude vedena po  silnicích III/00315, III/10113 a II/603.  Délka objízdné trasy bude
přibližně 7,100 - 7,600 km a bude stejná pro oba dopravní směry.

Vyznačení objížďky bude provedeno na zájmových křižovatkách pomocí značek IS11a  "Návěst
před  objížďkou" s  proměnnými  texty  +  dopravní  schéma  +  orientace  objížďky  proměnných
dopravních směrů a IS11b a IS11c "Směrová tabule pro vyznačení objížďky".

Vybrané stávající směrové informativní značky, které nebudou po dobu objížďky platit, budou mít
zrušenou platnost - přelepení pomocí oranžovočerné lepící pásky.

Osazení  a  odstranění  přechodného  dopravního  značení  bude  provedeno v  nočních hodinách.
Přechodné dopravní značení je rozkresleno v přílohách č. 1.01 - 04.

 11.2.  2. FÁZE

Ve druhé fázi bude rekonstruována část průtahu obce Psáry na silnicích II/105 a III/1051 při úplné
uzavírce.  Veškerá doprava bude odkloněna z řešených úseků.  V době rekonstrukce silnice bude
umožněn průchod přes staveniště pouze pěším. Předpokládaná doba uzavírky je 230 dnů.

 11.2.1.  Přechodné dopravní značení osazené na začátku a koncích rekonstruovaných 
úseků silnice II/105 a III/1051

Rekonstrukce bude realizována jako uzavírka pozemní komunikace s objížďkou (schéma B/15).

Silnice  bude  oboustanně  uzavřena  pomocí  2  ks  příčných  zábran  Z2  "Zábrana  pro  označení
uzavírky" realizované  na  celou  šířku  silnice  vybavené  pěti  výstražnými  světly  typu  "1",  dále
značkou B1  "Zákaz vjezdu všech vozidel" a značkou E13 "Text"  s textem "MIMO VOZIDEL S
POVOLENÍM STAVBY".

Před příčnou uzávěrou bude osazena značka B20a-30 "Nejvyšší dovolená rychlost" a A15 "Práce"
s výstražným světlem typu "1".

Na zájmových křižovatkách bude osazena značka IP10a "Slepá pozemní komunikace" doplněná o
značku E13 "Text"  s textem "XXXm REKONSTRUKCE VOZOVKY" a IP22 "Změna organizace
dopravy" s proměnným textem.

Vybrané stávající směrové informativní značky, které nebudou po dobu objížďky platit, budou mít
zrušenou platnost - přelepení pomocí oranžovočerné lepící pásky.

Osazení  a  odstranění  přechodného  dopravního  značení  bude  provedeno v  nočních hodinách.
Přechodné dopravní značení je rozkresleno v přílohách č. 2.01 - 04.

 11.2.2.  Přechodné dopravní značení osazené na objízdné trase

Objízdná trasa bude vedena po  silnicích III/00315 a II/603.  Délka objízdné trasy bude přibližně
10,500 - 13,200 km a bude stejná pro oba dopravní směry.

Vyznačení objížďky bude provedeno na zájmových křižovatkách pomocí značek IS11a  "Návěst
před  objížďkou" s  proměnnými  texty  +  dopravní  schéma  +  orientace  objížďky  proměnných
dopravních směrů a IS11b a IS11c "Směrová tabule pro vyznačení objížďky".

Vybrané stávající směrové informativní značky, které nebudou po dobu objížďky platit, budou mít
zrušenou platnost - přelepení pomocí oranžovočerné lepící pásky.
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Osazení  a  odstranění  přechodného  dopravního  značení  bude  provedeno v  nočních hodinách.
Přechodné dopravní značení je rozkresleno v přílohách č. 2.01 - 04.

 11.3.  ZÁSADY PRO PROVEDENÍ OBJÍZDNÉ TRASY A DOPRAVNÍCH OMEZENÍ

Osazení  a  odstranění  přechodného  dopravního  značení  bude  provedeno v  nočních hodinách.
Přechodné dopravní značení je rozkresleno v přílohách č. 1.01 - 04 a 2.01 - 04.

 Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Svislé dopravní značení.

 Umístění dopravního značení bude provedeno v souladu se zásadami pro přechodné dopravní
značení na pozemních komunikacích TP-66 (Třetí vydání).

 Bude  plně  respektován  § 78,  odst.3,  zákona  č.  361/2000  Sb.,  o  provozu  na  pozemních
komunikacích.

 Svislé dopravní značení bude v retroreflexním provedení třídy R1.

 Přenosné svislé dopravní značky musí být umístěny minimálně 600 mm nad úrovní vozovky.
Vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé dopravní značky musí být vzdálená minimálně
500 mm od hrany zpevnéné krajnice pozemní komunikace.

 11.4.  PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ OBJÍZDNÉ TRASY A DOPRAVNÍCH OMEZENÍ

O povolení  dopravního omezení  na rekonstruované silnici  požádá dodavatel  stavby v časném
předstihu (minimálně 30 dní) před zahájením stavby následující úřady:

 Městský úřad Černošice

Stavební úřad - Oddělení dopravy a správy komunikací

Podskalská 1290/19

120 00 PRAHA 2

 Městský úřad Říčany

Obor správních agend a dopravy - Oddělení dopravy

Komenského náměstí 1619/2

251 01 ŘÍČANY

 Policie České republiky - KŘP Středočeského kraje

Územní odbor Praha venkov - ZÁPAD

Dopravní inspektorát

Zborovská 13

150 00 PRAHA 5

 Policie České republiky - KŘP Středočeského kraje

Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD

Dopravní inspektorát

Mladoboleslavská 38

190 17 PRAHA 9 - VINOŘ

Za  řádné  provedení  dopravně  bezpečnostního  opatření,  funkčnost,  jeho  údržbu  a  včasné
odstranění odpovídá dodavatel stavby, respektive subdodavatel dopravního značení - bude určena
konkrétní osoba. Silnice II/105, III/1051, III/00315 a ostatní přilehlé komunikace je nutné v případě
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znečištění  auty zajíždějícími  na stavbu udržovat  v  čistotě.  Dodavatel  stavby bude respektovat
požadavky dotčených organizací přiložených v dokladové části.

 12.  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

 12.1.  ÚVOD

Plán BOZP je dokument vypracovaný ve smyslu Zákona č. 309/2006 Sb. a musí být zpracován
podle  druhu a  velikosti  stavby tak,  aby plně  vyhovoval  potřebám zajištění  bezpečné a  zdraví
neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu
provedení;  musí  být  rovněž  přizpůsoben  skutečnému  stavu  a  podstatným  změnám  během
realizace stavby. Případnou úpravou tohoto Plánu BOZP nesmí dojít ke vzniku dalších možných
rizik.  Vztahuje  se  i  na  právnické a  fyzické  osoby zaměstnávané dle  Zákona  č.  262/2006 Sb.
(Zákoník  práce)  a  osoby samostatně  výdělečně  činné  dle  Zákona  č.455/1991  Sb.,  které  jsou
ve smluvním vztahu se zadavatelem, případně hlavním zhotovitelem stavby, ale nezbavuje tyto
osoby povinnosti  znát  a  dodržovat  všechny platné  právní  předpisy  a  normy potřebné  k  jejich
činnosti i pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP.

Plán  je  vypracován  na  základě  dodané  projektové  dokumentace,  podle  níž  bylo  zpracováno
zhodnocení rizik při činnostech uvedených v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 5, které
vystavují fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Nemůže v plném znění
citovat  obsah  všech  platných  právních  předpisů  pro  oblast  BOZP,  upozorňuje  zejména
na rizikovější činnosti na staveništi a koordinuje práce více zhotovitelů na jednom pracovišti. 

Plán BOZP je neoddělitelnou součástí stavební dokumentace a jakákoliv změna musí být nejprve
odsouhlasena koordinátorem BOZP.

 12.2.  OBECNÉ ZÁSADY ŘÍZENÍ BOZP

Koordinaci  plnění  úkolů  v  BOZP  při  realizaci  stavby  zabezpečuje  koordinátor  bezpečnosti  a
ochrany zdraví  při  práci  na  staveništi  (dále  jen  „koordinátor“),  jmenovaný zadavatelem stavby.
Koordinátorem  je  fyzická  nebo  právnická  osoba  určená  zadavatelem  stavby  k  provádění
při realizaci stavby na staveništi.

Zhotovitel  stavby je povinen nejpozději  do 8dnů před zahájením prací na staveništi  doložit,  že
informoval  koordinátora o  rizicích  vznikajících  při  pracovních nebo technologických postupech,
které zvolil. Poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu
svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady
potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora. 

Koordinace  zhotovitele  s  podzhotoviteli  bude  probíhat  na  poradách  před  započetím  prací,
na pravidelných poradách vedení stavby - pravidelné porady vedení  stavby za účasti  zástupců
podzhotovitelů, na kontrolních dnech koordinátora k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů
nebo osob jimi pověřených.

 12.2.1.  Právní rámec

Zákon č.309/2006 Sb. v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších  podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

 12.2.2.  Základní povinnosti zadavatele stavby

 Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
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stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů.

 Určí-li  zadavatel  stavby  více  koordinátorů,  kteří  působí  při  přípravě  nebo  realizaci  stavby
současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce.

 Zadavatel  stavby  je  povinen  předat  koordinátorovi  veškeré  podklady  a  informace  pro  jeho
činnost,  včetně  informace  o  fyzických  osobách,  které  se  mohou s  jeho  vědomím zdržovat
na staveništi.

 Poskytovat  mu potřebnou  součinnost  a  zavázat  všechny zhotovitele  stavby,  popřípadě  jiné
osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.

 Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce
příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.

 Dojde-li  k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení,  je zadavatel  stavby povinen
provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci.

 Stejnopis  oznámení  o  zahájení  prací  musí  být  vyvěšen  na  viditelném  místě  u  vstupu
na staveniště  po  celou  dobu  provádění  stavby  až  do  ukončení  prací  a  předání  stavby
stavebníkovi k užívání.

 Budou-li  na  staveništi  vykonávány  práce  a  činnosti  vystavující  fyzickou  osobu  zvýšenému
ohrožení  života  nebo  poškození  zdraví,  zadavatel  stavby zajistí,  aby před  zahájením prací
na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

 12.2.3.  Základní povinnosti koordinátora bezpečnosti

Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se
v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám. Koordinátor je při realizaci
stavby povinen:

 Bez zbytečného odkladu informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a
zdravotních  rizicích,  která  vznikla  na  staveništi  během postupu  prací;  upozornit  zhotovitele
stavby  na  nedostatky  v  uplatňování  požadavků  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci
zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy (k tomu je
oprávněn navrhovat přiměřená opatření); oznámit zadavateli stavby případy podle předchozího
odstavce,  nebyla-li  zhotovitelem  stavby  neprodleně  přijata  přiměřená  opatření  ke  zjednání
nápravy.

 Provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.

 Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady
prevence  rizik  a  činnosti  prováděné  na  staveništi  současně  popřípadě  v  těsné  návaznosti,
s cílem  chránit  zdraví  fyzických  osob,  zabraňovat  pracovním  úrazům  a  předcházet  vzniku
nemocí z povolání.

 Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů
a  plánování  bezpečného  provádění  prací,  které  se  s  ohledem  na  věcné  a  časové  vazby
při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat.

 Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo
činností.

 Sleduje  provádění  prací  na  staveništi  se  zaměřením  na  zjišťování,  zda  jsou  dodržovány
požadavky na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci,  upozorňuje  na zjištěné nedostatky a
požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy.
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 Kontroluje  zabezpečení  obvodu  staveniště,  včetně  vstupu  a  vjezdu  na  staveniště  s  cílem
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.

 Spolupracuje se zástupci  zaměstnanců pro oblast  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci  a
s příslušnými  odborovými  organizacemi,  popřípadě  s  fyzickou  osobou  provádějící  technický
dozor stavebníka.

 Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního
právního předpisu.

 Navrhuje  termíny  kontrolních  dnů  k  dodržování  plánu  za  účasti  zhotovitelů  nebo  osob  jimi
pověřených a organizuje jejich konání.

 Sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě
zjištěných nedostatků konání.

 Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi,
na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem
byly tyto nedostatky odstraněny.

 12.2.4.  Základní povinnosti zhotovitele (podzhotovitele)

 Nejpozději  do 8 dnů před zahájením prací  na staveništi  doložit,  že informoval  koordinátora
o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

 Poskytovat koordinátorovi  součinnost potřebnou pro plnění  jeho úkolů po celou dobu svého
zapojení  do  přípravy  a  realizace  stavby,  zejména mu včas  předávat  informace  a  podklady
potřebné pro  zhotovení  plánu a  jeho změny,  brát  v  úvahu podněty a  pokyny koordinátora,
zúčastňovat  se  zpracování  plánu,  tento  plán  dodržovat,  zúčastňovat  se  kontrolních  dnů  a
postupovat podle dohodnutých opatření,  a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených
v plánu.

 Zhotovitel  je povinen prokázat seznámení s „Plánem BOZP“ jak vlastních zaměstnanců, tak
i ostatních  subdodavatelů  v rámci  seznámení  s pracovištěm  při  příchodu  na  stavbu  a  vždy
při příchodu nových zaměstnanců. Pověřené osoby provádí kontrolu, zda všichni zaměstnanci
ustanovení tohoto plánu dodržují. Kontrolu provádí všichni vedoucí pracovníci zhotovitele.

 Jiná  fyzická  osoba,  která  se  osobně  podílí  na  zhotovení  stavby  a  která  nezaměstnává
zaměstnance (dále jen "jiná osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi
potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví
neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba informuje zhotovitele stavby
nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů
možné,  bez  zbytečného  odkladu  o  všech  okolnostech,  které  by  mohly  při  její  činnosti
na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se
na staveništi s vědomím zhotovitele.

 Jiná osoba je povinna: 

 Dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet
k podnětům koordinátora.

 Používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí,
splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem (Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.).

 Nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí
a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena.

 Zhotovitel  při  uspořádání  staveniště  dbá,  aby  byly  dodrženy  požadavky  na  pracoviště
stanovené zvláštním právním předpisem (Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.) a aby staveniště
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vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu (Vyhláška
č. 137/1998 Sb.) a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 (Nařízení vlády
č. 591/2006 Sb.); je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
nastaveništi (dále jen "plán"), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách
vněm uvedených.

 Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle
zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

 Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle § 2 odstavců 1 a 2 (Zákon
č.309/2006  Sb.)  odpovídá  zhotovitel,  kterému  bylo  toto  staveniště,  popřípadě  pracoviště,
předáno  a  který  je  převzal.  V  zápise  o  předání  a  převzetí  se  uvedou  všechny  známé
skutečnosti,  jež jsou významné z hlediska zajištění  bezpečnosti  a ochrany zdraví fyzických
osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.

 Při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a dopravních
prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů (Nařízení vlády
č. 378/2001  Sb.)  dodržovány  bližší  minimální  požadavky  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví
při práci stanovené v příloze č. 2 (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.).

 Byly  splněny  požadavky  na  organizaci  práce  a  pracovní  postupy  stanovené  v  příloze  č.3
(Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.), jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí.

 Práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo jiného
zpevňování,  nebo  spojené  s  jinými  úpravami  souvisejícími  s  těmito  pracemi,  které  jsou
prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zvláštním
právním předpisem a které zahrnují  vytýčení  tras technické infrastruktury (dále  jen  "zemní
práce").

 Práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí,  výrobou,
přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen
"betonářské práce").

 Práce  spojené  se  zděním  a  úpravami  konstrukcí  ze  zdicího  materiálu,  jakými  jsou  cihly,
tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných konstrukcích,
omítání  stěn a stropů,  spárování  zdiva,  zhotovování  podlah,  mazanin nebo dlažeb,  úpravy
povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické práce").

 Práce  spojené  s  montáží  a  spojováním,  jakož  i  demontáží  a  rozebíráním  ocelových,
dřevěných,  betonových,  železobetonových,  popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce,
například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo technologických
konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce").

 Práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její
části,  které  jsou  prováděny  při  odstraňování,  popřípadě  změně  stavby  za  podmínek
stanovených zvláštním právním předpisem (dále jen "bourací práce").

 Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního předpisu.

 Práce  při  údržbě  stavby  a  jejího  technického  vybavení  a  zařízení,  jakými  jsou  například
malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále prohlídky, zkoušky,
kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich
částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav
(dále jen "udržovací práce").

 Práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky.
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 Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí.

 Práce  nad  trakčním  vedením  a  v  jeho  těsné  blízkosti  spojené  s  nebezpečím  úrazem
elektrickým proudem.

 12.3.  HLAVNÍ RIZIKA PRACÍ NA STAVENIŠTI

Na stavbě se předpokládají tyto práce vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo
poškození zdraví podle NV č. 591/2006 Sb. příloha č.5 - při jejichž provádění vzniká povinnost
zpracovat dílčí plán BOZP:

 Práce v blízkosti trakčního vedení s bezprostředním nebezpečí úrazem elektrickým proudem.

 Práce v blízkosti železniční dopravy a hrozícím pádem předmětů do kolejiště a vstupu lidí a
zásahu strojů do kolejiště a průjezdného profilu.

 Práce  vykonávané  v  ochranných  pásmech  energetických  vedení  popřípadě  zařízení
technického vybavení.

 Práce  spojené  s  montáží  a  demontáží  těžkých  konstrukčních  stavebních  dílů  kovových,
betonových a dřevěných určených pro dočasné nebo trvalé zabudování do staveb.

 Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.

 Práce pod zavěšenými břemeny.

Vytipovaná rizika, která hrozí pracovníkům vnějšími vlivy:

 Pohyb a práce na staveništi:

 Zasypání zeminou a materiálem

 Pád do prohlubní, jam, otvorů apod. 

 Pohyb v zařízení staveniště a skladu 

 Nepořádek na pracovišti, pád na staveništních komunikacích a podlahách 

 Nebezpečí vzniku požáru 

 Špatné skladování hořlavých látek a plynů 

 Pohyb pod zavěšenými břemeny

 Pohyb a práce ve výšce 

 Pád materiálu, nářadí a předmětů z výšky 

 Pád osob ze stavebních konstrukcí a žebříků z výšky nebo do hloubky 

 Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí 

 Práce v ochranném pásmu el. vedení 

 Nebezpečí vzniku požáru

 El. zařízení 

 Úraz elektrickým proudem při práci s el. nářadím a přístroji 

 Úraz elektrickým proudem při nebezpečném dotyku živých i neživých částí 

 Nebezpečí dotyku osob a předmětů s živou částí trakční hovedení

 Nebezpečí nahodilého zapnutí 
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 Nebezpečí vzniku požáru, popálení 

 Nemožnost rychlého vypnutí elektrického zařízení 

 Rozvodná zařízení, trafostanice 

 Nebezpečí nahodilého zapnutí 

 Možnost ohrožení el. proudem při nebezpečném dotyku živých a neživých částí 

 Nebezpečí spojené s pokládkou kabelů - uvolnění bubnu, skřípnutí ruky atd...

 Nemožnost rychlého vypnutí elektrického zařízení 

 Práce v prostoru pod napětím

 Chemické látky 

 Práce a pohyb osob na pracovištích, kde je anebo bude nakládáno s chemickou látkou anebo
chemickým přípravkem 

 Nebezpečí vzniku požáru, popálení, poleptání 

 Špatné skladování hořlavých látek a plynů 

 Doprava 

 Kontakt se silniční dopravou 

 Kontakt s železniční dopravou

 Kontakt se stavební dopravou 

 Kontakt se stavebním strojem 

 Práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru jeřábu a přepravovaného břemene 

 Hluk, prašnost 

 Práce s nářadím 

 Práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru nářadí 

 Úlet opracovávaného materiálu 

 Hluk, prašnost 

 Práce s otevřeným ohněm, sváření 

 Ohrožení zářením vznikajícím při svařování 

 Popálení osob, rozstřik kovu, úkap okují, úlomky strusky 

 Nebezpečí vzniku požáru 

 Lidský faktor 

 Práce pod vlivem alkoholu a toxických látek 

 Neznalost, nebo porušení BOZP, PO 

 Nedodržování návodu k obsluze a TePP 

 Únava - porušení bezpečnostních přestávek a času mezi směnami 

 Utonutí 
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 Ohrožení okolím 

 Kontakt civilistů - vstup na stavbu 

 Poškozování  bezpečnostních prvků stavby -  výstražné tabulky,  ohrazení  výkopů /  zábradlí,
oplocení 

 Krádeže - zábradlí / oplocení, inženýrské sítě, výstražné tabulky, PHM, chemické látky 

 Ohrožení přírodními vlivy 

 Kousnutí, pobodání, uštknutí 

 Nepřízeň počasí - teplo, chlad, blesk, vítr, déšť, námraza, oslnění 

 Pád stromu, nebo jeho částí

 Zemětřesení

 12.4.  O  PATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

 12.4.1.  Obecné požadavky

 12.4.1.1.  Požadavky na zajištění staveniště

 Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:

 U liniových  staveb  nebo  u  stavenišť,  popřípadě  pracovišť,  na  kterých  se  provádějí  pouze
krátkodobé  práce,  lze  ohrazení  provést  zábradlím  skládajícím  se  alespoň  z  horní  tyče
upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na
místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č.3 části
III., bodu 2. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 Nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických
důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným
způsobem, například řízením provozu nebo střežením.

 Nepoužívané  otvory,  prohlubně,  jámy,  propadliny  a  jiná  místa,  kde  hrozí  nebezpečí  pádu
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č.3 části III. bodu 2. Nařízení vlády č.
591/2006 Sb. nebo zasypány. 

 Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí
označení  hranic  staveniště  tak,  aby  byly  zřetelně  rozeznatelné  i  za  snížené  viditelnosti,  a
stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí
být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které
k nim vedou. 

 Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy
v projektové dokumentaci,  zajistí  zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení,  popřípadě
ohrazení  staveniště  na  veřejných  prostranstvích  a  veřejně  přístupných  komunikacích
umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i  se zrakovým
postižením. 

 Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní
úpravu provozu vozidel na staveništi.  Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být
vyznačen bezpečnostní  značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích,  které
k nim vedou. 

 Před  zahájením  prací  v  ochranných  pásmech  vedení,  staveb  nebo  zařízení  technického
vybavení  provede  zhotovitel  odpovídající  opatření  ke  splnění  podmínek  stanovených
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provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení a během provádění prací je dodržuje. 

 Po  celou  dobu  provádění  prací  na  staveništi  musí  být  zajištěn  bezpečný  stav  pracovišť  a
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 

 Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným
technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě
umožněn bezpečný pohyb po této ploše.

 Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí
ohrozit  bezpečnost  a  zdraví  fyzických  osob  zdržujících  se  na  staveništi,  popřípadě  jeho
bezprostřední blízkosti.

 12.4.1.2.  Zařízení pro rozvod energie

 Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána
takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby
musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení
a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a
výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob,
které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště,
musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

 Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána
takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby
musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení
a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a
výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob,
které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště,
musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

 Dočasná  elektrická  zařízení  na  staveništi  musí  splňovat  normové  požadavky  a  musí  být
podrobována  pravidelným  kontrolám  a  revizím  ve  stanovených  intervalech.  Hlavní  vypínač
elektrického zařízení  musí  být  umístěn tak,  aby byl  snadno přístupný,  musí  být  označen a
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická
zařízení,  která nemusí  zůstat  z provozních důvodů zapnuta,  odpojena a zabezpečena proti
neoprávněné manipulaci. 

 Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje
elektrického  proudu,  je  nutno  zabránit  vjezdu  dopravních  prostředků  a  pojízdných  strojů
do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením
vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění.

 12.4.1.3.  Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi

 Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející  se ve výšce nebo hloubce musí  být  pevná a
stabilní s ohledem na:

 Počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují.

 Maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení.

 Povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena.

 Nejsou-li  podpěry  nebo  jiné  součásti  pracovišť  dostatečně  stabilní  samy  o  sobě,  je  třeba
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný
pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o strana 20



II/105 PSÁRY, PRŮTAH

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

 Zhotovitel  zajišťuje  provádění  odborných  prohlídek  pracoviště  způsobem  a  v  intervalech
stanovených  v  průvodní  dokumentaci,  vždy  však  po  změně  polohy  a  po  mimořádných
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

 Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č.3 části I. Nařízení vlády č. 591/2006
Sb. a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky
na  organizaci  práce  a  pracovních  postupů  stanovenými  v  příloze  č.  3  Nařízení  vlády
č. 591/2006 Sb. tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního
prostředí. 

 Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního
prostředí  vlivem  nepříznivých  povětrnostních  vlivů,  nevyhovujícího  technického  stavu
konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností.
Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená
zhotovitelem.

 Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a
zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

 Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických,
popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména
při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné
změny technologických postupů tak,  aby byla  zajištěna bezpečnost  práce a ochrana zdraví
fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné
fyzické osoby. 

 V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky
zajistí zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny
s  pravidly  dorozumívání  pro  případ  nehody  a  stanoví  účinnou  formu  dohledu  pro  potřebu
včasného poskytnutí první pomoci. 

 12.4.2.  Používání strojů a nářadí

 12.4.2.1.  Obecné požadavky na obsluhu strojů

 Před  použitím  stroje  zhotovitel  seznámí  obsluhu  s  místními  provozními  a  pracovními
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a
mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě
jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek.

 Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje.
Jeli stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu
s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

 Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení
stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu
uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený
prostor;  není-li  v  průvodní  dokumentaci  stroje stanoveno jinak,  je  prostor  ohrožený činností
stroje  vymezen  maximálním  dosahem  jeho  pracovního  zařízení  zvětšeným  o  2m.
Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující
k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

 Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem
oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 

 Při  použití  stroje  za  provozu  na  pozemních  komunikacích  zhotovitel  postupuje  v  souladu
s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a podle okolností též
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bezpečnost  provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých
fyzických  osob,  které  při  této  činnosti  užívají  jako  osobní  ochranný  pracovní  prostředek
výstražný  oděv  s  vysokou  viditelností.  Při  označení  překážky  provozu  na  pozemních
komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 

 Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových
staveništích,  kde  nehrozí  nebezpečné  přenášení  vibrací  působících  škody  na  blízkých
stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně.

 12.4.2.2.  Stroje pro zemní práce

 Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů,
aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena
v  technologickém postupu,  stanoví  ji  zhotovitelem pověřená  fyzická  osoba  před  zahájením
prací. 

 Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti,
aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 

 Při použití  více strojů na jednom pracovišti  je  mezi nimi  zachována taková vzdálenost,  aby
nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

 Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, aby
nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 

 Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje
pouze nad ložnou plochou a tak,  aby do dopravního prostředku nenaráželo.  Nelze-li  se při
nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku,
je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou
plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 

 Při  jízdě  stroje  s  naloženým  materiálem  je  pracovní  zařízení  ustaveno,  případně  zajištěno
v přepravní  poloze tak,  aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení  výhledu
obsluhy. 

 Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem,
popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní  poloze a zajištěno
v souladu s návodem k používání.

 Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo výkopu;
to neplatí při zahrnování výkopu. 

 Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním zařízením, nestanoví-li
výrobce v návodu k používání jinak. 

 Převisy,  které při  rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit.  Není-li  v návodu
k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno roztloukat horninu dnem lopaty,
urovnávat terén otáčením lopaty, vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 

 Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv
zeminy. 

 Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle podmínek
stanovených  výrobcem  přiměřeně  i  požadavky  na  bezpečný  provoz  a  používání  zařízení
pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 

 Před zahájením zemních prací se skrejprem jsou provedena zhotovitelem nebo jinou fyzickou
osobou nezbytná opatření k tomu, aby stroj nenarazil radlicí na vyčnívající pevné překážky, jako
jsou kameny,  pařezy nebo silné kořeny,  které je nutno předem odstranit,  narušit,  popřípadě
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viditelně označit. Zařízení technického vybavení, například požární hydranty, uzávěry vody a
plynu nebo kanalizační poklopy, je nutno zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

 Je-li  skrejpr  v  pohybu,  nesmí  se  v  jeho  nebezpečném  pracovním  prostoru  před  strojem
ve směru jeho jízdy zdržovat žádné fyzické osoby. 

 Není  dovoleno vstupovat  do prostoru  mezi  skrejpr  a tahač a přecházet  přes jakoukoli  část
taženého skrejpru. 

 Při přesunu naloženého i prázdného skrejpru musí být korba vždy zvednuta a uzavřena. 

 12.4.2.3.  Dopravní prostředky pro dopravu betonových a jiných směsí

 Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, zkontroluje
řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze,
popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 

 Při  přejímce  a  při  ukládání  směsi  musí  být  vozidlo  umístěno  na  přehledném a dostatečně
únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu.

 12.4.2.4.  Čerpadla směsí a strojní omítačky

 Potrubí,  hadice,  dopravníky,  skluzné a  vibrační  žlaby a  jiná  zařízení  pro  dopravu betonové
směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání,
například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 

 Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických
osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované směsi bylo
minimalizováno. 

 Pro  dopravu  směsí  k  čerpadlu  musí  být  zajištěn  bezpečný  příjezd  nevyžadující  složité  a
opakované couvání vozidel. 

 Při  provozu  čerpadel  není  dovoleno  přehýbat  hadice,  manipulovat  se  spojkami  a  ručně
přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, vstupovat na konstrukci čerpadla a
do nebezpečného prostoru u koncovky hadice.

 Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo
přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující
tuto manipulaci. 

 Při  použití  děleného  výložníku  musí  být  autočerpadlo  umístěno  tak,  aby  je  nebylo  nutno
zbytečně přemísťovat  a aby byla  dodržena bezpečná vzdálenost  od okrajů  výkopů,  podpěr
lešení a jiných překážek. 

 V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

 Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 

 Manipulace  s  rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s  potrubím a  hadicemi)  smí  být
prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory)
v souladu s návodem k používání. 

 Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze.

 12.4.2.5.  Vibrátory

 Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce
nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu
mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí
jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
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 Ponoření  vibrační  hlavice  ponorného  vibrátoru  a  její  vytažení  ze  zhutňovaného  betonu  se
provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším
poloměru, než je stanoveno v návodu k používání.

 12.4.2.6.  Strojní beranidla a strojní vibrační beranidla

 Při beranění prvků, jako jsou štětovnice nebo piloty, nesmějí být v okruhu odpovídajícím 1,5
násobku výšky věže nebo výložníku jeřábu (dále jen "nosič") prováděny jiné práce. 

 Příprava prvků pro beranění musí být prováděna v bezpečné vzdálenosti od místa beranění. 

 Pro nosič  musí  být  zajištěna zpevněná a vyrovnaná pracovní  plocha o dostatečné velikosti
odpovídající rozměrům a typu beranidla. 

 Nosič musí být zajištěn proti převržení. 

 Přitahování nebo stavění prvku šikmým tahem je dovoleno pouze k tomu určeným zařízením. 

 Zarážený  prvek  musí  být  při  zarážení  spolehlivě  stabilizován  tak,  aby  byla  zaručena  jeho
správná poloha a nemohlo dojít k jeho vychýlení. 

 K navádění prvků musí být používány jen bezpečné a spolehlivé přípravky. Ruční navádění je
dovoleno pouze u zdvihacího zařízení vybaveného mikrozdvihem. 

 Při  beranění  se  nevstupuje  pod  zavěšené  prvky.  U  zavěšeného  prvku  se  může  po  dobu
nezbytně nutnou zdržovat pouze fyzická osoba určená k jeho navádění a stabilizování jeho
polohy.

 Pro použití volně zavěšeného beranidla, například pneumatického nebo vibračního, zpracuje
zhotovitel podrobný technologický postup zahrnující požadavky k zajištění bezpečnosti práce.

 Pokud není fyzická osoba vystupující na nosič jištěna proti pádu technickou konstrukcí, musí
být zajištěna osobními ochrannými pracovními prostředky pro zachycení pádu. 

 12.4.2.7.  Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen

 Nosné textilní lano musí mít průměr nejméně 10mm. Poškozené lano je vyloučeno z používání. 

 Provedení nosné konstrukce kladky je před prvním použitím prokazatelně schváleno fyzickou
osobou určenou zhotovitelem. 

 12.4.2.8.  Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce

 Obsluha  stroje  zaznamenává  závady  stroje  nebo  provozní  odchylky  zjištěné  vprůběhu
předchozího provozu nebo používání  stroje  a  s  případnými  závadami  je  řádně seznámena
i střídající obsluha. 

 Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem
k používání,  například  zakládacími  klíny,  pracovním  zařízením  spuštěným  na  zem  nebo
zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení
práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy
nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 

 Po  ukončení  práce  a  při  jejím  přerušení  musí  být  proti  samovolnému  pohybu  zajištěno
i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které
se zajistí v souladu s návodem k používání. 

 Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit  od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě
zasáhnout,  učiní  v  souladu  s  návodem  k  používání  opatření,  která  zabrání  samovolnému
spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a
vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
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 Stroj  musí  být  odstaven  na  vhodné  stanoviště,  kde  nezasahuje  do  komunikací,  kde  není
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou
v jeho okolí.

 12.4.2.9.  Přeprava strojů

 Přeprava, nakládání,  skládání,  zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se
provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě
stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním
provozním bezpečnostním předpise. 

 Při  nakládání,  skládání  a  přepravě  stroje  na  ložné  ploše  dopravního  prostředku,  jakož
i při vlečení  stroje  a  jeho  připojování  a  odpojování  od  tažného  vozidla  musí  být  dodrženy
požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 

 Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje,
na stroji  ani  na  ložné  ploše  dopravního  prostředku  nezdržují  fyzické  osoby,  pokud  není
v návodech k používání stanoveno jinak. 

 Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě jiná
pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem
upevněna  a  mechanicky  zajištěna  proti  podélnému  i  bočnímu  posuvu  a  proti  převržení,
popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 

 Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu,
bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

 Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické
osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo
převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 

 Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní
prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 

 Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá
zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

 Přípojný stroj  musí být při  připojování  k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a mechanicky
zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná
hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou
provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny. 

 Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení  a umožní  fyzické osobě,  která
připojování  provádí,  provést  všechny  nezbytné  manipulace  se  závěsným  zařízením  stroje
teprve  na  pokyn  náležitě  poučené  navádějící  fyzické  osoby.  Po  dorazu  je  tažné  vozidlo
zabržděno.

 12.4.3.  Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

 12.4.3.1.  Skladování a manipulace s materiálem

 Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí
být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které
bude zabudován do stavby. 

 Zařízení  pro  vybavení  skládek,  jakými  jsou  opěrné  nebo  stabilizační  konstrukce,  musí  být
řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu
s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a
manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
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 Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů,
rozměry  a  únosnost  skladovacích  ploch  včetně  dopravních  komunikací  musí  odpovídat
rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

 Materiál  musí  být  uložen tak,  aby po celou dobu skladování  byla  zajištěna jeho stabilita  a
nedocházelo  k  jeho  poškození.  Podložkami,  zarážkami,  opěrami,  stojany,  klíny  nebo
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní
a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.

 Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení
například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů
není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně
položenými na sebe. 

 Sypké hmoty mohou být  při  plně mechanizovaném způsobu ukládání  a  odběru skladovány
do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit  vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna,
upraví  se  odběr  tak,  aby  výška  stěny  nepřesáhla  9/10  maximálního  dosahu  použitého
nakládacího stroje. 

 Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2m. Pokud je
nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry,
upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5m. 

 Skládka sypkých hmot  se  spodním odběrem musí  být  označena bezpečnostní  značkou se
zákazem vstupu  nepovolaných  fyzických  osob.  Fyzické  osoby,  které  zabezpečují  provádění
odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru.

 Sypké  hmoty  v  pytlích  se  ručně  ukládají  do  výšky  nejvýše  1,5m  a  při  mechanizovaném
skladování,  jsou-li  na  paletách,  do  výšky  nejvýše  3m.  Nejsou-li  okraje  hromad  zajištěny
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby
nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

 Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění, popřípadě
vyprazdňování  byl  nahoře.  Otevřené  nádrže  musí  být  zajištěny  proti  pádu  fyzických  osob
do nich.  Sudy,  barely  a  podobné  nádoby,  jsou-li  skladovány  naležato,  musí  být  zajištěny
proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy
podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících
jejich stabilitu. 

 Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením
druhu  a  způsobu  skladování,  který  určuje  výrobce,  a  označeny  v  souladu  s  požadavky
zvláštních právních předpisů. 

 Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2m
při zajištění  jejich  stability.  Trubky,  kulatina  a  předměty podobného tvaru  musí  být  zajištěny
proti rozvalení. 

 Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány
nejvýše však do výšky 4m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena
únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 

 Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a
odepínání  prvků,  dílců  a  sestav  ze  žebříků  lze  provádět  pouze  podle  stanoveného
technologického postupu. 

  S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem.
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 12.4.3.2.  Příprava před zahájením zemních prací

 Na základě  údajů  uvedených  v  projektové  dokumentaci  musí  být  vytyčeny trasy  technické
infrastruktury,  zejména  energetických  a  komunikačních  vedení,  vodovodní  a  stokové  sítě,
v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se
na  staveništi.  Pokud  se  projektová  dokumentace  nezpracovává,  zajistí  zadavatel  stavby
vytýčení  a  vyznačení  tras  a  jiných  podzemních  a  nadzemních  překážek  jiným  vhodným
způsobem. 

 Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich
rozměry a  určeny způsoby těžení  zeminy,  zajištění  stěn výkopů proti  sesutí,  zejména druh
pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních
prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění
přítoku vody na staveniště. 

 Jestliže  podle  projektové  dokumentace  zasahují  zemní  práce  pod  hladinu  povrchové  nebo
podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody, za podmínek
stanovených zvláštním právním předpisem, zejména jejím odvedením nebo odčerpáním, ledaže
použité technologie umožňují provedení plánovaných prací pod hladinou vody a současně jsou
přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 

 Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově
trasy  technické  infrastruktury,  zejména  podzemních  vedení  technického  vybavení,  podle
zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 

 S druhy vedení  technického vybavení,  jejich trasami,  popřípadě hloubkou uložení  v obvodu
staveniště,  s  jejich  ochrannými  pásmy  a  podmínkami  provádění  zemních  prací  v  těchto
pásmech musí  být  před  zahájením prací  prokazatelně  seznámeny obsluhy strojů  a  ostatní
fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 

 Při  odstraňování  poruch  při  haváriích,  při  jednoduchých ručních pracích určí  fyzická  osoba
pověřená  zhotovitelem  před  zahájením  prací  způsob  zajištění  technické  infrastruktury  a
opatření k zajištění bezpečnosti práce.

 12.4.3.3.  Zajištění výkopových prací

 Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 

 Výkopy  v  zastavěném  území,  na  veřejných  prostranstvích  a  v  uzavřených  objektech,  kde
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu
fyzických osob do výkopu,  zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu,  přičemž
prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem
odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti
větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu
osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí,
u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí
proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob
upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6m vysoká nebo zemina z výkopu,
uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze
v místech  přechodů  nebo  přejezdů.  Pokud  výkop  tvoří  překážku  na  veřejně  přístupné
komunikaci  pro  pěší,  musí  být  zajištěn  vždy  zábradlím  podle  věty  první,  přičemž  zarážka
u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

 Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny
přechody  nebo  přejezdy,  kapacitně  odpovídající  danému  provozu,  dostatečně  únosné  a
bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2. včetně
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zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 

 Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob
do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace
přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5m. Přechod o šířce nejméně 0,75m musí
být zřízen přes výkop hlubší než 0,5m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5m, musí být přechod
opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 

 Okraje výkopu nesmí  být  zatěžovány do vzdálenosti  0,5m od hrany výkopu.  Povrch terénu
v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové
dokumentaci,  ohrožený  usmyknutím,  nesmí  být  zatěžován  zejména  stavebním  provozem,
stavbami zařízení  staveniště,  stroji  nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny
výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 

 Pro fyzické osoby pracující  ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 musí být
upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 

 12.4.3.4.  Provádění výkopových prací

 Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže
při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo
k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění
jejich stability. 

 Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin
prohlédne zhotovitel  nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu,  pažení  a přístupů;  hrozí-li
ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 

 V ochranných  pásmech vedení,  popřípadě  staveb  nebo  zařízení  technického vybavení,  lze
provádět  výkopové  práce  pouze  při  dodržení  podmínek  stanovených  jejich  vlastníky  nebo
provozovateli  podle  zvláštního  právního  předpisu.  Zhotovitel  přijme,  v  souladu  s  těmito
podmínkami,  nezbytná  opatření  zabraňující  nebezpečnému  přiblížení  fyzických  osob  nebo
strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 

 Použití  strojů  nebo  pneumatického  a  elektrického  nářadí  v  blízkosti  podzemních  vedení,
popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem,
popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy
v podmínkách podle bodu 3. 

 Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického
vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

 Vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna.

 Obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo
rozpojení. 

 Při  provádění  výkopových  prací  se  nikdo  nesmí  zdržovat  v  ohroženém  prostoru,  zejména
při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začišťování výkopu
nebo  při  přepravě  materiálu  do  výkopu  a  z  výkopu.  Není-li  v  průvodní  dokumentaci  stroje
stanoveno  jinak,  je  prostor  ohrožený  činností  stroje  vymezen  maximálním  dosahem  jeho
pracovního zařízení zvětšeným o 2m. 

 Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom
pracovním  záběru  dostatečný  výhled  na  všechna  místa  ohroženého  prostoru,  nepokračuje
v práci se strojem. 

 Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se
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vzájemně neohrožovaly. 

 Větší  balvany,  zbytky stavebních konstrukcí  nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů,
které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo
odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu
odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

 Při  zjištění  nebezpečných  předmětů,  munice  nebo  výbušniny  musí  být  práce  ve  výkopu
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

 Po  dobu  přerušení  výkopových  prací  zhotovitel  zajišťuje  pravidelnou  odbornou  kontrolu  a
nezbytnou  údržbu  zábran,  popřípadě  zábradlí,  pažení,  lávek,  přechodů,  přejezdů,
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost
fyzických osob u výkopů. 

 Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků musí
být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 

 Na odlehlých pracovištích,  kde není  zajištěn dohled,  nesmí být  výkopové práce od hloubky
1,3m prováděny osamoceně. 

 12.4.3.5.  Zajištění stability stěny výkopu

 Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 

 Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší
než 1,3m v zastavěném území a 1,5m v nezastavěném území.  V zeminách nesoudržných,
podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými
otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu
i při hloubkách menších, než je stanoveno v bodě a).

 Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a
zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a
sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství
výkopu. 

 Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou
zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou
technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do
kterých nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat
nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem. 

 Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8m.
Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných
montážních  prací  spojených  zejména  s  uložením  potrubí,  osazením  tvarovek  a  armatur,
napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 

 Při  ručním  odstraňování  pažení  stěn  výkopu  se  musí  postupovat  zespodu  za  současného
zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 

 Hrozí-li  při  přepažování  nebo  odstraňování  pažení  nebezpečí  sesutí  stěn  výkopu  nebo
poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 

 12.4.3.6.  Svahování výkopů

 Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní podmínky
tak,  aby během provádění  prací  nebyly  fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti  ohroženy
sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3m, které budou po ukončení
stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy
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zemin stanoveny normovými požadavky. 

 Fyzická  osoba  určená  zhotovitelem  k  řízení  provádění  výkopových  prací  při  změně
geologických  a  hydrogeologických  podmínek  oproti  projektové  dokumentaci  upřesní  určený
sklon  stěn  svahovaných  výkopů,  vzniknou-li  pochybnosti  o  stabilitě  svahu,  určí  a  zajistí
provedení opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 

 Podkopávání svahů je nepřípustné. 

 Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo nesmí
zdržovat na svahu ani pod svahem. 

 Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než 3m je nutno provést
opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 

 Pracovat  současně  na  více  stupních ve  svahu  nad  sebou  lze  tehdy,  jestliže  jsou  realizací
opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti
fyzických osob zdržujících se na nižších stupních.

 12.4.3.7.  Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou

 Způsob  těžby,  dopravy  a  případného  rozmrazování  zmrzlé  zeminy  stanoví  zhotovitel
v technologickém  postupu  tak,  aby  byla  zajištěna  bezpečnost  fyzických  osob  a  ochrana
dotčených podzemních sítí technického vybavení území. 

 Prostor, v němž se provádí rozmrazování a kde by mohlo v jeho důsledku vzniknout nebezpečí
popálení nebo propadnutí fyzických osob, musí být zřetelně vymezen. 

 12.4.3.8.  Ruční přeprava zemin

 Konstrukce pracovní plošiny pro dočasné uložení vykopané zeminy musí být upevněna tak, aby
neohrožovala bezpečnost fyzických osob a stabilitu pažení nebo stěny výkopu. Na části pažení
lze uvedenou plošinu připevňovat pouze tehdy, je-li pažení k tomuto účelu přizpůsobeno. 

 Pro  přepravu  zeminy  kolečkem  musí  být  zřízena  dostatečně  široká  a  únosná  komunikace
ve sklonu nejvýše 1:5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností
musí být zpevněn. 

 Přepravuje-li  se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5m kolečkem, musí  být  při  okraji
výkopu zřízena pevná  zarážka zabraňující  sjetí  kolečka do  výkopu.  Vyžaduje-li  manipulace
s kolečkem odstranění části zábradlí, postupuje se podle zvláštního právního předpisu. 

 12.4.3.9.  Betonářské práce a práce související

 12.4.3.9.1.  Bednění

 Bednění

 Bednění  musí  být  těsné,  únosné  a  prostorově  tuhé.  Bednění  musí  být  v  každém  stadiu
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a
používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný
přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a
rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i
vodorovné rovině. 

 Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování
postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

 Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou
prvků bez konstrukčního rizika. 
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 Před  zahájením  betonářských  prací  musí  být  bednění  jako  celek  a  jeho  části,  zejména
podpěry,  řádně  prohlédnuty  a  zjištěné  závady  odstraněny.  O  předání  a  převzetí  hotové
konstrukce  bednění  a  její  kontrole  provede  fyzická  osoba  pověřená  zhotovitelem  k  řízení
betonářských prací písemný záznam. 

 Přeprava a ukládání betonové směsi 

 Při  přečerpávání  betonové  směsi  do  přepravníků  nebo  zásobníků  a  při  jejím  ukládání
do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, popřípadě plošin, aby byla
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a
zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob
jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní
prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 

 Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové
komunikace,  například  pracovní  nebo  přístupová  lešení,  popřípadě  podlahy  tak,  aby  byla
vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 

 Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže.
Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

 Dopravuje-li  se  betonová  směs  do  místa  ukládání  čerpadlem,  zhotovitel  stanoví  a  zajistí
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 

 Odbedňování 

 Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění
hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické
osoby určené zhotovitelem. 

 Hrozí-li  při  odbedňování  konstrukcí  nebezpečí  pádu  z  výšky  nebo  do  hloubky,  dodržuje
zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při odbedňovacích pracích
používat  pouze  do  výšky  3m  odbedňované  konstrukce  nad  pracovní  podlahou  a
za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není
závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 

 Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit  proti vstupu nepovolaných fyzických
osob. 

 Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly
zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

 Práce železářské

 Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby
fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 

 Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje
nebo vhodnými přípravky. 

 Při  stříhání  a  ohýbání  prutů  nesmí  být  stroj  přetěžován.  Pruty  musí  být  upevněny  nebo
zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.

 12.4.3.10.  Zednické práce

 Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu
nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

 Při strojním čerpání  malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání  mezi fyzickou
osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
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 Při  činnostech  spojených  s  nebezpečím  odstříknutí  vápenné  malty  nebo  mléka  je  nutno
používat  vhodné  osobní  ochranné  pracovní  prostředky.  Vápno  se  nesmí  hasit  v  úzkých  a
hlubokých nádobách. 

 Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor
široký nejméně 0,6m. 

 K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a zabezpečeny
tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

 Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění
kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

 Osazování  konstrukcí,  předmětů  a  technologických  zařízení  do  zdiva  musí  být  z  hlediska
stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které
stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny
tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 

 Na  pracovištích  a  přístupových  komunikacích,  na  nichž  jsou  fyzické  osoby  vykonávající
zednické  práce  vystaveny nebezpečí  pádu  z  výšky nebo do hloubky,  popřípadě nebezpečí
propadnutí  nedostatečně  únosnou  konstrukcí,  zajistí  zhotovitel  dodržení  bližších  požadavků
stanovených zvláštním právním předpisem. 

 Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy,  jsou-li
zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

 12.4.3.11.  Montážní práce

 Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou
osobou  určenou  k  řízení  montážních  prací  a  odpovědnou  za  jejich  provádění.  O  předání
montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby
montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických
osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 Nařízení vlády č. 591/2006
Sb. 

 Fyzické  osoby  provádějící  montáž  při  ní  používají  montážní  a  bezpečnostní  pomůcky  a
přípravky stanovené v technologickém postupu. 

 Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži,
zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení,
nevylučuje-li to technologický postup montáže. 

 Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. 

 Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby
upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 

 Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají trvalé
konstrukce,  které  jsou  současně  s  postupem montáže  do  stavby  zabudovávány,  jako  jsou
schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 

 Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30m se zajišťuje výtahem nebo závěsným
košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 

 Dopravovat  fyzické  osoby  pomocí  závěsného  koše  lze  pouze  podle  zpracovaného
technologického  postupu  a  v  souladu  s  bližšími  požadavky  zvláštního  právního  předpisu,
jestliže  k  tomu  dala  prokazatelně  souhlas  odborně  způsobilá  fyzická  osoba  pověřená
zhotovitelem. 

 Při  odebírání  dílců  ze skládky  nebo  z  dopravního prostředku  musí  být  zajištěno  bezpečné
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skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 

 Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení se
provádí  v  souladu s bližšími  požadavky zvláštního právního předpisu.  Je zakázáno zdvihat
nebo  přemísťovat  břemena  zasypaná,  upevněná,  přimrzlá,  přilnutá  nebo  jiným  způsobem
znemožňující  stanovení  síly  potřebné  k  jejich  zdvihnutí,  pokud  není  zajištěno,  že  nebude
překročena nosnost použitého zařízení. 

 Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve
po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho
osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve
po tomto zajištění. 

 Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami,
zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích
prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak,
aby  bezpečnost  osob  nebyla  podmíněna  stabilitou  osazovaných  dílců  a  aby  stabilita  dílců
nebyla touto činností ohrožena. 

 Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a
upevněn podle technologického postupu. 

 Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a
prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 

 Technologický  postup stanoví  způsob vyztužení  těch dílců,při  jejichž  osazení  je  bezpečnost
fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 

 Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny.

 12.4.3.12.  Bourací práce

 Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět pouze
podle  technologického  postupu  stanoveného  v  dokumentaci  bouracích  prací.  Při  bouracích
pracích,  pro  něž  se  dokumentace  bouracích  prací  podle  zvláštního  právního  předpisu
nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického postupu na základě provedeného
průzkumu  stávajícího  stavu  bourané  stavby,  jejího  statického  posouzení  a  zjištění  vedení,
popřípadě  staveb  a  zařízení  technického  vybavení  a  stavu  dotčených  sousedních  staveb.
K průzkumu  se  využijí  stávající  dostupné  dokumentace  o  stavbě  samé  a  o  stavbách
sousedních, vyjádření vlastníků, popřípadě správců technické infrastruktury a vlastní ohledání
staveniště.  Na  základě  statického  posouzení  se  zajišťuje,  aby  v  průběhu  prací  nedošlo
k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. O provedeném průzkumu vyhotoví
zhotovitel zápis. 

 Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné podzemní objekty,
musí být před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným způsobem zajištěny. 

 Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od výšky
3m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při kterých dochází ke změně
konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými metodami, jako je řezání
kyslíkem,  a bourací  práce podle písmena x,  smějí  být  prováděny pouze fyzickými osobami
k tomu  určenými  zhotovitelem,  pokud  je  zajištěn  stálý  dozor  vykonávaný  fyzickou  osobou
k tomu zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu výkonu
stálého dozoru sleduje určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických osob na něm,
z tohoto pracoviště se nevzdaluje a nevykonává jinou činnost než dozor. 

 Stálý  dozor  podle  předchozího  bodu  je  dále  nutno  zajistit,  jestliže  bourací  práce  probíhají
na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně. 
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 Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem podle bodu a
odhaleny,  zajistí  zhotovitel  bez  zbytečného  odkladu  přizpůsobení  technologického  postupu
těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací. 

 Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit  ohrožený prostor a zajistit  jej  proti  vstupu
nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby, jakož i
na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl
být těmito pracemi ohrožen. 

 K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit dočasné
elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako dočasný přívod vody
pro  kropení  k  omezení  prašnosti,  je  nutno  v  průběhu  bouracích  prací  zabezpečit
proti poškození. 

 Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem vydán
písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a
pomůckami stanovenými v technologickém postupu. 

 Před  zahájením  bouracích  prací  je  nutno  stanovit  signál,  kterým  v  naléhavém  případě
bezprostředního  ohrožení  dá  osoba  určená  zhotovitelem  k  řízení  bouracích  prací  pokyn
k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se
na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny. 

 Zhotovitel  zajistí,  aby  při  provádění  bouracích  prací  bylo  provedeno  statické  zajištění
sousedních  staveb  způsobem  stanoveným  v  dokumentaci  bouracích  prací,  popřípadě
v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita. 

 Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších stranách
nesmějí  být  zatěžovány  vybouraným  materiálem  ani  nesmí  být  přes  ně  strháván  materiál
z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy. 

 Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah
nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění. 

 Bourací  práce  nesmí  být  přerušeny,  pokud  není  zajištěna  stabilita  těch  částí  bourané
konstrukce,  které  nebyly  dosud  strženy.  Tento  požadavek  platí  i  v  případě  neplánovaného
přerušení bouracích prací, například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace. 

 Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále užívána, musí
být  v  technologických  postupech  stanoveno  bezpečnostní  zajištění  a  kontroly  pracovišť  se
zřetelem na zajištění ochrany života a zdraví fyzických osob, které stavbu užívají. 

 Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací práce
ze samostatné pomocné konstrukce. 

 Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy. 

 Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, například balkony nebo arkýře, je nutno
zajistit tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability. 

 Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním směrem shora
dolů. 

 Ruční  bourání  stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí  se smí  provádět  tehdy,  jsou-li  zdi  nad
ní odstraněny, nosné prvky jsou odkryty a ze stropů je odklizen vybouraný materiál. 

 Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící tyto práce mohou
být  ohroženy padajícími  předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi,  se smí provádět
pouze  tehdy,  jsou-li  provedena  opatření  stanovená  v  technologickém  postupu  k  zajištění
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bezpečnosti fyzických osob při takovém způsobu práce. 

 12.4.3.13.  Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

 Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů a při nahřívání živic v tavných nádobách
zhotovitel  zajistí  dodržení  podmínek  požární  bezpečnosti  stanovených  zvláštním  právním
předpisem. 

 Svářečské pracoviště,včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného podle
zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a
označit  bezpečnostními  značkami;  při  svařování  elektrickým  obloukem  na  přechodném
pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření
oblouku. 

 Nelze-li  při  pracích  ve  výšce  zajistit  svářeči  stabilní  a  bezpečnou  polohu  jiným  způsobem
než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být chráněny
proti propálení. 

 Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, přiněmž fyzická osoba provádějící natavování izolačních
materiálů postupuje směrem vzad,  nebyl  použit  ve vzdálenosti  menší  než 1,5m od volného
okraje pracoviště ve výšce. 

 Opatření  k ochraně proti  popálení  při  práci  se živicemi stanoví  zhotovitel  v technologickém
postupu. 

 Zhotovitel  zajistí,  aby svařování  neprováděly fyzické osoby,  které  nejsou odborně způsobilé
podle  zvláštního  právního  předpisu  a  aby práce  spojené  s  rozehříváním živic  neprováděly
fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s návodem na používání
příslušného zařízení. 

 12.4.3.14.  Malířské a natěračské práce

 Při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem, budou
dodrženy  stanovené  technologické  postupy  s  přihlédnutím  k  návodům,  k  používání  a
k určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při provádění těchto prací.

 Používání žebříků bude v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu.

 12.4.3.15.  Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení

Za splnění  požadavků bezpečnosti  práce a  ochrany zdraví  při  pracích na údržbě a  opravách
staveb a jejich vybavení se považuje: 

 Provádění prací podle stanovených pracovních a technologických postupů fyzickými osobami
odborně způsobilými pro výkon určité činnosti a určenými k jejich obsluze.

 Provádění  prací  a  činností  vystavující  fyzickou  osobu  zvýšenému  ohrožení  života  nebo
poškození zdraví uvedených v příloze č. 5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  osobami k tomu
určenými zhotovitelem a za podmínek jí stanovených.

 12.4.3.16.  Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti

 Zhotovitel zajišťuje ochranu proti pádu do vody podle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

 Nelze-li výjimečně ochranu proti pádu do vody podle písmena a spolehlivě zajistit prostředky
kolektivní  ochrany,  musí  být  fyzické  osoby,  které  jsou  vystaveny nebezpečí  pádu  do  vody,
vybaveny  vhodným  osobním  ochranným  pracovním  prostředkem  určeným  pro  ochranu
před utonutím; s ohledem na místní podmínky, zejména hloubku vody, rychlost proudu a výšku
nad hladinou, musí tento osobní ochranný pracovní prostředek umožnit zachycení, popřípadě
vyzdvižení jeho uživatele z vody. 
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 Během provádění prací za podmínek podle předchozího bodu musí být na pracovišti zajištěny
prostředky pro poskytnutí první pomoci při utonutí a zajištěna trvalá přítomnost fyzické osoby,
která je v poskytování této pomoci prokazatelně vyškolena. 

 Není-li  pracoviště  nad  vodou  dosažitelné  ze  břehu,  zajistí  zhotovitel  bezpečnou  přepravu
zaměstnanců na pracoviště a z něho vhodným plavidlem v souladu s požadavky zvláštního
právního předpisu.

 12.4.4.  Práce v těsné blízkosti železniční trati

Při provádění stavebních prací a při pohybu pracovníků v bezprostřední blízkosti  v provozovaných
kolejích  je  nutno  splnit  požadavky  ve  smyslu  platného  předpisu  pro  odbornou  způsobilost
vedoucích pracovníků firem pracujících na dopravní cestě (SŽDC Zam 1 (prozatimní) Změna č.1 -
Předpis o odborné způsobilosti zaměstanců Správy železniční dopravní cesty, státní organizace).

Technické a kvalitativní podmínky staveb státních drah v platném znění.

Z hlediska  druhu  prováděných  stavebních  prací  se  jedná  zejména  o  dodržování  a  znalost
následujících předpisů a vyhlášek:

 Zhotovitel  je  povinen  při  činnostech  na  předmětné  stavbě  dodržovat  „Základní  podmínky
pro činnost  zhotovitelů  při  plnění  stavebních,  montážních  a  dalších  prací  nebo  služeb
na pozemcích komunikacích a v objektech v obvodu působnosti objednatele“.

 Základní směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v silniční dopravě.

 SŽDC (ČD) Op 16 Předpis pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

 Navazující předpisy, citované v předpisech výše uvedených.

 Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy vzhledem pro podmínky daného objektu se zvláštním
přihlédnutím k:

 práci v průjezdním průřezu provozované trati,

 manipulaci s břemeny a pohyb osob na tratí a v blízkosti živých částí trakčního vedení.

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni.

 12.4.5.  Práce ve výškách

Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky
nebo  do  hloubky,  propadnutí  nebo  sklouznutí  nebo  k  jejich  bezpečnému zachycení  (dále  jen
"ochrana  proti  pádu")  a  zajistí  jejich  provádění  na  pracovištích  a  přístupových  komunikacích
nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život
nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a dále na všech
ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5m nad okolní
úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5m.

 Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany,
kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy,
záchytná lešení,  ohrazení  nebo sítě  a dočasné stavební  konstrukce,  například lešení  nebo
pracovní plošiny. 

 Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se
použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li
použití  prostředků  kolektivní  ochrany s  ohledem na  povahu,  předpokládaný  rozsah  a  dobu
trvání  práce  a  počet  dotčených  zaměstnanců  účelné  nebo  s  ohledem  na  bezpečnost
zaměstnance dostatečné. 

 Ochranu proti  pádu není  nutné provádět  na souvislé ploše,  jejíž sklon od vodorovné roviny
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nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny
vhodnou ochranou proti  pádu,  například zábranou umístěnou ve vzdálenosti  nejméně 1,5m
od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"), podél volných okrajů otvorů
jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru nepřesahují 0,25m a pokud úroveň terénu
nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6m pod korunou vyzdívané zdi.

 Zaměstnavatel  zajistí,  aby otvory v podlaze a terénní  prohlubně,  jejichž půdorysné rozměry
ve všech  směrech  přesahují  0,25  m,  byly  bezprostředně  po  jejich  vzniku  zakryty  poklopy
o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny
technickým prostředkem ochrany proti  pádu,  například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny
proti  vypadnutí  osob  nemusí  být  otvory  ve  stěnách,  jejichž  dolní  okraj  je  výše  než  1,1m
nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3m a výšce menší než 0,75m. 

 Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami
včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně na nichž
toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. přístupová podlaha
apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu
není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy,
židle, stoly apod.). 

 Práce ve výškách nesmí být  prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní  situace,  s ohledem
na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 

 Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být
zaměstnanec seznámen s  pravidly  pro  dorozumívání  mezi  zaměstnanci  na  pracovišti  nebo
pro dorozumívání  s  vedoucím  zaměstnancem.  Zaměstnanec  vykonávající  práci  uvedenou
ve větě  první  musí  být  poučen  o  povinnosti  přerušit  práci,  pokud  v  ní  nemůže  pokračovat
bezpečným  způsobem,  a  o  přerušení  práce  musí  neprodleně  informovat  vedoucího
zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 

Další  požadavky  na  způsob  organizace  práce  a  pracovních  postupů,  které  je  zaměstnavatel
povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání
technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou
jsou stanoveny v následujících bodech:

 12.4.5.1.  Zajištění proti pádu technickou konstrukcí

 Způsob zajištění  a rozměry technických konstrukcí  (dále jen "konstrukce")  musejí  odpovídat
povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod.
Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované
výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě
hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy
k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 

 V závislosti  na  způsobu  zajištění  a  typu  konstrukce  musí  být  přijata  odpovídající  opatření
ke snížení  rizik  spojených  s  jejím  používáním.  Volné  okraje  musí  být  zajištěny  osazením
konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění
nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení
úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena
pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

 Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti,  na používání a
kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentací. 

 Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce
minimálně  0,15m.  Je-li  výška  podlahy  nad  okolní  úrovní  větší  než  2m,  musí  být  prostor
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mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné
nebo  více  středních  tyčí,  případně  jiné  vhodné  výplně,  s  ohledem  na  místní  a  provozní
podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1m nad podlahou,
nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 

 Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany
proti  pádu,  musí  být  po dobu provádění  této operace přijata účinná náhradní  bezpečnostní
opatření.  Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí  být  zahájena,  dokud nejsou tato
opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní
operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí.

 12.4.5.2.  Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky

 Zaměstnavatel  zajistí,  aby zvolené osobní  ochranné pracovní  prostředky odpovídaly povaze
prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb
a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky v průvodní dokumentace;
přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují  požadavky
stanovené zvláštními právními předpisy. 

 Podle účelu a způsobu použití se rozlišují osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní
polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy) a osobní ochranné
pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu).

 Osobní  ochranné  pracovní  prostředky  se  používají  samostatně  nebo  v  kombinaci  prvků  a
součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je zaměstnanci
zamezen  přístup  do  prostoru,  v  němž  hrozí  nebezpečí  pádu  (1,5  m  od  volného  okraje),
zaměstnanec je udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo pád
bezpečně  zachycen  a  zachyceného  zaměstnance  lze  neprodleně  a  bezpečně  vyprostit,
popřípadě dopravit  do bezpečného místa;  k  zachycení  pádu musí  dojít  v dostatečné výšce
nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 

 Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit
o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

 Vhodný  osobní  ochranný  pracovní  prostředek  proti  pádu,  popřípadě  pracovní  polohovací
systém,  včetně kotevních míst,  musí  být  určen v technologickém postupu.  Pokud se jedná
o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují,  určí vhodný způsob zajištění
proti  pádu,  respektive  pracovního  polohování,  včetně  míst  kotvení,  odborně  způsobilý
zaměstnanec  pověřený  zaměstnavatelem.  Místo  kotvení  osobního  ochranného  pracovního
prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 

 Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy
z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána bezpečně a
že použití jiných prostředků není opodstatněné. S ohledem na související rizika, čas potřebný
pro  provedení  práce  a  plnění  ergonomických  požadavků  musí  být  přednostně  používána
sedačka s vhodnými doplňky. 

 Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud:

 Systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný prostředek
pro  výstup,  sestup a  zavěšení  v  požadované poloze (pracovní  lano)  a druhé jako záložní
(zajišťovací lano).

 Zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého zachycovače
pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu.

 K pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup a
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sestup  (např.  slaňovací  prostředky)  a  připojení  k  pracovnímu  lanu  zahrnuje  samosvorný
systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby.

 Nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, popřípadě
jinak zajištěno proti pádu.

 Práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak,  aby
zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 

 Za výjimečných okolností,  kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana mohlo
způsobit,  že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného lana, pokud
byla  učiněna  náležitá  opatření  k  zajištění  bezpečnosti  a  součásti  systému  jsou  výrobcem
k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené životnosti. 

 Zaměstnavatel  zajistí,  aby  zaměstnanec  provádějící  práce  při  použití  osobních  ochranných
pracovních  prostředků  proti  pádu  byl  pro  předpokládané  činnosti  vyškolen,  zejména  pak
pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech.

 12.4.5.3.  Používání žebříků

 Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších
prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní
podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku
mohou  být  prováděny  jen  krátkodobé,  fyzicky  nenáročné  práce  při  použití  ručního  nářadí.
Práce,  při  nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí  jako například přenosných
řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 

 Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a
v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 

 Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15kg, pokud zvláštní
právní předpisy nestanoví jinak.

 Po  žebříku  nesmí  vystupovat  (sestupovat)  ani  na  něm  pracovat  současně  více  než  jedna
osoba. 

 Žebřík nesmí být  používán jako přechodový můstek s výjimkou případů,  kdy je k takovému
použití výrobcem určen. 

 Žebříky  používané  pro  výstup  (sestup)  musí  svým  horním  koncem  přesahovat  výstupní
(nástupní)  plošinu nejméně o 1,1m, přičemž tento přesah lze nahradit  pevnými madly nebo
jinou  pevnou  částí  konstrukce,  za  kterou  se  vystupující  (sestupující)  zaměstnanec  může
spolehlivě přidržet.  Sklon žebříku nesmí  být  menší  než 2,5 :  1,  za příčlemi musí  být  volný
prostor alespoň 0,18m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor
alespoň 0,6m. 

 Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný
žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu
tak,  aby příčle  byly  vodorovné.  Závěsný žebřík  musí  být  upevněn bezpečným způsobem a
s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být
používán pouze pro výstup a sestup. 

 U přenosných žebříků musí  být  zabráněno jejich  podklouznutí  zajištěním bočnic  na horním
nebo  dolním  konci  použitím  protiskluzových  přípravků  nebo  jiných  opatření  s  odpovídající
účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny
proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu
zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12m nelze používat. 

 Na žebříku smí  zaměstnanec pracovat  jen  v  bezpečné vzdálenosti  od  jeho horního konce,
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za kterou  se  u  žebříku  opěrného  považuje  vzdálenost  chodidel  nejméně 0,8m,  u  dvojitého
žebříku nejméně 0,5m od jeho horního konce. 

 Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než
5m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 

 Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 

 Chůze  na  dřevěném  dvojitém  žebříku  (malířské  práce)  může  být  prováděna  zaškolenými
zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku.

 12.4.5.4.  Zajištění proti pádu předmětů a materiálu

 Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak,
že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce,
tak po jejím ukončení. 

 Pro upevnění  nářadí,  uložení  drobného  materiálu  (hřebíky,  šrouby apod.)  musí  být  použita
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

 Konstrukce  pro  práce  ve  výškách  nelze  přetěžovat;  hmotnost  materiálu,  pomůcek,  nářadí,
včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 

 12.4.5.5.  Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

 Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob
nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 

 Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména: vyloučení provozu; konstrukce
ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce
ve výšce;  ohrazení  ohrožených  prostorů  dvoutyčovým  zábradlím  o  výšce  nejméně  1,1m
s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující
rozsah  jedné  pracovní  směny  postačí  vymezit  ohrožený  prostor  jednotyčovým  zábradlím,
popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1m, nebo dozor ohrožených prostorů k tomu určeným
zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 

 Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 1,5m při práci ve výšce
od 3m do 10m. Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější
hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 

 Při  práci  na  plochách  se  sklonem  větším  než  25  stupňů  od  vodorovné  roviny  se  šířka
ohroženého prostoru podle písmena c) zvětšuje o 0,5m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1m
na  všechny  strany  od  půdorysného  profilu  vertikálně  dopravovaného  břemene  v  místech
dopravy materiálu. 

 S ohledem na vyhodnocení  rizika při  práci  na vysokých objektech,  například na komínech,
stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v písmenu c) kolem celého
obvodu paty objektu. 

 Práce  nad  sebou  lze  provádět  pouze  výjimečně,  nelze  li  zajistit  provedení  prací  jinak.
Technologický  postup  musí  obsahovat  způsob  zajištění  bezpečnosti  zaměstnanců  na  níže
položeném pracovišti.

 12.4.5.6.  Dočasné stavební konstrukce

 Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci
a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí.  Návod na montáž, včetně potřebných
doplňujících  nákresů  a  dokumentů,  musí  být  k  dispozici  zaměstnancům,  kteří  konstrukci
montují, používají a demontují. 
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 Pokud  pro  dočasnou  stavební  konstrukci  není  dostupná  potřebná  dokumentace  nebo  tato
dokumentace  nepokrývá  zamýšlené  konstrukční  uspořádání,  musí  být  odborně  způsobilou
osobou proveden individuální  výpočet  pevnosti  a  stability kromě případů,  kdy je  konstrukce
montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě. 

 V závislosti  na  složitosti  zvolené  dočasné  stavební  konstrukce  navrhne  odborně  způsobilá
osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 

 Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud:

 Jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky
prokázána.

 Nosné součásti  jsou zajištěny proti  podklouznutí  buď připevněním k základové ploše nebo
jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou
zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce.

 Jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému
vybočení, posunutí nebo překlopení.

 Jsou  dostatečně  pevné  a  odolné  vůči  vnějším  silám  a  nepříznivým  vlivům;  jsou  schopné
přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným
dokumentem.

 Rozměry,  tvar  a  vybavení  podlah odpovídají  povaze prováděných prací,  podlahy umožňují
bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze.

 Podlahy  jsou  osazeny  takovým  způsobem,  aby  se  jejich  součásti  při  běžném  použití
neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu
nejsou nebezpečné mezery.

 Pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům.

 Pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, rampy
nebo výtahy). 

Pokud nejsou části  dočasných stavebních konstrukcí  připraveny k používání,  například během
montáže,  demontáže  nebo  přestavby,  musí  být  vstup  na  tyto  části  dočasných  stavebních
konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami. 

 Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou
osobou  odpovědnou  za  jejich  montáž  a  převzetí  do  užívání  osobou  odpovědnou  za  jejich
užívání.  O  předání  a  převzetí  vyhotoví  předávající  na  základě  odborné  prohlídky  zápis
potvrzující  úplné  dokončení  a  vybavení  dočasné  stavební  konstrukce.  Zápis  o  předání  a
převzetí  se nevyžaduje u typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy
do 1,5m a u pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly
demontovány jejich nosné části,  přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí
do přepravní polohy. 

 Dočasné  stavební  konstrukce  musí  být  podrobovány  pravidelným  odborným  prohlídkám
způsobem a v intervalech stanovených v průvodní  dokumentaci.  Pokud nastaly  mimořádné
okolnosti,  které  mohly  mít  nepříznivý  vliv  na  bezpečnost  lešení  (například  nepříznivá
povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladně.

 Lešení  lze  montovat,  demontovat  nebo  podstatným  způsobem  přestavovat  jen  v  souladu
s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby,
která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří
byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a
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dovedností, zejména pokud jde o:

 Pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení.

 Bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení.

 Opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů.

 Opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost
použitého lešení.

 Přípustná zatížení.

 Další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 

Obsah  a  četnost  školení  s  ohledem  na  nová  nebo  změněná  rizika  práce,  způsob  ověřování
znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel. 

 Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebříků, které
jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 

 Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce
3,5m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem. 

 12.4.5.7.  Shazování předmětů a materiálu

 Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že:

 Místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením
apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu
nebo materiálu.

 Materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení.

 Je provedeno opatření,  zamezující  nadměrné prašnosti,  hlučnosti,  popřípadě vzniku  jiných
nežádoucích účinků. 

 Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo
dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky.

 12.4.5.8.  Přerušení práce ve výškách

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou
povětrnostní  situaci,  která  výrazně  zvyšuje  nebezpečí  pádu  nebo  sklouznutí,  se  při  pracích
ve výškách považuje: 

 Bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy.

 Čerstvý vítr o rychlosti nad 8m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních
plošinách,  pojízdných lešeních,  žebřících nad 5m výšky práce a při  použití  závěsu na laně
u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11m.s-1(síla
větru 6 stupňů Bf).

 Dohlednost v místě práce menší než 30m.

 Teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. 

 12.4.5.9.  Krátkodobé práce ve výškách

Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků se
mohou  stavební  prvky  osazovat  a  vzájemně  spojovat  z  konzol,  z  navařených  nebo  jiným
způsobem  upevněných  příčlí,  z  profilů  ztužujících  příhradovou  konstrukci  nebo  podobných
nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní
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prostředky proti pádu.

 12.4.5.10.  Školení zaměstnanců

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně
zdraví  při  práci  ve  výškách  a  nad  volnou  hloubkou,  zejména pokud  jde  o  práce  ve  výškách
nad 1,5m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy
pracují  na  pohyblivých  pracovních  plošinách,  na  žebřících  ve  výšce  nad  5m  a  o  používání
osobních  ochranných  pracovních  prostředků.  Při  montáži  a  demontáži  lešení  postupuje
zaměstnavatel podle části bodu 6.4.6. (Dočasné stavební konstrukce) písmeno g) věty druhé.

 12.5.  MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

V rámci tohoto dokumentu za mimořádnou událost považujeme:

 Úrazy, poranění a náhlé nevolnosti osob, požár, živelná pohroma (v důsledku větru, vodního
toku,  sesuvu  půdy…),  ohrožená  bezpečnost  dopravy  na  dráze  nebo  veřejné  komunikaci,
havárie, únik škodlivin, či jiné ohrožení života nebo zdraví osob či ohrožení majetku.

 12.5.1.  Havarijní stavy

Opatření a postup při mimořádné události jsou dány havarijním nebo evakuačním řádem.

 Při  vzniku  havarijní  situace  se  činnost  zaměstnanců  na  stavbě  podřizuje  pokynům
stavbyvedoucího.

 V prostoru staveniště je určeno shromažďovací místo ke krátkému shromáždění a spočítání
zaměstnanců.

 Při  všech  druzích  havarijních  situací  jsou  zástupci  podzhotovitelů  povinni  nahlásit
stavbyvedoucímu  zda  všichni  zaměstnanci  opustili  pracoviště  a  jsou  ve  shromažďovacích
místech.

 12.5.2.  Požáry

Postup při vzniku požáru je stanoven Požárně poplachovou směrnicí (případně Požárním řádem
v prostorách se zvýšeným nebezpečím).

 Ten, kdo zpozoruje vznik požáru jej, je-li to možné, hasí dostupnými hasicími prostředky. Není-li
to možné zabezpečí informování nadřízených a přivolá Záchranný hasičský sbor.

 Ostatní zaměstnanci jsou na vznik požáru upozorněni voláním „hoří“ nebo jiným způsobem.

 V případě potřeby se provádí evakuace osob a materiálu z ohroženého prostoru s důrazem
na nebezpečná zařízení (tlakové lahve s plynem, kanystry s hořlavými kapalinami), motory a
elektrická zařízení je třeba vypnout.

 Každý požár (bez ohledu na velikost) musí být ohlášen vedení stavby.

 12.5.3.  Lékárničky první pomoci

Způsob zajištění první pomoci je určen traumatologickým plánem. 

 Lékárnička musí být řádně vybavená, označená a lehce dostupná.

 Za vybavení, používání a doplňování lékárničky zodpovídá stavbyvedoucí.

 Na samostatných pracovištích musí být k dispozici přenosné lékárničky (brašny).

 Lékárničky v nástěnných skříňkách se instalují v budově vedení stavby a v objektech zařízení
staveniště zhotovitelů.

 Vedle lékárničky je viditelně umístěno telefonní spojení na záchrannou službu příp. hasičský
záchranný sbor.
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 12.6.  OPATŘENÍ PLÁNŮ BOZP PRO STAVBU

 Zhotovitel  seznámí  8  dní  před  zahájením  prací  na  staveništi  koordinátora  BOZP  s  riziky
vznikajícími  při  pracovních  nebo  technologických  postupech,  které  zvolili  (§16a  zákona
č.309/2006 Sb.). Podstatná jsou rizika, jimiž dodavatel ohrožuje okolí. 

 Vyšší zhotovitel předá prokazatelně plán BOZP popř. jeho aktualizace dalšímu podzhotoviteli. 

 Vyšší  zhotovitel  nepřipustí  zahájení  práce  dalších  podzhotovitelů,  kteří  neprokáží  splnění
povinnosti dle bodu a). 

 Zhotovitelé budou informovat koordinátora BOZP o podstatných změnách způsobu provádění
nebo technologie prací. 

 Zhotovitelé  budou  informovat  koordinátora  BOZP o  mimořádných  událostech  s  následkem
škody na majetku a zdraví a též obdobných událostech, kdy jen šťastnou shodou okolností
ke škodě nedošlo (skoronehody).

 Každý  zhotovitel  určí  zaměstnance  pověřeného  řízením prací,  který  zodpovídá  za zajištění
BOZP a je přítomen na pracovišti (stavbyvedoucí, mistr, vedoucí čety). 

 Vedoucí  prací  všech  zhotovitelů  povedou  knihu  BOZP,  ve  které  zaznamenají  pravidelné
provádění kontrol úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákoník práce §102). Četnost
kontrol BOZP musí být přiměřená počtu osob, rizikům práce, zkušenosti pracovníků a výši jejich
bezpečnostního povědomí. 

 Vedoucí prací budou provádět preventivní kontroly dechu na alkohol.

 Vyšší zhotovitel zpracuje dopravně - provozní řád, povodňový plán a havarijní plán a předloží je
k připomínkám koordinátorovi  BOZP.  V dopravně -  provozním řádu bude vyznačen způsob
zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob a umístění výstražných a zákazových tabulí
na přístupových cestách. 

 Zajištění  staveniště:  podle  charakteru  staveniště  a  jeho  umístění  bude  staveniště  zajištěno
v souladu s přílohou Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. Při vymezení staveniště se bere ohled
na související  přilehlé  prostory a pozemní  komunikace s cílem tyto  komunikace,  prostory a
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit.
U liniových  staveb  nebo  u  stavenišť  popřípadě  pracovišť,  na  kterých  se  provádějí  pouze
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče ve výši
1,1m a jedné mezilehlé střední tyče na stabilních sloupcích. S ohledem na místní a provozní
podmínky může být toto ohrazení nahrazeno zábranou (zábradlí, zábrana ve vzdálenosti 1,5m
od hrany výkopu, jako zábrana může být použito jednotyčové zábradlí nesplňující požadavky
pevnosti,  přenosné dílcové zábradlí,  bezpečnostní  značení  označující  riziko  pádu,  překážka
vysoká  0,6m,  zemina  v  sypkém stavu  ve  výšce  0,9m).  Nelze-li  zábrany  provést,  musí  být
bezpečnost provozu zajištěna například řízením provozu nebo střežením. Vstupy na staveniště
a přístupové cesty budou označeny dopravním značením a výstražnými cedulemi a zákazem
vstupu nepovolaných osob. Stav zajištění staveniště bude pravidelně kontrolován. 

 Dopravní  značení  bude v souladu s dokumentem "Zásady pro  označování  pracovních míst
na pozemních komunikacích II. vydání" vydaného Centrem dopravního výzkumu a schváleného
Ministerstvem  dopravy  s  účinností  od  1.  1.  2004.  Jeho  funkčnost  a  dostatečnost  bude
posouzena v prvních dnech provozu. Stav značení bude pravidelně kontrolován. 

 Vyšší zhotovitel zajistí dokumentované předávání pracovišť dalším zhotovitelů vč. stanovení,
kdo z více zhotovitelů na jednom pracovišti odpovídá za společná opatření BOZP. 

 Vyšší zhotovitel bude ve stavebním deníku (nebo jeho příloze) zapisovat jména a příjmení osob
pracujících na staveništi (vyhl. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb., příloha 5).

IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o strana 44



II/105 PSÁRY, PRŮTAH

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

 Zaměstnavatelé pracující souběžně na jednom pracovišti jsou povinni vzájemně se písemně
informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají
výkonu  práce  a  pracoviště,  a  spolupracovat  při  zajišťování  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví
při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti (zákoník práce § 101). 

 Všichni zaměstnanci musí být před zahájení prací seznámeni zejména s: 

 Místními podmínkami na staveništi,  s místy pro příjezd a parkování,  s místem poskytování
první pomoci, s lokalizací inženýrských sítí, zajištěním požární ochrany.

 Technologickým postupem nebo pracovním postupem.

 S riziky prací vlastních a dalších zhotovitelů a s opatřeními pro jejich eliminaci.

 Zaměstnanci budou vybaveni stanovenými ochrannými pomůckami a budou seznámeni s jejich
používáním. Podle  klimatických  podmínek  jim  budou  poskytovány  ochranné  nápoje  (pitný
režim). 

 Zhotovitelé na vyžádání předloží koordinátorovi BOZP ke kontrole zejména: 

 Traumatologický plán, vybavení lékárničky 

 Knihu BOZP 

 Požárně - poplachovou směrnici případně Požární řád 

 Seznámení  s  pracovištěm,  technologický postupem a riziky prací  vlastních zaměstnanců a
vedoucích prací dalších zhotovitelů 

 Pracovní a technologické postupy, související další předpisy a ČSN 

 Rizika prací s preventivními opatřeními 

 Bezpečnostní list používaná nebezpečné chemické látky 

 Provozní dokumentaci používaných strojů (návod, záznamy o údržbě a poslední revizi) 

 Doklad o seznámení zaměstnance s návodem k obsluze používaných strojů a nářadí 

 Doklady o kvalifikaci, odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců (práce ve výšce, svářeč,
lešenář, strojník, ...) 

 12.7.  OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

 12.7.1.  Elektrická zařízení

 Nadzemní el. vedení o napětí nad 1kV a do 35kV včetně 

-pro vodiče bez izolace 7m 

-pro vodiče s izolací základní 2m 

-pro závěsné kabelové vedení 1m 

 Nadzemní el. vedení o napětí VVN 

-nad 35kV do110kV včetně 12m 

-nad 110kV do 220kV včetně 15m 

-nad 220kV do 400kV 20m 

-nad 400kV 30m 

-závěsné vedení kabelové - 110kV 2m 
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-zařízení vlastní telekomunikační sítě 1m 

 Podzemního vedení 

-elektrizační soustavy do 110kV  po obou stranách kabelu 1m 

-elektrizační soustavy včetně a nad 110kV po obou stranách kabelu 3m 

-ochranné  pásmo venkovní  elektrické  stanice  s  napětím  vyšším  než  52kV  a  výrobny  
elektřiny 20m 

-u stožárových stanic s převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV na úroveň 
nízkého napětí 7m 

-u kompaktních zděných stanic a u vestavěných stanic s převodem napětí z úrovně nad 
1kV a menší než 52kV na úroveň nízkého napětí 2ma1m 

 12.7.2.  Plynárenská zařízení

-na výrobu a rozvod tepelné energie 5m 

-pro technologické objekty 4m 

-pro plynovody středotlaké, nízkotlaké a plynovodní přípojky v zastavěném území 1m 

-ostatní plynovody a přípojky 4m

 12.7.3.  Telekomunikační vedení

-ochranné pásmo telekomunikačního vedení 1,5m 

-ochranné pásmo dálkového telekomunikačního vedení 2,0m

 12.7.4.  Potrubí vodovodní a kanalizační od vnějšího líce

-do DN 500 včetně 1,5m 

-nad DN 500 2,5m 

-u  vodovodních řadů nebo kanalizačních stok  o  průměru nad 200 mm, jejichž  dno je  
uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se předchozí vzdálenosti  
zvyšují o 1,0m 

 12.8.  HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ
Každý zhotovitel je povinen zajistit odpovídající počet záchodů a to podle vzorce:

1 sedadlo pro max. 10 osob

na každých dalších 50 osob - 1 sedadlo

Záchody se zřizují oddělené podle pohlaví. Pro danou stavbu jsou dostačující 2 záchody.

Každý zhotovitel  je povinen zajistit  zásobování  pitnou vodou v množství  postačujícím pro krytí
potřeby pití  zaměstnanců a zajištění  první pomoci a teplou tekoucí  vodou pro zajištění osobní
hygieny zaměstnanců.

Hlavní zhotovitel určí potřebné prostory pro umístění staveništních zařízení jednotlivých dalších
zhotovitelů a umožní jejích napojení na staveništní el. rozvody.

Sociální zařízení staveniště potřebné pro zaměstnance jednotlivých zhotovitelů lze řešit dohodou o
používání zařízení hlavního zhotovitele.

 12.9.  PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ

 zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
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 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

 zákon č. 478/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

 zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně

 zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

 zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

 Zákon č. 458/2000 Sb. Energetický zákon 

 zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

 zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

 zákon č.  59/2006 Sb.,  o prevenci závažných havárií  způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými přípravky

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a správním řádu (stavební zákon)

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 zákon č.  350/2011 Sb.  o  chemických látkách a  chemických směsích a  o změně některých
zákonů (chemický zákon)

 nařízení vlády č. 290/1995 Sb. kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 

 nařízení  vlády  č.  28/2002  Sb.  kterým  se  stanoví  způsob  organizace  práce  a  pracovních
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného
charakteru 

 nařízení  vlády č.  378/2001 Sb.,  kterým se stanoví  bližší  požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

 nařízení vlády č. 9/2002 Sb.,  kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska
emisí hluku

 nařízení  vlády  č.  495/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  rozsah  a  bližší  podmínky  poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

 nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek  a
zavedení signálů

 nařízení  vlády  č.  168/2002  Sb.  kterým  se  stanoví  způsob  organizace  práce  a  pracovních
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

 nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  a ochranu
zdraví při práci na staveništích

IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o strana 47



II/105 PSÁRY, PRŮTAH

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

 nařízení  vlády  č.  592/2006  Sb.,  o  podmínkách  akreditace  a  provádění  zkoušek  z  odborné
způsobilosti

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

 vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

 vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení

 Vyhláška  č.  100/1995  Sb.,  kterou  se  stanoví  podmínky  pro  provoz,  konstrukci  a  výrobu
určených technických zařízení a jejich konkretizaci

 vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích stavby. 

 vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů

 vyhláška  č.  87/2000  Sb.,  kterou  se  stanoví  podmínky požární  bezpečnosti  při  svařování  a
nahřívání živic v tavných nádobách

 vyhláška č. 30/2001 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích (ve znění  vyhlášky č.  153/2003 Sb.,  vyhlášky č.  176/2004 Sb.,  a vyhlášky č.
193/2006 Sb.) 

 vyhláška  č.  246/2001  Sb.,  o  stanovení  podmínek  požární  bezpečnosti  a  výkonu  státního
požárního dozoru

 vyhláška č. 288/2003 Sb. kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným
ženám,  kojícím  ženám,  matkám  do  konce  devátého  měsíce  po  porodu  a  mladistvým,  a
podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 

 zákon č. 373/2011 Sb.,   o specifických zdravotních službách  

 vyhláška č. 432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými
činiteli. 

 vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

 vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

 vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

 vyhláška č.  398/2009 Sb.,  o obecných technických požadavcích zabezpečující  bezbariérové
užívání staveb

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení
látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES)
č.  1907/2006  klasifikace  a  označování  nebezpečných  látek  a  směsí  (třídy  nebezpečnosti,
výstražné symboly GHS,  signální  slova),   H-věty (standardní  věty o nebezpečnosti),  P-věty
(pokyny pro bezpečné zacházení - prevence, reakce, skladování, odstraňování

 směrnice rady EU č. 92/57/EHS Min. požadavky na BOZP - dočasné a přechodné stavby 

 centrum dopravního výzkumu - příručka: Zásady označování pracovních míst na pozemních
komunikacích 
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Poznámka: v platném znění v době zpracování plánu BOZP, musí být ověřeny a popř. doplněny
v závislosti na době zahájení stavby.

 12.10.  HARMONOGRAM

Podrobný harmonogram postupu výstavby bude zpracován zhotovitelem podle ustanovení §300
Zákona 262/2006 Sb. Zákoník práce, nejpozději však do 30 dnů před zahájením stavby. Tento
harmonogram je nedílnou součástí dokumentace řízení výstavby.

Harmonogram  bude  zpracován  tak,  aby  jednotlivé  pracovní  činnosti  plynule  navazovaly
na technologické postupy a byl  minimalizován (odstraněn) souběh prací,  při kterých může dojít
k vzájemnému ohrožení, nebo který může vzejít z provádění prací současně nebo v návaznosti.

 12.11.  AKTUALIZACE PLÁNU BOZP

Povinností  zhotovitele  je  vždy  a  bez  prodlení  upozornit  koordinátora  na  změny  technologií,
pracovních postupů, změny původních záměrů stavby, dále pak na změny po vzniklém závažném
pracovním  úrazu,  který  by  ukázal  na  další  možná  rizika  při  provádění  pracovní  činnosti
na staveništi. Všechny změny v organizaci staveniště nebo posuny v harmonogramu se do plánu
zapracovávají.

S aktualizací  a  navrženými  změnami  v pracovní  činnosti,  budou  vždy  seznámeni  všichni
zaměstnanci v rámci pravidelných nebo mimořádných školení po vyhodnocení předmětné situace.

Vyhodnocování  a  aktualizace  plánu  bude  prováděno  pravidelně  v rámci  porad  o  BOZP,  které
mohou být součástí kontrolních dnů stavby.

 12.12.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Platnost  tohoto  plánu se vztahuje  na všechna pracoviště stavby a  na všechny její  zhotovitele
(dodavatele)  a  jejich  zaměstnance,  případně  další  osoby  zdržující  se  na  staveništi.  Všechny
dotčené osoby musí být s tímto plánem prokazatelně seznámeny. 

Zaměstnanci a osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru (zákon č. 262/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů - Zákoník práce) k některému ze zhotovitelů (dále jen „zaměstnanci“)
a osoby dodavatele, kteří jsou s dodavatelem ve smluvním vztahu dle zákona č. 513/1991 Sb.
(Obchodní zákoník) a podílejí se na realizaci stavby, jsou povinni se tímto plánem řídit.

Tento  prováděcí  předpis  je  nedílnou  součástí  zakázky.  Nedodržování  ustanovení  představuje
porušení  smluvních  povinností.  Zhotovitelé  ručí  za  všechny  škody,  které  porušením  těchto
ustanovení vzniknou.

Veškeré stavební práce musí být prováděny svéprávnými osobami s užitím zdravého selského
rozumu. V případě zranění či ztráty lidského života při provádění stavby za ně budou nést plnou
zodpovědnost hlavní stavbyvedoucí stavby a koordinátor BOZP.

 12.13.  POSOUZENÍ NUTNOSTI KOORDINÁTORA BOZP
Stavba podléhá určení koordinátora BOZP na stavbě dle požadavků § 15 zákona 309/2006 Sb.
Při výstavbě se předpokládá překročení stanovených limitů - na stavbě bude současně pracovat
více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den. Zároveň na stavbě budou probíhat stavební
práce v ochranných pásmech energetických vedení, z kterých vyplývá zvýšené riziko dle nařízení
vlády č. 591/2006 Sb.

Plán  BOZP a  přípravy  realizace  stavby bude  zpracován  dle  ustanovení  §  15  odst.  2  zákona
č.309/2006 Sb. před započetím stavby po provedení výběru dodavatele stavby. 
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 13.  SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1.01 Situace zájmového území - 1. fáze (M 1:40 000)

Příloha č. 1.02 Přechodné dopravní značení osazené na začátku a konci rekonstruovaného 
úseku silnice III/00315 - 1. fáze

Příloha č. 1.03 Přechodné dopravní značení osazené na zájmových křižovatkách - 1. fáze 
(křižovatky K-01 - K-05)

Příloha č. 1.04 Výpis použitých dopravních značek - 1. fáze

Příloha č. 2.01 Situace zájmového území - 2. fáze (M 1:40 000)

Příloha č. 2.02 Přechodné dopravní značení osazené na začátku a koncích 
rekonstruovaných úseků silnice II/105 a III/1051 - 2. fáze

Příloha č. 2.03 Přechodné dopravní značení osazené na zájmových křižovatkách - 2. fáze 
(křižovatky K-01 - K-05)

Příloha č. 2.04 Výpis použitých dopravních značek - 2. fáze

Příloha č. 3 Otáčení autobusů

Příloha č. 4 Návrhy postupů prací

Příloha č. 5 Přehledná situace (M 1:5 000)

Příloha č. 6 Situace stavby (M 1:500)

Příloha č. 7 Harmonogram výstavby

Příloha č. 8 Kopie osvědčení k činnosti koordinátora BOZP

Pardubice, srpen 2018                             Vypracoval: Ing. Miroslav TOBEK

Kontroloval: Ing. Karel PECHA
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NA ZAČÁTKU A KONCI REKONSTRUOVANÉHO ÚSEKU
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PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OSAZENÉ
NA ZÁJMOVÝCH KŘIŽOVATKÁCH - 1. FÁZE
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VÝPIS POUŽITÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK - 1. FÁZE

IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o strana 54





II/105 PSÁRY, PRŮTAH

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

PŘÍLOHA Č. 2.01
SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ - 2. FÁZE (M 1:40 000)
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PŘÍLOHA Č. 2.02
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OSAZENÉ

NA ZAČÁTKU A KONCÍCH REKONSTRUOVANÝCH ÚSEKŮ
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PŘÍLOHA Č. 3
OTÁČENÍ AUTOBUSŮ
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PŘÍLOHA Č. 4
NÁVRHY POSTUPŮ PRACÍ
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NÁVRH POSTUPŮ PRACÍ
SO 101 - SILNICE II/105 A III/1051

Pořadí Popis úkonu Objekt Čas

01 Zjištění přesné polohy hranic pozemků a inženýrských sítí v oblasti stavby SO 101 1.den ~

02 ~

03 Zabezpečení staveniště a jeho okolí + zřízení zařízení staveniště SO 101 ~

04 SO 101 ~

05 Kácení a ochrana stromů a keřů v blízkosti stavby SO 101 ~

06 SO 101 ~

07 Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev SO 101 ~

08 Odfrézování obrusných, ložných a podkladních  vrstev vozovky + odvoz a uložení na skládku SO 101 ~

09 Odstranění podkladních a ochranných nestmelených vrstev vozovky + odvoz a uložení na skládku SO 101 ~

10 Odstranění obrubníků + odvoz a uložení materiálu na skládku SO 101 ~

11 Odstranění stávajících uličních vpustí + odvoz a uložení materiálu na skládku SO 101 ~

12 SO 101 ~

13 SO 101 ~

14 SO 101 ~

15 SO 101 ~

16 SO 101 ~

17 SO 101 ~

18 SO 101 ~

19 Úprava a zhutnění zemní pláně SO 101 ~

20 Pokládka ochranných vrstev vozovky + hutnění SO 101 ~

21 Pokládka podkladních vrstev vozovky + hutnění SO 101 ~

22 Pokládka obrubníků včetně lože SO 101 ~

Osazení přechodného dopravního značení na dálnici D0, silnicích II/105, II/603, III/1051, III/00315, 
III/10113 a místních komunikacích + úplné uzavření silnic II/105 a III/1051 a místních komunikací

Dopravně
ing. opatř.

Odhumusování plochy, kde bude trvalý zábor + odvoz a uložení na deponii (ponechání materiálu - 
využití při ohumusování)

Odstranění stávajícího svislého dopravního značení a bezpečnostního vybavení + odvoz a uložení 
na skládku

Odstranění ŽB římsy, části ŽB čelní stěny a křídel na výtoku mostu ev.č. 105-001 + odvoz a 
uložení materiálu na skládku

Výkopové práce pro realizaci sanace podloží, vozovky, obrubníků, obnovy a doplnění uličních 
vpustí + reprofilace a prodloužení příkopu + odvoz a uložení na skládku

Realizace nové části ŽB čelní stěny a křídel, které budou střaženy se stávající konstrukcí a budou 
s ní lícovat, nové ŽB římsy bez chodníku+ bednění + postřiky + hutnění

Realizace chrániček do prostoru nezpevněné části středního ostrova OK a nových uličních vpustí 
včetně napojení na rekonstruovanou dešťovou kanalizaci

Úprava a zhutnění parapláně

Pokládka podélné drenáže včetně pokládky geotextilie a revizních šachet + obsyp + hutnění

Sanace podloží včetně pokládky geotextilie + hutnění



NÁVRH POSTUPŮ PRACÍ
SO 101 - SILNICE II/105 A III/1051

Pořadí Popis úkonu Objekt Čas

23 Pokládka obrusné, ložné a podkladní asfaltové vrstvy + postřiky + hutnění + asfaltová zálivka SO 101 ~

24 Rektifikace a výměna poklopů a hrnců stávajících inženýrských sítí SO 101 ~

25 Osazení zábradlí SO 101 ~

26 Realizace svislého a vodorovného dopravního značení SO 101 ~

27 SO 101 ~

28 SO 101 ~

29 ~ 153. den

Ohumusování + svahové úpravy + osetí travním semenem + údržba založeného travního porostu

Odstranění zařízení a zabezpečení (kovové zábrany) staveniště + uvedení dotčené plochy do 
původního stavu

Odstranění přechodného dopravního značení + převedení provozu na rekonstruované úseky silnic 
II/105 a III/1051 a místní komunikace

Dopravně
ing. opatř.



NÁVRH POSTUPŮ PRACÍ
SO 102 - CHODNÍKY

Pořadí Popis úkonu Objekt Čas

01 SO 102 1.den ~

02 ~

03 SO 102 ~

04 SO 102 ~

05 Kácení a ochrana stromů a keřů v blízkosti stavby SO 102 ~

06 Odstranění stávajícího svislého dopravního značení + odvoz a uložení na skládku SO 102 ~

07 Odstranění krytu chodníků + odvoz a uložení na skládku SO 102 ~

08 SO 102 ~

09 Odstranění obrubníků + odvoz a uložení materiálu na skládku SO 102 ~

10 Odstranění stávajících odvodňovacích prefabrikátů + odvoz a uložení materiálu na skládku SO 102 ~

11 SO 102 ~

12 Realizace nových odvodňovacích žlabů včetně napojení na rekonstruovanou dešťovou kanalizaci SO 102 ~

13 Úprava a zhutnění zemní pláně SO 102 ~

14 Pokládka obrubníků a palisád včetně lože SO 102 ~

15 Pokládka podkladních vrstev chodníků + hutnění SO 102 ~

16 Pokládka dlážděného krytu chodníků a parkovacích stání včetně lože + hutnění SO 102 ~

17 Rektifikace a výměna poklopů a hrnců stávajících inženýrských sítí SO 102 ~

18 Realizace svislého a vodorovného dopravního značení SO 102 ~

19 SO 102 ~

20 SO 102 ~

21 ~ 153. den

Zjištění přesné polohy hranic pozemků a inženýrských sítí v oblasti stavby - v návaznosti na 
příslušnou fázi silnic II/105 a III/1051

Osazení přechodného dopravního značení na dálnici D0, silnicích II/105, II/603, III/1051, III/00315, 
III/10113 a místních komunikacích + úplné uzavření silnic II/105 a III/1051 a místních komunikací - 
v návaznosti na příslušnou fázi silnic II/105 a III/1051

Dopravně
ing. opatř.

Zabezpečení staveniště a jeho okolí + zřízení zařízení staveniště - v návaznosti na příslušnou fázi 
silnic II/105 a III/1051

Odhumusování plochy, kde bude trvalý zábor + odvoz a uložení na deponii (ponechání materiálu - 
využití při ohumusování)

Odstranění podkladních a ochranných nestmelených vrstev chodníků + odvoz a uložení na 
skládku

Výkopové práce pro realizaci chodníků, obrubníků, parkovacích stání, palisád a obnovy a doplnění 
odvodňovacích žlabů a střešních svodů + odvoz a uložení na skládku

Ohumusování + svahové úpravy + osetí travním semenem + údržba založeného travního porostu

Odstranění zařízení a zabezpečení (kovové zábrany) staveniště + uvedení dotčené plochy do 
původního stavu - v návaznosti na příslušnou fázi silnic II/105 a III/1051

Odstranění přechodného dopravního značení + převedení provozu na rekonstruované úseky silnic 
II/377 a III/3773 a místní komunikace - v návaznosti na příslušnou fázi silnic II/105 a III/1051

Dopravně
ing. opatř.



NÁVRH POSTUPŮ PRACÍ
SO 103 - PLOCHA PŘED RESTAURACÍ

Pořadí Popis úkonu Objekt Čas

01 SO 103 1.den ~

02 ~

03 SO 103 ~

04 SO 103 ~

05 Kácení a ochrana stromů a keřů v blízkosti stavby SO 103 ~

06 Odstranění stávajícího svislého dopravního značení + odvoz a uložení na skládku SO 103 ~

07 Odstranění krytu plochy před restaurací + odvoz a uložení na skládku SO 103 ~

08 SO 103 ~

09 Odstranění obrubníků + odvoz a uložení materiálu na skládku SO 103 ~

10 SO 103 ~

11 Realizace nové uliční vpustě včetně napojení na rekonstruovanou dešťovou kanalizaci SO 103 ~

12 Úprava a zhutnění zemní pláně SO 103 ~

13 Pokládka ochranných vrstev vozovky + hutnění SO 103 ~

14 Pokládka podkladních vrstev vozovky a chodníků + hutnění SO 103 ~

15 Pokládka obrubníků včetně lože SO 103 ~

16 Pokládka obrusné, ložné a podkladní asfaltové vrstvy + postřiky + hutnění + asfaltová zálivka SO 103 ~

17 Pokládka dlážděného krytu chodníků a parkovacích stání včetně lože + hutnění SO 103 ~

18 Rektifikace a výměna poklopů a hrnců stávajících inženýrských sítí SO 103 ~

19 Realizace svislého a vodorovného dopravního značení SO 103 ~

20 SO 103 ~

21 SO 103 ~

Zjištění přesné polohy hranic pozemků a inženýrských sítí v oblasti stavby - v návaznosti na 
příslušnou fázi silnic II/105 a III/1051

Osazení přechodného dopravního značení na dálnici D0, silnicích II/105, II/603, III/1051, III/00315, 
III/10113 a místních komunikacích + úplné uzavření silnic II/105 a III/1051 a místních komunikací - 
v návaznosti na příslušnou fázi silnic II/105 a III/1051

Dopravně
ing. opatř.

Zabezpečení staveniště a jeho okolí + zřízení zařízení staveniště - v návaznosti na příslušnou fázi 
silnic II/105 a III/1051

Odhumusování plochy, kde bude trvalý zábor + odvoz a uložení na deponii (ponechání materiálu - 
využití při ohumusování)

Odstranění podkladních a ochranných nestmelených vrstev plochy před restaurací + odvoz a 
uložení na skládku

Výkopové práce pro realizaci vozovky, chodníků, obrubníků, parkovacích stání a doplnění uliční 
vpusti + odvoz a uložení na skládku

Ohumusování + svahové úpravy + osetí travním semenem + údržba založeného travního porostu

Odstranění zařízení a zabezpečení (kovové zábrany) staveniště + uvedení dotčené plochy do 
původního stavu - v návaznosti na příslušnou fázi silnic II/105 a III/1051



NÁVRH POSTUPŮ PRACÍ
SO 103 - PLOCHA PŘED RESTAURACÍ

Pořadí Popis úkonu Objekt Čas

22 ~ 61. denOdstranění přechodného dopravního značení + převedení provozu na rekonstruované úseky silnic 
II/377 a III/3773 a místní komunikace - v návaznosti na příslušnou fázi silnic II/105 a III/1051

Dopravně
ing. opatř.



NÁVRH POSTUPŮ PRACÍ
SO 104 - STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJÍZDNÉ TRASY

Pořadí Popis úkonu Objekt Čas

01 Zjištění přesné polohy hranic pozemků a inženýrských sítí v oblasti stavby SO 104 1.den ~

02 ~

03 Zabezpečení staveniště a jeho okolí + zřízení zařízení staveniště SO 104 ~

04 Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev SO 104 ~

05 Odfrézování obrusných  vrstev vozovky + odvoz a uložení na skládku SO 104 ~

06 SO 104 ~

07 Realizace nezpevněné krajnice + hutnění SO 104 ~

08 Osazení směrových sloupků SO 104 ~

09 SO 104 ~

10 ~ 14. den

Osazení přechodného dopravního značení na silnicích II/603, III/00315, III/10113 a III/00326 + 
úplné uzavření silnice III/00315

Dopravně
ing. opatř.

Pokládka obrusných a ložných asfaltových vrstev + postřiky + hutnění + asfaltová zálivka + sanace 
trhlin na objízdné trase

Odstranění zařízení a zabezpečení (kovové zábrany) staveniště + uvedení dotčené plochy do 
původního stavu

Odstranění přechodného dopravního značení + převedení provozu na rekonstruovaný úsek silnice 
III/00315

Dopravně
ing. opatř.



NÁVRH POSTUPŮ PRACÍ
SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Pořadí Popis úkonu Objekt Čas

01 SO 301 1.den ~

02 ~

03 SO 301 ~

04 Odstranění krytu + odvoz a uložení na skládku SO 301 ~

05 SO 301 ~

06 Úprava a zhutnění základové spáry SO 301 ~

07 Realizace kompletní konstrukce nové dešťové kanalizace SO 301 ~

08 SO 301 ~

09 SO 301 ~

10 ~ 61. den

Zjištění přesné polohy hranic pozemků a inženýrských sítí v oblasti stavby - v návaznosti na 
příslušnou fázi silnic II/105 a III/1051

Osazení přechodného dopravního značení na dálnici D0, silnicích II/105, II/603, III/1051, III/00315, 
III/10113 a místních komunikacích + úplné uzavření silnic II/105 a III/1051 a místních komunikací - 
v návaznosti na příslušnou fázi silnic II/105 a III/1051

Dopravně
ing. opatř.

Zabezpečení staveniště a jeho okolí + zřízení zařízení staveniště - v návaznosti na příslušnou fázi 
silnic II/105 a III/1051

Výkopové práce včetně pažení a odstranění stávající dešťové kanalizace pro realizaci nové 
dešťové kanalizace + odvoz a uložení na skládku

Zásyp konstrukce štěrkodrtí + hutnění

Odstranění zařízení a zabezpečení (kovové zábrany) staveniště + uvedení dotčené plochy do 
původního stavu - v návaznosti na příslušnou fázi silnic II/105 a III/1051

Odstranění přechodného dopravního značení + převedení provozu na rekonstruované úseky silnic 
II/377 a III/3773 a místní komunikace - v návaznosti na příslušnou fázi silnic II/105 a III/1051

Dopravně
ing. opatř.



NÁVRH POSTUPŮ PRACÍ
SO 401 - NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE

Pořadí Popis úkonu Objekt Čas

01 SO 401 1.den ~

02 ~

03 SO 401 ~

04 Odstranění krytu + odvoz a uložení na skládku SO 401 ~

05 SO 401 ~

06 Úprava a zhutnění základové spáry SO 401 ~

07 SO 401 ~

08 SO 401 ~

09 Odstranění stávající lampy VO včetně jeho nadzemního vedení ze sloupu nadzemního vedení NN SO 401 ~

10 SO 401 ~

11 ~ 61. den

Zjištění přesné polohy hranic pozemků a inženýrských sítí v oblasti stavby - v návaznosti na 
příslušnou fázi silnic II/105 a III/1051

Osazení přechodného dopravního značení na dálnici D0, silnicích II/105, II/603, III/1051, III/00315, 
III/10113 a místních komunikacích + úplné uzavření silnic II/105 a III/1051 a místních komunikací - 
v návaznosti na příslušnou fázi silnic II/105 a III/1051

Dopravně
ing. opatř.

Zabezpečení staveniště a jeho okolí + zřízení zařízení staveniště - v návaznosti na příslušnou fázi 
silnic II/105 a III/1051

Výkopové práce včetně pažení pro realizaci nového nasvětlení přechodů pro chodce, přeložky 
veřejného osvětlení z nadzemního za podzemní vedení a nové nasvětlení prostoru nové OK a 
plochy před restaurací + odvoz a uložení na skládku

Realizace kompletní konstrukce nového nasvětlení přechodů pro chodce, přeložky veřejného 
osvětlení z nadzemního za podzemní vedení, nového nasvětlení prostoru nové OK a plochy před 
restaurací a výměna tří svítidel v blízkosti místní komunikace (ul. Sportovní)

Zásyp konstrukce štěrkodrtí + hutnění

Odstranění zařízení a zabezpečení (kovové zábrany) staveniště + uvedení dotčené plochy do 
původního stavu - v návaznosti na příslušnou fázi silnic II/105 a III/1051

Odstranění přechodného dopravního značení + převedení provozu na rekonstruované úseky silnic 
II/377 a III/3773 a místní komunikace - v návaznosti na příslušnou fázi silnic II/105 a III/1051

Dopravně
ing. opatř.



NÁVRH POSTUPŮ PRACÍ
SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY

Pořadí Popis úkonu Objekt Čas

01 SO 801 1.den ~

02 ~

03 SO 801 ~

04 SO 801 ~

05 Výkopové práce včetně pažení pro realizaci sadových úprav + odvoz a uložení na skládku SO 801 ~

06 Realizace veškerých prací souvisejících se sadovými úpravami SO 801 ~

07 SO 801 ~

08 SO 801 ~

09 ~ 13. den

Zjištění přesné polohy hranic pozemků a inženýrských sítí v oblasti stavby - v návaznosti na 
příslušnou fázi silnic II/105 a III/1051

Osazení přechodného dopravního značení na dálnici D0, silnicích II/105, II/603, III/1051, III/00315, 
III/10113 a místních komunikacích + úplné uzavření silnic II/105 a III/1051 a místních komunikací - 
v návaznosti na příslušnou fázi silnic II/105 a III/1051

Dopravně
ing. opatř.

Zabezpečení staveniště a jeho okolí + zřízení zařízení staveniště - v návaznosti na příslušnou fázi 
silnic II/105 a III/1051

Odhumusování plochy, kde bude trvalý zábor + odvoz a uložení na deponii (ponechání materiálu - 
využití při ohumusování)

Ohumusování + svahové úpravy + osetí travním semenem + údržba založeného travního porostu

Odstranění zařízení a zabezpečení (kovové zábrany) staveniště + uvedení dotčené plochy do 
původního stavu - v návaznosti na příslušnou fázi silnic II/105 a III/1051

Odstranění přechodného dopravního značení + převedení provozu na rekonstruované úseky silnic 
II/377 a III/3773 a místní komunikace - v návaznosti na příslušnou fázi silnic II/105 a III/1051

Dopravně
ing. opatř.
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HARMONOGRAM VÝSTAVBY

II/105, III/1051 PSÁRY, PRŮTAH

Březen 2020 Duben 2020 Květen 2020 Červen 2020

D
n

y celkem

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1.
 F

Á
Z

E

14

2.
 F

Á
Z

E

SO 101 - SILNICE II/105 A III/1051 30

SO 102 - CHODNÍKY 30

SO 103 - PLOCHA PŘED RESTAURACÍ 30

SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE 30

30

91

77

77

Červenec 2020 Srpen 2020 Září 2020 Říjen 2020

D
n

y celkem

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2.
 F

Á
Z

E

SO 101 - SILNICE II/105 A III/1051 123

SO 102 - CHODNÍKY 123

SO 103 - PLOCHA PŘED RESTAURACÍ 31

SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE 31

31

SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY 13

SO 104 - STAVEBNÍ ÚPRAVA 
OBJÍZDNÉ TRASY

SO 401 - NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ 
PRO CHODCE

STAVBA „II/105 PSÁRY, MOST EV.Č. 
105-002

SOUBĚŽNÁ ČÁST STAVBY 
„VODOVOD PSÁRY“

SOUBĚŽNÁ ČÁST STAVBY 
„KANALIZACE PSÁRY - PÁTEŘNÍ 

SBĚRAČ“

SO 401 - NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ 
PRO CHODCE
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