
Příloha č. 2

změnový list

Název a evidenční čÍslo Stavby: Číslo SO/PS l ČÍslo ZBV:
11/273 Mšeno, průtah l číslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provoznIho souboru (SO/PS)- 131.2 l 2 8
Chodníky - středočeský kraj
Strany smlouvy o dílo Č.S-4680/DOP/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.7. 2018 (dále jen Smlouva):
Objednatel Č.1: Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 ; Objednatel č.2: Městys Březno, Březno 13, 294 06 Březno
Objednatel č. 2: Město Mšeno,náměst1 Miru 1, 277 35 Mšeno, lČ: 00237078
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lipa

PřÍ|ohV Změnového listu: Parě č. příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel 1
2. změnový list 1 počet listů 2 Objednatel 2
3. Zápis o projednání oceněni soupisu prací 1 počet listů 3 Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4 projektant
5. Přehled zařazeni změn do skupin 1 počet listů 5 Stavební dozor 1
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů 6 Stavební dozor 2

Další doklady dle přehledu dokladů 14 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: změny v průběhu výstavby
Z důvodu zatříděni odpadů předpokládaných v rámci diagnostického průzkumu vozovky,projektant v PDPS předpokládal odhadované množství
nebezpečného odpadu. Podle odebraných vzorků na 4 určených místech nebyl nebezpečný odpad v průběhu prováděni zemních prací zjišten.
l ato zmena vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu prováděni prací. Jedná se o Změnu nepodstatnou,
r)epředvidanou, která je tak podle § 5, odst. 1, pÍsm. c), resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (účinnost od 29. 5. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadáváni veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné
zakázky. Z hlediska Zákona o zadáváni veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny
závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v KČ bez DPH:

. - . . Cena navrhovaných Změn . , .Cena navrhovaných Zmeň Cena navrhovaných Zmeň . . . , Součet absolutmch hodnot Změn
. . . zapornych a Zmeň kladných . . . .zapornych kladných kladných a Zmeň zapornych

celkem

-7 592,75 3 948,23 -3 644,52 11 540,98

Podpis vyjadČuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí) jméno Václav Syřiště datum C [1( /'7

po

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Zbyněk Karásek datum AS. 4 ( . to '1'j podpis

Stavební dozor1 jméno Martin Vácha datum ?. (A, /Ť podpis

Stavební dozor2 jméno Ing. Pavel Vasilenko dat'" ·ĹŠ .'/4 "l S podpi'

Supervize ROK jméno Ing. Václav Chytil datum podpis

Zástupce Objednatele l: středočeský kraj jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpi'

Zástupce Objednatele 2: město Mšeno jméno Jiří Guttenberg datum C[ n ,L")(.":"q podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS. který je souČásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jez jsou podro ôpS'ány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašujI, že Změny dle tohoto Změno tlj'"hejsou
zlepšením dle ČI, 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upr v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho pňpojLlji příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel Č.1 (Oprávněná osoba . .
Objednatele) jméno Martin Herman datum podpis

Objednatel Č.2 (Oprávněná osoba . . · , &^'L'j)/'? '
Objednatele) jmeno Ing. Martín Mach da um podp s

Zhotovitel jméno Ing. Dušan Drahoš datum 4l j'f1 podpis

Číslo parě:



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednáni ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8
Název Stavby:
11/273 Mšeno, průtah

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Chodníky - Středočeský kraj

131.2/2

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 -zadat

2 734 956,65

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

pQznámka; Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS poCena všech Zmeň zapornych . Cena SO/PS po
V . . . kladných v . . . všech predchozichv predchozich Zmenach na . . všech predchozich . .predchozich Zmenach a veSO/PS . . Zmenach .Zmenach na SO/PS Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavebnI/montážní práce 0,00 355 467,68 3 090 424,33 355 467,68

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

. Cena všech Změn Cena všech Změn. . Cena navrhovaných . .Cena navrhovaných Zmeň . . kladných na SO/PS kladných na SO/PS k
. . Zmeň kladných nazapornych na SO/PS SO/PS (predchozich a cene SO/PS dle

navrhovaných) Smlouvy v %
7 8 - zadat 9 -zadat 10=4"9 11=10/1

stavebnúmontážnI práce -7 592,75 3 948,23 359 415,91 13,14%

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS po této ZBV: Č.8
.

- V . . Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS poCena všech Zmeň zapornych V V
. . Cena SO/PS po teto po teto Zmene oproti teto Zmene oproti cenena SO/PS (predchozich a . . .

. Zmene cene SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy vnavrhovaných)
SmloúvY %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -7 592,75 3 086 779,81 351 823,16 12,86%

Ůdale v KČ bez DPH

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (hl. stavbyvedou Václav Syřiště souhlasím

Projektant (autorský dozor) Ing. Zbyněk Karásek souhlasím

Stavební dozor: Martin Vácha souhlasím

Ing. Petr Vasilenko

čA
&R~'e~g

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

souhlasIm

Datum
U4 lý
'j] .(i. Lca\

?.44. rí
11ŕ1. K

Zástupce Objednatele:
Město Mšeno

Středočeský kraj

Supervize RDK
Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Václav Chytil

Ing. Milan Peška

souhlasím ,g
.souhlasím

souhlasIm

souhlasím



Příloha č. 4

Rozpis oceněni Změn položek - pro ZBV číslo: 8

Evidenční číslo a název stavby: ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
11/273 Mšeno, průtah
Číslo a název SO/PS: 131.2 Chodníky - středočeský kraj/2 131.2/2
Číslo a název rozpočtu:Chodniky - Středočeský kraj Skupina Změn: 3

o . . . . Množství Množství Množství Ĺena za m·j' Cena celkem ve Změny záporné Změny kladné v Cena celkem ve Rozdíl cen Rozá ceňP ř č Kód položky Název poloŽky m.j. v
Smlouvě v KČ v KČ KČ Změně v KČ celkem v KČ celkem vpoL ve Smlouvě ve Změně rozdIlu KČ

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

002 014102A POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo T 402,691 433,062 30,371 130,00 52 349,83 0,00 3 948,23 56 298,06 3 948,23 7,54%
005 014102E POPLATKY ZA SKLÁDKU - nebezpečný odpad T 30,371 0,000 -30,371 250,00 7 592,75 -7 592,75 0,00 0,00 -7 592,75 -100,00%

Celkem bez DPH 59 942,58 -7 592,75 3 948,23 56 298,06 -3 644,52 -6,08%

Za zhotovitele: Václav Syřiště

D,,um, G 41 /Ý

Za objednatele:

Datum: 7- (
Podpis:



Příloha č. 5

Slhdoväm Hmitu f5 ¶h pro podmtnou xmůnu p«j Změny -1,13%40=(19/1)"100 apomě dle § 14. out. (5), ptxm b)

-1- -2 - -3- -4- -5-

Whná změna (Doměrky) Zámém polobek (Zapocmvam) Nepředvfdanoď Nezbytnogt Změny dc minimis

Změny ZMny Změny Sum absolutních Změny Suma Změny dc mInimís
0)

Z . - p ó Sum ZJMn Upomů Sum Změn záporné Pmcantnf Suma změn záporné ProceMní Sum ZMn abgolutnfch (16% nebo
Změny záporné zá om bMny zápomých a (udávat Změny kľudné í4pomých (zadávat se Změny kladné vyjádřeni záporných a hodnot Změn Změny vyjádŕenf záporných a hodnot Změn hmŕt 16 %

BY č Název SO/PS l předmět Změny (zadávat se Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat se kkdné
, . kladných a Změn (zadávat 80 kladné . limít 149 224 000znaménkem minus) znaménkem Změn Sdadných marMnkom Zmôn Rh dnych znaménkem Změny kladné Změn kladných zápomých znaménkem Zrněny kladné Změn kladných kladných a kč)

mlnus) mínus) m[nu3) mínus) zirm zápomých

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30"34' 21=19+20 23 24 26=23+24 2'6 77 2U26"27 29 JO 31=(30/1)"100 32-29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 3w3411ý'100 36=33+34 J6AMBS(33)"U 37 38=(37/1)"10037+39

118029-ll/273 Mšeno, průtah · 333 399,20 3 489 404,93 3 156 006,73 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,QŮ - m 399,20 3 489 404,93 11,82% 3 156 005,73 3 822 804,13 om 0,00 0,00% DAO 0,00 0,00 0,00%

ReKonstrukce siInice 1[/273 - Středočesky Kraj l výměna
101 1 Až s doplněnkn geomřiže a geolex1ilie, úprava 0,00 1 546 285,38 1 546 285,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 546 205,38 5,24% 1 546 285,38 1 546 285,38 0,00 0,00 0,00% 0.00 0,00 0,00 0,00%

kanalizačních šachet

121 2 Rekonstrukce mislnich komunikaci a přilehlých ploch - město 0,00 1 117 679,80 1 117 679,80 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 1 117 679,80 3,79% 1 117 679,80 1 117 679,80 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%
Mšeno/ výměna AŽ 5 doplněním
Chodníky- město Mšenol úprava konstrukce chodníku s 0,00 179 070,14 179 070,14 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 179 070,14 0,61% 179 070,14 179 070,14 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%131 1 3 doplněním geolex1ilie 0

131 2 4 Chodníky- sIředočeský Krajl úprava konstrukce chodníku s 0,00 355 467,68 355 467,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355 467,68 1,20% 355 467,68 355 467,68 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00 0,00%
doplněním qeotextilie

481 5 Veřejné osvělleni (Mělnická ulice) - město Mšenol úprava . 23 165.45 129 580,38 106 414,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 23 165,45 129 580,38 0,44% 106 414,93 152 745,83 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%základových palek sloupů

101/2 6 Rekonslnjkce silnice 11/273 - středočeský kraj/změna zalřiděni . 298 816,00 155 384,32 - 143 431,68 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 - 298 816,00 155 384,32 0.53% -143 431,68 454 200,32 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%odpadů
131 1/2 7 Chodníky - město Mšeno/změna zatříděni odpadů . 3 825,00 1 989,00 - 1 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3 825,00 1 989,00 0,01% -1 836,00 5 814,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

131 2/2 B Chodníky - sIředočeský kraj/změna zalřidéni odpadů . 7 592,75 3 948,23 . 3 644,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 - 7 592,75 3 948,23 0,01% -3 644,52 11 540,98 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

),00 0,00 O DO 0,00 CLOD 0,00 CLOD 0.00 0.00 0.00 0.0G O (10% Q,0J Q (IQ O 00 O 00 O E)QE·;. Q (X) Q DO 0,00 0.00% _
Q QO O 00 Q.QD . X CLOE ")[ Q (JO CLOD O (JO J QC) O oči r O DO O DI) - O" ,, ' QC O OD J":

Název a evidenční číslo Stavby: 11802941/273 N
1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 29 510 262,91

2=1 +18+19 Aktuálni smluvní částka (cena stavby) 32 666 268,64

3=(2/1)"100 Procento změny přijaté smluvní částky 110,69%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) VC. DPH 39 526 185,05

4=(25/1)"100 Sledováni vyhrazených změn (Skupina l) 0,00%

5=(28/1)"100 Sledováni záměny položek (Skupina 2) 0,00%

Slhdoväm Hmitu f5 ¶h pro podmtnou xmůnu p«j Změny -1,13%40=(19/1)"100 apomě dle § 14. out. (5), ptxm b)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Ňšeno, průtah

8=1"0,3 zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

3 156 005,73

8 853 078,87

9=(32a/1)"100 Sledovánf limitu 50 %Skupina 3 12,95%

10=(36n1)"100 Sledováni Hmiiu SO %Skupina 4 0,00%
Suma absolutních hodnot

Změn kladných a Změn
10a=32a+36a ,ápomých pro Skupinu 3 a 3 822 804,13

Skupinu 4

zákonný limit 50 % pro
11=1"0p5 Skupinu 3 a Skupinu 4 14 755 131,46

12=(37/1)"100 Sledováni limitu 15 % 0,00%

13=37 Sledováni limitu 149 224 000 Kč 0,00

14=149224000-37 149 224 000,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje slav k datu předloženi Změnového listu

M
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Příloha č, 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 8

Název a evidenční číslo stavby: II/273 MŠeno, průtah cv. Č. S-468O/DOP/2018

Název stavebního objektu l provozního Chodníky - Středočeský kraj
souboru (SOIl'S):

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS: 131.2/2

Součást dokumentace ZBV
Doklad ANO

V . , NE - Ulozeno(počet listu)
Změnový soupis prací SO 13 1.2/2 2
Protokoly odebraných vzorků odpadů 7
Zápis z KD č. 3 3
Stanovisko TDI l
Stanovisko AD l

Počet listů celkem 14



Příloha č. 7

Soupis prací pro ZBV čislo: 8
Evidenční čÍslo a název stavby:
11/273 Mšeno, průtah ZMĚNA SOUPISU PRACÍ(SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 131.2 Chodníky - středočeský kraj/2 131.2/2
ČÍslo a název rozpočtu:Chodniky - Středočeský kraj

Poř. Č. . Množství ve Množství ve Množství Cena za m ·j Cena celkem ve Změny záporné Změny kladné v Cena celkem ve Rozdíl cen Rozdll cen
Kod položky Název položky m-j v

pol Smlouvě Změně rozdílu Smlouvě v KČ v Kč KČ Změně v KČ celkem v KČ celkem v %
KE

l 2 3 5 C 7 B y 10 11 12 13 14

DOl 014101A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 19,225 2SO,951 23!.726 !31) 2 499,25 0,00 30 124,38 32 623.63 30 124.33 1205.34%
VY: 1742,3"0,2"Q,%S=23!,726 M3

002 014102A POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenko T 402,691 433.062 30,371 130 52 349,83 0,QQ 3 948,23 56 298,06 3 948,23 7š4%
VV·30,371 m3

003 0141028 POPLATKY ZA SKLÁDKU - p'o'tý beton. kámen, dhla T 214,761 214,76! D,ů00 200 42 952.20 0,00 0,00 42 952,20 0.00 0,0Cl%
004 014102D POPLATKY ZA SKLÁDKU -Maltové směsi T 27,800 27,800 0,000 250 6 950,00 (1,00 opo 6 950,00 0,0'0 0axj%
005 014102E POPLATKY ZA SKLÁDKU · nebezpečný odpad ĺ 30,371 0.000 ·30.371 250 7 592,75 ·7 592,75 0,00 0,00 -7 592,75 -IOQ,00%

\N=-30,371 m3
006 014102G POPLATKY ZA SKLÁDXU ·dřevo T 0,0% 0,090 0,OOU l 2(X),(J0 108,00 0,00 0.00 108,00 0,00
007 11120 ou5tranénĺ křovin m2 9,645 8,645 0,000 26 224,?7 0,00 clod 224,77 opo (ja0%
(jOB 11!30 SEJMUT' DRNU M2 70,490 70,490 0,000 35 Z 467,15 0,00 0,00 2 467,15 0,00 0.00%
009 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S OOSTRANÉNĹM PAŘEZŮ KUS 1,995 ],995 0.000 1626,0<) 3 243,87 0,00 0,00 3 243,87 0.00 0,00%
0J(J 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNYCH PLOCH ZE SĺLN|¢N(CH DÍLCŮ M3 2,993 2,993 0,000 548 l 640,16 0,00 0,00 0,00 0,00%,
m 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK MB 11,771 11,771 Q,(JU0 4 839,00 56 959,87 0.00 0,Ó(J 56 959,87 0,00 0,00%
012 11318 OOSTRANĚNÍ Kwŕu ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 65,104 65,104 0,000 856 55 729,02 0,00 0,00 55 729,02 O,® O,ClC!56
013 11332 ODSTRANĚN PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉFO M3 167,274 167,274 0,000 S46 91 331,60 (j,íj0 0,00 91 331,60 0,(X) 0.0Q%
014 11333 ODSTRANĚN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 13,360 13,360 O 000 744 9 939.84 0,(jq 0.00 9 939,84 0,00 0,00%
015 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH DBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 297,255 297,255 0,0QU 87 25 &61,19 goo goo 25 861,19 goo 0,00%
016 11353 ODSTRANĚN[ CHODN KOVÝCH KAMENNÝCH OBRLJ8NĹKŮ M 2lO,140 210,140 0,000 241 SQ 643,74 0,(XJ 0,00 50643,74 0.00 0,00%
017 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASEALTOVÝQ4 M3 9363 9,363 0,000 747 6 994,16 0.00 0,00 6 994.16 0,00 0,0(1%
018 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TŘ. l M3 12.176 243.902 231,726 J74 S 771,42 Cl,(jC1 im 838,12 ]15 609,55 109 838,12 1903,144

W: 17423'0.2"0.665='3L726 M3
019 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNJC A ŽELEZNIC TŘ l M3 5,613 5.613 0,000 474 2 660,56 0,00 0,00 2 560,56 QA0 0,00%
020 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILN(C A ŽELEZNIC TŔ. Ill M3 15,767 15,767 0,000 1393,® 21 963,43 0.00 0,00 21 963,43 0,0(jí 0,00%
m 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNĹKŮ A SKLÁDEK TŔ.I M3 5,613 5,613 0,000 129 724,08 0,00 0,00 724,08 0,00 0,00%
022 17110 ULOZENĹ SYPANINY DO NASYPÚ SE ZHUTNĚN M M3 5,613 5,613 0,000 38 213,29 DAO 0,00 213,29 0.00%
023 17120 ULDŽENĹ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 5KLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 27,943 27,943 0,CK)Ci 11 307,37 0,00 0,UCJ 30737 0.00 0.00%
024 17120 uloZen1 SYPANINY DO NASYPÚ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚN M3 5,613 5,613 0,000 11 61.74 0,00 0,00 61,74 0,,00 0,00%
025 17551 OBSYP POTRUBÍ A OEJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,645 8,645 0,000 915 7 910,28 0,00 om 7 910,18 0,.00 0,00%
02E 18Zä2 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,ISM M2 121,695 121.695 0,000 in ZD 931,54 0.00 (LOD 20 931,54 0.00 0.00%
027 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,210 1,210 0,000 1!97,00 1448,37 0,00 0.00 1448,37 CLOU O.Qá0%
028 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 830 M3 5,533 5,533 0,000 3 829,00 21 LBS,36 0,00 0,00 21 185,&6 DAG 0.00%
029 31119 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 3,242 3,242 0,000 51200,00 165 990,40 CLOD 0,(JG 165 990,40 0,00 0.01)%
030 43419 SCHOD1ŠŤOVÉ STUPNÉ, Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 0,200 0,200 QCJDD 77 369,00 IS 473,80 0,Qô 0,00 15 473.80 0.00 CL0U%
031 46591 DLAZBY 2 KAMÉNÉCKÝCH VÝROBKŮ M2 70,490 70A90 0,000 1225,,00 86 350,25 0,00 0,00 86 350,25 0.00 0,0036
032 46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2 43,225 43,225 0.000 1 225.00 52 950,63 0,0Q 0,00 52 950,03 0,(JQ 0,{Xj%
033 46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2 55,195 55,195 OÁOO 1225.00 67 613,88 0,00 0,00 67 613,88 CLOQ 0,00%
034 46591 DLAŽBY Z KAM£N1CKÝCH VÝROBKŮ M2 IZZ,3GG 122,360 0,QQQ 1225.00 149 891,(10 0,00 0.00' 149 89L® 0,00 0,00%
035 46591 DLAŽ6Y Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2 ]82,2IQ 1&2,210 ů,QD0 l 225,00 223 207,25 0,čx) (LOů 223 207,25 CLOD ä®%
036 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 20OMM M2 l 248,870 2 407,500 l 158.630 132 164 8S0,8A Q,® 152 939,16 317 790,00 152 939.16 92.77%

VY" 1742,3'0,665=! 158,63 M2
037 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚAKOORTI n. DO 300MM M2 !59,26& 159,268 Q,0QQ 212 33 764,&2 0.00 0,00 33 764,82 0.00 0.00%
038 58231] DLÁŽD NE KRYTY Z MOZAIK KOSTEK IEDNO8AREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2 146,965 146,965 0.000 1199,00 176 211,04 0,00 0.00 176 211,¥ 0,00 0.00%
039 58241 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 17,955 17.955 0,000 4 420,00 79 36!,10 0,00 (LDC 79 361,10 CLOD CL0tO%
040 58241 Dlá2[jěné kryty z kamen desek do lože z kamenna m2 5,985 5,985 0,000 d 420,00 26 453,70 opo 0.00' 26 453,70 o.qiq 0.00%
041 5&2611 KRYTY Z BETON DLAŽD1C SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 6OMM OD LOŽE Z KAM M2 537,985 537.985 O.QCIQ 413 222 187,81 0,(jQ 0.0(] 222 187,81 O,® 0.00%
(j42 582612 KRYTY Z BETON SE ZÁMKEM ŠEDÝCH n 8ůmm DO LOŽE Z KAM M2 66,500 66.SQlj 0,000 468 3112Z,OQ 0,0Ci 0.00 31 122,% 0,00 0.00%
043 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELJÉF n 60MM DO LOŽE Z KAM M2 55.860 55,860 0,000 734 41001,24 0,0Cl 0.00 41001,24 0,00 0,00%
044 7lľll7 IZOLACE BŮNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 279,034 279,034 0,000 265 73 944,01 0,0Cl CLOU 73 944,01 0,00 0,00%
045 &9921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS ?,660 2,660 0,000 Ĺ 480,00 3 936,80 O,OC1 o,m 3 936,80 0,00 0,00%
046 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNĹKŮ ŠIŔ 80MM M 129,010 129.010 0,0QQ 376 42 057,26 0,QCl 0,0'0 42 057,26 0.00 (j,00%
047 917425 CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNĹKÚ ŠĹŔ 200MM M 33,250 33.250 0,000 l 335,00 44 388,75 0,00 O.® 44 388,75 OAK) 0,00%
048 9174Z5 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ 200MM M 365,085 36S.ŮB5 0,000 1 33S,M 487 388,48 (LUC) OAj 487 388,48 0,00 0,00%
049 93789 RABÁTKO KUS ?,660 2.660 0,000 17 067,00 45 398,22 0,00 O,® 45 398,22 0,00 0,00%
OSO 9166¥1 QDSTRAN£NI OPLOCENI' DŔEVÉNEHO M 5,985 5,985 0,000 125 748,13 0,00 CLOD 74&,13 0,00 0,00%

Nově poloiky
SQ 21361 DRENÄZNĹ VRSTVY Z GEOTEXňUE M2 0.000 1158,630 1158.630 54 0,00 0,00 62 566.02 62 566,02' 62 566,02 100,00%

OTSKP 2018 W: 1742,3"0,33S=583,67X M2

Celkem bez DPH 2 734 956,65 -7 592,75 359 415,91 3 086 779,81 351823,16 12,86%
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Pnotokol o zkoušce
Zakázka ; PR1866076 Datum vystaveni , 20.7.2018

Zákazník
Kontakt
Adrwa

E-mail
Tekfon
Fax

přQjékt
Číslo objednávky
Cisio předávacího
protokolu
Migto odběru

Vzorkoval

3aM Nlnice a mcmty aa
Miroslav Hlávka
Máchova 1129
47001 Česká Lípa Česká rupubNka

Obec Mšeno, Mě(rNcká ulice

Obec Mšeno, lvhémšcká lňcc - sondy v
komunikaci
zákazník Miroslav FUwca

Laboratoř
Kontakt
Adresa

E-mad
Telefon
Fax

Sháňka
Datum pňjeti vzorků
Čido nabídky

Datum zkoušky

Uroveň řízeni
kvaďíly

ALS Czech Republic, s.r.o.
Zákaznický servis
Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany
190 00 Česká repuHika

l Z 7
3.7.2018
PR2014SAMSL-CZ0133
(CZ-112-14-1488)
3.7.2018 - 16.7.2018

Standardnl QC dle ALS ČR intem"ch
postupů

Poznámky
Bez pfsemného souhlasu laboratoře se nesmh pMokol reprodúkovd jinak, než celý.
Laboratoř prcjhlašuje, Ze výsledky zkoušek se týkaýf pouze vzorku, které )sou uvedeny na tomto protokdu.
Oprava č. l: Zmčeno reportováni PAU na pFáni klienta. Oprava í 1 nahrazuje původní protokd o zkoušce PR1866076
ze dne 16.7.2018
Vzorek(y) PR1866076/0Q1-004, metoda WAAETMSFX - hodnota LOQ zvýšena díky vlivu mdňoe.

Za správnost odpovídá

Zdeněk jirák

ZkUMbní bboMRDř č. 1163,
dcrodltovmá Cia dk ČSN EN lSCkfEC

T7025:2005

paucé
Envkonrrmtal Bushess Unit
Manager '"m A

L 1163

l 00 V " ' wvvw.alsglobd cz



Datum vystavení
Stránka
Zakázka
Zákazník

20.7.2018

2 Z 7
PR1866076 Oprava 1

SaM silnice a mosty a s. A L.S

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 2.1 - odpad ke 9kládkování - výluh
Ila
Matrice: VÝLUH Název bzcjnku ZK Mšeno 1 -

Mělnická úl.
ldent/fikace vzorku PR1866076-001

Datum odběnWčas odběru 3.7.2018 10:46

Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh tla - tab.
2.1

Limit
(max.)

Jednotka Vyhodnoceni

Vyhovuje

80 mg/l Vyhovuje

1500 mg/l Vyhovuje
30 mg/l Vyhovuje

3000 mg/l Vyhovuje
8000 mg/l Vyhovuje

0.2 mg/l vyhovuje
2.5 mM Vyhovuje
30 mg/l Vyhovuje
0.5 mgl] Vyhovuje
7 mg/l Vyhovuje

10 mg/l Vyhovuje
3 mg/l Vyhovuje
4 mg/l Vyhovuje
5 mg/j Vyhovuje

0.5 mg/l Vyhovuje
0.7 mg/l Vyhovuje
20 mgA Vyhovuje

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 2.1 - odpad ke skládkování - výluh
Ifb
Matrice: VÝLUH Název vzorku ZK MŠeno 1 -

Wlnická úl.
ldenMíkace vzorku PR1866076-001

Datum odběnu'čas odběru 3.7.2018 10:46

Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh lib - tab.
2.1

LimN
(max.)

Jednotka Vyhodnocenl

Vyhovuje

80 mg/l vyhovuje

1500 mgA vyhovuje
15 mg/l Vyhovuje

2000 mg/l vyhovuje
6000 mgň Vyhovuje

0.02 mgň vyhovuje
0.2 mg/l Vyhovuje
10 mg/l vyhovuje

0.1 mgň VyhQvuje
¶ mg/l Vyhovuje
5 mg/1 Vyhovuje
1 mgA výhQvůje

mg/l Vyhovuje
1 mg/l Vyhovuje

0.07 mgA vyhovuje

www alsglobal.cz



Datum vystaveni
Stránka
Zakázka
Zákazník

20 7.2018

3 Z 7
PR1866076 Oprava 1
SaM silnice a mosty a.s. L.S

výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 2.1 - odpad ke 3kládkovánÍ - výluh
lib
Matrice: VÝLUH Název vzorku ZK Mšeno 1 -

Wlnická uL
/den/iň'kace vzonku PR1866076-001

Datum odběru/čas odběru 3.7.2018 10:46

Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh lib - tab.
2.1

Parametr

Se
Zn

Metoda LOQ Jednotka výsledek NM Limit
(min.)

Limit
(max.)
0.05

5

Jednotka Vyhodnocení

W-METMSFX6 0.0250
W-METMSFX6 0.0100

mg/l ·0.0250
mg/l 0.0264 IQ 0%

mg4 Vyhovuje
mgN Vyhcivuje

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 2.1 - odpad ke skládkovánI - výluh
Ila
Matrice: VÝLUH Název vzorku ZK Mšeno 2 -

Mělnická úl.
ldentiňkace vzanku PR1866076-002

Datum adběrtVčas odběru 3.7.2018 11:25

Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh Ila - tab.
2.1

Lmt Jednotka Vyhodnocení
(max.)

Vyhovuje

80 mg/l vyhovuje

1500 mgA vyhovuje
30 mgA Vyhovuje

3000 mgA Vyhovuje
8000 mgň Vyhovuje

0.2 mg/l Vyhovuje
2.5 mgA Vyhovuje
30 mgA vyhovuje
0.5 mg/l Vyhovuje
7 mg/l Vyhovuje
IQ mg/l Vyhovuje
3 mg/l Vyhovuje
4 mg/l Vyhovuje
5 mg/l Vyhovuje

0.5 mgň vyhcivuje
0.7 mg/l vyhovuje
20 mg/t Vyhovuje

Vyhlá9ka č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 2.1 - odpad ke Ndádkování - výluh
lib
Matrice: VÝLUH Název vzorku ZK Mšeno 2 -

Mólnická ul.
ldentiňkace vzorku PR1866076'002

Datum odběm/čas odběru 3.7.2018 1 1:25

Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh lib - tab.
2.1

Parametr Metoda LOQ jednotka výsledek nm Limit Limit
(min.) (max.)

Jednotka Vyhodmcen/

6 — - VyhQvuje

BD mg/l VyhQvuje

1500 mg/l vyhovuje
15 mgA Vyhovuje

200Cl mg/l Vyhovuje
SOCK) mg/l vyhovuje

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni
Stránka
Zakázka
Zákazník

20.7 2018

4 Z 7
PR1866076 Oprava 1
SaM silnice a mosty a.s. ,A L.S

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 2.1 - odpad ke skládkováni - výluh
lib
Matňce: VÝLUH Název vzorku ZK Mšeno 2 -

Mělnická úl.
ldeMifikace vzorku PR1866076-002

Datum odběrWčas odběru 3.7.2018 11:25

Parametr Metoda LOQ Jednotka výsledek nm

Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh lib - tab.
2.1

Hg WHG-AFSFX 0,00100 mg/l <0.00100
As W-METMSFX6 0.0500 mg/l <0.0500
Ba WMETMSFX6 0.00300 mg/l OA455
Cd W-METMSFX6 0,00500 mg/l "0.00500
Cr W-METMSFX6 O 0050 mg/l <0.0050
Cu V\&METMSFX6 0.0100 mg/l <0.0100
lWo W-METMSFX6 0.0200 mg/l <0.0200
N" W-METMSFX6 O 0200 mg/l <0.0200
Pb V\LMETMSFX6 0.0500 mg/l <0.0500
Sb WMETMSFK6 0.0500 mg/l <0.0500
Se W-METMSFX6 0-0250 mg/l "0.0250
Zn \N.METMSFX6 Q.Q1QQ mg/l <(jň1ňň

Limit
(min)

Jednotka Vyhodnocenl

k 10,0%

Limit
(max.)
0.02
0.2
10
0,1

1
5
1
1
1

0.07
0.05

5

mg/l Vyhovuje
mg/l vyhovuje
mg/l vyhovuje
mg/l vyhovuje
mg/1 Vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mg/1 Vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mgA Vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mq/l VyhQvuje

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. -tab. 2.1 - odpad ke skládkováni - výluh
Ila
Matrice: VÝLUH Název vzorku ZK Mšeno 3 -

Mělnická úl.
ľdenWikace vzorku PR1866076-003

Datum odběru/čas odběru 3.7.2018 11:40

Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh Iľa - tab.
2.1

Limit
(max-)

Jednotka Vyhodnoceni

Vyhovuje

80 mg/l Vyhovuje

1500 mg/1 Vyhovuje
30 mg/l Vyhovuje

3000 mg/l Vyhovuje
8000 mg/ľ Vyhovuje

0.2 mg/l Vyhovuje
2.5 mg/l Vyhovuje
30 mg/l Vyhovuje
0.5 mg/l Vyhovuje
7 mg/l Vyhovuje

10 mg/l Vyhovuje
3 mg/ľ Vyhovuje
4 mg/l vyhovuje
5 mgň Vyhovuje

0.5 mgA Vyhovuje
0.7 mgň Vyhovuje
20 mg/l Vyhovuje

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 2.1 - odpad ke gkládkování - výluh
lib
Matrice: VÝLUH Název vzorku ZK Mšeno 3 -

Mělnická úl.
Identifikace vzorku PR186607&003

Datum adběru/čas odběru 3.7.2018 11:40

Parametr Metoda LOQ Jednotka Výsledek NM

Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh lib -tab.
2.1

Limit Limit
(min-) (max )

Jednotka Vyhodnoceni

v\Nvw.alsg|oba|.cz



Datum vystaveni
Stránka
Zakázka
Zákazník

20.7 2018

5 Z 7
PR1866076 Oprava 1
SaM 3j|nice a mosty a-a A, LS

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 2.1 - odpad ke »kládkování - výluh
lib
Matrice: VÝLUH Název vzorku ZK Mšeno 3 -

Mělnická úl.
ldentiň'kace vzorku PR1866076-003

Datum odběru/čas odběru 3.7.2018 11:40

Vyhl. 294/2005 - odpad - výfuh lľb - tab.
2.1

Limit Jednotka Vyhodnocenl
(max.)

Vyhovuje

80 mg/l vyhovuje

1500 mg/l Vyhovuje
15 mgň Vyhovuje

2000 mgA Vyhovuje
6000 mg/l Vyhovuje

0.02 mg/l Vyhovuje
0.2 mg/l Vyhovuje
10 mg/t vyhovuje

0.1 mg/l Vyhovuje
1 mg/l Vyhovuje
5 mg/l Vyhovuje

mg/l Vyhovuje
1 mgA Vyhovuje
1 mgň Vyhovuje

o 07 mg/l Vyhovuje
0.05 mgň Vyhovuje

5 mg/l Vyhovuje

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 81/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 2.1 - odpad ke skládkování - výluh
Ila
Matrice: VÝLUH Název vzorku ZK MŠeno 4 -

Mělnická úl.
ldenMkace vzorku PR1866076-004

Datum Qdběru/čas odběru 3.7.2018 12:20

Vyhl 294/2005 - odpad - výluh Ila - tab.
2.1

Limit Jednotka Vyhodnocení
(max.)

vyhovuje

80 mg/l Vyhovuje

1500 mgA Vyhovuje
30 mg/j Vyhovuje

3000 mg/l Vyhovuje
8000 mg/l Vyhovuje

0.2 mg/l vyhovuje
2.5 mg/l Vyhovuje
30 mg/l Vyhovuje
0.5 mg/l Vyhovuje

7 mg/l Vyhovuje
iq mg/l Vyhovuje
3 mg/l Vyhovuje
4 mg/l Vyhovuje
5 mg/l Vyhovuje

0.5 mg/l VyhQvUie
0.7 mg/l Vyhovuje

w\Nw.alsg[oba|.cz



Datum vystaveni
Stránka
Zakázka
Zákazník

20.7 2018

6 Z 7
PR1866076 Oprava 1
SaM silnice a mosty a s. ,A L.S

výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhf. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 2.1 - odpad ke skládkováni - výluh
Ila
Matrice: VÝLUH Název vzarku ZK Mšeno 4 -

Mělnická úl.
/denh"f/"kace vzorku PR1866076-004

Datum adběnďčas odběru 3.7.2018 12:20

Parametr Metoda LOQ jednotka výsledek nm

Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh Ila - tab.
2.1

Limů Limit
(min.) (max )

20

Jednotka Vyhodnoceni

Zri W-METMSFX6 0.0100 mg/l 0.0103 ± 10.0'% mg/l Vyhovuje

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. -tab. 2.1 - odpad K0 skládkováni -výluh
lib
Matrice: VÝLUH Název vzorku ZK Mšeno 4 -

Mělnická úl.
ldentífikace vzorku PR186607&004

Datum odběru/Cas odběru 3.7.2018 12:20

Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh lib - tab.
2.1

Limit
(max,)

Jednotka Vyhodnocení

vyhovuje

DO mg/l Vyhovuje

1500 mg/l Vyhovuje
15 mg/l Vyhovuje

2QQCJ mg/l Vyhovuje
6000 mg/l Vyhovuje

0.02 mg/l Vyhovuje
0.2 mg/l Vyhovuje
10 mgA Vyhovuje
0.1 mg/ľ Vyhovuje

1 mg/l Vyhovuje
5 mg/l Vyhovuje
1 mg/l Vyhovuje
1 mg/l Vyhovuje
1 mg/l Vyhovuje

0.07 mg/l vyhovuje
0.05 mg/l vyhovuje

5 mg/l Vyhovuje

:

KQnec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod
Analytické metody Popis m~y
Místo µuwdeni zkoušky: :'/2 ~ 33&/D F!mha 9 - b!ys'jam neputNa 190 ClO
W-CL-lC cz_sop_ (čsn e71 'so mu-i, Csn en 16192) Stanoveni rozpuštěných fluoridů, chloridů, bromidů, dusitanů,

dusičnanů a síranů.
W-DOC-ÍR CZ_SOP_DQ6_02_056 (ČSN EN 1484, ČSN EN 16192, ŠM 5310) Stanoveni celkového a rozpuštěného organického,

, celkového uhlIku a celkového uhlíku.
'N-F-lC CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1, ČSN EN 16192) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, bromidů, dusitanů,

:ju3|čnan|j a sirariÚ.

W-HG-AFSFX '3Z_3OP_D06_02_096 :L,.S EPA 245 7 ČSN EN ISO 1'8 52 CSN EN '5!92, příprava '1zor<u íle CZ_SOP_306_02_-J02 káč
IQ, 1 3 JJ.2) - Stanoveni Hg RuorescenčnÍ spektrometrii Vzorek byl před ana!ýzou ňxavái přídavkem kyseliny dusičné.

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni
Stránka
Zakázka
Zákazník

20,7,2018

7 Z 7
PR1866076 Oprava 1
SaM silnice a mosty a.s. ,A LS

Ana/ylické metody
w4wETMsm

W-PH-PCT
. V\kSO4-jC

Popš metody
CZ_SOPJJ06_02_002 (US EPA 200.8, ČSN EN ISO 17294-2,US EPA 6020A, ČSN EN 16192, ČSN 75 7358 příprava vzorku '

ldle CZ_SOP_DQ6_02_JQ2 kap. 10.1 a 10.2) - Stanoveni prvků metodou ICP-MS a stechiometrické výpočty obsahů slouČenin
" Nmnmch hodnoL VZorek pM µndýzou fixován pMavkem kyseůny dusičné.

,' CZ_SOPJJ06_02_f05 (ČSN IŠO 1"0523, US EPA 150.1 ČSN EN 16 192, ŠM 4500-H(") B) Stanoveni PH potenciometricky.

CZ_SOP_DQ6_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1, ČSN EN 16192) Stanoveni rozpuštěných Huóňdů, chloridů, brQmidů, dusitanů,
dwiCnanů a síranů.

W-TDS-GR CZ_SOP_D06_02_071 (ČSN 757346, ČSN 757347, CSN EN 16192, ČSN EN 15216) Stanoveni RL, RAS a ztráty žIháním RL
j (b pouMfín filtrů ze sjůeMných vláken 1,5 um- Environmental Expma)

Přípravné metody , PQpis metody

Místo ¶®7/7 C~ W Ceská 470 01
'kS-PPHOM10 ""3sn EN 12457-4 Sitováni a drceni vzorku na zrnitost " IQ mm. "

S-PPL24CE ČSN EN 12457-4 Příprava výluhu. Jedmstupňová vsádková zkouška poměr kapalné a pevné fáZe 10 L/kg pru materiály" se

zrnitosti menši než 10 mm,
Symbol """ u metody mači neakredi(ovanou zkoušku laboratoře nebo subdodavatele. V případě, že laboratoř použila pro
neakreditovanou nebo nestandardní matňci vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato
skutečnost uvedena na útu|r1Í straně tohoto protokolu v oddflu ,,Poznámky". jsou-li na protoko|u o zkoušce výsledky subdcídávky, je
rňístQ provedeni zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsgfobal.cz



IBR K"'
COMSUL11hlC Zápis z komromÍho dne JU273 Mšeno, průtah"

_ _
",Jl/273 MŠENO, průtah" " ""

IBR Consulting_s,r.o _ _ , Zápis z KD Č. 3 l
Datum: " Místo konání: l

, 14.08.2018 j kancelář MÚ, stavba

l _hrŔno
j Jiří Levý

,' jarodav Fiala
' Ilona Suchá

Václav SYřiště
Zbyněk Karásek
Filip Sped
Martin Vácha
Martin Mach

Účast a kontakty:

_ 'W"čnost . fúnkce
e-mail" " ""

ksús irNe5tjčni technik

" Saň4 Česká vedoucí závodu
5·M Česká výrobní přljmva

' SaM Česká 'tavbyvedoud
'~pn**t : 'uto'ský dozor

l

Tdm proýektant ROS

CcmuUy l TDS
. . l t

aclu. pvtšmo stwosm _
k , b

, Z";t j

X '
,'í

__ __Aktuálně prováděné práce
l. etapa: 50-55% komumkace hQtcm). včetně obrusné vrstvy. Dokončuji se práce na levé krakicL
Il. etapa: byfo provedeno odfNzováni stávajkiho asfáltového povrchu a pQkračují µáce m pŮvgdniho
štěrkového bže.

Pfněni harmonogr?mu
Dne 12.7.2018 bylo předáno stiště mezi stavebníkem a dodavatelem, tj. v terminu dĚŠOD. "" " """ "

l

Bod čEďo
03/01

I
03/02

[ 03/03

" 03/04

: 03/05
l
L___

_T

Popis Zodp. Termín
Zhotovřtd předoZil TDS .Protokoly o zkoušce" na výskyt dehtovýcřpojN," """"" zs " " 14.8.2018
včetně závěrečné zprávy. Bylo zjištěno, že se nejedná o nebezpečný odpad.
Byl schválen seznam subdodavatelů. Viz samostatná příloha k zápisu KD 03. "" 7 vškHů ' 14.8.2018

20.8.2018 budou pruvedeny zkoušky únosnosti pláně. V případě změny " " " " ZS " 20.8.2018 "
l terminu bude o téůj skutEčnosti zhotovitel informovat TDS

i' Zástupcem města byl předán TDS e-mail od jednatele čerpací stanice, ve " " ZS ' 20.8.20ía ""
l kterém se koMatuje, že současný stav napojení nové rekonstruované
l komunikace výškově nesedíse stávajIcNýšku nájezdů na ČS. k

,' Ľhou)'/lte| [jro\/ede u!(r)ě(er?i kOrf'p,,n|ka(:? 3 "o hude "l k

_ . - . . _l Na KD 04 byľ pozván jednatel ČS Mšeno

Pokud do 3 dnů od obdrženi tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že s ním souhksí.
Eq QdSQu_hla$ent se stává součástí stavebního deníku!

Příští KD se bude konat v pondělí 21.8.2018 v 9.00 hodin - na stavbě
Zapsal: Martin Vácha, TDS, IBR Consulting., tel. 776 368 653
Dne: 14.08.2018
Přítomni: dle prezenční listiny

Zápis Z KD Č 03 14.08.2018 str.l



IBR
Consulting Prezenční listina

Datum: /9 Io/t
Název akce: 11/273 Mšeno - Průtah

KM=
Kontrolní den číslo: K'

o'Eanizace jméno a přínen( funkce ( — ---- - eqnail telefon p¶pis _ _
tzsu, j,':1 Le<ť

&h Ô. L JQkosL4U F/HL4
Scu4 C: µou+ Sl~/

a-.4
Ťub's Í"qNA ROS
Ľt1 Č 4 __ '4"jÁěr úecQmj

EU &)D,ĹjCT/O¢ TOS

- - l
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Stavba 118029 Mšeno - Průtah 11/273
SEZNAM SUBDODAVATELŮ - k i3.8.2018

DlO - zajištění včetně údrŽby v průběhu stavby Dopravní značen( s.r.o. Mělník, kontakt p
ROS komun'kace - stavební Část TUBES spol. s.r.o. , kontakt Ing. Pavel Kač
rdsvo p. jan Toman
ROS Architektonická Část Ing. Arch Marek Prchal
Geodet Geodézie On Line Česká Lípa, lng.josef Rančá
Průkazní zkouška zeminy 4 G conslte s,r.o., RNDr. jlřl Tomášek,
studený recyklát SAT s.r.o Be. Lukáš skýv
Až zlepšení zeminy hydraulickýni pojivy sat s.r.o Be. Lukáš skýv
Dlaždiči - pokládka kamenné dlažby z dodaného materiálu Prima kámen Plus s.r.o., Be. jaroslv Richtr, tel.
Betony - výroba a dodávka, KSC Frlschbeton Mělník, p.Hánl,
Kamenné sloupky Lom Soutězky, kontakt, Ing. Martin Weis,
Přesun pomníku Fr. Palackého Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, p. Pavel Hašlar
Geodetický monitoring - SO 251 Zárubní zed' vlevo Geodézie On Line Česká Lípa, Ing. josef Rančák
Městský mobiliář - odpadkový koš, držák na psI exkrem., rozcestník mmdté a

Zpracovala :
Ilona Suchá, výrobni příprava staveb, SaM silnice a mosty as. Česká Lípa



Krajská správa a údržba silnic, p.o.
p. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

BUNG CZ 9.ř,O.
V Olšinách 2300/75
100 00
Mobll:
e-mail

Marůn Vácha

14.08.2019

Věc: Stanovisko TDS k ZBV č. 008

Akce: ,,,11/273 Mšeno, průtah"

Zhotovitel stavby požádal TSD k předloženi stanoviska k předloženému ZBV č. 008 k SO 131.2
Chodníky - Středočeský kraj

1,/ na základě průzkumu bylo v PDPS předpokládáno určité množství nebezpečného odpadu
v konstrukčních vrstvách stávající vozovky

2./ v průběhu vlastni realizace stavby tento nebezpečný odpad nebyl potvrzen, což bylo potvrzeno
a doloženo protokolem o zkoušce č. pr1866076, který předložil zhotovitel stavby

3./ z tohoto důvodu byla provedena úprava soupisu prací - změnový soupis prací předkládaného
ZBV Č. 008 SO 131.2.

4./ TDS konstatuje, že navrhované řešeni je technicky přijatelné a nepředstavuje technickou změnu
díla

5./ objem uvedených prací byl vykonán a to jak do objemu, tak do předepsané kvality díla.

S pozdravem

Martin Vácha
technický dOzor

V 0lšin#
, , 27454576

ĎĽ: CZ274EA576 ©

Sfdlo opdWodf:
100 (X) Ráa IQ -SMnice. V cginéd) 2300/75
jednaRdé:
Peter Plůner
k4hoslav Blažek

0bdKnn[%akveckný Mé$mm$oudmv Prm
oddä C, vhžka113589
C: 274 54 m DIČ: CZ ZT4 54576
(MMca»ďelS0 9001:2015

Wkovni RM\ebenbonk, 8.s.: C.Ú.:: 204055417W550Q CZK
1BAN CZ23 5500 0000 0020 4055 4170· BIC/SWIFT: RZBC CZPP



PRAGOPROJEKT, a. S. Ateliér Praha l, KR,šánce 1668/16, 14754 Praha4

NAŠE ZNA(jKA: ŠD I-Kz-0093-2019
Ing.

vyřizuje: email

DATUM: 08. 08. 2019

Krajská správa a údržba silnic, p.o.
p. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

věc: Stanovisko AD k ZBV Č.008

Akce: ,,11/273 Mšeno, průtah"

Smlouva č.: 18-228

AD byl požádán dne 2.8.2019 o stanovisko AD k předloženému ZBV č. 008 k SO 131.2
Chodníky - Středočeský kraj.

Pro vyjádření AD je podkladem rekapitulace stavu dokumentace a důležitých
skutečnosti, týkajÍcÍch se tohoto SO viz dále.

AD prověřil návrh změn v ZBV č. 008 SO 131.2 a vydává nás|edujlci stanovisko
k předloženým dokladům jako části konceptu ZBV č. 008 SO 131.2:

l) V rámci diagnostického průzkumu vozovky sil. ňl/273 realizovaného v r. 2016 byl ve
vrstvách penetračního makadamu stáv. vozovky prakticky v celé délce stavby prokázán
výskyt nebezpečných látek. Zkouška prokázala přítomnost polycyklických aromatických
uhlovodIků (PAU) na všech zkoušených vzorcích (sonda Č.1-5).

2) Na základě tohoto zjištění bylo v POPS předpokládáno určité množství materiálu
z konstrukčních vrstev šťáv. asf. povrchů s výskytem nebezpečných odpadů vC. uložení
na skládku.

3) V průběhu realizace stavby nebyl výskyt nebezpečných odpadů (penetračního
makadamu fr.32/63) potvrzen. Toto je doloženo protokolem o zkoušce Č.PR1866076
předloženým zhotovitelem stavby.

4) Z těchto důvodů bylo nezbytné v rámci realizace stavby reflektovat zjištěný stav a upravit
soupis prací viz Změnový soupis prací předkládaného ZBV č, 008 SO 131.2.

5) Změna během výstavby je z výše uvedených důvodů nad rámec zadávací dokumentace.
6) AD konstatuje, že se nejedná o technickou změnu řešení navrženého v PDPS. jedná se

o dopřesněni návrhu v PDPS na základě skutečně zjištěného stavu v průběhu výstavby.
7) Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje technickou změnu

díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.
8) Ověřeni objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a

dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI. Proto upozorňujeme, že předložené ZBV by
mělo být rovněž zodpovědným pracovníkem TDI potvrzeno.

Další připomínky k ZBV AD neuplatňuje.
ZBV je možné autorizovat po cenovém projednání ze strany KSÚS a potvrzení rozsahu

provedených prací zástupci TDI.

S pozdravem

ředitel éru Praha l
Co: PRAGOPROJEKT, a.s. - zakázka p PROJEKT, a.s.

a. a. K Ryšánce !668/1¢ 147 54 Pmh 4
IČO: 452 72 387, upsán y OR

MěsLsouduv Pme18, vLl43
l šido; K Ryšánce 1668/16: 147 54 Praha 4 lČ: U2723B7, DIČ: CZ45272387, č. ú.: 5904041/0100 KB Praha ČSN EN ISO 9001:2009

tel.: +420 226 066 111, fax: +420 226 066 119 Zapsán v obchodnlm rejstfiku, Městského soudu v Praze, ČSN EN ISO 14001:2005
www.praqop(oiekľ.cz oddíl B, vložka 1434 ČSN OHSA5 l8001:2008



Příloha č. 1

Krycí list ZBV
Název a evidenční čÍslo Stavby: ČÍslo SO/PS l ČÍslo ZBV:
11/273 Mšeno, průtah l čÍslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provoznIho souboru (SO/PS):
Rekonstrukce místních komunikaci a přilehlých ploch - město 121/2 9
Mšeno

Objednatel č.1: středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095

Objednatel č.2: Město Mšeno
náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno
IČO: 00237078

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129, PSČ 47001 Česká Lipa
IČO: 25018094

Rekapitulace ZBV č. 9 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. záporných kladných a Změn kladných celkem

9.1 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

9.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č, Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

9.3 -130 963,25 68 100,89 -62 862,36

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

9.4 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

9.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem

9 -130 963,25 68 100,89 -62 862,36

Části ZBV se čÍs(uji číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny
stejný systém čÍs|ování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Cisio parě: .'



Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční čÍslo Stavby: ČÍslo SO/PS l Číslo ZBV:
11/273 Mšeno, průtah l číslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provoznÍho souboru (SO/PS): 121 l 2 9
Rekonstrukce místních komunikací a přilehlých ploch - město Mšeno
Strany smlouvy o dílo Č.S-4680/DOP/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.7. 2018 (dále jen Smlouva):
Objednatel Č.1: Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 ; Objednatel Č.2: Městys Březno, Březno 13, 294 06 Březno
Objednatel č. 2: Město Mšeno,náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno, IČ: 00237078
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lipa

Přilohy ZměnovéhQ listu: Parě č. příjemce

1. Krycí list 1 počet listú 1 Objednatel 1
2. změnový list 1 počet listú 2 Objednatel 2
3 Zápis o projednání oceněni soupisu prací 1 poČet listů 3 Zhotovitel
4 Rozpis oceněni Změn položek 1 počet listů 4 Projektant
5. Přehled zařazeni změn do skupin 1 počet listů 5 Stavební dozor 1
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listú

Další doklady dle přehledu dokladů 14 počet listú

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodněni Změny: změny v průběhu výstavby
Z důvodu zatříděni odpadů předpokládaných v rámci diagnostického průzkumu vozovky,projektant v POPS předpokládal odhadované množství
nebezpečného odpadu. Podle odebraných vzorků na 4 určených místech nebyl nebezpečný odpad v průběhu prováděni zemních prací zjištěn.
Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu prováděni prací. Jedná se o Změnu nepodstatnou,
nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm, C), resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (účinnost od 29, 5. 2017) upřesňující prováděni změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadáváni veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné
zakázky, Z hlediska Zákona o zadáváni veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny
závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v KČ bez DPH:

. . . Cena navrhovaných Změn . ,Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn . . Součet absolutmch hodnot Změn
. . . záporných a Změn kladných ,záporných kladných kladných a Změn zapornychcelkem

-130 963,25 68 100,89 -62 862,36 199 064,14

Podpis vy a&uje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí) jméno Václav Syřiště datum 6"· 1/( 17 p°dpi'

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Zbyněk Karásek datum A 1, 2o '1/j podpis

Stavební dozor jméno Jakub Dušátko datum ,La4 . 1cj\¶ podpis

Supervize RDK Jméno Ing. Václav Chytil datum podois

Zástupce Objednatele l: středočeský kraj jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Zástupce Objednatele 2: město Mšeno jméno Jiří Guttenberg
datum ĹA ?o"1"j podpi,

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby. budou provedeny Změny, jež jsou po
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašujI, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č.1 (Oprávněná osoba . . . i
Objednatele) jméno Martin Herman datum podp s

Objednatel Č.2 (Oprávněná osoba . . , .,
Objednatele) jméno Ing. Martin Mach datu" d , M, ZCjQ ? po

Zhotovitel jméno Ing. Dušan Drahoš datum G. .1// N/ Po

Čí



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednáni ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 9
Název Stavby:
11/273 Mšeno, průtah

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS: 121/2

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):
Rekonstrukce místních komunikaci a přilehlých ploch - město Mšeno

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

6 085 050,34

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

""mka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS poCena všech Zmeň zapornych . Cena SO/PS pokladných v . . . všech predchozichv predchozich Zmenach na . . všech predchozich . .predchozich . . Zmenach a veSO/PS Zmenách VZmenach na SO/PS Smlouve
2 3 - zadat 4 -zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavebnúmontážnI práce 0,00 1 117 679,80 7 202 730,14 1 117 679,80

Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

. Cena všech Změn Cena všech Změn. . Cena navrhovaných . .Cena navrhovaných Zmen . . kladných na SO/PS kladných na SO/PS k
. . Zmeň kladných nazapornych na SO/PS SO/PS (predchozich a cene SO/PS dle

navrhovaných) Smiouvy v %
7 8 -zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -130 963,25 68 100,89 1 185 780,69 19,49%

Cena SO/PS po této ZBV: Č.9

. V . . Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS poCena všech Zmeň zapornych Cena SO/PS po této po této Změně oproti této Změně oproti ceně
na SO/PS (předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v

navrhovaných) SmloůvY %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavebnúmontážní práce -130 963,25 7 139 867,78 1 054 817,44 17,33%

Údaje v Kč bez DPH

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (hl. stavbyvedou Václav Syřiště souhlasIm

Projektant (autorský dozor) Ing. Zbyněk Karásek souh|asim

Stavební dozor: jakub Dušátko souhlasím

Zástupce Objednatele:
Město Mšeno

středočeský kraj

Supervize ROK
Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Martin Mach

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

souhlasím

souhlasím

souhlasIm

souhlasím

La/.

'·"·";'

Ing. Václav Chytil

Ing. Milan Peška



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 9

Evidenční čísĺo a název stavby:
. . ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)11/273 Mšeno, průtah

Číslo a název SO/PS: 121 Rekonstrukce místních komunikaci a přilehlých ploch - město Mšeno/2 121/2
Číslo a název rozpočtu: 121 Rekonstrukce místních komunikaci a přilehlých ploch - město MŠeno Skupina Změn: 3

. . Množství Množství Množství
cena za m J' Cena celkem ve Změny záporné Změny kladné v Cena celkem ve Rozdíl ceri kozdď cenPoř· Č' Kod polozky Název položky

m.j. . v . . celkem vpol. ve Smlouvě ve Změně rozddu KČ Smlouvě v KČ v Kc KČ Změně v KČ celkem v Kc %

l 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14

002 014102A POPLATKY ZA SKLADKU - kamenivo T 745,492 1 269,345 523,853 130,00 96 913,96 0,00 68 100,89 165 014,85 68 100,89 70,27%
005 014102E POPLATKY ZA SKLÁDKU · nebezpečný odpad T 523,853 0,000 -523,853 250,00 130 963,25 -130 963,25 0,00 0,00 -130 963,25 -100AJO%

Celkem bez DPH 227 877,21 -130 963,25 68 100,89 165 014,85 -62 86236 -27,59%

Za zhotovitele: Václav SYřiště

-Datum.

'°""
Za objednatele:

D,,um,



Příloha č. 5

40=(19/1)"100 SIcdovánl umu 16 % pro p%Mxtnou měnu Ckq Zm6tty
Upom0 dle § 14.odm- (S), písm- b) ·1,57%

-1- - 2- -3- -4- -5-

V,hm.ená íména (Doměrky) Zámóm poloZek (bpocltáwm) hNpkdvida nost Nezbytno6t Změny dc minhnis

Zmôny Změny Změny Sum absolutnÍch Změny Suma Změny dc mlnimks
Procenfnl Suma Změn Abso|utnichSuma Změn ááporM Suma Změn záporné Procentní Suma Změn hodmt Změn záporM Zmány i · (15% neboZměny záporné zápo'm Změny záporných a (zadávat se Změny kladne :apomých a (zadával se Změny kladnó vyj&dřeni záporných a

. (zadávat se vy ádhml záporných a hodnot Změn Hmit 16 %

0

ZBV č. Název SO/PS l předmět Změny (zadávat se Změny kladné Hodnota ZBV (»dávm 3é kkdné . . . ktodnych a Změn kladnó . . Ilmtt 149 224 000
znaménkem minus) znaměnkem Změn kľadnych Itwnmnkem ZtnAn kkidnych znarMmkem ZrMny kladné Změn kladných záporných 'naménkem Změny kladné Zmôn kladných kkdnych a KČ)

minus) minus) mmu8) mlnm) Změn zápomých

16 17 18 19=23+26+29+33 20·24+27+30"34" 21=19+20 23 24 25·23"24 26 27 78=26"27 ?9 30 31·(30.'1)"100 3P29"30 3ZAMBS(?9)·30 33 34 j6=j3+34 36A·ABS(33)+34 37 38"(37/1)"10037+39

11/273 Mšeno, průtah - 464 362,45 3 557 505,82 3 093 143,37 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 - 464 J62,45 3 657 5h6,62 12,06% j 093 14J.J7 4 021 868.27 0,00 0,00 0,00% ' 0,00 0,00 0,00 0,00%

Rekonstrukce silnice 11/273 - slředočeský kraj l výměna
101 1 Až s doplněním geomříže a geotextilie, úprava 0,00 1 546 285,38 1 546 285,38 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 546 285,38 5,24% 1 546 285,38 1 546 285,38 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

kanalizačních šachet
Rekonstrukce místních komunikaci a přilehlých ploch - město 0,00 1 117 679,80 1 117 679,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 117 679,80 3,79% 1 117 679,80 1 117 679,80 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%121 2 Mšenol výměna až s doplněním geolextilie

131 1 3 ChcxjnÍky - mém Mšenol Úprava konstrukce chodníku s 0,00 179 070,14 179 070,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 070,14 0,61% 179 070,14 178 070,14 0,00 0,00 0,0096 0,00 0,00 0,00 0,00%doplněním geolextilie 0

131 2 4 Chodníky - sIřédočeský Krajl úprava konstrukce chodníku s 0,00 355 467,68 355 467,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355 467,68 1,20% 355 467,68 355 467,68 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%
doplněním geotextilie ·

481 S veřejné osvětleni (Mělnická ulice) - město Mšenol úprava . 23 185,45 129 580,38 106 414,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 23 165.45 129 %0,38 0,44% 106 414,93 152 745,83 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%
základových oalek SĹoupů

101/2 6 Rekonsuukce sunice 11/273 - slř'eaocesky Kräýzmena zamení . 298 816,00 155 384,32 - 143 431,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 298 816,00 155 384,32 0,53% -143 431,68 454 200,32 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%
Mííaílů

131 1/2 7 Chodníky - město Mšeno/změna zatřídění odpadů - 3 825,00 1 989,00 1 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3 825,00 1 %9,00 0,01% -1 836,00 5 814,00 0,00 0,00 0.00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

131 2/2 8 Chodníky - Slředočeský kraj/změna zatňděni odpadů - 7 592,75 3 948,23 - 3 644,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 592,75 3 948,23 0,01% -3 644,52 11 540,98 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

121/2 E) Rekonstrukce mísů1ich komunikaci a přilehlých ploch/změna _ 130 963,25 68 100,89 - 62 862,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 130 963,25 6B 100,89 0,23% -62 862,36 199 064,14 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%talříděni odpadů

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

W·~· VW U4J

1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 29 510 262,91

2=1+18"19 Aktuálni smluvní částka (cena stavby) 32 603 406,28

3=(2/1)"100 Procento změny přijaté smluvní částky 110,48%

Aktuální smIwM částka (cena stavby) vC. DPH 39 450 121,60

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených zmón (Skupina 0,00%

5=(28/1)*100 Sledoänl UmOny polob0k (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)"100 SIcdovánl umu 16 % pro p%Mxtnou měnu Ckq Zm6tty
Upom0 dle § 14.odm- (S), písm- b) ·1,57%

11/273 Mšeno, průtah

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN _J
6=32+38 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 aSkupiny 4 3 093 1.13,37

7·(H1ř1QQ Sledováni llmúu 30 X - součot Skupiny 3 a Skupiny 4 10.48%

B.: 1"0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 8 853 078,87

0==1)"100 Sledováni limitu SO %Skupina 3 , 13,63%

10=C%N1)"100 SIedovänl itmm so %Skupina 4 0,00%
Suma absolutnlch hodnot

Změn kladných a Změn
10A=32A+36A . . 4 021 868,27záporných pro Skupinu 3 a

Skupinu 4

Zákonný limit SO % pro
11=1"0.5 Skupinu 3 a Skupinu 4 14 755 131,46

12=(37/1)"100 Sledovant limitu 15 % 0,00%

13=37 Sledování limitu 149 224 000 KČ 0,00

14=149224000-37 149 224 000,00

Poznámka:

0
Formulář má informatívni charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Změnového listu
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 9

Název a evidenční číslo stavby: II/273 MŠeno, průtah cv. Č. S-468O/DOP/2018

Název stavebního objektu l provozního Rekonstrukce místních komunikací a přilehlých ploch - město
souboru (SO/PS): Mšeno

Číslo SOIl'S l číslo změny SO/PS: 121/2

Součást dokumentace ZBV
Doklad ANO V

(počet lish°]) NE - Ulozeno
Změnový soupis prací SO 121 2
Protokoly odebraných vzorků odpadů 7
Zápis z KD č. 3 3
Stanovisko TDI l
Stanovisko AD l

Počet listů celkem 14



Příloha č. 7

Soupis pra'ci pro ZBV číslo: 9
Evidenční číslo a název stavby.
11/273 Mšeno, průtah ZMĚNA SOUPISU PRACĹ(SO/PS)
číslo a název SO/PS: 121 Rekonstrukce místních komunikací a přilehlých ploch - město Mšeno/2 121/2
Číslo a název rozpočtu: 121 Rekonstrukce místních komunikaci a přilehlých ploch - město Mšeno
POř. C la La |l|.j

Kód poloŽky Název položky Množství ve Množství ve MnoŽství Cena celkem ve Změny záporné Změny kladné v Cena celkem ve Rozdíl cen Rozdíl cenpol. m.j. V
Smlouvě Změně rozdílu Smlouvě v KČ v KČ KČ Změně v KČ celkem v KČ celkem v %

i 2 J t"4 S Ĺ. 7 S YD J: í2 13
OCli 014läLA POPLATKY ZA SKU-DKU ·zemina Má 642,6! 1430,974 788,3U4 139,0{} 83 539,3Cl 0.00 102 48?,32 186 026,63 102 487,32 122.68%

VY: 2609,2"0,42-307,5=788,364m3
UČ)? 014102A POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo T 745,492 12(39.345 523,853 l30,W 96 913,96 0,CK) Či8 100,89 lóS 014,85 68 100,89 70,27%

W=523,85 3 M3
003 Q14IQ2B POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, kámen, cihla T 67,473 67,473 0,000 20(3,00 13 494,60
004 014IŮ2D POPLATKY ZA SKLÁDKU - acfakově směsi T 321,387 321,387 0,000 250,00 80 3A6,75 0,00 OAK) BD 346,75 0,00 0,00%
ODS 014IIRE POPLATKY ZA SKLÁDKU - nebeípečný odpad 't 523,853 O' -523,853 250,00 130 963,25 -130 963,25 Q,® 0,00 -!30 963.25 4%,00%

VV=-523,&53 M3
006 11!30 SEJMUTÍ DRNU M2 804 804 0,000 3S.OQí 28 140,00 0,00 0,00 28 140,00 0,00 0,00%
007 11312 QDSTRANÉN( KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 19,6 19,6 0,000 543,00 10 642,80
[JOB 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNÉNYCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 126,3 126,3 0,000 4 839Ä)D 61J 165,70 0,00 0,00 611 165,70 0,00 0,00%
OQ9 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z ULAŽDIC M3 21,65 21,65 0,000 &S6.DO 18 532,40 0,00 0,00 18 532,40 0,00 0,00%
010 11337 ODSTRANĚNĹ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 2 KAMENIVA NESTMELEYÉHO M3 212,13 212,13 Q,QQQ 546,00 liS 822-2& 0,00 D,Q0 115 822,98 0,00 D,00%
OIl 11333 OÔSŤRANĚNĹ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POINEM M3 212,02 212,02 0,000 744,00 157 742,88 0,00 0,00 157 742,88 0,00 0,00%
m 11352 ODSTMNĚNĹ CHODNÍKOVÝCH Q8RUBNÍKÚ BETONOVÝCH M 86 86 0,000 87,00 7 482.[K) 0,00 0,,00 7 qůo O,OU5í,
013 11353 OOSTRANÉNĹ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M S4 54 0,000 241,00 13 014,(Kl 0.00 0,00 13 {)14,00 0,00 0,00%
014 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 118,152: 118,152 0,000 747,00 88 259,54 0,00 0,00 88 259,54 0,00 0,00%
DIS 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 8.888 8.888 0,000 747,00 6 639,34 0,(jQá 0,00 6 639,34, 0,QCt 0,00%
016 113765 FRÉZOVÁN' DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 601JMM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 204 204 0,QUO 117,00 23 868,(10 0,0[1 0,00 23 868,00 0,00 L),OM4
017 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SlLNtC A ŽELE2NíCTŘ l M3 562,21 1350,574 788,364 474,Ů€! 266 487,54 om 373 684,54 640 172,08 373 654,54 !40,23%

VY: 2609,2"0,42-307,5=788.364m3
018 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SiLNICA ŽELEZNIC TŘ l M3 38,25 38,25 0,000 474,00 18 130,SO 0,CKJ 0,00 18 130,50 0,00 1),00%
019 12393 ODKOP PRO SPOD SřAVBU SiLNlC A Zeleznk TŘ, Ill M3 107,13 107,13 0,DUO l 393,M 149 232,09 opů CLOD 149 232,99 0,00 0,00%
020 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNĹKŮ A SKLÁDEKTŘ. I M3 47,138: 47,138 O,CK]0 129,00 6 OôQ,80 O,® 0,00 6 080,80 0,00
Q21 17ilO uloZenI SYPANINY DO NÁSYPŮ SE 2HUTNĚNĹM M3 28,77 28,77 (j,1KK) 38,00 1093,26 0,00 0,00 1093.26 CLOD 0,00%
022 17]20 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHLJTNÉNĹ M3 669 34 669,34 0,0(10 11,00 7 362,74 (J,® 0,00 7 362,74 1),00 0.00%
023 17!20 ULčj2£N SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNI M3 38,25 38,25 0,0UCl 11,00 420,75 0,00 0,00 420,75 O,Ci0 a,oc1%
024 17i81} tjLOZENi SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATÉRIÁLŮ " " _ "" M3 307.5 1095.864 ?88,364 635,00 195 2ť52,50 0,00 500 611,14 ťi95 873,64 500 611,14 256,38%

VY: 2609,2'0,42·307.S=7&,3Hrn3
02S 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DD5YPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM _ M3 9,48 9,48 0,000 221,00 Z 095,08 CLOD 0,00 2 095,0S 0,00 0,00f%
026 18232 ROZPRQSTŘENÍ ORRICE V ROVINĚ V TL DO 0.15M M2 665 ' 665 0,000 17Z,OQ 114 380,00 goo 0,00 114 380,00 1),00 0,00%
027 46591 DLQBV Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2 l 247,00 1247,00 0,000 J 225,00 l 527 575,00 0,00 0,00 F 527 575,00 om čj,cmi
028 46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ _ " M2 14.4 14,4 (j,0OCi l 225,00 17 640,00 0,00 0,00 17 640,00 0,00 0,00%
(129 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. ITL DO 150MM " _ " MZ 615 615 0,,00Ci 228,00 140 220,00 goo GUX) 140 2ŽO,OQ 0,00 0,C)IN
G3Q 561431 KAMENNO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ, l TL DO 15OMM M2 1 90&50 l 908,50 0,00Ct Z28,äCi 435 13&,00 Ô,® 0,00' 435 13BAO 0,00 D,0U%
031 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODATI TL DO 2QOMM __ _ _ _ _ = M2 2 60'9,20 2 61)9,20 0,00Cí l32,(l(j 344 414,40 0,QU Cl,00 344 414,40 (JOO 0,0(J%
032 56960 ZPEVNÉN[ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU _ _ _ M3 8.888, &888 0,00Ci 819,00 7 279,27 goo 0,00 7 279,27 om 0.00%
033 572123 |NFéĽTRAČN| POSTŔIK Z EMULZE DO 1,QKG/M2 - " -=-, , __ " M2 615 615 0,0(jCi £3,ŮO 7 995,00 Q,CK) 0,00 7 9%,00 0,00 0,00%
034 572213 SPOjOVACí POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 . _ __ -_— '-£_ - m M2 l 247,4ň 1 247.40 O,ÔQC1 13,00 IS 216,20 CLOD 0,00 i6 216,20 DAO O,C)0'%
035 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, liS TL 40MM " =, _ ,. - _ _ _ M2 615 615 0,00Ci 203,UQ 124 845,00 goo 0,00 124 845,00 0,00 0,00%
Ot36 574156 ASFALTOVY BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16< 165 TL 60MM ___ _ - _, -_ M2 620,53 620,53 0,00Ci 287,0C 178 093.11 qoů 0,00 m 092,11 0,00 0,00%
(137 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRčI PODKLADNÍ VRSTVy ACP 16+, 165 TL 5QMM ' _ " " M2 626.85 626,85 Q,QQQ 232,00 145 429,20 om om 145 429,20 0,00 0,00%
038 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM SKG/M2 M2 615 615 0,0001 5.00 3 Q75,QQ 0,QQ 0.00 3 075,0Cl 0,0Cí 0,00%
039 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE 2 KAMENNA ,— -— —" "- M2 414 414 0,(K)Q i 238,00 512 532,00 CLOD om m 532,00 0,00
(140 58221 DLÄZDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA _ . - - =Ž =_ M2 125 125 0,00(] 1238,QCl 154 750,00 0,00 0.00 154 75Q,(JCl 0,00 0,00%,
041 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOZE Z KAMENIVA _ _ . _ _ "_ _ M2 55,5 55.5 0,QQQ 674.00 37 407,00 Q,Q0 O.QQ 37 407,00 0,00 Q,Cl0%
042 5872(16 PŔEDLÁŽDÉNĹ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM " " M2 555 55.5 0,000 575,00 3191250 0,00 DAO 31 9!2,50 0.0Cl 0.00%
043 711117 IZOLACE BŮNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE Fou M2 38,4 38.4 0,00Cl 265.00 IQ 176,00 0,00 0.00 10 176.0Cl 0,00 0,00%
044 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 11 11 0,00Cl 1480,00 16 28Q,QQ 0,00 0,00 16 280,0Cl 0,0Cl 0,00%
045 9371Oä OBRUBY Z QETONOVÝCH PALISÁD M 9 9 Ô,00Cl 204,00 1836,00 0,00 0.00 1 836,0Cl 0,0Cl 0,00%
046 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUQY Z KAMENNYCH 200MM M 48. 48 0,0QQ 1335.0Q 64 OBč),® 0,00 0.00 64 080,OCI 0,0Ct Q,OC1%
047 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 204 204 0,000 204,[XJ 41616,00 CLOD 0,00 41616,00 0,0(1 0,001%
048 93799a RABÄTKO KUS 1 I O,IX)0 17 067.00 17 067.00 0,00 Q,QQ 17 067,00 0,0Cl 0,00%
049 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH D LCŮ M3 0,65300 0,65300 0,®0 3 617,OQ 2 361,90 0,00 (LOf) 2 361,90 0,00 CL0096

Nové poSoFky
50 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXT1LIE M2 Q,[XXJ 2 609,2ChO 2 609,200 54 0,00 0,00 140 8%,80 140 896,80 140 896,80 1CK),OQX

OT5KP 2018} W"2609,2 NR

Celkem bez DPH 6 085 050,34 -130 963,25 1 185 780,69 7 139 867,78 1054 817,44 17,33'4



ALS

Protokol o zkoušce
Zakázka PR1866076 Datum vystaveni , 20.7-2018

Zákazník
KDntakt
Adresa

E-mail
Tdefion
Fax

Projekt
Číslo objednávky
Cisío piiedávaáho
protokdu
Mišto odběru

Vzorkoval

SaM silnice a mosty as.
Miroslav Hlávka
Máchova 1129
47001 Česká Lipa Česká republika

Obec Mšeno. Mélnkká tNce - sondy v
komunikaci
zákazník MWoslav Hlávka

Laboratoř
Kontakt
Adrwa

E-mail
Telefon
Fax

Stránka
Datum pňjeti vzorků
Čislo nabídky

Datum zkouŠky

Úroveň řízeni
kvality

ALS Czech Republic, s.r.o.
Zákaznický servis
Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany
190 00 Česká republika

3.7.2018
PR2014SAMSL-CZ0133
(CZ-112-1L148B)
3.7.2018 - 16.7.2018

Standardní QC dle ALS ČR interlmd1!
postupů

Poznámky
Bez písemného souhlasu Iaboratořé se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se Eýkaýf pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.
Oprava č. l: Zručeno reportováni PAU na pUni . Oprava č. 1 nahrazuje původní protďol o zkoušce PR1866076
ze dne 16.7.2018
Vzorek(y) PR1866076/001-004, metoda WMETMSFX - hodnota LOQ zvýšena díky divu maRrice.

Za správnost odpovídá

Zdeněk Jirák nental Business Unit

ĺ. NlpĹ . www.alsglobal.cz



Datum vystaveni
Stránka
Zakázka
Zákazník

20.7_2018

2 Z 7
PR1866076 Oprava 1
SalV) gi|r1ice a mosty a s ,A L.S

výsledky zkoušek

Vyhláška č. 29412005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 2.1 - odpad ke skládkování - výluh
Ila
Matrice: VÝLUH Název vzorku ZK Mšeno 1 -

Mělnická úl.
ldenůNkace vzarku PR1866076-001

Datum odběru/čas odběru 3.7.2018 10:46

Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh Ila - tab.
2.1

Limit
(max.)

jednotka VyhochQcení

Vyhovuje

80 mg/l Vyhovuje

1500 mg/l Vyhovuje
30 mg/l Vyhovuje

3000 mg/l Vyhovuje
8000 mgA Vyhovuje

0.2 mg/l Vyhovuje
2.5 mg/l Vyhovuje
30 mg/l vyhovuje
0.5 mg/j Vyhovuje
7 mg/l Vyhovuje

1(1 mg/i Vyhovuje
3 mg/l vyhovuje
4 mg/l Vyhovuje
5 mgA Vyhovuje

0.5 mg/l vyhovuje
0.7 mg/l Vyhovuje
20 mg/l Vyhovuje

Vyhlá8ka č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 6112010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - bb. 2.1 - odpad ke skládkování - výluh
lib
Matrice: VÝLUH Název vzonku ZK MŠeno 1 -

Wlnická úl.
ldenMíkace vzQnku PR1866076-001

Datum odběnúčas odběru 3.7.2018 10:46

Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh lib - tab.
2.1

Limit
(max.)

Jednotka Vyhodnocení

Vyhovuje

80 mg/l vyhovuje

1500 mg/l Vyhovuje
15 mg/l Vyhovuje

2000 mg/l Vyhovuje
6000 mg/l Vyhovuje

0.02
0,2
10
0.1

1
5

f

Q 07

mg/j vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mgA Vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mgA Vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mgA vyhovuje
mgA Vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mgň vyhovuje

www alsglobal.cz



Datum vystaveni
Stránka
Zakázka
Zákazník

20 7.2018

3 Z T
PR1866076 Oprava 1
SaM silnice a mosty a.s. óA LS

výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 2.1 - odpad ke Mádkování - výluh
lfb
Matrice: VÝLUH Název vzorku ZK Mšeno 1 -

Mělnická úl.
ldentňkace vzorku PR1866076-001

Datum cidběrWčas odběru 3.7.2018 10:46

Metoda LQQ Jednočka výsledek NM

Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh lib - tab.
2.1

Patametr

Se
Zn

W-METMSFX6 0.(1250
WMETMSFX6 0.0100

mg/l ·0.0250
mg/l 0.0264

_

Limit
(min.)

t 10.0%

Limit Jednotka Vyhodnoceni
(max.)

O 05 mg4 Vyhovuje
5 mg/l Vyhovuje

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. -äb. 2.1 - odpad ke skiádkování -výluh
Ila
Matrice: VÝLUH Název vzorku ZK Mšeno 2 -

Mělnická úl.
ldentíňkace vzonku PR1866076-002

Datům odběru/čas odběru 3.7.2018 11:25

Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh Ila - tab.
2.1

Limit jedmtka Vyhodnacenl
(max.)

Vyhovuje

80 mg/l vyhovuje

1500 mgA Vyhovuje
30 mgA Vyhovuje

3000 mg/l Vyhovuje
8000 mgň Vyhovuje

0.2 mg/l Vyhovuje
2.5 mg/l Vyhovuje
30 mg/l vyhovuje
0.5 mg/l vyhovuje
7 mg/l Vyhovuje
10 mgA Vyhovuje
3 mg/l Vyhovuje
4 mg/l Vyhovuje
5 mg/l Vyhovuje

0.5 mg/l Vyhovuje
0-7 mg/l Vyhovuje
20 mg/j Vyhovuje

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. -Mb. 2.1 - odpad ke skfádkováM - výluh
lib
Matrice: VÝLUH Název vzorku

ldentiňkace vzorku

Datum odběm/čas odběru

ZK Mšeno 2 -
Mělnická úl.

PR1866076-002
3.7.2018 11:25
výsledek nm

Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh tib - tab.
2.1

Parametr Metoda LOQ jednotka Limit
(min.)

Limit Jednotka VyhodnQGen/
(max.)

6 — - Vyhovuje

80 mg/l Vyhovuje

1500 mgA Vyhovuje
15 mg/l Vyhovuje

2000 mg/l Vyhovuje
6000 mg/l Vyhovuje

www.alsglobaLcz



Datum vystavení
Stránka
Zakázka
Zákazník

20.7 2018

4 Z 7
PR1866076 Oprava 1

SaM gi|nice a mosty a.s. ,A LES

výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 2.1 - odpad ke skládkování - výluh
llb
Maúice: VÝLUH Název vzorku ZK Mšeno 2 -

Mělnická úl.
ldenbhkace vzorku PR1866076-002

Datum odběrWčas odběru 3.7.2018 11:25

Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh lib - tab.
2.1

Parametr

Hg
As
Ba
Cd
Cr
Cu
Mo
Mi
Pb
Sb
Se
Zn

Metoda LOQ jednotka výsledek NM

W-HG-AFSFX 0.00100 mg/l ·0.00100
W-METMSFX6 0.0500 mg/l <0.0500
W-METMSFX6 0.00300 mg/l 0.0455
WMETMSFX6 0.00500 mgň ·0.00500
W-METMSFX6 O 0050 mg/l <0-0050
W-METMSFX6 0.0100 mg/l ·0.0100
\N'METMSFX6 0.0200 mgA ·0.0200
W-METMSFX6 0.0200 mg/l <0.0200
W-METMSFX6 0.0500 mg/l <0.0500
W-METMSFX6 0.0500 mg/l <0.0500
WMETMSFX6 0.0250 mg/l ·0.0250
W-METMSFX6 0.0100 mg/l ·0,0100

_

_

Limit
(min)

t 1(LO%

_

_

_

_

_

Limit
(max.)
0.02
0.2
10
0.1

1
5
1
1
1

0.07
0.05

5

Jednotka vyhodnocenl

mg/l Vyhovuje
mg/l vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mg/l VyhQvuje
mg/l Vyhovuje

Vyhláška č. 29412005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 2.1 - odpad ke Bkládkování - výluh
Ila
Matrice: VÝLUH Název vzorku ZK Mšeno 3 -

Mělnická úl.
Identifikace vzonku PR1866076-003

Datum Qdběru/čas odběru 3.7.2018 11:40

Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh Ila - tab.
2,1

umit
(max.)

Jednotka Vyhodnocenl

Vyhovuje

8(J mgň Vyhovuje

1500 mg/l vyhQvuje
30 mgA Vyhovuje

3000 mg/l Vyhovuje
8000 mgA vyhovuje

0.2 mg/l Vyhovuje
2.5 mg/t vyhovuje
30 mg/l Vyhovuje
0.5 mg/l Vyhovuje

7 mgň Vyhovuje
10 mg/l Vyhovuje
3 mgň Vyhovuje
4 mg/l vyhovuje
S mgA Vyhovuje

0.5 mgA Vyhovuje
0.7 mg/l Vyhovuje
20 mg/j Vyhovuje

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 2.1 - odpad ke skládkování - výluh
(lb
Matrice: VÝLUH Název vzoRcu

ldentih'kace worku
Datum odběru/čas odběru

ZK Mšeno 3 -
Mělnická úl.

PR1865076-003
3.7.2018 11.40
Výsledek NM

Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh lib - tab.
2.1

Parametr Metoda LOQ Jednotka Limit
(min )

Limit Jednotka Vyhodnoceni
(max-)

vvww.alsglobal.cz
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Datum vystaveni
Stránka
Zakázka
Zákazník

20.7 2018

5 Z 7
PR1866076 Oprava 1
SaM 3i|nice a mosty a.s. L.S

Výsledky zkoušek
Vyhláôka č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. -tab. 2.1 - odpad ke »kládkování -výluh

lib
Matrice: VÝLUH Název vzorku ZK Mšeno 3 -

Mělnická úl.
ldentiňkace vzonku PR1866076-003

Datum odběru/čas odběru 3.7.2018 11:40

Vyhl. 294/2005 - odp«j - výluh lib - tab.
2.1

Limit Jednotka Vyhodnoceni
(max.)

Vyhovuje

80 mg/l vyhQvuje

1500 mg/l vyhovuje
15 mg/l Vyhovuje

2000 mg/l Vyhovuje
6000 mgA Vyhovuje

0.02 mg/l Vyhovuje
0.2 mgA Vyhovuje
10 mgň Vyhovuje
0.1 mg/l Vyhovuje

1 mgA Vyhovuje
5 mg/l Vyhovuje
1 mg/j Vyhovuje
1 mg/l Vyhovuje
1 mgň Vyhovuje

0.07 mg/l vyhovuje
0.05 mg/l vyhovuje

5 mgA Vyhovuje

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 2.1 - odpad ke skládkování - výluh

Ila
Matrice: VÝLUH Název vzorku

ldenW'kace vzorku

Datum QdběrWčas odběru

Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh Ila - tab.
2.1

Parametr Metoda LOQ jednotka

ZK MŠeno 4 -
Mělnická úľ.

PR1866076-004
3.7.2018 12:20
výsledek nm Limit

(min.)
Limit Jedndka VyhodnQcen/

(max.)

6 vyhovuje

8(J mg/l Vyhovuje

1500 mg/l Vyhovuje
30 mg/l Vyhovuje

3000 mg/l Vyhovuje
8000 mg/l Vyhovuje

0.2 mg/l vyhovuje
2.5 mg/l Vyhovuje
30 mg/1 Vyhovuje
0.5 mg/l Vyhovuje
7 mg/l vyhovuje

IQ mg/1 Vyhovuje
3 mg/l Vyhovuje
4 mg/j Vyhovuje
5 mgA Vyhovuje

0.5 mg/l Vyhovuje
0.7 mg/l Vyhovuje

www.alsgfobal.cz



Datum vystaveni
Stránka
Zakázka
Zákazník

20 7 2018

6 Z 7
PR1866076 Oprava 1
SaM silnice a mosty a.s- LAS

výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 2.1 - odpad ke skládkování - výluh
Ila
Matrice: VÝLUH Název vzorku ZK Mšeno 4 -

Mělnická úl.
ldenh'fikace vzorku PR1866076-004

Datum odběnu'čas odběru 3.7.2018 12:20

Parametr Metoda LOQ jednotka Výsledek NM

Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh Ila - tab.
2.1

Limit Limit
(min.) (max.)

20

Jednotka Vyhodnoceni

Zri NMETMSFX6 0,0100 mgň 0.0103 t 10.0% mg/l Vyhovuje

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 2.1 - odpad ko skládkování - výluh
lib
Matrice: VÝLUH Název vzorku ZK Mšeno 4 -

Mělnická úl.
/denh'f/kace vzorku PR1866076-004

Datum odběru/čas odběru 3.7.2018 12:20

Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh lib - tab.
2.1

Limit
(max.)

jednotka Vyhodnocení

Vyhovuje

0Q mg/l Vyhovuje

1500 mgA Vyhovuje
15 mgA Vyhovuje

2000 mgA vyhovuje
6000 mg/l Vyhovuje

0.02
0.2
10
0.1

l
5
1
1

1

O 07
0,05

5

mg/j vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mg/1 Vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mg/j Vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mg/l Vyhovuje
mgA Vyhovuje
mg/l Vyhovuje

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod
Analytické metody Popiš
Místo pmmdeni zkoušky: Na Huň 3389 FWia g - vysocem Cáská 190 OD
W-CL-lC ' cz:Sclp_DQ6,02_m (ČSN EN |SO 10304-1, ČSN EN 16192) Stanoveni rozpuštěných fluoridů, chloridů, bromidů, dusitanů,

dusičnanů a síranů.
W-DQC-IR CZ_SOP_006_02_056 (ČSN EN 1484, ČSN EN 16192, ŠM 5310) Stanoveni celkového a rozpuŠtěného organického,

celkového armmmho uhlíku a celkového uhlíku.
W-F-IC CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1, ČSN EN 16192) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, bromidů, dusitanů,

dwičnanú a síranů.
W-HG-AFSFX CZJKJPJJCH3_02_0% i.tjS EPA 74Š 7 ČSN ZN ISO 1'8 52, ČSN EN 16192, příprava '1zor<u 'íle cz_3Qp_.y)6_mj02 Zač:

10 1 a i0.2) - Stanoveni Hg fluorescenčnÍ spektrometrii Vzorek byl před anaiýzcju fixován přídavkem kyseliny dusičné,

www.als global.cz



Datum vystavení
Stránka
Zakázka
Zákazník

Analytické metody
"~ENSFX0

W-PH-PCT
\N-SO4-lC

\N'TDS-GR

20.7.2018

7 Z 7
PR1866076 Oprava 1
SaM silnice a mosty a.s- ^ L.S

, Popis metody
'CZ_SOP_O06_02_002 (US EPA 200.8, C8N EN ISO 17294-2,US EPA 6020A, ČSN EN 16192. ČSN 75 7358 příprava vzorku '
Ĺdle CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 10.1 a 10.2) - Stanovení prvků metodou ICP-MS a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin
i" hodnot. Vzcimk byl p'ňd mdýmu fixován pMavkm ky~y dusiČné.
, CZ_SOPJJ06_02_ 105 ČSN (SO 1(1523. US EPA 150 1. ČSN EN 16 192, ŠM 450Q·H(") B) Slanoveni PH potenaometncky,

|CZ_SOP_DQ6_Cl2_068 (ÓSN EN ISO 10304-1, ČSN EN 16192) Stanoveni rou]uštěných Huoridú, cMortdů, bmmidů, dusitanŮ, ,
; dusičnanů a síranů.
j · - . - - .- - . - - -— - -- — --- -- - — "" ' - -· l

:CZ_SOP_D06_02_071 (ČSN 757346, ČSN 757347, ČSN EN 113192, ČSN EN 15216) Stanovení RL, RAS a ztráty žíháním RL '

|(0 filtrů ze g~k*h vláken 1,5 um- Environmental Ex~ _ _ _ _,

Pŕ/pravné meltm' popis metody
i M/sfo 8änďbva 1887/7 Česká ~NK3 470 01
'·S-PěHOM iq " ČSN EN 12457-4 Sitováni a drceni vzorku na zmitost " 10 mm.

S-PPL24CE ČSN EN 12457-4 Příprava výluhu. Jednostupňová vsádková zkouška poměr kapalné a pevné fáze IQ L/kg pro materiály se
zrnitostí menši než 10 mm.

Symbol """ u metody značí neakreditovanou zkoušku laboratoře nebo subdodavatele. V případě, že laboratoř použila pro
neakreditovanou nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato
skutečnost uvedena na Utulrň straně tohoto protokolu v oddílu ,Poznámky". Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je
místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádáni v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.cz



Kžú

Zápsz~o,n,M~,|,273Mšeno,,,ů,,hµ

,,11/273 MŠENO, průtah" " _
r"

1BR_Consulting s r.o, , _ _ _ , _ Zápis z KD Č. 3_
Datum: ' Místo konání:

14.08.2018 ) kancelář MÚ, stavba
Účast a kontakty:

Jméno společnost .
jiří' Levý ksús

jaroslav Kala " "" SáM &Eá ľ
Ilona Suchá 5aM Česká úpa :

, Václav Syřiště _SjM Česká upa '
, Zbyněk Karásek
, Filip Šped """ "" ' 'tbes l

Martin Vácha
-L-

Martin Mach m.ú. Mšeno :
L_

._ fúnkce e-mail : tddcm l PHtomen , Zaslat
investiční technik X X

ľ «douci závodu X ! X
"výrobní příprava X X

' stavbyvedoucl X
. Xt ·utocský dozor X X

l projektant ROS X X

) tos X ; X
l-— --- l

starosta l X
L

_ _ _ Aktuálně prováděné prácel. etapa: 50-55% komunikace hotovo, včetně obrusné vrstvy. Dokončuji se práce na levé kraWcí
ll. etapa: bylo p«mdeno odfTézováni stávajÍcÍho asfaltového povrchu a pokračují práce na odstraňováni původního
Štěrkového bže. l

Plněni harmonogramu
Dne 12.7.2018 byb předáno staveniště mezi stavebníkem a dodavatelem, tj. v termínu dk SOD.

Bod &6o " " " Popis " " Zbdp. Termín

03/01 Zhotovitel přai& ňos .PF)tokoly o zkoušce" na výskyt dehtových pojiv, zs 14.8.2018
, včetně závěrečné zprávy. Bylo zjištěno, Ze se nejedná o nebezpečný odpad.

h

03/0'2 H schválen seznam subdodavatelů. Viz samostatná příloha k zápisu KD 03. l vškhni : 14.8.2018 l

F l l i

, 03/03 20.8.2018 budou provedeny zkoušky únosnosti pláně. V případě změny : ZS 20.8.2018 ;! termínu bude o této skutečnosti zhotovitel informovat TOS
- L- _ ¥

03/04 Zástupcem města byl předán TOS e-mail od jednatele čerpací stanice, ve l ZS 20.8.2018 ,
kterém se konstatuje, že současný stav napojení nové rekonstruované l

l komunikace výškově nesedí se stávajÍcÍ výšku nájezdů na ČS.
7 P] ,', , ,7\ l jI

,
l ' ' ., ' l , j ' ' k , l Ĺ F J ' , ŕ ,:ň 'í, .' ) ( l i) '( í ( 3 ŕ ( I )Ilde q , · l

,

' " 03/05" " Na KE) 04 bW pozván jednatel ČS Mšeno

l _ _ _ __ _ l l

Pokud do 3 dnů od obdrženitohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že s ním souhlasI.
PS? odsoyhksen.i_:e zápjs_ stává_sou,částj, sta.vebr!ího denku!

Příští KD se bude konat v pondělí 21.8.2018 v 9.00 hodin - na stavbě
Zapsal: Martin Vácha, TDS, IBR Consulting., tel. 776 368 653
Dne: 14,08.2018
Přítomni: dle prezenční listiny

Zápis z KD č 03 14.08.2018 str.1



IBR
Consulting Prezenční listina

Datum: /{/ io/p

Název akce: 11/273 Mšeno - Průtah

Ká&ä=,
Kontrolní den číslo' t9

organizace jméno a příjmeni funkce e-mail telefon podpis
zsLš, y Leg" K,(¶'

ó L FWL4
37Ý C! /ÁQUt STÝ/

·^ tčmm.. jdď.
!"ub% ,SJ;';"'

,k

QOS

Ut1 Č 4, SS" '«9m"
i'ů &)d&lct/l'C /?Aůu' L'QŔ4 tos



Stavba 118029 Mšeno - Průtah 11/273
SEZNAM SUBDODAVATELŮ - k 13.8.2018
DlO - zajištění včetně údržby v průběhu stavby Dopravní značeni s.r.o. Mělník, konta
RDS komunikace - stavební Část TUBES spol. s.r.o. , kontakt Ing. Pavel Kačíre
RDSVO p.jan Toman,
RDS Architektonická Část Ing. Arch Marek Prcha
Geodet Geodézie On Line Česká Lipa, Ing. josef Rančák,
Průkazní zkouška zeminy 4 G consite s.r.o., RNDr. jiří Tomášek, 602 244 475
studený recyklát SAT s,r.o Be. Lukáš skýva
AŽ zlepšení zeminy hydraulickýni pojivy sat s.r.o Be. Lukáš skýva
Dlaždiči - pokládka kamenné dlažby z dodaného materiálu Prima kámen Plus s.r.o., Be. jaroslv Richtr, tel.
Betony - výroba a dodávka, KSC Frischbeton Mělník, p.Hánl, 724 932 985
Kamenné sloupky Lom Soutězky, kontakt, Ing. Martin Weis
Přesun pomníku Fr. Palackého Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, p. Pavel Hašlar,
Geodetický monitoring - SO 251 Zárubní zeď vlevo Geodézie On Line Česká Lipa, Ing. josef Rančák,
Městský mobiliář - odpadkový koš, držák na psI exkrem., rozcestník mmcité a.s., Bílovice 519, 687 12 Bílovice, t

Zpracovala :
Ilona Suchá, výrobní příprava staveb, SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa



J D inženýrská a projektová činnost, dozorováni staveb

Stavební Inženýrství, s.r.o. koordi'látor '3077 na staveništi, odhady nemovitosti

Město Mšeno
nám. Míru 1
277 35 Mšeno jD-Stavební Inženýrství, s.r.o.

Nová 209/13
276 01Mělnik

Ing. Jakub Dušátko
telefon:
email:

V Mělníku, dne 04. 04. 2019

Věc: Stanovisko TDS k ZBV9 na stavbě 118029-11/273 Mšeno, průtah - Rekonstrukce místnIch
komunikaci a přilehlých ploch

Stanovisko technického dozoru stavby bylo vyhotoveno na základě žádosti zhotovitele o
stanovisko k ZBV9:

- V rámci diagnostického průzkumu zhotovitele v průběhu stavby nebyl zjištěn nebezpečný
odpad, penetrační makadam 32/63. V podkladních konstrukčních vrstvách mIstnich
komunikací a přilehlých ploch se nacházelo kamenivo ve směsi se sprašovými zeminami.
Nebylo nutné řešit likvidaci nebezpečného odpadu.

- jedná se o nepředvIdatelnou změnu nad rámec ZD, která byla všemi přítomnými
odsouhlasena.

S pozdravemJD-Stayetmf hlženýTstvl s.lo.
Nová 209, 276 01 Měhík

DlČ-iČ, CZ241893&3
-l-

Ing. Jakub Dušátko
jD-Stavebni Inženýrství, s.r.o.
technický dozor stavby



PRAGOPROJEKT, a. S. Ateliér Praha I, KRyšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

NAŠE ZNAČKA: ŠD I-Kz-0094-2019
Ing.

vyřizuje: ema

DATUM: 08. 08, 2019

Krajská správa a údržba silnic, p.o.
p. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

věc: Stanovisko AD k ZBV Č.009

Akce: ,,11/273 Mšeno, průtah"

Smlouva č.: 18-228

AD byl požádán dne 2.8.2019 o stanovisko AD k předloženému ZBV č. 009 k SO 121
Rekonstrukce místních komunikací a přilehlých ploch.

Pro vyjádřeni AD je podkladem rekapitulace stavu dokumentace a důležitých
skutečnosti, týkajících se tohoto SO viz dále.

AD prověřil návrh změn v ZBV č. 009 SO 121 a vydává následujÍcĹ stanovisko
k předloženým dokladům jako části konceptu ZBV č. 009 SO 121:

l) V rámci diagnostického průzkumu vozovky sil. lll/273 realizovaného v r. 2016 byl ve
vrstvách penetračního makadamu šťáv. vozovky prakticky v celé délce stavby prokázán
výskyt nebezpečných látek. Zkouška prokázala přítomnost polycyklických aromatických
uhlovodiků (PAU) na všech zkoušených vzorcích (sonda Č.1-5).

2) Na základě tohoto zjištěni bylo v POPS předpokládáno určité množství materiálu
z konstrukčních vrstev šťáv. vozovky s výskytem nebezpečných odpadů VC. uložení na
skládku.

3) V průběhu realizace stavby nebyl výskyt nebezpečných odpadů (penetračního
makadamu fr.32/63) potvrzen. Toto je doloženo protokolem o zkoušce Č.PR1866076
předloženým zhotovitelem stavby.

4) Z těchto důvodů bylo nezbytné v rámci realizace stavby reflektovat zjištěný stav a upravit
soupis prací viz změnový soupis prací předkládaného ZBV č. 009 SO 121.

5) Změna během výstavby je z výše uvedených důvodů nad rámec zadávací dokumentace.
6) AD konstatuje, že se nejedná o technickou změnu řešeni navrženého v PDPS. Jedná se

o dopřesnění návrhu v POPS na základě skutečně zjištěného stavu v průběhu výstavby,
7) Dle AD je navrhované řešeni technicky přijatelné, neboť nepředstavuje technickou změnu

díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.
8) Ověřeni objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a

dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI. Proto upozorňujeme, že předložené ZBV by
mělo být rovněž zodpovědným pracovníkem TDI potvrzeno.

Další připomínky k ZBV AD neuplatňuje.
ZBV je možné autorizovat po cenovém projednáni ze strany KSÚS a potvrzení rozsahu

provedených prací zástupci TDI.

S pozdravem
Ing. áp|eta|

ředitel ru Praha ĺ
Co: PRAGOPROJEKT, a.s. - zakázka

a. a. PRAGOPROJEXT, a.s,
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Pnhu

:2Z7; äi, K,®,,,,,,
tel.: +420 226 066 Ill, fax: t420 226 066 119 Zapsán v obchodním re]súiku, Městského soudu v rjzc. 1400\ -mos
www.praQojjroiekt.cz oddíl B. vložka 1434 Csn ohsas 1800ŕ200A



Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:
11/273 Mšeno, průtah l čÍslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 O
Dlo-středočeský kraj 191/1

Objednatel č.1: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095

Objednatel č.2: Město Mšeno
náměstí Miru 1, 277 35 Mšeno
IČO: 00237078

Zhotovitel' SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129, PSČ 47001 Česká Lipa
IČO: 25018094

Rekapitulace ZBV č. 10 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem

10.1 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. ,áporných kladných a Změn kladných celkem

10.2 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

10.3 0,00 240 799,00 240 799,00

část ZBV č, Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem

10.4 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

10.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem

10 0,00 240 799,00 240 799,00

Části ZBV se čÍsĹujÍ číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávajicI číslo Skupiny,
stejný systém číslováni se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list ČÍslo parě:



Příloha č. 2

změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: ČÍslo SO/PS l ČÍslo ZBV:
11/273 Mšeno, průtah l číslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): 10
Dlo-středočeský kraj 191 l 1
Strany smlouvy o dílo Č.S-4680/DOP/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.7. 2018 (dále jen Smlouva):
Objednatel č l: Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 ; Objednatel č.2: Městys Březno, Březno 13, 294 06 Březno
Objednatel č. 2: Město Mšeno,náměstí Miru 1, 277 35 Mšeno, lČ: 00237078
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lipa

PřIlohy Změnového listu: Parě č. příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel 1
2. změnový list 1 počet listů 2 Objednatel 2
3. Zápis o projednání oceněni soupisu prací 1 počet listů 3 Zhotovitel
4. Rozpis oceněni Změn položek 1 počet listů 4 Projektant
5. Přehled zařazeni změn do skupin 1 počet listů 5 Stavební dozor 1
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů 6 Stavební dozor 2

Další doklady dle přehledu dokladů 7 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodněni Změny: změny v průběhu výstavby
Realizace stavby probíhala za úplné uzavírky dotčených částí silnic a z důvodu prováděni sanace podloži komunikaci a chodníků ve větším rozsahu než
bylo předpokládáno v projektové dokumentaci došlo k prodbuženi realizace stavby a bylo nutné také prodloužit provizorní dopravní opatřeni po dobu
výstavby. Sanační práce na objektech SO 101 Rekonstrukce silnice 11/273, SO 121 Rekonstrukce místních komunikací a SO 131 Chodníky probíhaly
průběžně v celém rozsahu staveniště ul.Mělnická, křižovatek a přilehlých místních komunikaci, a proto muselo být dopravní opatřeni úplné uzavírky
včetně objízdných tras udržováno po celou dobu výstavby v plném rozsahu. Původní lhůta výstavby 20 týdnů proto musela být prodlouženao dalších 26
týdnů, což je potvrzeno Dohodou o narovnání ke Smlově o dílo k této stavbě ze 6. 5. 2019 (viz příloha)- Navýšení původní položky je vypočteno v příloze
č. 7 této složky.
Tato změna vznikla v průběhu prováděni prací. jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. c), resp. § 10
Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 5 2017) upřesňujÍcÍ prováděni změn závazků dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná q práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o
změnu nepředvídanou.

Údaje v KČ bez DPH:

. . . Cena navrhovaných Změn . .Cena navrhovaných Zmeň Cena navrhovaných Změn . . . Součet absolutntch hodnot Zmeň
. . . zapornych a Změn kladných . . . ,zapornych kladných kladných a Zmeň zapornych

celkem

0,00 240 799,00 240 799,00 240 799,00

Podpis vy adřu e souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí) jméno Václav Syřiště datum G M. 1ý podpi

Projektant (autorský dozor) jméno Ing Zbyněk Karásek datum 4 Ij. u podpi,

Stavební dozor1 jméno Martin Vácha datum Y . ĽA p°dpi'

Stavební dozor 2 jméno Ing. Pavel Vasilenko datum n , l l.. l g podpis

Supervize RDK Jméno Ing. Václav Chytil datum podois

Zástupce Objednatele l: středočeský kraj jméno Mgr Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Zástupce Objednatele 2: město Mšeno jméno Jiří Guttenberg datum Ô" 41 podpi,

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou po
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změn
zlepšením dle ČI. 13 2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu up
listu- V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připoju
oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel Č.1 (Oprávněná osoba .
Objednatele) jméno Martin Herman datum podpis

Objednatel Č.2 (Oprávněná osoba . at e, " A Ý i
Objednatele) jméno Ing. Martin Mach d um 4"1. ~C9 podps

Zhotovitel jméno Ing. Dušan Drahoš datum e M 1' f? podp'j

Číslo p



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednáni ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 10
Název Stavby:
11/273 Mšeno, průtah

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):
Dlo-středočeský kraj

191/1

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

185 230,00

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

. . . . Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS poCena všech Zmeň zapornych . Cena SO/PS po . V .
. , . kladných v . . . všech predchozichv predchozich Zmenách na . . všech predchozich . .predchozich . . Zmenach a veSO/PS Zmenach VZmenach na SO/PS Smlouve

2 3 - zadat 4 -zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavebnůmontážnI práce 0,00 0,00 185 230,00 0,00

Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

. Cena všech Změn Cena všech Změn. . Cena navrhovaných . .Cena navrhovaných Zmeň . . kladných na SO/PS kladných na SO/PS k
záporných na SO/PS Zmeň kladných na . , .SO/PS (predchozich a cene SO/PS dlenavrhovaných) Smiouvy v %

7 8 - zadat 9 -zadat 10=4"9 11=10/1

stavebnúmontážní práce 0,00 240 799,00 240 799,00 130,00%

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v KČ bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS poCena všech Zmeň zapornych . , . . . . . . .
. . Cena SO/PS po teto po teto Zmene oproti teto Zmene oproti cenena SO/PS (predchozich a

. Zmene cene SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy vnavrhovaných) SmloůvY %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavebnHmontážní práce 0,00 426 029,00 240 799,00 130,00%

Vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (hl. stavbyvedou Václav Syřiště souhlasím

Projektant (autorský dozor) Ing. Zbyněk Karásek souhlasIm

Stavební dozor: Martin Vácha souhlasIm

Ing. Petr Vasilenko souhlasím

Zástupce Objednatele:
Město Mšeno

Středočeský kraj

Supervize RDK
Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Martin Mach

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

souhlasím

souhlasIm

souhlasím

Datum
6' /4

Aj 11( A,

í 1/ Ň
A3.·H, 4T

Ing. Václav Chytil

Ing. Milan Peška souhlasím



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 10

Evidenční číslo a název stavby:
ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)11/273 Mšeno, průtah ev. c. S-468O/DOP/2018

Číslo a název SO/PS: 191 Dlo-středočeský kraj/1 1
ČÍslo a název rozpočtu: 191 Dlo-Středočeský kraj Skupina Změn: 3
Poř č . Množství Množství Množství cena za m·j' Cena celkem ve Změny záporné Změny kladné v Cena celkem ve Rozdíl cc kozdd cen

Kód položky Název polozky m.j. v n celkem v
pol. ve Smlouvě' ve Změně rozdílu Kŕ Smlouvě v KČ v KČ KČ Změně v KČ celkem v KČ

7^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14

001 02720 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘEN KPL 1.000 2,300 1,300 185 230,00 185 230,00 0,00 240 799,00 426 029,00 240 799,00 130,00%
Celkem bez DPH 185 230,00 0,00 240 799,00 426 029,00 240 799,00 130,00%

Za zhotovitele: Václav Syřiště

,,,,m'°

Za objednatele:

'·'um' 7-

,.,,,,,



Příloha č. 5

40=(19/1)"100 8ľedovam llňMu ¶6 pto pocmamou umnú pco Zmôny .1,57%
upocm div Š 14. oCSL (S), pkmn. b)

-1- -2- -3 - -4- -5-

Výhmzená změna (Doměrky) zmam polOď Neplbdvldanost Nezbytnost Změny dc minlmis

ZrMny Změny Zrněny Sum absolutních Změny Suma Zrněny dc minimls
QSum změn uporM Sum Změn záporné Procentní Suma Změn zäpomé Procentní Suma Změn äb8oMnlchZměny záporné zápom6 ZINny - j - hodnot Změn Změny j - (15% nebo

zá " . (zadávat kladné vy ádlbnf zápomych a hodnot Změn limit 149 224 000 limlt15 %O ZBV č. Nazev SO/PS l předmět Změny (zadávat se Změny kladné Hodnota ZBV (adámt se pomych a se Zm6ny kladně Uimnych a (zadávat ibo Změny kladné vy ádňeni záporných a kladných a Změn znaménkem Změny kladné Změn kladných kkdných a
znaménkem mínus) znam6nkem kjadnó zmm kkdných maménkcm Zmôn kladných znaménkem Změny kladné Změn kladných záporných . kč)

mlnm) mfnu8) mínus) Změn zäpomych

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30'34" 21=19+20 23 24 2&Q3+24 '6 27 28·26"27 29 30 31=(30/1)'100 32=29+30 j2A=ABS(29)"30 33 34 3$=(34/1r100 36=33+U 36A·ABS(33)"U 37 38=(37/1)"10037+39 "

11/273 Mšeno, průtah - 464 362,45 3 798 304,82 3 333 942,37 0,00 0,00 0,00 ČLOD 0,00 om - 464 362,45 3 798 304,82 12,87% 3 333 942,37 4 262 667,27 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

Rekonslrukce silnice 11/273 - středočeský kraj l výměna
101 1 Až s doplněnirn geomřiže a geolex1ilie. úprava 0,00 1 546 285,38 1 546 285,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 546 285,38 5,24% 1 546 285,38 1 546 285,38 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

kanalizačnÍch šachel

121 2 Rekonstrukce místních komunikaci a přilehlých ploch - město 0,00 1 117 679,80 1 117 679,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 117 679.80 3,79% 1 117 679,80 1 117 679,00 0,00 0,00 0,00'% 0,00 0,00 0,00 0,00%
Mšenol výměna až s dop|něnim aeolextilie
Chodníky - město Mšenol úprava konstrukce chodníku s 0,00 179 070,14 179 070,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 070,14 0,61% 179 070,14 179 070,14 0,00 0,00 0,00'% 0,00 0,00 0,00 0,00%131 1 3 doplněním geotextilie ,

Chodmky - Slředočesky Krajl úprava konstrukce chodníku s 0,00 355 467,68 355 467,68 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 355 4(37,68 1,20% 355 467.68 355 467,68 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%131 2 4 dooMMm

481 5 Veřejné osvětleni (Mělnická ulice) - měmo Mšenol úprava - 23 165.45 129 580,38 106 414,93 0.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 23 165,45 129 580,38 0,44% 106 414,93 152 745,83 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00 0,00%zäktadovÝch oatek sioupů
Rekonstrukce silnice 11/273 - Středočeský kraj/změna zatříděni . 298 816,00 155 384,32 - 143 431.68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 298 816,00 155 384,32 0,53% -143 431,68 454 200,32 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00 0,00%10112 6 odpadů

131 1/2 7 Chodníky - město Mšeno/změna zalřiděni odpadů - 3 825,00 1 989,00 - 1 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3 825,00 1 989,00 0,01% -1 836.00 5 814,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

131 2/2 8 Chodníky - středočeský kraj/změna zalřiděni odpadů - 7 592,75 3 948,23 . 3 644.52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 592,75 3 948,23 0.01% -3 644,52 11 540,98 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

121/2 9 Rekonslrukce mislnich komunikaci a přilehlých pjoch/změna . 130 963,25 68 100,89 · 62 862,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 130 963,25 68 100,89 0,23% -62 862,36 199 064,14 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00 0.00%za(řiděni odpadŮ

191 10 DlO-Středočeský kraj/změna terminu dokončeni stavby 0,00 240 799,00 240 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 240 799,00 0,8296 240 799,00 240 799,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0.00%

Název a evidenční číslo Stavby: 11/273 Mšeno průtal
1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 29 510 262,91

2=1+18"19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 32 844 205,28

3=(2/1)"100 Procento změny přijaté smluvní částky 111,30%

Aktuálni smluvní částka (cena stavby) vC. DPH 39 741 488,39

4=(25/1)'100 Slôdováni vyhrazených změn (Skupina l) 0,00%

5=(28/1)"100 Slodováni zätn6ny polažok (Skupina 2) 0N'%

40=(19/1)"100 8ľedovam llňMu ¶6 pto pocmamou umnú pco Zmôny .1,57%
upocm div Š 14. oCSL (S), pkmn. b)

PŘEHLED ZAŘAZENĹZMĚN DO SKUPIN

n
m32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 aSkupiny 4

SledwAní l(mĹtu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

8=1"0,3 zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

3 333 942,37

¶1,30%

8 853 078,87

Sledováni llmřtu 50 %
¥(32At1)'100 Skupina 3 14,44%

Sledováni limitu 50 % 0,00%
10=(3&aj1)"100 Skupina 4

Suma absolutních hodnot
Změn kladných a Změn 4 262 667,27

10a=32a"36a záporných pro Skupinu 3 a

Skupinu 4

zákonný limit 50 % pro
11=1"0,5 Skupinu 3a Skupinu 4 14 755 131,46

12=(37/1)"100 Sledováni limitu 15 % 0,00%

13g37 Sledováni limitu 149 224 000 KČ 0,00

14=149224000-37 149 224 000,00

Poznámka:

0
Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Změnového listu
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 10

Název a evidenční číslo stavby: II/273 MŠeno, průtah cv. Č. S-468O/DOP/2018

Název stavebního objektu l provozního DlO-Středočeský kraj
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS: 191/1

Součást dokumentace ZBV
Doklad ANO V

, . , NE - Uloženo(počet listu)
Změnový soupis prací SO 191 l
Stanovisko TDI l
Stanovisko AD l
Dohoda o narovnání k SoD 4

Počet listů celkem 7



Příloha č. 7

Soupis prací pro ZBV číslo: 10
Evidenční číslo a název stavby:
11/273 Mšeno, průtah cv. č. S-468O/DOP/2018 ZMĚNA SOUPISU PRACĹ(SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 191 Dlo-středočeský kraj/1 191/1
Číslo a název rozpočtu: 191 DlO-Středočeský kraj

. . Cena za m.j. . .Poř. č. , . Množství ve Množství ve Množství Cena celkem ve Změny zapomé Změny kladné v Cena celkem ve Rozdíl cen Rozdtl cenKód položky NáZev položky m.j. v
poI. Smlouvě Změně rozdílu Smlouvě v KČ v KČ KČ Změně v KČ celkem v Kč celkem v %

Kč
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

DOl 02720 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘEN KPL 1,0(10 230Q 1300 1E5 230,00 185 230.00 0,00 240 799,00 426 029,00 24CJ 799,00 130.00%

Vv: Podle SOD 20 týdnů
Prodlouženi o 26 týdnů: 1/20'26=1,300 [A]

Celkem bez DPH 185 230,00 0,00 240 799,00 426 029,00 240 799,00 130,00%



BUNG
HLJNG GZ .r·.0.

Krajská správa a údržba silnic, p.o.
p. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

BUNG CZ s.r.o.
V Olšinách 2300/75
100 00 Praha 10 - Strašnice
Mobil
e-mai

Marůn Vácha

14.08.2019

Věc: Stanovisko TDS k ZBV č. 10

Akce,:.,,||/273 Mšeno, průtah"

Zhotovitel stavby požádal TSD k předložení stanoviska k předloženému ZBV č. 010 k SO 191
Dopravně inženýrskému opatřeni.

1./ vzhledem k prodlouženI lhůty výstavby, kterou zapříčinilo provedení sanace komunikace a
chodníků ve větším rozsahu, než předpokládala PD, bylo potřeba prodloužit provizorní
dopravně inřenýrská opatřeni po celou dobu výstavby

2./ z těchto důvodů byl upraven soupis prací - změnový soupis prací předloženého ZBV č. 010
SO 191

3./ TOS konstatuje, že navrhované řešení je technicky přijatelné a nepředstavuje technickou změnu
díla

4./ objem uvedených prací byl vykonán a to jak do objemu, tak do předepsané kvality díla,

S pozdravem

Martin
technick ozor stavebníka z s.r.o.

V O|š 100 00 Praha 10
4576

, 454576 ®

S(dlo $po|e¢nodt
100 (X) Fhha 10 -Shšnte, V (Jšk)ách 2300/75
jedn=:
Petor Pittner
Mmslav Blažek

cRxhxjn[ľ*Nvm Mě6tským widem vFtaze
oddá C, vm 113%9
lČ 27454 576, DIČ: CZ274 54 576
CMika» ok lSO9001:2015

Bankovní $pql0nf RalNmbank, am: GÚ.:: 2040554170/5500 CZK
IBAN: CZ23 5%0 0000 0020 4055 4170· BlC/SWlFT: RZBCCZ PP



PRAGOPROJ EKT, a. S. AteliérPraha l, KRyšánce 1668/16, 14754 Praha4

NAŠE ZNAČKA: ŠD I-Kz-0095-2019
Ing. K

vyřizuje: email:

DATUM: 30. 07. 2019

Krajská správa a údržba silnic, p.o.
p. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

věc: Stanovisko AD k ZBV Č.010

Akce: ,,11/273 Mšeno, průtah"

Smlouva č.: 18-228

AD byl požádán dne 25.7.2019 o stanovisko AD k předloženému ZBV č. 010 k SO 191
Dopravně inženýrská opatření.

Pro vyjádřeni AD je podkladem rekapitulace stavu dokumentace a důležitých
skutečností, týkajľclch se tohoto SO viz dále.
AD prověřil návrh změn v ZBV č. 010 SO 191 a vydává nás|edujÍcÍ stanovisko k předloženým
dokladům jako části konceptu ZBV č, 010 SO 191:

l) Z důvodu prodlouženi lhůty výstavby zapříčiněném prováděním sanace podložI
komunikací a chodníků ve větším rozsahu než se předpokládalo, bylo třeba prodloužit
provizorní dopravně inženýrská opatření po dobu výstavby.

2) Z těchto důvodů bylo nezbytné v rámci realizace stavby reflektovat zjištěný stav a upravit
soupis prací viz Změnový soupis prací předkládaného ZBV č. 010 SO 191.

3) Změna během výstavby je z výše uvedených důvodů nad rámec zadávací dokumentace.
4) AD konstatuje, že se nejedná o technickou změnu řešeni navrženého v PDPS. Jedná se

o dopřesněnl návrhu v POPS na základě skutečně zjištěného stavu v průběhu výstavby.
5) Dle AD je navrhované řešení technicky přijatelné, neboť nepředstavuje technickou změnu

díla. K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.
6) Ověřeni objemů provedených prací (tj. výměry či objemy provedených změn na stavbě) a

dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI. Proto upozorňujeme, že předložené ZBV by
mělo být rovněž zodpovědným pracovníkem TDI potvrzeno.

Další připomínky k ZBV AD neuplatňuje.
ZBV j0 možné autorizovat po cenovém projednáni ze strany KSÚS a potvrzení rozsahu

provedených prací zástupci TDI.

S pozdravem

Co: PRAGOPROJEKT, a,s. - zakázka
a. a,

ředitel ru Praha l

PR,\G JEKT, as,
K Ryšánce 166,4/16, 147 54 Praha 4

1('(): 452 72 387, zapsán y OR
*·1éSt, v Praze. odd.B. vl.1434

Síd(o:K RySánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: +420 226066 Ill, fax: ř420 226 066 ?19
www.praqoprojekt.cz

iC: 45272387, DiC: CZ45272387, C. ú,: 5904041/0100 KB Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

ČSN EN ISO 900.1:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
Csn ohsas 18001:2008
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro (egionátni rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ Cr

DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: S-4680/DOP/2018
číslo dodavatele: 118029/SaM/CL/2018

,,11/273 Mšeno, průtah"

Smluvní strany
Objednatel č. 1
Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na zákl
usneseni Rady kraje č. 044-13/2019/RK ze dne 8.4,2019
bankovní spojení: ppf banka, as., číslo
dále také ,,Objednatel č. 1"

a

Objednatel č. 2
Město Mšeno
se sídlem: Náměstí Miru 1, 277 35 Mšeno
lČ: 00237078 DIČ: CZ00237078
zastoupený: Ing. Martinem Machem, starostou města
bankovní spojení: Komerční banka as., číslo účtu
dále také ,,Objednatel č. 2", oba objednatelé společně dále také ,,Objednatelé"

a

Zhotovitel
SaM silnice a mosty a.s.
se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lipa
IČO: 25018094 DIČ: CZ25018094
zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem v oddíle B, VI.
972
bankovní spojeni' KB Česká Lipa číslo
dále jen ,,Zhotovitel"

Objednatelé a Zhotovitel (společně také dále jako »Sm|uvni strany") uzavírají niže
uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanoveni § 1903 a násl, zákona č, 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, (dále jen ,,občanský zákoník") tuto Dohodu o narovnáni (dále jen

- l -
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ROZVOJ ČR

,,Dohoda"):

Článek 1,

Předmět Dohody o narovnáni

1.1. Na základě Smlouvy č. S-4680/DOP/2018 ze dne 10. 07. 2018 na akci ,11/273 Mšeno,
průtah"(dále jen ,,Smlouva") provádí Zhotovitel pro Objednatele zhotovení díla - stavby
,,11/273 Mšeno, průtah" (dále jen ,,Dílo"). Předmět Díla je podrobněji definován v Článku l.
Smlouvy. Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu ve výši
stanovené v Článku Ill. Smlouvy. Zhotovitel se dle 3. 2 Smlouvy zavázal dokončit celé

Dílo nejpozději do terminu do 20 týdnů ode dne protokolárrúho předáni staveniště, ke
keterému došlo dne 12.7.2018 tj. do 29.11.2018. Žádost o posun termínu byla zaslána
Zhotovitelem dne 21. 11. 2018. Zhotovitel žádal včas o uzavřeni Dodatku č, 1 ke
Smlouvě, ale z důvodu administrativních průtahů na straně Středočeského kraje, již není
možné Dodatek č. 1, jehož předmětem by bylo prodlouženi termínu plněni, uzavřít po
uplynutí tohoto termínu. Z toho důvodu se jedná o dohodu o narovnáni (dále jen
,,Dohoda").

1.2. Zhotovitel požádal o posun termínu na základě zjištěni v rozpracovanosti stavby,
způsobených zejména průtahy archeologického průzkumu, rozsahem prací na
vodovodních přípojkách k RD, nevyhovujícím stávajícím stavem vodovodní kanalizace a
ekologickou sanací staré nádrže PHM atd.

1.3. Na základě vzniklých problémů při řešeni realizace stavby a administrativních průtahů
dochází ke změně terminu plnění díla stanoveného Smlouvou.

1.4, Doba zhotoveni díla uvedená v ČI. 2.1. Smlouvy se mění z 20 týdnů ode dne
protokolárního předáni staveniště na termín do 31.5.2019.

1,5. Příloha č. 7 Smlouvy se nahrazuje novým časovým Harmonogramem, který je přílohou
Č.3 této Dohody.

Článek 2.

- 2 -
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Touto dohodou se Zhotovitel zavazuje kompletně dokončit Dílo (v souladu 3. 2 Smlouvy)
nejpozději do terminu 31. 5. 2019.

2.1. Objednatel se zavazuje k tomu, že na Zhotoviteli nebude pro prodlení narovnané touto
dohodou uplatňovat smluvní sankce ze Smlouvy.

Článek 3.

3.1. Tato Dohoda se týká pouze povinnosti spojených s terminem plnění uvedeném v článku
2 této Dohody.

3.2. Veškerá další ustanoveni a povinnosti plynoucí ze Smlouvy o dílo č. S-4680/DOP/2018
ze dne 10. 07. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

3.3. Tato Dohoda je vyhotovena v 7 stejnopisech, z nichž dva dostane Zhotovitel a 5
Objednatelé, každý stejnopis má platnost originálu.

3.4. Uzavřeni této Dohody bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje
č. 044-13/2019/RK ze dne 8.4.2019.

3.5. Tato Dohoda o narovnáni nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a
účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které
provede Objednatel č. 1 do 30 dnů od jejího podpisu.

Příloha č. l: Usnesení Rady města Mšena
Příloha č. 2: Usneseni Rady Středočeského kraje
Příloha č. 3: časový harmonogram plněni

V České Lípě dne ..'("/'.'

s4:i
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku

06 -05- 2019V Praze dne
Objednatel č. 1
Středočeský kŕ

Martin Herman ?4 !""""'"'"2
radnl pro oblast inůestic

0

a veřejných zakázek

r" ·, \ĹY ':7
. 4

' C' ľ

.

m

Mácbm lň9
47001

. Čukl LĹp4

silnice a mosty a.f
IČ 25 01 80 94

DIČ CZ25018094
H487 834 467-8

Tel./fax 487 834 466 ®,
Objednatel č. 2
Město Mšeno ti'š

i! d, ,, J-'
\P

Ing. Martin Mach,
starosta města

-3 -
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