




Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: II/191 Rožmitál pod Třemšínem - hr. kraje

1
Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  197 162 926,09 6=32+36 1 233 112,27 9=(32A/1)*100 0,89% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 29 574 438,91

2=1+18+19
Aktuální smluvní částka (cena stavby) 
bez DPH

198 396 038,36 7=(6/1)*100 0,63% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=37 Sledování limitu v % 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 
včetně DPH 240 059 206,42

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,63%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00% 11=1*0,5 98 581 463,05

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle čl. 14, odst. (5), písm. b) -0,13%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma 

absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny de minimis            
(15% nebo        

limit 137 336 000 

Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/191 Rožmitál pod Třemšínem - hr. kraje -  260 368,43  1 493 480,70  1 233 112,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  260 368,43  1 493 480,70 0,76% 1 233 112,27  1 753 849,13    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00 0,00%

201/01 1 SO 201 Rekonstrukce mostu 191-002 -  260 368,43  1 152 300,86   891 932,43    0,00    0,00    0,00    0,00 -  260 368,43  1 152 300,86 0,58% 891 932,43 1 412 669,29 0,00%

102/01 2 SO 102 Souvislá údržba II/191 - protlak komunikace    0,00   341 179,84   341 179,84    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   341 179,84 0,17% 341 179,84 341 179,84 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

2a=2x1,21

8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 59 148 877,83 10A=32A+36A

- 5 -

Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

1 753 849,13 14=137 336 000,00-37 Hodnota Skupiny 5 0,00

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 
a Skupinu 4

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis  

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo
(počet listů)

07 Soupis prací SO 102 po změnách 4

08 Vyjádření KSÚS SK k technickému řešení 
ZBV 1, 2, 3

1

09 Vyjádření AD 1

10 PD Trubní propustek v km 4,039 1

11 Vyjádření TDS k ZBV 2 3

12 Oznámení zhotovitele 11

13 Souhlas objednatele s vypracováním ZBV 1

14 Fotodokumentace 1

Počet listů celkem 23

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

2

II/191 Rožmitál pod Třemšínem - hr. kraje

SO 102 Souvislá údržba II/191

102/01
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Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce 7 786 355,89 0,00 9 715,82 7 796 071,70 9 715,82 0,16%

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina T 44 363,670 44 432,792 69,122 140,56 6 235 757,46 0,00 9 715,82 6 245 473,27 9 715,82 0,16%

Množství dle SOD 44 363,670

ZBV č. 1

pol. 122738; (11,245-5,866)*1,9 10,220

pol. 12931; (111,81*0,25)*1,9 53,110

pol. 141158; (10,162*0,3)*1,9 5,792

Součet 44 432,792

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5363,609 5363,609 0,000 258,47 1 386 332,02 0,00 0,00 1 386 332,02 0,00 0,00%

3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 367,125 367,125 0,000 447,44 164 266,41 0,00 0,00 164 266,41 0,00 0,00%

1 Zemní práce 21 626 237,97 0,00 17 557,36 21 643 795,31 17 557,36 2,29%

4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 312,000 312,000 0,000 104,54 32 616,48 0,00 0,00 32 616,48 0,00 0,00%

5 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 2,000 0,000 3 994,64 7 989,28 0,00 0,00 7 989,28 0,00 0,00%

6 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1,000 1,000 0,000 15 978,56 15 978,56 0,00 0,00 15 978,56 0,00 0,00%

7 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 18,000 18,000 0,000 1 457,30 26 231,40 0,00 0,00 26 231,40 0,00 0,00%

8 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 9,000 9,000 0,000 2 914,60 26 231,40 0,00 0,00 26 231,40 0,00 0,00%

9 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 71,000 71,000 0,000 2 727,18 193 629,78 0,00 0,00 193 629,78 0,00 0,00%

10 113322 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 3 781,12 3 781,12 0,000 186,69 705 897,29 0,00 0,00 705 897,29 0,00 0,00%

11 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO M3 2 234,84 2 234,84 0,000 511,01 1 142 024,06 0,00 0,00 1 142 024,06 0,00 0,00%

12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1 512,82 1 512,82 0,000 1 014,60 1 534 902,10 0,00 0,00 1 534 902,10 0,00 0,00%

13 113722 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM M3 881,480 881,480 0,000 857,99 756 301,03 0,00 0,00 756 301,03 0,00 0,00%

14 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 100,000 100,000 0,000 1 040,13 104 013,00 0,00 0,00 104 013,00 0,00 0,00%

15 121102 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM M3 1 485,45 1 487,063 1,613 175,36 260 488,51 0,00 282,94 260 771,45 282,94 0,11%

Množství dle SOD 1 485,45

ZBV č. 1
Navýšení ( s ponecháním zeminy v místě, bude použito na zpětné ohumusování 
nebo s rozprostřením do terénu
(2,6048*4+1,824*1,1+0,8697*3+1*1,1)*0,1 1,613

Součet 1 487,063

16 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 3 699,00 3 710,245 11,245 427,30 1 580 582,70 0,00 4 805,07 1 585 387,77 4 805,07 0,30%

Množství dle SOD 3 699,00

ZBV č. 1
Navýšení kolem propustku, krajnice, svahy. Pozn.s ponecháním části výkopku v 
místě pro zpětný zásyp.
1,269+(2,6048*4+1,824*1,1)*0,3+5,866+3,825*0,1 11,245

Součet 3 710,245

Rozdíl cen celkem v      
Kč

Podíl cen celkem v      
%

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v  

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč

Poř. 
č. 

pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně

Změnový soupis prací 102/01 po změně 1 - ZBV 2

Evidenční číslo a název stavby: II/191 Rožmitál pod Třemšínem - hr.kraje ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
Číslo a název SO/PS:   SO 102 Souvislá údržba II/191 102/01

Číslo a název rozpočtu: II/191 Rožmitál pod Třemšínem - hr.kraje Skupina Změn: 3
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17 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 17 894,00 17 894,00 0,000 505,19 9 039 869,86 0,00 0,00 9 039 869,86 0,00 0,00%

18 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 6 148,05 6 148,05 0,000 267,06 1 641 898,23 0,00 0,00 1 641 898,23 0,00 0,00%

19 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 367,130 367,130 0,000 427,29 156 872,51 0,00 0,00 156 872,51 0,00 0,00%

20 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 6 338,80 6450,610 111,810 105,42 668 236,30 0,00 11 787,01 680 023,31 11 787,01 1,76%

Množství dle SOD 6 338,80

ZBV č. 1

111,81 111,810

Součet 6 450,610

21 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 219,000 219,000 0,000 124,45 27 254,55 0,00 0,00 27 254,55 0,00 0,00%

22 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 105,900 105,900 0,000 550,52 58 300,07 0,00 0,00 58 300,07 0,00 0,00%

23 171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS M3 3 868,84 3 868,84 0,000 72,04 278 711,23 0,00 0,00 278 711,23 0,00 0,00%

24 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 23 184,35 23 189,73 5,379 52,83 1 224 829,21 0,00 284,17 1 225 113,38 284,17 0,02%

Množství dle SOD 23 184,35

ZBV č. 1

Zemina ponechána na zásyp startovací jámy

pol. 123739; 11,245-5,866 5,379

Součet 23 189,73

25 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 410,88 410,88 0,000 689,13 283 149,73 0,00 0,00 283 149,73 0,00 0,00%

26 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 42,00 42,00 0,000 1 142,27 47 975,34 0,00 0,00 47 975,34 0,00 0,00%

27 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 23 164,50 23 164,50 0,000 17,89 414 412,91 0,00 0,00 414 412,91 0,00 0,00%

28 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 12 350,50 12 354,21 3,709 82,75 1 022 003,88 0,00 306,93 1 022 310,80 306,93 0,03%

Množství dle SOD 12 350,50

ZBV č. 1

0,8697*3+1,1*1 3,709

Součet 12 354,21

29 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 12 350,50 12 354,21 3,709 19,91 245 898,46 0,00 73,85 245 972,30 73,85 0,03%

Množství dle SOD 12 350,50

ZBV č. 1

0,8697*3+1,1*1 3,709

Součet 12 354,21

30 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 12 350,50 12 354,21 3,709 4,69 57 923,85 0,00 17,40 57 941,24 17,39 0,03%

Množství dle SOD 12 350,50

ZBV č. 1

0,8697*3+1,1*1 3,709

Součet 12 354,21

31 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH - KOŘENY KUS 16,00 16,00 0,000 36,31 580,96 0,00 0,00 580,96 0,00 0,00%

32 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 1 485,45 1 485,45 0,000 48,09 71 435,29 0,00 0,00 71 435,29 0,00 0,00%

2 Základy 17 621 614,26 0,00 0,00 17 621 614,26 0,00 0,00%

33 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 152,100 152,100 0,000 57,39 8 729,02 0,00 0,00 8 729,02 0,00 0,00%

34 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 17 871,50 17 871,50 0,000 766,84 13 704 581,06 0,00 0,00 13 704 581,06 0,00 0,00%

35 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 35 743,00 35 743,00 0,000 81,99 2 930 568,57 0,00 0,00 2 930 568,57 0,00 0,00%

36 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 4 967,80 4 967,80 0,000 159,30 791 370,54 0,00 0,00 791 370,54 0,00 0,00%

37 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2 1 169,90 1 169,90 0,000 159,30 186 365,07 0,00 0,00 186 365,07 0,00 0,00%

3 Svislé konstrukce 121 126,05 0,00 0,00 121 126,05 0,00 0,00%
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38 327215 PŘEZDĚNÍ ČEL PROPUSTKU Z KAMENNÉHO ZDIVA KUS 27,000 27,000 0,000 4 486,15 121 126,05 0,00 0,00 121 126,05 0,00 0,00%

4 Vodorovné konstrukce 288 594,13 0,00 12 676,13 301 270,25 12 676,13 9,53%

39 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 36,570 39,011 2,441 3 900,49 142 640,92 0,00 9 519,69 152 160,61 9 519,69 6,67%

Množství dle SOD 36,570

ZBV č. 1

Navýšení Odvodnění - Základní betonový pás pod troubou propustku z betonu 
C20/25 nXF3: 1*0,45*0,3+0,18*(1,1+2*2,6)=1,269 [A]

1,269

Navýšení Odvodnění - Obložení příkopů lomovým kamenem v tl. 200 mm v 
betonovém loži C20/25 nXF3 tl. 100 mm: (2,6*(2+2)+1,824*1,1-
0,345*2)*0,1=1,172[B]

1,172

Součet 39,011

40 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 22,500 22,500 0,000 1 581,28 35 578,80 0,00 0,00 35 578,80 0,00 0,00%

41 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 40,970 42,142 1,172 2 694,03 110 374,41 0,00 3 156,43 113 530,84 3 156,43 2,86%

Množství dle SOD 40,970

ZBV č. 1

(2,6*(2+2)+1,824*1,1-0,345*2)*0,1 1,172

Součet 42,142

5 Komunikace 33 559 869,98 0,00 285,65 33 560 155,63 285,65 0,05%

42 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 23 164,50 23 164,50 0,000 141,30 3 273 143,85 0,00 0,00 3 273 143,85 0,00 0,00%

43 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 609,100 609,100 0,000 74,68 45 487,59 0,00 0,00 45 487,59 0,00 0,00%

44 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO M2 16 618,40 16 618,40 0,000 162,69 2 703 647,50 0,00 0,00 2 703 647,50 0,00 0,00%

45 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO M2 16 412,60 16 412,60 0,000 162,69 2 670 165,89 0,00 0,00 2 670 165,89 0,00 0,00%

46 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 7 596,60 7600,425 3,825 74,68 567 314,09 0,00 285,65 567 599,74 285,65 0,05%

Množství dle SOD 7 596,60

ZBV č. 1

(4+1,1)*0,75 3,825

Součet 7 600,425

47 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 31 680,60 31 680,60 0,000 23,89 756 849,53 0,00 0,00 756 849,53 0,00 0,00%

48 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 34 622,70 34 622,70 0,000 11,71 405 431,82 0,00 0,00 405 431,82 0,00 0,00%

49 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 35 430,10 35 430,10 0,000 13,47 477 243,45 0,00 0,00 477 243,45 0,00 0,00%

50 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 34 667,00 34 667,00 0,000 189,66 6 574 943,22 0,00 0,00 6 574 943,22 0,00 0,00%

51 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 35 385,80 35 385,80 0,000 265,11 9 381 129,44 0,00 0,00 9 381 129,44 0,00 0,00%

52 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 31 680,60 31 680,60 0,000 207,84 6 584 495,90 0,00 0,00 6 584 495,90 0,00 0,00%

53 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 405,000 405,000 0,000 296,34 120 017,70 0,00 0,00 120 017,70 0,00 0,00%

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 142 315,25 0,00 0,00 142 315,25 0,00 24,05%

54 626133 SANACE BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH ČEL PROPUSTKU KUS 25,000 25,000 0,000 5 692,61 142 315,25 0,00 0,00 142 315,25 0,00 0,00%

8 Potrubí 979 197,94 0,00 39 676,41 1 018 874,35 39 676,41 12,03%

55 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 84,500 94,662 10,162 3 904,39 329 920,96 0,00 39 676,41 369 597,37 39 676,41 12,03%

Množství dle SOD 84,500

ZBV č. 1

Navýšení Odvodnění - Trouba z polyethylenu s vysokou hustotou DN 400: 10,162 10,162

Součet 94,662

56 87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN 500 - 800MM M 19,700 19,700 0,000 9 663,37 190 368,39 0,00 0,00 190 368,39 0,00 0,00%

57 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH M 304,200 304,200 0,000 204,98 62 354,92 0,00 0,00 62 354,92 0,00 0,00%

58 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000 1,000 0,000 47 734,73 47 734,73 0,00 0,00 47 734,73 0,00 0,00%

59 89911O BETONOVÝ POKLOP D400 KUS 20,000 20,000 0,000 5 622,33 112 446,60 0,00 0,00 112 446,60 0,00 0,00%
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60 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 9,000 9,000 0,000 4 919,54 44 275,86 0,00 0,00 44 275,86 0,00 0,00%

61 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ZNAKŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KUS 82,000 82,000 0,000 2 342,64 192 096,48 0,00 0,00 192 096,48 0,00 0,00%

9 Ostatní konstrukce a práce 3 734 123,79 0,00 13 147,23 3 747 271,02 13 147,23 4,71%

62 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 108,200 108,200 0,000 390,05 42 203,41 0,00 0,00 42 203,41 0,00 0,00%

63 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 51,500 51,500 0,000 390,05 20 087,58 0,00 0,00 20 087,58 0,00 0,00%

64 917224 c SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 10,600 10,600 0,000 390,05 4 134,53 0,00 0,00 4 134,53 0,00 0,00%

65 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 176,000 176,000 0,000 1 780,40 313 350,40 0,00 0,00 313 350,40 0,00 0,00%

66 918513 ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD M3 49,740 52,083 2,343 5 610,61 279 071,74 0,00 13 147,23 292 218,97 13 147,23 4,71%

Množství dle SOD 49,740

ZBV č. 1

Navýšení Odvodnění - Obložení příkopů lomovým kamenem v tl. 200 mm, 
vyspárování cementovou maltou MC25-XF4: (2,6*(2+2)+1,824*1,1-0,345*2)*0,2 2,343

Součet 52,083

67 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 1 294,10 1 294,10 0,000 87,85 113 686,69 0,00 0,00 113 686,69 0,00 0,00%

68 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 1 294,10 1 294,10 0,000 105,42 136 424,02 0,00 0,00 136 424,02 0,00 0,00%

69 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL M 3 316,10 3 316,10 0,000 572,68 1 899 064,15 0,00 0,00 1 899 064,15 0,00 0,00%

70 96613 BOURÁNÍ KAMENNÝCH A BETONOVÝCH ČEL PROPUSTKU KUS 14,000 14,000 0,000 40 761,87 570 666,18 0,00 0,00 570 666,18 0,00 0,00%

71 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN 250 - 800MM M 104,300 104,300 0,000 2 846,30 296 869,09 0,00 0,00 296 869,09 0,00 0,00%

72 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS 20,000 20,000 0,000 2 928,30 58 566,00 0,00 0,00 58 566,00 0,00 0,00%

NP Nové položky jednotlivé ceny převzaty z OTSKP 2021 0,00 0,00 248 121,25 248 121,25 248 121,25 100,00%

103 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 0,000 5,866 5,866 125,00 0,00 0,00 733,25 733,25 733,25 100,00%

Položka oceněna dle CS OTSKP 2021

Zásyp startovací jámy z vykopaného materiálu

5,866 5,866

104 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 0,000 48,000 48,000 159,00 0,00 0,00 7 632,00 7 632,00 7 632,00 100,00%

Položka ve výskytu v objektu SO 201

48 48,000

105 141158 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 600MM M2 0,000 10,162 10,162 23 500,00 0,00 0,00 238 807,00 238 807,00 238 807,00 100,00%

Položka oceněna dle CS OTSKP 2021

10,162 10,162

106 742P17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS 0,000 1,000 1,000 949,00 0,00 0,00 949,00 949,00 949,00 100,00%

Položka oceněna dle CS OTSKP 2021

Celkem 85 859 435,26 0,00 341 179,84 86 200 615,10 341 179,84 0,40%



Příloha č. 7

69,122190

1,613470

11,245180



Příloha č. 7

111,810000

5,379000

3,709100

3,709100

3,709100
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2,440640

1,171640

3,825000

10,162000



Příloha č. 7

2,343280

5,866000

48,000000

10,162000

1,000000





Atelier PROMIKA s.r.o. 

Muchova 9 / 223, 160 00  Praha 6 

IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273 

  

www.promika.cz   |   e-mail: promika@promika.cz    

tel.: (+420) 233 081 261  |  datová schránka: teynx2V 

Vyřizuje Datum 

Michael Kudera 29. 04. 2021

Věc:  Vyjádření autorského dozoru stavby „II/191 Rožmitál pod Třemšínem - hr. kraje“ (AD) 
k navržené ZBV č. 2 související s neodtékající vodou v příkopu vlevo v km 4,000 – km 4,150. 

Na přelomu ledna a února 2021 došlo v km 4,000 – km 4,150 k akumulaci vody v levém příkopu. 

Příčinou bylo extrémně rychlé tání velkého množství sněhu na přilehlých lesních pozemcích a úplné 
nasycení podloží vodou z předchozího tání sněhu. Voda nestíhala zasakovat tak, jak je běžné v tomto 

řešeném úseku (úsek je navíc řešen jako souvislá údržba, proto zde nebylo možné navrhnout 

výraznější stavební úpravy jako je např. nový propustek). Došlo ke kumulaci několika extrémních 
klimatických podmínek.  

Během února došlo k průsaku vody pod vozovkou a výtoku na pravé straně komunikace. Voda 

protékala původním zcela zaneseným propustkem pravděpodobně skládaným z kamene, který 
nebyl při projektové přípravě ani při stavebních pracích odhalen. 

AD předložil 3 varianty řešení výše popsané situace: 

Varianta 1: Zachování a obnova původního propustku 

Varianta 2: Výstavba nového propustku v poloze původního propustku překopem vozovky 

Varianta 3: Výstavba nového propustku protlakem 

Investor zvolil variantu 3, která znamená zřízení nového propustku v blízkosti původního 
propustku protlakem pod vozovkou. Původní zanesený propustek nebude vybourán. Nový trubní 
propustek bude z plastové trouby DN 400 s šikmými čely obloženými lomovým kamenem v 

betonu. Lomovým kamenem budou také obloženy svahy příkopu.  

Závěr: AD souhlasí s výstavbou nového propustku protlakem dle varianty 3. 

Ing. Michael Kudera 

Příloha: Výkres trubního propustku v km 4,039 

mailto:promika@promika.cz


AKCE:

PŘÍLOHA:

OBJEDNATEL:

Muchova  9/223, 160 00 Praha 6
tel. +420 233 081 261
e-mail: promika@promika.cz
IČO: 26080273

c  návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

VYPRACOVAL:

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:

TECHNICKÁ KONTROLA:

atelier
projektová činnost v dopravě

promika

ČÁST:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

HLAVNÍ PROJEKTANT:

Trubní propustek v km 4,039

HIP: Ing. Jaroslav Míka

Č. PŘÍLOHY:

STUPEŇ: MĚŘÍTKO: FORMÁT:DATUM: 05/2021AD 4 x A4

STAVEBNÍK: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

II/191 ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM - HR. KRAJE

1 : 50

B. Stavební část

Ing. Petr Macek

Ing. Petr Peštál

Ing. Michael Kudera

datumvypracovalpopis vydání, změnyzměna

STAVEBNÍ OBJEKT:

SO 101  Rekonstrukce II/191

SO 190  Stálé dopravní značení
SO 102  Souvislá údržba II/191

05/2021M. KuderaPropustek bude realizován protlakem01
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Vyjádření TDI k ZBV č.2  
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Název akce: „II/191 Rožmitál pod Třemšínem – hranice Kraje“ 

  
SO 101 Rekonstrukce sil. II/191 
 

 

Organizace Společnost Odpovědná osoba Kontakt 
Objednatel KSÚS Středočeský kraj Martin Voříšek 

Zhotovitel stavby Společnost „P-S-Č 
Rožmitál“: ČNES d.s., 
a.s, SWIETELSKY st. 

s.r.o., PORR a.s.   

Jindřich Šíma 
Jakub Vosecký 

Jiří Martinů 

TDI  PUDIS a.s. Ing. Petr Jelínek 
 

AD At. Promika s.r.o. Ing. Michael Kudera 
 

 

Stanovisko TDS k ZBV č.2 
 

 

Současný stav 
 

Během zimních měsíců a začátkem jara, zejména v době tání, dochází k přetékání vody 
z levostranného příkopu přes nezpevněnou krajnici na zpevněnou část silnice II/191 v lokalitě 
„Na Trepandě“. 
Z lesních pozemků, které sousedí s tímto příkopem, vytéká voda v úseku cca 200  
přímo do podélného příkopu. Díky nefunkčnosti původního z kamene skládaného propustku 
a téměř nulovému sklonu terénu v těchto místech, nemá dále kam odtékat. 
 

Návrh řešení 
 

Předmětem ZBV č.2 je zamezení přetékání vody z levostranného příkopu na zpevněnou část 
vozovky silnice II/191 ve výše uvedené lokalitě. 
Na základě závěru z Místního šetření, které proběhlo v březnu v roce 2021, bylo AD navrženo 
zřídit u stávajícího nefunkčního z kamene skládaného propustku nový trubní propustek 
(DN 400) pomocí protlaku.  
Součástí tohoto návrhu je vyspádování dna levostranného příkopu ke vtokové části nového 
propustku. Voda bude převedena na druhou stranu vozovky vpravo, a tím bude zajištěn její 
plynulý odtok.  
Jedná se o obnovu původního řešení odvodnění. 
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   Závěr 
 

   TDI žádá o konečné vyjádření Objednatele. 
   TDI s předloženým návrhem řešení souhlasí, požaduje předložit k připomínkám 
   koncept projektové dokumentace ZBV včetně rozpočtu. 
   Zhotovitel upřesní termín, ve kterém bude ZBV realizována. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  
    V Praze, dne: 29.04.2021                                 Zapsal:                  
                                             Ing. Petr J e l í n e k      
                                     TDI 

                                                PUDIS a.s. 
 
 
 



























                           

 

                         



Příloha č. 1

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Zhotovitel: Společníci společnosti "P-S-Č Rožmitál" správce společnosti
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno ČNES dopravní stavby, a.s.
IČ: 477 81 734 Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 477 81 734 DIČ: CZ47781734

PORR a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 430 05 560 DIČ: CZ43005560 IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:

3 0,00 271 033,27 271 033,27

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

3.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   

č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3.3 0,00 271 033,27

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

271 033,27

3.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / 

/ číslo Změny SO/PS:
Číslo ZBV:

II/191 Rožmitál pod Třemšínem - hr. kraje
3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

102/02SO 102 Souvislá údržba II/191

Stránka 1









Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: II/191 Rožmitál pod Třemšínem - hr. kraje

1
Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  197 162 926,09 6=32+36 1 504 145,54 9=(32A/1)*100 1,03% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 29 574 438,91

2=1+18+19
Aktuální smluvní částka (cena stavby) 
bez DPH

198 667 071,63 7=(6/1)*100 0,76% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=37 Sledování limitu v % 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 
včetně DPH 240 387 156,67

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,76%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00% 11=1*0,5 98 581 463,05

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle čl. 14, odst. (5), písm. b) -0,13%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma 

absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny de minimis            
(15% nebo        

limit 137 336 000 

Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/191 Rožmitál pod Třemšínem - hr. kraje -  260 368,43  1 764 513,97  1 504 145,54    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  260 368,43  1 764 513,97 0,89% 1 504 145,54  2 024 882,40    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00 0,00%

201/01 1 SO 201 Rekonstrukce mostu 191-002 -  260 368,43  1 152 300,86   891 932,43    0,00    0,00    0,00    0,00 -  260 368,43  1 152 300,86 0,58% 891 932,43 1 412 669,29 0,00%

102/01 2 SO 102 Souvislá údržba II/191 - protlak komunikace    0,00   341 179,84   341 179,84    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   341 179,84 0,17% 341 179,84 341 179,84 0,00%

102/02 3 SO 102 Souvislá údržba II/191 - odvodnění komunikace    0,00   271 033,27   271 033,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   271 033,27 0,14% 271 033,27 271 033,27 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis  

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

2 024 882,40 14=137 336 000,00-37 Hodnota Skupiny 5 0,00

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 
a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

2a=2x1,21

8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 59 148 877,83 10A=32A+36A
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo
(počet listů)

07 Soupis prací SO 102 po změnách 6

08 Vyjádření AD ze dne 29.4.2021 3

09 Vyjádření TDI k ZBV č. 3 3

10 Vyjádření KSÚS SK k technickému řešení 
ZBV 1, 2, 3

1

11 Oznámení Zhotovitele o změnách 11

12 Souhlas objednatele s vypracováním ZBV 1

13 Fotodokumentace 1

Počet listů celkem 26

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

3

II/191 Rožmitál pod Třemšínem - hr. kraje

SO 102 Souvislá údržba II/191

102/02
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Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce 7 796 071,70 0,00 21 698,95 7 817 770,65 21 698,95 0,35%

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina T 44 432,792 44 587,167 154,375 140,56 6 245 473,27 0,00 21 698,95 6 267 172,22 21 698,95 0,35%

Množství dle SOD 44 363,670

ZBV č. 1

pol. 122738; (11,245-5,866)*1,9 10,220

pol. 12931; (111,81*0,25)*1,9 53,110

pol. 141158; (10,162*0,3)*1,9 5,792

ZBV č. 2

pol. 132738; 81,25*1,9 154,375

Součet 44 587,167

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5363,609 5363,609 0,000 258,47 1 386 332,02 0,00 0,00 1 386 332,02 0,00 0,00%

3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 367,125 367,125 0,000 447,44 164 266,41 0,00 0,00 164 266,41 0,00 0,00%

1 Zemní práce 21 643 795,31 0,00 87 312,00 21 731 107,32 87 312,00 125,65%

4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 312,000 312,000 0,000 104,54 32 616,48 0,00 0,00 32 616,48 0,00 0,00%

5 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 2,000 0,000 3 994,64 7 989,28 0,00 0,00 7 989,28 0,00 0,00%

6 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1,000 1,000 0,000 15 978,56 15 978,56 0,00 0,00 15 978,56 0,00 0,00%

7 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 18,000 18,000 0,000 1 457,30 26 231,40 0,00 0,00 26 231,40 0,00 0,00%

8 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 9,000 9,000 0,000 2 914,60 26 231,40 0,00 0,00 26 231,40 0,00 0,00%

9 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 71,000 71,000 0,000 2 727,18 193 629,78 0,00 0,00 193 629,78 0,00 0,00%

10 113322 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 3781,120 3781,120 0,000 186,69 705 897,29 0,00 0,00 705 897,29 0,00 0,00%

11 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO M3 2 234,84 2 234,84 0,000 511,01 1 142 024,06 0,00 0,00 1 142 024,06 0,00 0,00%

12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1 512,815 1 512,815 0,000 1 014,60 1 534 902,10 0,00 0,00 1 534 902,10 0,00 0,00%

13 113722 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM M3 881,480 881,480 0,000 857,99 756 301,03 0,00 0,00 756 301,03 0,00 0,00%

14 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 100,000 100,000 0,000 1 040,13 104 013,00 0,00 0,00 104 013,00 0,00 0,00%

15 121102 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM M3 1487,063 1 499,563 12,500 175,36 260 771,45 0,00 2 192,00 262 963,45 2 192,00 0,84%

Množství dle SOD 1 485,450

ZBV č. 1

Navýšení ( s ponecháním zeminy v místě, bude použito na zpětné ohumusování 
nebo s rozprostřením do terénu

(2,6048*4+1,824*1,1+0,8697*3+1*1,1)*0,1 1,613

ZBV č. 2

Navýšení odhumusování v tl. 10 mm

(125*1,0)*0,1 12,500

Součet 1 499,563

16 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 3 710,245 3 710,245 0,000 427,30 1 585 387,77 0,00 0,00 1 585 387,77 0,00 0,00%

Rozdíl cen celkem v      
Kč

Podíl cen celkem v      
%

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v  

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč

Poř. 
č. 

pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně

Změnový soupis prací 102/02 po změně 2 - ZBV 3

Evidenční číslo a název stavby: II/191 Rožmitál pod Třemšínem - hr.kraje ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
Číslo a název SO/PS:   SO 102 Souvislá údržba II/191 102/02

Číslo a název rozpočtu: II/191 Rožmitál pod Třemšínem - hr.kraje Skupina Změn: 3
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Množství dle SOD 3 699,000

ZBV č. 1

Navýšení kolem propustku, krajnice, svahy

1,269+(2,6048*4+1,824*1,1)*0,3+5,866+3,825*0,1 11,245

Součet 3 710,245

17 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 17 894,00 17 894,00 0,000 505,19 9 039 869,86 0,00 0,00 9 039 869,86 0,00 0,00%

18 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 6 148,05 6 148,05 0,000 267,06 1 641 898,23 0,00 0,00 1 641 898,23 0,00 0,00%

19 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 367,130 367,130 0,000 427,29 156 872,51 0,00 0,00 156 872,51 0,00 0,00%

20 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 6 450,610 6450,610 0,000 105,42 680 023,31 0,00 0,00 680 023,31 0,00 0,00%

Množství dle SOD 6 338,800

ZBV č. 1

111,81 111,810

Součet 6 450,610

21 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 219,000 219,000 0,000 124,45 27 254,55 0,00 0,00 27 254,55 0,00 0,00%

22 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 105,900 187,150 81,250 550,52 58 300,07 0,00 44 729,75 103 029,82 44 729,75 76,72%

Množství dle SOD 105,900

ZBV č. 2

Změna odvodnění - výkop ( včetně odstranění drenážní trubky)

(0,5*1,2*125)+(0,05*125) 81,250

Součet 187,150

23 171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS M3 3 868,84 3 868,84 0,000 72,04 278 711,23 0,00 0,00 278 711,23 0,00 0,00%

24 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 23 189,73 23 283,48 93,750 52,83 1 225 113,38 0,00 4 952,81 1 230 066,20 4 952,81 0,40%

Množství dle SOD 23 184,35

ZBV č. 1

Zemina ponechána na zásyp startovací jámy

pol. 123739; 11,245-5,866 5,379

ZBV č. 2

Meziskládka; pol.121102; 12,5 12,500

Skládka; pol. 132738; 81,25 81,250

Součet 23 283,479

25 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 410,88 410,88 0,000 689,13 283 149,73 0,00 0,00 283 149,73 0,00 0,00%

26 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 42,00 60,75 18,750 1 142,27 47 975,34 0,00 21 417,56 69 392,90 21 417,56 44,64%

Množství dle SOD 42,00

ZBV č. 2

Změna odvodnění - silniční vsakovací drenáž - obsyp drenážní trubky kamenivem 
fr.8/16

(125*0,5)*0,3 18,750 18,750

Součet 60,750 60,750

27 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 23 164,50 23 164,50 0,000 17,89 414 412,91 0,00 0,00 414 412,91 0,00 0,00%

28 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 12 354,21 12 479,21 125,000 82,75 1 022 310,80 0,00 10 343,75 1 032 654,55 10 343,75 1,01%

Množství dle SOD 12 350,50

ZBV č. 1

0,8697*3+1,1*1 3,709
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ZBV č. 2

Navýšení ohumusování v tl. (min.) 100 mm

125*1,0 125,000

Součet 12 479,209

29 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 12 354,21 12 479,21 125,000 19,91 245 972,30 0,00 2 488,75 248 461,05 2 488,75 1,01%

Množství dle SOD 12 350,50

ZBV č. 1

0,8697*3+1,1*1 3,709

ZBV č. 2

125*1,0 125,000

Součet 12 479,209

30 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 12 354,21 12 479,21 125,000 4,69 57 941,24 0,00 586,25 58 527,49 586,25 1,01%

Množství dle SOD 12 350,50

ZBV č. 1

0,8697*3+1,1*1 3,709

ZBV č. 2

125*1,0 125,000

Součet 12 479,209

31 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH - KOŘENY KUS 16,00 16,00 0,000 36,31 580,96 0,00 0,00 580,96 0,00 0,00%

32 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 1 485,45 1 497,950 12,500 48,09 71 435,29 0,00 601,13 72 036,42 601,13 0,84%

Množství dle SOD 1 485,45

ZBV č. 2

(125*1,0)*0,1 12,500

Součet 1 497,950

2 Základy 17 621 614,26 0,00 38 738,25 17 660 352,51 38 738,25 443,79%

33 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 152,100 827,100 675,000 57,39 8 729,02 0,00 38 738,25 47 467,27 38 738,25 443,79%

Množství dle SOD 152,10

ZBV č. 2

Změna odvodnění - silniční vsakovací drenáž - obalení drenáže i celého 
štěrkového pera filtrační geotextílií

125*(2,3+3,1) 675,000

Součet 827,100

34 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 17 871,50 17 871,50 0,000 766,84 13 704 581,06 0,00 0,00 13 704 581,06 0,00 0,00%

35 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 35 743,00 35 743,00 0,000 81,99 2 930 568,57 0,00 0,00 2 930 568,57 0,00 0,00%

36 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 4 967,80 4 967,80 0,000 159,30 791 370,54 0,00 0,00 791 370,54 0,00 0,00%

37 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2 1 169,90 1 169,90 0,000 159,30 186 365,07 0,00 0,00 186 365,07 0,00 0,00%

3 Svislé konstrukce 121 126,05 0,00 0,00 121 126,05 0,00 0,00%

38 327215 PŘEZDĚNÍ ČEL PROPUSTKU Z KAMENNÉHO ZDIVA KUS 27,000 27,000 0,000 4 486,15 121 126,05 0,00 0,00 121 126,05 0,00 0,00%

4 Vodorovné konstrukce 301 270,25 0,00 17 107,09 318 377,34 17 107,09 15,07%

39 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 39,011 39,011 0,000 3 900,49 152 160,61 0,00 0,00 152 160,61 0,00 0,00%

Množství dle SOD 36,570

ZBV č. 1

Navýšení Odvodnění - Základní betonový pás pod troubou propustku z betonu 
C20/25 nXF3: 1*0,45*0,3+0,18*(1,1+2*2,6)=1,269 [A]

1,269

Navýšení Odvodnění - Obložení příkopů lomovým kamenem v tl. 200 mm v 
betonovém loži C20/25 nXF3 tl. 100 mm: (2,6*(2+2)+1,824*1,1- 1,172
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Součet 39,011

40 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 22,500 22,500 0,000 1 581,28 35 578,80 0,00 0,00 35 578,80 0,00 0,00%

41 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 42,142 48,492 6,350 2 694,03 113 530,84 0,00 17 107,09 130 637,93 17 107,09 15,07%

Množství dle SOD 40,970

ZBV č. 1

(2,6*(2+2)+1,824*1,1-0,345*2)*0,1 1,172

ZBV č. 2

Změna odvodnění - silniční vsakovací drenáž - uložení drenáže do ŠP lože fr. 0/22 
tl. 100 mm; 125*0,5*0,1

6,250

Vyústí objekt drenáže - odláždění kamennými kostkami; 1,0*0,1 0,100

Součet 48,492

5 Komunikace 33 560 155,63 0,00 4 667,50 33 564 823,13 4 667,50 0,82%

42 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 23 164,500 23 164,500 0,000 141,30 3 273 143,85 0,00 0,00 3 273 143,85 0,00 0,00%

43 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 609,100 609,100 0,000 74,68 45 487,59 0,00 0,00 45 487,59 0,00 0,00%

44 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO M2 16 618,40 16 618,40 0,000 162,69 2 703 647,50 0,00 0,00 2 703 647,50 0,00 0,00%

45 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO M2 16 412,60 16 412,60 0,000 162,69 2 670 165,89 0,00 0,00 2 670 165,89 0,00 0,00%

46 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 7 600,425 7 662,925 62,500 74,68 567 599,74 0,00 4 667,50 572 267,24 4 667,50 0,82%

Množství dle SOD 7 596,600

ZBV č. 1

(4+1,1)*0,75 3,825

ZBV č. 2

125*0,5 62,500

Součet 7 662,925

47 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 31 680,600 31 680,600 0,000 23,89 756 849,53 0,00 0,00 756 849,53 0,00 0,00%

48 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 34 622,700 34 622,700 0,000 11,71 405 431,82 0,00 0,00 405 431,82 0,00 0,00%

49 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 35 430,10 35 430,10 0,000 13,47 477 243,45 0,00 0,00 477 243,45 0,00 0,00%

50 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 34 667,000 34 667,000 0,000 189,66 6 574 943,22 0,00 0,00 6 574 943,22 0,00 0,00%

51 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 35385,800 35 385,800 0,000 265,11 9 381 129,44 0,00 0,00 9 381 129,44 0,00 0,00%

52 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 31 680,600 31 680,600 0,000 207,84 6 584 495,90 0,00 0,00 6 584 495,90 0,00 0,00%

53 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 405,000 405,000 0,000 296,34 120 017,70 0,00 0,00 120 017,70 0,00 0,00%

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 142 315,25 0,00 0,00 142 315,25 0,00 0,00%

54 626133 SANACE BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH ČEL PROPUSTKU KUS 25,000 25,000 0,000 5 692,61 142 315,25 0,00 0,00 142 315,25 0,00 0,00%

8 Potrubí 1 018 874,35 0,00 0,00 1 018 874,35 0,00 0,00%

55 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 94,662 94,662 0,000 3 904,39 369 597,37 0,00 0,00 369 597,37 0,00 0,00%

Množství dle SOD 84,500

ZBV č. 1

Navýšení Odvodnění - Trouba z polyethylenu s vysokou hustotou DN 400: 10,162 10,162

Součet 94,662

56 87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN 500 - 800MM M 19,700 19,700 0,000 9 663,37 190 368,39 0,00 0,00 190 368,39 0,00 0,00%

57 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH M 304,200 304,200 0,000 204,98 62 354,92 0,00 0,00 62 354,92 0,00 0,00%

58 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000 1,000 0,000 47 734,73 47 734,73 0,00 0,00 47 734,73 0,00 0,00%

59 89911O BETONOVÝ POKLOP D400 KUS 20,000 20,000 0,000 5 622,33 112 446,60 0,00 0,00 112 446,60 0,00 0,00%

60 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 9,000 9,000 0,000 4 919,54 44 275,86 0,00 0,00 44 275,86 0,00 0,00%

61 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ZNAKŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KUS 82,000 82,000 0,000 2 342,64 192 096,48 0,00 0,00 192 096,48 0,00 0,00%

9 Ostatní konstrukce a práce 3 747 271,02 0,00 0,00 3 747 271,02 0,00 0,00%

62 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 108,200 108,200 0,000 390,05 42 203,41 0,00 0,00 42 203,41 0,00 0,00%
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63 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 51,500 51,500 0,000 390,05 20 087,58 0,00 0,00 20 087,58 0,00 0,00%

64 917224 c SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 10,600 10,600 0,000 390,05 4 134,53 0,00 0,00 4 134,53 0,00 0,00%

65 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 176,000 176,000 0,000 1 780,40 313 350,40 0,00 0,00 313 350,40 0,00 0,00%

66 918513 ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD M3 52,083 52,083 0,000 5 610,61 292 218,97 0,00 0,00 292 218,97 0,00 0,00%

Množství dle SOD 49,740

ZBV č. 1
Navýšení Odvodnění - Obložení příkopů lomovým kamenem v tl. 200 mm, 
vyspárování cementovou maltou MC25-XF4: (2,6*(2+2)+1,824*1,1-0,345*2)*0,2 2,343

Součet 52,083

67 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 1 294,100 1 294,100 0,000 87,85 113 686,69 0,00 0,00 113 686,69 0,00 0,00%

68 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 1294,100 1 294,10 0,000 105,42 136 424,02 0,00 0,00 136 424,02 0,00 0,00%

69 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL M 3 316,10 3 316,10 0,000 572,68 1 899 064,15 0,00 0,00 1 899 064,15 0,00 0,00%

70 96613 BOURÁNÍ KAMENNÝCH A BETONOVÝCH ČEL PROPUSTKU KUS 14,000 14,000 0,000 40 761,87 570 666,18 0,00 0,00 570 666,18 0,00 0,00%

71 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN 250 - 800MM M 104,300 104,300 0,000 2 846,30 296 869,09 0,00 0,00 296 869,09 0,00 0,00%

72 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS 20,000 20,000 0,000 2 928,30 58 566,00 0,00 0,00 58 566,00 0,00 0,00%

NP Nové položky jednotlivé ceny převzaty z OTSKP 2021 248 121,25 0,00 101 509,48 349 630,73 101 509,48 100,00%

103 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 5,866 5,866 0,000 125,00 733,25 0,00 0,00 733,25 0,00 100,00%

ZBV č. 1

Položka oceněna dle CS OTSKP 2021

Zásyp startovací jámy z vykopaného materiálu

5,866 5,866

104 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 48,000 48,000 0,000 159,00 7 632,00 0,00 0,00 7 632,00 0,00 100,00%

ZBV č. 1

Položka ve výskytu v objektu SO 201 Rekonstrukce mostu 191-002

48 48,000

105 141158 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 600MM M2 10,162 10,162 0,000 23 500,00 238 807,00 0,00 0,00 238 807,00 0,00 100,00%

ZBV č. 1

Položka oceněna dle CS OTSKP 2021

10,162 10,162

106 742P17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS 1,000 1,000 0,000 949,00 949,00 0,00 0,00 949,00 0,00 100,00%

Položka oceněna dle CS OTSKP 2021

107 014102.b.N POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton prostý T 0,000 34,474 34,474 360,00 0,00 0,00 12 410,50 12 410,50 12 410,50 100,00%

ZBV č. 2

Položka ve výskytu v objektu SO 201 Rekonstrukce mostu 191-002

pol. 11328.N; (71,82*0,2)*2,4 34,474

Součet 34,474

108 11328.N ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 0,000 71,820 71,820 139,00 0,00 0,00 9 982,98 9 982,98 9 982,98 100,00%

ZBV č. 2

Položka oceněna dle CS OTSKP 2021

Změna odvodnění - vybourání žlabovky šířky 0,6 m včetně betonového lože

119,7*0,6 71,820

Součet 71,820

109 17680.N VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,000 50,000 50,000 904,00 0,00 0,00 45 200,00 45 200,00 45 200,00 100,00%

ZBV č. 2

Položka ve výskytu v objektu SO 202 Rekonstrukce mostu 191-003



Příloha č. 7

Změna odvodnění - silniční vsakovací drenáž - výplň štěrkem fr. 63/125

(125*0,5)*0,8 50,000

Součet 50,000

110 875332.N POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 0,000 125,000 125,000 259,00 0,00 0,00 32 375,00 32 375,00 32 375,00 100,00%

ZBV č. 2

Položka oceněna dle CS OTSKP 2021
Změna odvodnění - silniční vsakovací drenáž - drenážní trubka PVC DN150 
perforovaná s plným dnem

125 125,000

Součet 125,000

111 935812.N ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 0,000 1,000 1,000 1 541,00 0,00 0,00 1 541,00 1 541,00 1 541,00 100,00%

ZBV č. 2

Položka ve výskytu v objektu SO 101 Rekonstrukce II/191

Výústí objekt drenáže - odláždění kamennými kostkami; 1,0 1,000

Součet 1,000

Celkem 86 200 615,10 0,00 271 033,27 86 471 648,37 271 033,27 0,31%
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Vyřizuje     Datum  
 Michael Kudera                 29. 04. 2021 
 

Věc:  Vyjádření autorského dozoru stavby „II/191 Rožmitál pod Třemšínem - hr. kraje“ (AD) 

k navržené ZBV č. 3 související s průsakem vody na povrch vozovky v km 6,280 (lokalita „Na 

Dědku“). 

V únoru 2021 byl zjištěn v km 6,280 stálý průsak vody skrz konstrukční vrstvy komunikace na 
povrch vozovky. Při nízkých teplotách se v tomto místě může tvořit vrstva ledu, která snižuje 
bezpečnost silničního provozu. Na místním šetření bylo zjištěno, že voda se do podloží komunikace 
dostává průsakem před zpevněným silničním příkopem.  

Přítok většího množství spodní vody byl způsoben extrémním nasycením podloží v době jarního 
tání sněhu během rychlé oblevy. Tato situace při přípravě projektové dokumentace nenastala a její 
vznik nemohl být předpokládán (v průběhu přípravy PD byla opakovaně uskutečněna prohlídka 
místa stavby při různých klimatických podmínkách a nikdy nebylo v km cca 6,28 identifikováno riziko 
spodní vody). Ani detailní diagnostika vozovky neodhalila tento potenciální problém. 

  Řešením je odvést přitékající vodu z okolních pozemků buď povrchově či pomocí drenáží do 
blízkého Závišínského potoka. 

 

AD předložil 4 varianty řešení výše popsané situace: 

Varianta 1: Doplnění silniční drenáže v úseku od místa průsaku až po její vyústění do potoka, 
zemní hrázky v místech pravidelných přítoků vody z okolních pozemků do silničního příkopu, 
které výškově zajistí přivedení vody z okolních pozemků přímo do žlabu, obnova žlabu v úseku 
doplnění drenáže a nové utěsnění spár žlabu.  

Varianta 2: Doplnění silniční drenáže v úseku od místa průsaku až po její vyústění do potoka, 
prohloubení žlabu z příkopových tvárnic v místech pravidelných přítoků vody z okolních 
pozemků do silničního příkopu, které výškově zajistí přivedení vody z okolních pozemků do 
žlabu, obnova žlabu v úseku doplnění drenáže a nové utěsnění spár žlabu. 

Varianta 3: Odstranění žlabu z příkopových tvárnic v úseku od místa průsaku vody na povrch 
vozovky po vyústění silničního příkopu do potoka, nové utěsnění spár žlabu v km 6,099 – 
km 6,280. Žlab nebude bránit zpětnému průsaku vody dnem příkopu na povrch příkopu. 

Varianta 4: Odstranění žlabu z příkopových tvárnic v úseku od místa pravidelného přítoku vody 
z okolních pozemků do silničního příkopu v km 6,231 až po vyústění příkopu do potoka, v úseku 
odstraněného žlabu realizace vsakovací drenáže o hloubce 1,2 m a šířce 0,5 m, trubka DN 150 
perforovaná s plným dnem, nové utěsnění spár žlabu v km 6,099 – km 6,231, v úseku nové 
vsakovací drenáže nebude obnoven žlab – povrch bude tvořen filtrační vrstvou z kameniva. 

AD doporučil variantu 4 a investor tuto variantu zvolil.  

Závěr: AD souhlasí s úpravou odvodnění komunikace dle varianty 4, která spočívá 

v odstranění žlabů z příkopových tvárnic a v realizaci vsakovací drenáže.  

 
Ing. Michael Kudera 
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Příloha:  Výkres úpravy odvodnění komunikace v úseku km 6,099 – km 6,349, lokalita 
„Na Dědku“ 
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Vyjádření TDI k ZBV č.3  
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Název akce: „II/191 Rožmitál pod Třemšínem – hranice Kraje“ 

  
SO 101 Rekonstrukce sil. II/191 
 

 

Organizace Společnost Odpovědná osoba Kontakt 
Objednatel KSÚS Středočeský kraj Martin Voříšek 

Zhotovitel stavby Společnost „P-S-Č 
Rožmitál“: ČNES d.s., 
a.s, SWIETELSKY st. 

s.r.o., PORR a.s.   

Jindřich Šíma 
Jakub Vosecký 

Jiří Martinů 

TDI  PUDIS a.s. Ing. Petr Jelínek 
 

AD At. Promika s.r.o. Ing. Michael Kudera
 

 

Stanovisko TDS k ZBV č.3 (Průsak vody na povrch vozovky v km 6,280) 
 
 

Současný stav 
 

Během zimních měsíců (únor 2021), zejména v době tání, došlo cca v km 6,280 vlevo (lokalita 
„Na Dědku“) k průsaku spodní vody konstrukčními vrstvami vozovky na její povrch. Na obrusu 
byla patrná nepravidelná stále mokrá plocha a při teplotách pod bod mrazu se zde tvořila tenká 
vrstva ledu snižující bezpečnost silničního provozu. 
Místní šetření na místě potvrdilo, že voda se do podloží komunikace dostává průsakem ještě 
před tvárnicemi zpevněným silničním příkopem vpravo. 
 
 

Návrh řešení 
 

Předmětem ZBV č.3 je zamezení přítoku vody z přiléhajících lesních pozemků do podloží 
komunikace z pravé strany buď povrchově nebo pomocí drénu s vyústěním do nedalekého 
Závišínského potoka. 
AD dozor předložil celkem 4 varianty řešení vzniklého problému. 
Jako optimální byla vybrána varianta č.4: 
 

- odstranění odvod. žlabu z příkopových tvárnic v úseku od místa pravidelného přítoku vody  
   z okolních pozemků do silničního příkopu v km 6,231 až po vyústění příkopu do potoka 
- v úseku odstr. žlabu realizovat vsakovací drenáž v hl.1,20 m a šířce 0,50 m, trubka DN 150 
   (perforovaná s plným dnem) 
- provede se nové utěsnění spar žlabu (km 6,099 - km 6,231) 
 

   Pozn.: v úseku nově zřízené vsakovací drenáže nebude již položen žlab – na povrchu bude  
              zřízena filtrační vrstva z kameniva 
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   Závěr 
 

   TDI žádá o konečné vyjádření Objednatele. 
   TDI s předloženým návrhem řešení souhlasí, požaduje předložit k připomínkám 
   koncept projektové dokumentace ZBV včetně rozpočtu.  
   Zhotovitel upřesní termín, ve kterém bude ZBV realizována. 
 
 

                                                                                                                 
    V Praze, dne: 03.05.2021                                 Zapsal:                  
                                             Ing. Petr J e l í n e k      
                                     TDI 

                                                PUDIS a.s. 
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