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a. Identifikační údaje objektu 

1.1 Stavba: III/11513 Jíloviště, most ev.č. 11513-1 přes D4 v obci 
Jíloviště - PD 

1.2 Číslo objektu: SO 180 

 Název: DIO 

1.3 Katastrální obec: Jíloviště 

1.4 Kraj: Středočeský 

1.5 Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

1.6 Investor: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace 

1.7 Uvažovaný správce: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace 

1.8 Projektant stavby: Společnost APIS – PONTEX – SATRA – CR Projekt 

Vedoucí člen:   Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 

     Ohradní 24b, 140 00  Praha 4 

     IČ: 61853267, DIČ: CZ61853267 

 Společníci:   PONTEX s.r.o. 

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 

IČO: 40763439, DIČ 010-40763439 
 

SATRA, spol. s r.o. 

Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 

IČ: 18584209, DIČ: CZ18584209 

 

CR Projekt s.r.o. 

Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav 

IČ: 27086135, DIČ: CZ27086135 

 Hlavní inženýr akce: Ing. Jan Bažil, Ph.D., autorizovaný inženýr pro mosty a 
inženýrské konstrukce IM00 0013238 

 Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Hrdina, autorizovaný inženýr pro dopravní 
stavby ID00 0012819 

b. Stručný popis objektu se zdůvodněním navrženého řešení 

Charakter stavby:   Přechodné dopravní značení 

b.1. Obsah objektu a jeho umístění 

Stavba se nachází nad dálnicí D4 v km 9,020. Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího 
mostu v ulici Všenorská v obci Jíloviště.  
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Dálnice D4 v úseku stavby je dle provozní směrnice 11 ŘSD ČR Plánování a provádění 
pracovních míst na dálnicích zařazena do kategorie B1.

Realizací stavby je na vedení dopravy na dálnici rozděleno do 9 etap. Doprava je vedena 
v provizorních režimech 2/2, 2+1/0, 1/1 a plná uzavírka dálnice.

c. Vyhodnocení průzkumů a podkladů

c.1. Závazné předpisy

{1} Zákon o provozu na pozemních komunikacích 361/2000Sb.

{2} vyhláška MDS č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích

{3} TP65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (MDS ČR 2002)

{4} TP66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (MDS
ČR 2003)

{5} TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích

{6} PPK – PRE Požadavky na provádění přechodného dopravního značení na dálnicích a
silnicích pro motorová vozidla ve správě ŘSD

{7} Vyhláška 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb (Ministerstvo pro místní rozvoj 2009) 

{8} Příručky a provozní směrnice ŘSD

d. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

d.1. Související objekty stavby 

SO170 – Provizorní komunikace

SO182 – DIO mimo dálnici D4

e. Návrh zpevněných ploch

Není předmětem SO.

f. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana
pozemní komunikace

Není předmětem SO.

g. Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů,
zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

g.1. Dopravní řešení

Vedení dopravy během realizace stavby je rozděleno dle harmonogramu, který je součástí
Souhrnné technické zprávy. K jednotlivým etapám, jsou přiřazeny jednotlivé typy schémat 
DIO.
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g.1.1. Schéma DIO typ 1 

Schématu DIO typ 1 bude použito pro provizorní vozovku – rozšíření výjezdové větve směr 
Praha pro objížďku směr Příbram. 

Dopravní řešení bude použito také pro uvedení výjezdové větve do původního stavu. 

Pro provádění těchto prací je nutné uzavřít zpevněnou krajnici (odstavný pruh) na levém 
jízdním pásu. Dopravní režim dálnice 2/2 jízdní pruhy bude zachován. Provizorní dopravní 
značení bude osazeno pouze na levém jízdním pásu.  

Vyznačení uzávěry bude provedeno dle Příručky II. díl schémat DD633. 

Délka dopravních omezení na levém jízdním pásu je 0,23 km.  

Předpokládaná délka využití tohoto typu je 2x7 dnů. 

g.1.2. Schéma DIO typ 2 

Ve schématu DIO typ 2 bude probíhat montáž části lávky přes D4 a přes nájezdovou větev 
dálnice. 

Dopravní řešení bude použito také pro montáž podpěrné konstrukce pod oblouk a montáž 
segmentů oblouku. 

Dopravní řešení bude použito také pro demontáž části lávky přes D4 a nájezdovou větev 
dálnice. 

Pro provádění těchto prací je nutné krátkodobě uzavřít dálnici za asistence Policie ČR.   

Vyznačení uzávěry bude provedeno dle Příručky II. díl schémat DM291. 

Předpokládaná délka využití tohoto typu je 6x30 minut. 

g.1.3. Schéma DIO typ 3 

Ve schématu DIO typ 3 bude probíhat ve směru na Příbram demontáž ocelového svodidla. 

Dopravní řešení bude použito také pro zpětnou montáž ocelového svodidla. 

Pro provádění těchto prací je nutné uzavřít zpevněnou krajnici (odstavný pruh) a pomalý pruh 
na pravém jízdním pásu. Dopravní režim dálnice bude 2/1 jízdní pruhy. Provizorní dopravní 
značení bude osazeno pouze na pravém jízdním pásu.  

Vyznačení uzávěry bude provedeno dle Příručky II. díl schémat DD230. 

Délka dopravních omezení na pravém jízdním pásu je 0,27 km.  

Předpokládaná délka využití tohoto typu je 2x1 den. 

g.1.4. Schéma DIO typ 4 

Ve schématu DIO typ 4 bude probíhat ve směru na Příbram demontáž betonového svodidla 
v SDP a příprava na zřízení dopadového lože v polích 2 a 3. 

Dopravní řešení bude použito také pro zpětné osazení betonového svodidla a pro dokončení 
úklidu po demolici. 

Pro provádění těchto prací je nutné uzavřít pravý jízdní pás. Dopravní režim dálnice bude 
2+1/0 jízdní pruhy.  
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Vyznačení uzávěry bude provedeno dle Příručky III. díl schémat DP310a a DP310b a 
Příručky II. díl schéma DD641. 

Délka dopravních omezení na pravém jízdním pásu je 0,84 km.  

Předpokládaná délka využití tohoto typu je 2x6 hodin. 

g.1.5. Schéma DIO typ 5 

Ve schématu DIO typ 5 bude probíhat demolice nosné konstrukce, vč. zřízení a odstranění 
dopadového lože, demolice části nosné konstrukce a pilíře P3. 

Pro provádění těchto prací je nutné uzavřít oba jízdní pásy dálnice. Doprava bude vedena obcí 
Jíloviště.  

Vyznačení uzávěry bude provedeno dle Příručky II. díl schémat DK290 a dle příručky III. díl 
DP210a. Náhradní objízdná trasa obcí Jíloviště je vyznačena v příloze 2.g.9 

Délka dopravních omezení na pravém jízdním pásu je 1,75 km.  

Předpokládaná délka využití tohoto typu je 14 hodin. 

g.1.6. Schéma DIO typ 6 

Ve schématu DIO typ 6 bude probíhat demolice podpěr P2 a P4. 

Dopravní řešení bude použito také pro osazení provizorních podpor podél dálnice a následnou 
demontáž provizorních podpěr podél dálnice. 

Pro provádění těchto prací je nutné uzavřít zpevněnou krajnici (odstavný pruh) a část 
pomalého pruhu na obou jízdních pásech. Dopravní režim dálnice bude 2/2 jízdní pruhy.  

Vyznačení uzávěry bude provedeno dle Příručky II. díl schémat DD231 a DD622. 

Délka dopravních omezení na pravém jízdním pásu je 0,27 km.  

Předpokládaná délka využití tohoto typu je 3x7 dnů. 

g.1.7. Schéma DIO typ 7 

Ve schématu DIO typ 7 bude probíhat osazení provizorní podpory do SDP. 

Dopravní řešení bude použito také pro demontáž provizorní podpory a osazení nového 
svodidla. 

Pro provádění těchto prací je nutné uzavřít rychlý pruh na obou jízdních pásech. Dopravní 
režim dálnice bude 1/1 jízdní pruhy.  

Vyznačení uzávěry bude provedeno dle Příručky II. díl schémat DD240. 

Délka dopravních omezení na pravém jízdním pásu je 0,27 km.  

Předpokládaná délka využití tohoto typu je 2x7 dnů. 

g.1.8. Schéma DIO typ 8 

Ve schématu DIO typ 8 bude probíhat ve směru na Příbram montáž ochranné konstrukce nad 
PJP a hlavní nosníky nad PJP. 
Dopravní řešení bude použito ve směru na Příbram také pro demontáž ochranné konstrukce 
nad PJP. 
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Pro provádění těchto prací je nutné uzavřít pravý jízdní pás ve směru na Příbram. Dopravní 
režim dálnice bude 2+1/0 jízdní pruhy.  

Vyznačení uzávěry bude provedeno dle Příručky III. díl schémat DP310a a DP310b a podle 
příručky II. díl schéma DD641. 

Délka dopravních omezení na pravém jízdním pásu je 0,84 km.  

Předpokládaná délka využití tohoto typu je 2x7 dnů. 

g.1.9. Schéma DIO typ 9 

Ve schématu DIO typ 9 bude probíhat ve směru na Prahu montáž ochranné konstrukce nad 
LJP a hlavní nosníky nad LJP. 
Dopravní řešení bude použito ve směru na Prahu také pro demontáž ochranné konstrukce nad 
LJP. 

Pro provádění těchto prací je nutné uzavřít levý jízdní pás ve směru na Prahu. Dopravní režim 
dálnice bude 0/1+2 jízdní pruhy.  

Vyznačení uzávěry bude provedeno dle Příručky III. díl schémat DP310a a DP310b a podle 
příručky II. díl schéma DD641. 

Délka dopravních omezení na pravém jízdním pásu je 0,84 km.  

Předpokládaná délka využití tohoto typu je 2x7 dnů. 

g.2. Přechodné dopravní značení 

Přechodné dopravní značení musí být navrženo a umístěno v souladu s příručkou 
„Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (Příručka 2023) I–VIII. díl“. Příručky 
jsou dostupné na adrese https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/ppk-a-dopravni-
znaceni#zalozka-prechodne-znaceni 

Veškeré svislé i vodorovné dopravní značení musí být provedeno v souladu se 
zákonem č. 361/2000 Sb., vyhláškou č. 294/2015 Sb., příslušnými normami, vzorovými listy, 
technickými podmínkami a předpisy ŘSD (zejména PPK – PRE, PPK – VOZ, PPK – SVE a 
R-plány /výkresy opakovaných řešení/), které jsou dostupné na adrese 
https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/ppk-a-dopravni-znaceni 

g.2.1. Přechodné svislé dopravní značení 

Způsob organizace dopravy je zřejmý ze schémat. 

Pro vyznačení pracovních míst na dálnici, je využito opakovaně umístěných dopravních 
značek č. A15 s dodatkovou tabulkou č.E3a, přičemž první ve vzdálenosti 2km před začátkem 
šířkového omezení je zvýrazněná umístěním na žlutém fluorescenčním podkladu. Provedení 
sestavy značek A15 s dodatkovou tabulkou E3a bude provedena podle výkresu opakovaných 
řešení R24. Změna vedení jízdních pruhů je označena pomocí dopravních zařízení Z4a, Z4b 
s výstražnými světly.  

K oddělení dopravy při vedení protisměrného provozu po jednom jízdním pásu budou 
osazeny vodící desky Z5b (oboustranné) s patkou, osazené po celém úseku ve vzdálenosti 
max. 18m.  

Pro převádění dopravy vedené ve dvou pruzích přes přejezd SDP bude rychlost omezena na 
80km/h. V mezilehlém úseku bude rychlost omezena na 80km/h. 
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Dočasné zrušení platností stávajících svislých dopravních značek bude provedeno 
přeškrtnutím křížem oranžovo-černou magnetickou páskou, opakovaným vodorovným 
přeškrtnutím cílů na směrovém dopravním značení nebo zakrytím štítu značky. V případě 
zneplatnění svislé dopravní značky standardní velikosti bude použito její zakrytí.  

Upozornění na změnu organizace dopravy na silnicích bude provedeno vždy dopravní 
značkou IP22. Vyznačení objízdných tras pak bude provedeno dopravními značkami IS11b a 
IS11c. 

g.2.2. Kvalitativní provedení 

Provedení značek musí odpovídat platné příloze vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 a Vzorovým listům 
staveb pozemních komunikací, část VL 6.1 „Svislé dopravní značky“.  

Veškeré přenosné dopravní značky musí splňovat podmínky ČSN EN 12899-1 včetně NA. 
Značky umístěné na tělese dálnice a na větvích MÚK musí být ve zvětšeném rozměru. Činná 
plocha dopravních značek musí být z retroflexní fólie min. třídy RA2.  

Přenosné dopravní značky užité na dálnici budou celolisované z hliníkových nebo ocelových 
pozinkovaných plechů s dvojitým ohybem po celém obvodu, včetně rohů.  

Uchycení přenosných dopravních značek na nosnou konstrukci musí být provedeno pomocí 
speciální příchytky zabraňující jejímu pootočení či uvolnění, pevně spojené se zadní stěnou 
značky.  

Značky jsou připevněny na nosné konstrukce (sloupky) z Al nebo FeZn profilu o průřezu 
40x40 mm(tzv. jäckl) s červenobílým reflexním polepem a osazené do přenosných podstavců 
z recyklovaných materiálů. 

Přenosné značky se umísťují co nejblíže k pravému, resp. levému okraji vozovky ve směru 
jízdy vozidla. Značky ani jejich nosné konstrukce však nesmějí zasahovat do průjezdného 
profilu komunikace.  

Konkrétní technické a kvalitativní podmínky pro provedení přechodného svislého dopravního 
značení jsou podrobně stanoveny v souboru požadavků na provedení a kvalitu dopravního 
značení na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR, vydanými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
(tzv. PPK Požadavky na provedení a kvalitu). Aktuální znění PPK pro jednotlivé skupiny 
výrobků je uvedeno na internetových stránkách ČSD ČR na adrese www.rsd.cz v sekci 
Technické předpisy, kapitola PPK. V oblasti přechodného dopravního značení se jedná o 
„PPK – PRE“ Požadavky na provádění přechodného dopravního značení na dálnicích a 
silnicích pro motorová vozidla ve správě ŘSD. 

g.3. Přechodné vodorovné dopravní značení 

K oddělení pomalého a rychlého jízdního pruhu bude použita provizorní podélná čára V2a a 
V1a. Provedení a umístění je zřejmé ze situací.  

g.3.1. Kvalitativní provedení 

Provedení dočasného vodorovného dopravního značení musí odpovídat ČSN EN 1436 
„Vodorovné dopravní značení“ a TP 133.  

Vodorovné dopravní značení bude typu I, žlutou fólií s textilní mřížkou.  

Konkrétní technické a kvalitativní podmínky pro provedení přechodného svislého dopravního 
značení jsou podrobně stanoveny v souboru požadavků na provedení a kvalitu dopravního 
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značení na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR, vydanými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
(tzv. PPK Požadavky na provedení a kvalitu). Aktuální znění PPK pro jednotlivé skupiny 
výrobků je uvedeno na internetových stránkách ČSD ČR na adrese www.rsd.cz v sekci 
Technické předpisy, kapitola PPK. V oblasti přechodného dopravního značení se jedná o 
„PPK – PRE“ Požadavky na provádění přechodného dopravního značení na dálnicích a 
silnicích pro motorová vozidla ve správě ŘSD. 

g.4. Dopravní zařízení 

Směrovací desky č. Z4 

Vyznačují fyzické ukončení jízdního pruhu, uzavírají vyhrazený pracovní prostor stavby a 
slouží k vedení a usměrnění dopravy. Umístění je navrženo ve vzájemné vzdálenosti 9 až 
18m. 

Souprava 10-ti výstražných světel  

Vyznačuje a zvýrazňuje příčnou uzávěru jízdního pruhu a slouží k usměrnění a převádění 
provozu přes střední dělící pás na protisměrný jízdní pás. Vytváří postupně běžící světelný 
bod. Slouží pro doplnění příčné uzávěry jízdního pruhu tvořené dopravním zařízení Z4. 

Vodící deska Z5 

Slouží k oddělení protisměrného provozu. Umístění je navrženo ve vzájemné vzdálenosti 
18m. 

g.4.1. Kvalitativní provedení 

Dopravní zařízení č. Z4 a Z5 musí být plastové, schváleného typu. Činná plocha je polepena 
retroflexní fólií minimálně třídy 2. Zařízení č. Z4 jsou osazeny do přenosných podstavců 
z recyklovaných materiálů. Způsob uchycení je pomocí tzv. „D“ systému.  

Všechna dopravní zařízení musí být schválena pro použití na dálnici. Volba jednotlivých typů 
dopravních zařízení podléhá schválení ŘSD ČR.  

g.5. Trvalé dopravní značení 

Dočasné žluté vodorovné dopravní značení bude odstraněno a zůstane původní vodorovné 
dopravní značení bílé barvy v původní poloze. 

g.5.1. Kvalitativní provedení 

Trvalé dopravní značení nebude upravováno. 

h. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Před zahájením prací musí pracovníci zhotovitele absolvovat školení BOZP u odboru 
bezpečnosti ŘSD a při pohybu pracovníků na komunikaci za provozu, montáži a demontáži 
přechodného značení (včetně montáže a demontáže svodidel) budou dodržovány veškeré 
příslušné předpisy.  

Před začátkem zřizování přechodného dopravního značení musí zhotovitel předložit 
následující doklady a dokumentaci v českém jazyce: 

- potvrzení o absolvování školení BOZP u ŘSD  
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- průkaz způsobilosti pro stavební a silniční práce v oboru pozemních komunikací pro 
oblast osazování svislých dopravních značek a zařízení a pro zřizování vodorovného 
dopravního značení  

Zhotovitel projedná a zajistí veškerá povolení dle PS 11, PS 1 a PS10, zejména zajistí 
projednání uzavírky, resp. projednání omezení na uzavírkové komisi, podání podnětu na 
stanovení přechodné úpravy provozu, žádosti o uzavírku apod.  

Pro návrh přechodného značení, resp. DIO musí být zpracována dokumentace RDS 

h.1. Údržba dopravního značení 

Provozovatel je povinen zajistit údržbu svislého i vodorovného dopravního značení tak, aby 
byla nepřetržitě zajištěna jeho plná funkčnost po celou dobu užití.  

h.2. Operativní dopravní opatření 

Příprava DIO vyžaduje realizaci dopravních opatření k vytvoření podmínek pro provedení 
prací v rozsahu změn dopravního značení osazení dočasných svodidel. Dopravní opatření 
bude provedeno operativními prostředky pro krátkodobé omezení provozu v souladu 
s příslušnými zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 66) 
a předpisem ŘSD ČR „Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová 
vozidla“.  

Realizace přechodného dopravního značení bude prováděna především v době sníženého 
silničního provozu tak, aby měla co nejmenší dopad na jeho bezpečnost a plynulost.  

Součástí tohoto stavebního objektu jsou i demontáže a zpětné montáže rozebíratelných 
svodidel na otvíraných přejezdech SDP.  

i. Vazba na případné technologické vybavení  

Technologické vybavení není součástí.  

j. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 
rozhodujících dimenzí  

V rámci SO nebyly provedeny žádné výpočty.  

k. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 
souvisejících osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

Předmětem SO 180 nejsou pozemní komunikace vyjmenované v §4 vyhlášky č. 398/2009 sb. 
v aktuální znění. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 
souvisejících osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není předmětem tohoto 
stavebního objektu. 
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