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a) Potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Zhotovitel si smluvné zajisti a dohodne detailni zpisob dodavky elektrické energie a vody pro
stavenisté s prislusSnym spravcem sité.

b) Odvodnéni stavenisté

Po dobu provadéni stavby musi byt stavenisté v celém rozsahu odvodnéno. Odtok vody bude
zajiStén pomoci pricnych a podélnych sklonl do odtokovych pfikopl nebo drenazi. Po vystavbé
definitivnich odvodnovacich zafizeni bude vesSkera povrchovda voda odvadéna témito
odvodnovacimi zafizenimi.

Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni
povrchi ploch stavenisté, zejména vozovek. PFi provadéni zemnich praci musi byt disledné dbano
na dodriovani zésad odvodnéni dle CSN 73 6133.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Na stavbu budou pfijezdy na stavenisté pfimo ze stdvajici komunikacni sité a nebude nutno
budovat provizorni pfijezdové komunikace. Zaroven se bude mozno pohybovat po vétsinu doby
vystavby v linii hlavni trasy. Pro pohyb stavenistni dopravy se tedy predpokladd, Zze budou slouzit
zejména plochy stavajici feSené komunikace.

Stavebni cinnost musi byt provadéna tak, aby byla zajisténa trvald dostupnost stavajici
zastavby a sousednich pozemkad.

Pfed zahdjenim stavby je tfeba provést pasportizaci nejen stavajicich komunikaci, ale i
pripadnych dalSich okolnich objekt(l za pfitomnosti zadavatele, spravce (majitele) a zhotovitele
stavby. Po skonceni stavby budou poskozené vozovky, pfipadné jiné objekty, uvedeny do
pavodniho stavu.

U vyjezdl ze stavenisté na verejné komunikace bude zfizena plocha pro cisténi vyjizdéjicich
vozidel ze stavby.
d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

PFi realizaci stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska hluku,
vibraci, prasnosti apod. Vliv na okolni pozemky bude formou docasnych a trvalych zaboru, které
jsou popsany dale. V pfipadé docasnych zabort budou pozemky vraceny do plvodniho stavu.

Hlavni stavebni dvar

V ramci projektové dokumentace neni urfen. Rozhodnuti o umisténi bude ponechano na
zhotoviteli stavby. Pfedmétem dokumentace neni ani vybavenost jednotlivych ploch zafizeni
stavenisté.

Manipulacni plochy

Manipulacni plochy mimo trvaly zabor nejsou predmétem této dokumentace a v pripadé
potreby si je zajisti zhotovitel.

Ubytovani pracovnikt stavby

Pfipadnd nutnost zajisténi ubytovani pracovnik(i pfimo na stavenisti nebo v nékterém z
blizkych ubytovacich zafizeni bude zajistovat zhotovitel stavby.
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e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Zhotovitel pfi usporadani stavenisté musi dbat, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisti
stanovené NV ¢. 101/2005 Sb., a aby stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkim na vystavbu. Za
usporadani stavenisté odpovida zhotovitel, kterému bude stavenisté predano a ktery je prevezme.
V zapise o predani a prevzeti se uvedou vSechny zndmé skutecnosti, jez jsou vyznamné z hlediska
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzZujicich se na stavenisti.

Stavenisté se musi zfidit, usporadat a vybavit pristupovymi cestami pro dopravu materialu
tak, aby se stavby mohly radné a bezpelné provadét, upravovat nebo odstrafiovat. Nesmi pfitom
dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli staveb, ohroZovani bezpecénosti provozu
na verejnych komunikacich, ke znecistovani komunikaci, ovzdusi a vod, k zamezovani pfistupu k
prilehlym stavbam nebo pozemkdm.

Stavenisté se vhodnym zplsobem oploti nebo jinak zajisti, vyZaduji-li to bezpecnost osob,
ochrana majetku nebo jiné zajmy spolecnosti. Oploceni nesmi ohroZovat bezpecnost dopravy na
verejnych komunikacich.

U liniovych staveb nebo u stavenist, popfipadé pracovist, na kterych se provadi pouze
kratkodobé prace, Ize ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespon z horni tyCe upevnéné ve
vySi 1,1 m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyCe; s ohledem na mistni a provozni
podminky muiZe toto ohrazeni byt nahrazeno zabranou ve vzdalenosti vétsi neZz 1,5 m od hrany
vykopu zamezujici pfistupu osob do prostoru ohrozeného padem do hloubky.

Zhotovitel urci zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob,
zajisti oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zietelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti a
stanovi lhaty kontrol tohoto zabezpeceni. Zadkaz vstupu jakoZto i zdkaz vjezdu nepovolanym
fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou na vSech vstupech, resp. vjezdech, a na
pristupovych komunikacich, které k nim vedou.

Zhotovitel zajisti, aby unikové cesty, vychody a dopravni komunikace k nim vcetné
pristupovych cest byly stale volné. Prostory urcené pro praci, chodby, schodisté a jiné komunikace
mély stanovené rozméry a povrch a byly vybaveny pro ¢innosti zde vykonavané.

Vjezdy na stavenis$té pro vozidla musi byt oznaceny dopravnimi znackami, provadéjicimi
mistni Upravu provozu vozidel na stavenisti. Pfed zapocCetim stavby bude dopravné inzenyrské
opatfeni projednano a odsouhlaseno s mistnim dopravnim inspektoratem.

Stavenisté bude vybaveno ruénimi hasicimi pfistroji, které budou uloZeny na lehce
dostupnych a viditelnych mistech. Na kazdém pracovisti bude vyvésen ,Pozarni fad” a ,Pozarné
poplachovd smérnice”.

V burice stavbyvedouciho poptipadé mistrl musi byt k dispozici Iékarnicka prvni pomoci.

Nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jind mista, kde hrozi nebezpeci padu
fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny nebo zasypany.

Stavebni hmoty a vyrobky se musi na stavenistich bezpecné ukladat. Jsou-li uloZeny na
volnych prostranstvich, nesmi naruSovat vzhled mista nebo jinak zhorSovat Zivotni prostredi.
Zasobniky sypkych hmot musi byt vybaveny ucinnymi filtry.

Odvadeéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni
povrchl ploch stavenisté, zejména vozovek.

Podzemni energetické, telekomunikacni, vodovodni a kanalizacni sité v prostoru stavenisté se
vyznaci polohové a vyskové nejpozdéji pred predanim stavenisté. Musi se véetné méri¢skych
znacek v prostoru stavenisté po dobu stavebnich praci nalezité chranit a podle potreby zptistupnit.
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Stavby, verejna prostranstvi, komunikace a zelen, které jsou v dosahu negativnich Gcinka
zafizeni stavenisté, se musi po dobu provadéni nebo odstrafovani stavby bezpecné chranit.
Verejna prostranstvi a pozemni komunikace doCasné uzivané pro stavenisté, kdy bylo zachovano
soucasné uzivani verejnosti (chodniky, pfechody apod.) se musi po dobu spole¢ného uzivani
bezpectné ochranovat a udriovat v nalezZitém stavu. Podle potfeby se oddéli vozovka od chodniku
pevnymi ochranami proti rozstfiku vody a blata. Verejna prostranstvi a pozemni komunikace se

pro stavenisté pouziji jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a dobé. Pfed ukoncenim jejich
uzivani se musi uvést do plvodniho stavu, pokud pfislusny organ od tohoto poZadavku neustoupi.

Stavenisté a vSechny docasné stavby a zafizeni na stavenisti musi byt upraveny a udrzovany,
aby nenarusovaly Spatnym vzhledem pracovni a Zivotni prostredi.

Stavenistni zafizeni v zastavéném Uzemi nesmi svymi UcCinky, zejména exhalacemi, hlukem,
otfesy, prachem, zapachem, osliovanim, zastinénim, plsobit na okoli nad pfipustnou miru.
Konstrukce a pouzité materidly pro zatizeni stavenisté musi odpovidat jejich docasné funkci. Myti
stroji a motorovych vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li zajisténa ochrana prostredi podle
prislusnych predpist.

Pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického
vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli
téchto vedeni, staveb nebo zatizeni, a béhem provadéni praci je dodrzuje. Pfed zahajenim zemnich
praci musi byt na terénu vyznaCeny polohové, popfipadé téz vyskové, trasy technické
infrastruktury, zejména podzemnich vedeni technického vybaveni a jinych podzemnich prekazek.

Pozadavky na oploceni stavenisté:

Oploceni stavby je nutné v oblastech s predpokladanym pohybem lidi, to je v napojeni na
stavajici komunikace. U ostatnich c¢asti stavby se pohyb lidi nepredpoklada.

Kaceni dievin
V zdjmovém uUzemi se, dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni

pozdéjsich predpisu, predpoklada kaceni 33 strom( a porostu o celkové plose 1578 m2 vyzadujici
povoleni ke kaceni.

DFeviny je nutné ochranit dle CSN 83 9061 (ochrana stromd, porosttl a vegetaénich ploch pfi
stavebni ¢innosti) nejlépe pevnym oplocenim nebo obednénim do vysky 1,8 m. Ochranéna bude i
kofenova zéna strom(, kterou tvofi hranice linie koruny zvétsend o 1,5 m. Koruna stromd v
pripadé jejiho ohroZeni bude ochranéna vyvazanim vétvi nahoru. Mista Uvazkd budou vypodlozena
vhodnym materialem.

f) Maximalni docasné a trvalé zabory stavenisté

Pozemky trvalého zaboru jsou vymezeny vnéjSimi hranicemi télesa predmétné stavby,
pfipadné hranicemi pozemk(. Béhem provadéni stavebnich ¢innosti mohou vzniknout i do¢asné
zabory na prilehlych sousednich pozemcich, zejména pfi provadéni stavby v misté opérnych a
zarubnich zdi nebo prelozek inZenyrskych siti. Pfipadné docasné zabory budou zfizeny pro
nezbytné nutnou dobu v co nejmensim rozsahu a budou pfedem domluveny zhotovitelem s
prislusnymi viastniky dotéenych pozemk a spravcem dané sité.

Zabor je patrny z koordinacni situace nebo z ptilohy 2.2 Obvod stavby.
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g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Pozadavky na bezbariérové uzivani musi splfiovat podminky stanovené metodikou vyhlasky ¢.
146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu a poZadavky CSN 73 4001. Obchozi trasy nejsou
navrzeny.

h) Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

S vyziskanym materidlem bude nakldddno dle poZadavk( investora. Odpadové materidly
budou roztfidény dle katalogu odpadl (vyhlaska ¢. 8/2021) a budou likvidovany na pfislusnych
sklddkach nebo mistech k likvidaci uréenych.

V pripadé zasahu do podkladnich vrstev tvorenych z PM z pojivem DEHET bude provedena
likvidace a nakladani s nebezpecnym odpadem dle TP 150.

Podrobnéji je nakladani sodpady feSeno v priloze dokumentace k PDPS ,7 Projekt
odpadového hospodaristvi” této projektové dokumentace.
i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Stavba resi z pohledu zemnich praci zejména ndsypova télesa na rampach k silni¢cnimu mostu
ev. €. 244-007. Jedna se primarné o nasypové téleso, které je minimalizovano tvorbou opérnych a
zarubnich zdi.
j)  Ochrana zZivotniho prostiedi pfi vystavbé

Zhotovitel je povinen:

- zajistit ochranu podzemnich a povrchovych vod, ptdy a horninového prostredi pred unikem
ropnych latek na stavenisti a prijezdovych trasach pravidelnou kontrolou stavebnich mechanizmi
a nakladnich automobil(l a pravidelnou vizualni kontrolou stavenisté. V pripadé zjisténi Uniku
ropnych latek do prostredi postupovat dle havarijniho planu, neprodlené informovat organy a
organizace uvedené v havarijnim planu. Sanaci havarie zajistit u odborné firmy.

- zajistit udrzbu silnicni sité, které budou pouzivany jako prijezdové komunikace na
stavenisté. V pripadé poskozeni zajistit jejich opravu. Po dokonceni vystavby uvést
prijezdové komunikace alespor do plvodniho stavu.

- osadit dopravné inZzenyrska opatreni dle stanovené prechodné Upravy provozu

Popis zajisténi ochrany Zivotniho prostredi

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpist a norem v oblasti ochrany Zivotniho
prostredi. VeSkeré odpady z Cinnosti pfi vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu urcenych
mistech a takovéto chovani dokladovat objednateli a dalsSim kompetentnim orgdnim, které si to
vyzadaly Ci vyzadaji. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dbat na:

Hluk

Nejvyssi pripustné hladiny hluku zdkon ¢. 258/2000Sb. o ochrané vefejného zdravi a jeho dalsi
nasledné provadéci predpisy napf. natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nafizeni
vlady ¢. 361/2007 (pracovni podminky), vyhlaska ¢. 409/2005 Sb. Predpisy a nafizeni stanovi, Ze
organizace a obcané jsou povinni Cinit potfebna opatrfeni ke snizeni hluku a dbat o to, aby
pracovnici i ostatni ob¢ané byli jen v nejmensi mozné mire vystaveni hluku, zejména musi dbat,
aby nebyly prekracovany nejvyssi pripustné hladiny hluku stanovené témito predpisy.
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Zhotovitel je dale povinen dodrZovat nafizeni vlady 361/2007, kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zaméstnancl pti praci ve znéni pozdéjSich predpisi. Z téchto ustanoveni pak
vyplyvaji pro ucastniky vystavby ndasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen vyZadovat od vyrobcl stavebnich strojd Gdaje o vysi hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatieni na ochranu proti Skodlivému pasobeni hluku.

Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomickami a
prerusovat jejich praci v hlu¢ném prostredi ze zdravotnich ddvodld nezbytnymi prestavkami.
Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti LAeq, se
stanovi souctem zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T a korekci pfrihlizejici ke druhu
chranéného prostoru, denni a no¢ni dobé a posuzované dobé. Zakladni hodnota akustického tlaku
LAeq,T pro hluk ze stavebni ¢innosti uvniti objektu Cini 40dB, pro hluk ze stavby ve venkovnich
prostorech (s vyjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického pulsu) ¢ini 50 dB. V
pripadé hluku s tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich a
drahach, a hluku s vyrazné informacnim charakterem se pfticte dalsi korekce. Tuto problematiku
podrobné resi §11 a 12 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.

Ochrana proti hluku a vibracim je feSena pomoci:
- uplatnovat dostupna opatreni ke sniZzeni hlu¢nosti predevsim stavebnich strojud
- nasazenim vhodnych stroju, pravidelnou technickou udrzbou
- provozovat stroje alespon ve vzdalenosti 30m od mist pobytu lidi
- dodavatel stavebni ¢asti musi prokazat, Zze hluk ze stavebni ¢innosti nepresahne:
= vdobé od 7,00 do 21,00 hod Laeq = 65 dB
= v dobé od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 Laeq = 55 dB

= v dobé od 22,00 do 6,00 hod Laeq = 45 dB ve vzdalenosti 2m pred obytnymi a
ostatnimi chranénymi objekty.

Hodnoty hluku ze stavebni Cinnosti musi byt ureny dle metodického opatfeni hlavniho
hygienika CR pro hodnoceni hluku ze stavebniho provozu. V pFipadé, Ze organizaci vystavby nelze
dosahnout limitnich hodnot hladin hlu¢nosti ve vzdalenosti 2 m pred fasadou obytnych a ostatnich
chranénych objekt, je moZno navrhnout takova opatreni (kryty z ocelovych plech(, ev. z jinych
materidl(l umoZnujicich udribu a ptistup ke stroji), ktera zajisti, aby uvnitf takovych objektl hluk ze
stavebni ¢innosti nepresahl Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci. Projekt doporucuje pracovni ¢innost
od 7:00 - 20:00 hod.

Emise

Znecisténi ovzdusi vznikd spalovanim pohonnych latek v motorech automobil a stavebnich
strojl a vypousténim jejich zplodin vyfuky do volného prostiedi. K nim pfistupuje znecisténi
ovzdusi prachem z obrusu pneumatik, brzdového obloZeni a krytl vozovek, ze zbytku zimniho
posypu, prachu a dalSich necistot prenesenych na vozovku, které je rozsifovano jizdou vozidel.

Znecisténi ovzdusi zplsobuje také stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni prace, vyrobu
betonu, vyrobu Zivic, demolice objekt(i apod.

Zhotovitel musi dodrzovat zejména:
- Zakon 201/2012 o ochrané ovzdusi;
- Nafizeni vlady 372/2007 o narodnim programu sniZovani emisi ze stavajicich zvlasté

velkych spalovacich zdrojt
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- Zakon 695/2004 o podminkach obchodovéni s povolenkami na emise sklenikovych
plynU a o zméné nékterych zakon(

- Vyhlasku 12/2009, o stanoveni postupu zjistovani, vykazovani a ovérovani mnoZstvi
emisi sklenikovych plyna a formuldte Zadosti o vydani povoleni k emisim sklenikovych
plynd

Znecisténi ovzdusi vznikd spalovanim pohonnych latek v motorech automobil a stavebnich
strojl a vypousténim jejich zplodin vyfuky do volného prostiedi. K nim pfistupuje znecisténi
ovzdusi prachem z obrusu pneumatik, brzdového obloZeni a krytl vozovek, ze zbytku zimniho
posypu, prachu a dalSich necistot prenesenych na vozovku, které je rozsifovano jizdou vozidel.

Znecisténi ovzdusi zplsobuje také stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni prace, vyrobu
betonu, vyrobu Zivic, demolice objektl apod.

Zhotovitel musi dodrzovat zejména:

- Zakon 201/2012 o ochrané ovzdusi;

v

- Nafizeni vlady 372/2007 o narodnim programu sniZzovani emisi ze stavajicich zvlasté
velkych spalovacich zdrojl

- Zakon 695/2004 o podminkach obchodovani s povolenkami na emise sklenikovych
plynd a o zméné nékterych zakon(

- Vyhlasku 12/2009, o stanoveni postupu zjistovani, vykazovani a ovérovani mnozstvi
emisi sklenikovych plynl a formulare Zadosti o vydani povoleni k emisim sklenikovych

plyna
Vibrace

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pred neptiznivymi ucinky hluku a vibraci, které rovnéz stanovi povinnosti stavebnich organizaci. K
zamezeni nepfiznivych ucinkl stavebnich stroji s vibracnimi ucinky na budovy v blizkosti stavby
pozemni komunikace je mozné tyto pouzit pouze se souhlasem stavebniho dozoru po predchozim
posouzeni statického stavu budov, jinak projekt navrhuje vyloucit ze stavebni Cinnosti vibraéni
hutnici stroje.

k) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfed zahajenim praci musi pracovnici zhotovitele absolvovat Skoleni BOZP. Pfi pohybu
pracovnikd na komunikaci za provozu, montazi a demontdzi prechodného znaceni (véetné
montaze a demontdze svodidel) budou dodrzovany veskeré prislusné predpisy.

Pfed zacatkem zfizovani prechodného dopravniho znaceni musi zhotovitel predloZit potvrzeni
o absolvovani skoleni BOZP a prlikaz zpUsobilosti pro stavebni a silni¢ni prace v oboru pozemnich
komunikaci pro oblast osazovani svislych dopravnich znacek a zafizeni a pro zfizovani vodorovného
dopravniho znaceni.

Zhotovitel pfi usporadani stavenisté musi dbat, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisti
stanovené NV ¢. 101/2005 Sb., a aby stavenisté vyhovovalo obecnym poZadavkim na vystavbu.
Stavenisté usporada v souladu se zpracovanym planem BOZP a ve lh(tach v nich uvedenych. Za
usporadani stavenisté odpovida zhotovitel, kterému bude stavenisté predano a ktery je prevezme.
V zapise o predani a prevzeti se uvedou vSechny zndmé skutecnosti, jez jsou vyznamné z hlediska
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti.
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Stavenisté se musi zfidit, usporadat a vybavit pristupovymi cestami pro dopravu materialu
tak, aby se stavby mohly radné a bezpelné provadét, upravovat nebo odstrafiovat. Nesmi pfitom
dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli staveb, ohroZovani bezpecnosti provozu
na verejnych komunikacich, ke znecistovani komunikaci, ovzdusi a vod, k zamezovani pfistupu k
prilehlym stavbdm nebo pozemkdm.

Stavenisté se vhodnym zplisobem oploti nebo jinak zajisti, vyZaduji-li to bezpecnost osob,
ochrana majetku nebo jiné zajmy spole¢nosti. Oploceni nesmi ohrozovat bezpecnost dopravy na
verejnych komunikacich.

U liniovych staveb nebo u stavenist, poptipadé pracovist, na kterych se provadi pouze
kratkodobé prace, Ize ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespon z horni ty¢e upevnéné ve
vySi 1,1 m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyCe; s ohledem na mistni a provozni
podminky muzZe toto ohrazeni byt nahrazeno zabranou ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany
vykopu zamezujici pfistupu osob do prostoru ohrozeného padem do hloubky.

Zhotovitel rozhodne o zplsobu zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych
osob, zajisti oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti
a stanovi lhlty kontrol tohoto zabezpeceni. Zadkaz vstupu jakoZto i zdkaz vjezdu nepovolanym
fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou na vSech vstupech, resp. vijezdech, a na
pristupovych komunikacich, které k nim vedou.

Zhotovitel zajisti, aby unikové cesty, vychody a dopravni komunikace k nim vcietné
pristupovych cest byly stale volné. Prostory urcené pro praci, chodby, schodisté a jiné komunikace
mély stanovené rozméry a povrch a byly vybaveny pro ¢innosti zde vykonavané.

Vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznaceny dopravnimi znackami, provadéjicimi

mistni Upravu provozu vozidel na stavenisti. Pfed zapocetim stavby bude dopravné inzenyrské
opatreni projednano a odsouhlaseno s mistnim dopravnim inspektoratem.

Stavenisté bude vybaveno ruénimi hasicimi pfistroji, které budou uloZeny na lehce
dostupnych a viditelnych mistech. Na kazdém pracovisti bude vyvésen ,Pozarni fad” a ,Pozarné
poplachovd smérnice”.

V burice stavbyvedouciho poptipadé mistrl musi byt k dispozici Iékarnicka prvni pomoci.

Nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jind mista, kde hrozi nebezpeci padu
fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny nebo zasypany.

Stavebni hmoty a vyrobky se musi na stavenistich bezpecné ukladat. Jsou-li uloZeny na
volnych prostranstvich, nesmi narusovat vzhled mista nebo jinak zhorSovat Zivotni prostredi.

Zasobniky sypkych hmot musi byt vybaveny u¢innymi filtry.

Nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jind mista, kde hrozi nebezpeci padu
fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny nebo zasypany.

Stavebni hmoty a vyrobky se musi na stavenistich bezpecné ukladat. Jsou-li uloZeny na
volnych prostranstvich, nesmi naruSovat vzhled mista nebo jinak zhorSovat Zivotni prostredi.
Zasobniky sypkych hmot musi byt vybaveny ucinnymi filtry.

Podzemni energetické, telekomunikacni, vodovodni a kanalizacni sité v prostoru stavenisté se
vyznaci polohové a vyskové nejpozdéji pred predanim stavenisté. Musi se véetné méri¢skych
znacek v prostoru stavenisté po dobu stavebnich praci nalezité chranit a podle potreby zptistupnit.

Stavby, verejna prostranstvi, komunikace a zelen, které jsou v dosahu negativnich Gcinka
zarizeni stavenisté, se musi po dobu provadéni nebo odstranovani stavby bezpecné chranit.
Verejna prostranstvi a pozemni komunikace docasné uzivané pro stavenisté, kdy bylo zachovano
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soucasné uzivani verejnosti (chodniky, pfechody apod.) se musi po dobu spole¢ného uzivani
bezpectné ochrafovat a udrZovat v nalezitém stavu. Podle potfeby se oddéli vozovka od chodniku
pevnymi ochranami proti rozstfiku vody a blata. Verejna prostranstvi a pozemni komunikace se

pro stavenisté pouziji jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a dobé. Pfed ukoncenim jejich
uzivani se musi uvést do plvodniho stavu, pokud pfislusny organ od tohoto poZadavku neustoupi.

Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni
povrch( ploch stavenisté, zejména vozovek.

Stavenisté a vSechny docasné stavby a zafizeni na stavenisti musi byt upraveny a udrzovany,
aby nenarusovaly Spatnym vzhledem pracovni a Zivotni prostredi.

Stavenistni zafizeni v zastavéném Uzemi nesmi svymi Ucinky, zejména exhalacemi, hlukem,
otfesy, prachem, zapachem, osliovanim, zastinénim, plsobit na okoli nad pfipustnou miru.
Konstrukce a pouzité materidly pro zatizeni stavenisté musi odpovidat jejich docasné funkci. Myti
stroji a motorovych vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li zajisténa ochrana prostredi podle
prislusnych predpist.

Pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického
vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke spInéni podminek stanovenych provozovateli
téchto vedeni, staveb nebo zatizeni, a béhem provadéni praci je dodrzuje. Pfed zahajenim zemnich
praci musi byt na terénu vyznaCeny polohové, popfipadé téz vyskové, trasy technické
infrastruktury, zejména podzemnich vedeni technického vybaveni a jinych podzemnich prekazek.

Casti stavby se nachazeji v ochrannych pasmech inienyrskych siti, dopravnich staveb a
dalSich. V ochrannych pasmech a v blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatifeni proti
dotyku nebo pfriblizeni k ¢astem s nebezpecnym napétim. V ochrannych pasmech vedeni nesmi byt
skladky a deponie zemin a nebudou budovany objekty zafizeni stavenisté, vyrobni zafizeni a plochy
se nebudou pouzivat pro parkovani vozidel a mechanisma.

Prehled ochrannych pasem

Silni¢ni ochranna pasma mimo souvisle zastavéné Uzemi obci jsou urceny §30 zakona 13/1997
Sb. Silni¢énim ochrannym pasmem se rozumi prostor ohraniceny svislymi plochami vedenymi do
vysky 50 m a ve vzdalenosti:

* silnice I.tf - 50 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizd. pasu
* silnice Il.a lll.tf. a MK - 15 m od osy vozovky nebo osy pFilehlého jizd. pasu

V silni¢nich ochrannych pasmech Ize jen na zakladé povoleni vydaného silni¢nim spravnim
uradem a za podminek v povoleni uvedenych:

* provadét stavby, které vyzaduji povoleni nebo ohlaseni stavebnimu ufadu,

* provadét terénni Upravy, jimiz by se Uroven terénu snizila nebo zvysila ve
vztahu k niveleté vozovky.

Zeleznice 60 m od osy krajni koleje

Ochranna pasma vodovodnich fadu a kanalizaénich stok

Ochranna pasma vodovodnich fadl a kanalizacnich stok jsou uréena zakonem €. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potfebu a o zméné nékterych zakontU (zakon o
vodovodech a kanalizacich) v § 23.

Ochrannd pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi

nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu:
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- uvodovodnich fadl a kanalizac¢nich stok do prdméru 500 mm véetné 1,5m,

- u vodovodnich fadl nebo kanaliza¢nich stok o priiméru nad 200 mm, jejichz dno je
uloZzeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od
vnéjsiho lice potrubi zvysuji 0 1,0 m.

V ochranném pasmu vodovodniho fadu nebo kanaliza¢ni stoky nelze:

- provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jind podobnd zafizeni (i
provadét Cinnosti, které omezuji pfistup k vodovodnimu fadu nebo kanalizac¢ni stoce
nebo které by mohly ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé provozovani,

- vysazovat trvalé porosty,
- provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu,
- provadét terénni Upravy,

jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu nebo kanalizace, popfipadé provozovatele,
pokud tak vyplyva ze smlouvy uzaviené podle § 8 odst. 2.

Ochranna a bezpecnostni pasma plynarenskych zarizeni

Ochranna pasma plynarenskych zafizeni jsou uréena zakonem €. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl
(energeticky zakon), v § 68.

Ochrannym pasmem se pro Ucely tohoto zakona rozumi souvisly prostor vymezeny svislymi
rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od pudorysu plynarenského zarizeni méreno kolmo
na jeho obrys, ktery cini:

- u plynovodu a plynovodnich pfipojek o tlakové Urovni do 4 bar véetné, umisténych v
zastavéném Uzemi obce, 1 m na obé strany a umisténych mimo zastavéné uzemi obce
2 m na obé strany,

- u plynovodi a plynovodnich pfipojek nad 4 bar do 40 bar véetné 2 m na obé strany,

- u plynovodl nad 40 bar 4 m na obé strany

u technologickych objektll 4 m na kazdou stranu od objektu.

Bezpecnostni pasma plynarenskych zafizeni jsou uréena zdkonem €. 458/2000 Sb., o
podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakonu (energeticky zdkon), v § 69 a pfiloze k zadkonu.

Ochranna pasma zarizeni elektrizacni soustavy

Ochranna pdsma zafizeni elektrizacni soustavy jsou urcena zakonem ¢. 458/2000 Sh., o
podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakon( (energeticky zakon), v § 46.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni, kterd ¢ini
od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

- u napétinad 1 kV a do 35 kV véetné
e pro vodice bez izolace 7 m,
e pro vodice s izolaci zakladni 2 m,

e pro zavésna kabelova vedeni 1 m,
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- u napéti nad 35 kV a do 110 kV véetné
e pro vodice bez izolace 12 m,
e pro vodice s izolaci zakladni 5 m,
- u napéti nad 110 kV a do 220 kV véetné 15 m,(resp.20 m)
- u napéti nad 220 kV a do 400 kV véetné 20 m,
- u napéti nad 400 kV 30 m,
- u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m,
- u zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1 m.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do napéti 110 kV véetné a vedeni
fidici a zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu.

Ochranna pasma telekomunikacnich vedeni

Ochranna pasma telekomunikaénich vedeni jsou uréena zdkonem €. 127/2005 Sh., o
elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o elektronickych
komunikacich) v § 102, § 103:

- podzemni vedeni 1 m od krajniho kabelu,
- nadzemni vedeni dle pravomocného rozhodnuti vydaného dle zvlastniho pravniho predpisu

- radiové zafizeni a radiovy smérovy spoj dle rozhodnuti vydaného podle zvlastniho pravniho
predpisu

V ochranném pasmu podzemniho komunikacniho vedeni je zakazano:

- bez souhlasu jeho vlastnika nebo rozhodnuti stavebniho Ufadu provadét zemni prace nebo
terénni Upravy

- bez souhlasu jeho vlastnika nebo rozhodnuti stavebniho Uradu zfizovat stavby ¢i umistovat
konstrukce nebo jind podobna zafizeni

Pfehled vybranych pravnich predpisu k zajisténi BOZP + PO na stavenisti:

e Zakon €. 262/2006 Sh., zakonik prace.

e 7akon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci).

e Zakon €. 251/2005 Sh., o inspekci prace.

e Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zdkona.

e Zakon €. 133/1985 Sh., o poZarni ochrané.

e Zakon ¢.224/2015 Sh., o prevenci zavaznych havarii zpisobenych vybranymi nebezpeénymi
chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zakona ¢. 634/2004 Sb., o
spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpist, (zakon o prevenci zavaznych havarii).

e Zakon ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zédkon).

e Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach.
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Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakonu (chemicky zakon).

Pfehled vybranych pravnich predpisu k zajisténi BOZP + PO na stavenisti:

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské
agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS)
¢. 793/93, naftizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/796/EHS a smérnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a 0 zméné nafrizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni.

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sh., o blizsich poZadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky.

Narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi.

Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojud, technickych zatizeni, pfistroja a naradi.

Narizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostredky.

Narizeni vlady ¢. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signald

Nafrizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.
Narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.

Nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Urazl, hlaseni a zasilani zaznamu o
drazu.

Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedkd, mycich, €isticich a dezinfekénich prostiedka.

Narizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplUsobu evidence urazl, hlaseni a zasilani zaznamu o
Urazu.

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., Ceského Gfadu bezpeénosti prace, kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sh., o technickych poZadavcich na stavby.

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického
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materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a ndlezZitosti hlaseni praci s
azbestem a biologickymi Ciniteli.

e Vyhlagka ¢ 50/1978 Sb., Ceského Uradu bezpeénosti prace a Ceského bariského tradu o
odborné zpUsobilosti v elektrotechnice.

v

e Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni).

v

e Vyhlaska ¢. 394/2006 Sh., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci.

e Vyhlaska ¢. 246/2001 Sbh., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (o pozarni prevenci).

e Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svarovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobach.

e Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb.
e Vyhlaska €. 34/2016 Sb., o Cisténi, kontrole a revizi spalinové cesty.

Poznamka: VSechny citované predpisy se uZziji v platném znéni.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vzhledem k charakteru reSené stavby se nepredpoklada zvlastni opatfeni pro uzivani a
znaceni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

m) Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Stavba bude realizovana za uzavreni vidy jedné poloviny silnicniho mostu ev. ¢. 244-007 a
jeho pfrilehlych ¢asti. Pracovni misto bude provedeno dle TP 66 Schéma C/5. Navrh opatfeni
spociva v fizeni dopravy svételnym signalizacnim znacenim. V pfipadé, Ze v rannich a odpolednich
hodinach zde budou tzv. dopravni Spicky, je moiné optimalizovat ftizeni provozu pomoci
pracovnikd, kteri dokazi pripadné narazové kolony regulovat delSim casovym intervalem na
prajezd realizovanou etapou.

Po dobu provadéni bude prechodné dopravni znaceni udriovadno Citelné a v dobrém
technickém stavu, znaceni v rozporu s pfechodnou Upravou bude opraveno nebo vyménéno.

Znacky pro oznaceni pracovniho mista musi odpovidat CSN EN 12899-1, CSN EN 12966-1 + A1,
TP 143, VL 6.1 a TP 66. Stanoveni prechodné Upravy je upraveno v §77 a plsobnosti ministerstev,
krajskych uradu, obecnich uradl obci s rozsifenou plsobnosti a policie v §124 zakona ¢. 361/2000
Sb. VSechny svislé znacky prechodného dopravniho znaceni jsou osazeny na podkladni desku,
ktera lezi volné na pozemni komunikaci. Je povoleno pouzZivat pouze schvalené typy podkladnich
desek. Celkova vyska podkladni desky nesmi byt vyssi nez 0,25 m. Podkladni desky urcené
k upevnéni pricnych uzaveér pracovnich mist
(smérovacich desek a zabran) musi mit hmotnost cca 28-30 kg a pudorysné rozméry cca 0,90 x
0,50 m. Podkladni deska musi byt konstruovana tak, aby nesené zafizeni bylo v podkladni desce
uchyceno pevné tak, aby v pfipadé ndrazu vozidla nedoslo k separaci jednotlivych ¢asti.

Konkrétni podoba navrzeného dopravné inzenyrského opatifeni musi byt pred zahajenim
stavby projedndna s dotéenymi organy statni sprdvy a odsouhlasena DI PCR. DIO musi
reflektovat aktualni pozadavky zastizené v misté a dobé provadéni, které nemusi byt v
projektové pripravé znamy. Musi byt zajisStén ptistup pro 1ZS.
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n) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — feSeni dopravy béhem vystavby
(pfepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky,
vyluky), opatfeni proti u¢inktiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Provadéni jednotlivych etap je nutno rfadné ¢asové koordinovat se souvisejicimi investicemi
spravcl technické infrastruktury. V pfipadé zastizeni projektem nepredpokladanych skutecnosti je
potfeba zajistit ndvaznou plynulost, minimalizovat dopravni opatfeni a provadét casovou
koordinaci.

Pokud bude stavba rozdélena do vice stavebnich sezén, bude vidy dokoncena etapa jako
celek a provedeno plynulé vyskové napojeni tak, aby byla umoznéna zimni udrzba komunikace.

Navrh etap vystavby a objizdnych tras je pouze ramcovy. Detailni DIO, zpracuje, projedna a
necha odsouhlasit zhotovitel stavby na zakladé mistnich podminek a poZadavka vdobé
provadéni stavby.

Realizace bude probihat ve 2 zakladnich etapach. Jednotlivé etapy a podetapy je mozno dale
délit, zcelovat nebo kombinovat dle skutecné zastizenych mistnich vlivii v dobé provadéni a
mistnich podminek.

Etapal

Spociva ve vybudovani pravé strany cyklostezky (5S0102) véetné rozsifeni fimsy silni¢niho
mostu, opérnych a zarubnich zdi, cyklostezky podél Labe a prelozky inzenyrskych siti.

Etapa 2

Spociva ve vybudovani levé strany cyklostezky (SO101) vcetné rozSifeni fimsy silni¢niho
mostu, opérné zdi a prelozky inZenyrskych siti.

Projekt uvaZuje jako prvni srealizaci etapy 1. Jako prvni bude provedena pfiprava uzemi
vztahujici se k pravé strané, smérujici smér Vsetaty. Dale soucasné pobézi rozsireni fims silni¢niho
mostu na pravé strané vcetné odlazdéni kuzele SO 201, budovani opérnych a zarubnich zdi u
cyklostezky SO 102, prelozka kabelu Cetin (souvisici investice) a ¢aste¢né prelozka podzemniho
vedeni NN. Jednd se o opérné a zarubni zdi SO 252.a, SO 252.b a SO 251. Pfed stavbou opérnych a
zarubnich zdi bude zfizeno paZeni. Po dokonceni zdi a rozsifeni fimsy mostu muze byt zhotovena
cyklostezka SO 102 vcetné jejiho nasypového télesa, opravena komunikace SO 104, ktera byla
z dlivodu paZeni porusena a dale zfizena cyklostezka podél Labe SO 103. Po dokonceni etapy 1
dojde k upraveé DIO a dokonceni chybéjici pfipravy uzemi, ktera se vztahuje k levé strané, smérujici
smér Kostelec nad Labem. Dale zde muZe soucasné béZet rozsifeni fimsy silniéniho mostu,
dobudovani posledni opérné zdi SO 253, prelozka podzemniho vedeni NN a prelozka signdlniho
vedeni CHMU. Pfed stavbou bude zfizeno dalsi paZeni u opérné zdi SO 253. Nakonec bude
zhotovena cyklostezka SO 101 vCetné jejiho nasypového télesa.

Na konci obou etap budou osazeny nové i demontované dopravni znacky a demontované
plavebni znacky.
0) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Zasady navrhu zafizeni stavenisté:

Zarizeni stavenisté (ZS) a jeho navrh si zajisti zhotovitel. Plochy pro ZS lze uvazovat na plose v
ramci zaboru, které jsou nezbytné nutné pro provedeni stavby a byly by stanoveny (zabrany) v
kazdém pripadé.

Pristupy ke stavbé jsou umoznény ze stavajici komunikacni sité. S ohledem na vliv stavby je
doporuceno v maximalni mife vyuzivat vnitrostavenistni plochy v ramci trvalého zaboru.
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Vybaveni ploch ZS, pfipadné zpevnéni a jiné upravy ploch nejsou predmétem této
dokumentace.
p) Postup vystavby, rozhodujici inZenyrska opatieni

Stavba bude probihat pfi omezeném provozu vidy jedné poloviny mostu.

Pfedpokladany termin zahdjeni stavby je vroce 2026 a délka vystavby je uvazovana béhem
jedné stavebni sezdny. Konkrétni termin zahdjeni vystavby je zavisly na udéleni spole¢ného
povoleni, vybérovém fizeni, zakonnych |hGtdch a rozhodnuti investora zahajeni stavby. Navrh
Casového postupu vystavby je soucasti této technické zpravy.

Predpoklddana lhidta vystavby:

Doba vystavby: 1 stavebni sezéna
Termin zahajeni stavby: 2026
Termin dokondéeni stavby: 2027

Casovy plan stavby zpracuje zhotovitel v rdmci nabidky dodavky stavby.

Presun stavebnich hmot bude probihat po stavajicich silnicich, zejména silnici 11/244 a dale po
silnicich 1/9 a I/16.

Postup vystavby:

- Provedou se prace pripravy stavenisté (odstranéni SDZ, svodidel atd., ochrana a kaceni
dievin a mimolesni zelenég, ru¢ni odkopy pro ovéreni hloubek vedeni inzenyrskych siti dle feSeného
mista.

- Provede se DIO dle feseného uUseku.

- Nasledné budou zahajeny stavebni prace, viz vySe (zemni prace v rozsahu daného Useku na
celém stavenisti), ulozeni inZenyrskych siti, rozsifeni fims silnicniho mostu, zfizeni pazeni,
vybudovani opérnych a zarubnich zdi a vybudovani cyklostezek.

Pfed uvedenim do provozu budou zahajeny dokoncovaci stavebni prace na Useku:
- svislé dopravni znaceni
- vegetacni Upravy

Casovy postup vystavby véech objekt(i vypracuje zhotovitel stavby.

V Praze, 09/2025 Ing. Jaroslav Medacek
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Znacka Nézev

240080 Labska cyklostezka, Kostelec nad Labem, most

SO 020 |Pfiprava Uzemi ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
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SO 420 |Pfelozka elektro NN k plavebnim znackam Povodi Labe

SO 452 |Prelozka signalniho kabelu CHMU
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