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B.8.5 - ZOV - HARMONOGRAM VYSTAVBY

S0 NAZEV S0 / CASTI .
TONY 10] 11 12] 13 14] 16] 16] 17 18] 19 20] 21] 22| 23 24] 25 26] 27 28] 29 30] 31 32] 33 34| 35 36| 37 38[ 39 40| 41 42| 43 44|45 46| 47 48] 49 60|51 62| 53 64| 55 66| 57 58|59 60 61 62
CELK
PRIPRAVA ZHOTOVITELE
101 |KOMUNIKACE 0D KM 0,00750 DO KM 1,69781 32
KM (0,008 |- [0,118  [- [PRAVA POLOVINA 2
KM 0,008 |- 0,118 - |LEVAPOLOVINA 2
KM (0,118 |- 0,208 |- [PRAVA POLOVINA 2
KM 0,118 |- 0,260 - |LEVAPOLOVINA 2
KM (0,208 |- [0,310 |- /PRAVA POLOVINA 2
KM 0,260 |- 0,387 |- |LEVAPOLOVINA 2
KM (0310 |- [0410 |- /PRAVA POLOVINA 2
KM (0,410 |- [0500 |- [PRAVA POLOVINA 2
KM 0387 |- 0,550 - |LEVAPOLOVINA 2
KM (0500 |- [0,650 |- [PRAVA POLOVINA 2
KM 0550 |- 0,650 - |LEVAPOLOVINA 2
KM (0,650 |- 0733 |- |LEVAPOLOVINA 2
KM (0,650 |- [0.866 |- PRAVAPOLOVINA 2
KM 0733 |- 0.866 - |LEVAPOLOVINA 2
KM (0866 |- [0.956 |- PRAVAPOLOVINA 2
KM 0866 |- 1.080 - |LEVAPOLOVINA 2
KM (0,956 |- 1,160 |- |PRAVA POLOVINA 2
KM 1,160 |-[1,220 |- /PRAVA POLOVINA 2
KM 1,080 |- 129 - |LEVAPOLOVINA 2
KM 1,220 |-[1,329 |- PRAVAPOLOVINA 2
KM 1,329 |-[1414 |- PRAVAPOLOVINA 2
KM 1,294 |- 142 - |LEVAPOLOVINA 2
KM 1,414 |- [1.500 |- /PRAVA POLOVINA 2
KM 1,424 |- 1500 - |LEVAPOLOVINA 2
KM 1500 |-[1.698 |- CELE 4
DOKONCOVACI PRACE, DZ 2 ||
102 |KOMUNIKACE U MOSTU EV.C. 003252 25
KACEN] A PRIPRAVA UZEMI 1
BOURANI A ZEMN] PRACE | 8
NASYPY, KONSTRUKCE VOZOVKY 12
DOKONGOVACI PRACE, DZ | | 2
103 PRECHODNEDOPRAVNIZNACENI[DID] 60
200  DEMOLICE MOSTU 4
201 | MOST PRES POTOK 13
301 |PROVIZORN] PRELOZKA VODOVODU 2
302 |PRELOZKA VODOVODU 2
801 NAHRADNI VSADBA 2 |




