
MONTÁŽ LÁVKY

bezp. odstup

UZAVŘENÍ PRUHU
1500

500 min3250

OCELOVÁ MONTÁŽNÍ LÁVKA
MOŽNÉ ŘEŠENÍ

MONTÁŽ LÁVKY

bezp. odstup

UZAVŘENÍ PRUHU
1500

500min3250

MONTÁŽ LÁVKY

bezp. odstup

možno rozdělit
etapu na dvě části

bezp. odstup

UZAVŘENÍ PRUHU
1500

min3250 500
1500

min3250500

Schéma postupu výstavby

1.Etapa
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - LÁVKA
DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH ŘÍMS DLE ZOV
OBDOBNĚ I DEMOTNÁŽ LÁVKA

2.Etapa
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZATRAVŇOVACÍCH TVÁRNIC
DEMOLICE MOSTNÍCH SVRŠKU (AŽ NA NOSNÍKY)
PŘÍPRAVA HLAVNÍ PLOCHY NOSNÍKŮ
VÝKOP PRO PROVIZORNÍ ZÁKLAD PODEPŘENÍ NK
BETONÁŽ ZÁKLADU

3.Etapa
PROVIZORNÍ ZDVIH KONCŮ NK cca 1-2 cm

4.Etapa
DEMOLICE ČÁSTI ULOŽENÉHO PRAHŮ
ODSTRANĚNÍ DOBETONÁVEK ČEL
DIAGNOSTIKA PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE

5.Etapa
BETONÁŽ NOVÝCH ÚLOŽNÝCH PRAHŮ
OSAZENÍ LOŽISEK
USAZENÍ NK

6.Etapa
NOVÉ ZÁVĚRNÉ ZÍDKY
PŘECHODOVÁ OBLAST
KONTROLA KOTVENÍ LOŽISKA
NOVÝ MOSTNÍ VRŠEK A VYBAVENÍ
DOKONČOVACÍ PRÁCE

7.Etapa
DOKONČOVACÍ PRÁCE
ODSTRANĚNÍ MONTÁŽNÍCH LÁVEK V POŘADÍ VIZ DIO V 1. ETAPĚ

AKCE

VYPRACOVAL

c  návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona
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